

ANNUAL PROCUREMENT PLAN-2026-2027

(Revenue)

Ministry /Division: Ministry of Cultural Affairs

Agency: Department of Archaeology

Procuring Entity Name&Code: Regional Directorate Office,Khulna Division, Khulna.

FY-2026-2027.

GOODS

Package No	Description of procurement package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in TK.	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invited/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8.0	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
G-01	Supply of Computer & Accessories (4112202)	Lot	1	RFQ	Regional Director	GOB	325000.0	Planned Dates		1/9/2026	4/9/2026	7/9/2026	8/9/2026	9/9/2026	23-09-2026		15-10-2026
								Planned Days		0	3	3	1	1	14		22
								Actual Dates									
G-02	Supply of Installation Electrical Equipment (4112303)	No	1	OTM	Regional Director	GOB	1200000.0	Planned Dates		1/10/2026	11/10/2026	18-10-2026	19-10-2026		2/11/2026		30-03-2026
								Planned Days		0	10	7	1	0	14		150
								Actual Dates									
G-03	Supply of furniture (4112314)	No	1	RFQ	Regional Director	GOB	300000.0	Planned Dates		1/9/2026	4/9/2026	7/9/2026	8/9/2026	9/9/2026	23-09-2026		15-10-2026
								Planned Days		0	3	3	1	1	14		22
								Actual Dates									
G-04	Computer Consumables (3255101)	Unit	As per requirement	RFQ	Regional Director	GOB	200000.0	Planned Dates		1/9/2026	4/9/2026	7/9/2026	8/9/2026	9/9/2026	23-09-2026		15-10-2026
								Planned Days		0	3	3	1	1	14		22
								Actual Dates									
G-05	Printing and Binding (3255102)	Lot	1	RFQ	Regional Director	GOB	190000.0	Planned Dates		1/3/2027	4/3/2027	7/3/2027	8/3/2027	9/3/2027	23-03-2027		15-04-2027
								Planned Days		0	3	3	1	1	14		22
								Actual Dates									
G-06	Other stationery (3255105)	Unit	As per requirement	RFQ	Regional Director	GOB	500000.0	Planned Dates		1/9/2026	4/9/2026	7/9/2026	8/9/2026	9/9/2026	23-09-2026		15-10-2026
								Planned Days		0	3	3	1	1	14		22
								Actual Dates									


Handwritten signature


Handwritten signature


Handwritten signature


Handwritten signature
26/9/2023.

G-07	Other stationery (3255105)	Unite	As per require ment	DPM	Regional Director	GOB	210000.0	Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates									
G-08	Uniforms (3256106)	Unite	As per require ment	RFQ	Regional Director	GOB	110000.0	Planned Dates		1/1/2027	4/1/2027	7/1/2027	8/1/2027	9/1/2027	23-01-2027		15-02-2027
								Planned Days		0	3	3	1	1	14		22
								Actual Dates									
G-09	Gardening (3257304)	Unite	As per require ment	DPM	Regional Director	GOB	270000.0	Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates									
G-10	Other Machineries and Equipment (3258105)	Unite	As per require ment	RFQ	Regional Director	GOB	110000.0	Planned Dates		1/9/2026	4/9/2026	7/9/2026	8/9/2026	9/9/2026	23-09-2026		15-10-2026
								Planned Days		0	3	3	1	1	14		22
								Actual Dates									
G-11	Other Machineries and Equipment (3258105)	Unite	As per require ment	DPM	Regional Director	GOB	100000.0	Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates									
G-12	Publicity and advertisement (3211125)	Lot	1	DPM	Regional Director	GOB	200000.0	Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates									


 26/07/26
 (মো: শরিফুল আলম)
 হিসাবরক্ষক
 প্রকল্প অধিদপ্তর, খুলনা
 ও
 সদস্য সচিব
 ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


 26.07.26
 (মো: জাকারিয়া)
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী
 প্রকল্প অধিদপ্তর, খুলনা
 ও
 সদস্য
 ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


 (মোসা: আহম্মদ পারভীন)
 ফিল্ড অফিসার
 প্রকল্প অধিদপ্তর, খুলনা
 ও
 সদস্য
 ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি


 26/7/2025
 (মো: মহিদুল ইসলাম)
 আঞ্চলিক পরিচালক
 প্রকল্প অধিদপ্তর, খুলনা
 ও
 সভাপতি
 ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

ANNUAL PROCUREMENT PLAN-2026-2027 (Revenue)

Ministry /Division: Ministry of Cultural Affairs

Agency: Department of Archaeology

Procuring Entity Name&Code: Regional Directorate Office,Khulna Division, Khulna.

FY-2026-2027.

Works

Package No	Description of procurement package Works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in TK.	Time Code for Process	Advertise prequel (if applicable)	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
W-01	স্বপ্নাঙ্গর সেতুর উপকূলীয় সংরক্ষণ কর্মসূচির অধীনে স্থাপন করা হবে একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র।	No	1	NCT-OTM	Regional Director	GOB	5000000.00	Planned Dates		1/10/2026	11/10/2026	18-10-2026	19-10-2026		2/11/2026		31-03-2026
								Planned Days		0	10	7	1	0	14		150
								Actual Dates									
W-02	স্বপ্নাঙ্গর সেতুর উপকূলীয় সংরক্ষণ কর্মসূচির অধীনে স্থাপন করা হবে একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র।	No	1	NCT-OTM	Regional Director	GOB	3000000.0	Planned Dates		1/10/2026	11/10/2026	18-10-2026	19-10-2026		2/11/2026		31-03-2026
								Planned Days		0	10	7	1	0	14		150
								Actual Dates									
W-03	কুষ্টিয়া সেতুর উপকূলীয় সংরক্ষণ কর্মসূচির অধীনে স্থাপন করা হবে একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র।	No	1	NCT-OTM	Regional Director	GOB	1400000.0	Planned Dates		1/10/2026	11/10/2026	18-10-2026	19-10-2026		2/11/2026		31-03-2026
								Planned Days		0	10	7	1	0	14		150
								Actual Dates									
W-04	বিজয়পুর সেতুর উপকূলীয় সংরক্ষণ কর্মসূচির অধীনে স্থাপন করা হবে একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র।	No	1	NCT-OTM	Regional Director	GOB	6000000.0	Planned Dates		1/10/2026	11/10/2026	18-10-2026	19-10-2026		2/11/2026		30-05-2026
								Planned Days		0	10	7	1	0	14		211
								Actual Dates									
W-05	বাগেরহাট সেতুর উপকূলীয় সংরক্ষণ কর্মসূচির অধীনে স্থাপন করা হবে একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র।	No	1	NCT-OTM	Regional Director	GOB	800000.0	Planned Dates		1/10/2026	11/10/2026	18-10-2026	19-10-2026		2/11/2026		31-03-2026
								Planned Days		0	10	7	1	0	14		150
								Actual Dates									
W-06	স্বপ্নাঙ্গর সেতুর উপকূলীয় সংরক্ষণ কর্মসূচির অধীনে স্থাপন করা হবে একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র।	No	1	NCT-OTM	Regional Director	GOB	1000000.0	Planned Dates		1/10/2026	11/10/2026	18-10-2026	19-10-2026		2/11/2026		31-03-2026
								Planned Days		0	10	7	1	0	14		150
								Actual Dates									

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

W-07	বাংলাদেশ সেন্সর সিস্টেম ইন্সলেশন শিট ও কাঠি মসিরা এবং সিস্টেমের সেন্সর ইন্সলেশন শিটের মসিরা এবং সিস্টেমের ইন্সলেশন (Architectural Documentation)	No	1	RFQ	Regional Director	GOB	800000.0	Planned Dates		1/9/2026	4/9/2026	7/9/2026	8/9/2026	9/9/2026	23-09-2026		15-10-2026
								Planned Days		0	3	3	1	1	14		22
								Actual Dates									
W-08	বাংলাদেশ সেন্সর সিস্টেম ইন্সলেশন শিটের মসিরা এবং সিস্টেমের ইন্সলেশন শিটের মসিরা এবং সিস্টেমের ইন্সলেশন (Architectural Documentation)	No	1	NCT-OTM	Regional Director	GOB	2000000.0	Planned Dates		1/10/2026	11/10/2026	18-10-2026	19-10-2026		2/11/2026		31-03-2026
								Planned Days		0	10	7	1	0	14		150
								Actual Dates									
W-09	বাংলাদেশ সেন্সর সিস্টেম ইন্সলেশন শিটের মসিরা এবং সিস্টেমের ইন্সলেশন শিটের মসিরা এবং সিস্টেমের ইন্সলেশন (Architectural Documentation)	No	1	RFQ	Regional Director	GOB	800000.0	Planned Dates		1/10/2026	4/10/2026	7/10/2026	8/10/2026	9/10/2026	23-10-2026		30-1-2026
								Planned Days		0	3	3	1	1	14		158
								Actual Dates									
W-10	বাংলাদেশ সেন্সর সিস্টেম ইন্সলেশন শিটের মসিরা এবং সিস্টেমের ইন্সলেশন শিটের মসিরা এবং সিস্টেমের ইন্সলেশন (Architectural Documentation)	No	1	NCT-OTM	Regional Director	GOB	3000000.0	Planned Dates		1/10/2026	11/10/2026	18-10-2026	19-10-2026		2/11/2026		31-03-2026
								Planned Days		0	10	7	1	0	14		150
								Actual Dates									
W-11	বাংলাদেশ সেন্সর সিস্টেম ইন্সলেশন শিটের মসিরা এবং সিস্টেমের ইন্সলেশন শিটের মসিরা এবং সিস্টেমের ইন্সলেশন (Architectural Documentation)	No	1	RFQ	Regional Director	GOB	600000.0	Planned Dates		1/11/2026	4/11/2026	7/11/2026	8/11/2026	9/11/2026	23-11-2026		31-03-2026
								Planned Days		0	3	3	1	1	14		128
								Actual Dates									
W-12	বাংলাদেশ সেন্সর সিস্টেম ইন্সলেশন শিটের মসিরা এবং সিস্টেমের ইন্সলেশন শিটের মসিরা এবং সিস্টেমের ইন্সলেশন (Architectural Documentation)	No	1	RFQ	Regional Director	GOB	600000.0	Planned Dates		1/11/2026	4/11/2026	7/11/2026	8/11/2026	9/11/2026	23-11-2026		31-03-2026
								Planned Days		0	3	3	1	1	14		128
								Actual Dates									
Total in Code 3258108=							25000000.0										
W-13	বাংলাদেশ সেন্সর সিস্টেম ইন্সলেশন শিটের মসিরা এবং সিস্টেমের ইন্সলেশন শিটের মসিরা এবং সিস্টেমের ইন্সলেশন (Architectural Documentation)	No	1	NCT-OTM	Regional Director	GOB	10000000.0	Planned Dates		1/10/2026	11/10/2026	18-10-2026	19-10-2026		2/11/2026		30-05-2026
								Planned Days		0	10	7	1	0	14		211
								Actual Dates									
W-14	Motor vehicle (3258101)	Unite	As per requirement	DPM *	Regional Director	GOB	100000.0	Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates									
W-15	Furniture (3258102)	Unite	As per requirement	RFQ	Regional Director	GOB	200000.0	Planned Dates		1/11/2026	4/11/2026	7/11/2026	8/11/2026	9/11/2026	23-11-2026		31-03-2026
								Planned Days		0	3	3	1	1	14		128
								Actual Dates									

done

Shamir

Shamir

w.16	Computer (3258103)	Unit	As per require- ment	DPM	Regional Director	GOB	210000.0	Planned Dates									
								Planned Days									
								Actual Dates									

Amir
26/9/24

(মো: শরিফুল আলম)
হিসাবরক্ষক
প্রবর্তক অধিদপ্তর, খুলনা
ও
সদস্য সচিব
ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

Amir
26/9/24

(মো: জাকারিয়া)
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
প্রবর্তক অধিদপ্তর, খুলনা
ও
সদস্য
ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

Amir
26/9/24

(মো: আইরীন পারভীন)
ফিল্ড অফিসার
প্রবর্তক অধিদপ্তর, খুলনা
ও
সদস্য
ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি

Amir
26/9/2024

(মো: মহিদুল ইসলাম)
আঞ্চলিক পরিচালক
প্রবর্তক অধিদপ্তর, খুলনা
ও
সভাপতি
ক্রয় পরিকল্পনা কমিটি