

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
Accelerating and Strengthening Skills Economic
Transformation (ASSET) প্রকল্প
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।



স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০০০.০৬.০১৮.২১-৫০

তারিখ: ২৪ চৈত্র ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
০৭ এপ্রিল ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

**বিষয়ঃ Accelerating and Strengthening Skills Economic Transformation (ASSET) প্রকল্পের মাসিক
অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।**

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে Accelerating and Strengthening Skills Economic Transformation (ASSET) প্রকল্পের আওতায় মার্চ/২০২২ খ্রিঃ মাসের অগ্রগতির প্রতিবেদন সমূহ নির্ধারিত ফরমে তৈরী করে আলাদা সীটে প্রস্তুত করা হয়েছে।

২। প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত: বর্ণনামতে

(মোঃ মহসিন)

প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)

ফোনঃ ০১৫৫৪-৩৫০২০১

মহাপরিচালক

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা

[দৃষ্টি আকর্ষণঃ পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)]


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
Accelerating and Strengthening Skills for
Economic Transformation (ASSET) প্রকল্প
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
প্রতিবেদনাময়িন: মার্চ ২০২২

(প্রকল্প সমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্র.সং.	প্রকল্পের নাম বাস্তবায়ন কাল প্রকল্প পরিচালকের নাম	প্রাকল্পিত ব্যয়		জুন, ২০২১ পর্যন্ত অর্জিত ক্রমপঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি (% প্রকল্প ব্যয়ের বিপরীতে)				২০২১-২২ সালের আর্থিক বরাদ্দ				২০২১-২২ সালের অবমুক্ত অর্থের পরিমাণ (% বরাদ্দের বিপরীতে)				ফেব্রুয়ারি ২০২২ সাল পর্যন্ত ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ (২০২১-২০২২) (% বরাদ্দের বিপরীতে)				অপেক্ষমান ব্যয়	প্রকল্প সাহায্যের উৎস ও সত্ত্বা
		মোট	টাকা প্রঃসাঃ (টাকাংশ)	প্রঃ সাঃ টা কাংশ	মোট টাকা	প্রঃ সাঃ টা কাংশ	মোট টাকা	প্রঃ সাঃ টা কাংশ	মোট টাকা	প্রঃ সাঃ টা কাংশ	মোট টাকা	প্রঃ সাঃ টা কাংশ	মোট টাকা	প্রঃ সাঃ টা কাংশ	মোট টাকা	প্রঃ সাঃ টা কাংশ					
১	Accelerating and Strengthening Skills Economic Transformation (ASSET) জুলাই ২০২১- ডিসেম্বর ২০২৬ প্রকল্প পরিচালকঃ মোঃ মোহাম্মদ	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	
		৪২৯৯৯৯.৫৫	২৫৮০০০.৩১ (২৫৮০০০.৩১)	-	-	-	-	-	৩১৯৮.০০	৪৯৮.০০	২৭০০.০০ (২৭০০.০০)	১৬৩.৫০ (৫.১১%)	১৬৩.৫০ (৩২.৮৪%)	০.০০ (০.০০) (০%)	-	-	-	-	-	৩১৯৮.০০	জিওবি ও আইডিএ
	মোট	৪২৯৯৯৯.৫৫	২৫৮০০০.৩১						৩১৯৮.০০	৪৯৮.০০	২৭০০.০০	১৬৩.৫০	১৬৩.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৩১৯৮.০০		


০৭.০৪.২২
প্রকল্প পরিচালক


০৭.০৪.২২
পরিচালক


০৭.০৪.২২

(মোঃ মহাম্মদ)
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)

PUBLIC SECTOR CIVIL PROCUREMENT
SCHEDULE OF AWARD OF CONTRACT/WORK ORDER ISSUED
FOR PROCUREMENT COSTING TAKA ONE CRORE AND ABOVE
(DEVELOPMENT BUDGET)

Name of Ministry/Division/Agency: Directorate of Technical Education	Schedule of Procurement of * Goods * Works * Consultant services * Training services or any other similar services	Method of Procurement (ICB/NCB/LIB/DC/SS/others)	Tender/Bid/Request for Proposal			Date of approval by (where applicable)		During the Month of: March, 2022	
			Invitation Date	Opening Date	Evaluation Date	* Agency * Ministry * Council Committee	* Contract Value (Crore Tk.)	* Date of Award * Date of Completion	* Name of supplier/ Contractor/ Consultant * Description of contract in quantifiable terms * Location of work
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Please list projects in format shown below									
A. Development Budget									
Strengthening Skills for Economic Transformation(ASSET)									
Source of Financing : GOB									
Description of Procurement:									
B. Revenue Budget									
Description of the Procurement: Not Applicable									


 Prepared By
 07.04.22


 Checked By
 07.04.22


 (Md. Mohsin)
 Project Director (Additional Secretary)
 Accelerating and Strengthening Skills for Economic Transformation
 (ASSET)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা অনুবিভাগ

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত অগ্রগতি

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার নাম: শিক্ষা মন্ত্রণালয়, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক ক নং	প্রকল্পের নামঃ	২০২১-২২ অর্থ বছরের বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত প্যাকেজ					২০২১-২২ অর্থ বছরের মার্চ ২০২২ খ্রিঃ পর্যন্ত কার্যাদেশের সংখ্যা					আইবিসি দরপত্রের সংখ্যা		
		পণ্য	কার্য	সেবা	মোট	মোট প্যাকেজের প্রাকল্পিত ব্যয় (এডিপি)	পণ্য	কার্য	সেবা	মোট	মোট প্যাকেজের প্রাকল্পিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	মোট প্রাকল্পিত ব্যয়ের %
১	Accelerating and Strengthening Skills for Economic Transformation (ASSET) প্রকল্প	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
						কার্য = ১৫.০০ পণ্য = ২৪৫.২৫ সেবা = ২৩৩৪.০০	০	০	০	০টি	কার্য = ০.০০ পণ্য = ০.০০ সেবা = ০.০০	কার্য = ০.০০ পণ্য = ০.০০ সেবা = ০.০০	কার্য = ০% পণ্য = ০% সেবা = ০%	০টি

নোটঃ কেবলমাত্র যে সকল প্যাকেজের কার্যাদেশ ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে দেয়া হবে সে সকল প্যাকেজের তথ্য দিতে হবে।
গত বছরে কার্যাদেশ করা হয়েছে এমন যে সকল প্যাকেজের ব্যয় এ অর্থ বছরে হবে তা এ তালিকায় দেখাতে হবে না।



প্রকৃতকারক



পরীক্ষক



(মোঃ মহসিন)

প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)

**Monthly Implementation Progress Review Meeting of
ADP included Project of the year
2021-2022**

IMED:05/2003(Revised)
Monthly Progress Report

Reporting Period: March 2022

Name of the Ministry/Division/Organization : **Directorate of Technical Education**

1 Name of the Project : **Accelerating and Strengthening Skills for**

2 Objective of the Project

- 1 Equipping youth with skills that fit the future of work and harness technology which matching with employer's demand
- 2 Improving the skills eco-system to make it responsive, agile, and demand-driven
- 3 Enhancing the ratio of labor market outcomes for women and disadvantaged groups.

3 Implementation Period : a) Original : July -2021 to December 2021

4 Location of the Project : All Over Bangladesh

5 Source of Funding (with amount) : GOB (Tk. 171999.24 Lakh) & IDA (Tk. 258000.31 Lakh)

6 Estimated Cost

Figures In lakh Taka


	Total	Taka	Project Aid (RPA)	Physical % of Total Project
(a) i. Original	429999.55	171999.24	258000.31	100%
ii. Special Revised	0.00	0.00	0.00	-
(b) Cumulative Progress upto last june 2021	0.00	0.00	0.00	-
(c) Current year allocation and Physical Target	3198.00	498.00	2700.00	0.74%
(d) Progress of the current month	0.00	0.00	0.00	-
(e) Progress upto the current month of the year	0.00	0.00	0.00	-
(f) Fund released upto the current month	163.50	163.50	0.00	0.04%


7 Quarterly Financial and Physical

Figures In lakh Taka

	1st Quarter		2nd Quarter		3rd Quarter		4th Quarter	
	Financial	Physical	Financial	Physical	Financial	Physical	Financial	Physical
a) Target	799.50	0.18593	799.50	0.18593	799.50	0.18593	799.50	0.18593
b) Achievement	0.000	0.000%	0.000	0.00%	0.000	0.00%	0.000	0.00%
(Physical progress as the % of total project)	0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	


07.07.22
Prepared By


07.01.22
Checked By



07-04-22
(Md. Mohsin)
Project Director (Additional Secretary)
Accelerating and Strengthening Skills for
Economic Transformation (ASSET)


8. Target and Achievement of the main Components of the project.


(Taka in Lacs)

Economic code	Work Components As per PP (With quantity)	Quantity	Estimated cost	Achievement upto last June 2021		Target of the current year 2021-2022		Progress upto the month of March 2022 of the current year	
				Financial	Physical (% of the component)	Financial	Physical (% of the component)	Financial	Physical (% of the component)
Revenue component									
3111	Wages and salaries in cash								
3111101	Basic Pay (Officer)		466.72	0.00		23.25	4.98%	0.00	
3111302	Conveyance allowance		0.20	0.00		0.05	25.00%	0.00	
3111306	Education allowance		7.92	0.00		0.50	6.31%	0.00	
3111310	Housing rent allowance		235.11	0.00		12.00	5.10%	0.00	
3111311	Medical allowance		11.88	0.00		0.50	4.21%	0.00	
3111312	Mobile Cellphone allowance		0.00	0.00		0.10	0.00%	0.00	
3111313	Residential telephone encashment allowance		5.28	0.00		0.25	4.73%	0.00	
3111314	Tiffin allowance		0.13	0.00		0.02	15.38%	0.00	
3111325	Festival allowance		169.72	0.00		8.00	4.71%	0.00	
3111326	Fixed Travel allowance		132.00	0.00		5.00	3.79%	0.00	
3111328	Rest & Recreation allowance		0.00	0.00		0.65	0.00%	0.00	
3111335	Bangla new year allowance		8.49	0.00		1.00	11.78%	0.00	
	Sub Total		1037.45	0.00		51.32	4.95%	0.00	
3211	Administrative Expenses								
3211101	Awards and Rewards		400.00	0.00		20.00	5.00%		
3211111	Seminar Conference Expenditure		11716.00	0.00		505.00	4.31%	0.00	
3211113	Electricity		132.00	0.00		1.00	0.76%	0.00	
3211114	Utility Service Charge		66.00	0.00		1.00	1.52%	0.00	
3211115	Water		16.50	0.00		2.00	12.12%	0.00	
3211117	Internet Fax/Telex		9884.00	0.00		6.00	0.06%	0.00	
3211125	Advertisement expenses		2950.00	0.00		10.00	0.34%	0.00	
3211126	Audio-Vedio Production		495.00	0.00		7.00	1.41%	0.00	
3211127	Books & periodicals		5.50	0.00		0.50	9.09%	0.00	
3211129	Rent of Office Building		210.00	0.00		1.00	0.48%	0.00	
3211131	Outsourcing		182.28	0.00		12.00	6.58%	0.00	
3211133	Venue Rental		150.00	0.00		2.00	1.33%	0.00	
3231301	Training		6350.00	0.00		505.18	7.96%	0.00	
3231302	Gas and Fuel		132.00	0.00		8.00	6.06%	0.00	
3252109	Medicines and vaccines		200.00	0.00		5.00	2.50%	0.00	
3255101	Computer consumables		11.00	0.00		5.00	45.45%	0.00	
3255105	Other Stationary		27.50	0.00		5.00	18.18%	0.00	
3257101	Consultancy		14388.00	0.00		400.00	2.78%	0.00	
3257104	Survey		3920.00	0.00		100.00	2.55%	0.00	
3258101	Repair and Maintenance of Motor vehicle		55.00	0.00		1.00	1.82%	0.00	
3258104	Repair and Maintenance of Office Equipment		55.00	0.00		1.00	1.82%	0.00	
3258107	Maintenance of Non-residential building		350.00	0.00		20.00	5.71%	0.00	
3258107	Transport maintenance expense		66.00	0.00		6.00	9.09%	0.00	
	Sub Total		51761.78	0.00		1623.68	3.14%	0.00	
363	Donation								
3631105	Honorarium Grant		32.50	0.00		3.00	9.23%	0.00	
3632101	Project grant		117000.00	0.00		516.00	0.44%	0.00	
	Sub Total		117032.50	0.00		519.00	0.44%	0.00	
3821	Other Expense								
3821112	Training Grant		181100.00	0.00		600.00	0.33%	0.00	
	Sub Total		181100.00	0.00		600.00	0.33%	0.00	
	Total Revenue		350931.73	0.00		2794.00	0.80%	0.00	
Capital Component									
4111201	Non Residential Buildings		18863.60	0.00		1.00	0.01%	0.00	
4112101	Motor Vehicle		333.00	0.00		0.00	0.00%	0.00	
4112201	ICT Equipment		4800.00	0.00		11.00	0.23%	0.00	
4112202	Computers and Accessories		36.25	0.00		36.00	99.31%	0.00	
4112204	Telecommunication Equipment		954.00	0.00		2.00	0.21%	0.00	
4112302	Camera and accessories		19.00	0.00		5.00	26.32%	0.00	
4112310	Office equipment		48.50	0.00		15.00	30.93%	0.00	
4112314	Furniture		4300.00	0.00		31.00	0.72%	0.00	
4112316	Other Machineries and equipment		8625.00	0.00		6.00	0.07%	0.00	
4113301	Computer software		1032.00	0.00		11.00	1.07%	0.00	
4113302	Databases		1700.00	0.00		5.00	0.29%	0.00	
4141101	Acquisition/Purchase of land		17646.43	0.00		1.00	0.01%	0.00	
	Total capital		58357.78	0.00		124.00	0.21%	0.00	
	Physical Contingency		8185.79	0.00		0.00	0.00%	0.00	
	Price Contingency		12524.00	0.00		0.00	0.00%	0.00	
	Grand Total(capital+Revenue)		429999.30	0.00		2918.00	0.68%	0.00	

9 Reasons for the delay of project implementation :
10 Existing problems of implementation for the project :

Prepared By 

Checked By  07.06.22


(Md. Mohsin)
Project Director (Additional Secretary)
Accelerating and Strengthening Skills for Economic Transformation (ASSET)

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
উন্নয়ন প্রকল্পের সার্বিক সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন

প্রতিবেদনাবধি সালের নাম: সার্ট ২০২২

ক) প্রকল্পের নাম: Accelerating and Strengthening Skills for Economic Transformation (ASSET) প্রকল্প

বাস্তবায়নকাল: জুলাই ২০২১ থেকে ডিসেম্বর ২০২৬

	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য (টাকাংশ)
প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	৪২৯৯৯৯.৪৫	১৭১৯৯৯.২৪	২৫৮০০০
বিলম্ব জুন ২০২১ সাল পর্যন্ত ক্রয়পঞ্জিভুক্ত ব্যয় এবং অগ্রগতির লক্ষ্য করা ব্যয়		০.০০০	০.০০০
অর্থনিয়মিত আর্থিক কর্মসূচী ও লক্ষ্যকরা পরিমাণ		০.০০	০.০০০

প্রকল্প সাহায্যের উৎস ও পরিমাণ (মার্কিন ডলারে)

কিওবি (১৭১৯৯৯.২৪ লক্ষ টাকা),
আইডিএ ৩০০মিলিয়ন ইউএস ডলার (২৫৮০০০.০১ লক্ষ টাকা)

খ) প্রকল্পের প্রধান অঙ্গসমূহের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও চলতি বছরের বাস্তব কর্মসূচী :

কোড নং	কাজের অঙ্গসমূহ (প্রকল্পের মূল অনুযায়ী)	প্রকল্পের সার্বিক বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (বা.মি./সংখ্যা ইত্যাদি)	প্রকল্পের প্রাকল্পিত ব্যয়	জুন ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের সার্বিক অর্জন		চলতি অর্থ বছরের বাস্তবায়ন কর্মসূচীর লক্ষ্যমাত্রা (২০২১-২০২২)		চলতি অর্থ বছরের বাস্তব কর্মসূচীর অগ্রগতি (জুলাই ২০২১- সার্ট ২০২২ পর্যন্ত)	
				মৌত	আর্থিক	মৌত	আর্থিক	মৌত	আর্থিক
৩১১১	নগণ মজুরি ও বেতন								
৩১১১১০১	মূল বেতন অফিসার		৪৬৬.৭২		০.০০		২৩.২৫		০.০০
৩১১১১০২	সহায়তা ভাতা		০.২০		০.০০		০.০৫		০.০০
৩১১১১০৬	শিক্ষা ভাতা		৭.৯২		০.০০		০.৫০		০.০০
৩১১১১০৭	বাড়ীভাড়া ভাতা		২৩৫.১১		০.০০		১২.০০		০.০০
৩১১১১১১	চিকিৎসা ভাতা		১১.৮৮		০.০০		০.৫০		০.০০
৩১১১১১২	মোবাইল/সেলফোন ভাতা				০.০০		০.১০		০.০০
৩১১১১১৩	আবাসিক টেলিফোন নগদায়ন ভাতা		৫.২৮		০.০০		০.২৫		০.০০
৩১১১১১৪	টিফিন ভাতা		০.১৩		০.০০		০.০২		০.০০
৩১১১১১৫	ট্রেন্সপোর্ট ভাতা		১৬৯.৭২		০.০০		৮.০০		০.০০
৩১১১১১৬	ভ্রমণ ভাতা		১৩২.০০		০.০০		৫.০০		০.০০
৩১১১১১৭	প্রায় বিদ্যমান ভাতা		০.০০		০.০০		০.৬৫		০.০০
৩১১১১১৮	বাংলা নববর্ষ ভাতা		৮.৪৯		০.০০		১.০০		০.০০
	উপমোট ভাতাদি		১০৩৭.৪৫		০.০০		৫১.৩২		০.০০
৩২১১	পণ্য ও সেবার ব্যবহার								
	প্রশাসনিক ব্যয়								
৩২১১১০১	পুরস্কার		৪০০.০০		০.০০		২০.০০		০.০০
৩২১১১১১	সেমিনার/কনফারেন্স ব্যয়		১১৭১৬.০০		০.০০		৫০৫.০০		০.০০
৩২১১১১৩	বিদ্যুৎ		১৩২.০০		০.০০		১.০০		০.০০
৩২১১১১৪	উপযোগ্য সেবা চার্জ		৬৬.০০		০.০০		১.০০		০.০০
৩২১১১১৫	পানি		১৬.৫০		০.০০		২.০০		০.০০
৩২১১১১৬	ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলিগ্রাম		৯৮৮.০০		০.০০		৬.০০		০.০০
৩২১১১১৭	প্রচার ও বিজ্ঞাপন		২৯৫০.০০		০.০০		১০.০০		০.০০
৩২১১১১৮	অডিও-ভিডিও/চলচিত্র নির্মাণ		৪৯৫.০০		০.০০		৭.০০		০.০০
৩২১১১১৯	বস্ত্র ও সামগ্রিকী		৫.৫০		০.০০		০.৫০		০.০০
৩২১১১২০	অফিস জ্বলন ভাতা		২১০.০০		০.০০		১.০০		০.০০
৩২১১১২১	আউটসোর্সিং		১৮২.২৮		০.০০		১২.০০		০.০০
৩২১১১২২	চেন্না ভাতা		১৫০.০০		০.০০		২.০০		০.০০
৩২১১১২৩	প্রশিক্ষণ		৬৩৫০.০০		০.০০		৫০৫.১৮		০.০০
৩২১১১২৪	গ্যাস ও জ্বালানি		১৩২.০০		০.০০		৮.০০		০.০০
৩২১১১২৫	বই ও প্রতিলিপিক		২০০.০০		০.০০		৫.০০		০.০০
৩২১১১২৬	কম্পিউটার সামগ্রী		১১.০০		০.০০		৫.০০		০.০০
৩২১১১২৭	অন্যান্য মনিটারিং		২৭.৫০		০.০০		৫.০০		০.০০
৩২১১১২৮	কনসালটেন্ট		১৪৩৮৮.০০		০.০০		৪০০.০০		০.০০
৩২১১১২৯	অরিপ		৩৯২০.০০		০.০০		১০০.০০		০.০০
৩২১১১৩০	মেট্রিয়াম		৫৫.০০		০.০০		১.০০		০.০০
৩২১১১৩১	অফিস সরঞ্জামাদি		৫৫.০০		০.০০		১.০০		০.০০
৩২১১১৩২	অনাবাসিক জ্বলন		৩৫০.০০		০.০০		২০.০০		০.০০
৩২১১১৩৩	মেট্রিয়াম রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়		৬৬.০০		০.০০		৬.০০		০.০০
	উপমোট		৫১৭৬১.৭৮		০.০০		১৬২৩.৬৮		০.০০
৩৬৩১	অনুদান								
৩৬৩১১০৫	স্বামী বাবদ সহায়তা		৩২.৫০		০.০০		৩.০০		০.০০
৩৬৩১১০৬	পুস্তক অনুদান		১১৭০০.০০		০.০০		৫১৬.০০		০.০০
	উপমোট		১১৭৩২.৫০		০.০০		৫১৯.০০		০.০০
৩৮২১	অন্যান্য ব্যয়								
৩৮২১১০১	প্রশিক্ষণ মজুরি		১৮১১০০.০০		০.০০		৬০০.০০		০.০০
	উপমোট		১৮১১০০.০০		০.০০		৬০০.০০		০.০০
	মোট রাজস্ব ব্যয়		৩৫০৯৩১.৭৩		০.০০		২৭৯৪.০০		০.০০
	মূলধন খাত								
৪১	অর্থায়ন সম্পদ								
৪১১১১০১	আবাসিক জ্বলন		১৮৮৬৩.৬০		০.০০		১.০০		০.০০
৪১১১১০২	মেট্রিয়াম		৩৩৩.০০		০.০০		০.০০		০.০০

[Signature]

[Signature]
০৭.০৫.২২


[Signature]

কোড নং	কাজের অঙ্গসমূহ	প্রকল্পের সার্বিক বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (ব:মি:সংখ্যা ইত্যাদি)	প্রকল্পের প্রাকল্পিত ব্যয়	মুদ্র ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের সার্বিক অর্জন		চলতি অর্থ বছরের বাস্তবায়ন কর্মসূচীর লক্ষ্যমাত্রা (২০২১-২০২২)		চলতি অর্থ বছরের বাস্তব কর্মসূচীর অগ্রগতি (জুলাই ২০২১- মার্চ ২০২২ পর্যন্ত)	
				ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
	(প্রকল্পের মূল্য অনুযায়ী)								
৪১১২২০১	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি		৪৮০০.০০		০.০০		১১.০০		০.০০
৪১১২২০২	কম্পিউটার এবং আনুষঙ্গিক		৩৬.২৫		০.০০		৩৬.০০		০.০০
৪১১২২০৪	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি		৯৫৪.০০		০.০০		২.০০		০.০০
৪১১২৩০২	ক্যামেরা ও আনুষঙ্গিক		১৯.০০		০.০০		৫.০০		০.০০
৪১১২৩১০	অফিস সরঞ্জামাদি		৪৮.৫০		০.০০		১৫.০০		০.০০
৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র		৪৩০০.০০		০.০০		৩১.০০		০.০০
৪১১২৩১৬	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি		৮৬২৫.০০		০.০০		৬.০০		০.০০
৪১১৩৩০১	কম্পিউটার সফটওয়্যার		১০৩২.০০		০.০০		১১.০০		০.০০
৪১১৩৩০২	ডাটাবেজ		১৭০০.০০		০.০০		৫.০০		০.০০
৪১৪১১০১	ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্রয়		১৭৬৪৬.৪৩		০.০০		১.০০		০.০০
	মোট মূলধন ব্যয়		৫৮৩৫৭.৭৮		০.০০		১২৪.০০		০.০০
	মোট ব্যয় (স্বাক্ষর ও মূলধন)		৪০৯২৮৯.৫১		০.০০		২৯১৮.০০		০.০০
	Physical Contingency		৮১৮৫.৭৯		০.০০		০.০০		০.০০
	Price Contingency		১২৫২৪.২৬		০.০০		০.০০		০.০০
	সর্বমোট		৪২৯৯৯৯.৫৬		০.০০		২৯১৮.০০		০.০০

- ১। পরামর্শক নিয়োগ ও সেবা গ্রহণ সংক্রান্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি :
- ২। পূর্তকাজ ও ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ সংক্রান্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি :
- ৩। আসবাবপত্র সংগ্রহ ও বিতরণ সংক্রান্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি :
- ৪। যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার, যানবাহন সংগ্রহ ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি :
- ৫। ভূমি প্রদান সংক্রান্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি :
- ৬। প্রশিক্ষণ ফেলোশিপ ও অন্যান্য কর্মসূচি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি :
- ৭। চলতি অর্থ বছরে মূল/সংশোধিত এডিপি ব্যয় (লক্ষ টাকায়) : মোট ৩১৯৮ লক্ষ টাকা

	চলতি অর্থ বছর (২০২১-২০২২) মূল ব্যয়	মুদ্র :	প্রকল্প সাহায্যে (টাকায়)		
			টাকা	টাকায়	টাকায়
৮। চলতি অর্থ বছরে প্রতিবেদনাবীন মার্চ ২০২২ পর্যন্ত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)		৩১৯৮.০০	৪৯৮.০০	২৭০০.০০	
৯। প্রকল্প সাহায্যের ক্রমপুঞ্জিত পুনর্ভরণ দাবী ও প্রকৃত পুনর্ভরণ প্রসঙ্গে বিবরণ		:	০.০০	০.০০	০.০০
১০। প্রকল্প অনুমোদন, সংশোধন, অর্থাৎ, বাস্তবায়নকাল বর্ধিতকরণ, প্রকৌশল/প্রকৌশলিক সমস্যার সমাধান প্রসঙ্গে মত/পুণঃসমীক্ষা		:			


প্রকল্প পরিচালক


০৭.০৫.২২
পরীক্ষক


০৭/০৫/২০২২
মো: মহসিন
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)

ব্যয় বিবরণী (বিভাগিক)

মাস/বৎসর : জানুয়ারি, ২০২২ খ্রিঃ

প্রকল্পের নাম : Accelerating and Strengthening Skills for Economic Transformation (ASSET) প্রকল্প

প্রকল্প কোড : ২২৪০৪৫১০০


ব্যয়বাহনকারী সংস্থা : কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর

কোড : ১৬০০২

অংকসমূহ লক্ষ টাকায়

অর্থনৈতিক কোড ও বিবরণ	জিওবি	আরপিএ সরকারের মাধ্যমে	প্রকল্প সাহায্য		চলতি মাসের সর্বমোট ব্যয়	১লা জুলাই ২০২১ থেকে মার্চ ২০২২ খ্রিঃ ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
			আরপিএ (কোনটাসা)	আরপিএ ব্যতীত প্রকল্প সাহায্য		
রাজস্ব ব্যয়ঃ						
৩১১১১০১ মূল বেতন (অফিসার)	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩১১১৩০২ যাতায়াত ভাতা	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩১১১৩০৬ শিক্ষা ভাতা	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩১১১৩১০ বাড়ি ভাড়া ভাতা	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩১১১৩১১ চিকিৎসা ভাতা	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩১১১৩১২ মোবাইল/সেলফোন ভাতা	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩১১১৩১৩ আবাসিক টেলিফোন নগদায়ন ভাতা	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩১১১৩১৪ টিফিন ভাতা	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩১১১৩২৫ উৎসব ভাতা	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩১১১৩২৬ ভ্রমণ ভাতা	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩১১১৩২৮ প্রাক্তি বিনোদন ভাতা	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩১১১৩৩৫ বাংলা নববর্ষ ভাতা	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩২১১১০১ পুরস্কার	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩২১১১১১ সেমিনার কনফারেন্স ব্যয়	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩২১১১১৩ বিদ্যুৎ	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩২১১১১৪ উপযোগ সেবা চার্জ	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩২১১১১৫ পানি	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩২১১১১৭ ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলেক্স	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩২১১১২৫ প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩২১১১২৬ অডিও-ভিডিও/চলচিত্র নির্মাণ	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩২১১১২৭ বইপত্র ও সামগ্রিকী	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩২১১১২৯ অফিস ভবন ভাড়া	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩২১১১৩১ আউটসোর্সিং	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩২১১১৩৩ জেনু ভাড়া	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩২৩১৩০১ প্রশিক্ষণ	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩২৪৩১০২ গ্যাস ও ছালানি	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩২৫২১০৯ ঔষধ ও প্রতিষেধক	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩২৫৫১০১ কম্পিউটার সামগ্রী	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩২৫৫১০৫ অন্যান্য মনিয়ারী	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩২৫৭১০১ কনসালটেশ্বি	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩২৫৭১০৪ ছরিশ	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩২৫৮১০১ মোটরযান মেরামত	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩২৫৮১০৪ অফিস সরঞ্জামাদি	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩২৫৮১০৭ অনাবাসিক ভবন	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩২৫৮১৪০ মোটরযান রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩৬৩১১০৫ সন্মানী বাবদ অনুদান	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩৬৩২১০১ প্রকল্প অনুদান	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩২৩১৩০১ প্রশিক্ষণ মঞ্জুরী	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
মোট রাজস্ব ব্যয়	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০


০৭.০৪.২২


০৭.০৪.২২


০৭.০৪.২২

খ) মূলধন ব্যয়	০.০০		০.০০			
৪১১১১০১ আবাসিক ভবন	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৪১১২১০১ মোটরযান	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৪১১২২০১ ভাড়া ও যোগাযোগ সরঞ্জামাদি	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৪১১২২০২ কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৪১১২২০৪ টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৪১১২৩০২ ক্যামেরা ও আনুষঙ্গিক	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৪১১২৩১০ অফিস সরঞ্জামাদি	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৪১১২৩১৪ আসবাবপত্র	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৪১১২৩১৬ অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৪১১৩৩০১ কম্পিউটার সফটওয়্যার	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৪১১৩৩০২ ডাটাবেজ	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৪১৪১১০১ ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্রয়	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
মোট মূলধন ব্যয়	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
Physical Contingency	০.০০		০.০০			
Price Contingency	০.০০		০.০০			
সর্বমোট	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০


০৭.০৭.২২
প্রকল্প পরিচালক


০৭.০৭.২২
প্রকল্প পরিচালক


০৭.০৭.২২
মোঃ মহসিন
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)