

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
Accelerating and Strengthening Skills Economic
Transformation (ASSET) প্রকল্প
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।



স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০০০.০৬.০১৮.২১-২০৩

তারিখ: ০৬ জুলাই ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়ঃ Accelerating and Strengthening Skills Economic Transformation (ASSET) প্রকল্পের মাসিক
অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে Accelerating and Strengthening Skills Economic Transformation
(ASSET) প্রকল্পের আওতায় জুন/২০২২ খ্রিঃ মাসের অগ্রগতির প্রতিবেদন সমূহ নির্ধারিত ফরমে তৈরী করে আলাদা সীটে
প্রস্তুত করা হয়েছে।

২। প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত: বর্ণনামতে

মহাপরিচালক
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা
[দৃষ্টি আকর্ষণঃ পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)]

(মোঃ আন্দুর রহিম)
অতিরিক্ত প্রকল্প পরিচালক (উপ সচিব)
ফোনঃ ০১৩২৫-০৭৩৬০৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
Accelerating and Strengthening Skills for
Economic Transformation (ASSET) প্রকল্প

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
প্রতিবেদনামূলক মাস: জুন, ২০২২

(অংক সমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্র.সং.	প্রকল্পের নাম বাস্তবায়ন কাল প্রকল্প পরিচালকের নাম	প্রাকল্পিত ব্যয়		জুন, ২০২২ পর্যন্ত অর্জিত ক্রমপঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি (% প্রকল্প ব্যয়ের বিপরীতে)				২০২১-২২ সালের অবশ্যে অর্জিত পরিমাণ (% বরাদ্দের বিপরীতে)				জুন ২০২২ পর্যন্ত পর্যন্ত ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ (২০২১-২০২২) (% বরাদ্দের বিপরীতে) (% অবশ্যে অর্থের বিপরীতে)				অপেক্ষমান ব্যয়	প্রকল্প সাহায্যের উৎস ও মন্তব্য				
		মোট	টাকা প্রঃসাঃ (টাকাংশ)	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ টাকাংশ	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ টাকাংশ	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ টাকাংশ	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ টাকাংশ						
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	
	Accelerating and Strengthening Skills Economic Transformation (ASSET) জুলাই ২০২১- ডিসেম্বর ২০২৬ প্রকল্প পরিচালকঃ মোঃ মোহাম্মদ	৪২৯৯৯৯.৫৫	২৫৮০০০.৩১ (২৫৮০০০.৩১)	-	-	-	-	৩১৯৮.০০	৩১৯৮.০০	৪৯৮.০০	২৭০০.০০ (২৭০০.০০)	৩৫৬.০০	৩৫৬.০০	৩৫৬.০০	২৭০০.০০ (২৭০০.০০)	২৩০.৯৮	২২১.৭৩	৯.২১	-	-	জিওবি ও আইডিএ
	মোট	৪২৯৯৯৯.৫৫	২৫৮০০০.৩১					৩১৯৮.০০	৩১৯৮.০০	৪৯৮.০০	২৭০০.০০	৩৫৬.০০	৩৫৬.০০	২৭০০.০০	২৩০.৯৮	২২১.৭৩	৯.২১	-	-		

প্রকল্প পরিচালক
১৬/০৬/২২

প্রকল্প পরিচালক
১৬/০৬/২২

মোঃ আব্দুর রাহিম
অতিরিক্ত প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)

প্রকল্প পরিচালক
১৬/০৬/২২

**PUBLIC SECTOR CIVIL PROCUREMENT
SCHEDULE OF AWARD OF CONTRACT/WORK ORDER ISSUED
FOR PROCUREMENT COSTING TAKA ONE CRORE AND ABOVE
(DEVELOPMENT BUDGET)**

Name of Ministry/Division/Agency: Directorate of Technical Education	Tender/Bid/Request for Proposal			Date of approval by (where applicable)		During the Month of: May, 2022	
	Invitation Date	Opening Date	Evaluation Date	* Agency * Ministry * Council Committee	Development Partners	* Contract Value (Crore Tk.) * Date of Award * Date of Completion	* Name of supplier/ Contractor/ Consultant * Description of contract in quantifiable terms * Location of work
1 * Goods * Works * Consultant services * Training services or any other similar services	3	4	5	6	7	8	9
Please list projects in format shown below							
A. Development Budget							
Name of the Project: Accelerating and Strengthening Skills for Economic Transformation(ASSET)							
Source of Financing : GOB							
Description of Procurement:							
Selection of Firm for Supplying of Manpower Through Outsourcing Method	12/04/2022	27/04/2022	Ongoing	-	-	-	-
Selection of Procurement Specialist	28/04/2022	23/05/2022	Ongoing	-	-	-	-
Selection of Financial Management Specialist	28/04/2022	23/05/2022	Ongoing	-	-	-	-
Supply of one 12-seated microbus	16/05/2022	06/01/2022	13/06/2022	13/06/2022		Contract Value: 0.43995 Date of NOA: 13/06/2022 Date of Completion: 20/06/2022	* NAVANA Limited * Supply of one 12-seated Microbus * Office of the PD
Supply of 4x4 vehicle for PD				22/05/2022		Contract Value: 0.94 Date of NOA: 22/05/2022 Date of Completion: 20/06/2022	* Progati Industries Ltd. * Supply of one Pajero Sports QX Jeep * Office of the PD








Schedule of Procurement of * Goods * Works * Consultant services * Training services or any other similar services	Method of Procurement (ICB/NCB/LIB/DC/SS/others)	Tender/Bid/Request for Proposal			Date of approval by (where applicable)		* Contract Value (Crore Tk.) * Date of Award * Date of Completion	* Name of supplier/ Contractor/ Consultant * Description of contract in quantifiable terms * Location of work
		Invitation Date	Opening Date	Evaluation Date	* Agency * Ministry * Council * Committee	Development Partners		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Procurement of Desktop Computer, UPS, Laptop Computer, DSLR Camera etc.	NCB	24/05/2022	13/06/2022	Ongoing				
Procurement of office equipment (Photocopier, Printer and scanner)	NCB	24/05/2022	13/06/2022	Ongoing				
Selection of IDG Management Specialist	NCB	10/05/2022	16/06/2022	Ongoing				
Selection of ICT/ MIS Specialist	NCB	16/05/2022	16/06/2022	Ongoing				
B. Revenue Budget								
Supply of Stationeries	NCB	22/05/2022	01/06/2022	06/06/2022	07/06/2022		Contract Value: 0.0383 Date of NOA: 07/06/2022 Date of Completion: 22/06/2022	* AREEBAH TRADE INTERNATIONAL * Supply of Various Stationeries * Office of the PD


Prepared By


Checked By


Md. Abdur Rahim
Additional Project Director (Deputy Secretary)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা অনুবিভাগ

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত অগ্রগতি

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার নাম: শিক্ষা মন্ত্রণালয়, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নামঃ	২০২১-২২ অর্থ বছরের বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত প্যাকেজ						২০২১-২২ অর্থ বছরের জুন ২০২২ খ্রিঃ পর্যন্ত কার্যাদেশের সংখ্যা						আহবানকৃত দরপত্রের সংখ্যা
		পণ্য	কার্য	সেবা	মোট	মোট প্রাক্কলিত ব্যয় (এডিপি)	পণ্য	কার্য	সেবা	মোট	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয়	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের %	
১	Accelerating and Strengthening Skills for Economic Transformation (ASSET) প্রকল্প	২	৩	৪	৫	৬	৩	৪	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
						কার্য = ১৫.০০ পণ্য = ২৪৫.২৫ সেবা = ২৩৩৪.০০					কার্য = ০.০০ পণ্য = ১৪৩.০০ সেবা = ০.০০	কার্য = ০.০০ পণ্য = ১৪১.৮৩ সেবা = ০.০০	কার্য = ০% পণ্য = ৯৯.১৮% সেবা = ০%	৫ টি

নোটঃ কেবলমাত্র যে সকল প্যাকেজের কার্যাদেশ ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে দেয়া হবে সে সকল প্যাকেজের তথ্য দিতে হবে। গত বছরে কার্যাদেশ করা হয়েছে এমন যে সকল প্যাকেজের ব্যয় এ অর্থ বছরে হবে তা এ তালিকায় দেখাতে হবে না।


০৬ জুলাই ২০২২
পর্যক্ষক


(মো: আব্দুর রহিম)
অতিরিক্ত প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)

**Monthly Implementation Progress Review Meeting of
ADP included Project of the year
2021-2022**

IMED.05/2003(Revised)
Monthly Progress Report

Reporting Period: June 2022

Name of the Ministry/Division/Organization : Directorate of Technical Education

1 Name of the Project : **Accelerating and Strengthening Skills for Economic Transformation (ASSET)**

2 Objective of the Project

- 1 Equipping youth with skills that fit the future of work and harness technology which matching with employer's demand
- 2 Improving the skills eco-system to make it responsive, agile, and demand-driven
- 3 Enhancing the ratio of labor market outcomes for women and disadvantaged groups.

3 Implementation Period : a) Original : July -2021 to December 2021

4 Location of the Project : All Over Bangladesh

5 Source of Funding (with amount) : : GOB (Tk. 171999.24 Lakh) & IDA (Tk. 258000.31 Lakh)

6 Estimated Cost

- (a) i. Original
- ii. Special Revised
- (b) Cumulative Progress upto last june 2021
- (c) Current year allocation and Physical Target
- (d) Progress of the current month
- (e) Progress upto the current month of the year
- (f) Fund released upto the current month

Figures In lakh Taka			
Total	Taka	Project Aid (RPA)	Physical % of Total Project
429999.55	171999.24	258000.31	100%
0.00	0.00	0.00	-
0.00	0.00	0.00	-
3198.00	498.00	2700.00	0.74%
222.13	215.82	6.31	6.95%
230.94	221.73	9.21	7.22%
3056.00	356.00	2700.00	0.71%

7 Quarterly Financial and Physical

- a) Target
- b) Achievement
(Physical progress as the % of total project)

Figures In lakh Taka							
1st Quarter		2nd Quarter		3rd Quarter		4th Quarter	
Financial	Physical	Financial	Physical	Financial	Physical	Financial	Physical
799.50	0.18593	799.50	0.18593	799.50	0.18593	799.50	0.18593
0.000	0.000%	0.000	0.00%	0.000	0.00%	230.94	0.05%
0.00%		0.00%		0.00%		0.05%	


06/09/2022
Prepared By


04/09/22
Checked By


06/09/22
(Md. Abdur Rahim)
Additional Project Director (Deputy Secretary)

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর

উন্নয়ন প্রকল্পের মাসিক সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন

প্রতিবেদনাধীন মাসের নাম: জুন ২০২২

ক) প্রকল্পের নাম : Accelerating and Strengthening Skills for Economic Transformation (ASSET) প্রকল্প

বাতবায়নকাল : জুলাই ২০২১ থেকে ডিসেম্বর ২০২৬

প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য (টাকায়)
৪২৯৯৯.৫৫	১৭১৯৯.২৪	২৫৮০০০	
বিপত জুন ২০২১ মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় এবং অগ্রগতির শতকরা হার		০.০০	০.০০
অবশিষ্ট আর্থিক কর্মসূচী ও শতকরা পরিমাণ		০.০০	০.০০

প্রকল্প সাহায্যের উৎস ও পরিমাণ (মার্চিন ডলারে)


জিওবি (১৭১৯৯.২৪ লক্ষ টাকা),
আইডিএ ৩০০ মিলিয়ন ইউএস ডলার (২৫৮০০০.০১ লক্ষ টাকা)

খ) প্রকল্পের প্রধান অঙ্গসমূহের বাতব লক্ষ্যমাত্রা ও চলতি বছরের বাতব কর্মসূচী :

কোড নং	কাজের অঙ্গসমূহ (প্রকল্পের দলিল অনুযায়ী)	প্রকল্পের সার্বিক বাতব লক্ষ্যমাত্রা (ব.মি./সংখ্যা ইত্যাদি)	প্রকল্পের প্রাকল্পিত ব্যয়	জুন ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের সার্বিক অর্জন		চলতি অর্থ বছরের বাতবায়ন কর্মসূচীর লক্ষ্যমাত্রা (২০২১-২০২২)		চলতি অর্থ বছরের বাতব কর্মসূচীর অগ্রগতি (জুলাই ২০২১-জুন ২০২২ পর্যন্ত)	
				ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
৩১১১	নগদ মজুরি ও বেতন								
৩১১১০১	মূল বেতন অফিসার		৪৬৬.৭২		০.০০		২৩.২৫		৩.০১
৩১১১০২	হাতযাত ভাতা		০.২০		০.০০		০.০৫		০.০০
৩১১১০৬	শিক্ষা ভাতা		৭.৯২		০.০০		০.৫০		০.০৫
৩১১১০১০	বাড়ীভাড়া ভাতা		২৩৫.১১		০.০০		১২.০০		১.৫০
৩১১১০১১	চিকিৎসা ভাতা		১১.৮৮		০.০০		০.৫০		০.০৮
৩১১১০১২	মোবাইল/সেলফোন ভাতা		০.০০		০.০০		০.১০		০.০৩
৩১১১০১৩	আবাসিক টেলিফোন নগদায়ন ভাতা		৫.২৮		০.০০		০.২৫		০.০৭
৩১১১০১৪	টিকিন ভাতা		০.১৩		০.০০		০.০২		০.০০
৩১১১০২৫	উৎসব ভাতা		১৬৯.৭২		০.০০		৮.০০		১.৮১
৩১১১০২৬	ড্রম ভাতা		১৩২.০০		০.০০		৫.০০		০.২৬
৩১১১০২৮	প্রান্তি বিনোদন ভাতা		০.০০		০.০০		০.৬৫		০.৬১
৩১১১০৩৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা		৮.৪৯		০.০০		১.০০		০.০০
	উপমোট ভাতাদি		১০৩৭.৪৫		০.০০		৫১.৩২		৭.৪২
৩২১১	পণ্য ও সেবার ব্যবহার								
৩২১১০১	প্রশাসনিক ব্যয়								
৩২১১০১০১	পুরকার		৪০০.০০		০.০০		২০.০০		০.০০
৩২১১০১০২	সেমিনার/কনফারেন্স ব্যয়		১১৭১৬.০০		০.০০		৫০৫.০০		৩.১৭
৩২১১০১০৩	বিদ্যুৎ		১৩২.০০		০.০০		১.০০		০.০০
৩২১১০১০৪	উপযোগ সেবা চার্জ		৬৬.০০		০.০০		১.০০		০.০০
৩২১১০১০৫	পানি		১৬.৫০		০.০০		২.০০		০.০০
৩২১১০১০৬	ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলেক্স		৯৮৮.০০		০.০০		৬.০০		০.০০
৩২১১০১০৭	প্রচার ও বিজ্ঞাপন		২৯৫.০০		০.০০		১০.০০		৩.৫২
৩২১১০১০৮	অডিও-ভিডিও/চলচিত্র নির্মাণ		৪৯৫.০০		০.০০		৭.০০		০.০০
৩২১১০১০৯	বইপত্র ও সামগ্রিকী		৫.৫০		০.০০		০.৫০		০.০০
৩২১১০১১০	অফিস ভবন ভাড়া		২১০.০০		০.০০		১.০০		০.০০
৩২১১০১১১	আউটসোর্সিং		১৮২.২৮		০.০০		১২.০০		০.১৭
৩২১১০১১২	ভেন্যু ভাড়া		১৫০.০০		০.০০		২.০০		০.০০
৩২১১০১১৩	প্রশিক্ষক		৬৩৫.০০		০.০০		৫০৫.১৮		৭১.৪৮
৩২১১০১১৪	গ্যাস ও জ্বালানি		১৩২.০০		০.০০		৮.০০		০.০০
৩২১১০১১৫	ঔষধ ও প্রতিষেধক		২০০.০০		০.০০		৫.০০		০.০০
৩২১১০১১৬	কম্পিউটার সামগ্রী		১১.০০		০.০০		৫.০০		০.০০
৩২১১০১১৭	অন্যান্য মনিহারি		২৭.৫০		০.০০		৫.০০		৪.৮২
৩২১১০১১৮	কনসালট্যান্সি		১৪৩৮.০০		০.০০		৪০০.০০		০.০০
৩২১১০১১৯	জরিপ		৩৯২.০০		০.০০		১০০.০০		০.০০
৩২১১০১২০	মোটরযান		৫৫.০০		০.০০		১.০০		০.৭৬
৩২১১০১২১	অফিস সরঞ্জামাদি		৫৫.০০		০.০০		১.০০		০.৫৫
৩২১১০১২২	অনাবাসিক ভবন		৩৫০.০০		০.০০		২০.০০		০.০০
৩২১১০১২৩	মোটরযান রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়		৬৬.০০		০.০০		৬.০০		১.৫০
	উপমোট		৫১৭৬১.৭৮		০.০০		১৬২৩.৬৮		৮৫.৫২
৩৬৩১	অনুদান								
৩৬৩১০১	সম্মানী বাবদ সহায়তা		৩২.৫০		০.০০		৩.০০		০.০০
৩৬৩১০২	প্রকল্প অনুদান		১১৭০০.০০		০.০০		৫১৬.০০		০.০০
	উপমোট		১১৭৩২.৫০		০.০০		৫১৯.০০		০.০০
৩৮২১	অন্যান্য ব্যয়								
৩৮২১০১	প্রশিক্ষক মজুরি		১৮১১০০.০০		০.০০		৬০০.০০		০.০০
	উপমোট		১৮১১০০.০০		০.০০		৬০০.০০		০.০০
	মোট রাজস্ব ব্যয়		৩৫০৯.৩১.৭৩		০.০০		২৭৯৪.০০		৯২.৯৪
৪১	মূলধন ঋণ								
৪১১১০১	অর্থায়ন সম্পদ								
৪১১১০১০১	অনাবাসিক ভবন		১৮৮৬৩.৬০		০.০০		১.০০		০.০০
৪১১১০১০২	মোটরযান		৩৩৩.০০		০.০০		১৩৮.০০		১৩৮.০০


০৫/০৭/২২


০৫/০৭/২২


০৫/০৭/২২

কোড নং	কাজের অংশনাম	প্রকল্পের সার্বিক বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (ব.মি./সংখ্যা ইত্যাদি)	প্রকল্পের প্রাপ্তি ব্যয়	জুন ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের সার্বিক অর্জন		চলতি অর্ধ বছরের বাস্তবায়ন কর্মসূচীর লক্ষ্যমাত্রা (২০২১-২০২২)		চলতি অর্ধ বছরের বাস্তব কর্মসূচীর অগ্রগতি (জুলাই ২০২১-জুন ২০২২ পর্যন্ত)	
				রৌপ্য	আর্থিক	রৌপ্য	আর্থিক	রৌপ্য	আর্থিক
৪১১২২০১	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি		৪৮০০.০০		০.০০		১১.০০		০.০০
৪১১২২০২	কম্পিউটার এবং আনুষঙ্গিক		৩৬.২৫		০.০০		৫৬.০০		০.০০
৪১১২২০৪	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি		৯৫৪.০০		০.০০		২.০০		০.০০
৪১১২৩০২	কামেরা ও আনুষঙ্গিক		১৯.০০		০.০০		৫.০০		০.০০
৪১১২৩১০	অফিস সরঞ্জামাদি		৪৮.৫০		০.০০		১৫.০০		০.০০
৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র		৪৩০০.০০		০.০০		৩১.০০		০.০০
৪১১২৩১৬	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি		৮৬২৫.০০		০.০০		৬.০০		০.০০
৪১১৩৩০১	কম্পিউটার সফটওয়্যার		১০৩২.০০		০.০০		১১.০০		০.০০
৪১১৩৩০২	ডাটাবেজ		১৭০০.০০		০.০০		৫.০০		০.০০
৪১৪১১০১	ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্রয়		১৭৬৪৬.৪৩		০.০০		১.০০		০.০০
	মোট মূলধন ব্যয়		৫৮৩৫৭.৭৮		০.০০		২৬২.০০		১৩৮.০০
	মোট ব্যয় (রাজস্ব ও মূলধন)		৪০৯২৮৯.৫১		০.০০		৩০৫.৬০		০.০০
	Physical Contingency		৮১৮৫.৭৯		০.০০		০.০০		০.০০
	Price Contingency		১২৫২৪.২৬		০.০০		০.০০		০.০০
	সর্বমোট		৪২৯৯৯৯.৫৬		০.০০		৩০৫.৬০		২৩৮.০০

- ১। পরামর্শক নিয়োগ ও সেবা গ্রহণ সংক্রান্ত ক্রমপঞ্জিত বাতব ও আর্থিক অগ্রগতি ১
- ২। পূর্তকাজ ও ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ সংক্রান্ত ক্রমপঞ্জিত বাতব ও আর্থিক অগ্রগতি ১
- ৩। আসবাবপত্র সংগ্রহ ও বিতরণ সংক্রান্ত ক্রমপঞ্জিত বাতব ও আর্থিক অগ্রগতি ১
- ৪। যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার, যানবাহন সংগ্রহ ক্রমপঞ্জিত বাতব ও আর্থিক অগ্রগতি ১
- ৫। বৃত্তি প্রদান সংক্রান্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি ১
- ৬। প্রশিক্ষণ ফেলোশিপ ও অন্যান্য কর্মসূচি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ক্রমপঞ্জিত বাতব ও আর্থিক অগ্রগতি ১
- ৭। চলতি অর্ধ বছরে মূল/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়) ১ মোট ৩১৯৮ লক্ষ টাকা

	চলতি অর্ধ বছর (২০২১-২০২২) মূল বরাদ্দ	মুদ্রা	টাকা	প্রকল্প সাহায্যে (টাকায়)
৮। চলতি অর্ধ বছরে প্রতিবেদনাবধি মার্চ ২০২২ পর্যন্ত খরচ (লক্ষ টাকায়)		৩১৯৮.০০	৪৯৮.০০	২৭০০.০০
৯। প্রকল্প সাহায্যের ক্রমপঞ্জিত পূর্তকাজ দাবী ও প্রকৃত পূর্তকাজ প্রসঙ্গে বিবরণ		০.০০	০.০০	০.০০
১০। প্রকল্প অনুমোদন, সংশোধন, অর্থাৎ, বাস্তবায়নকাল রিভিউকরণ, প্রতিষ্ঠানভিত্তিক সমস্যার সমাধান প্রসঙ্গে মতব্য/সুপারিশ				


প্রকল্প পরিচালক


পর্যবেক্ষক ০৫/০৭/২২


মো: আব্দুর রহিম
অতিরিক্ত প্রকল্প পরিচালক(উপসচিব)

8. Target and Achievement of the main Components of the project.

(Taka in Lacs)

Economic code	Work Components As per PP (With quantity)	Quantity	Estimated cost	Achievement upto last June 2021		Target of the current year 2021-2022		Progress upto the month of June 2022 of the current year	
				Financial	Physical (% of the component)	Financial	Physical (% of the component)	Financial	Physical (% of the component)
Revenue component									
3111	Wages and salaries in cash								
311101	Basic Pay (Officer)		465.97	0.00		23.25	4.99%	3.01	0.65%
3111302	Conveyance allowance		0.20	0.00		0.05	25.00%	0.00	0.00%
3111306	Education allowance		7.92	0.00		0.50	6.31%	0.05	0.63%
3111310	Housing rent allowance		235.11	0.00		12.00	5.10%	1.50	0.64%
3111311	Medical allowance		11.88	0.00		0.50	4.21%	0.08	0.63%
3111312	Mobile/Cellphone allowance		0.10	0.00		0.10	0.00%	0.03	0.00%
3111313	Residential telephone encashment allowance		5.28	0.00		0.25	4.73%	0.07	1.31%
3111314	Tiffin allowance		0.13	0.00		0.02	15.38%	0.00	0.00%
3111325	Festival allowance		169.72	0.00		8.00	4.71%	1.81	1.07%
3111326	Fixed Travel allowance		132.00	0.00		5.00	3.79%	0.26	0.20%
3111328	Rest & Recreation allowance		0.65	0.00		0.65	0.00%	0.61	0.00%
3111335	Bangla new year allowance		8.49	0.00		1.00	11.78%	0.00	0.00%
	Sub Total		1037.45	0.00		51.32	4.95%	7.42	0.72%
3211	Administrative Expenses								
3211101	Awards and Rewards		400.00	0.00		20.00	5.00%	0.00	0.00%
3211111	Seminar/Conference Expenditure		11716.00	0.00		505.00	4.31%	3.17	0.03%
3211113	Electricity		132.00	0.00		1.00	0.76%	0.00	0.00%
3211114	Utility Service Charge		66.00	0.00		1.00	1.52%	0.00	0.00%
3211115	Water		16.50	0.00		2.00	12.12%	0.00	0.00%
3211117	Internet/Fax/Telex		9884.00	0.00		6.00	0.06%	0.00	0.00%
3211125	Advertisement expenses		2950.00	0.00		10.00	0.34%	3.59	0.12%
3211126	Audio-Vedio Production		495.00	0.00		7.00	1.41%	0.00	0.00%
3211127	Books & periodicals		5.50	0.00		0.50	9.09%	0.00	0.00%
3211129	Rent of Office Building		210.00	0.00		1.00	0.48%	0.00	0.00%
3211131	Outsourcing		182.28	0.00		12.00	6.58%	0.17	0.09%
3211133	Venue Rental		150.00	0.00		2.00	1.33%	0.00	0.00%
3231301	Training		6350.00	0.00		505.18	7.96%	71.48	1.13%
3231302	Gas and Fuel		132.00	0.00		8.00	6.06%	0.00	0.00%
3252109	Medicines and vaccines		200.00	0.00		5.00	2.50%	0.00	0.00%
3255101	Computer consumables		11.00	0.00		5.00	45.45%	0.00	0.00%
3255105	Other Stationary		27.50	0.00		5.00	18.18%	4.81	17.49%
3257101	Consultancy		14388.00	0.00		400.00	2.78%	0.00	0.00%
3257104	Survey		3920.00	0.00		100.00	2.55%	0.00	0.00%
3258101	Repair and Maintenance of Motor vehicle		55.00	0.00		1.00	1.82%	0.76	1.38%
3258104	Repair and Maintenance of Office Equipment		55.00	0.00		1.00	1.82%	0.05	0.09%
3258107	Maintenance of Non-residential building		350.00	0.00		20.00	5.71%	0.00	0.00%
3258140	Transport maintenance expense		66.00	0.00		6.00	9.09%	1.50	2.27%
	Sub Total		51761.78	0.00		1623.68	3.14%	85.52	0.17%
363	Donation								
3631105	Honorarium Grant		32.50	0.00		3.00	9.23%	0.00	0.00%
3632101	Project grant		117000.00	0.00		516.00	0.44%	0.00	0.00%
	Sub Total		117032.50	0.00		519.00	0.44%	0.00	0.00%
3821	Other Expense								
3821112	Training Grant		181100.00	0.00		600.00	0.33%	71.48	0.04%
	Sub Total		181100.00	0.00		600.00	0.33%	0.00	0.00%
	Total Revenue		350931.73	0.00		2794.00	0.80%	92.94	0.88%
Capital Component									
4111201	Non Residential Buildings		18863.60	0.00		1.00	0.01%	0.00	0.00%
4112101	Motor Vehicle		333.00	0.00		138.00	41.44%	138.00	41.44%
4112201	ICT Equipment		4800.00	0.00		11.00	0.23%	0.00	0.00%
4112202	Computers and Accessories		36.25	0.00		36.00	99.31%	0.00	0.00%
4112204	Telecommunication Equipment		954.00	0.00		2.00	0.21%	0.00	0.00%
4112302	Camera and accessories		19.00	0.00		5.00	26.32%	0.00	0.00%
4112310	Office equipment		48.50	0.00		15.00	30.93%	0.00	0.00%
4112314	Furniture		4300.00	0.00		31.00	0.72%	0.00	0.00%
4112316	Other Machineries and equipment		8625.00	0.00		6.00	0.07%	0.00	0.00%
4113301	Computer software		1032.00	0.00		11.00	1.07%	0.00	0.00%
4113302	Databases		1700.00	0.00		5.00	0.29%	0.00	0.00%
4141101	Acquisition/Purchase of land		17646.43	0.00		1.00	0.01%	0.00	0.00%
	Total capital		58357.78	0.00		262.00	0.45%	138.00	41.44%
	Physical Contingency		8185.79	0.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%
	Price Contingency		12524.00	0.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%
	Grand Total (capital+Revenue)		429999.30	0.00		3056.00	0.71%	230.94	42.32%

9 Reasons for the delay of project implementation :
10 Existing problems of implementation for the project :


Prepared By
05/09/22


Checked By
05/09/22


(Md. Abdur Rahim)
Additional Project Director (Deputy Secretary)

ব্যয় বিবরণী (বিভাগীয়)

মাস/বৎসর : জুন, ২০২২ খ্রিঃ

প্রকল্পের নাম :

Accelerating and Strengthening Skills for Economic Transformation (ASSET) প্রকল্প

প্রকল্প কোড : ২২৪৩৪৫১০০

বাস্তবায়নকারী সংস্থা : কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর


কোড : ১৬০০২

অংকসমূহ লক্ষ টাকায়

অর্থনৈতিক কোড ও বিবরণ	ক্রিওবি	আরপিএ সরকারের মাধ্যমে	প্রকল্প সাহায্য		চলতি মাসের সর্বমোট ব্যয়	১লা জুলাই ২০২১ থেকে জুন ২০২২ খ্রিঃ ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
			আরপিএ (কোনটাসা)	আরপিএ ব্যতীত প্রকল্প সাহায্য		
রাজস্ব ব্যয়ঃ						
৩১১১০১ মূল বেতন (অফিসার)	১.২০		০.০০		১.২০	৩.৬২
৩১১১০২ যাতায়াত ভাতা	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩১১১০৬ শিক্ষা ভাতা	০.০২		০.০০		০.০২	০.০৩
৩১১১০১০ বাড়ী ভাড়া ভাতা	০.৬০		০.০০		০.৬০	০.৯০
৩১১১০১১ চিকিৎসা ভাতা	০.০৩		০.০০		০.০৩	০.০৮
৩১১১০১২ মোবাইল/সেলফোন ভাতা	০.০১		০.০০		০.০১	০.০৩
৩১১১০১৩ আবাসিক টেলিফোন নগদায়ন ভাতা	০.০২		০.০০		০.০২	০.০৭
৩১১১০১৪ টিফিন ভাতা	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩১১১০২৫ উৎসব ভাতা	১.২০		০.০০		১.২০	১.৮১
৩১১১০২৬ ভ্রমণ ভাতা	০.২৬		০.০০		০.২৬	০.২৬
৩১১১০২৮ প্রাপ্তি বিনোদন ভাতা	০.০০		০.০০		০.০০	০.৬১
৩১১১০৩৫ বাংলা নববর্ষ ভাতা	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩২১১১০১ পুরস্কার	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩২১১১১১ সেমিনার কনফারেন্স ব্যয়	২.৪৬		০.০০		২.৪৬	৩.১৭
৩২১১১১৩ বিদ্যুৎ	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩২১১১১৪ উপযোগ সেবা চার্জ	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩২১১১১৫ পানি	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩২১১১১৭ ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলেক্স	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩২১১১২৫ প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	০.০০		১.৩৩		১.৩৩	৩.৫৯
৩২১১১২৬ অডিও-ভিডিও/চলচিত্র নির্মাণ	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩২১১১২৭ বইপত্র ও সাময়িকী	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩২১১১২৯ অফিস ভবন ভাড়া	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩২১১১৩১ আউটসোর্সিং	০.০৪		০.০০		০.০৪	০.১৭
৩২১১১৩৩ ভেন্যু ভাড়া	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩২৩১৩০১ প্রশিক্ষণ	৭১.৪৮		০.০০		৭১.৪৮	৭১.৪৮
৩২৪৩১০২ গ্যাস ও জ্বালানি	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩২৫২১০৯ ঔষধ ও প্রতিষেধক	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩২৫৫১০১ কম্পিউটার সামগ্রী	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩২৫৫১০৫ অন্যান্য মনিহারী	০.০০		৪.১৭		৪.১৭	৪.৮১
৩২৫৭১০১ কনসালটেন্সি	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩২৫৭১০৪ জরিপ	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩২৫৮১০১ মোটরযান মেরামত	০.০০		০.৭৬		০.৭৬	০.৭৬
৩২৫৮১০৪ অফিস সরঞ্জামাদি	০.০০		০.০৫		০.০৫	০.০৫
৩২৫৮১০৭ অনাবাসিক ভবন	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩২৫৮১৪০ মোটরযান রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়	০.৫০		০.০০		০.৫০	১.৫০
৩৬৩১১০৫ সন্মানী বাবদ অনুদান	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩৬৩২১০১ প্রকল্প অনুদান	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
৩২৩১৩০১ প্রশিক্ষণ মঞ্জুরী	০.০০		০.০০		০.০০	০.০০
মোট রাজস্ব ব্যয়	৭৭.৮২		৬.৩১		৮৪.১৩	৯২.৯৪


০৬/০৭/২২


০৬/০৭/২২


০৬/০৭/২২

খ) মূলধন ব্যয়					
৪১১১১০১ আবাসিক ভবন	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪১১২১০১ মোটরযান	১৩৮.০০	০.০০	১৩৮.০০	১৩৮.০০	১৩৮.০০
৪১১২২০১ তথ্য ও যোগাযোগ সরঞ্জামাদি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪১১২২০২ কম্পিউটার ও আনুষাঙ্গিক	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪১১২২০৪ টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪১১২৩০২ ক্যামেরা ও আনুষাঙ্গিক	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪১১২৩১০ অফিস সরঞ্জামাদি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪১১২৩১৪ আসবাবপত্র	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪১১২৩১৬ অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪১১৩৩০১ কম্পিউটার সফটওয়্যার	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪১১৩৩০২ ডাটাবেজ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪১৪১১০১ ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্রয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
মোট মূলধন ব্যয়	১৩৮.০০	০.০০	১৩৮.০০	১৩৮.০০	১৩৮.০০
Physical Contingency	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
Price Contingency	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
সর্বমোট	২১৫.৮২	৬.৩১	২২২.১৩	২২২.১৩	২৩০.৯৪


০৬/০৭/২২
প্রকল্প পরিচালক


০৬/০৭/২২
পরিচালক


০৬/০৭/২২
(মো: আব্দুর রহিম)
অতিরিক্ত প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)