


পতাকা-ক

## বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (২০২৫-২০২৬)


মহাপায়/বিভাগ: কৃষি মন্ত্রণালয়  
বাণিজ্যিক/সংস্থা: বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কোড - ১৪৩০১  
সংস্থার নাম: বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)  
প্রজেক্ট কোড: ২২৪৩১৮৬০০  
প্রকল্পের নাম: নোয়াখালী জেলার সুবর্চর উপজেলায় ডাল ও তৈলবীজ বর্ধন খামার অধুনিকীকরণ এবং চুক্তিবদ্ধ চাষীদের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ (১ম সংশোধিত)


প্রকল্প ব্যয় (শেফ টাকায়)  
মোট: ৪৬১৫.৪১  
জিওবি: ৪০৪৫.৪১  
নিজস্ব: ৫৭০.০০

প্যাকেজ নং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বর্ণনা (সেবা)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতির ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (শেফ টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণ তারিখ ও দিন	সম্ভাব্য তারিখ						মোট সময়	মন্তব্য		
									দরপত্র আধাণ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	নোটিফিকেশন টু এওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর			চুক্তির মেয়াদ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
এসডি ১	আউটসোর্সিং (জনবণ)	জন	১০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৩.৫০	প্রকৃত তারিখ প্রাকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
২০২০-২০২১ অর্থবছরে দরপত্র আধাণ ও কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। সে ধারাবাহিকতায় ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে কাজ চলমান রয়েছে।																		

  
প্রকল্প পরিচালক

(মোঃ আজিম উদ্দিন) মোঃ ফেরদৌস রহমান  
পরিচিতি নং-০১০১০৬  
প্রধান (পরিকল্পনা)  
পতাকা-ক এবং চুক্তি নং-০১০০১২  
ক্রিয়াকলাপ নং-০১০০১২

  
সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান)  
মোঃ ইউসুফ আলী  
(যুগ্মসচিব)  
সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) এর কার্যালয়  
বিএডিসি, ঢাকা।

  
চেয়ারম্যান  
মোঃ বৃহৎ আমিন খান  
চেয়ারম্যান (প্রোড-১)  
বিএডিসি, ঢাকা।


বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (২০২৫-২০২৬)


পতাকা-খ


মন্ত্রণালয়/বিভাগ: কৃষি মন্ত্রণালয়  
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কোড - ১৪৩০১  
 সংস্থার নাম: বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)  
 প্রকল্প কোড: ২২৪৩১৮৩০  
 প্রকল্পের নাম: নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় ডাল ও তৈলবীজ বর্ধন খামার আধুনিকীকরণ এবং চুক্তিবদ্ধ চাষীদের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ (১ম সংশোধিত)


প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)  
 মোট: ৪৬১৫.৪১  
 জিওবি: ৪০৪৫.৪১  
 নিজস্ব: ৫৭০.০০

প্যাকেজ নং	ডিসিপি, টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পার্থ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতির ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ তারিখ ও দিন	সভাব্য তারিখ				চুক্তি স্বাক্ষর পথের মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের শেষ তারিখ				
									দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	নোটিফিকেশন টু এওয়ার্ড			চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭		
জিডি ৯	মুচুরা যন্ত্রাংশ ও সরঞ্জামাদি	থোক	৩১ টি	আরএমকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২.০০	প্রাকল্পিত তারিখ	২৮ জুলাই ২০২৫	০৫ আগস্ট ২০২৫	০৫ আগস্ট ২০২৫	০৫ আগস্ট ২০২৫	০৫ আগস্ট ২০২৫	০৮ আগস্ট ২০২৫	১১ দিন	০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫	৮২ দিন	
								প্রারম্ভিক দিন										
								প্রকৃত দিন										
								মোট=	২.০০									

  
 প্রকল্প পরিচালক  
 মোঃ আজিম উদ্দিন  
 পরিচিতি নং-০২০১০৩  
 প্রকল্প পরিচালক  
 এম.কে.এ. সুলতান উল্লাহ রাস এ টেলিফোন সিস্টেম এন্ড ইন্টারনেট সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড  
 প্রকল্পের নাম: বিএডিসি, ঢাকা।

  
 মহাব্যবস্থাপক(বীজ)  
 মোঃ আব্দুল হক  
 পরিচিতি নং-০২০১০৩  
 মহাব্যবস্থাপক (বীজ)  
 (চলতি দায়িত্ব)  
 বিএডিসি, ঢাকা।

  
 সচিব পরিচালক (বীজ ও উৎপাদন)  
 মোঃ হুমায়ুন কবীর  
 পরিচিতি নং-০২০১০৩  
 সচিব পরিচালক (বীজ ও উৎপাদন), হাটহাট রোড  
 বিএডিসি, ঢাকা।

  
 চেয়ারম্যান  
 মোঃ রুহুল আমিন খান  
 চেয়ারম্যান (হেড-১)  
 বিএডিসি, ঢাকা।