

২০২৫-২৬ অর্থবছরে "কৃষক পর্যায়ে বিএডিসি'র বীজ সরবরাহ কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প" এর বাৎসরিক সংগ্রহ (Procurement) পরিকল্পনা ও ব্যয় বিভাজন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : কৃষি মন্ত্রণালয়
 দপ্তর/সংস্থার নাম : বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)
 ক্রয়কারী ব্যক্তির নাম ও কোড : মোহাম্মদ মাহমুদুল আলম, পরিচিতি নং ০২০১৭০
 প্রকল্পের নাম : কৃষক পর্যায়ে বিএডিসি'র বীজ সরবরাহ কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প
 কাজের ধরণ : কার্য ও ভৌত সেবা

প্যাকেজ নং	কোড নং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় লক্ষ টাকা)	প্রাকল্পিত সময়						মন্তব্য	
									দরপত্র আহবান তারিখ	দরপত্র খোলা তারিখ	দরপত্র মূল্যায়ন তারিখ	দরপত্র জন্মোদন তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর তারিখ	চুক্তির মেয়াদ		মোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
ডব্লিউডি-১	৩২৫৮১০৮ (অন্যনাম তখন ও স্থাপনা সেবাসত)	সীমানা প্রাচীর, কীটা ভাঙের বেড়া ও গেইট সেবাসত-(৮) মিটার	মিটার	১৯০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১২.৩২	১৭/০৮/২০২৫	৭/৯/২০২৫	২১/০৯/২০২৫	২৪/০৯/২০২৫	১০/১০/২০২৫	২০/১০/২০২৫	১৬	
ডব্লিউডি-২	৩২৫৮১০৮ (অন্যনাম তখন ও স্থাপনা সেবাসত)	সীমানা প্রাচীর, কীটা ভাঙের বেড়া ও গেইট সেবাসত-(৯) মিটার	মিটার	৪০০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২৫.৯৩	১৭/০৮/২০২৫	৭/৯/২০২৫	২১/০৯/২০২৫	২৪/০৯/২০২৫	১০/১০/২০২৫	২০/১০/২০২৫	৩০৭	
ডব্লিউডি-৩	৩২৫৮১০৮ (অন্যনাম তখন ও স্থাপনা সেবাসত)	সীমানা প্রাচীর, কীটা ভাঙের বেড়া ও গেইট সেবাসত-(১০) মিটার	মিটার	২৫০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৬.২১	১৭/০৮/২০২৫	৭/৯/২০২৫	২১/০৯/২০২৫	২৪/০৯/২০২৫	১০/১০/২০২৫	২০/১০/২০২৫	৩০৭	
ডব্লিউডি-৪	৪১১১২০১ (অন্যনামিক তখন নির্মাণ)	৫০০ বর্গ মি. বীজ সংরক্ষণাগার + ২৪৫ বর্গ মি. অফিস নির্মাণ-(২০)	টি	১	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩৮০.০০	১৭/০৮/২০২৫	৭/৯/২০২৫	২১/০৯/২০২৫	২৪/০৯/২০২৫	১০/১০/২০২৫	৩১/১২/২০২৬	৫০১	
ডব্লিউডি-৫	৪১১১২০১ (অন্যনামিক তখন নির্মাণ)	৫০০ বর্গ মি. বীজ সংরক্ষণাগার + ২৪৫ বর্গ মি. অফিস নির্মাণ-(২১)	টি	১	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩৮০.০০	১৭/০৮/২০২৫	৭/৯/২০২৫	২১/০৯/২০২৫	২৪/০৯/২০২৫	১০/১০/২০২৫	৩১/১২/২০২৬	৫০১	
ডব্লিউডি-৬	৪১১১২০১ (অন্যনামিক তখন নির্মাণ)	৫০০ বর্গ মি. বীজ সংরক্ষণাগার + ২৪৫ বর্গ মি. অফিস নির্মাণ-(২২)	টি	১	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩৮০.০০	১৭/০৮/২০২৫	৭/৯/২০২৫	২১/০৯/২০২৫	২৪/০৯/২০২৫	১০/১০/২০২৫	৩১/১২/২০২৬	৫০১	
ডব্লিউডি-৭	৪১১১২০১ (অন্যনামিক তখন নির্মাণ)	৫০০ বর্গ মি. বীজ সংরক্ষণাগার + ২৪৫ বর্গ মি. অফিস নির্মাণ-(২৩)	টি	১	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩৮০.০০	১৭/০৮/২০২৫	৭/৯/২০২৫	২১/০৯/২০২৫	২৪/০৯/২০২৫	১০/১০/২০২৫	৩১/১২/২০২৬	৫০১	
ডব্লিউডি-৮	৪১১১২০১ (অন্যনামিক তখন নির্মাণ)	২০০ বর্গ মি. বীজ সংরক্ষণাগার + ১০০ বর্গ মি. অফিস নির্মাণ-(২৭)	টি	১	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৫০.৭৩	১৭/০৮/২০২৫	৭/৯/২০২৫	২১/০৯/২০২৫	২৪/০৯/২০২৫	১০/১০/২০২৫	৩১/১২/২০২৬	৫০০	
ডব্লিউডি-৯	৪১১১২০১ (অন্যনামিক তখন নির্মাণ)	২০০ বর্গ মি. বীজ সংরক্ষণাগার + ১০০ বর্গ মি. অফিস নির্মাণ-(২৮)	টি	১	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৬৫.০০	১৭/০৮/২০২৫	৭/৯/২০২৫	২১/০৯/২০২৫	২৪/০৯/২০২৫	১০/১০/২০২৫	৩১/১২/২০২৬	৫০০	
ডব্লিউডি-১০	৪১১১২০১ (অন্যনামিক তখন নির্মাণ)	২০০ বর্গ মি. বীজ সংরক্ষণাগার + ১০০ বর্গ মি. অফিস নির্মাণ-(২৯)	টি	১	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৬৫.০০	১৭/০৮/২০২৫	৭/৯/২০২৫	২১/০৯/২০২৫	২৪/০৯/২০২৫	১০/১০/২০২৫	৩১/১২/২০২৬	৫০০	

৪৪০

প্যাকেজ নং	কোড নং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিসময়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুশোধানকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টকা)	প্রাকল্পিত সময়						মন্তব্য	
									দরপত্র আহ্বান তারিখ	দরপত্র খোলা তারিখ	দরপত্র মূল্যায়ন তারিখ	দরপত্র অনুমোদন তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর তারিখ	চুক্তির মেয়াদ		মোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
৩১১২০১	৪১১২০১	সীমানা প্রাচীর নির্মাণ-(১৮)	মা. সি.	৫০০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৭১.১৭	২৬/০৮/২০২৫	১৬/৯/২০২৫	৩০/০৯/২০২৫	৬/১০/২০২৫	২০/১০/২০২৫	২০/১০/২০২৫	২০৯ দিন	
৩১১২০২	৪১১২০২	সীমানা প্রাচীর নির্মাণ-(১৯)	মা. সি.	৪০০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬১.২০	২৬/০৮/২০২৫	১৬/৯/২০২৫	৩০/০৯/২০২৫	৬/১০/২০২৫	২০/১০/২০২৫	২০৯ দিন		
৩১১২০৩	৪১১২০৩	সীমানা প্রাচীর নির্মাণ-(২০)	মা. সি.	৪২০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫৯.৭৮	২৬/০৮/২০২৫	১৬/৯/২০২৫	৩০/০৯/২০২৫	৬/১০/২০২৫	২০/১০/২০২৫	২০৯ দিন		
৩১১২০৪	৪১১২০৪	সীমানা প্রাচীর নির্মাণ-(২১)	মা. সি.	৪৮০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬৮.০২	২৬/০৮/২০২৫	১৬/৯/২০২৫	৩০/০৯/২০২৫	৬/১০/২০২৫	২০/১০/২০২৫	২০৯ দিন		
৩১১২০৫	৪১১২০৫	সীমানা প্রাচীর নির্মাণ-(২২)	মা. সি.	৫৩০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৭৫.৪৪	২৭/০৮/২০২৫	১৭/৯/২০২৫	৩১/০৯/২০২৫	৭/১০/২০২৫	২২/১০/২০২৫	২১৬ দিন		
৩১১২০৬	৪১১২০৬	সীমানা প্রাচীর নির্মাণ-(২৩)	মা. সি.	৬০০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৫.৪০	২৭/০৮/২০২৫	১৭/৯/২০২৫	৩১/০৯/২০২৫	৭/১০/২০২৫	২২/১০/২০২৫	২১৬ দিন		
৩১১২০৭	৪১১২০৭	সীমানা প্রাচীর নির্মাণ-(২৪)	মা. সি.	৩৮০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫৪.০৯	২৭/০৮/২০২৫	১৭/৯/২০২৫	৩১/০৯/২০২৫	৭/১০/২০২৫	২২/১০/২০২৫	২১৬ দিন		
৩১১২০৮	৪১১২০৮	সীমানা প্রাচীর নির্মাণ-(২৫)	মা. সি.	২৯০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪১.২৮	২৭/০৮/২০২৫	১৭/৯/২০২৫	৩১/০৯/২০২৫	৭/১০/২০২৫	২২/১০/২০২৫	২১৬ দিন		
৩১১২০৯	৪১১২০৯	সীমানা প্রাচীর নির্মাণ-(২৬)	মা. সি.	৩৯০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫৫.৫১	২৭/০৮/২০২৫	১৭/৯/২০২৫	৩১/০৯/২০২৫	৭/১০/২০২৫	২২/১০/২০২৫	২১৬ দিন		
৩১১২১০	৪১১২১০	সীমানা প্রাচীর নির্মাণ-(২৭)	মা. সি.	৪২৫	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬০.৪৯	২৮/০৮/২০২৫	২১/৯/২০২৫	৩১/০৯/২০২৫	৯/১০/২০২৫	২৩/১০/২০২৫	২১৫ দিন		
৩১১২১১	৪১১২১১	আরসিসি রাস্তা ফেরামত-(২)	রাসিং মিটার	১২০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২২.২৮	২৮/০৮/২০২৫	২১/৯/২০২৫	৩১/০৯/২০২৫	৯/১০/২০২৫	২৩/১০/২০২৫	২১৫ দিন		
৩১১২১২	৪১১২১২	আরসিসি রাস্তা ফেরামত-(৪)	রাসিং মিটার	১৭৯	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩৩.২৪	২৮/০৮/২০২৫	২১/৯/২০২৫	৩১/০৯/২০২৫	৯/১০/২০২৫	২৩/১০/২০২৫	২১৫ দিন		
৩১১২১৩	৩১১২১৩	বিকবোর্ড তৈরী (প্রচার ও বিজ্ঞাপন)	টি	১০	আরএফসিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫.০০	২৮/০৮/২০২৫	২১/৯/২০২৫	৩১/০৯/২০২৫	৯/১০/২০২৫	২৩/১০/২০২৫	২১৫ দিন		


[Handwritten signature]


[Handwritten signature]


[Handwritten signature]


[Handwritten signature]


প্যাকেজ নং	কোড নং	সংগঠের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাকল্পিত সময়						মন্তব্য	
									দরপত্র আহ্বান তারিখ	দরপত্র খোলা তারিখ	দরপত্র মূল্যায়ন তারিখ	দরপত্র অনুমোদন তারিখ	মুক্তি স্বাক্ষর তারিখ	চুক্তির মেয়াদ তারিখ		মোট সময় দিন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
ডব্লিউডি-৫০	৪১১১২০১ (অনাবাসিক ভবন নির্মাণ)	নিরাপত্তা প্রহরী কক্ষসহ গেট নির্মাণ (১৯)	ট	১	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৫.০৩	২৮/০৮/২০২৫	২১/৯/২০২৫	৬/১০/২০২৫	৯/১০/২০২৫	২৩/১০/২০২৫	২০/০৬/২০২৬	২৯৫ দিন	
ডব্লিউডি-৫১	৪১১১২০১ (অনাবাসিক ভবন নির্মাণ)	নিরাপত্তা প্রহরী কক্ষসহ গেট নির্মাণ (২০)	ট	১	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৫.০৩	২৮/০৮/২০২৫	২১/৯/২০২৫	৬/১০/২০২৫	৯/১০/২০২৫	২৩/১০/২০২৫	২০/০৬/২০২৬	২৯৫ দিন	
ডব্লিউডি-৫২	৪১১১২০১ (অনাবাসিক ভবন নির্মাণ)	নিরাপত্তা প্রহরী কক্ষসহ গেট নির্মাণ (২১)	ট	১	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৫.০৩	২৮/০৮/২০২৫	২১/৯/২০২৫	৬/১০/২০২৫	৯/১০/২০২৫	২৩/১০/২০২৫	২০/০৬/২০২৬	২৯৫ দিন	
ডব্লিউডি-৫৩	৪১১১২০১ (অনাবাসিক ভবন নির্মাণ)	নিরাপত্তা প্রহরী কক্ষসহ গেট নির্মাণ (২২)	ট	১	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৫.০৩	২৮/০৮/২০২৫	২১/৯/২০২৫	৬/১০/২০২৫	৯/১০/২০২৫	২৩/১০/২০২৫	২০/০৬/২০২৬	২৯৫ দিন	
সর্বমোট																



 সহকারী প্রকৌশলী (সহস্বত্বাধী) উপকল্প পরিচালক (এসএসএসএফপি)
 মোঃ সাজ্জাদ হোসেন
 পরিচালিত নং-৩১০০৬১
 সাংস্কৃতিক প্রকৌশলী
 যথাক্রমে বিএডিসি'র বীজ সনাক্তকরণ প্রকল্প
 বিএডিসি, ঢাকা।



 প্রকল্প পরিচালক (এসএসএসএফপি)
 মোঃ সাজ্জাদ হোসেন
 পরিচালিত নং-৩১০০৬১
 সাংস্কৃতিক প্রকৌশলী
 যথাক্রমে বিএডিসি'র বীজ সনাক্তকরণ প্রকল্প
 বিএডিসি, ঢাকা।


 প্রকল্প পরিচালক (এসএসএসএফপি)
 মোঃ সাজ্জাদ হোসেন
 পরিচালিত নং-৩১০০৬১
 সাংস্কৃতিক প্রকৌশলী
 যথাক্রমে বিএডিসি'র বীজ সনাক্তকরণ প্রকল্প
 বিএডিসি, ঢাকা।


 প্রকল্প পরিচালক (এসএসএসএফপি)
 মোঃ সাজ্জাদ হোসেন
 পরিচালিত নং-৩১০০৬১
 সাংস্কৃতিক প্রকৌশলী
 যথাক্রমে বিএডিসি'র বীজ সনাক্তকরণ প্রকল্প
 বিএডিসি, ঢাকা।


 প্রকল্প পরিচালক (এসএসএসএফপি)
 মোঃ সাজ্জাদ হোসেন
 পরিচালিত নং-৩১০০৬১
 সাংস্কৃতিক প্রকৌশলী
 যথাক্রমে বিএডিসি'র বীজ সনাক্তকরণ প্রকল্প
 বিএডিসি, ঢাকা।


 প্রকল্প পরিচালক (এসএসএসএফপি)
 মোঃ সাজ্জাদ হোসেন
 পরিচালিত নং-৩১০০৬১
 সাংস্কৃতিক প্রকৌশলী
 যথাক্রমে বিএডিসি'র বীজ সনাক্তকরণ প্রকল্প
 বিএডিসি, ঢাকা।


 চেয়ারম্যান
 মোঃ রুহুল আমিন খান
 চেয়ারম্যান (শ্রেণি-১)
 বিএডিসি, ঢাকা।

২০২৫-২৬ অর্থবছরে "কৃষক পর্যায়ে বিএডিসি'র বীজ সরবরাহ কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প" এর বাৎসরিক সংগ্রহ (Procurement) পরিকল্পনা ও ব্যয় বিভাজন
মন্ত্রণালয়/বিভাগ : কৃষি মন্ত্রণালয়

দপ্তর/সংস্থার নাম : বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

ক্রয়কারী ব্যক্তির নাম ও কোড : মোহাম্মদ মাহমুদুল আলম, পরিচিতি নং ০২০১৭০

প্রকল্পের নাম : কৃষক পর্যায়ে বিএডিসি'র বীজ সরবরাহ কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প

কাজের ধরণ : কার্য ও ভৌত

প্যাকেজ নং	কোড নং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	মুক্তিমূল্য (লক্ষ টাকা)	প্রাকালিভ সময়						মতব্য		
									দরপত্র আহ্বান তারিখ	দরপত্র খোলা তারিখ	দরপত্র মূল্যায়ন তারিখ	দরপত্র অনুমোদন তারিখ	মুক্তি স্বাক্ষর তারিখ	চুক্তির মেয়াদ		মোট সময়	
																তারিখ	দিন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	
ডব্লিউটি-২৬	৪১১১২০১ (অনাবাসিক ভবন নির্মাণ)	৫০০ বর্গ মি. বীজ সংরক্ষণাগার + ২৪৫ বর্গ মি. অফিস নির্মাণ-(২)	টি	১	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩৭৪.৫৬	২৭/০২/২০২৫	১৮/০২/২০২৫	২৫/০৩/২০২৫	৭/৪/২০২৫	২২/০৪/২০২৫	৩০/০৬/২০২৬	৫০১ দিন	চলমান	
ডব্লিউটি-২৭	৪১১১২০১ (অনাবাসিক ভবন নির্মাণ)	৫০০ বর্গ মি. বীজ সংরক্ষণাগার + ২৪৫ বর্গ মি. অফিস নির্মাণ-(২)	টি	১	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩৩৪.৬১	২৭/০২/২০২৫	১৮/০২/২০২৫	১২/০৩/২০২৫	২৩/০৩/২০২৫	৬/৪/২০২৫	৩০/০৬/২০২৬	৫০১ দিন	চলমান	
ডব্লিউটি-২৯	৪১১১২০১ (অনাবাসিক ভবন নির্মাণ)	৫০০ বর্গ মি. বীজ সংরক্ষণাগার + ২৪৫ বর্গ মি. অফিস নির্মাণ-(৩)	টি	১	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩৩৭.৭১	১১/২/২০২৫	৫/৩/২০২৫	২৪/০৩/২০২৪	২৫/০৩/২০২৫	১৭/০৪/২০২৫	৩০/০৬/২০২৬	৫০৪ দিন	চলমান	
ডব্লিউটি-২৯	৪১১১২০১ (অনাবাসিক ভবন নির্মাণ)	৫০০ বর্গ মি. বীজ সংরক্ষণাগার + ২৪৫ বর্গ মি. অফিস নির্মাণ-(৪)	টি	১	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩৩৭.৪৮	১১/২/২০২৫	৫/৩/২০২৫	২৪/০৩/২০২৫	৭/৪/২০২৫	২২/০৪/২০২৫	৩০/০৬/২০২৬	৫০৪ দিন	চলমান	
ডব্লিউটি-৩০	৪১১১২০১ (অনাবাসিক ভবন নির্মাণ)	৫০০ বর্গ মি. বীজ সংরক্ষণাগার + ২৪৫ বর্গ মি. অফিস নির্মাণ-(৫)	টি	১	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩৩২.৩৮	২১/০২/২০২৪	২৯/০২/২০২৪	৩০/০৩/২০২৪	৩১/০৩/২০২৪	৭/১১/২০২৪	৩০/০৬/২০২৬	৬৩৭ দিন	চলমান	

৬. ৭

৬৩

প্যাকেজ নং	কোড নং	সংগ্রহের ধন্য নিধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	চুক্তিসূচ্য (লক্ষ টাকা)	প্রাকল্পিত সময়						মন্তব্য	
									দরপত্র আহবান তারিখ	দরপত্র খোলা তারিখ	দরপত্র মূল্যায়ন তারিখ	দরপত্র অনুমোদন তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর তারিখ	চুক্তির মেয়াদ তারিখ		মোট সময় দিন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
ডব্লিউডি-৫১	৪১১১২০১ (অনাবাসিক ভবন নির্মাণ)	২০০ বর্গ মি. বীজ সংরক্ষণাগার + ১০০ বর্গ মি. অফিস নির্মাণ-(১৩)	টি	১	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৪২.১৫	১১/২/২০২৫	২৬/০২/২০২৫	৭/৪/২০২৫	৮/৪/২০২৫	২৩/৪/২০২৫	৩০/০৬/২০২৬	৫০৪ দিন	চলমান
ডব্লিউডি-৫২	৪১১১২০১ (অনাবাসিক ভবন নির্মাণ)	২০০ বর্গ মি. বীজ সংরক্ষণাগার + ১০০ বর্গ মি. অফিস নির্মাণ-(১৪)	টি	১	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৪২.৯২	১১/২/২০২৫	২৬/০২/২০২৫	২৫/৩/২০২৫	৭/৪/২০২৫	১০/৪/২০২৫	৩০/০৬/২০২৬	৫০৪ দিন	চলমান
ডব্লিউডি-৫৩	৪১১১২০১ (অনাবাসিক ভবন নির্মাণ)	২০০ বর্গ মি. বীজ সংরক্ষণাগার + ১০০ বর্গ মি. অফিস নির্মাণ-(১৫)	টি	১	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৪১.৮১	১১/২/২০২৫	২৬/০২/২০২৫	৮/৪/২০২৫	১৬/৪/২০২৫	২৩/৪/২০২৫	৩০/০৬/২০২৬	৫০৪ দিন	চলমান
ডব্লিউডি-৫৪	৪১১১২০১ (অনাবাসিক ভবন নির্মাণ)	২০০ বর্গ মি. বীজ সংরক্ষণাগার + ১০০ বর্গ মি. অফিস নির্মাণ-(১৬)	টি	১	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৪১.২৫	১১/২/২০২৫	২৬/০২/২০২৫	৭/৪/২০২৫	৮/৪/২০২৫	২৪/৪/২০২৫	৩০/০৬/২০২৬	৫০৪ দিন	চলমান
ডব্লিউডি-৫৫	৪১১১২০১ (অনাবাসিক ভবন নির্মাণ)	২০০ বর্গ মি. বীজ সংরক্ষণাগার + ১০০ বর্গ মি. অফিস নির্মাণ-(১৭)	টি	১	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৪১.৩৯	১১/২/২০২৫	২৬/০২/২০২৫	৭/৪/২০২৫	৮/৪/২০২৫	২২/৪/২০২৫	৩০/০৬/২০২৬	৫০৪ দিন	চলমান
ডব্লিউডি-৫৬	৪১১১২০১ (অনাবাসিক ভবন নির্মাণ)	২০০ বর্গ মি. বীজ সংরক্ষণাগার + ১০০ বর্গ মি. অফিস নির্মাণ-(১৮)	টি	১	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৩৯.৫৭	১১/২/২০২৫	২৬/০২/২০২৫	৭/৪/২০২৫	৮/৪/২০২৫	২০/৪/২০২৫	৩০/০৬/২০২৬	৫০৪ দিন	চলমান
ডব্লিউডি-১৪৩	৪১১১২০১ (অনাবাসিক ভবন নির্মাণ)	২০০ বর্গ মি. বীজ সংরক্ষণাগার + ১০০ বর্গ মি. অফিস নির্মাণ-(১৯)	টি	১	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি		৬/৫/২০২৫	২১/৪/২০২৫			৩০/০৬/২০২৬	৪০৫ দিন	মূল্যায়ন চলমান	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

প্যাকেজ নং	কোড নং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রম পদ্ধতি	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অঞ্চলের উৎস	চুক্তিমূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাকল্পিত সময়						মন্তব্য	
									দরপত্র আহ্বান তারিখ	দরপত্র খোলা তারিখ	দরপত্র যুগায়ণ তারিখ	দরপত্র অনুমোদন তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর তারিখ	চুক্তির মেয়াদ		মোট সময়
									১০	১১	১২	১৩	১৪	১৬		১৭
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৬	১৭	চলমান
ডব্লিউডি-১৫৪	৪১১১২০১ (অনাবাসিক ভবন নির্মাণ)	২০০ বর্গ মি. বীজ সংরক্ষণাগার + ১০০ বর্গ মি. অফিস নির্মাণ-(২০)	ট	১	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৩৪.৮৯	৬/৫/২০২৫	২১/৫/২০২৫	১৭/৬/২০২৫	১৯/৬/২০২৫	৩/৭/২০২৫	৩০/৬/২০২৬	৪০৫ দিন	চলমান
ডব্লিউডি-১৫৫	৪১১১২০১ (অনাবাসিক ভবন নির্মাণ)	২০০ বর্গ মি. বীজ সংরক্ষণাগার + ১০০ বর্গ মি. অফিস নির্মাণ-(২২)	ট	১	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৩৫.৫২	৬/৫/২০২৫	২২/৫/২০২৫	২২/৬/২০২৫	৩০/৬/২০২৫	২/৭/২০২৫	৩০/৬/২০২৬	৪০৫ দিন	চলমান
ডব্লিউডি-১৫৬	৪১১১২০১ (অনাবাসিক ভবন নির্মাণ)	২০০ বর্গ মি. বীজ সংরক্ষণাগার + ১০০ বর্গ মি. অফিস নির্মাণ-(২২)	ট	১	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৫০.০১	৬/৫/২০২৫	২২/৫/২০২৫	১৭/৬/২০২৫	১৯/৬/২০২৫	২৬/৬/২০২৫	৩০/৬/২০২৬	৪০৫ দিন	মূল্যায়ন চলমান
ডব্লিউডি-১৫৭	৪১১১২০১ (অনাবাসিক ভবন নির্মাণ)	২০০ বর্গ মি. বীজ সংরক্ষণাগার + ১০০ বর্গ মি. অফিস নির্মাণ-(২৩)	ট	১	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৩৪.৯০	৬/৫/২০২৫	২২/৫/২০২৫	১৭/৬/২০২৫	১৯/৬/২০২৫	২৬/৬/২০২৫	৩০/৬/২০২৬	৪০৫ দিন	মূল্যায়ন চলমান
ডব্লিউডি-১৫৮	৪১১১২০১ (অনাবাসিক ভবন নির্মাণ)	২০০ বর্গ মি. বীজ সংরক্ষণাগার + ১০০ বর্গ মি. অফিস নির্মাণ-(২৪)	ট	১	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৩৫.৩৪	৬/৫/২০২৫	২২/৫/২০২৫	১৭/৬/২০২৫	১৯/৬/২০২৫	২৬/৬/২০২৫	৩০/৬/২০২৬	৪০৫ দিন	মূল্যায়ন চলমান
ডব্লিউডি-১৫৯	৪১১১২০১ (অনাবাসিক ভবন নির্মাণ)	২০০ বর্গ মি. বীজ সংরক্ষণাগার + ১০০ বর্গ মি. অফিস নির্মাণ-(২৫)	ট	১	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৩৫.৩৪	৬/৫/২০২৫	২২/৫/২০২৫	১৭/৬/২০২৫	১৯/৬/২০২৫	২৬/৬/২০২৫	৩০/৬/২০২৬	৪০৫ দিন	চলমান

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

প্যাকেজ নং	কোড নং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ	হুজনিট	পরিমাণ	ক্রম পদ্ধতি	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	চুক্তিসূত্র (লক্ষ টাকা)	প্রাকালিত সময়						মতব্য	
									দরপত্র আহ্বান তারিখ	দরপত্র খোলা তারিখ	দরপত্র মূল্যায়ন তারিখ	অনুমোদন তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর তারিখ	চুক্তির মেয়াদ তারিখ		মোট সময় দিন
১	২	৩০০ বর্গ মি. বীজ সংরক্ষণাগার + ২৪৫ বর্গ মি. অফিস নির্মাণ-(১)	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
ডব্লিউডি-৫৭	৪১১১২০১	(অনাবাসিক ভবন নির্মাণ)	টি	১	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২২০.৫৬	১১/২/২০২৫	৫/৩/২০২৫	২৫/৩/২০২৫	২৫/৩/২০২৫	১০/৪/২০২৫	৩০/০৬/২০২৬	৫০৪ দিন	চলমান
ডব্লিউডি-৫৮	৪১১১২০১	(অনাবাসিক ভবন নির্মাণ)	টি	১	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২১৮.৯৭	১১/২/২০২৫	৫/৩/২০২৫	৭/৪/২০২৫	৮/৪/২০২৫	১৭/৪/২০২৫	৩০/০৬/২০২৬	৫০৪ দিন	চলমান
ডব্লিউডি-৫৯	৪১১১২০১	(অনাবাসিক ভবন নির্মাণ)	টি	১	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২১৯.২৫	১১/২/২০২৫	৫/৩/২০২৫	২৫/৩/২০২৫	৭/৪/২০২৫	১৭/৪/২০২৫	৩০/০৬/২০২৬	৫০৪ দিন	চলমান
ডব্লিউডি-৬০	৪১১১২০১	(অনাবাসিক ভবন নির্মাণ)	টি	১	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২১৬.৫৭	৯/৪/২০২৫	১/৫/২০২৫	৭/৫/২০২৫	১২/৫/২০২৫	২৯/৫/২০২৫	৩০/০৬/২০২৬	৪৪৭ দিন	চলমান
ডব্লিউডি-৬১	৪১১১২০১	(অনাবাসিক ভবন নির্মাণ)	টি	১	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২২৩.১৬	৬/৫/২০২৫	২৮/৫/২০২৫	২২/৬/২০২৫	৩০/৬/২০২৫	২৩/৭/২০২৫	৩০/০৬/২০২৬	৪৫০ দিন	চলমান
ডব্লিউডি-৬২	৪১১১২০১	(অনাবাসিক ভবন নির্মাণ)	টি	১	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২২৩.০৫	৬/৫/২০২৫	২৮/৫/২০২৫	২৪/৬/২০২৫	৩০/৬/২০২৫	২৩/৭/২০২৫	৩০/০৬/২০২৬	৪৫০ দিন	চলমান
ডব্লিউডি-৬৩	৪১১১২০১	(অনাবাসিক ভবন নির্মাণ)	টি	১	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২২৩.০৫	৬/৫/২০২৫	২৮/৫/২০২৫	২২/৬/২০২৫	৩০/৬/২০২৫	২৪/৭/২০২৫	৩০/০৬/২০২৬	৪৫০ দিন	চলমান
ডব্লিউডি-৬৪	৪১১১২০১	(অনাবাসিক ভবন নির্মাণ)	টি	১	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২১৮.৭৭	৯/৪/২০২৫	১/৫/২০২৫	৭/৫/২০২৫	১২/৫/২০২৫	২/৬/২০২৫	৩০/০৬/২০২৬	৪৪৭ দিন	চলমান

১০

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

APP (SSSFP-01-2025-26) (1)SSSFP (Goods) 2024-25

২০২৫-২৬ অর্থবছরে “কৃষক পর্যায়ে বিএডিসি’র বীজ সরবরাহ কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প” এর বাৎসরিক সংগ্রহ (Procurement) পরিকল্পনা ও ব্যয় বিভাজন

- মন্ত্রণালয়/বিভাগ : কৃষি মন্ত্রণালয়
 দপ্তর/সংস্থার নাম : বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)
 প্রকল্পের নাম : মোহাম্মাদ মাহমুদুল আলম, পরিচিতি নং ০২০১৭০
 কাজের ধরণ : কৃষক পর্যায়ে বিএডিসি’র বীজ সরবরাহ কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প

প্যাকেজ নং	কোড নং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ	হুজুট	পরিমাণ	ক্রম পদ্ধতি	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	দরপত্র আহ্বান			দরপত্র মূল্যায়ন			দরপত্র অনুমোদন			চুক্তির মেয়াদ	চুক্তির সমাপ্তি	
							তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ			তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	
জিডি-১	৪১১২৩০৩	অফিস সরঞ্জামাদি এসি ক্রয়	৮	৫	ওটিএম	১৯৩.৩০	জিওবি	২৯/০৮/২০২৫	১৫/০৮/২০২৫	২৯/০৮/২০২৫	১৯/৮/২০২৫	১৪/০৯/২০২৫	১২/১০/২০২৫	০১/০১/২০২৬	১৩৯ দিন			
জিডি-২	৪১১২৩১৪	বীজ পরীক্ষাগারের আসবাবপত্র ক্রয়	৮	৬৪	ওটিএম	১০৪.৯৬	জিওবি	২৯/০৮/২০২৫	১৫/০৮/২০২৫	২৯/০৮/২০২৫	১৯/৮/২০২৫	১৪/০৯/২০২৫	১২/১০/২০২৫	০২/০১/২০২৬	১৩৯ দিন			
জিডি-৩	৪৩৩২৩১১	ত্রিপল ক্রয়	৮	১৬৪	ওটিএম	৩২.৮০	জিওবি	২৯/০৮/২০২৫	১৫/০৮/২০২৫	২৯/০৮/২০২৫	১৯/৮/২০২৫	১৪/০৯/২০২৫	১২/১০/২০২৫	০১/০১/২০২৬	১৩৯ দিন			
জিডি-৪	৪১১২৩০৬	গবেষণাগার সরঞ্জামাদি (বীজ পরীক্ষাগার সরঞ্জামাদি) ক্রয়	৮	৬৪	ওটিএম	৩৫.৬০	জিওবি	২৯/০৮/২০২৫	১৫/০৮/২০২৫	২৯/০৮/২০২৫	১৯/৮/২০২৫	১৪/০৯/২০২৫	১২/১০/২০২৫	০১/০১/২০২৬	১৩৯ দিন			
জিডি-৫	৪১১২৩০৬	গবেষণাগার সরঞ্জামাদি (বীজের অঙ্কুরোদগম পরীক্ষণ সরঞ্জামাদি ও উপকরণ) ক্রয়	৮	৬৪	ওটিএম	৪০.২৬	জিওবি	২৯/০৮/২০২৫	১৫/০৮/২০২৫	২৯/০৮/২০২৫	১৯/৮/২০২৫	১৪/০৯/২০২৫	১২/১০/২০২৫	০১/০১/২০২৬	১৩৯ দিন			
জিডি-৬	৪১১২৩০৩	বীজ সংরক্ষণাগারের এক্সেস্ট ফ্যান ক্রয়	৮	২৭২	ওটিএম	১৩.৬০	জিওবি	২৯/০৮/২০২৫	১৫/০৮/২০২৫	২৯/০৮/২০২৫	১৯/৮/২০২৫	১৪/০৯/২০২৫	১২/১০/২০২৫	০১/০১/২০২৬	১৩৯ দিন			
জিডি-৭	৪১১২১০১	মোটরযান (মোটরসাইকেল) ক্রয়	৮	৫	ওটিএম	১৯৫.০০	জিওবি	২৯/০৮/২০২৫	১৫/০৮/২০২৫	২৯/০৮/২০২৫	১৯/৮/২০২৫	১৪/০৯/২০২৫	১২/১০/২০২৫	০১/০১/২০২৬	১৩৯ দিন			
জিডি-৮	৪১১২১০১	মোটরযান (ট্রাক) ক্রয়	৮	৫	ওটিএম	৪.০০	জিওবি	২৯/০৮/২০২৫	১৫/০৮/২০২৫	২৯/০৮/২০২৫	১৯/৮/২০২৫	১৪/০৯/২০২৫	১২/১০/২০২৫	০১/০১/২০২৬	১৩৯ দিন			
জিডি-৯	৩২৫৫১০৫	অফিস পরিচালনার সামগ্রী ক্রয়	৮	জব	আরএফকি	৬৩০.৭২	জিওবি	২৯/০৮/২০২৫	১৫/০৮/২০২৫	২৯/০৮/২০২৫	১৯/৮/২০২৫	১৪/০৯/২০২৫	১২/১০/২০২৫	০১/০১/২০২৬	১৩৯ দিন			

সর্বমোট : ৬৩০.৭২

প্রকল্প পরিচালক (এসএমএসএক্সি) : মোহাম্মাদ মাহমুদুল আলম
 প্রকল্প পরিচালক (বীজ উন্নয়ন) : মোহাম্মাদ মাহমুদুল আলম
 প্রধান পরিচালক (শিক্ষা ও উদ্যান) : মোহাম্মাদ মাহমুদুল আলম
 সনস্যা পরিচালক (ইউসুফ আলী) : মোহাম্মাদ মাহমুদুল আলম

