

‘শেখ হাসিনার দর্শন, সব মানুষের উন্নয়ন’

প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়

ইনমাস ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রামে সাইক্লোট্রন ও পেট-সিটি এবং
আইএনএমপি, সাভারে সাইক্লোট্রন সুবিধাদি স্থাপন প্রকল্প
বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন
৪, কাজি নজরুল ইসলাম এভিনিউ, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০।

ফোন : ৮৮০-২-৯৬৭৫০১২
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৫৮৬১৭৯৪৬
ওয়েবসাইট : www.baec.gov.bd
e.mail : inmpbaec@gmail.com

নং-৩৯.০১.২৬৭২.২৭৮.০৫.০০১.১৮-৬০১

তারিখ : ০৯/০৬/২০২১ খ্রি.

বিষয় : “ইনমাস ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রামে সাইক্লোট্রন ও পেট-সিটি এবং আইএনএমপি, সাভারে সাইক্লোট্রন সুবিধাদি স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা ও কর্মপরিকল্পনা প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র : বিপ্রম-এর স্মারক নং : ৩৯.০০.০০০০.০১৬.১৪.০১৪.১৯.১৫৫; তারিখ : ০২/০৬/২০২১ খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের বাস্তবায়নাধীন “ইনমাস ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রামে সাইক্লোট্রন ও পেট-সিটি এবং আইএনএমপি, সাভারে সাইক্লোট্রন সুবিধাদি স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা ও কর্মপরিকল্পনা সদয় অবগতি ও পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনামতে।

পরিচালক
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ
বাপশক, ঢাকা।

(ড. এম মঞ্জুর আহসান)
প্রকল্প পরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
বাস্তবায়নকাল : জুলাই ২০১৮ - জুন ২০২২

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2021-2022)
PROCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT

Budget : Development

Code : 126

Ministry/Division : Ministry of Science and Technology
Agency : Bangladesh Atomic Energy Commission
Procuring Entity Name & Code : Bangladesh Atomic Energy Commission

Project /Programme Name & Code : Establishment of Cyclotron & PET-CT at Institute of Nuclear Medicine & Allied Sciences (INMAS) Mymensingh & Chattogram and Cyclotron facilities at Institute of Nuclear Medical Physics (INMP), Savar

Code : 131005700

Code : 224237700


Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estid Cost (in Tk. lakh) as per DPP	Time Code for Process	Advertise prequal (if applicable)	Involve Advertisement Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Foreign Equipments

GD1	Cyclotron (E: 16 - 25 MeV) at INMP, Savar	Set	1	OTM	Ministry	GOB	5300.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	N/A	Mon 31-05-2021 0	Tue 13-07-2021 43	Tue 03-08-2021 21	Tue 17-08-2021 14	Tue 24-08-2021 7	Tue 21-09-2021 28	113	Wed 21-09-2022 365
GD2	Cyclotron (E: 8-12 MeV) at INMAS, Chattogram	Set	1	OTM	HOPE	GOB	2500.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	N/A	Sun 23-05-2021 0	Mon 05-07-2021 43	Mon 26-07-2021 21	Mon 09-08-2021 14	Mon 16-08-2021 7	Mon 13-09-2021 28	113	Tue 13-09-2022 365
GD2	Cyclotron (E: 8-12 MeV) at INMAS, Mymensingh	Set	1	OTM	HOPE	GOB	2500.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	N/A	Mon 31-05-2021 0	Tue 13-07-2021 43	Tue 03-08-2021 21	Tue 17-08-2021 14	Tue 24-08-2021 7	Tue 21-09-2021 28	113	Wed 21-09-2022 365
GD7	Cone beam CT with IGRT & Rapid Arc with license and accessories	Set	1	OTM	HOPE	GOB	600.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	N/A	Wed 02-06-2021 0	Thu 15-07-2021 43	Thu 05-08-2021 21	Thu 19-08-2021 14	Thu 26-08-2021 7	Thu 23-09-2021 28	113	Tue 22-03-2022 180
GD14	Radiochemistry analyzer with laminar flow barriers at INMAS, Chattogram	Unit	1	OTM	HOPE	GOB	1400.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	N/A	Sun 23-05-2021 0	Mon 05-07-2021 43	Mon 26-07-2021 21	Mon 09-08-2021 14	Mon 16-08-2021 7	Mon 13-09-2021 28	113	Tue 13-09-2022 365
GD14	Radiochemistry analyzer with laminar flow barriers at INMAS, Mymensingh	Unit	1	OTM	HOPE	GOB	1400.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	N/A	Mon 31-05-2021 0	Tue 13-07-2021 43	Tue 03-08-2021 21	Tue 17-08-2021 14	Tue 24-08-2021 7	Tue 21-09-2021 28	113	Wed 21-09-2022 365
GD14	Radiochemistry analyzer with laminar flow barriers at INMP, Savar	Unit	1	OTM	HOPE	GOB	1400.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	N/A	Mon 31-05-2021 0	Tue 13-07-2021 43	Tue 03-08-2021 21	Tue 17-08-2021 14	Tue 24-08-2021 7	Tue 21-09-2021 28	113	Wed 21-09-2022 365
GD17	MRI with accessories	Unit	1	OTM	HOPE	GOB	900.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	N/A	Wed 02-06-2021 0	Thu 15-07-2021 43	Thu 05-08-2021 21	Thu 19-08-2021 14	Thu 26-08-2021 7	Thu 23-09-2021 28	113	Mon 20-06-2022 270

(ড. এম. সফুর আহসান)
প্রকল্প পরিচালক
ইনসান, মামুনসিংহ ও চট্টগ্রামে সাইটোফ্রিন ও পিট-সিটি এবং আইএনএমএসি, সাভারে সাইটোফ্রিন সফিওবি হাসপাতাল প্রকল্প, মামুনসিংহ, ঢাকা

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est'd Cost (in Tk. lakh) as per DPP	Time Code for Process	Advertise prequal (if applicable)	Invites/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD25	Automated Radioimmunoassay (RIA) analyzer with accessories	Set	1	OTM	HOPE	GOB	200.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	N/A	Wed 02-06-2021 0	Thu 15-07-2021 43	Thu 05-08-2021 21	Thu 19-08-2021 14	Thu 26-08-2021 7	Thu 23-09-2021 28	113	Tue 22-03-2022 180
GD26	Automated CIA analyzer with accessories	Set	1	OTM	HOPE	GOB	100.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	N/A	Wed 02-06-2021 0	Thu 15-07-2021 43	Thu 05-08-2021 21	Thu 19-08-2021 14	Thu 26-08-2021 7	Thu 23-09-2021 28	113	Tue 22-03-2022 180
GD21	Dual Head SPECT-CT with accessories	Set	1	OTM	HOPE	GOB	700.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	N/A	Wed 02-06-2021 0	Thu 15-07-2021 43	Thu 05-08-2021 21	Thu 19-08-2021 14	Thu 26-08-2021 7	Thu 23-09-2021 28	113	Mon 20-06-2022 270
GD30	Optical Fiber based real time RL/OSL dosimetry system with accessories	Set	1	OTM	HOPE	GOB	50.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	N/A	Wed 02-06-2021 0	Thu 15-07-2021 43	Thu 05-08-2021 21	Thu 19-08-2021 14	Thu 26-08-2021 7	Thu 23-09-2021 28	113	Tue 22-03-2022 180
Sub-total			12				17250.00										


 (ড. এম মসুদুল আহসান)
 প্রকল্প পরিচালক
 ইনসাস, মায়মনসিংহ ও চট্টগ্রামে সাইকোট্রন
 (পেট-সিটি এবং আইএনএমপি, সাভারে সাইকোট্রন
 সুবিধাদি স্থাপন প্রকল্প, বাগশক, ঢাকা)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১. প্রকল্পের নাম: বিদ্যুৎ (হাউসহোল্ড) সেবায়িত্বের প্রচেষ্টা এবং গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রচেষ্টা।
২. প্রকল্পের ব্যয়: ১০০.০০.০০ টাকা (একশত টাকার মাত্র)।
৩. প্রকল্পের বাস্তবায়নকারী: প্রকল্প পরিচালনা কমিটি।
৪. প্রকল্পের উদ্দেশ্য:
 - গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রচেষ্টা।
 - গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রচেষ্টা।
 - গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রচেষ্টা।
 - গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রচেষ্টা।

[illegible]

জাতিসংঘের আইন
(ড. এমজের আহসান)
প্রবন্ধ পরিচালক
ইনসান, মানবাধিকার ও টেকসই সাইকোলজি
এন্ড-সিটি এবং আইএনএমপি, সাতার সাইকোলজি
সুবিধা স্থাপন প্রকল্প, বাংলাদেশ, ঢাকা