

উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা: ২০২৪-২০২৫

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
সংস্থা	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	"ইনস্টিটিউট অব টিস্যু ব্যাংকিং এন্ড বায়োমেডেরিয়াস রিসার্চ"-এর সেবা ও গবেষণা সুবিধাদির আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ ২২৪৩৪২০০০

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

মোট	১৭৩৮০.১৪
জিওবি	১৭৩৮০.১৪
নিজস্ব অর্থ	০.০০

প্যাকেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী বর্হুপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) (ডিপিপি অনুযায়ী)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
WD-6	সেমিনার রুম ও এক্সিবিশন রুমের অ্যাকুস্টিক্যাল ওয়ার্ক	বর্গমিটার	৪৪৫	OTM	HOPE	জিওবি	২৩১.৪০	১১-০২-২০২৫	২০-০৫-২০২৫	০৪-১২-২০২৫
WD-12	সাইড সিষ্টেম (ডিজিটাল কনফারেন্স ও পিএ সিষ্টেম)	--	থোক	LTM	HOPE	জিওবি	৩৫.০০	০৫-০৩-২০২৫	২৫-০৬-২০২৫	২২-১২-২০২৫
WD-14	সৌর বিদ্যুৎ প্যানেল	P/Kwp	১০	LTM	HOPE	জিওবি	৪০.০০	০৫-০৩-২০২৫	২৫-০৬-২০২৫	২২-১২-২০২৫
WD-16	লাইট, লাইটিং অ্যারেস্টার সিষ্টেম ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	--	থোক	LTM	HOPE	জিওবি	৩৭.০০	০৫-০৩-২০২৫	২৫-০৬-২০২৫	২২-১২-২০২৫
WD-17	৬৩০ কেভিএ সাবস্টেশন ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি	--	থোক	OTM	HOPE	জিওবি	১৩৫.০০	১১-০২-২০২৫	২০-০৫-২০২৫	০৪-১২-২০২৫
WD-18	২৫০ কেভিএ ডিস্ট্রিবিউশন জেনারেটর ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি	--	থোক	OTM	HOPE	জিওবি	৬৫.০০	১১-০২-২০২৫	২০-০৫-২০২৫	০৪-১২-২০২৫
পূর্ত কাজের মোট ক্রয়মূল্য							৫৪৩.৪০			

Signature 12.08.2024

ড. নাজনীন আখতার

প্রকল্প পরিচালক

"ইনস্টিটিউট অব টিস্যু ব্যাংকিং এন্ড বায়োমেডেরিয়াস রিসার্চ"-এর সেবা ও গবেষণা সুবিধাদির আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ" প্রকল্প পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সাতার, ঢাকা।

উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা: ২০২৪-২০২৫

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
সংস্থা	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	"ইনস্টিটিউট অব টিস্যু ব্যাংকিং এন্ড বায়োমেটেরিয়াল রিসার্চ"-এর সেবা ও গবেষণা সুবিধাদির আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ ২২৪৩৪২০০০

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

মোট	১৭৩৮০.১৪
জিওবি	১৭৩৮০.১৪
নিজস্ব অর্থ	০.০০

প্যাকেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্ধের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) (এডিপি অনুযায়ী)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
GD-7	গবেষণাগার সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	১৭	OTM	HOPE	জিওবি	৪৫৭.৫০	১৯-০৯-২০২৪	২১-১২-২০২৪	১৮-০৫-২০২৫
	৩২৫৮১০৫-"মেরামত ও সংরক্ষণ (যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি)"	---	থোক	SRFQ	PD	জিওবি	৫.০০	০৩-১১-২০২৪	২৭-১১-২০২৪	০৪-১২-২০২৪
	৩২১১১১১-সেমিনার এবং কনফারেন্স ব্যয়	সংখ্যা	১	SRFQ	PD	জিওবি	৪.৫০	১১-১২-২০২৪	০৬-০১-২০২৫	১২-০১-২০২৫
	৩২১১১২৮-প্রকাশনা	---	থোক	SRFQ	PD	জিওবি	৩.৫০	১০-১১-২০২৫	২৮-১১-২০২৪	০৮-১২-২০২৪
	৩২৫৫১০২-মুদ্রণ ও বীধাই	---	থোক	SRFQ	PD	জিওবি	৪.০০	১৫-০৪-২০২৫	০৭-০৪-২০২৪	১৫-০৫-২০২৫
	৩২১১১১১-সেমিনার এবং কনফারেন্স ব্যয়	সংখ্যা	১	SRFQ	PD	জিওবি	৪.৫০	০১-০৫-২০২৫	২২-০৫-২০২৫	২৮-০৫-২০২৫
	পন্যের মোট ক্রয়মূল্য						৪৭৯.০০			

Chait 12.08.2024

ড. নাজনীন আখতার

প্রকল্প পরিচালক

"ইনস্টিটিউট অব টিস্যু ব্যাংকিং এন্ড বায়োমেটেরিয়াল রিসার্চ"-এর সেবা ও গবেষণা সুবিধাদির আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ" প্রকল্প পরিচালনা শীর্ষক গবেষণা প্রতিষ্ঠান, গাজরা, ঢাকা।

উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা: ২০২৪-২০২৫

১. প্রকল্পের নাম এবং কোড নং : ইনস্টিটিউট অব টিস্যু ব্যাংকিং এন্ড বায়োমেট্রিয়াল রিসার্চ-এর সেবা ও গবেষণা সুবিধাদির আধুনিকায়ন ২২৪৩৪২০০০
২. প্রকল্পের মোট ব্যয় : ২৭৩৮০.১৪ লক্ষ টাকা, (বৈদেশিক মুদ্রাঃ ১৯৯৫.০০)
৩. প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল : জুলাই ২০২১- জুন ২০২৫
৪. প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

পরমাণু প্রযুক্তি প্রয়োগে দেশে মানব স্বাস্থ্য সেবায় টিস্যু ব্যাংকিং কার্যক্রম বিস্তৃত ও আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে “হিউম্যান মডেল টিস্যু ব্যাংক স্থাপন”।

পরমাণু প্রযুক্তি ব্যবহার করে মানব টিস্যুর জীবাণু সংক্রমণ বিষয়ক মৌলিক ও ফলিত গবেষণা পরিচালনা করা।

প্রযুক্তিকৃত থেরাপিউটিক মানব কল্যাণে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে প্রি-ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের মাধ্যমে গবেষণা পরিচালনা করা।

ডিজেনারেটিভ ডিজিজ নিরাময়ে পরমাণু প্রযুক্তি প্রয়োগে এবং বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর মাধ্যমে কৃত্রিম টিস্যু তৈরির নিমিত্তে গবেষণা পরিচালনা করা।

Biomaterials, Biomolecules এবং Mammalian Cell Culture বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ।

পুনর্বাসন শল্য চিকিৎসায় ব্যবহারের জন্য হার্ড টিস্যু ও সফট টিস্যুর ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে অধিকতর কার্যক্রম পরিচালনা করা।

প্রাথমিক জনগোষ্ঠীকে সেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য টিস্যু সংগ্রহ, পরমাণু প্রযুক্তি দ্বারা টিস্যু প্রক্রিয়াজাতকরণ ও জীবাণুমুক্তকরণ এবং হাসপাতালসমূহে সরবরাহ কার্যক্রম বিস্তৃতকরণ।

Tissue/Cell Collection, Transplantation এবং Coordination বিষয়ক “Public and Professional Awareness” কার্যক্রম পরিচালনা করা।

অর্থনৈতিক কোড	অর্থনৈতিক কার্যক্রম	বাস্তব পরিমাণ	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) (ডিপিপি অনুযায়ী)	জুন-২০২৪ পর্যন্ত ক্রমশঃ জড়িত ব্যয়	লক্ষ্যমাত্রা জুলাই ২০২৪- জুন ২০২৫	মাস ভিত্তিক অগ্রগতির লক্ষ্যমাত্রা (জুলাই – ডিসেম্বর, ২০২৪)						মাস ভিত্তিক অগ্রগতির লক্ষ্যমাত্রা (জানুয়ারি – জুন, ২০২৫)					
						জুলাই/ ২৪	আগস্ট/ ২৪	সেপ্টেম্বর/ ২৪	অক্টোবর/ ২৪	নভেম্বর/ ২৪	ডিসেম্বর/ ২৪	জানুয়ারি/ ২৫	ফেব্রুয়ারি/ ২৫	মার্চ/ ২৫	এপ্রিল/ ২৫	মে/ ২৫	জুন/ ২৫
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
(ক) রাজস্বঃ																	
৩১১১৩০১	অতিরিক্ত দায়িত্ব ভাতা	১০ জন	৬.৭৫	৩.৯০	১.৬২	০.১৪	০.১৪	০.১৪	০.১৪	০.১৪	০.১৪	০.১৩	০.১৩	০.১৩	০.১৩	০.১৩	০.১৩
৩২১১১৩১	অডিটসো সিং	২ জন	১৭.১১	১৩.৬০	৩.৫১	০.৬২	০.৬২	০.৬২	০.৬২	০.৬২	০.৬১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩২১১১০৬, ৩২১১১০৭, ৩২১১১০৯, ৩২১১১১১, ৩২১১১১৭, ৩২১১১১৯, ৩২১১১২৫, ৩২১১১২৮, ৩২১১১০২, ৩২১১১০৪,	সরবরাহ ও সেবা	থোক	১৫৩০.৪৭	৭৩৭.৮০	২০৬.০২	৫.৫৪	৭.৫০	৫.৬৭	৫.৫০	৬.৬৫	৩৬.৬৭	৪০.৮৬	১২.৩৪	১০.১৫	৫৪.৮৮	১৪.০৫	৬.২১

Signature

অর্থনৈতিক কোড	অর্থ ভিত্তিক কার্যক্রম	বাস্তব পরিমাণ	প্রাকলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) (ডিপিপি অনুযায়ী)	জুন-২০২৪ পর্যন্ত ক্রয়পঞ্জীকৃত ব্যয়	লক্ষ্যমাত্রা জুলাই ২০২৪- জুন ২০২৫	মাস ভিত্তিক অগ্রগতির লক্ষ্যমাত্রা (জুলাই - ডিসেম্বর, ২০২৪)						মাস ভিত্তিক অগ্রগতির লক্ষ্যমাত্রা (জানুয়ারি - জুন, ২০২৫)					
						জুলাই/ ২৪	আগস্ট/ ২৪	সেপ্টেম্বর/ ২৪	অক্টোবর/ ২৪	নভেম্বর/ ২৪	ডিসেম্বর/ ২৪	জানুয়ারি/ ২৫	ফেব্রুয়ারি/ ২৫	মার্চ/ ২৫	এপ্রিল/ ২৫	মে/ ২৫	জুন/ ২৫
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
৩২২১১০৬, ৩২২১১০৮-১০, ৩২৪৩১০১, ৩২৪৩১০২, ৩২৪১১০১, ৩২৪১১০৬, ৩২৪৫১০১, ৩২৪৫১০২, ৩২৪৫১০৪, ৩২৪৬১০২, ৩২৪৬১০৫, ৩২৪৭১০১, ৩২৪৭১০১, ৩২৪৭১০৩ ৩২৪৭২০৬, ৩২৪৭৩০৪ ৩৮২১১																	
৩২৪৮১০১, ৩২৪৮১০৫, ৩২৪৮১১৯	মেরামত ও সংরক্ষণ	খোক	৩৯.০০	২৩.৬৮	৭.৮৫	০.০০	০.২৫	০.০০	০.৬৫	০.০০	০.৪০	৫.০০	০.৫৫	০.৪৫	০.৫৫	০.০০	০.০০
	উপমোট রাজস্ব ব্যয়ঃ		১৫৯৩.৩৩	৭৭৮.৯৮	২১৯.০০	৬.৩০	৮.৫১	৬.৪৩	৬.৯১	৭.৪১	৩৭.৬২	৪৫.৯৯	১৩.০২	১০.৭৩	৫৫.৫৬	১৪.১৮	৬.৩৪
(খ) মূলধনঃ																	
৪১১১১০১, ৪১১১১০২, ৪১১১১০৭, ৪১১১১০৯, ৪১১১১০১৩, ৪১১১১০৬, ৪১১১১০১৭, ৪১১১১০১৮, ৪১১১১০২৩	নির্মাণ ও পূর্ত		৬৬১০.৯২	১৯৮৭.২৭	৩৯৭৪.৬৯	০.০০	০.০০	৫৫০.৪ ৬	০.০০	০.০০	১৩৭৮.৪ ৫	০.০০	০.০০	১৪৯৫.১১	০.০০	০.০০	৫৫০.৬৭
৪১১১১০১, ৪১১১১০২, ৪১১১১০৪, ৪১১১১০৫, ৪১১১১০৩০, ৪১১১১০৪, ৪১১১১০০৫, ৪১১১১০০৬, ৪১১১১০১০, ৪১১১১০১৩, ৪১১১১০১৪, ৪১১১১০১	সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয়		৮৪৬০.১৫	২৫১১.৬০	৮০৬.৩১	১৪.৭১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৩০.০৬	২০৩.৬৬	৩৫৭.৮ ৮	০.০০
৩৮২১১০১	মূলধন খাতে		২২৫.০০	০.০০	০.০০	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Signature

অর্থনৈতিক কোড	জাত ভিত্তিক কার্যক্রম	বাস্তব পরিমাণ	প্রাকসিদ্ধ ব্যয় (হাক্ক টাকা) (ডিগ্রি অনুমোদিত)	জুন-২০২৪ পর্যন্ত ক্রমগুণিত ব্যয়	লক্ষ্যমাত্রা জুলাই ২০২৪- জুন ২০২৫	মাস ভিত্তিক অগ্রগতির লক্ষ্যমাত্রা (জুলাই - ডিসেম্বর, ২০২৪)						মাস ভিত্তিক অগ্রগতির লক্ষ্যমাত্রা (জানুয়ারি - জুন, ২০২৫)					
						জুলাই/ ২৪	আগস্ট/ ২৪	সেপ্টেম্বর/ ২৪	অক্টোবর/ ২৪	নভেম্বর/ ২৪	ডিসেম্বর/ ২৪	জানুয়ারি/ ২৫	ফেব্রুয়ারি/ ২৫	মার্চ/ ২৫	এপ্রিল/ ২৫	মে/ ২৫	জুন/ ২৫
						৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
	সিডি ভ্যাট																
	উপমোট মূলধন ব্যয়ঃ		১২২৬.০৭	৪৪৯৮.৮৭	৪৭৮১.০০	১৪.৭১	০.	৫৫০.৪৬	০.	০.	১৩৭৮.৪৫	০.	০.	১৭২৫.১৭	২০৩.৬৬	৩৫৭.৮৮	৫৫০.৬৭
	(গ) ভৌত কনটিনেন্স সি		১২.৯৬	--	০.০০	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	(ঘ) গ্রাহ্য কনটিনেন্স সি		৫৭.৭৮	--	০.০০	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	মোট প্রকল্প ব্যয়ঃ		১২৩৯.০৪	৫২৭৭.৮৫	৫০০০.০০	২১.০১	৮.৫১	৫৫৬.৮৯	৬.৯১	৭.৪১	১৪১৬.০৭	৪৫.৯৯	১৩.০২	১৭৩৫.৯	২৫৯.২২	৩৭২.০৬	৫৫৭.০১

MD Siraj
12.08.2024

ড. নাজমীন আবতাল
মুখ্য পরিচালক
"ইনসিটিউট অব ইকো ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড
সিমা ও পরিবেশ পরিদপ্তর" বাংলাদেশ সরকার
গরখান পাড়া গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সাজিত, ঢাকা।