

কৃষিই সমৃদ্ধি



ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজী প্রোগ্রাম-ফেজ-II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২)

প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল

ফার্মগেট, ঢাকা ১২১৫।

স্মারক নং- NATP-2/PIU-BARC-3/MPR/2016/ 11657

তারিখ : ০৪/১০/২০২০ খ্রিঃ

বিষয়ঃ ২০২০-২১ অর্থবছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজী প্রোগ্রাম-ফেজ-II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২) প্রকল্প, পিআইইউ-বিএআরসি অংগের সেপ্টেম্বর ২০২০ মাসের বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজী প্রোগ্রাম-ফেজ-II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২) প্রকল্প, পিআইইউ-বিএআরসি অংগের ২০২০-২১ অর্থবছরের সেপ্টেম্বর ২০২০ মাসের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির তথ্য নির্ধারিত ছকে পূরণপূর্বক পরবর্তী কার্যার্থে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে (২ পাতা)।

(ড. মোঃ হারুনুর রশীদ)

পরিচালক

পিআইইউ-বিএআরসি, এনএটিপি-২

ফোনঃ ৯১৩০৭০২

সিনিয়র সহকারী প্রধান

পরিকল্পনা শাখা-৮

কৃষি মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপিঃ

১. প্রকল্প পরিচালক, এনএটিপি-২, পিএমইউ, বিএআরসি কমপ্লেক্স, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।
২. পরিচালক (অর্থ), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।
৩. নির্বাহী চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।
৪. মাষ্টার কপি/অফিস কপি।

২০২০-২১ সালের এডিপিতে অর্ন্তত্বুক্ত কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পসমূহের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির তথ্য
(সেপ্টেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত)

সংস্থার নামঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা।

প্রকল্পের নামঃ ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজী প্রোগ্রাম ফেজ-II প্রজেক্ট (এনএটিপি- ২)

মাসের নামঃ সেপ্টেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম বাস্তবায়নকাল অনুমোদিত কি না উন্নয়ন সহযোগীর নাম প্রকল্প পরিচালকের নাম টেলিকোন নং	প্রকল্পের প্রধান ৪/৫ টি কর্মকর্তার নাম ও পরিমাণ	প্রাকল্পিত ব্যয়			প্রকল্পের শুরুর থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		২০২০-২১ সালের এডিপি বরাদ্দ		সেপ্টেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত জিওবি টাকা অবশিষ্টের পরিমাণ (জিওবি বরাদ্দের %) আরপিএ টাকা অবশিষ্টের পরিমাণ (আরপিএ বরাদ্দের %)		২০২০-২১ সালের সেপ্টেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত সময়ে ব্যয় অগ্রগতি (এডিপি বরাদ্দের %)			২০২০-২১ সালের টার্গেট এর বিপরীতে কোত অগ্রগতির শতাংশ (সহক যদি থাকে)											
			মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য (আরপিএ)	ক্রমপঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি (%)	ক্রমপঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি (%)	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য (আরপিএ)	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য (আরপিএ ব্যয়) (আরপিএ দরমী)													
১	ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজী প্রোগ্রাম ফেজ-II প্রজেক্ট (এনএটিপি- ২) সেবাদঃ অক্টোবর ২০১৫ - সেপ্টেম্বর ২০২১ অনুমোদিত জিওবি, আরপিএ (বিশ্বব্যাংক, ইফাদ, ইউএসএআইডি) বাস্তবায়নকারী ইন্সটিটিউটঃ পিআইইউ- বিএআরসি অংশ পরিচালকঃ ড. মোঃ হারুনুর রশীদ ফোনঃ ৯১৩০৭০২	*পরিবহণা *দেনি ও আর্থজাতিক প্রশিক্ষণ *দেনি ও আর্থজাতিক পিএইচডি *কোত অবকাঠামো উন্নয়ন	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬											
			৪০২৭৩.০০	১২৪৫.০০	৩৯০২৮.০০	৫৮	%	১৬১১১.১১	৮০.০০	%	১০৩৬৭	৪৯	১০৩২৮	১২২.২৫	১৬১০.৫৬	২.৬৯	১৬০৭.৮৭	১২১.০০	%	৩৪৭৬.৩৪	৩০.৬৯	%	৬৮৪১.৬৬	৬৬.৩২	%	১৭.০০%

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

ড. মোঃ হারুনুর রশীদ

পরিচালক

পিআইইউ-বিএআরসি

ফোনঃ ৯১৩০৭০২

২০১৯-২০ সালের এডিপিতে অর্ন্তভুক্ত কৃষি মন্ত্রণারয়ের প্রকল্পসমূহের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির তথ্য

(সেপ্টেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত)

সংস্থার নামঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা।

প্রকল্পের নামঃ ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলোজী প্রোগ্রাম ফেজ-II প্রজেক্ট (এনএটিপি- ২)

মাসের নামঃ সেপ্টেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম/প্রকল্পের মেয়াদকাল	এডিপি বরাদ্দ (২০২০-২১)	অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)			
			চলতি বছর (সেপ্টেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত)		প্রকল্পের শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত	
			আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
০১।	ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলোজী প্রোগ্রাম ফেজ-II প্রজেক্ট (এনএটিপি- ২) মেয়াদঃ অক্টোবর ২০১৫ - সেপ্টেম্বর ২০২১					
	(খ) পিআইইউ-বিএআরসি অংগ	১০৩৬৭.০০	১৬১০.৫৬ ১৫.৫৪%	১৭.০০%	১৭৭২১.৬৮ ৪৪.০০%	৬২.০০%

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)
০৪/১০/২০২০
ড. মোঃ হারুনূর রশীদ
পরিচালক
পিআইইউ-বিএআরসি
ফোনঃ ৯১৩০৭০২