

**BANGLADESH ACADEMY FOR RURAL DEVELOPMENT (BARD)
KOTBARI, CUMILLA**

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN FY 2025-2026
Procurement of Works for Engineering Section**

Ministry/Division: Rural Development and Cooperative Division
Agency: Bangladesh Academy for Rural Development (BARD)
Procuring Entity Name & Code: Director (Administration), BARD
Estimated Cost:

খাতের নামঃ অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk. (Lac)	Time Code for Process	Advertise PQ (If applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	ময়নামতি অডিটোরিয়ামের ভেতরাংশের ওয়াল প্যানেলিং (সাইডপুফসহ), ফলস সিলিং, স্টেজ ও ফ্লোর সংস্কার, চেয়ার ক্রয় ও স্থাপন, বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং, পাখা, লাইটিং, সাউন্ড সিস্টেম, পর্দা পরিবর্তন ও ওয়াশরুম সমূহের টাইলস সংস্কার, প্রাচীর-স্যানিটারী ফিটিংস-ফিস্কার পরিবর্তন, বাহিরের বারান্দার ফ্লোরের ক্র্যাক/ফাটল, দেয়ালের প্রাস্টার, রং ও সংশ্লিষ্ট সংস্কার কাজ।	As per BOQ	As per BOQ	OTM	DG,BARD	GoB	-	Planned dates	N/A	15 Sep'25	07 Oct'25	16 Oct'25	23 Oct'25	28 Oct'25	25 Nov'25	-	30 Mar'26
								Planned days	N/A	-	22 days	10 days	7 days	5 days	28 days	72 days	
								Actual dates	N/A	-	-	-	-	-	-	-	
2	সম্মেলন কক্ষ-৪ এর ভেতরাংশের ওয়াল প্যানেলিং (সাইডপুফসহ), ফলস সিলিং সংস্কার, বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং, পাখা, লাইটিং ইত্যাদি পরিবর্তন কাজ। সম্মেলন কক্ষ-৪ এর ছাদে ওয়টার পুফিং ট্রিটমেন্ট, ভবনটির বহিরাংশের প্রাস্টার ও রং কাজ। ২য় তলায় টাইলস সংস্কার, সংশ্লিষ্ট কাজ।	As per BOQ	As per BOQ	OTM	DG,BARD	GoB	-	Planned dates	N/A	15 Sep'25	07 Oct'25	16 Oct'25	23 Oct'25	28 Oct'25	25 Nov'25	-	30 Mar'26
								Planned days	N/A	-	22 days	10 days	7 days	5 days	26 days	70 days	
								Actual dates	N/A	-	-	-	-	-	-	-	
3	লালমাই অডিটোরিয়ামের ছাদের সম্পূর্ণ অংশে ওয়টার পুফিং ট্রিটমেন্ট ও সংশ্লিষ্ট কাজ।	As per BOQ	As per BOQ	OTM	DG,BARD	GoB	-	Planned dates	N/A	15 Sep'25	07 Oct'25	16 Oct'25	23 Oct'25	28 Oct'25	25 Nov'25	-	30 Jan'26
								Planned days	N/A	-	22 days	10 days	7 days	5 days	28 days	72 days	
								Actual dates	N/A	-	-	-	-	-	-	-	

BARD

Q

✓

W

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk. (Lac)	Time Code for Process	Advertise PQ (If applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract Signature	Time for Completion of Contract
4	ক্যাফেটেরিয়া ভবনের বহিরাংশ প্রাস্টার, রং ও সংশ্লিষ্ট কাজ।	As per BOQ	As per BOQ	OTM	DG,BARD	GoB	-	Planned dates	N/A	15 Sep'25	07 Oct'25	16 Oct'25	23 Oct'25	28 Oct'25	23 Nov'25	-	30 Jan'26
								Planned days	N/A	-	22 days	10 days	7 days	5 days	26 days	70 days	
								Actual dates	N/A	-	-	-	-	-	-	-	
5	প্রশাসন ভবন- ১, ২ এর বহিরাংশের দেয়াল প্রাস্টার, রং ও সংশ্লিষ্ট কাজ এবং ছাদের সিলিং রং কাজ। অনুযায়ী ভবন- ১, ২ এর বহিরাংশের দেয়াল প্রাস্টার, রং ও সংশ্লিষ্ট কাজ।	As per BOQ	As per BOQ	OTM	DG,BARD	GoB	-	Planned dates	N/A	15 Sep'25	07 Oct'25	16 Oct'25	23 Oct'25	28 Oct'25	25 Nov'25	-	30 Jan'26
								Planned days	N/A	-	22 days	10 days	7 days	5 days	28 days	72 days	
								Actual dates	N/A	-	-	-	-	-	-	-	
6	আব্দুল মুঈদ সম্মেলন কক্ষ এবং আব্দুল মান্নান মজুমদার সম্মেলন কক্ষের বহিরাংশের প্রাস্টার ও রং, সংশ্লিষ্ট কাজ।	As per BOQ	As per BOQ	OTM	DG,BARD	GoB	-	Planned dates	N/A	15 Sep'25	07 Oct'25	16 Oct'25	23 Oct'25	28 Oct'25	23 Nov'25	-	28 Feb'26
								Planned days	N/A	-	22 days	10 days	7 days	5 days	26 days	70 days	
								Actual dates	N/A	-	-	-	-	-	-	-	
7	২নং সাব স্টেশন ও জেনারেটর হাউজের ছাদে ওয়াটার পুফিং, সিলিং, দেয়ালের বাহির- ভেতর প্রাস্টার ও রং, গেইট পুনঃস্থাপন ও সংশ্লিষ্ট কাজ। বিদ্যুৎ ইউনিটের অফিস ও মেশিন কক্ষের ছাদে ওয়াটার পুফিং, সিলিং, দেয়ালের বাহির-ভেতর প্রাস্টার ও রং, সংশ্লিষ্ট কাজ। জেনারেটর কক্ষ ও ডিউটি রুমের এবং ২নং সাব-স্টেশনে যাতায়াতের সিলিং রাস্তার কাজ।	As per BOQ	As per BOQ	DPM	DG,BARD	GoB	-	Planned dates	N/A	01 Sep'25	20 Sep'25	30 Sep'25	-	-	-	-	30 Dec'26
								Planned days	N/A	-	22 days	10 days	7 days	5 days	20 days	45 days	
								Actual dates	N/A	-	-	-	-	-	-	-	
8	অফিস এলাকার ওয়াকওয়ের ছাদের জয়েন্ট ও সিলিংয়ের ক্র্যাক ট্রিটমেন্ট, সংশ্লিষ্ট কাজ।	As per BOQ	As per BOQ	DPM	DG,BARD	GoB	-	Planned dates	N/A	15 Sep'25	07 Oct'25	16 Oct'25	-	-	-	-	30 Mar'26
								Planned days	N/A	-	22 days	10 days	7 days	5 days	20 days	45 days	
								Actual dates	N/A	-	-	-	-	-	-	-	

ZHRd

Q

W

W

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk. (Lac)	Time Code for Process	Advertise PQ (If applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract Signature	Time for Completion of Contract
9	ক্রাসবুম ১,২,৩ এর টয়লেটের দরজা পরিবর্তন, টাইলস সংস্কার, স্যানিটারি ও প্রাঙ্গণ কাজ।	As per BOQ	As per BOQ	OTM	DG,BARD	GoB	-	Planned dates	N/A	15 Sep'25	07 Oct'25	16 Oct'25	23 Oct'25	28 Oct'25	23 Nov'25	-	20 Feb'26
								Planned days	N/A	-	22 days	10 days	7 days	5 days	26 days	70 days	
								Actual dates	N/A	-	-	-	-	-	-	-	
10	বিভিন্ন কার্পেসি মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষণ কাজের জন্য বাগান শাখা হতে গাছ ক্রয়, কর্তন ও সয়িং কাজ।	As per BOQ	As per BOQ	DPM	DG,BARD	GoB	-	Planned dates	N/A	20 Sep'25	07 Oct'25	16 Oct'25	-	-	-	-	30 Mar'26
								Planned days	N/A	-	-	-	-	-	-	90 days	
								Actual dates	N/A	-	-	-	-	-	-	-	
11	সংস্থাপন শাখার এবং প্রশিক্ষণ ও প্রকল্প বিভাগের পুরাতন ব্যবহার অনুপযোগী গেইট খুলে নতুনভাবে গেইট তৈরি ও স্থাপন কাজ।	As per BOQ	As per BOQ	DPM/OTM	DG,BARD	GoB	-	Planned dates	N/A	15 Sep'25	07 Oct'25	16 Oct'25	23 Oct'25	28 Oct'25	30 Nov'25	-	30 Apr'26
								Planned days	N/A	-	22 days	10 days	7 days	5 days	26 days	70 days	
								Actual dates	N/A	-	-	-	-	-	-	-	
12	সিকিউরিটি গার্ড শেড নির্মাণ কাজ।	As per BOQ	As per BOQ	DPM/OTM	DG,BARD	GoB	-	Planned dates	N/A	15 Sep'25	07 Oct'25	16 Oct'25	23 Oct'25	28 Oct'25	25 Nov'25	-	30 Mar'26
								Planned days	N/A	-	22 days	10 days	7 days	5 days	28 days	72 days	
								Actual dates	N/A	-	-	-	-	-	-	-	

HRJ QA SW

✓

খাতের নামঃ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা ও রক্ষণাবেক্ষণ

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk. (Lac)	Time Code for Process	Advertise PQ (If applicable)	Invite/ Advertise Tender	Opening Tender	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	পানির পুরাতন মূল লাইন ও সার্ভিস লাইন পরিবর্তন ও সংশ্লিষ্ট কাজ (সার্কুলার রোডের সংশ্লিষ্টাংশ : মেইন গেইটের সম্মুখাংশে, সোনালী ব্যাংকের দক্ষিণ পার্শে, গাড়ীর গ্যারেজের দক্ষিণ পার্শে, বার্ড মেডিকেল সেন্টারের উত্তর ও দক্ষিণ পার্শে, ৫ম তলা হোস্টেলের সম্মুখাংশে, ৪ নং ও ৩নং হিলের যাতায়াতের রাস্তার পূর্ব মাথায় সার্কুলার রোডের পশ্চিম পার্শে)।	As per BOQ	As per BOQ	OTM	DG,BARD	GoB	-	Planned dates	N/A	15 Sep'25	07 Oct'25	16 Oct'25	23 Oct'25	28 Oct'25	23 Nov'25	-	30 Mar'26
								Planned days	N/A	-	22 days	10 days	7 days	5 days	26 days	70 days	
								Actual dates	N/A	-	-	-	-	-	-	-	
2	পড়ীর নলকূপের খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয় ও সংশ্লিষ্ট মেরামত কাজ।	As per BOQ	As per BOQ	DPM	DG,BARD	GoB	-	Planned dates	N/A	30 Sep'25	07 Oct'25	16 Oct'25	-	-	-	-	30 Apr'25
								Planned days	N/A	-	22 days	10 days	-	-	-	80 days	
								Actual dates	N/A	-	-	-	-	-	-	-	

Handwritten marks and signatures at the bottom left of the page.

Handwritten mark at the bottom right of the page.

খাতের নামঃ স্কুল মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk. (Lac)	Time Code for Process	Advertise PQ (If applicable)	Invite/ Advertise Tender	Opening Tender	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	বার্ড মডেল স্কুল (প্রাইমারী শাখা) এর টয়লেট সংস্কার ও নতুন নির্মাণ কাজ। নতুন ওয়াশ ব্লক নির্মাণ।	As per BOQ	As per BOQ	OTM	DG,BARD	GoB	-	Planned dates	N/A	15 Sep'25	07 Oct'25	16 Oct'25	23 Oct'25	28 Oct'25	23 Nov'25	-	30 Apr'26
								Planned days	N/A	-	22 days	10 days	7 days	5 days	26 days	70 days	
								Actual dates	N/A	-	-	-	-	-	-	-	

খাতের নামঃ মসজিদ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk. (Lac)	Time Code for Process	Advertise PQ (If applicable)	Invite/ Advertise Tender	Opening Tender	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	বার্ড বড় মসজিদের সম্মুখের খালি জায়গায় পেভমেন্ট টাইলস স্থাপন ও সংশিষ্ট কাজ।	As per BOQ	As per BOQ	OTM	DG,BARD	GoB	-	Planned dates	N/A	15 Sep'25	07 Oct'25	16 Oct'25	23 Oct'25	28 Oct'25	23 Nov'25	-	30 Apr'26
								Planned days	N/A	-	22 days	10 days	7 days	5 days	28 days	72 days	
								Actual dates	N/A	-	-	-	-	-	-	-	

ARD CA m


2


খাতের নামঃ ক্রীড়া ও বিনোদন


Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk. (Lac)	Time Code for Process	Advertise PQ (If applicable)	Invite/ Advertise Tender	Opening Tender	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	ক্রীড়া ও বিনোদন কেন্দ্রে ওয়াশরুম সংস্কার, বেসিন, লুকিং গ্রাস সংযোজন কাজ। বাল্কেটবল কোর্টের প্যালায়ী/সিড়ির রং কাজসহ সংস্কার কাজ।	As per BOQ	As per BOQ	OTM	DG,BARD	GoB	-	Planned dates	N/A	15 Sep'25	07 Oct'25	16 Oct'25	23 Oct'25	28 Oct'25	23 Nov'25	-	30 May'26
								Planned days	N/A	-	22 days	10 days	7 days	5 days	26 days	70 days	
								Actual dates	N/A	-	-	-	-	-	-	-	


খাতের নামঃ লাইন ও তার

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk. (Lac)	Time Code for Process	Advertise PQ (If applicable)	Invite/ Advertise Tender	Opening Tender	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	বৈদ্যুতিক মূল লাইনের ক্যাবল সরবরাহ ও স্থাপন, ডিবি, এসডিবি সরবরাহ ও স্থাপন এবং সংশ্লিষ্ট কাজ।	As per BOQ	As per BOQ	OTM/DPM	DG,BARD	GoB	-	Planned dates	N/A	01 Sep'25	20 Sep'25	16 Oct'25	23 Oct'25	28 Oct'25	23 Nov'25	-	30 Mar'26
								Planned days	N/A	-	22 days	10 days	7 days	5 days	26 days	70 days	
								Actual dates	N/A	-	-	-	-	-	-	-	
2	এস. কিউ নং ০৫ বাসা এবং অন্যান্য এ জাতীয় বাসা সমূহে সার্কিট ব্রেকার সংযোজন। ইলেকট্রিক মেইন সুইচ এবং মেইন সুইচের লাইন পরিবর্তন কাজ।	As per BOQ	As per BOQ	DPM/RFQ	DG,BARD	GoB	-	Planned dates	N/A	15 Sep'25	07 Oct'25	16 Oct'25	-	-	-	-	15 Apr'26
								Planned days	N/A	-	22 days	10 days	7 days	5 days	26 days	60 days	
								Actual dates	N/A	-	-	-	-	-	-	-	


22/11/25
Sub-Asstt. Engineer


22/11/25
Assistant Engineer


22/11/25
Joint Director (Admin.)


29/11/2025
Director (Administration.)


29/11/25
Director General


**BANGLADESH ACADEMY FOR RURAL DEVELOPMENT (BARD)
KOTBARI, CUMILLA**


**ANNUAL PROCUREMENT PLAN FY 2025-2026
Procurement of Works for Cafeteria Section**


Ministry/Division: Rural Development and Cooperative Division
Agency: Bangladesh Academy for Rural Development (BARD)
Procuring Entity Name & Code: Director (Administration), BARD
Estimated Cost:


খাতের নামঃ ক্যাফেটেরিয়া


Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk. (Lac)	Time Code for Process	Advertise PQ (If applicable)	Invite/ Advertise Tender	Opening Tender	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	বার্ড ক্যাফেটেরিয়ার রান্নাঘরের প্রধান দরজার উত্তর- পশ্চিম পার্শ্বের খালি জায়গায় টিনের ছাউনি নির্মাণ, মেঝে পাকাকরণ, সেক্স নির্মাণ, সিংক স্থাপন, ডেনের উপর ব্ল্যাব সংযোজন। চা কাউন্টারের সিলিং প্রাস্টার ও রং, সংশ্লিষ্ট কাজ।	As per BOQ	As per BOQ	OTM	DG,BARD	GoB	-	Planned dates	N/A	15 Sep'25	08 Oct'25	20 Oct'25	30 Oct'25	10 Nov'25	25 Nov'25	-	15 Apr'26
								Planned days	N/A	-	22 days	10 days	7 days	5 days	26 days	70 days	
								Actual dates	N/A	-	-	-	-	-	-	-	
2	আবুল বরকত ক্যাফেটেরিয়ার (২নং) ওয়াশরুমের টাইলস সেনিটারী ও সংশ্লিষ্ট সংস্কার কাজ, দোতলা উঠার সিঁড়ির কলামে ডেকোরেশন টাইলস সংযোজন।	As per Req.	As per Req.	মালামাল ক্রয় করে শ্রমিক নিয়ে কাজ সম্পন্ন করা হবে।	DG,BARD	GoB	-	Planned dates	N/A	10 Sep'25	20 Sep'25	30 Sep'25	-	-	-	-	30 May'26
								Planned days	N/A	-	22 days	10 days	7 days	5 days	28 days	72 days	
								Actual dates	N/A	-	-	-	-	-	-	-	
3	ক্যাফেটেরিয়া শাখার (১, ২, ৩ নং ক্যাফেটেরিয়ার) দরজা, জানালা মেরামত, বার্ষিক ও রং কাজ।	As per BOQ	As per BOQ	OTM	DG,BARD	GoB	-	Planned dates	N/A	15 Sep'25	07 Oct'25	16 Oct'25	23 Oct'25	28 Oct'25	25 Nov'25	-	30 Apr'26
								Planned days	N/A	-	22 days	10 days	7 days	5 days	28 days	72 days	
								Actual dates	N/A	-	-	-	-	-	-	-	



22/11/25
Cafeteria Manager


22/11/25
Sub-Asstt. Engineer


22/11/25
Assistant Engineer


22/11/25
Joint Director (Admin.)


22/11/25
Director (Administration)


Director General

**BANGLADESH ACADEMY FOR RURAL DEVELOPMENT (BARD)
KOTBARI, CUMILLA**

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN FY 2025-2026
Procurement of Works for Hostel Section**

Ministry/Division: Rural Development and Cooperative Division
Agency: Bangladesh Academy for Rural Development (BARD)
Procuring Entity Name & Code: Director (Administration), BARD
Estimated Cost:


খাতের নামঃ হোস্টেল


Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk. (Lac)	Time Code for Process	Advertise PQ (If applicable)	Invite/ Advertise Tender	Opening Tender	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	৮ নং হোস্টেলের সানসেড স্থাপন, স্যাকিং (খুমপান) জোনের ২ টি রুমে ছাদ/স্বচ্ছ টিনের চালা স্থাপন এবং বহিরাংশে রং কাজ।	As per BOQ	As per BOQ	OTM	DG,BARD	GoB	-	Planned dates	N/A	15 Oct'25	05 Nov'25	20 Nov'25	30 Nov'25	10 Dce'25	20 Dec'25	-	30 May'26
								Planned days	N/A	-	22 days	10 days	7 days	5 days	28 days	72 days	
								Actual dates	N/A	-	-	-	-	-	-	-	
2	৭ নং হোস্টেলের নষ্ট হওয়া দরজা, টাইলস, কমেড পরিবর্তন ও প্রাটার, রং কাজ।	As per BOQ	As per BOQ	OTM	DG,BARD	GoB	-	Planned dates	N/A	15 Oct'25	05 Nov'25	20 Nov'25	30 Nov'25	10 Dce'25	20 Dec'25	-	30 May'26
								Planned days	N/A	-	22 days	10 days	7 days	5 days	28 days	72 days	
								Actual dates	N/A	-	-	-	-	-	-	-	
3	গোমতী গেট হাউজের কমেড, টাইলস পরিবর্তন ও প্রাটার, রং কাজ।	As per BOQ	As per BOQ	OTM	DG,BARD	GoB	-	Planned dates	N/A	15 Oct'25	05 Nov'25	20 Nov'25	30 Nov'25	10 Dce'25	20 Dec'25	-	30 May'26
								Planned days	N/A	-	22 days	10 days	7 days	5 days	28 days	72 days	
								Actual dates	N/A	-	-	-	-	-	-	-	


ZHD Q ON


dr


Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk. (Lac)	Time Code for Process	Advertise PQ (If applicable)	Invite/ Advertise Tender	Opening Tender	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract Signature	Time for Completion of Contract
4	৪ নং হিলের কনিকা স্ট্রাট বাউন্ডারি মেরামত ও রং কাজ	As per BOQ	As per BOQ	OTM	DG,BARD	GoB	-	Planned dates	N/A	15 Oct'25	05 Nov'25	20 Nov'25	30 Nov'25	10 Dce'25	20 Dec'25	-	30 May'26
								Planned days	N/A	-	22 days	10 days	7 days	5 days	28 days	72 days	
								Actual dates	N/A	-	-	-	-	-	-	-	
5	বনকুটির মেরামত ও সংস্কার কাজ (ছাদসহ)।	As per BOQ	As per BOQ	OTM	DG,BARD	GoB	-	Planned dates	N/A	15 Oct'25	05 Nov'25	20 Nov'25	30 Nov'25	10 Dce'25	20 Dec'25	-	30 May'26
								Planned days	N/A	-	22 days	10 days	7 days	5 days	28 days	72 days	
								Actual dates	N/A	-	-	-	-	-	-	-	


22/07/25
Sub-Asstt. Engineer


Assistant Engineer


22/9/25
Joint Director (Admin.)


29/9/25
Director (Administration)


Director General

**BANGLADESH ACADEMY FOR RURAL DEVELOPMENT (BARD)
KOTBARI, CUMILLA**

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN FY 2025-2026
Procurement of Goods for Engineering Section**

Ministry/Division: Rural Development and Cooperative Division
Agency: Bangladesh Academy for Rural Development (BARD)
Procuring Entity Name & Code: Director (Administration), BARD
Estimated Cost:

খাতের নামঃ অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk. (Lac.)	Time Code for Process	Advertise PQ (If applicable)	Invite/ Advertise Tender	Opening Tender	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	ম্যাশনারী এবং পেইন্টিং মালামাল ক্রয় কাজ।	As per BOQ	As per BOQ	OTM	DG,BARD	GoB	-	Planned dates	N/A	15 Sep'25	08 Oct'25	16 Oct'25	25 Oct'25	28 Oct'25	30 Nov'25	-	31 Dec'25
								Planned days	N/A	-	21 days	10 days	7 days	5 days	22 days	65 days	
								Actual dates	N/A	-	-	-	-	-	-	-	
2	কার্পেট্টি মালামাল ক্রয় কাজ।	As per BOQ	As per BOQ	OTM	DG,BARD	GoB	-	Planned dates	N/A	15 Sep'25	08 Oct'25	16 Oct'25	25 Oct'25	28 Oct'25	30 Nov'25	-	31 Dec'25
								Planned days	N/A	-	21 days	10 days	7 days	5 days	22 days	65 days	
								Actual dates	N/A	-	-	-	-	-	-	-	
3	প্রাথিং ও সেনিটারী মালামাল ক্রয় কাজ।	As per BOQ	As per BOQ	OTM	DG,BARD	GoB	-	Planned dates	N/A	15 Sep'25	08 Oct'25	16 Oct'25	25 Oct'25	28 Oct'25	30 Nov'25	-	31 Dec'25
								Planned days	N/A	-	21 days	10 days	7 days	5 days	27 days	70 days	
								Actual dates	N/A	-	-	-	-	-	-	-	
4	বৈদ্যুতিক মালামাল ক্রয় কাজ।	As per BOQ	As per BOQ	OTM	DG,BARD	GoB	-	Planned dates	N/A	15 Sep'25	08 Oct'25	16 Oct'25	25 Oct'25	28 Oct'25	30 Nov'25	-	31 Dec'25
								Planned days	N/A	-	21 days	10 days	7 days	5 days	22 days	65 days	
								Actual dates	N/A	-	-	-	-	-	-	-	

২৪১ (৯) ২

০২

খাতের নামঃ টেলিফোন

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk. (Lac.)	Time Code for Process	Advertise PQ (If applicable)	Invite/ Advertise Tender	Opening Tender	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	টেলিফোন সেট ক্রয় কাজ।	As per BOQ	As per BOQ	DPM	DG,BARD	GoB	-	Planned dates	N/A	10 Sep'25	20 Sep'25	30 Sep'25	-	-	-	-	30 Apr'26
								Planned days	N/A	-	21 days	10 days	-	-	-	-	
								Actual dates	N/A	-	-	-	-	-	-	-	

খাতের নামঃ গ্যাস সরবরাহ ব্যবস্থাপনা

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk. (Lac.)	Time Code for Process	Advertise PQ (If applicable)	Invite/ Advertise Tender	Opening Tender	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	গ্যাসের চুলা ক্রয় কাজ।	As per BOQ	As per BOQ	OTM	DG,BARD	GoB	-	Planned dates	N/A	15 Sep'25	08 Oct'25	16 Oct'25	23 Oct'25	28 Oct'25	24 Nov'25	-	31 Dec'26
								Planned days	N/A	-	21 days	10 days	7 days	5 days	27 days	70 days	
								Actual dates	N/A	-	-	-	-	-	-	-	

HRD @ dv

dv

খাতের নামঃ যন্ত্রপাতি অনুদান (অফিস সরঞ্জামাদি)

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk. (Lac)	Time Code for Process	Advertise PQ (If applicable)	Invite/ Advertise Tender	Opening Tender	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	১০০০ কেভিএ ট্রান্সফরমার ক্রয় ও স্থাপন।	As per BOQ	As per BOQ	DPM/OTM	DG,BARD	GoB	-	Planned dates	N/A	30 Sep'25	30 Oct'25	10 Nov'25	20 Nov'25	30 Nov'25	15 Dec'25	-	30 May'26
								Planned days	N/A	-	22 days	10 days	7 days	5 days	26 days	70 days	
								Actual dates	N/A	-	-	-	-	-	-	-	
2	জেনারেটর (০১টি) ক্রয় ও স্থাপন।	As per BOQ	As per BOQ	DPM/OTM	DG,BARD	GoB	-	Planned dates	N/A	30 Sep'25	30 Oct'25	10 Nov'25	20 Nov'25	30 Nov'25	15 Dec'25	-	30 May'26
								Planned days	N/A	-	22 days	10 days	7 days	5 days	26 days	70 days	
								Actual dates	N/A	-	-	-	-	-	-	-	
3	ময়নামতি অডিটরিয়ামের দক্ষিণ পাশের জন্য ৪.৫ টনি = ১টি, কন্ট্রোল রুমের জন্য ২টনি = ১টি, আব্দুল বরকত ক্যাফেটেরিয়ার জন্য ৪.৫ টনি = ৩টি, ড. আব্দুল মুঈদ হলের জন্য ২টনি = ১টি, ৪নং সম্মেলন কক্ষের জন্য ২টনি = ১টি, মান্নান মজুমদার হলের জন্য ২টনি = ১টি, পরিচালক (পল্লী প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার) অফিস কক্ষের জন্য ২ টনি - ১ টি সহ = মোট ০৯ টি এসি ক্রয়, সংযোজন কাজ।	As per BOQ	As per BOQ	OTM	DG,BARD	GoB	-	Planned dates	N/A	15 Sep'25	08 Oct'25	16 Oct'25	25 Oct'25	28 Oct'25	30 Nov'25	-	30 May'26
								Planned days	N/A	-	22 days	10 days	7 days	5 days	26 days	70 days	
								Actual dates	N/A	-	-	-	-	-	-	-	

Hand
22/7/25
Sub-Asstt. Engineer

Hand
22/7/25
Assistant Engineer

Hand
22/9/25
Joint Director (Admin.)

Hand
22/9/25
Director (Administration)

Hand
21/7/25
Director General

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk.	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract Signature	Time for Completion of Contract
GD12	Photocopy Machine	No.	01	DPM/OTM	DG	GoB		Planned dates		10 Oct 25	03 Nov. 25	13 Nov. 25	20 Nov. 25	25 Nov. 25	23 Dec. 25	-	03 Months
								Planned days		-	21 Days	10 Days	07 Days	05 Days	28 Days	71 Days	
								Actual dates									
GD13	Digital-Duplicator-Machine	No.	01	DPM/OTM	DG	GoB		Planned dates		10 Oct 25	03 Nov. 25	13 Nov. 25	20 Nov. 25	25 Nov. 25	23 Dec. 25	-	03 Months
								Planned days		-	21 Days	10 Days	07 Days	05 Days	28 Days	71 Days	
								Actual dates									
GD14	Photocopy Machine Accessories	No.	According to need	DPM/RFQ/OTM	DG	GoB		Planned dates		10 Oct 25	03 Nov. 25	13 Nov. 25	20 Nov. 25	25 Nov. 25	23 Dec. 25	-	03 Months
								Planned days		-	21 Days	10 Days	07 Days	05 Days	28 Days	71 Days	
								Actual dates									
GD15	Digital Copy Printer Accessories	No.	According to need	DPM/RFQ/OTM	DG	GoB		Planned dates		10 Oct 25	03 Nov. 25	13 Nov. 25	20 Nov. 25	25 Nov. 25	23 Dec. 25	-	03 Months
								Planned days		-	21 Days	10 Days	07 Days	05 Days	28 Days	71 Days	
								Actual dates									
GD16	Photography Accessories	No.	According to need	DPM/RFQ/OTM	DG	GoB		Planned dates		10 Oct 25	03 Nov. 25	13 Nov. 25	20 Nov. 25	25 Nov. 25	23 Dec. 25	-	03 Months
								Planned days		-	21 Days	10 Days	07 Days	05 Days	28 Days	71 Days	
								Actual dates									
GD17	Photocopy Machine, Digital Copy Printer, Microphone, Wireless Receiver, Sound System etc. Servicing	No.	According to need	DPM	DG	GoB		Planned dates		10 Oct 25	03 Nov. 25	13 Nov. 25	20 Nov. 25	25 Nov. 25	23 Dec. 25	-	03 Months
								Planned days		-	21 Days	10 Days	07 Days	05 Days	28 Days	71 Days	
								Actual dates									
Total=																	

সদয় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত।



১৫/৭/২৫ ২:৫৫ অপরাহ্ন
মোঃ আবুল বাশার
অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর
প্রশাসন বিভাগ



১৫/৭/২৫ ৩:১৭ অপরাহ্ন
অসীম কুমার সরকার
উপপরিচালক (উঃ যোঃ)
প্রশাসন বিভাগ



১৫/৭/২৫ ৩:২৯ অপরাহ্ন
বেগম শারমিন শাহরিয়া
যুগ্মপরিচালক (উঃ যোঃ)
প্রশাসন বিভাগ



১৫/৭/২৫ ৬:৩৫ অপরাহ্ন
আইরীন পারভিন
পরিচালক (প্রশাসন)
প্রশাসন বিভাগ


৬/৮/২৫ ৬:৩৬ অপরাহ্ন
সাইফ উদ্দিন আহমেদ
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালকের দপ্তর


৭/৮/২৫ ৪:৪২ অপরাহ্ন
আইরীন পারভিন
পরিচালক (প্রশাসন)
প্রশাসন বিভাগ


১১/৮/২৫ ৩:১২ অপরাহ্ন
বেগম শারমিন শাহরিয়া
যুগ্মপরিচালক (উঃ যোঃ)
প্রশাসন বিভাগ



১১/৮/২৫ ৭:৪৩ অপরাহ্ন
অসীম কুমার সরকার
উপপরিচালক (উঃ যোঃ)
প্রশাসন বিভাগ



১২/৮/২৫ ১০:৫৩ পূর্বাহ্ন
মোঃ আবুল বাশার
অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর
প্রশাসন বিভাগ

BANGLADESH ACADEMY FOR RURAL DEVELOPMENT(BARD)
KOTBARI, CUMILLA

Procurement Plan for BARD Model School (Primary Section): 2025-2026 (Goods)

Ministry/Division: Rural Development and Cooperative Division
Agency: Bangladesh Academy for Rural Development(BARD)
Procuring Entity Name & Code: Director General, BARD
Estimated Cost:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Description of procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd. Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract Signature	Time for Completion of Contract
1	White Board (6x4)	NoS	1	DPM	DG,BARD	IF(S)		Planned dates	-	-	-	-	-	-	-	-	06 Month
								Planned days	-	-	-	-	-	-	-	-	
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Teachers Table	NoS	1	DPM	DG,BARD	IF(S)		Planned dates	-	-	-	-	-	-	-	-	06 Month
								Planned days	-	-	-	-	-	-	-	-	
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Toner & Printer	NoS	2	DPM	DG,BARD	GoB		Planned dates	-	-	-	-	-	-	-	-	06 Month
								Planned days	-	-	-	-	-	-	-	-	
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Repair and paint door and window frames.	NoS	8	DPM	DG,BARD	GoB		Planned dates	-	-	-	-	-	-	-	-	06 Month
								Planned days	-	-	-	-	-	-	-	-	
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Drainage system renovation and construction of wash blocks	NoS	-	RFQ/DPM	DG,BARD	GoB		Planned dates	25sep25	1oct25	2 oct25	3 oct25	5 oct25	12oct25	-	-	01 Year
								Planned days	-	07days	01 day	01 day	02 days	05 days	16 days	-	
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Ceiling Fan 56 inch.	NoS	6	DPM	DG,BARD	IF(S)		Planned dates	-	-	-	-	-	-	-	-	06 month
								Planned days	-	-	-	-	-	-	-	-	
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Computer Table	NoS	1	DPM	DG,BARD	GoB		Planned dates	-	-	-	-	-	-	-	-	06 month
								Planned days	-	-	-	-	-	-	-	-	
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Painting the partition wall.	NoS	1	DPM	DG,BARD	GoB		Planned dates	-	-	-	-	-	-	-	-	06 month
								Planned days	-	-	-	-	-	-	-	-	
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Secretariate Table (5x3x2.5)	NoS	1	DPM	DG,BARD	GoB		Planned dates	-	-	-	-	-	-	-	-	06 month
								Planned days	-	-	-	-	-	-	-	-	
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Filling the field with soil.	Nos	-	RFQ/DPM	DG,BARD	GoB		Planned dates	10 dec 25	17 dec 25	18 dec 25	19 dec 25	21 dec 25	28 dec 25	-	-	01 Year
								Planned days	-	07days	01day	01day	02 days	07days	18days	-	
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Creating a store room.	Nos	1	DPM	DG,BARD	GoB		Planned dates	-	-	-	-	-	-	-	-	06 month
								Planned days	-	-	-	-	-	-	-	-	
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Scholarship name Board	Nos	1	DPM	DG,BARD	GoB		Planned dates	-	-	-	-	-	-	-	-	01 Year
								Planned days	-	-	-	-	-	-	-	-	
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	

২৩১০৭১২০
Head Master

Join Director(Admin)

Director(Administration)
23 JUL 2025

Director General

**BANGLADESH ACADEMY FOR RURAL DEVELOPMENT (BARD)
KOTBARI, CUMILLA**

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN FY 2025-2026
Procurement of Works for Caretaker Section (Goods)**

Ministry/Division: Rural Development and Cooperative Division

Agency: Bangladesh Academy for Rural Development (BARD)

Procuring Entity Name & Code: Director (Administration), BARD

Estimated Cost: Tk. 40,28,000.00 (Forty lakhs twenty-eight thousand only)

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk. (Lac)	Time Code for Process	Advertise PQ (If applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	১০০০টির চেয়ার	Nos	80	DPM/RFQ	DG,BARD	GoB	6.40	Planned dates	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Year
								Planned days	-	-	-	-	-	-			
								Actual dates	-	-	-	-	-	-			
2	১০০০টির চেয়ার	Nos	10	DPM/RFQ	DG,BARD	GoB	4.00	Planned dates	N/A	15 Sep'25	07 Oct'25	16 Oct'25	23 Oct'25	28 Oct'25	25 Nov'25	-	1 Year
								Planned days	N/A	-	22 days	10 days	7 days	5 days	28 days	72 days	
								Actual dates	N/A	-	-	-	-	-	-	-	
								Actual dates	N/A	-	-	-	-	-	-	-	
3	১০০০টির চেয়ার	Nos	20	DPM/RFQ	DG,BARD	GoB	4.20	Planned dates	N/A	15 Sep'25	07 Oct'25	16 Oct'25	23 Oct'25	28 Oct'25	25 Nov'25	-	1 Year
								Planned days	N/A	-	22 days	10 days	7 days	5 days	28 days	72 days	
								Actual dates	N/A	-	-	-	-	-	-	-	
4	১০০০টির চেয়ার	Nos	20	DPM/RFQ	DG,BARD	GoB	3.80	Planned dates	N/A	15 Sep'25	07 Oct'25	16 Oct'25	23 Oct'25	28 Oct'25	23 Nov'25	-	1 Year
								Planned days	N/A	-	22 days	10 days	7 days	5 days	26 days	70 days	
								Actual dates	N/A	-	-	-	-	-	-	-	
5	১০০০টির চেয়ার	Nos	20	DPM/RFQ	DG,BARD	GoB	1.70	Planned dates	N/A	15 Sep'25	07 Oct'25	16 Oct'25	23 Oct'25	28 Oct'25	23 Nov'25	-	1 Year
								Planned days	N/A	-	22 days	10 days	7 days	5 days	26 days	70 days	
								Actual dates	N/A	-	-	-	-	-	-	-	

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk. (Lac)	Time Code for Process	Advertise PQ (If applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract Signature	Time for Completion of Contract
6	কম্পিউটার টেবিল	Nos	20	DPM/RFQ	DG,BARD	GoB	1.70	Planned dates	N/A	15 Sep'25	07 Oct'25	16 Oct'25	23 Oct'25	28 Oct'25	25 Nov'25	-	1 Year
								Planned days	N/A	-	22 days	10 days	7 days	5 days	28 days	72 days	
								Actual dates	N/A	-	-	-	-	-	-	-	
7	কাঠের চেয়ার	Nos	10	DPM/RFQ	DG,BARD	GoB	1.10	Planned dates	N/A	15 Sep'25	07 Oct'25	16 Oct'25	23 Oct'25	28 Oct'25	23 Nov'25	-	1 Year
								Planned days	N/A	-	22 days	10 days	7 days	5 days	26 days	70 days	
								Actual dates	N/A	-	-	-	-	-	-	-	
8	স্টলের বেঞ্চ	Nos	5	DPM/RFQ	DG,BARD	GoB	1.0	Planned dates	N/A	15 Sep'25	07 Oct'25	16 Oct'25	23 Oct'25	28 Oct'25	25 Nov'25	-	1 Year
								Planned days	N/A	-	22 days	10 days	7 days	5 days	28 days	72 days	
								Actual dates	N/A	-	-	-	-	-	-	-	
9	পর্দা	Nos	100	DPM/RFQ	DG,BARD	GoB	2.50	Planned dates	N/A	15 Sep'25	07 Oct'25	16 Oct'25	23 Oct'25	28 Oct'25	23 Nov'25	-	1 Year
								Planned days	N/A	-	22 days	10 days	7 days	5 days	26 days	70 days	
								Actual dates	N/A	-	-	-	-	-	-	-	
10	স্কিলের আলমিরা	Nos	20	DPM/RFQ	DG,BARD	GoB	6.0	Planned dates	N/A	15 Sep'25	07 Oct'25	16 Oct'25	23 Oct'25	28 Oct'25	23 Nov'25	-	1 Year
								Planned days	N/A	-	22 days	10 days	7 days	5 days	26 days	70 days	
								Actual dates	N/A	-	-	-	-	-	-	-	
11	বুক শেফ	Nos	26	DPM/RFQ	DG,BARD	GoB	4.68	Planned dates	N/A	15 Sep'25	07 Oct'25	16 Oct'25	23 Oct'25	28 Oct'25	23 Nov'25	-	1 Year
								Planned days	N/A	-	22 days	10 days	7 days	5 days	26 days	70 days	
								Actual dates	N/A	-	-	-	-	-	-	-	
12	সোফা	Nos	4	DPM/RFQ	DG,BARD	GoB	2.80	Planned dates	N/A	15 Sep'25	07 Oct'25	16 Oct'25	23 Oct'25	28 Oct'25	23 Nov'25	-	1 Year
								Planned days	N/A	-	22 days	10 days	7 days	5 days	26 days	70 days	
								Actual dates	N/A	-	-	-	-	-	-	-	
13	লং টেবিল ও সার্ভিসিং টেবিল	Nos	2	DPM/RFQ	DG,BARD	GoB	0.4	Planned dates	N/A	15 Sep'25	07 Oct'25	16 Oct'25	23 Oct'25	28 Oct'25	23 Nov'25	-	1 Year
								Planned days	N/A	-	22 days	10 days	7 days	5 days	26 days	70 days	
								Actual dates	N/A	-	-	-	-	-	-	-	

Public Procurement Plan 2025-2026 for Caretaking Section (Oil, Gas and Goods)
Estimated Cost: 55,00,000.00 (Fifty-five lakhs only)

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk. (Lac)	Time Code for Process	Advertise PQ (If applicable)	Invite/ Advertise Tender	Opening Tender	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
14	অফটেন, ডিজেল, পিয়ার অয়েল, পাওয়ার অয়েল, গিরিজ ও মবিল	Nos	13 Cars	তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান	DG,BARD	GoB	52.50	Planned dates	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Year
								Planned days	-	-	-	-	-	-	-		
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-		
15	ডিজেল ফিল্টার, মবিল ফিল্টার ও এয়ার ফিল্টার	Nos	13 Cars	DPM/RFQ	DG,BARD	GoB	2.50	Planned dates	N/A	28 Janu'26	18 Feb'26	28 Febr'26	7 Mar'26	12 Mar'26	09 April'26	-	1 Year
								Planned days	N/A	-	22 days	10 days	7 days	5 days	28 days	72 days	
								Actual dates	N/A	-	-	-	-	-	-	-	


Public Procurement Plan 2025-2026 for Caretaking Section (Purchase and repair of car parts)


Estimated Cost: 16,00,000.00 (Sixteen lakhs only)

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk. (Lac)	Time Code for Process	Advertise PQ (If applicable)	Invite/ Advertise Tender	Opening Tender	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
16	গাড়ীর বিভিন্ন মালামাল ক্রয় ও মেরামত	Nos	13 Cars	DPM	DG,BARD	GoB	16.00	Planned dates	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Year
								Planned days	-	-	-	-	-	-	-		
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-		


Caretaking


Joint Director (Admin)



Director (Administration)
23 Jul. 2025



Director General

Bangladesh Academy for Rural Development (BARD)
Kotbari, Cumilla
Annual Procurement Plan-2025-2026 For High School Section
(Goods)

Ministry/Division: Rural Development and Co-operative
Agency: Bangladesh Academy for Rural Development (BARD)
Procuring Entity name: Director General, BARD
Total Estd. Cost in Lac Tk. 6.00

1	2	3	4	5	6	7	9	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pack No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Lac Tk	Time code for process	Not Used in Goods	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for Completion of Contract
1	স্টেশনারী মালামাল	Nos	List-1 Enclosed	DPM	DG, BARD	School	1.2	Planned dates Planned days Actual dates									01 year
2	মিউজিক্যাল কী বোর্ড	Nos	01	DPM	DG, BARD	School	0.60	Planned dates Planned days Actual dates									01 year
3	গিটার	Nos	02	DPM	DG, BARD	School	0.20	Planned dates Planned days Actual dates									01 year
4	লো বেঞ্চ ও হাইবেঞ্চ	Nos	25 Set	DPM	DG, BARD	School	2.5	Planned dates Planned days Actual dates									01 year
5	খেলা খেলার পুরস্কার ক্রয়	Nos	List-2 Enclosed	DPM	DG, BARD	School	1.00	Planned dates Planned days Actual dates									01 year
6	মেধা পুরস্কার ক্রয়	Nos	List-3 Enclosed	DPM	DG, BARD	School	0.50	Planned dates Planned days Actual dates									01 year


23/7/2025
Head Master


Director (Admin)
23 JUL 2025


Director General

Bangladesh Academy for Rural Development (BARD)

Kotbari, Cumilla


List-01 Enclosed

বিষয়ঃ স্টেশনারী মালামাল ক্রয়

শাখাঃ মাধ্যমিক শাখা, বার্ড মডেল স্কুল

প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা

Pack No	Description of Procurement Package	Quantity	Estd Cost in Taka
1	2	3	4
১	ডিমাই সাইজ কাগজ	১০০ রিম	৬০,০০০/-
২	A4 সাইজ কাগজ	৭৩ রিম	৪৩,৮০০/-
৩	বলপেন	২৪০টি	১,২০০/-
৪	হোয়াইট বোর্ড মার্কার	২৫০টি	৯,১০০/-
৫	বোর্ড ডাষ্টার	৫০টি	২,০০০/-
৬	মিনি লাক্স	১০০টি	১,০০০/-
৭	হারপিক	২৪টি	২,৪০০/-
৮	টেবিল ডাষ্টার	২৫টি	৫০০/-
		সর্বমোট=	১,২০,০০০/-


26/9/2020

মোঃ নাসিম উদ্দিন সরকার

কথাস শিক্ষক

বার্ড মডেল স্কুল

কোটবারী, কুমিল্লা

Bangladesh Academy for Rural Development (BARD)
Kotbari, Cumilla
List-02

বিষয়ঃ খেলাধুলার পুরস্কার ক্রয়
শাখাঃ মাধ্যমিক শাখা, বার্ড মডেল স্কুল
প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ এক লক্ষ টাকা

Pack No	Description of Procurement Package	Quantity	Estd Cost in Taka
1	2	3	4
১	প্রথম পুরস্কার (প্রেট, বাটি, হটপট)	২৪টি	৪০,০০০/-
২	দ্বিতীয় পুরস্কার (প্রেট, বাটি, হটপট)	২৪টি	৩৫,০০০/-
৩	তৃতীয় পুরস্কার (প্রেট, বাটি, হটপট)	২৪টি	২৫,০০০/-
		সর্বমোট=	১,০০,০০০/-




26/9/2024

স্বাক্ষরিতঃ উপস্থিত কর্মসূচির
প্রধান শিক্ষক
বার্ড মডেল স্কুল
কোটবারী, কুমিল্লা

Bangladesh Academy for Rural Development (BARD)
Kotbari, Cumilla
List-03

বিষয়ঃ মেধা পুরস্কার ত্রয়
শাখাঃ মাধ্যমিক শাখা, বার্ড মডেল স্কুল
প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ পঞ্চাশ হাজার টাকা


Pack No	Description of Procurement Package	Quantity	Estd Cost in Taka
1	2	3	4
১	প্রথম পুরস্কার (ক্যালকুলেটর, স্কুল ব্যাগ, ছাতা)	১৬টি	২০,০০০/-
২	দ্বিতীয় পুরস্কার (ক্যালকুলেটর, স্কুল ব্যাগ, ছাতা)	১৬টি	১৭,০০০/-
৩	তৃতীয় পুরস্কার (ক্যালকুলেটর, স্কুল ব্যাগ, ছাতা)	১৬টি	১৩,০০০/-
		সর্বমোট=	৫০,০০০/-



26/9/2020
মোঃ জসিম উদ্দিন সরকার
জনাল শিক্ষক
বার্ড মডেল স্কুল
কোটবারী, কুমিল্লা।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN 2025-2026 FOR MEDICAL SECTION
(Medicine, Medical Instrument And Others)

Ministry/ Division : Rural Development and Cooperative Division
Agency : Bangladesh Academy For Rural Development (BARD)
Procuring Entity Name & Code : Director General, BARD.

Pack. No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh Tk.	Time code for Process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Medicine	NOS	As per requirement	DPM	DG	GoB	1.50	Planned dates	-	-	-	-	-	-	-	-	01 Year
								Planned dates	-	-	-	-	-	-	-		
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-		
2	Medical Instrument, Furniture & Others	NOS	As per requirement	DPM	DG	GoB	1.50	Planned dates	-	-	-	-	-	-	-	-	01 Year
								Planned dates	-	-	-	-	-	-	-		
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-		


মেডিকেল অফিসার


যুগ্ম পরিচালক (প্রশাসন)


পরিচালক (প্রশাসন)
15 JUL 2025


মহাপরিচালক


**Annual Procurement Plan 2025-2026 for Publication Section
(Goods)**

Ministry : Ministry of Local Government, Rural Development and Cooperative Division


Agency : Bangladesh Academy for Rural Development (BARD)

Procuring Entry Name & Code : Director General, BARD

Pack No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Lac Tk.	Time code for Process	Net Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Timer to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.	বই, জার্নাল, গবেষণা প্রতিবেদন ও অন্যান্য অনুরূপ মুদ্রণ, পুনঃমুদ্রণ এবং সরবরাহ	As per BOQ	As per BOQ	OTM (ভালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে)	DG BARD	GOB	17,09,500/-	Planned Date	-	13.07.25	04.08.25	13.08.2025	-	-	10.09.25	-	01 Year
								Planned Days	-	-	21 Days	10 Days	5 Days	7 Days	28 Days		
								Actual -Date	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.	একুশে বই মেলা (২০২৬) এর ষ্টল নির্মানের মালামাল ক্রয়	As per BOQ	As per BOQ	DPM/ RFQ	DG BARD	GOB	1,00,000/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01 Year
								-	-	-	-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total	-	-	-	-	-	18,09,500/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


Publication Manager


Joint Director (Research)


Director (Research)


Director (Admin)
10 JUL 2025


Director General

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি
কোটবাড়ী, কুমিল্লা

প্রাক্কলন

শাখার নাম : প্রকাশনা শাখা

খাত : রাজস্ব

ক্র. নং	বিবরণ	পরিমাণ	সম্ভাব্য ব্যয় (রাজস্ব খাত)	মন্তব্য
০১।	The Works of Akhter Hameed Khan (Vol-2) পুন: মুদ্রণ	৫০০ কপি	১,৪৯,৫০০/-	
০২।	একাডেমির নিয়মিত বাংলা বুলেটিন গ্রাম উন্নয়ন (ত্রৈমাসিক বুলেটিন)	০৫টি	৫২,৫০০/-	
০৩।	নিউজ লেটার (ত্রৈমাসিক বুলেটিন)	০৫টি	৫২,৫০০/-	
০৪।	বাংলা জার্নাল	০১টি	৫০,০০০/-	
০৫।	ইংরেজি জার্নাল	০২টি	৬৫,০০০/-	
০৬।	গবেষণাধর্মী প্রকাশনা	০৮টি	৩,৬০,০০০/-	
০৭।	Annual Plan & Annual Report	০২টি	১,৬৫,০০০/-	
০৮।	প্রুফরিডার, পর্যালোচক, সম্পাদক মন্ডলী এবং আর্টিকেল লেখকদের সম্মানী প্রদান	প্রয়োজন মোতাবেক	২,৭৫,০০০/-	
০৯।	Rural Development in Bangladesh Strategies and experiences শীর্ষক পুস্তক পুন: মুদ্রণ	২০০ কপি	১,৫০,০০০/-	
১০।	২১শে বই মেলা (২০২৬)	প্রয়োজন মোতাবেক	১,০০,০০০/-	
১১।	ওয়াল ক্যালেন্ডার	প্রয়োজন মোতাবেক	৩০,০০০/-	
১২।	ডেক্স ক্যালেন্ডার	প্রয়োজন মোতাবেক	৬৫,০০০/-	
১৩।	ডায়রী (২০২৬)	প্রয়োজন মোতাবেক	৮০,০০০/-	
১৪।	নোটবুক মুদ্রণ (২০২৬)	প্রয়োজন মোতাবেক	৪৫,০০০/-	
১৫।	বিবিধ	প্রয়োজন মোতাবেক	৭০,০০০/-	
		সর্বমোটঃ	১৭,০৯,৫০০/-	

১৭/১২
প্রকাশনা ব্যবস্থাপক

১৭/১২
যুগ্ম-পরিচালক (গবেষণা)


১৭/১২
পরিচালক (গবেষণা)

৫৫৫

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, বার্ড
কোটবাড়ী, কুমিল্লা
বাগান শাখার বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
অর্থবছর : ২০২৫-২০২৬

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
দপ্তর : বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, বার্ড
ক্রয়কারীর নাম : মহাপরিচালক, বার্ড, কুমিল্লা
সম্ভাব্য ব্যয় : ১২,০০,০০০.০০

প্যাকেজ নাম্বার	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (হাজার টাকায়)	পদ্ধতিগত সময় সংকেতলিপি	পণ্যের ক্ষেত্রে প্রজোয্য নয়	টেন্ডার আহবান	টেন্ডার উন্মুক্ত করণ	টেন্ডার মূল্যায়ন	চুক্তি সম্পাদন অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট সময়	চুক্তি স্বাক্ষর করার নির্দিষ্ট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
বিভিন্ন সার ক্রয়	প্রয়োজন অনুযায়ী	কেজি	চাহিদা মতে	ডিপিএম	মহাপরিচালক বার্ড	রাজস্ব		প্রাক্কলিত তারিখ প্রাক্কলিত দিন প্রকৃত দিন ও তারিখ									১ বছর
বিভিন্ন কীটনাশক ক্রয়	প্রয়োজন অনুযায়ী	কেজি/গ্রাম	চাহিদা মতে	ডিপিএম	মহাপরিচালক বার্ড	রাজস্ব		প্রাক্কলিত তারিখ প্রাক্কলিত দিন প্রকৃত দিন ও তারিখ									১ বছর
যন্ত্রপাতি ক্রয়/মেরামত	প্রয়োজন অনুযায়ী	সেট/ সংখ্যা	চাহিদা মতে	আরএফ কিউ/ডিপি এম	মহাপরিচালক বার্ড	রাজস্ব		প্রাক্কলিত তারিখ প্রাক্কলিত দিন প্রকৃত দিন ও তারিখ		২২/৯/২৪	৬/১০/২৪	১৪/১০/২৪	২১/১০/২৪	২৪/১০/২৪	৩১/১০/২৪		৮ মাস
শ্রমিক মজুরী	প্রয়োজন অনুযায়ী	সংখ্যা	চাহিদা মতে	ফোর্স একাউন্ট	মহাপরিচালক বার্ড	রাজস্ব		প্রাক্কলিত তারিখ প্রাক্কলিত দিন প্রকৃত দিন ও তারিখ									১ বছর
ফুলের বীজ চারা, অন্যান্য বীজ চারা ক্রয়	প্রয়োজন অনুযায়ী	পেকেট/ সংখ্যা	চাহিদা মতে	ডিপিএম	মহাপরিচালক বার্ড	রাজস্ব		প্রাক্কলিত তারিখ প্রাক্কলিত দিন প্রকৃত দিন ও তারিখ									১ বছর
অকটেন, মবিল ক্রয়	প্রয়োজন অনুযায়ী	লিটার	চাহিদা মতে	ডিপিএম	মহাপরিচালক বার্ড	রাজস্ব		প্রাক্কলিত তারিখ প্রাক্কলিত দিন প্রকৃত দিন ও তারিখ									১ বছর
জৈব সার ক্রয়	প্রয়োজন অনুযায়ী	কেজি	চাহিদা মতে	ডিপিএম	মহাপরিচালক বার্ড	রাজস্ব		প্রাক্কলিত তারিখ প্রাক্কলিত দিন প্রকৃত দিন ও তারিখ									১ বছর
বিভিন্ন চারা ক্রয়	প্রয়োজন অনুযায়ী	সংখ্যা	চাহিদা মতে	ডিপিএম	মহাপরিচালক বার্ড	রাজস্ব		প্রাক্কলিত তারিখ প্রাক্কলিত দিন প্রকৃত দিন ও তারিখ									১ বছর
বিভিন্ন মালামাল ক্রয়	প্রয়োজন অনুযায়ী	সেট/ সংখ্যা	চাহিদা মতে	ডিপিএম	মহাপরিচালক বার্ড	রাজস্ব		প্রাক্কলিত তারিখ প্রাক্কলিত দিন প্রকৃত দিন ও তারিখ									১ বছর


(মোঃ সাঈদ আহমেদ)
সহকারী পরিচালক (ফার্ম)


য়ুগ্মপরিচালক (কৃষি ও পরিবেশ)


পরিচালক (কৃষি ও পরিবেশ)


পরিচালক (প্রশাসন)


মহাপরিচালক

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি
কোটবাড়ী, কুমিল্লা

প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৫-২৬ (পণ্য)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ: পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

সংস্থা: বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লা

ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড: পরিচালক (প্রশাসন), প্রায়োগিক গবেষণা/কার্যক্রমের নাম ও কোড: গ্রামীণ নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে টেকসই শিক্ষা ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা, বার্ডের রাজস্ব বাজেট


প্যাকজ নং	ডিপিপি/টিপিপি/সিসিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	ইউনিট মূল্য (ভ্যাট+করসহ) টাকা	ক্রয় প্রক্রিয়ার সময়	পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নম্বর	সম্ভাব্য তারিখ			সম্ভাব্য তারিখ				
										দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	NOA	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরের সময়সীমা	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
ক. ষ্টেশনারী সামগ্রী									প্রকৃত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-
প্যাকেজ- ১	অফসেট পেপার	সংখ্যা	০৭ রীম	ডিপিএম	ডিজি, বার্ড	বার্ডের রাজস্ব খাত	৫৫০/- টাকা	পরিকল্পনার তারিখ	-	জুলাই'২৫	-	-	-	-	-	-	ডিসে. ২০২৫
								দিন	-	-	-	-	-	-	-		
								প্রকৃত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-		
রেজিস্টার খাতা/ফিল্ড ডাইরী	সংখ্যা	১০টি	ডিপিএম	ডিজি, বার্ড	বার্ডের রাজস্ব খাত	১৮০/- টাকা	পরিকল্পনার তারিখ	-	জুলাই'২৫	-	-	-	-	-	-	-	অক্টো.২০২৫
							দিন	-	-	-	-	-	-	-			
							প্রকৃত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-			
প্রাস্টিক ফোল্ডার	সংখ্যা	২০ টি	ডিপিএম	ডিজি, বার্ড	বার্ডের রাজস্ব খাত	৯০/- টাকা	পরিকল্পনার তারিখ	-	জুলাই'২৫	-	-	-	-	-	-	-	অক্টো.২০২৫
							দিন	-	-	-	-	-	-	-			
							প্রকৃত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-			
আর্ট পেপার	সংখ্যা	২০ টি	ডিপিএম	ডিজি, বার্ড	বার্ডের রাজস্ব খাত	৩০/- টাকা	পরিকল্পনার তারিখ	-	জুলাই'২৫	-	-	-	-	-	-	-	অক্টো.২০২৫
							দিন	-	-	-	-	-	-	-			
							প্রকৃত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-			


Baban


প্যাকজ নং	ডিপিপি/টিপিপি/পিসিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রম পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রম অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	ইউনিট মূল্য (ভ্যাট+ করসহ) টাকা	ক্রম প্রক্রিয়ার সময়	পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নম্বর	সম্পাদন			সম্মতি			সম্মতি তারিখ	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
										দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্য মন	অনুমোদন	NOA	চুক্তি স্বাক্ষর		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১	ফ্লিপ চার্ট পেপার	সংখ্যা	৩০ টি	ডিপিএম	ডিজি, বার্ড	বার্ডের রাজস্ব খাত	২৫/- টাকা	পরিকল্পনার তারিখ	-	জুলাই'২৫	-	-	-	-	-	-	অক্টো.২০২৫
								দিন	-	-	-	-	-	-	-		
								প্রকৃত তারিখ	-	-	-	-	-	-			
২	মাক্রিং টেপ	সংখ্যা	০৫ টি	ডিপিএম	ডিজি, বার্ড	বার্ডের রাজস্ব খাত	৭০/- টাকা	পরিকল্পনার তারিখ	-	জুলাই'২৫	-	-	-	-	-	-	অক্টো.২০২৫
								দিন	-	-	-	-	-	-	-		
								প্রকৃত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-		
৩	ব্যাটারী	সংখ্যা	৬ টি	ডিপিএম	ডিজি, বার্ড	বার্ডের রাজস্ব খাত	২২/- টাকা	পরিকল্পনার তারিখ	-	জুলাই'২৫	-	-	-	-	-	-	অক্টো.২০২৫
								দিন	-	-	-	-	-	-	-		
								প্রকৃত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-		
৪	গামপট	সংখ্যা	১ টি	ডিপিএম	ডিজি, বার্ড	বার্ডের রাজস্ব খাত	৭০/- টাকা	পরিকল্পনার তারিখ	-	জুলাই'২৫	-	-	-	-	-	-	অক্টো.২০২৫
								দিন	-	-	-	-	-	-	-		
								প্রকৃত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-		
৫	স্টেপলার পিন	সংখ্যা	১৫ প্যাকেট	ডিপিএম	ডিজি, বার্ড	বার্ডের রাজস্ব খাত	৪০/- টাকা	পরিকল্পনার তারিখ	-	জুলাই'২৫	-	-	-	-	-	-	অক্টো.২০২৫
								দিন	-	-	-	-	-	-	-		
								প্রকৃত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-		
৬	কলম	সংখ্যা	৫ ডজন	ডিপিএম	ডিজি, বার্ড	বার্ডের রাজস্ব খাত	১৪৪/- টাকা	পরিকল্পনার তারিখ	-	জুলাই'২৫	-	-	-	-	-	-	অক্টো.২০২৫
								দিন	-	-	-	-	-	-	-		
								প্রকৃত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-		
৭	পেন্সিল	সংখ্যা	১ ডজন	ডিপিএম	ডিজি, বার্ড	বার্ডের রাজস্ব খাত	১৪৪/- টাকা	পরিকল্পনার তারিখ	-	জুলাই'২৫	-	-	-	-	-	-	অক্টো.২০২৫
								দিন	-	-	-	-	-	-	-		
								প্রকৃত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-		


Adnan

প্যাকজ নং	ডিপিপি/টিপিপি/পিসিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	ইউনিট মূল্য (ভ্যাট+করসহ) টাকা	ক্রয় প্রক্রিয়ার সময়	পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নম	সম্ভাব্য তারিখ							
										দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	NOA	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরের সময়সীমা	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
স্ট্যাম্প প্যাড	সংখ্যা	১ টি	ডিপিএম	ডিজি, বার্ড	বার্ডের রাজস্ব খাত	১৪০/- টাকা	পরিকল্পনার তারিখ	-	জুলাই'২৫	-	-	-	-	-	-	-	অক্টো.২০২৫
							দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							প্রকৃত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-			
জেমস ক্রিপ	সংখ্যা	১ বক্স	ডিপিএম	ডিজি, বার্ড	বার্ডের রাজস্ব খাত	১৪৪/- টাকা	পরিকল্পনার তারিখ	-	জুলাই'২৫	-	-	-	-	-	-	-	অক্টো.২০২৫
							দিন	-	-	-	-	-	-	-	-		
							প্রকৃত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-			
ডাস্টার	সংখ্যা	৫ টি	ডিপিএম	ডিজি, বার্ড	বার্ডের রাজস্ব খাত	৬০/- টাকা	পরিকল্পনার তারিখ	-	জুলাই'২৫	-	-	-	-	-	-	-	অক্টো.২০২৫
							দিন	-	-	-	-	-	-	-	-		
							প্রকৃত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-			
ক্যালকুলেটর	সংখ্যা	২ টি	ডিপিএম	ডিজি, বার্ড	বার্ডের রাজস্ব খাত	৫০০/- টাকা	পরিকল্পনার তারিখ	-	জুলাই'২৫	-	-	-	-	-	-	-	অক্টো.২০২৫
							দিন	-	-	-	-	-	-	-	-		
							প্রকৃত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-			
খ. অন্যান্য																	
ফলজ, বনজ ও কাঠের চারা	সংখ্যা	থোক	ডিপিএম	ডিজি, বার্ড	বার্ডের রাজস্ব খাত	১৫০০০/-	পরিকল্পনার তারিখ	-	আগস্ট'২৫	-	-	-	-	-	-	-	এপ্রিল, ২০২৬
							দিন	-	-	-	-	-	-	-	-		
							প্রকৃত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-			
মোট : ১৬ টি আইটেম																	


 26/9/25
 (সাইফুন নাহার)
 প্রধান প্রায়োগিক গবেষক


 25/9/25
 পরিচালক (প্রকল্প)


 পরিচালক (প্রশাসন)
 30 JUL 2025


 মহাপরিচালক

BANGLADESH ACADEMY FOR RURAL DEVELOPMENT (BARD)

KOTBARI, CUMILLA

ANNUAL PROCUREMENT PLAN 2025-2026

Sports and Recreation Centre, BARD

(Goods)

Ministry/Division: Rural Development and Cooperative Division

Agency: Bangladesh Academy for Rural Development (BARD)

Procuring Entity Name & Code: Director (General), BARD

Estimated Cost:9,50,000.00

Pack age No.	Description of Procurement Lot	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk. (Lakh)	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite/ Advertise Tender	Opening Tender	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	খেলাধুলার উপকরণ ক্রয় কাজ। ১) ব্যাডমিন্টন কর্ক, র‍্যাকেট, নেট; ২) টি.টি ব্যাট, বল; ৩) লন টেনিস বল, র‍্যাকেট, নেট; ৪) ডলিবল, ডলিবল নেট; ৫) ক্রিকেট ব্যাট, স্ট্যাম্প, হ্যান্ড গ্রাবস, কিপিং গ্রাবস ৬) ক্যারম বোর্ড, গুটি, বরিক ৭) দাবা ও লুডু বোর্ড।	As per BOQ	As per BOQ	DPM/RFQ	DG	GOV	3.20 lakh	Planned dates									01 Year
								Planned days									
								Actual dates									
2	সুইমিং পুলের মালামাল ক্রয় কাজ। ১) জীবানুনাশক ক্লোরিন; ২) লাইফ জ্যাকেট; ৩) পানি পরিষ্কারক ফিল্টার সারিভসিং-২টি ৪) ওয়ালের নেট পরিবর্তন এবং ৫) নীল ক্লোরিন।	As per BOQ	As per BOQ	DPM/RFQ	DG	GOV	2.00 lakh	Planned dates									01 Year
								Planned days									
								Actual dates									

Page No.	Description of Procurement Package/Lot	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk.	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite/ Advertise Tender	Opening Tender	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	জিমেনেসিয়াম ক্রয় কাজ। ১) এবকিং -২টি ২) ট্রেডমিল-২টি ৩) ওয়েট প্রেট	As per BOQ	As per BOQ	DPM/RFQ	DG	GOV	2.50 lakh	Planned dates									01 Year
								Planned days									
								Actual dates									
4	সুইমিং পুল এবং ক্রীড়া কেন্দ্রের আনুষঙ্গিক ক্রয় কাজ। ১) ঘাস কাটা মেশিনের বৈদ্যুতিক তার, ২) টেবিল চেয়ার বার্নিশ, ৩) মেঝে ফ্রিনার পাউডার ৪) প্লাস্টিক লতা পাইপ।	As per BOQ	As per BOQ	DPM	DG	GOV	.50 lakh	Planned dates									01 Year
								Planned days									
								Actual dates									
5	ক্রীড়া ও বিনোদন কেন্দ্রের জন্য সাউন্ড স্পিকার ক্রয়-০১টি	As per BOQ	As per BOQ	DPM	DG	GOV	1.30 lakh	Planned dates									01 Year
								Planned days									
								Actual dates									

15/07/2025
সহকারী পরিচালক (ক্রীড়া)
সহকারী পরিচালক
বার্ড, কোটবাড়ী, কুমিল্লা

১৫/০৭/২০২৫
পরিচালক (প্রশিক্ষণ)

১৫/০৭/২০২৫
পরিচালক (প্রশাসন)
17 JUL 2025

মহাপরিচালক

Bangladesh Academy for Rural Development (BARD)

Kotbari, Cumilla

Procurement Plan For Store Section: Year 2025-2026


খাতের নামঃ উর্দি ও মনিহারী

Cost/Allocation:- 21,78,200.00 Taka, GoB


Ministry/ Division : Rural Development and Cooperative Division
Agency : Bangladesh Academy For Rural Development (BARD)
Procuring Entity Name & Code : Director General


Pack No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh Tk.	Time code for Process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Liveries code:3256106	NOS	560	RFQ	DG	GOB	9,65,600.00	Planned dates	-	Oct-25	Nov-25	Nov-25	Dec-25	Jan-26	Jan-26	-	01 Year
								Planned dates	-	-	21 Days	10 Days	7 Days	5 Days	28 Days	75 Days	
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Stationery	NOS	As per requirement	OTM	DG	GOB	12,12,600.00	Planned dates	-	Nov-25	Dec-25	Dec-25	Dec-25	Jan-26	Jan-26	-	01 Year
								Planned dates	-	-	21 Days	10 Days	5 Days	5 Days	28 Days	75 Days	
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total=							21,78,200.00										


কথায়: একুশ লক্ষ আটাত্তর হাজার দুইশত টাকা মাত্র।


৩১/৭/২৫
গ্রন্থাগার সহকারী


৩১/৭/২৫
এস্টেট-কাম-স্টোর অফিসার


৩১.৭.২৫
যুগ্ম পরিচালক (প্রশাসন)


পরিচালক (প্রশাসন)



৩১/৭/২৫
মহাপরিচালক

31 JUL 2025


**ANNUAL PROCUREMENT PLAN 2025-2026 FOR STORE SECTION
(Goods)**


Ministry/ Division : Rural Development and Cooperative Division
Agency : Bangladesh Academy For Rural Development (BARD)
Procuring Entity Name & Code : Director General

Pack. No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh Tk.	Time code for Process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Liveries code:3256106	NOS	560	RFQ	DG	GOB		Planned dates	-	Oct-25	Nov-25	Nov-25	Dec-25	Jan-26	Jan-26	-	01 Year
								Planned dates	-	-	21 Days	10 Days	7 Days	5 Days	28 Days	75 Days	
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Stationery	NOS	As per requirement	OTM	DG	GOB		Planned dates	-	Nov-25	Dec-25	Dec-25	Dec-25	Jan-26	Jan-26	-	01 Year
								Planned dates	-	-	21 Days	10 Days	5 Days	5 Days	28 Days	75 Days	
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	


১৭/৭/২৫
প্রোগ্রামার সহকারী


৩০/৭/২৫
এস্টেট-কাম-স্টোর অফিসার


৩০/৭/২৫
যুগ্ম পরিচালক (প্রশাসন)


পরিচালক (প্রশাসন)
31 JUL 2025


মহাপরিচালক
৩০/৭/২৫