

-298-

**BANGLADESH ACADEMY FOR RURAL DEVELOPMENT (BARD)
KOTBARI, CUMILLA**

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN FY 2024-2025
Procurement of Works for Engineering Section**

Ministry/Division: Rural Development and Cooperative Division
Agency: Bangladesh Academy for Rural Development (BARD)
Procuring Entity Name & Code: Director (Administration), BARD
Estimated Cost: Tk. 238.063 Lac

খাতের নামঃ অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost in Tk. (Lac)	Time Code for Process	Advertise PQ (If applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	ময়নামতি অডিটরিয়াম এবং সম্মেলন কক্ষ-৪ এর দেয়ালের ক্ষতিগ্রস্ত বোর্ড খুলে প্লাস্টিক বোর্ড সংযোজন।	As per BOQ	As per BOQ	OTM	DG,BARD	GoB	5.50	Planned dates	N/A	15 Sep'24	07 Oct'24	16 Oct'24	23 Oct'24	28 Oct'24	25 Nov'24	-	31 Mar'25
								Planned days	N/A	-	22 days	10 days	7 days	5 days	28 days	72 days	
								Actual dates	N/A	-	-	-	-	-	-	-	
2	ডিজি বাংলোর বারান্দায় পুরাতন কাঠের ফ্রেম খুলে থাই এ্যালুমিনিয়ামের ফ্রেম, নেটিং স্ট্রাকচার ও সংশ্লিষ্ট সংস্কার কাজ।	As per BOQ	As per BOQ	OTM	DG,BARD	GoB	10.50	Planned dates	N/A	15 Sep'24	07 Oct'24	16 Oct'24	23 Oct'24	28 Oct'24	25 Nov'24	-	28 Feb'25
								Planned days	N/A	-	22 days	10 days	7 days	5 days	28 days	72 days	
								Actual dates	N/A	-	-	-	-	-	-	-	
3	(ক) প্রশাসন ভবন- ১ এর সিলিং এবং ছাদ মেরামত কাজ।	As per BOQ	As per BOQ	OTM	DG,BARD	GoB	8.05	Planned dates	N/A	15 Sep'24	07 Oct'24	16 Oct'24	23 Oct'24	28 Oct'24	23 Nov'24	-	30 Apr'25
								Planned days	N/A	-	22 days	10 days	7 days	5 days	26 days	70 days	
								Actual dates	N/A	-	-	-	-	-	-	-	
	(খ) প্রশাসন ভবন- ১, ২ ও অনুঘদ ভবন- ১, ২ এর ছাদে ওয়াটার পুফিং ম্রিটমেন্ট এবং সংশ্লিষ্ট কাজ।	As per BOQ	As per BOQ	OTM	DG,BARD	GoB	16.90	Planned dates	N/A	15 Sep'24	07 Oct'24	16 Oct'24	23 Oct'24	28 Oct'24	25 Nov'24	-	30 May'25
								Planned days	N/A	-	22 days	10 days	7 days	5 days	28 days	72 days	
								Actual dates	N/A	-	-	-	-	-	-	-	

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk. (Lac)	Time Code for Process	Advertise PQ (If applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract Signature	Time for Completion of Contract
4	পল্লী প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার বিভাগের সমস্ত জানালার খাই এ্যালুমিনিয়ামের কাজ।	As per BOQ	As per BOQ	OTM	DG,BARD	GoB	5.60	Planned dates	N/A	15 Sep'24	07 Oct'24	16 Oct'24	23 Oct'24	28 Oct'24	23 Nov'24	-	15 Mar'25
								Planned days	N/A	-	22 days	10 days	7 days	5 days	26 days	70 days	
								Actual dates	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-
5	কাঠের গুড়াউনের পুরাতন ও নষ্ট টিনের চাল পরিবর্তন এবং দেয়াল, ফ্লোর মেরামত ও সংস্কার কাজ।	As per BOQ	As per BOQ	OTM	DG,BARD	GoB	12.68	Planned dates	N/A	15 Sep'24	07 Oct'24	16 Oct'24	23 Oct'24	28 Oct'24	23 Nov'24	-	31 Mar'25
								Planned days	N/A	-	22 days	10 days	7 days	5 days	26 days	70 days	
								Actual dates	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-
6	অনুষদ, স্টাফ ও অক্সিলিয়ারি কোয়ার্টারের কার্পেন্ট্রি (নতুন দরজা-জানালা সংযোজন এবং পুরাতন দরজা-জানালা মেরামত), ম্যাশনারী মেরামত ও সংশ্লিষ্ট অংশের রং কাজ।	As per BOQ	As per BOQ	OTM	DG,BARD	GoB	6.80	Planned dates	N/A	15 Sep'24	07 Oct'24	16 Oct'24	23 Oct'24	28 Oct'24	23 Nov'24	-	30 May'25
								Planned days	N/A	-	22 days	10 days	7 days	5 days	26 days	70 days	
								Actual dates	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-
7	এফ.কিউ ৩৬-৫৯, এস.কিউ-১৭ হতে ৩৪, এ.কিউ ২৬ হতে ৩৭ বাসাসমূহের ময়লার লাইন, চেয়ার, সেফট ট্যাংকি মেরামত ও সংস্কার কাজ।	As per BOQ	As per BOQ	OTM	DG,BARD	GoB	9.76	Planned dates	N/A	15 Sep'24	07 Oct'24	16 Oct'24	23 Oct'24	28 Oct'24	25 Nov'24	-	30 Apr'25
								Planned days	N/A	-	22 days	10 days	7 days	5 days	28 days	72 days	
								Actual dates	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-
8	এফ.কিউ ৫৪-৫৯ নং ভবনের বহিরাংশ মেরামত ও রং কাজ।	As per BOQ	As per BOQ	OTM	DG,BARD	GoB	5.40	Planned dates	N/A	15 Sep'24	07 Oct'24	16 Oct'24	23 Oct'24	28 Oct'24	23 Nov'24	-	31 Mar'25
								Planned days	N/A	-	22 days	10 days	7 days	5 days	26 days	70 days	
								Actual dates	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-

296

খাতের নামঃ টেলিফোন

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk. (Lac)	Time Code for Process	Advertise PQ (If applicable)	Invite/ Advertise Tender	Opening Tender	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	টেলিফোন লাইন মেরামত, সংস্কার ও পরিবর্তন কাজ (ডিজি বাংলোর নিচের ফিডার হতে ৩-৪ নং হীল, পিএবিএক্স হতে ১ নং হীল)।	As per BOQ	As per BOQ	OTM	DG,BARD	GoB	23.78	Planned dates	N/A	15 Sep'24	07 Oct'24	16 Oct'24	23 Oct'24	28 Oct'24	25 Nov'24	-	30 Apr'25
								Planned days	N/A	-	22 days	10 days	7 days	5 days	28 days	72 days	
								Actual dates	N/A	-	-	-	-	-	-	-	

খাতের নামঃ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা ও রক্ষণাবেক্ষণ

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk. (Lac)	Time Code for Process	Advertise PQ (If applicable)	Invite/ Advertise Tender	Opening Tender	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	পানির সুল লাইন ও সার্ভিস লাইন সংস্কার/মেরামত কাজ।	As per BOQ	As per BOQ	OTM	DG,BARD	GoB	10.25	Planned dates	N/A	15 Sep'24	07 Oct'24	16 Oct'24	23 Oct'24	28 Oct'24	23 Nov'24	-	31 Mar'25
								Planned days	N/A	-	22 days	10 days	7 days	5 days	26 days	70 days	
								Actual dates	N/A	-	-	-	-	-	-	-	
2	পানির নলকূপের খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয় ও সংশ্লিষ্ট মেরামত কাজ।	As per BOQ	As per BOQ	DPM	DG,BARD	GoB	0.65	Planned dates	N/A	15 Sep'24	07 Oct'24	16 Oct'24	23 Oct'24	28 Oct'24	25 Nov'24	-	30 May'25
								Planned days	N/A	-	22 days	10 days	7 days	5 days	28 days	72 days	
								Actual dates	N/A	-	-	-	-	-	-	-	
3	১ নং হীলের ওভার হেড ট্যাংকি মেরামত ও রং কাজ।	As per BOQ	As per BOQ	OTM/DPM	DG,BARD	GoB	1.80	Planned dates	N/A	15 Sep'24	07 Oct'24	16 Oct'24	23 Oct'24	28 Oct'24	23 Nov'24	-	31 Mar'25
								Planned days	N/A	-	22 days	10 days	7 days	5 days	26 days	70 days	
								Actual dates	N/A	-	-	-	-	-	-	-	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

-২৭০-

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk. (Lac)	Time Code for Process	Advertise PQ (If applicable)	Invite/ Advertise Tender	Opening Tender	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract Signature	Time for Completion of Contract
4	গভীর নলকূপের পাম্পসেট মেরামত কাজ।	As per BOQ	As per BOQ	DPM	DG,BARD	GoB	0.76	Planned dates	N/A	15 Sep'24	07 Oct'24	16 Oct'24	23 Oct'24	28 Oct'24	25 Nov'24	-	30 May'25
								Planned days	N/A	-	22 days	10 days	7 days	5 days	28 days	72 days	
								Actual dates	N/A	-	-	-	-	-	-	-	

খাতের নামঃ গ্যাস সরবরাহ ব্যবস্থাপনা

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk. (Lac)	Time Code for Process	Advertise PQ (If applicable)	Invite/ Advertise Tender	Opening Tender	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	পুরাতন গ্যাসের লাইন পরিবর্তন ও সংস্কার কাজ।	As per BOQ	As per BOQ	OTM	DG,BARD	GoB	28.50	Planned dates	N/A	15 Sep'24	07 Oct'24	16 Oct'24	23 Oct'24	28 Oct'24	23 Nov'24	-	30 May'25
								Planned days	N/A	-	22 days	10 days	7 days	5 days	26 days	70 days	
								Actual dates	N/A	-	-	-	-	-	-	-	

খাতের নামঃ স্কুল মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk. (Lac)	Time Code for Process	Advertise PQ (If applicable)	Invite/ Advertise Tender	Opening Tender	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	বার্ড মডেল স্কুল (প্রাথমিক শাখা) এর আলমারি, ফাইল কেবিনেট, বুক সেলফ ও কাঠের বেঞ্চ মেরামত ও রং কাজ। দরজা জানালা মেরামত ও রং কাজ। কক্ষ নং ১১ ও ১২ এর মাঝে পার্টিশন দেয়ালের কাজ।	As per BOQ	As per BOQ	OTM	DG,BARD	GoB	2.928	Planned dates	N/A	15 Sep'24	07 Oct'24	16 Oct'24	23 Oct'24	28 Oct'24	23 Nov'24	-	30 Apr'25
								Planned days	N/A	-	22 days	10 days	7 days	5 days	26 days	70 days	
								Actual dates	N/A	-	-	-	-	-	-	-	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

-298-

খাতের নামঃ মসজিদ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk. (Lac)	Time Code for Process	Advertise PQ (If applicable)	Invite/ Advertise Tender	Opening Tender	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	হযরত বড় পীর (রঃ) মসজিদের দক্ষিণ-উত্তর পার্শ্বের অবশিষ্টাংশ দেয়ালে টাইলস কাছ। মিনারসহ বাহির ও ভিতরাংশের মেরামত ও রং কাজ। মসজিদের ছাদ মেরামত কাজ।	As per BOQ	As per BOQ	শ্রমিক নিয়ে বিভাগীয়ভাবে সম্পন্ন করা হবে।	DG,BARD	GoB	4.38	Planned dates	N/A	15 Sep'24	07 Oct'24	16 Oct'24	23 Oct'24	28 Oct'24	25 Nov'24	-	30 May'25
								Planned days	N/A	-	22 days	10 days	7 days	5 days	28 days	72 days	
								Actual dates	N/A	-	-	-	-	-	-	-	

খাতের নামঃ ক্যাফেটেরিয়া

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk. (Lac)	Time Code for Process	Advertise PQ (If applicable)	Invite/ Advertise Tender	Opening Tender	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	আবুল বরকত ক্যাফেটেরিয়ার (২নং) ওয়াশরুমের টাইলস সেনিটারী ও সংশ্লিষ্ট সংস্কার কাজ, দোতলা উঠার সিঁড়ির ফলমে টাইলস সংযোজন।	As per BOQ	As per BOQ	OTM	DG,BARD	GoB	8.75	Planned dates	N/A	15 Sep'24	07 Oct'24	16 Oct'24	23 Oct'24	28 Oct'24	23 Nov'24	-	30 May'25
								Planned days	N/A	-	22 days	10 days	7 days	5 days	26 days	70 days	
								Actual dates	N/A	-	-	-	-	-	-	-	
2	ক্যাফেটেরিয়া শাখার (১, ২, ৩ নং ক্যাফেটেরিয়ার) দরজা, জানালা মেরামত, বার্নিশ ও রং কাজ।	As per BOQ	As per BOQ	মালামাল ক্রয় করে শ্রমিক নিয়ে কাজ সম্পন্ন করা হবে।	DG,BARD	GoB	0.65	Planned dates	N/A	15 Sep'24	07 Oct'24	16 Oct'24	23 Oct'24	28 Oct'24	25 Nov'24	-	30 Apr'25
								Planned days	N/A	-	22 days	10 days	7 days	5 days	28 days	72 days	
								Actual dates	N/A	-	-	-	-	-	-	-	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

খাতের নামঃ লাইন ও তার

-২৭৩-

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk. (Lac)	Time Code for Process	Advertise PQ (If applicable)	Invite/ Advertise Tender	Opening Tender	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	বৈদ্যুতিক মূল লাইনের ক্যাবল সরবরাহ ও স্থাপন, ডিবি, এসডিবি সরবরাহ ও স্থাপন এবং সংশ্লিষ্ট কাজ।	As per BOQ	As per BOQ	OTM/DPM	DG,BARD	GoB	24.80	Planned dates	N/A	15 Sep'24	07 Oct'24	16 Oct'24	23 Oct'24	28 Oct'24	23 Nov'24	-	30 Apr'25
								Planned days	N/A	-	22 days	10 days	7 days	5 days	26 days	70 days	
								Actual dates	N/A	-	-	-	-	-	-	-	

খাতের নামঃ শ্রমিক মজুরী

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk. (Lac)	Time Code for Process	Advertise PQ (If applicable)	Invite/ Advertise Tender	Opening Tender	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	প্রশাসন ভবন ১,২ এবং অনুষ্টি ভবন- ১,২ এর দেয়ালের বহিরাংশ মেরামত ও রং কাজ।	As per BOQ	As per BOQ	F/A	DG,BARD	GoB	37.18	Planned dates	N/A	15 Sep'24	07 Oct'24	16 Oct'24	23 Oct'24	28 Oct'24	25 Nov'24	-	30 May'25
								Planned days	N/A	-	22 days	10 days	7 days	5 days	28 days	72 days	
								Actual dates	N/A	-	-	-	-	-	-	-	
2	ময়নামতি অডিটরিয়াম এবং সম্মেলন কক্ষ-৪ এর বাহিরে-ভিতরে এবং আব্দুল মুঈদ সম্মেলন কক্ষ এবং আব্দুল মান্নান মজুমদার সম্মেলন কক্ষের বহিরাংশের মেরামত ও রং কাজ।	As per BOQ	As per BOQ	F/A	DG,BARD	GoB	4.25	Planned dates	N/A	15 Sep'24	07 Oct'24	16 Oct'24	23 Oct'24	28 Oct'24	23 Nov'24	-	31 Mar'25
								Planned days	N/A	-	22 days	10 days	7 days	5 days	26 days	70 days	
								Actual dates	N/A	-	-	-	-	-	-	-	
3	প্রশাসন ভবন-১ এর ২য় তলার সংস্থাপন শাখা সংলগ্ন ওয়াশরুম (মহিলাদের সুব্যবস্থাসহ) সংস্কার কাজ।	As per BOQ	As per BOQ	F/A	DG,BARD	GoB	0.45	Planned dates	N/A	15 Sep'24	07 Oct'24	16 Oct'24	23 Oct'24	28 Oct'24	25 Nov'24	-	30 May'25
								Planned days	N/A	-	22 days	10 days	7 days	5 days	28 days	72 days	
								Actual dates	N/A	-	-	-	-	-	-	-	

ZARd

OR

OR

OR

OR

-292-

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk. (Lac)	Time Code for Process	Advertise PQ (If applicable)	Invite/ Advertise Tender	Opening Tender	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract Signature	Time for Completion of Contract
4	কীচা ডেইন, পীকা ডেইন, ওভারহেড ট্যাংকি পরিষ্কার, বাসা ও অফিস সমূহের ছাদ ও রাস্তার এজিং পরিষ্কার কাজ।	As per BOQ	As per BOQ	F/A	DG,BARD	GoB	0.745	Planned dates	N/A	15 Sep'24	07 Oct'24	16 Oct'24	23 Oct'24	28 Oct'24	23 Nov'24	-	30 May'25
								Planned days	N/A	-	22 days	10 days	7 days	5 days	28 days	72 days	
								Actual dates	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-
5	এফ.কিউ, এস.কিউ, এ.কিউ এবং অফিস ভবনের মেরামত ও রং কাজ।	As per BOQ	As per BOQ	F/A	DG,BARD	GoB	4.75	Planned dates	N/A	15 Sep'24	07 Oct'24	16 Oct'24	23 Oct'24	28 Oct'24	23 Nov'24	-	30 May'25
								Planned days	N/A	-	22 days	10 days	7 days	5 days	26 days	70 days	
								Actual dates	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-
6	অফিস এলাকার বিভিন্ন ভবন ও ওয়াকওয়ের জয়েন্ট ও সিলিংয়ের ক্র্যাক মেরামত ও সংশ্লিষ্ট কাজ।	As per BOQ	As per BOQ	F/A	DG,BARD	GoB	0.45	Planned dates	N/A	15 Sep'24	07 Oct'24	16 Oct'24	23 Oct'24	28 Oct'24	25 Nov'24	-	15 May'25
								Planned days	N/A	-	22 days	10 days	7 days	5 days	28 days	72 days	
								Actual dates	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-
7	সাব স্টেশন (২নং) এবং জেনারেটর হাউজের ছাদ এবং দেয়াল মেরামত ও রং কাজ। জেনারেটর হাউজের জেনারেটর কক্ষ ও ডিউটি রুমের এবং ২নং সাব-স্টেশনে যাতায়াতের সলিং রাস্তার কাজ।	As per BOQ	As per BOQ	F/A	DG,BARD	GoB	1.80	Planned dates	N/A	15 Sep'24	07 Oct'24	16 Oct'24	23 Oct'24	28 Oct'24	25 Nov'24	-	30 May'25
								Planned days	N/A	-	22 days	10 days	7 days	5 days	28 days	72 days	
								Actual dates	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-

HRD
28.07.24
Sub-Asstt. Engineer

[Signature]
28/07/24
Assistant Engineer

[Signature]
28/07/24
Joint Director (Admin)


[Signature]
28/07/24
Director (Administration)

[Signature]
28/07/24
Director General

-২৬২-


খাতের নামঃ যন্ত্রপাতি অনুদান (অফিস সরঞ্জামাদি)


Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk. (Lac.)	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite/ Advertise Tender	Opening Tender	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	১০০০ কেডিএ ট্রান্সফরমার ক্রয় ও স্থাপন।	As per BOQ	As per BOQ	OTM/DPM	DG,BARD	GoB	26.50	Planned dates		15 Sep'24	06 Oct'24	16 Oct'24	23 Oct'24	28 Oct'24	24 Nov'24	-	30 Apr'25
								Planned days		-	21 days	10 days	7 days	5 days	27 days	72 days	
								Actual dates		-	-	-	-	-	-	-	
2	বার্ডের লালমাই অডিটরিয়াম এর জন্য ৪.৫ টনি ১টি, ০৫ তলা সম্মেলন কক্ষে আইটি শাখার জন্য ৩টনি-১টি, ২টনি-২টি, সম্মেলন কক্ষ-৪ এর জন্য ২ টনি ২টি, ২ নং ক্যাফেটেরিয়ার জন্য ৪.৫ টনি- ৩টি, ৩ নং ক্যাফেটেরিয়ার জন্য ৪.৫ টনি - ২টি এসি = মোট ১১টি এসি ক্রয় কাজ।	As per BOQ	As per BOQ	OTM	DG,BARD	GoB	35.00	Planned dates		15 Sep'24	06 Oct'24	16 Oct'24	23 Oct'24	28 Oct'24	21 Nov'24	-	30 May'
								Planned days		-	21 days	10 days	7 days	5 days	24 days	70 days	
								Actual dates		-	-	-	-	-	-	-	-


28.07.2024
Sub-Asstt. Engineer


28/07/2024
Assistant Engineer


28/07/24
Joint Director (Admin)


25/9/2028
Director (Administration)


25/9/28
Director General

-১৭১-

BANGLADESH ACADEMY FOR RURAL DEVELOPMENT (BARD)
KOTBARI, CUMILLA

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FY 2024-2025
Procurement of Goods for Engineering Section

Ministry/Division: Rural Development and Cooperative Division
Agency: Bangladesh Academy for Rural Development (BARD)
Procuring Entity Name & Code: Director (Administration), BARD
Estimated Cost: 108.205 Lac

খাতের নামঃ অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk. (Lac.)	Time Code for Process	Advertise PQ (If applicable)	Invite/ Advertise Tender	Opening Tender	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	ম্যাশনারী এবং পেইন্টিং মালামাল ক্রয় কাজ।	As per BOQ	As per BOQ	OTM	DG,BARD	GoB	12.645	Planned dates	N/A	15 Sep'24	06 Oct'24	16 Oct'24	23 Oct'24	28 Oct'24	19 Nov'24	-	31 Dec'24
								Planned days	N/A	-	21 days	10 days	7 days	5 days	22 days	65 days	
								Actual dates	N/A	-	-	-	-	-	-	-	
2	কার্পেট্রি মালামাল ক্রয় কাজ।	As per BOQ	As per BOQ	OTM	DG,BARD	GoB	8.24	Planned dates	N/A	15 Sep'24	06 Oct'24	16 Oct'24	23 Oct'24	28 Oct'24	19 Nov'24	-	31 Dec'24
								Planned days	N/A	-	21 days	10 days	7 days	5 days	22 days	65 days	
								Actual dates	N/A	-	-	-	-	-	-	-	
3	প্রাষিং ও সেনিটারী মালামাল ক্রয় কাজ।	As per BOQ	As per BOQ	OTM	DG,BARD	GoB	13.25	Planned dates	N/A	15 Sep'24	06 Oct'24	16 Oct'24	23 Oct'24	28 Oct'24	24 Nov'24	-	31 Dec'24
								Planned days	N/A	-	21 days	10 days	7 days	5 days	27 days	70 days	
								Actual dates	N/A	-	-	-	-	-	-	-	
4	বৈদ্যুতিক মালামাল ক্রয় কাজ।	As per BOQ	As per BOQ	OTM	DG,BARD	GoB	10.35	Planned dates	N/A	15 Sep'24	06 Oct'24	16 Oct'24	23 Oct'24	28 Oct'24	19 Nov'24	-	31 Dec'24
								Planned days	N/A	-	21 days	10 days	7 days	5 days	22 days	65 days	
								Actual dates	N/A	-	-	-	-	-	-	-	

Handwritten signatures and initials: ZAR, CA, A, ca, 56

-২৭০-

খাতের নামঃ টেলিফোন

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk. (Lac.)	Time Code for Process	Advertise PQ (If applicable)	Invite/ Advertise Tender	Opening Tender	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	টেলিফোন সেট ক্রয় কাজ।	As per BOQ	As per BOQ	DPM	DG,BARD	GoB	0.92	Planned dates	N/A	15 Sep'24	06 Oct'24	16 Oct'24	23 Oct'24	28 Oct'24	25 Nov'24	-	31 Mar'25
								Planned days	N/A	-	21 days	10 days	7 days	5 days	28 days	71 days	
								Actual dates	N/A	-	-	-	-	-	-	-	

খাতের নামঃ গ্যাস সরবরাহ ব্যবস্থাপনা

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk. (Lac.)	Time Code for Process	Advertise PQ (If applicable)	Invite/ Advertise Tender	Opening Tender	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	গ্যাসের চুলা সরবরাহ কাজ।	As per BOQ	As per BOQ	OTM	DG,BARD	GoB	1.3	Planned dates	N/A	15 Sep'24	06 Oct'24	16 Oct'24	23 Oct'24	28 Oct'24	24 Nov'24	-	31 Jan'25
								Planned days	N/A	-	21 days	10 days	7 days	5 days	27 days	70 days	
								Actual dates	N/A	-	-	-	-	-	-	-	

PRD

CR

CR

CR

CR

2024-25
ANNUAL PROCUREMENT PLAN 2024-2025

Development Communication Discipline

(Goods)

Ministry/Division: Rural Development Cooperatives Division
Agency: Bangladesh Academy for Rural Development (BARD)
Procuring Entity Name & Code: DG, BARD

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk.	Time Code for Process	Not Used in GOOD	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD1	Computer/Laptop	No.	10	OTM	DG	GoB	9.00	Planned dates		10 Oct 24	03 Nov. 24	13 Nov. 24	20 Nov. 24	25 Nov. 24	23 Dec. 24	-	03 Months
								Planned days		-	21 Days	10 Days	07 Days	05 Days	28 Days	71 Days	
								Actual dates									
GD2	Interactive Flat Panel	No.	02	OTM	DG	GoB	11.00	Planned dates		10 Oct 24	03 Nov. 24	13 Nov. 24	20 Nov. 24	25 Nov. 24	23 Dec. 24	-	03 Months
								Planned days		-	21 Days	10 Days	07 Days	05 Days	28 Days	71 Days	
								Actual dates									
GD3	UPS	No.	50	DPM/OTM	DG	GoB	4.00	Planned dates		10 Oct 24	03 Nov. 24	13 Nov. 24	20 Nov. 24	25 Nov. 24	23 Dec. 24	-	03 Months
								Planned days		-	21 Days	10 Days	07 Days	05 Days	28 Days	71 Days	
								Actual dates									
GD4	Toner	No.	100	DPM/RFQ	DG	GoB	1.00	Planned dates		09 Sep 24	19 Sep. 24	19 Sep. 24	25 Sep. 24	29 Sep. 24	-	-	03 Months
								Planned days		-	10 Days	00 Days	06 Days	04 Days	-	20 Days	
								Actual dates									
GD5	Wifi Devices	No.	Lum sum	DPM/OTM	DG	GoB	2.50	Planned dates		10 Oct 24	03 Nov. 24	13 Nov. 24	20 Nov. 24	25 Nov. 24	23 Dec. 24	-	03 Months
								Planned days		-	21 Days	10 Days	07 Days	05 Days	28 Days	71 Days	
								Actual dates									
GD6	IP Camera System	No.	Lum sum	DPM/OTM/ RFQ	DG	GoB	2.50	Planned dates		10 Oct 24	03 Nov. 24	13 Nov. 24	20 Nov. 24	25 Nov. 24	23 Dec. 24	-	03 Months
								Planned days		-	21 Days	10 Days	07 Days	05 Days	28 Days	71 Days	

abul *Chairman* *Chairman*

Jur

29952

								Actual dates									
GD7	ERP Maintenance Service	No.	01	DPM/OTM/ According to needs (PPR)	DG	GoB	10.00	Planned dates		10 Oct 24	03 Nov. 24	13 Nov. 24	20 Nov. 24	25 Nov. 24	23 Dec. 24	-	
								Planned days		-	21 Days	10 Days	07 Days	05 Days	28 Days	71 Days	01 Year
								Actual dates									
GD8	Accessories, Repairing, Maintenance, Servicing, Meeting Allowance & Others	No.	Lum sum	DPM	DG	GoB	1.00	Planned dates		When required	-						
								Planned days		-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual dates		-	-	-	-	-	-	-	-
Total =							41.00										

Obydullah
25.07.24
(Md. Obydullah Sarder)
Assistant Director (Dev.Com.)

Admin
25.07.24
Deputy Director (Dev.Com.)

Admin
28.07.24
Joint Director (Dev.Com.)

Admin
28 JUL 2024
Director (Admin.)

Admin
28.07.24
Director General

=9902

ANNUAL PROCUREMENT PLAN 2024-2025

Development Communication Discipline

(Goods)

Ministry/Division: Rural Development Cooperatives Division

Agency: Bangladesh Academy for Rural Development (BARD)

Procuring Entity Name & Code: DG, BARD

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk.	Time Code for Process	Not Used in GOOD	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract Signature	Time for Completion of Contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
GD1	Photocopy Machine	No.	01	OTM	DG	GoB	3.50	Planned dates		10 Oct 24	03 Nov. 24	13 Nov. 24	20 Nov. 24	25 Nov. 24	23 Dec. 24	-	03 Months	
								Planned days		-	21 Days	10 Days	07 Days	05 Days	28 Days	71 Days		
								Actual dates										
GD2	Photocopy Machine Accessories (As per Requirement)	No.	Lum Sum	DPM/RFQ	DG	GoB	2.50	Planned dates		09 Sep 24	19 Sep. 24	19 Sep. 24	25 Sep. 24	29 Sep. 24	-	-	03 Months	
								Planned days		-	10 Days	00 Days	06 Days	04 Days	-	20 Days		
								Actual dates										
GD3	Digital Copy Printer Accessories (As per Requirement)	No.	Lum Sum	DPM/RFQ	DG	GoB	2.00	Planned dates		09 Nov 24	19 Nov. 24	19 Nov. 24	25 Nov. 24	29 Nov. 24	-	-	03 Months	
								Planned days		-	10 Days	00 Days	06 Days	04 Days	-	20 Days		
								Actual dates										
GD4	Photography Accessories (As per Requirement)	No.	Lum Sum	DPM	DG	GoB	0.50	Planned dates		When required	When required	When required	When required	When required	When required	-	03 Months	
								Planned days		-	-	-	-	-	-	-		-
								Actual dates		-	-	-	-	-	-	-		-
GD5	Photocopy Machine, Digital Copy Printer, Microphone, Wireless Receiver, Sound System etc. Servicing & Maintenance	No.	Lum Sum	DPM	DG	GoB	0.50	Planned dates		When required	When required	When required	When required	When required	When required	-		
								Planned days		-	-	-	-	-	-	-		-
								Actual dates		-	-	-	-	-	-	-		-
Total=							9.00											

abydullah
25.07.24
(Md. Obydullah Sarker)
Assistant Director (Dev.Com.)

Adnan
25.07.24
Deputy Director (Dev.Com.)

Adnan
25.07.24
Joint Director (Dev.Com.)

Adnan
Director (Admin.)

28 JUL 2024

Adnan
Director General

**BANGLADESH ACADEMY FOR RURAL DEVELOPMENT (BARD)
KOTBARI, CUMILLA**

ANNUAL PROCUREMENT PLAN 2024-2025

Library Section

(Goods)

Ministry/Division: Rural Development and Cooperative Division

Agency: Bangladesh Academy for Rural Development (BARD)

Procuring Entity Name & Code: DG, BARD

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty.	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk.	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite/ Advertise Tender	Opening Tender	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD1	Book Purchase for Bangabandhu Corner	No.	As per Requirement	DPM	DG	GoB	25,000.00	Planned dates					When required				1 Year
								Planned days					When required				
								Actual dates				-					
GD2	Book Purchase from Ekushe Book Fair	No.	As per Requirement	DPM	DG	GoB	1,00,000.00	Planned dates					When required				1 Year
								Planned days					When required				
								Actual dates				-					
GD3	Journal Subscription (Local)	No.	As per Requirement	DPM	DG / Admin	GoB	10,000.00	Planned dates					When required				1 Year
								Planned days					When required				
								Actual dates				-					
GD4	Reference Book Purchase	No.	As per Requirement	DPM	DG	GoB	1,50,000.00	Planned dates					When required				1 Year
								Planned days					When required				
								Actual dates				-					
GD5	Daily News Paper/Magazine (12*8000)	No.	As per Requirement	DPM	Admin	GoB	90,000.00	Planned dates					When required				1 Year
								Planned days					When required				
								Actual dates				-					
GD6	Stationary Items	No.	As per Requirement	DPM/RFQ	DG/ Admin	GoB	50,000.00	Planned dates					When required				1 Year
								Planned days					When required				
								Actual dates				-					
GD7	Curtain (Bangabandhu Corner)	No.	As per Requirement	DPM	DG/ Admin	GoB	25,000.00	Planned dates					When required				1 Year
								Planned days					When required				
								Actual dates				-					
Total Procurement of Goods							4,50,000/-										

Obydullah
25/07/24
(Md. Obydullah Sarder)
Assistant Director (Library)

Atal
25.07.2024
Joint Director (Dev. Com.)

Wahid
Director (Administration)
28 JUL 2024

Wahid
25/07/24
মহাপরিচালক

BANGLADESH ACADEMY FOR RURAL DEVELOPMENT (BARD)
KOTBARI, CUMILLA

ANNUAL PROCUREMENT PLAN 2024-2025

Library Section

(Works)

Ministry/Division: Rural Development and Cooperative Division

Agency: Bangladesh Academy for Rural Development (BARD)

Procuring Entity Name & Code: DG, BARD

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk.	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite/ Advertise Tender	Opening Tender	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WD1	Servicing	Lum Sum	As per Requirement	DPM	DG	GoB	10,000.00	Planned dates	When required							1 Year	
								Planned days	When required								
								Actual dates	-								
WD2	Misc.	Lum Sum	As per Requirement	DPM	Admin.	GoB	20,000.00	Planned dates	When required							1 Year	
								Planned days	When required								
								Actual dates	-								
Total Procurement of Works							30,000.00										

Obydullah
(Md. Obydullah Sarder)
Assistant Director (Library)

Stale
25.07.2024
Joint Director (Dev. Com.)

[Signature]
Director (Administration)
28 JUL 2024

[Signature]
28 JUL 2024
বহাগরিচালক

= ৬০ =

Bangladesh Academy for Rural Development (BARD)
Kotbari, Cumilla
ANNUAL PROCURMENT PLAN 2024-2025 For Cafeteria Section
(Goods)

Ministry/Division: Rural Development and Co-operative
Agency: Bangladesh Academy for Rural Development (BARD)
Procuring Entity Name: Director General, BARD
Total Estd. Cost in Lac Tk. 32.83

Pack No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Lac Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract Signature	Time for Completion of Contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.	ক্রোকোরিজ মালামাল	Nos	List-1 Enclosed	DPM	DG, BARD	Cafeteria /Revenue	3.24	Planned dates										01 year
								Planned days										
								Actual dates										
2.	ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক্স মালামাল	Nos	List-2 Enclosed	DPM	DG, BARD	Cafeteria	1.85	Planned dates										01 year
								Planned days										
								Actual dates										
3.	কার্পেট ও ম্যাশনারী মালামাল	Lot	List-3 Enclosed	DPM/RFQ	DG, BARD	Cafeteria /Revenue	11.53	Planned dates										01 year
								Planned days										
								Actual dates										
4.	নির্মাণ, মেরামত/ সংস্কার	Lot	List-4 Enclosed	DPM/RFQ	DG, BARD	Revenue	3.15	Planned dates										01 year
								Planned days										
								Actual dates										
5.	প্লাস্টিং ও সেনিটারী মালামাল	Nos	List-5 Enclosed	DPM	DG, BARD	Cafeteria	.12	Planned dates										01 year
								Planned days										
								Actual dates										
6.	এসি	Nos	List-6 Enclosed	RFQ/OTM	DG, BARD	Revenue	12.00	Planned dates		05Jan'25	22Jan'25 18days	26Jan'25 04days	02Feb'25 07days	06Feb'25 04days	09Feb'25 03days	36days		01 year
								Planned days										
								Actual dates										
7.	স্টেশনারী মালামাল	Nos	List-7 Enclosed	DPM	DG, BARD	Cafeteria	.54	Planned dates										01 year
								Planned days										
								Actual dates										
8.	লিভারিজ মালামাল	Lot	List-8 Enclosed	DPM	DG, BARD	Cafeteria	.40	Planned dates										01 year
								Planned days										
								Actual dates										

২৬/০৭/২৪
Cafeteria Manager
বিডিআর
কাফেটেরিয়া ব্যবস্থাপক
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি
কোটবাড়ি, কুমিল্লা।

২৬/৭/২৪
Joint Director (Admin)
যুগ্ম-পরিচালক
(সাবধারণ প্রশাসন)
বার্ড, কুমিল্লা।

২৬/৭/২৪
Director (Admin)
পারিচালক(প্রশাসন)
28 JUL 2024

২৬/৭/২৪
Director General

Bangladesh Academy for Rural Development (BARD)
Kotbari, Cumilla

বিষয়: ক্রোকোরিজ মালামাল ক্রয়

শাখা: ক্যাফেটেরিয়া

প্রাক্কলিত ব্যয় : 3.24 লক্ষ

লিস্ট-১

Pack No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Estd Cost in Lac Tk.
1	2	3	4	8
1.	কাপ-পিরিচ (নরমাল)	Nos	300	.45
2.	ফুল প্লেইট	Nos	200	.56
3.	কোয়াটার প্লেইট	Nos	300	.54
4.	পাতিল	Nos	4	.44
5.	ষ্টীল বল	Nos	10	.10
6.	টেবিল ছুরি	Nos	100	.03
7.	টেবিল চামুচ (স্পেশাল)	Nos	50	.03
8.	কাটা চামুচ (স্পেশাল)	Nos	100	.06
9.	চা-চামুচ	Nos	400	.05
10.	টেবিল ছুরি (স্পেশাল)	Nos	50	.02
11.	গ্লাস (স্পেশাল)	Nos	100	.03
12.	কারি বাটি (সিরামিক)	Nos	200	.23
13.	কাটা চামুচ	Nos	250	.06
14.	কড়াই	Nos	5	.09
15.	সসপেন	Nos	4	.27
16.	টেবিল চামুচ (নরমাল)	Nos	300	.08
17.	কারি বাটি (মেলামাইন)	Nos	300	.20

১৪/১৪
26/09/28
Cafeteria Manager

বিউটি আক্তার
ক্যাফেটেরিয়া ব্যবস্থাপক
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি
কোটবারী, কুমিল্লা।

26/9/28
Joint Director (Admin)

যুগ্ম-পরিচালক
(সাধারণ প্রশাসন)
কোট, কুমিল্লা।

= 262

Bangladesh Academy for Rural Development (BARD)
Kotbari, Cumilla

বিষয় : ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক্স মালামাল ক্রয়
শাখা: ক্যাফেটেরিয়া
প্রাক্কলিত ব্যয় : 1.85 লক্ষ

লিস্ট -২

Pack No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Estd Cost in Lac Tk.
1	2	3	4	8
1	এগজস্টিং ফ্যান	Nos	15	.29
2	ওয়াল ফ্যান	Nos	4	.17
3	সিলিং ফ্যান	Nos	4	.15
4	টিউব লাইট ডাবল সেড (৪০ওয়াট)	Nos	40	.30
5	এলইডি বাল্ব (১৮ওয়াট)	Nos	40	.16
6	এলইডি বাল্ব (১০ওয়াট)	Nos	40	.15
7	ক্যাপাসিটর	Nos	30	.05
8	৪ গ্যাং সুইচ	Nos	10	.05
9	২গ্যাং সুইচ	Nos	10	.05
10.	ত্রি পিন সুইচ সকেট	Nos	6	.03
11.	সিক্স পিন সুইচ সকেট	Nos	6	.03
12.	২.৫ আর এম তার	Nos	1	.08
13.	১.৫ আর এম তার	Nos	2	.08
14.	প্লাস্টিক বোর্ড	Nos	10	.01
15.	ব্রেডিং মেশিন (২০০০ওয়াট)	Nos	2	.25

১৩/১১/২৪
26/07/28
Cafeteria Manager

বিউটি আক্তার
ক্যাফেটেরিয়া ব্যবস্থাপক
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি
কোটবাড়ি, কুমিল্লা।

১৩/১১/২৪
Joint Director (Admin)
যুগ্ম-পরিচালক
(সাধারণ প্রশাসন)
বার্ড, কুমিল্লা।

Bangladesh Academy for Rural Development (BARD)
Kotbari, Cumilla

বিষয় : কার্পেন্ডি ও ম্যাশনারী মালামাল ক্রয়
শাখা: ক্যাফেটেরিয়া
প্রাক্কলিত ব্যয় : 11.53 লক্ষ

লিস্ট -৩

Pack No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Estd Cost in Lac Tk.
1	2	3	4	8
1	ক্যাফেটেরিয়ার দরজা, জানালা ও ভেন্টিলেটর এর প্লাষ্টিকের নেট পরিবর্তন	Sq.Feet	400	.30
2	ক্যাফেটেরিয়ার দরজা, জানালা বানিশ করা	Sq.Feet	1200	.90
3	কাঠের হাতাওয়ালা চেয়ার	Nos	3	.18
4	স্টিলের ডাইনিং চেয়ার	Nos	100	3.00
5	ডাইনিং টেবিল	Nos	30	6.90
6	দা	Nos	5	.03
7	কোদাল	Nos	2	.01
8	শাবল	Nos	2	.01
9	ডিস্টেম্বার	Litre	15	.04
10.	ব্রাশ ২.৫"/১.৫"	Nos	10	.01
11.	খিনার	Litre	5	.01
12.	প্যাডেল ডাস্টবিন	Nos	10	.05
13.	বড় প্লাস্টিক বালতি	Nos	10	.06
14.	প্লাস্টিক ঝুড়ি	Nos	10	.02
15.	ছেনি	Nos	5	.01

১৮/১১/২৪
26/09/28
Cafeteria Manager
বিউটি আক্তার
ক্যাফেটেরিয়া ব্যবস্থাপক
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি
কোটবাড়ি, কুমিল্লা।

১৮/১১/২৪
26/09/28
Joint Director (Admin)
যুগ্ম-পরিচালক
(সাধারণ প্রশাসন)
বার্ড, কুমিল্লা।

Bangladesh Academy for Rural Development (BARD)
Kotbari, Cumilla

বিষয় : নির্মাণ, মেরামত/সংস্কার
শাখা: ক্যাফেটেরিয়া
প্রাক্কলিত ব্যয় : 3.15 লক্ষ

লিস্ট ৪

Pack No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Estd Cost in Lac Tk.
1	2	3	4	8
1.	নব নির্মিত ওয়াটার প্লান্টের ট্যাংকির উপরে সেড তৈরি	Nos	1	.90
2.	ক্যাশ কাউন্টারের পাশে থাই ডোর নির্মাণ	Sq.Feet	70	.25
3.	ওয়াসিং রুমের সিলিং এর পলিস্টার মেরামত/সংস্কার	Sq.Feet	400	1.20
4.	স্টিলের ডাইনিং চেয়ার মেরামত	Nos	100	.80

১৪৫৯
২৬/০৭/২৪
Cafeteria Manager
বিডিআর
ক্যাফেটেরিয়া ব্যবস্থাপক
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি
কোটবাড়ি, কুমিল্লা।

২৬/৭/২৪
Joint Director (Admin)
যুগ্ম-পরিচালক
(সাধারণ প্রশাসন)
বার্ড, কুমিল্লা।

Bangladesh Academy for Rural Development (BARD)
Kotbari, Cumilla

বিষয় : প্লাস্টিং-সেনিটারী মালামাল ক্রয়

শাখা: ক্যাফেটেরিয়া

প্রাক্কলিত ব্যয় : .12 লক্ষ

লিস্ট -৫

Pack No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Estd Cost in Lac Tk.
1	2	3	4	8
1.	লিভার পিলার কক	Nos	10	.02
2.	সিপি বিব কক (প্লাস্টিক)	Nos	15	.06
3.	ম্যাজিক পাইপ	Nos	20	.02
4.	কানেকশান পাইপ	Nos	20	.02

18/5/18
26/07/28
Cafeteria Manager

বিডিআর
ক্যাফেটেরিয়া ব্যবস্থাপক
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি
কেটবাড়ি, কুমিল্লা।

26/9/28
Joint Director (Admin)

যুগ্ম-পরিচালক
(সাবারন প্রশাসন)
বার্ড, কুমিল্লা।

Bangladesh Academy for Rural Development (BARD)
Kotbari, Cumilla


বিষয়: এসি ও ফ্রিজ ক্রয়

শাখা: ক্যাফেটেরিয়া

প্রাক্কলিত ব্যয় : 12.00 লক্ষ

লিস্ট -৬

Pack No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Estd Cost in Lac Tk.
1	2	3	4	8
1.	৪/৪.৫ টন এসি	Nos	4	12.00


 26/07/28
 Cafeteria Manager
 বিডিআর
 ক্যাফেটেরিয়া ব্যবস্থাপক
 বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি
 কোটবাড়ি, কুমিল্লা।


 Joint Director (Admin)
 যুগ্ম-পরিচালক
 (সাধারণ প্রশাসন)
 বার্ড, কুমিল্লা।

=202

Bangladesh Academy for Rural Development (BARD)
Kotbari, Cumilla

বিষয় : স্টেশনারী মালামাল ক্রয়

শাখা: ক্যাফেটেরিয়া

প্রাক্কলিত ব্যয় : .54 লক্ষ

লিস্ট -৭

Pack No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Estd Cost in Lac Tk.
1	2	3	4	8
1.	বড় তাওয়াল	Nos	50	.40
2.	ডাস্টার	Nos	100	.14

১৩৬৭
২৬/০৭/১৪
Cafeteria Manager
বিভাগি আক্তার
ক্যাফেটেরিয়া ব্যবস্থাপক
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি
কোটবাড়ি, কুমিল্লা।

২৬/০৭/১৪
Joint Director (Admin)
যুগ্ম-পরিচালক
(সাধারণ প্রশাসন)
বার্ড, কুমিল্লা।


= 22 =

Bangladesh Academy for Rural Development (BARD)
Kotbari, Cumilla

বিষয় : লিভারিজ মালামাল ক্রয়
শাখা: ক্যাফেটেরিয়া
প্রাক্কলিত ব্যয় : .40 লক্ষ

লিস্ট -৮

Pack No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Estd Cost in Lac Tk.
1	2	3	4	8
1.	এপ্রোন	Nos	50	.20
2.	কেডস/সু	Pair	20	.20


26/07/28
Cafeteria Manager

বিভাগীয় আক্তার
ক্যাফেটেরিয়া ব্যবস্থাপক
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি
কোটবাড়ি, কুমিল্লা।


26/07/28
Joint Director (Admin)

যুগ্ম-পরিচালক
(সাধারণ প্রশাসন)
বার্ড, কুমিল্লা।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, বার্ড
কোটবাড়ী, কুমিল্লা
বাগান শাখার বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
অর্থবছর : ২০২৪-২০২৫

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
দপ্তর : বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, বার্ড
ক্রয়কারীর নাম : মহাপরিচালক, বার্ড, কুমিল্লা
সম্ভাব্য ব্যয় : ১০,০০,০০০.০০

প্যাকেজ নাম্বার	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় হাজার টাকায়	পদ্ধতিগত সময় সংকেতলিপি	পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	সেতার আহবান	সেতার উন্মুক্ত করণ	সেতার মূল্যায়ন	চুক্তি সম্পাদন অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট সময়	চুক্তি স্বাক্ষর করার নির্দিষ্ট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
বিভিন্ন সার ক্রয়	প্রয়োজন অনুযায়ী	সেট/ সংখ্যা	চাহিদা মতে	ডিপিএম	মহাপরিচালক বার্ড	রাজস্ব	৫০,০০০/-	প্রাক্কলিত তারিখ প্রাক্কলিত দিন প্রকৃত দিন ও তারিখ		-	-	-	-	-	-	-	-
বিভিন্ন কীটনাশক ক্রয়	প্রয়োজন অনুযায়ী	সেট/ সংখ্যা	চাহিদা মতে	ডিপিএম	মহাপরিচালক বার্ড	রাজস্ব	৩০,০০০/-	প্রাক্কলিত তারিখ প্রাক্কলিত দিন প্রকৃত দিন ও তারিখ		-	-	-	-	-	-	-	-
যন্ত্রপাতি ক্রয়/মেরামত	প্রয়োজন অনুযায়ী	সেট/ সংখ্যা	চাহিদা মতে	আরএফ কিউ/ডিপি এম	মহাপরিচালক বার্ড	রাজস্ব	১,০০,০০০/-	প্রাক্কলিত তারিখ প্রাক্কলিত দিন প্রকৃত দিন ও তারিখ		-	-	-	-	-	-	-	-
শ্রমিক মজুরী	প্রয়োজন অনুযায়ী	সেট/ সংখ্যা	চাহিদা মতে	ফোর্স একাউন্ট	মহাপরিচালক বার্ড	রাজস্ব	৩,৫০,০০০/-	প্রাক্কলিত তারিখ প্রাক্কলিত দিন প্রকৃত দিন ও তারিখ		২২/৯/২৪	৬/১০/২৪	১৪/১০/২৪	২২/১০/২৪	২৪/১০/২৪	৩১/১০/২৪	-	-
ফুলের বীজ চারা, অন্যান্য বীজ চারা ক্রয়	প্রয়োজন অনুযায়ী	সেট/ সংখ্যা	চাহিদা মতে	ডিপিএম	মহাপরিচালক বার্ড	রাজস্ব	১,৫০,০০০/-	প্রাক্কলিত তারিখ প্রাক্কলিত দিন প্রকৃত দিন ও তারিখ		-	-	-	-	-	-	-	-
অকটেন, মবিল ক্রয়	প্রয়োজন অনুযায়ী	সেট/ সংখ্যা	চাহিদা মতে	ডিপিএম	মহাপরিচালক বার্ড	রাজস্ব	১,০০,০০০/-	প্রাক্কলিত তারিখ প্রাক্কলিত দিন প্রকৃত দিন ও তারিখ		-	-	-	-	-	-	-	-
জৈব সার ক্রয়	প্রয়োজন অনুযায়ী	সেট/ সংখ্যা	চাহিদা মতে	ডিপিএম	মহাপরিচালক বার্ড	রাজস্ব	৫০,০০০/-	প্রাক্কলিত তারিখ প্রাক্কলিত দিন প্রকৃত দিন ও তারিখ		-	-	-	-	-	-	-	-
বিভিন্ন মালামাল ক্রয়	প্রয়োজন অনুযায়ী	সেট/ সংখ্যা	চাহিদা মতে	ফোর্স একাউন্ট	মহাপরিচালক বার্ড	রাজস্ব	১,৭০,০০০/-	প্রাক্কলিত তারিখ প্রাক্কলিত দিন প্রকৃত দিন ও তারিখ		-	-	-	-	-	-	-	-

২৬/১০/২৪
(মোহাম্মদ আশরাফুর রহমান জুগে)
সহকারী পরিচালক (ফার্ম)

২৬/১০/২৪
যুগ্ম-পরিচালক (কৃষি ও পরিবেশ)

২৬/১০/২৪
পরিচালক (কৃষি ও পরিবেশ)

২৬/১০/২৪
পরিচালক (প্রশাসন)
২৪ ১১ ২০২৪

২৬/১০/২৪
অতিরিক্ত মহাপরিচালক

২৬/১০/২৪
মহাপরিচালক

Bangladesh Academy for Rural Development (BARD)

Kotbari, Cumilla

Procurement Plan For Store Section: Year 2024-2025

খাতের নামঃ উর্দি ও মনিহারী

Procuring Entry Name & Code: Director (Admin.)

Cost/Allocation:- 16,86,320.00 Taka, GoB

S.L	Package No	Description of Procurement Package as per	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (In Lakh Taka)	Indicative Dates		
									Invitation for Tender	Signing of Contract	Completion of Contract
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	GD1	জুতা-মোজা সরবরাহ (হোস্টেল ও ক্যাফেটেরিয়াসহ)	১৫৬ জন	১৫৬ জোড়া	OTM/RFQ	DG	GOB	৩,২৭,৬০০/-	Oct-24	Nov-24	Dec-24
2.	GD2	ঔষ্মকালীন পোষাক (হোস্টেল ও ক্যাফেটেরিয়াসহ)	১৫৬ জন	১৫৬ সেট	OTM/RFQ	DG	GOB	৪,০৫,৬০০/-	Jan-24	Jan-24	March-25
3.	GD3	শীতকালীন পোষাক (হোস্টেল ও ক্যাফেটেরিয়াসহ)	১১৬ জন	১১৬ সেট	OTM/RFQ	DG	GOB	১,৯৩,৭২০/-	Aug-24	Aug-24	Oct-24
4.	GD4	ছাতা (হোস্টেল ও ক্যাফেটেরিয়াসহ)	১৫৬ জন	১৫৬ টি	DPM/RFQ	DG	GOB	৪৬,৮০০/-	July-24	July-24	Aug-24
5.	GD5	মনিহারি মালামাল ক্রয়	বিভিন্ন প্রকারের মালামাল ক্রয়		OTM/RFQ	DG	GOB	৭,০০,০০০/-	July-24	Aug-24	Sep-24
6.	GD6	লাঠি ও টর্চ লাইট	৪২টি ১৫টি	৪২টি ১৫টি	DPM	DG	GOB	৬,৩০০/- ৬,৩০০/-	Aug-24 Dec-24	Sep-24 Jan -25	Nov-24 Jan-25
Total =								১৬,৮৬,৩২০/-			

(ষোল্লো লক্ষ ছিয়াশি হাজার তিনশত বিশ) টাকা।


মোঃ শফিকুল ইসলাম
প্রোগ্রামার সহকারী
স্টোর শাখা, বার্ড


স্টো-কাম-স্টোর অফিসার
স্টোর শাখা
কোটবাড়ী কুমিল্লা


যুগ্ম পরিচালক (সাঃ প্রঃ)
বার্ড কোটবাড়ী, কুমিল্লা।


পরিচালক (প্রশাসন)


মহাপরিচালক

ANNUAL PROCUREMENT PLAN 2024-2025 FOR STORE SECTION
(Goods)

Ministry/ Division : Rural Development and Cooperative Division
Agency : Bangladesh Academy For Rural Development (BARD)
Procuring Entity Name & Code : Director General

Pack. No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh Tk.	Time code for Process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Liveries code:3256106	NOS	584	OTM/RFQ	DG	GOB	9.8632	Planned dates	-	Oct-24	Nov-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Jan-25	-	01 Year
								Planned dates	-	-	21 Days	10 Days	7 Days	5 Days	28 Days	75 Days	
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Stationery	NOS	As per requirement	OTM/RFQ	DG	GOB	7.00	Planned dates	-	Nov-24	Dec-24	Dec-24	Dec-24	Jan-25	Jan-25	-	01 Year
								Planned dates	-	-	21 Days	10 Days	5 Days	5 Days	28 Days	75 Days	
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-	-	


26/7/24
প্রোগ্রামার সহকারী


26/7/24
এসেট-কাম-স্টোর অফিসার


28/7/24
যুগ্ম পরিচালক (প্রশাসন)


পরিচালক (প্রশাসন)
28 JUL 2024


28/7/24
মহাপরিচালক

BANGLADESH ACADEMY FOR RURAL DEVELOPMENT(BARD)
 KOTBARI, CUMILLA
 Procurement Plan for BARD Model School (Primary Section): 2024-2025
 (Goods)

Ministry/Division: Rural Development and Cooperative Division
 Agency: Bangladesh Academy for Rural Development(BARD)
 Procuring Entity Name & Code: Director General, BARD
 Estimated Cost:6,00,000/-

Pack No.	Description of procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd. Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	White Board (6x4)	NoS	2	DPM	DG,BARD	IF(S)	0.10	Planned dates	-	-	-	-	-	-	-	-	06 Month
								Planned days	-	-	-	-	-	-			
								Actual dates	-	-	-	-	-	-			
2	Internet Router + Cable	NoS	2	DPM	DG,BARD	GoB	0.15	Planned dates	-	-	-	-	-	-	-	-	03 Month
								Planned days	-	-	-	-	-	-			
								Actual dates	-	-	-	-	-	-			
3	Drum Set, Harmonium & Paposh (22 key-board)	NoS	1	DPM	DG,BARD	IF(S)	0.50	Planned dates	-	-	-	-	-	-	-	-	06 Month
								Planned days	-	-	-	-	-	-			
								Actual dates	-	-	-	-	-	-			
4	Handmike	NoS	1	DPM	DG,BARD	GoB	0.15	Planned dates	-	-	-	-	-	-	-	-	03 Month
								Planned days	-	-	-	-	-	-			
								Actual dates	-	-	-	-	-	-			
5	Steel File Cabinet (6x2x3)	NoS	2	RFQ/DPM	DG,BARD	GoB	0.80	Planned dates	02Feb25	09Feb25	10Feb25	11Feb25	13Feb25	18Feb25	-	01 Year	
								Planned days	-	07days	01 day	01 day	02 days	05 days	16 days		
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-		
6	Ceiling Fan 56 inch.	NoS	8	RFQ/DPM	DG,BARD	IF(S)	0.40	Planned dates	11 Aug24	18Aug24	19 Aug24	20Aug24	22Aug24	29Aug24	-	01 Year	
								Planned days	-	07days	01day	01day	02 days	07days	18days		
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-		
7	Photocopy Machine	NoS	1	RFQ	DG,BARD	GoB	3.00	Planned dates	1Sep24	08Sep24	11Sep24	15Sep24	17Sep24	19Sep24	-	01 Year	
								Planned days	-	08days	03 days	04 days	02 days	02 days	19 days		
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-		
8	Colour Printer	NoS	1	RFQ/DPM	DG,BARD	GoB	0.35	Planned dates	03Nov24	10Nov24	11Nov24	12Nov24	14Nov24	21Nov24	-	01 Year	
								Planned days	-	07days	01day	01day	02days	07days	18days		
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-		
9	Padel Stand fan 24 inch.	NoS	2	DPM	DG,BARD	GoB	0.15	Planned dates	-	-	-	-	-	-	-	01 Year	
								Planned days	-	-	-	-	-	-	-		
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-		
10	Secretariate Table (5x3x2.5)	NoS	1	RFQ/DPM	DG,BARD	GoB	0.40	Planned dates	01Dec25	08Dec25	09Dec25	10Dec25	12Dec25	19Dec25	-	01 Year	
								Planned days	-	07days	01day	01day	02days	07days	18days		
								Actual dates	-	-	-	-	-	-	-		

28/09/24
 Head Master

[Signature]
 25/9/24
 Join Director(Admin)

[Signature]
 Director(Administration)

[Signature]
 28/9/24
 Director General

বদরুল নেছা আক্তার
 প্রধান শিক্ষক
 বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী রুরেল ক্লাস
 কেটিবাজী, কুমিল্লা।

28 JUL 2024