

PROCUREMENT IMPLEMENTATION PLAN (GOODS)

Budget: Development

ANNUAL PROCUREMENT IMPLEMENTATION PLAN (GOODS)

Budget: Development

Ministry/Division

Agency

Procuring Entity Name & Code

Project Name & Code

: Ministry of Agriculture


: Bangladesh Agricultural Research Institute


: Director General, BARI


: Research, Development & Extension of Cashew nut & Coffee project (RDECCP)


Financial Year: 2022-2023


Pakage No	Description	Qty	Amount (TK Lac)	Procurement Method	Approving Authority	Source of Fund	Time for processing	Tender Invitation	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of contract Singnature	Time for Completion of Contract
1															
GD-1	Oxygen/ Carbon di- Oxide Meter	02	30.00	OTM	DG BARI	GOB	08.08.22	16.08.22	05.09.22	14.09.22	19.09.22	21.09.22	16.10.22	60 Days	120 Days
	Data logger	10	10.00												
	Refrigerated Hi -speed Centrifuge	01	8.00												
	Incubator	01	3.25												
	Water bath	01	3.50												
	Ultra Sonic Water bath	01	5.00												
	Shaking water bath	02	10.00												
	Sub-total Tk.		69.75												
GD-2	Sharing Machine	01	6.00	OTM	DG BARI	GOB	08.08.22	16.08.22	05.09.22	14.09.22	19.09.22	21.09.22	16.10.22	60 Days	120 Days
	CNC Lathe Machine	01	30.00												
	Sub-total Tk.		36.00												


28/9/22
মো. ইউনুস আলী
উপ-পরিচালক (জারপ্রো)
সংগ্রহ ও জারপ্রো
গাজীপুর-১৭০১



ড. মোঃ আলিম হোসেন
প্রকল্প সমন্বয়কারী পরিচালক
কাজুবাদাম ও কফি গবেষণা, উন্নয়ন ও
সংশোধন প্রকল্প (বারি অস)
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর-১৭০১



28/09/22
ড. আবুল কাবির চৌধুরী
পরিচালক, পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর-১৭০১



28/09/2022
ড. মোঃ কামরুল হাসান
পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ)
গাজীপুর-১৭০১



26.09.22
ড. দেবশীষ সরকার
মহাপরিচালক (চ.দা.)
গাজীপুর-১৭০১


Package No	Description	Qty	Amount (TK Lac)	Procurement Method	Approving Authority	Source of Fund	Time for processing	Tender Invitation	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of contract Singnature	Time for Completion of Contract
1															
GD-3	Autoclave	01	5.00	OTM	DG BARI	GOB	08.08.22	16.08.22	05.09.22	14.09.22	19.09.22	21.09.22	16.10.22	60 Days	120 Days
	Ice Maker	01	5.00												
	Micro-pipette	02	1.40												
	Ultra-Low Temperature Freez (-80°)	01	25.00												
	Automatic Seed Counter	01	5.00												
	Growth Chamber	02	30.00												
	Sub-total Tk.		71.40												
GD-4	Camera & Display Fitted Binocular Stereo-Zoom Microscope	01	28.00	OTM	DG BARI	GOB	08.08.22	16.08.22	05.09.22	14.09.22	19.09.22	21.09.22	16.10.22	60 Days	120 Days
	Camera & Display Fitted Binocular Compound Microscope	01	29.00												
	Sub-total Tk.		57.00												


 ড. মোঃ শাহানাজ পারভিন
 উপ-পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
 সংগ্রহ ও ভান্ডার শাখা
 বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
 গাজীপুর-১৭০১


 ড. মোঃ আবুল কালাম হোসেন
 প্রকল্প সমন্বয়কারী পরিচালক
 কাজুবাদাম ও কফি গবেষণা, উন্নয়ন ও
 সম্প্রসারণ প্রকল্প (বারি প্রকল্প)
 বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট,
 গাজীপুর, কাকরাইল, গাজীপুর-১৭০১


 ড. আবুল কালাম হোসেন
 পরিচালক, পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন
 বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
 গাজীপুর-১৭০১


 ড. মোঃ কামরুল হাসান
 পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ)
 বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
 গাজীপুর-১৭০১


 ড. দেবানীশ সরকার
 মহাপরিচালক (চ.দা.)
 বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
 জয়দেবপুর, গাজীপুর-১৭০১

Package No	Description	Qty	Amount (TK Lac)	Procurement Method	Approving Authority	Source of Fund	Time for processing	Tender Invitation	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of contract Singnature	Time for Completion of Contract
1															
GD-5	Coffee Bin Grader	04	8.00	OTM	DG BARI	GOB	08.08.22	16.08.22	05.09.22	14.09.22	19.09.22	21.09.22	16.10.22	60 Days	120 Days
	Coffee Roasting Degree analyzer	01	4.00												
	BARI Leg/Handling Cashew nut Sheller	14	5.60												
	BARI Solar Cabinet Drier	14	17.50												
	Hot Water Treatment Plant (BARI Model)	02	5.00												
	BARI Cashew nut Shell well Expeller	14	17.50												
	Lawn Mower (5 HP)	02	2.86												
	Sub-total Tk.		58.46												

মো. ইউনুস আলী
উপ-পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
সহকারী ও ভারপ্রাপ্ত
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর-১৭০১

ড. মোঃ আলতাফ হোসেন
প্রকল্প সমন্বয়কারী পরিচালক
কাজুবাদাম ও কৃষি গবেষণা, উন্নয়ন ও
সংশোধন প্রকল্প (বারি গ্রুপ)
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর-১৭০১

ড. অজুর্ষ কান্তি চৌধুরী
পরিচালক, পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর-১৭০১

ড. মোঃ কামরুল হাসান
পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ)
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর-১৭০১

ড. দেবানীষ সরকার
মহাপরিচালক (চ.বা.)
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর-১৭০১

Pakage No	Description	Qty	Amount (TK Lac)	Procurement Method	Approving Authority	Source of Fund	Time for processing	Tender Invitation	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of contract Singnature	Time for Completion of Contract
1															
GD-6	Steam Boiler	14	28.00	OTM	DG BARI	GOB	08.08.22	16.08.22	05.09.22	14.09.22	19.09.22	21.09.22	16.10.22	60 Days	120 Days
	Semi- auto Cashew nut Sheller (Four Cutter)	14	84.00												
	Cashew nut Polisher	14	28.00												
	Cashew nut Packaging Machine	02	10.00												
	Sub-total Tk		114.00												
GD-7	Spiral Binder	02	0.26	OTM	DG BARI	GOB	08.08.22	16.08.22	05.09.22	14.09.22	19.09.22	21.09.22	16.10.22	60 Days	120 Days
	Paper Cutter Machine	02	0.10												
	Laminating Machine	04	0.40												
	Desktop Computer with UPS & Laser Printer	10	12.00												
	Scanner	04	0.80												
	Audio-visual / Audio Consular Set extension	01	15.00												
	Sub-total Tk.		28.56												

Signature
28/09/22

মোঃ ইউনুস আলী
উপ-পরিচালক (আর্থিক)
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর-১৭০১


ড. মোঃ আলতাফ হোসেন
প্রকল্প সমন্বয়কারী পরিচালক
কাজুবাদাম ও কৃষি গবেষণা, উন্নয়ন ও
সম্প্রসারণ প্রকল্প (বারি অঙ্গ)
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর, কান্টো, রাসমাটি নারায়ণ, জামদেবপুর

ড. অপরূপ কান্তি চৌধুরী
পরিচালক, পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর-১৭০১


ড. মোঃ কামরুল হাসান
পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ)
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর-১৭০১


ড. দেবাশীষ সরকার
মহাপরিচালক (চ.দা.)
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
জামদেবপুর, গাজীপুর-১৭০১


Pakag e No	Description	Qty	Amount (TK Lac)	Procur ement Metho d	Approving Authority	Sourc e of Fund	Time for processin g	Tender Invitatio n	Tender Opening	Tender Evaluation	Approva l of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of contract Singnature	Time for Completion of Contract
1															
GD-8	Generator (40 KVA)	02	40.00	OTM	DG BARI	GOB	08.08.22	16.08.22	05.09.22	14.09.22	19.09.22	21.09.22	16.10.22	60 Days	120 Days
	IPS (10 KVA)	02	3.80												
	AVR (100 KVA)	06	30.00												
	Sub-total Tk.		73.80												
GD-9	Laboratory spare parts	LS	12.00	OTM	DG BARI/PD, RDECCP	GOB	08.08.22	16.08.22	05.09.22	14.09.22	19.09.22	21.09.22	16.10.22	60 Days	120 Days
	Sub-total Tk.		12.00												
GD-10	Reagent/Chemical	LS	10.00	OTM	DG BARI/PD, RDECCP	GOB	08.08.22	16.08.22	05.09.22	14.09.22	19.09.22	21.09.22	16.10.22	60 Days	120 Days
	Sub-total Tk.		10.00												
GD-11	Supply of Seeds/Seedlings/Sap lings of Cashew nut	LS	5.00	RFQ	DG BARI/PD, RDECCP	GOB	08.08.22	16.08.22	05.09.22	14.09.22	19.09.22	21.09.22	16.10.22	60 Days	120 Days
	Sub-total Tk.		5.00												
GD-12	Supply of Seeds/Seedlings/Sap lings of Coffee	LS	5.00	RFQ	DG BARI/PD, RDECCP	GOB	08.08.22	16.08.22	05.09.22	14.09.22	19.09.22	21.09.22	16.10.22	60 Days	120 Days
	Sub-total Tk.		5.00												



28/9/22

মো. ইউনুস আলী
উপ-পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
সংগ্রহ ও ভান্ডার শাখা
গাজীপুর-১৭০১


ড. মোঃ আলিতাক হোসেন
প্রকল্প সমন্বয়কারী পরিচালক
কাজুবাদাম ও কফি গবেষণা, উন্নয়ন ও
সম্প্রসারণ প্রকল্প (বারি অফিস)
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
রাইসালী, কাগজি, সালগাতি পাহাড়া, ঢাকা-১০১২


28/9/22
ড. অপূর্ব কান্তি চৌধুরী
পরিচালক, পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর-১৭০১



28/9/22
ড. মোঃ কামরুল হাসান
পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ)
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর-১৭০১



26.09.22
ড. দেবাশীষ সরকার
মহাপরিচালক (চ.দা.)
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
জয়দেবপুর, গাজীপুর-১৭০১


GD-13	Photography, Video and TV program	LS	10.25	RFQ	DG BARI/PD, RDECCP	GOB	08.08.22	16.08.22	05.09.22	14.09.22	19.09.22	21.09.22	16.10.22	60 Days	120 Days
	Sub-total Tk.		10.25												
GD-14	Consumables	LS	5.00	RFQ	DG BARI/PD, RDECCP	GOB	08.08.22	16.08.22	05.09.22	14.09.22	19.09.22	21.09.22	16.10.22	60 Days	120 Days
	Sub-total Tk.		5.00												
	Grand Total		556.22												


Five Core Fifty Six Lac Twenty Two Thousand Only


DD(P&E)
Procurement & Store Section
মো. ইউনুস আলী
উপ-পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
সহায় ও ভান্ডার শাখা
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর-১৭০১


Project Director
ড. মোঃ আলতাফ হোসেন
প্রকল্প সমন্বয়কারী পরিচালক
কাজু বাগান ও কৃষি গবেষণা, উন্নয়ন ও
সম্প্রদায়িক প্রকল্প (কারি অঙ্গ)
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
রূপশালী, জালাই, মালদা জেলা-১৭১০১


D (P&E)
P & E Division
ড. অণুব কান্তি চৌধুরী
পরিচালক, পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট


14.07.22
D (SS)
মাঃ কামরুল হাসান
পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ)
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর-১৭০১


14.07.22
Director General
ড. দেবশীষ সরকার
মহাপরিচালক (চ.দা.)
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
জয়দেবপুর, গাজীপুর-১৭০১

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (WORKS)

Budget: Development

Financial Year: 2022-23

Ministry/Division : Ministry of Agriculture
Agency : Bangladesh Agricultural Research Institute
Procuring Entity Name & Code : Director General, BARI

Project Name & Code : Research, Development & Extension of Cashewnut and Coffee (BARI Part), Code-224335100

Package No.	Description of procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Secure of Funds	Est. cost in Tk. (Lakh)	Time code for process	Advertise prequel (If applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of award	Signing of contract	Time for Completion of Contract (In days)	Total Time (In days)
01	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WD-1	Land development at HARS, Rangarh, Khagrachari	Cum	4000	OTM	BARI	GoB	12.80			25.07.2022	10.08.2022	24.08.2022	29.08.2022	02.09.2022	30.09.2022	180	240
	Land development at RARS, Akbarpur, Moulvibazar	Cum	6000				19.20										
	Land development at CRS, Jaintapur, Sylhet	Cum	4000				12.80										
	Sub Total						44.80										
WD-2	Construction of Ansar camp at HARS, Khagrachari	Sqm	200	OTM	BARI	GoB	70.00			25.07.2022	10.08.2022	24.08.2022	29.08.2022	02.09.2022	30.09.2022	180	240
	Construction of Ansar camp at HARS, Raikhali, Rangamati	Sqm	100				35.00										
	Construction of Ansar camp at RARS, Akbarpur, Moulvibazar	Sqm	100				35.00										
	Sub Total						140.00										
WD-3	Construction of Threshing floor (Covered, Open) at HARS, Khagrachari	Sqm	400	OTM	BARI	GoB	80.00			25.07.2022	10.08.2022	24.08.2022	29.08.2022	02.09.2022	30.09.2022	180	240
	Construction of Threshing floor (Covered, Open) at HARS, Raikhali, Rangamati	Sqm	300				60.00										
	Construction of Threshing floor (Covered, Open) at CRS, Jaintapur, Sylhet	Sqm	100				20.00										
	Construction of Threshing floor (Covered, Open) at RARS, Akbarpur, Sylhet	Sqm	200				40.00										
	Sub Total						200.00										

Superintending Engineer
Buildings & Grounds section

মোঃ কিয়ামতুল রহমান
কম্পিউটার ও মাল্যায়ন
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর

El:work plan\Works plane coffe doc

Project coordinating Director
RDECC Project

মুজিব
১০/০৭/২২

Director

ড. (P&S Wing) চৌধুরী
পরিচালক, পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর-১৭০১

Director
(Support & Service Wing)

ড. মোঃ কামরুল হাসান
পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ)
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর-১৭০১

Director General
BARI

ড. দেবশীষ সরকার
সহাপরিচালক (চ.দা.)
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
জয়দেবপুর, গাজীপুর-১৭০১

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (WORKS)

Budget: Development

Ministry/Division

: Ministry of Agriculture

Agency

: Bangladesh Agricultural Research Institute

Procuring Entity Name & Code

: Director General, BARI

Financial Year: 2022-23

Project Name & Code

: Research, Development & Extension of Cashewnut and Coffee (BARI Part), Code-224335100

Package No.	Description of procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Secure of Funds	Est. cost in Tk. (Lakh)	Time code for process	Advertise prequel (If applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of award	Signing of contract	Time for Completion of Contract (In days)	Total Time (In days)
01	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WD-4	Construction of Lath house/Shade house/Net House at HARS, Khagrachari	Sqm.	400	OTM	BARI	GoB	80.00			25.07.2022	10.08.2022	24.08.2022	29.08.2022	02.09.2022	30.09.2022	180	240
	Construction of Shade house/Net House at HARS, Raikhali, Rangamati	Sqm	300				60.00										
	Construction of Lath house/Shade house/Net House at RARS, Akbarpur, Sylhet	Sqm	200				40.00										
	Construction of Lath house/Shade house/Net House at CRS, Jaintapur, Sylhet	Sqm	100				20.00										
							200.00										
WD-5	Construction of Boundary wall at HARS, Khagrachari	Rm	1000	OTM	BARI	GoB	200.00			04.08.2022	20.08.2022	04.09.2022	09.09.2022	14.09.2022	12.10.2022	240	300
	Sub Total						200.00										
WD-6	Construction of Irrigation line at HARS, Khagrachari	Rm	1000	OTM	BARI	GoB	30.00			04.08.2022	20.08.2022	04.09.2022	09.09.2022	14.09.2022	12.10.2022	180	240
	Construction of Irrigation line at HARS, Raikhali, Rangamati	Rm	600				18.00										
	Construction of Irrigation line at RARS, Akbarpur, Moulvibazar	Rm	400				12.00										
	Sub Total						60.00										

Superintending Engineer
Buildings & Grounds section

মোঃ ফিরোজুর রহমান
উপসহকারী প্রকৌশলী (ভারপ্রাপ্ত)
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
পাজীপুর।

Project coordinating Director
RDECC Project

কাজী হোসেন আলী
কাজী হোসেন আলী
কাজী হোসেন আলী
কাজী হোসেন আলী
কাজী হোসেন আলী
কাজী হোসেন আলী
কাজী হোসেন আলী
কাজী হোসেন আলী
কাজী হোসেন আলী
কাজী হোসেন আলী

Director
(P & E Wing)

ড. অপুর কান্ত চৌধুরী
পরিচালক, পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
পাজীপুর-১৭০১

Director
(Support & Service Wing)

ড. মোঃ কামরুল হাসান
পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ)
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
পাজীপুর-১৭০১

Director General
BARI

ড. দেবাশীষ সরকার
মহাপরিচালক (চ.ম.)
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
জয়দেবপুর, পাজীপুর-১৭০১

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (WORKS)

Ministry/Division

Agency

Procuring Entity Name & Code

Project Name & Code

: Ministry of Agriculture

: Bangladesh Agricultural Research Institute

: Director General, BARI

Budget: Development

Financial Year: 2022-23

: Research, Development & Extension of Cashewnut and Coffee (BARI Part), Code-224335100

Package No.	Description of procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Secure of Funds	Est. cost in Tk. (Lakh)	Time code for process	Advertise prequel (If applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of award	Signing of contract	Time for Completion of Contract (In days)	Total Time (In days)
01	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WD-7	Genarator 100 KVA with Genarator House at HARS, Khagrachari	No	1	OTM	BARI	GoB	40.00			05.09.2022	21.09.2022	28.09.2022	03.10.2022	08.10.2022	06.10.2022	120	180
	Overhead Electrical Line at HARS, Khagrachari, Raikhali & RARS, Akbarpur,	Rm	2000				40.00										
	Electrical Sub-Station (Transformer, Switchgear, PFI, LT & HT Cable etc.) at HARS, Khagrachari	No	1				40.00										
	Sub Total						120.00										
WD-8	Construction of Storm water drainage at HARS, Khagrachari	Rm	600	OTM	BARI	GoB	90.00			05.09.2022	21.09.2022	28.09.2022	03.10.2022	08.10.2022	06.10.2022	120	180
	Construction of Storm water drainage at HARS, Raikhali	Rm	400				60.00										
	Sub Total						150.00										
	Total						1114.80										

09.06.2022
Superintending Engineer
Buildings & Grounds section

মোঃ ফিরোজুল রহমান
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ভারপ্রাপ্ত)
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর।

09.06.22
Project coordinating Director
RDECC Project

ড. মোঃ আলতাফ হোসেন
প্রকল্প সমন্বয়কারী পরিচালক
কাজীপুর্ন ম. কৃষি গবেষণা, উদ্ভিদ ও
সম্প্রদায়িক প্রকল্প কোর্ড অফিস
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর, গাজীপুর-১৭০১

14.07.2022
Director
(P & E Wing)

ড. খুব কাশি চৌধুরী
পরিচালক, পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর-১৭০১

14.7.22
Director
(Support & Service Wing)

ড. মোঃ কামরুল হাসান
পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ)
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর-১৭০১

18.07.22
Director General
BARI

ড. দেবশীল সরকার
মহাপরিচালক (চ.স.)
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
জয়দেবপুর, গাজীপুর-১৭০১

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (WORKS)

Budget: Development

Financial Year: 2022-23

Ministry/Division	:	Ministry of Agriculture
Agency	:	Bangladesh Agricultural Research Institute
Procuring Entity Name & Code	:	Director General, BARI
Project Name & Code	:	Strengthening Regional Pulse Research Station, Madaripur and increase production of pulse crops at greater Barishal, Faridpur Region

Package No.	Description of Procurement Package (Works)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. cost in tk. (Lakh)	Time code for process	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of award	Signing of contract	Total time of contract Signature	Time for Completion if Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18
WD-1	Single accommodation building for Officers (4 storied 8 Units)	sqm	496	OSTETM	DG BARI	GoB	239.51		11.09.2022	12.10.2022	25.10.2022	20.11.2022	24.11.2022	30.11.2022	160 days	360 days
	Single accommodation building for Staff (4 storied 16 Units)	sqm	864	OSTETM	DG BARI	GoB	407.12									
	Total						646.63									
WD-2	Training complex cum guesthouse at vertical and horizontal expansion	sqm	340	OSTETM	DG BARI	GoB	167.50		11.09.2022	12.10.2022	25.10.2022	20.11.2022	24.11.2022	30.11.2022	140 days	280 days
	Threshing floor (Covered 200 open 350)	sqm	550	OSTETM	DG BARI	GoB	91.00									
	Colling unit for cool house	Set	1	OSTETM	DG BARI	GoB	51.25									
	Total						309.75									
WD-3	150 KVA transformer, PFI, CT, PT, LT cable etc	Set	1	OSTETM	DG BARI	GoB	26.20		11.09.2022	12.10.2022	25.10.2022	20.11.2022	24.11.2022	30.11.2022	140 days	210 days
	Grand Total						982.58									

14.07.22
Superintending Engineer
Buildings & Grounds section

25/09/22
Project Director
ড. মোঃ হালেহ উদ্দিন (BARI0169)
প্রকল্প পরিচালক
মহাপরিচালক, পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর-১৭০১

25/09/22
Director

25/09/22
Director
(Support Service wing)
ড. মোঃ কামরুল হাসান
পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ)
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর-১৭০১

02.08.22
Director General

ড. দেবদীপ সরকার
মহাপরিচালক (চ.মা.)
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
জয়দেবপুর গাজীপুর-১৭০১

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (SERVICES)


Budget: Development

Financial Year: 2022-23


Ministry/Division : Ministry of Agriculture
Agency : Bangladesh Agricultural Research Institute
Procuring Entity Name & Code : Director General, BARI

Project Name & Code : Strengthening Regional Pulse Resarch station, Madaripur and increase production of pulse crops at greater Barishal, Faridpur Region


Package No.	Description of procurement Package (services)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approvin g Authority	Secure of Funds	Est. cost in Tk. (Lakh)	Time code for process	Advertise EIO	Issue RFP	Technical Proposal Opening	Technical Proposal Evaluation	Financial Proposal Opening & Evaluation	Negotiation	Approval	Signing of contract	Total time to contract signature (days)	Time for completion of contract (days)
01	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
SD-1	Consulting Firm (Architectural Design & landscaping)	No	1	OTM (QCBS)	BARI	GoB	15.00	Planned Dates	03.07.22	11.08.22	28.08.22	31.08.22	06.09.22	11.09.22	16.09.22	20.09.22	77	730
								Actual Dates										
	Total						15.00											



11.05.2022
Superintending Engineer
BuildingS & Grounds section


মোঃ ফিরোজুর রহমান
উপসহকারী প্রকৌশলী (ভারপ্রাপ্ত)
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর।


22/5/22
Project Director
Strengthening Regional Pulse Resarch station, Madaripur and increase production of pulse crops at greater Barishal, Faridpur Region

ড. মোঃ হালেহ উদ্দিন (BARI0169)
প্রকল্প পরিচালক
আঞ্চলিক জল গবেষণা কেন্দ্র, মাদারীপুরের নিকটবর্তী বৃদ্ধি এবং
বৃদ্ধি বরিশাল, ফরিদপুর অঞ্চলে জল কৃষকের উপকারিতা বৃদ্ধি এবং
আঞ্চলিক জল গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই, মাদারীপুর।


11.05.2022
Director
(P & E Wing)
ড. অপূর্ব কান্তি চৌধুরী
পরিচালক, পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর-১৭০১


8/5/2022
Director
(Support & Service Wing)
ড. মোঃ কামরুল হাসান
পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ)
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর-১৭০১


12.05.22
Director General
BARI
ড. দেবাশীষ সরকার
মহাপরিচালক (চ.দা.)
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
জয়দেবপুর গাজীপুর-১৭০১

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (WORKS)

Budget: Development

Financial Year- 2022-2023

Ministry/division : Ministry of Agriculture
 Agency : Bangladesh Agricultural Research Institute
 Procuring Entity Name & Code : Director General, BARI & Code: 1430101
 Project/Programme Name and Code : Farm Machinery Technology Development for Profitable Crop Production and Code: 224323400.

Package No	Description of procurement package works	Unit	Quantity	Procurement Method & type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost in Tk (Lakh)	Time code for process	Advertise prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of award	Signing of contract	completion of contract	Total time (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WD-1	Construction of Boundary fencing at FMPE, BARI, Gazipur	Sqm	659	OTM	DG, BARI	GOB	29.65	Planned Dates		05.07.2022	21.07.2022	28.07.2022	03.08.2022	08.08.2022	06.09.2022	145	205
								Actual Dates									
WD-2	Construction of Pump testing bed & drainage system at FMPE, BARI, Gazipur	Sqm	1500	OTM	DG, BARI	GOB	20.00	Planned Dates		05.07.2022	21.07.2022	28.07.2022	03.08.2022	08.08.2022	06.09.2022	145	205
								Actual Dates									
	Total						49.65										

02.06.22
 Superintending Engineer
 Building and Grounds Section
 Bangladesh Agricultural Research Institute
 Joydebpur, Gazipur

Am
 05.06.22
 Project Director
 Farm Machinery Technology
 Development for Profitable Crop
 Production, BARI, Gazipur

14.07.22
 Director
 Planning and Evaluation Wing
 BARI, Gazipur
 ড. মোঃ কামরুল হাসান
 পরিচালক, পরিচালনা ও মূল্যায়ন
 বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
 গাজীপুর-১৭০১

14.7.22
 Director
 Support & Service Wing
 BARI, Gazipur
 ড. মোঃ কামরুল হাসান
 পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ)
 বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
 গাজীপুর-১৭০১

14.07.22
 Director General
 Bangladesh Agricultural Research Institute
 Joydebpur, Gazipur

ড. দেবানীষ সরকার
 মহাপরিচালক (চ.দা.)
 বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
 জয়দেবপুর, গাজীপুর-১৭০১

নির্বাহিত
 02.06.22
 ড. মোঃ আবুল কালাম
 পরিচালক (অর্থ ও হিসাব)
 বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
 গাজীপুর-১৭০১

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (WORKS)

Budget: Development

Financial Year- 2022-2023

Ministry/division
Agency
Procuring Entity Name & Code
Project/Programme Name and Code

: Ministry of Agriculture
: Bangladesh Agricultural Research Institute
: Director General, BARI
: Establishment of Agriculture Research Station, BARI, Gopalganj and eco-friendly agricultural development project in south western part through strengthening of research.

Package No	Description of procurement package works	Unit	Quantity	Procurement Method & type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost. in Tk. (Lakh)	Time code for process	Advertise proquest (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of award	Signing of contract	completion of contract	Total time (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WD-1	Construction of Internal RCC Road at ARS, Gopalganj	Sqm	3600	OTM	DG, BARI	GOB	180.00	Planned Dates		25.07.2022	10.08.2022	24.08.2022	29.08.2022	02.09.2022	30.09.2022	145	205
WD-2	Construction of HBB Road at ARS, Gopalganj	Sqm	3000	OTM	DG, BARI	GOB	45.00	Actual Dates		25.07.2022	10.08.2022	24.08.2022	29.08.2022	02.09.2022	30.09.2022	145	205
WD-3	Construction of main Irrigation line at ARS, Gopalganj	Rm	500	OTM	DG, BARI	GOB	25.00	Planned Dates		25.07.2022	10.08.2022	24.08.2022	29.08.2022	02.09.2022	30.09.2022	145	205
WD-4	Construction of Underground Drain at ARS, Gopalganj	Rm	500	OTM	DG, BARI	GOB	25.00	Planned Dates		25.07.2022	10.08.2022	24.08.2022	29.08.2022	02.09.2022	30.09.2022	145	205
WD-5	Construction of water supply line (Borid pipe) at ARS, Gopalganj	Rm	1500	OTM	DG, BARI	GOB	21.50	Actual Dates		25.07.2022	10.08.2022	24.08.2022	29.08.2022	02.09.2022	30.09.2022	145	205
WD-6	Construction supply & installation of Cooling room with cooling machine at ARS, Gopalganj	Sqm	60	OTM	DG, BARI	GOB	50.00	Planned Dates		05.07.2022	21.07.2022	28.07.2022	03.08.2022	08.08.2022	06.09.2022	145	205
WD-7	Construction of Net House at ARS, Gopalganj	Sqm	100	OTM	DG, BARI	GOB	12.50	Actual Dates		04.08.2022	20.08.2022	04.09.2022	09.09.2022	14.09.2022	12.10.2022	145	205
WD-8	Construction of Seed bed at ARS, Gopalganj	Nos	20	OTM	DG, BARI	GOB	2.00	Planned Dates		04.08.2022	20.08.2022	04.09.2022	09.09.2022	14.09.2022	12.10.2022	145	205
WD-9	Construction of Guard Shed at ARS, Gopalganj	Nos	5	OTM	DG, BARI	GOB	20.00	Actual Dates		04.08.2022	20.08.2022	04.09.2022	09.09.2022	14.09.2022	12.10.2022	180	240
WD-10	Construction of threshing floor (open) at ARS, Gopalganj	Sqm	300	OTM	DG, BARI	GOB	30.00	Planned Dates		04.08.2022	20.08.2022	04.09.2022	09.09.2022	14.09.2022	12.10.2022	90	150
WD-11	Construction of threshing floor (20% covered) at ARS, Gopalganj	Sqm	150	OTM	DG, BARI	GOB	20.00	Actual Dates		05.09.2022	21.09.2022	28.09.2022	03.10.2022	08.10.2022	06.10.2022	90	150
WD-12	Construction of Implement shed at ARS, Gopalganj	Sqm	150	OTM	DG, BARI	GOB	22.00	Planned Dates		05.09.2022	21.09.2022	28.09.2022	03.10.2022	08.10.2022	06.10.2022	90	150
WD-13	Installation of Telecommunication cable at ARS, Gopalganj	Rm	1000	OTM	DG, BARI	GOB	6.00	Actual Dates		05.09.2022	21.09.2022	28.09.2022	03.10.2022	08.10.2022	06.10.2022	90	150
	Total						459.00										

26.05.2022
Superintending Engineer
Building and Grounds Section
BARI, Gazipur

মোঃ ফিরোজুর রহমান
উপসহকারী প্রকৌশলী (ভারপ্রাপ্ত)
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর।

23/06/2022
Project Director
Establishment of Agriculture Research Station,
BARI, Gopalganj and eco-friendly agricultural
development project in south western part
through strengthening of research.

ড. এম. এম. কামরুল হাসান
সিএসও এবং প্রকল্প পরিচালক
প্রকল্প: ৩৯৫১০০১ এম.এস.এস. প্রকল্পের অধীনে
স্থাপিত কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর-১৭০১

Director
Planning & Evaluation Wing
ড. বাবুল কামরুল চৌধুরী
পরিচালক, পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর-১৭০১

Director
Support & Service Wing
BARI, Gazipur

ড. মোঃ কামরুল হাসান
পরিচালক (সেবা ও সহযোগিতা)
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর-১৭০১

28.06.22
Director General
Bangladesh Agricultural Research Institute
Gazipur

ড. দেবাশীষ সরকার
সহপরিচালক (চ.স.)
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর-১৭০১

নিবন্ধিত
০১৫ খাসি আলম মৃদা
পরিচালক (সহ ও সহায়) (চ.স.)
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

E:\work plan\Annual work plan gopalganj.docx

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (GOODS)

Budget: Development


Financial Year: 2022-2023


Ministry/Division
Agency
Procuring Entity Name & Code
Project Name & Code


: Ministry of Agriculture
: Bangladesh Agricultural Research Institute
: Director General, BARI
: Enhance Production of Oil Crops (EPOC)


(Tk. In Lakh)


Package No.	Description of Procurement package (GOODS)	Unit	Qty.	Procurement method & type	Contract approving authority	Secure of funds	Estd. Cost in Tk. Lakh	Time code for process	Not Used in GOODS	Invite/ Advertise tender	Tender opening	Tender evaluation	Approval of award	Notification of award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD-1	Table, Chair, Almirah, Book self & Cabinet, etc.	Nos.	LS	OTM/Rfq	DG, BARI	GoB	5.00	3/07/22	-	10/07/22	24/06/22	31/07/22	07/08/22	11/08/22	25/08/22	52 days	52+28= 80
GD-2	Research Inputs	Nos.	LS	e-Rfq	DG, BARI/ Project coordinator	GoB	4.00	02/08/22	-	04/08/22	11/08/22	14/08/22	14/08/22	14/08/22	17/08/22	15 days	15+21=36
GD-3	Research Inputs	Nos.	LS	e-Rfq	DG, BARI/ Project coordinator	GoB	4.00	02/08/22	-	04/08/22	11/08/22	14/08/22	14/08/22	14/08/22	17/08/22	15 days	15+21=36
GD-4	Research Inputs	Nos.	LS	e-Rfq	DG, BARI/ Project coordinator	GoB	2.00	12/09/22	-	15/09/22	22/09/22	22/09/22	22/09/22	22/09/22	25/09/22	13 days	13+28=41
GD-5	Seed Storage Materials	Nos.	LS	e-Rfq	DG, BARI/ Project coordinator	GoB	4.00	12/09/22	-	15/09/22	22/09/22	22/09/22	22/09/22	22/09/22	25/09/22	13 days	13+28=41
GD-6	Research Inputs	Nos.	LS	e-Rfq	DG, BARI/ Project coordinator	GoB	4.00	04/01/23	-	09/01/23	16/01/23	16/01/23	16/01/23	16/01/23	22/01/23	18 days	18+21=39
GD-7	Research Inputs	Nos.	LS	e-Rfq	DG, BARI/ Project coordinator	GoB	4.00	04/01/23	-	09/01/23	16/01/23	16/01/23	16/01/23	16/01/23	22/01/23	18 days	18+21=39
GD-8	Seed Storage Materials	Nos.	LS	e-Rfq	DG, BARI/ Project coordinator	GoB	3.00	02/05/23	-	08/05/23	15/05/23	15/05/23	15/05/23	15/05/23	18/05/23	16 days	16+28=44
Total							30.00										


Deputy Director
Store and Procurement


Project Coordinator
Enhance Production of Oil Crops (EPOC) BARI Part


Director
P & E Division
পরিচালক (সেবা ও মূল্যায়ন)
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর-১৭০১


Director
Support service


Director General
BARI

D:\EPOC Project\Procurement\procurement 2022-23\Procurement plan 2022-23\1.doc

প্রকল্প সমন্বয়ক (বারি অংশ)
জৈনসাহিত্য কলমেই উপস্থাপন কৃষি প্রকল্প
জৈনসাহিত্য গবেষণা কেন্দ্র, বারি, গাজীপুর-১৭০১

ড. মোঃ কামরুল হাসান
পরিচালক (সেবা ও সমন্বয়)
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর-১৭০১

PROCUREMENT IMPLEMENTATION PLAN (GOODS)

Budget: Development

Financial Year: 2022-2023

Ministry/Division
Agency
Procuring Entity Name & Code
Project Name & Code
through

: Ministry of Agriculture
: Bangladesh Agricultural Research Institute
: Director General, BARI
: Establishment of Agriculture Research Station, BARI, Gopalganj and eco-friendly agricultural development project in south-western part

Strengthening of research

Pakage No	Description	Qty	Amount	Procurement Method	Approving Authority	Secure of Fund	Time code for process	Invite Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of contract Singuature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
GD-1	Laboratory Furniture	Lam sum	45.00	OTM	DG BARI	GOB	08.08.22	16.08.22	05.09.22	14.09.22	19.09.22	21.09.22	16.10.22	60 Days	120 Days
	Sub-total Tk.		45.00												
GD-2	Autoclave (1300 ml)	01no.	6.00	OTM	DG BARI	GOB	08.08.22	16.08.22	05.09.22	14.09.22	19.09.22	21.09.22	16.10.22	60 Days	120 Days
	Laminar Airflow	01no.	5.00												
	In Cubature (50°-60°C)	01no.	5.00												
	Stereo-Zoom Micro Cope with Micro photography	01no.	15.00												
	Microscope	01no.	1.20												
	Seed Germinator	01no.	6.00												
	Binocular Microscope	01no.	1.20												
	Microwave Oven	02nos.	0.70												
	Aluminum oil (with sealer)	02 Nos.	1.00												
	Sub-total Tk.		41.10												

[Signature]
20/09/2022
এম.এম. কামরুজ্জামান
পরিচালক (সেবা ও ব্যবস্থা)
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
গোপালগঞ্জ, বিএআরসি, গোপালগঞ্জ।


[Signature]
20/09/22
ড. মোঃ কামরুল হাসান
পরিচালক (সেবা ও ব্যবস্থা)
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
গোপালগঞ্জ-১৭০১


[Signature]
20/09/2022
ড. মোঃ কামরুল হাসান
পরিচালক (সেবা ও ব্যবস্থা)
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
গোপালগঞ্জ-১৭০১


[Signature]
22.09.22

Package No	Description	Qty	Amount	Procurement Method	Approving Authority	Secure of Fund	Time code for process	Invite Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of contract Singnature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
GD-3	Micropipette	05	2.50	OTM	DG BARI	GOB	08.08.22	16.08.22	05.09.22	14.09.22	19.09.22	21.09.22	16.10.22	60 Days	120 Days
	Bench Top Digital P.H Meter	01 no.	1.20												
	Portable P.H Meter	01 no.	0.80												
	Glass double water Distillation Plant	01 no.	3.50												
	Moister Meter	01 no.	3.00												
	Shaker (আনুভূমিক)	01 no.	1.30												
	EC Meter	01 no.	0.65												
	Pocket EC Meter	02 Nos.	0.30												
	P. H & E.H Meter	01 no.	2.00												
	Digital Coil Hydro Meter	01 no.	0.50												
	Back pack soil Testing Meter	01 set.	1.50												
	Core Sampler	10 Nos.	1.00												
	Soil Augur (stainless steel)	05 Nos.	.50												
	Digital Top Load balance	02 Nos.	0.20												
	Digital Lux Meter	01 no.	0.75												
	Portable Leaf Area Meter	01 no.	2.00												
	Crofil Meter (SPAD Meter)	01 no.	1.00												


 ড. এম.এম. কামরুজ্জামান
 সিএসও এবং প্রকল্প পরিচালক
 যোগাযোগ সেলার বিভাগের সিস্টেমিক এন্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার বিভাগ
 মাধ্যমে কৃষি উন্নয়ন নীতি প্রকল্প
 এআরএস, বিএআরআই, পোশাগাছ।


 ড. অপূর্ব কান্তি চৌধুরী
 পরিচালক, পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন
 বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
 গাজীপুর-১৭০১



 ড. মোঃ কামরুল হাসান
 পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ)
 বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
 গাজীপুর-১৭০১



 ০২.০৭.২২


Pakage No	Description	Qty	Amount	Procurement Method	Approving Authority	Secure of Fund	Time code for process	Invite Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of contract Singuature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Drying incubator (15°-200°C)	01 set.	3.00	OTM	DG BARI	GOB	08.08.22	16.08.22	05.09.22	14.09.22	19.09.22	21.09.22	16.10.22	60 Days	120 Days
	IPS (1000-3000 VA)	04 Nos.	2.00												
	Refrigerator	03 Nos.	3.00												
	Freezer (-20°C)	01 no.	1.50												
	Fire Extinguisher	05 Nos.	0.85												
	Sub-total Tk.		33.05												
GD-4	Chemical	Lam sum	5.00	OTM	DG BARI	GOB	08.08.22	16.08.22	05.09.22	14.09.22	19.09.22	21.09.22	16.10.22	60 Days	120 Days
	Sub-total Tk.		5.00												
	Grant tototal Tk.		124.15												


One Core Twenty Four Lac Fifteen Thousand Only


24/9/22
DD (P&S)
Procurement & Store Section


24/9/22
Project Director
ড. এম.এম. কামরুল হোসেন
প্রিন্সিপাল অফিসার
প্রোগ্রামার ও প্রকল্প পরিচালক
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
এআরএস, বিএআরআই, সোণালগঞ্জ


24/9/22
Director (P&E)
P & E Division
ড. অপুর কান্তি চৌধুরী
পরিচালক, পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর-১৭০১


24/9/22
Director (SS)
ড. মোঃ কামরুল হাসান
পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ)
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর-১৭০১


22.09.22
Director General