



বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২

শুভ
উদ্বোধন

পদ্মা সেতু

প্রতিষ্ঠিত : শেখ হাসিনা



পদ্মা
সেতু
উদ্বোধন
সম্পন্ন

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
সেতু বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়



বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
সেতু বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রকাশকাল

অক্টোবর ২০২২

প্রকাশনা ও স্বত্ব

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

উপদেষ্টা

জনাব ওবায়দুল কাদের এমপি

মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

সার্বিক নির্দেশনায়

জনাব মো. মনজুর হোসেন

নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

বিশেষ কৃতিত্ব

দেওয়ান সাঈদুল হাসান

উপ-প্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন), পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প

সম্পাদনা পরিষদ

১. ড. মোঃ মনিরুজ্জামান, পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ	আহবায়ক
২. জনাব শাহীনুর শাহীন খান, অতিরিক্ত পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ	সদস্য
৩. মোসাঃ শরীফুল্লাহ, অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ	সদস্য
৪. জনাব তনুশ্রী সাহা, (প্রোগ্রামার), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ	সদস্য
৫. জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, উপপরিচালক (হিসাব ও বাজেট), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ	সদস্য
৬. শেখ ইশতিয়াক আহমেদ, উপপরিচালক (প্রশাসন), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ	সদস্য
৭. জনাব মোঃ ওয়াশিম আলী, নির্বাহী প্রকৌশলী (নদীশাসন), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ	সদস্য
৮. জনাব মোঃ মাসুদ রানা শিকদার, জনসংযোগ কর্মকর্তা, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ	সদস্য
৯. জনাব মোঃ নূর ইয়াসিন, সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ	সদস্য সচিব

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

সম্পাদনা পরিষদ


মুদ্রণ

মদিনা প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স

২৭৮/৩ এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন, ঢাকা-১২০৭

মোবাইল: ০১৮১৮-২৫৭৬৪৪

ই-মেইল: modinapublishers@gmail.com



জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

“সমস্ত সরকারি কর্মচারীকেই আমি অনুরোধ করি, যাদের অর্থে আমাদের সংসার চলে, তাদের সেবা করুন। যাদের জন্য, যাদের অর্থে আজকে আমরা চলছি, তাদের যাতে কষ্ট না হয়, তার দিকে খেয়াল রাখুন। যারা অন্যায় করবে, আপনারা অবশ্যই তাদের কঠোর হস্তে দমন করবেন। কিন্তু সাবধান, একটা নিরপরাধ লোকের ওপরও যেন অত্যাচার না হয়। তাতে আল্লাহর আরশ পর্যন্ত কেঁপে উঠবে। আপনারা সেই দিকে খেয়াল রাখবেন। আপনারা যদি অত্যাচার করেন, শেষ পর্যন্ত আমাকেও আল্লাহর কাছে তার জন্য জবাবদিহি করতে হবে। কারণ, আমি আপনাদের জাতির পিতা, আমি আপনাদের প্রধানমন্ত্রী, আমি আপনাদের নেতা। আমারও সেখানে দায়িত্ব রয়েছে।”

(১৫ জানুয়ারি ১৯৭৫, প্রথম পুলিশ সপ্তাহ ও বার্ষিক কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐর দেওয়া ভাষণ থেকে উদ্ধৃত)



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

“আজকের বাংলাদেশের মানুষ গর্বিত। সে সঙ্গে আমিও আনন্দিত এবং গর্বিত, উদ্বেলিত। অনেক বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করে, ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে আমরা আজকে এ পদ্মা সেতু নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছি। এই সেতু শুধু একটি সেতু নয়, এ সেতু দু’পাড়ের যে বন্ধন সৃষ্টি করছে তা নয়, এ সেতু শুধু ইট, সিমেন্ট, স্টিল, লোহার কংক্রিটের একটা অবকাঠামো নয়, এই সেতু আমাদের অহংকার। এই সেতু আমাদের গর্ব। এই সেতু আমাদের সক্ষমতা, আমাদের মর্যাদার শক্তি।”

(২০২২ সালের ২৫ জুন “পদ্মা সেতু”র শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-এঁর প্রদত্ত ভাষণ থেকে উদ্ধৃত)



ওবায়দুল কাদের এমপি
মন্ত্রী

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের সেতু বিভাগের আওতাধীন সংস্থা বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, ইতিহাসের মহানায়ক, মহাবীর, স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা বিনির্মাণের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার সুযোগ্য ও দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ উন্নয়নের মহাসড়কে এগিয়ে চলছে। এ সরকারের রূপকল্প-২০২১, রূপকল্প-২০৪১ এবং ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ বাস্তবায়নে সেতু বিভাগের আওতাধীন সংস্থা বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত হল দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। আমাদের গৌরব, সক্ষমতা আর সামর্থ্যের প্রতীক স্বপ্নের পদ্মা সেতু নির্মাণে সামনে থেকে কাজ করেছে সেতু বিভাগের আওতাধীন সংস্থা বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ।

স্বপ্নের পদ্মা সেতু ছাড়াও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের অধীনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল নির্মাণ করা হচ্ছে। ঢাকা শহরের যানজট সমস্যা সমাধানের পদক্ষেপ হিসেবে সাবওয়ে নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে এবং ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ও ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণ কাজও চলমান। পাশাপাশি বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ দীর্ঘমেয়াদি মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়নে সমীক্ষা পরিচালনা করছে। ইতোমধ্যে ভুলতা-আড়াইহাজার-বাঞ্ছারামপুর সড়কে মেঘনা নদীর উপর সেতু এবং ঢাকা ইস্ট-ওয়েস্ট এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণেরও পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ।

আমি ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনার সার্বিক সাফল্য কামনা করি এবং প্রকাশনার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ওবায়দুল কাদের এমপি



নির্বাহী পরিচালক
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
সেতু বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

বাণী

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশ স্বাধীনের পরপরই শুরু করেন দেশ পুনর্গঠনের কাজ। এর মাঝে সর্বাধিক গুরুত্ব পায় একাত্তরের রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনী কর্তৃক ধ্বংসকৃত রাস্তাঘাট, ব্রিজ ও কালভার্ট মেরামত এবং পুনর্নির্মাণসহ যোগাযোগ ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নয়ন। উন্নয়নের এ ধারায় যুক্ত হয়ে ২০০৯ সালে গঠিত বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ ১৫০০ মিটার ও তদূর্ধ্ব দৈর্ঘ্যের সেতু, টানেল, ফ্লাইওভার, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, কজওয়ে, সাবওয়ে, রিংরোড ইত্যাদি নির্মাণ, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে এবং সাহসী সিদ্ধান্তে বিদেশি উন্নয়ন সহযোগীদের সাহায্য ছাড়াই সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়িত পদ্মা সেতু গত ২৫ জুন ২০২২ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধনের পরে ২৬ জুন ২০২২ তারিখ থেকে জনগণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। এর আগে ১৯৯৮ সালের ২৩শে জুন বঙ্গবন্ধু সেতু এবং ২০০৮ সালের ০৮ ফেব্রুয়ারি মুক্তারপুর (৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী) সেতু যানবাহন পারাপারের জন্য খুলে দেওয়া হয়।

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের মধ্যে বাংলাদেশের প্রথম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেলের নির্মাণ কাজ সমাপনান্তে এ বছরের মধ্যেই উদ্বোধন করা হবে মর্মে আশা করা যায়। চলমান অন্যান্য প্রকল্পসমূহের মধ্যে রয়েছে ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ, ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ, কচুয়া-বেতাগী-পটুয়াখালী-লোহালিয়া-কালাইয়া সড়কে পায়রা নদীর উপর সেতু নির্মাণ, পঞ্চগড় হতে মুক্তারপুর সেতু পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ ও দোতলা রাস্তা নির্মাণ ইত্যাদি। এছাড়া, চাঁদপুর-শরীয়তপুর সড়কে ও গজারিয়া-মুন্সীগঞ্জ সড়কে মেঘনা নদীর উপর সেতু নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা এবং বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের জন্য মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়নসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে কিছু বৃহৎ সেতু নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষার কাজও চলমান রয়েছে।

নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতুর সফল নির্মাণ বিশ্বের দরবারে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার পাশাপাশি জাতির আত্মবিশ্বাসও বাড়িয়ে দিয়েছে। আমি বিশ্বাস করি, যোগাযোগখাতে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের এ ধরনের বৃহৎ অবকাঠামো নির্মাণ দেশের সুষ্ঠু ও সমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিতপূর্বক আমাদের জীবনমান ও অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের সার্বিক কার্যক্রমের ওপর ভিত্তি করে প্রণীত ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মো. মনজুর হোসেন

সূচিপত্র

ক্রম.	বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
১.০	ভূমিকা	১১
২.১।	বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ	১২
২.২।	প্রধান কার্যালয়	১২
২.৩।	বোর্ড সদস্য	১২
২.৪।	জনবল	১৩
২.৬।	নিয়োগ ও পদোন্নতি	১৩
২.৭।	বিভিন্ন অনুবিভাগ ভিত্তিক দায়িত্ব	১৩
	১। পরিচালক (প্রশাসন)	১৩
	২। পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)	১৪
	৩। পরিচালক (অর্থ ও হিসাব)	১৪
	৪। পরিচালক (অপারেশন এ্যান্ড মেইনটেন্যান্স)	১৫
	৫। প্রধান প্রকৌশলী	১৫
২.৮।	বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা	১৬
২.৯।	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি	১৬
২.১০।	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল	১৬
২.১১।	সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen's Charter)	১৬
২.১২।	অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (GRS)	১৬
২.১৩।	তথ্য অধিকার	১৭
২.১৪।	অডিট আপত্তি	১৮
২.১৫।	মামলা সংক্রান্ত তথ্যাদি	১৮
২.১৬।	বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড/অর্জন	১৮
	১। পদ্মা সেতুর নির্মাণ সমাপ্ত ও উদ্বোধন	১৮
	২। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ১১১তম বোর্ড সভা	২৪
	৩। পদ্মা সেতুর রক্ষণাবেক্ষণ ও টোল আদায়ে চুক্তি স্বাক্ষর	২৪
	৪। মুক্তারপুর-পঞ্চাবটি দোতলা সড়ক নির্মাণে চুক্তি স্বাক্ষর	২৪
	৫। বঙ্গবন্ধু সেতুর Operation & Maintenance (O&M) চুক্তি স্বাক্ষর	২৫
	৬। বঙ্গবন্ধু সেতু এলাকায় মসজিদ ও মিউজিয়াম নির্মাণে চুক্তি স্বাক্ষর	২৫
	৭। ঢাকা শহরে সাবওয়ে (আন্ডারগ্রাউন্ড মেট্রো) নির্মাণ সম্ভাব্যতা সমীক্ষার চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল ও উপস্থাপন	২৫
	৮। সেবা প্রদানকারী ঠিকাদারদের সমন্বয়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে অংশীজনের সঙ্গে মতবিনিময় সভা	২৫
	৯। কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলা সদর হতে করিমগঞ্জ উপজেলার মরিচখালি পর্যন্ত উড়াল সড়ক নির্মাণের স্টেকহোল্ডার মিটিং	২৫
	১০। ভুলতা-আড়াইহাজার পিপিপি ভিত্তিতে সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে স্টেকহোল্ডার মিটিং	২৬
	১১। পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের পুনর্বাসন ভিলেজের বরাদ্দকৃত প্লটের লীজ দলিল হস্তান্তর	২৬
	১২। জাতীয় শোক দিবস পালন	২৬
	১৩। মহান বিজয় দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে বিশেষ মোনাজাত ও প্রার্থনা	২৬
	১৪। “ঐতিহাসিক ০৭ মার্চ” জাতীয় দিবস ২০২২ উদযাপন	২৬
	১৫। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন	২৭
	১৬। ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস পালন এবং ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২২ উদযাপন	২৭
	১৭। ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২১ উদযাপন	২৭
	১৮। অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ/সেমিনার/কর্মশালা	২৭
	১৯। প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ	৩০
	২০। ICT বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও ই-নথি বাস্তবায়ন	৩০
	২১। বিভিন্ন সেতু হতে ২০২১-২২ অর্থবছরে আদায়কৃত টোলের পরিমাণ	৩০

১। পদ্মা সেতু	৩০
২। বঙ্গবন্ধু সেতু	৩১
৩। মুক্তারপুর সেতু	৩২
২১। আয় এবং ব্যয়	৩২
২২। সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি	৩২
২৩। নিজস্ব অর্থায়নে গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি	৩৩
২.১৭। বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ	৩৫
১। বঙ্গবন্ধু সেতু	৩৫
২। মুক্তারপুর (৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী) সেতু	৩৫
২.১৮। চলমান উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ	৩৫
১। পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প	৩৫
২। কণ্ঠফুলী নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণ প্রকল্প	৩৭
৩। সাপোর্ট টু ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্প	৩৮
৪। ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ প্রকল্প	৩৮
৫। কচুয়া-বেতাগী-পটুয়াখালী-লোহালিয়া-কালাইয়া সড়কে পায়রা নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প	৩৮
৬। পঞ্চবটি হতে মুক্তারপুর সেতু পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ ও দোতলা রাস্তা নির্মাণ প্রকল্প	৩৮
৭। গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (এলিভেটেড অংশ)	৩৯
৮। চাঁদপুর-শরীয়তপুর সড়কে ও গজারিয়া-মুন্সীগঞ্জ সড়কে মেঘনা নদীর উপর সেতু নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা এবং বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের জন্য মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন প্রকল্প	৩৯
৯। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্প	৩৯
২.১৯। পিপিপি প্রকল্প	৩৯
১। ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্প	৩৯
২.২০। সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ	৪০
১। ঢাকা শহরে সাবওয়ে নির্মাণ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প	৪১
২.২১। প্রক্রিয়াধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ	৪২
১। ভুলতা-আড়াইহাজার-বাঞ্ছারামপুর সড়কে মেঘনা নদীর উপর সেতু নির্মাণ	৪২
২। কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলা সদর হতে করিমগঞ্জ উপজেলার মরিচখালি পর্যন্ত উড়াল সড়ক নির্মাণ	৪২
৩। ঢাকা ইস্ট-ওয়েস্ট এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ	৪২
৪। বরিশাল-ভোলা সড়কে কালাবদর ও তেতুলিয়া সেতু নির্মাণ	৪২
৫। ভবিষ্যতে মধ্যমেয়াদে বাস্তবায়িতব্য প্রকল্পসমূহ	৪৩
৬। ভবিষ্যতে দীর্ঘমেয়াদে বাস্তবায়িতব্য প্রকল্পসমূহ	৪৪
২.২২। সেতুর টোল হার	৪৫
১। পদ্মা সেতু	৪৫
২। বঙ্গবন্ধু সেতু	৪৫
৩। মুক্তারপুর (৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী) সেতু	৪৬
২.২৩। ২০২১-২২ অর্থবছরে কর্মরত ১-৯ গ্রেডের কর্মকর্তাগণের নামের তালিকা	৪৬
২.২৪। উপসংহার	৪৬
পরিশিষ্ট	৪৭
ক। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা	৪৭
খ। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি	৫৩
গ। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল	৫৯
ঘ। সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen's Charter)	৬২
ঙ। অডিট রিপোর্ট	৮৪
চ। ২০২১-২২ অর্থবছরে কর্মরত ১-৯ গ্রেডের কর্মকর্তাগণের নামের তালিকা কর্মকর্তাদের তালিকা	৮৯

ভূমিকা

নদীমাতৃক বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সুষ্ঠু, নিরাপদ, সময়-সাশ্রয়ী, সুলভ ও সমন্বিত যাতায়াত ব্যবস্থা গড়ে তোলার বিকল্প নেই। এ লক্ষ্যে ১৯৮৫ সালে সৃষ্ট যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের কার্যপরিধি বৃদ্ধি এবং পুনর্গঠন করে ২০০৯ সালের ৫৬ নং আইন দ্বারা বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়। এ কর্তৃপক্ষের মূল কাজ হলো ১৫০০ মিটার ও তদূর্ধ্ব দৈর্ঘ্যের সেতু, টানেল ও এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে এবং ফ্লাইওভার, কজওয়ে, সাবওয়ে, রিং রোড ইত্যাদি নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।

যমুনা নদী দ্বারা বিভক্ত দেশের দু'টি অঞ্চলকে একীভূত করে যোগাযোগ ব্যবস্থাসহ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক, উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে যমুনা নদীর উপর নির্মিত ৪.৮ কিলোমিটার দীর্ঘ বঙ্গবন্ধু সেতু ১৯৯৮ সালের ২৩ জুন যানবাহন পারাপারের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। পরবর্তীতে রাজধানী ঢাকা শহরের সাথে পার্শ্ববর্তী মুন্সীগঞ্জ জেলার সরাসরি যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ঢাকা-মুন্সীগঞ্জ সড়কে ধলেশ্বরী নদীর ওপর ১৫২১ মিটার দীর্ঘ মুক্তারপুর (৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী) সেতু নির্মাণ করা হয় ২০০৮ সালে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাহসী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্ব ও দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্য দিয়ে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের সাথে রাজধানীর সুষ্ঠু ও সরাসরি যাতায়াত ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২০১৪ সালে পদ্মা নদীর উপর একটি সেতু নির্মাণ কাজ শুরু হয়। বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত পদ্মা সেতু ইতোমধ্যে গত ২৬ জুন ২০২২ তারিখ ভোর ০৬টা হতে সর্বসাধারণের যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। কর্তৃপক্ষের আওতায় নির্মিত এ সেতুসমূহ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি উন্নত দেশে উন্নীতকরণে সড়ক যোগাযোগ অবকাঠামো নির্মাণ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন মেগা প্রকল্প গ্রহণ করেছে। চলমান প্রকল্পসমূহের মধ্যে কর্ণফুলী নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণ প্রকল্প অন্যতম। ২০০৯ সালে এ টানেল নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এ পদক্ষেপ বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর চীন সফরকালে ২০১৪ সালের জুন মাসে টানেল নির্মাণে চীন সরকারের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। টানেলের দু'টি টিউব নির্মাণ শেষে বর্তমানে দু'টি টিউবের মধ্যে সংযোগ পথের (Cross passages) কাজ চলমান রয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল যানবাহন চলাচলের জন্য শীঘ্রই খুলে দেয়া সম্ভব হবে মর্মে আশা করা যায়। এটি এশিয়ান হাইওয়ের সাথেও সংযুক্ত হবে। চট্টগ্রাম শহরের যানজট নিরসন এবং ঢাকার সাথে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের সরাসরি সড়ক যোগাযোগ উন্নয়নে এই টানেল গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এর আওতায় কর্ণফুলী নদীর তলদেশে নির্মাণাধীন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল ছাড়াও আরো কিছু মেগা প্রকল্প যেমন-ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, পঞ্চবাটি হতে মুক্তারপুর সেতু পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ ও দোতলা রাস্তা নির্মাণ প্রকল্প, কচুয়া-বেতাগী-পটুয়াখালী-লোহালিয়া-কালাইয়া সড়কে পায়রা নদীর উপর সেতু নির্মাণ, সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প-II (বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের অংশ) এবং বিআরটি (বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের অংশ) নির্মাণ প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নধীন রয়েছে। এ প্রকল্পসমূহ যথাসময়ে সম্পন্ন হবে মর্মে আশা করা যায়। উল্লেখ্য, জুন ২০২২ মাসে ঢাকা শহরে সাবওয়ে নির্মাণ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের জন্য ২৫ বছর মেয়াদী মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এই মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন সম্পন্ন হলে কর্তৃপক্ষের কার্যপরিধি অনুযায়ী প্রকল্প গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন সহজতর হবে। কর্তৃপক্ষের অধীনে আরো কিছু প্রকল্প যেমন-মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন ভোলা জেলার সাথে সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে সেতু নির্মাণ, জিটুজি পিপিপি ভিত্তিতে ভুলতা-আড়াইহাজার-বাঞ্ছারামপুর সড়কে মেঘনা নদীর উপর সেতু নির্মাণ এবং পিপিপি ভিত্তিতে ঢাকা ইস্ট-ওয়েস্ট এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া শরীয়তপুর ও চাঁদপুরের মধ্যে সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে মেঘনা নদীর উপর সেতু নির্মাণ, গজারিয়া-মুন্সীগঞ্জ সড়কে মেঘনা নদীর উপর সেতু নির্মাণ, উত্তর মতলব-গজারিয়া সড়কে মেঘনা-ধনাগদা নদীর উপর সেতু নির্মাণ, কুড়িগ্রাম জেলায় চিলমারী-রৌমারী সড়কে ব্রহ্মপুত্র নদের উপর সেতু নির্মাণ এবং ঢাকা ইনার এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়ন এবং এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের গৃহীত কার্যক্রম কার্যকর ভূমিকা রাখবে। বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার সমুন্নত ও নিশ্চয়তা প্রদান করতে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২.১। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

১৯৮৫ সালে সৃষ্ট যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের কার্যপরিধি বৃদ্ধি এবং পুনর্গঠন করে ২০০৯ সালের ৫৬ নং আইন দ্বারা বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়। গত ২৪ জুলাই ২০১৬ তারিখ Bangladesh Bridge Authority Ordinance, 1985 (Ordinance No XXXIV of 1985) রহিতক্রমে ‘বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৬’ (২০১৬ সনের ৩৪ নং আইন) জাতীয় সংসদে পাস হয় যা ০১ আগস্ট ২০১৬ তারিখ বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়। সেতু বিভাগের সচিব পদাধিকারবলে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন।

২.২। প্রধান কার্যাবলী

- (ক) ১৫০০ মিটার ও তদূর্ধ্ব দৈর্ঘ্যের সেতু, টানেল, ফ্লাইওভার, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, কজওয়ে, সাবওয়ে, রিংরোড নির্মাণের জন্য জরিপ ও সমীক্ষা পরিচালনা এবং কারিগরি গবেষণা সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ;
- (খ) সরকারের বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য সেতু, টানেল বা কর্তৃপক্ষের আওতাধীন অন্য কোন স্থাপনা নির্মাণের উদ্দেশ্যে পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা প্রস্তুত করা এবং সরকার কর্তৃক অনুমোদিত পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে সকল প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;
- (গ) সরকারী বেসরকারি অংশীদারিত্ব প্রকল্পসহ অন্যান্য প্রকল্প গ্রহণ এবং সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে উহার বাস্তবায়ন এবং
- (ঘ) কর্তৃপক্ষের আওতাধীন স্থাপনার প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ।

২.৩। বোর্ড সদস্য

- ক. সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী, যিনি উহার চেয়ারম্যান হইবেন;
- খ. সচিব, সেতু বিভাগ, যিনি উহার ভাইস-চেয়ারম্যানও হইবেন;
- গ. সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়;
- ঘ. সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ;
- ঙ. সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;
- চ. সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ;
- ছ. সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়;
- জ. সচিব, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়;
- ঝ. সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ;
- ঞ. সচিব, অর্থ বিভাগ;
- ট. সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ;
- ঠ. সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন;
- ড. সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ;
- ঢ. সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়; এবং
- ন. নির্বাহী পরিচালক, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

২.৪। জনবল

অনুমোদিত পদ			পূরণকৃত পদ			শূন্যপদ		
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট
১৬৬	২২০	৩৮৬	১১৭	৮৪	২০১	৪৯	১৩৬	১৮৫

২.৫। নিয়োগ ও পদোন্নতি

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	
-	-	-	-	১৩	১৩	-

২.৬। বিভিন্ন অনুবিভাগভিত্তিক দায়িত্ব

(১) পরিচালক (প্রশাসন)

১. কর্তৃপক্ষের বোর্ড সভা সংক্রান্ত কার্যাবলী;
২. মাসিক সমন্বয় সভাসহ অন্যান্য সভা/সেমিনার আয়োজন;
৩. পদ সৃজন, সংরক্ষণ ও স্থায়ীকরণসহ টিওএন্ডই সংক্রান্ত কার্যাবলী;
৪. কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী, অর্জিত ছুটি মঞ্জুর, শৃঙ্খলা ও সার্ভিস রেকর্ড সংরক্ষণ;
৫. বিভিন্ন কমিটি গঠনসহ অফিস আদেশ জারিকরণ;
৬. অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণের আয়োজন;
৭. বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ট্রাস্টি বোর্ড-এর কার্যক্রম পরিচালনা;
৮. আইন, অধ্যাদেশ, বিধিমালা, প্রবিধানমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলী;
৯. বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের পক্ষে দেশি-বিদেশী সংস্থার সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর;
১০. যানবাহন ক্রয়, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত কার্যাবলী;
১১. ভূ-সম্পত্তি অধিগ্রহণ, গেজেট প্রকাশ, নাম জারিকরণ এবং রেকর্ড পত্রাদি সংরক্ষণ;
১২. বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের জমি ও স্থাপনার ব্যবস্থাপনা ও অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ;
১৩. তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ অনুযায়ী তথ্য প্রদান কর্মকর্তা নিয়োগ;
১৪. সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার) প্রস্তুত ও হালনাগাদকরণ;
১৫. বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ ও এর অধীন প্রকল্পসমূহের মামলা পরিচালনা;
১৬. কেপিআইসহ সকল স্থাপনার সার্বিক নিরাপত্তা কার্যক্রম তদারকিকরণ;
১৭. সেতু ভবন রক্ষণাবেক্ষণ, অফিস, বাসাবাড়ি, মেস বরাদ্দ ও এতদসংক্রান্ত রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ;
১৮. পুরাতন গাড়ি, ফার্নিচার, অফিস সরঞ্জামাদি অকেজো ঘোষণা ও নিলামের মাধ্যমে বিক্রির ব্যবস্থাকরণ;
১৯. স্টেশনারী, অফিস সরঞ্জাম, কম্পিউটার, প্রিন্টার, ফ্যাক্স, স্ক্যানার ইত্যাদি ক্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণ;
২০. ভান্ডার পরিদর্শন ও ব্যবস্থাপনা;
২১. টেলিফোন, ফ্যাক্স, ই-মেইল সংযোজন ও রক্ষণাবেক্ষণ;
২২. ওয়েব পোর্টালের ব্যবস্থাপনা;
২৩. লাইব্রেরীর জন্য দৈনিক পত্রিকা, বইপত্র, জার্নাল, ম্যাগাজিন, সাময়িকী ইত্যাদি ক্রয় ও সংরক্ষণ;
২৪. প্রটোকল, জনসংযোগ ও প্রেস বিজ্ঞপ্তি সংক্রান্ত কার্যাবলী;
২৫. জাতীয় দিবসসমূহ উদযাপন;
২৬. কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কল্যাণ, বার্ষিক ক্রীড়া ও বিনোদনের আয়োজন; এবং
২৭. কর্তৃপক্ষের নির্দেশমতে অন্যান্য কার্যাবলী।

(২) পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)

১. উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত টিপিপি, জরিপ/সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প প্রস্তাব, পিডিপিপি, ডিপিপি প্রণয়ন;
২. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য বাজেট বরাদ্দ প্রস্তাব প্রণয়ন, নতুন প্রকল্প অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রস্তাব প্রেরণ;
৩. উন্নয়ন প্রকল্পের বিস্তারিত বাজেট বিভাজন প্রণয়ন, বিভাজন আদেশ জারি এবং অর্থ ছাড়করণ সংক্রান্ত কার্যাদি;
৪. সেতু বিভাগের মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো, বাজেট প্রণয়ন এবং এ সংক্রান্ত কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান;
৫. উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে বৈদেশিক অর্থ সংগ্রহের প্রচেষ্টা গ্রহণ;
৬. প্রকল্পের PIC সভার আয়োজন;
৭. কর্তৃপক্ষের পিপিপি সেলের কার্যক্রম পরিচালনাসহ পিপিপি প্রকল্প সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম;
৮. সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি, অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর সার-সংক্ষেপ প্রণয়ন;
৯. একনেক সভায় সেতু বিভাগের সচিব মহোদয়ের অংশগ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর প্রতিবেদন প্রণয়ন;
১০. উন্নয়ন প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন ও পরিবেশ বিষয়াদি মনিটরিং;
১১. উন্নয়ন প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন সেতু বিভাগে প্রেরণ;
১২. আইএমইডি কর্তৃক প্রণীত ছক অনুসারে মাসিক ও ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং সেতু বিভাগে প্রেরণ;
১৩. ইআরডি'র প্রমাপ অনুসারে প্রকল্প সাহায্য সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং প্রেরণ;
১৪. পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য পরিকল্পনা বিভাগ/সংশ্লিষ্ট ডিভিশনে তথ্যাদি প্রেরণ;
১৫. প্রকল্পের হালনাগাদ তথ্যাদি সংবলিত প্রতিবেদন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ;
১৬. প্রকল্পের সমীক্ষা প্রতিবেদনসহ বিভিন্ন প্রতিবেদন এবং Aide Memoire-এর উপর মতামত প্রদান;
১৭. উন্নয়ন প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক কাজের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;
১৮. সমাপ্ত প্রকল্পের PCR প্রণয়ন;
১৯. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত ছক অনুসারে মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ;
২০. প্রকল্পের সমস্যা ও সমাধান বিষয়ে সভা আয়োজন;
২১. পুনর্বাসন ভিলেজে পুনর্বাসন, প্লট হস্তান্তর ইত্যাদি কার্যক্রম;
২২. বনায়নসহ পরিবেশ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম;
২৩. জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তর প্রণয়ন, অনুমোদন এবং প্রেরণ;
২৪. সংসদীয় স্থায়ী কমিটিসহ অন্যান্য কমিটির সভার জন্য প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং প্রেরণ;
২৫. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রস্তুত, স্বাক্ষর এবং সেতু বিভাগে প্রেরণ;
২৬. বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও বিভিন্ন প্রকাশনা সংক্রান্ত কাজ; এবং
২৭. কর্তৃপক্ষের নির্দেশমতে অন্যান্য কার্যাবলী।

(৩) পরিচালক (অর্থ ও হিসাব)

১. আর্থিক হিসাব সংরক্ষণ (ক্যাশ ও ব্যাংক ভাউচার, জার্নাল ভাউচার, ক্যাশবুক, লেজার, ভ্যাট ও আয়কর রেজিস্টার, পার্টি রেজিস্টার, চেক রেজিস্টার);
২. বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন ও বাজেট নিয়ন্ত্রণ;
৩. iBAS++ এর বাজেট সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী;
৪. বাসেক এর বিভিন্ন আয়-ব্যয় সংক্রান্ত কার্যাদি;
৫. আর্থিক বিষয়ে মতামত প্রদান;
৬. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন সময়ে আর্থিক বিবরণী ও প্রতিবেদন তৈরী এবং প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
৭. এক্সটার্নাল/ইন্টার্নাল অডিট কার্যক্রমের ব্যবস্থা গ্রহণ;
৮. অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
৯. ইজারা, টোল ইত্যাদি রাজস্ব আদায়ের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ;
১০. বিভিন্ন ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের বিল, কনসালটেন্টদের ইনভয়েসসহ যাবতীয় বিল ও দাবিসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং নির্ধারিত সময় ও পদ্ধতিতে স্থানীয় ও বৈদেশিক মুদ্রায় পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ;

১১. উৎসে কর ও ভ্যাট কর্তন ও পরিশোধের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;
১২. দাতা সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ/ফান্ড ও ঋণের সুদের হিসাব সংরক্ষণ, বৈদেশিক ঋণের Amortization Schedule সংক্রান্ত কার্যাদি এবং ঋণ পরিশোধ (DSL) সংক্রান্ত কার্যাদি;
১৩. অর্থ বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত নির্দেশাবলী সমন্বয় ও বাস্তবায়ন এবং কর্মসূচি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম তত্ত্বাবধান;
১৪. বাসেক এর অধীন সকল সেতু, টানেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের টোল ও ট্যারিফ নির্ধারণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী;
১৫. টোল আদায়, অবচয় তহবিল গঠন ও তহবিল (FDR, STD) ব্যবস্থাপনা;
১৬. টোল আদায়ের হিসাবসহ অন্যান্য হিসাব সংরক্ষণ;
১৭. আয়কর সংক্রান্ত বিভিন্ন মামলা তদারকি এবং আয়কর সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী;
১৮. আউটসোর্সিংসহ সকল প্রকার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন, ভাতাদি ও ভ্রমণ ভাতা বিল পরিশোধ;
১৯. সিপিএফ ফান্ড, গৃহ মেরামত ও গৃহ নির্মাণ, মোটর গাড়ি/মোটর সাইকেল ও কম্পিউটার ক্রয়ের জন্য ঋণ অগ্রিমের বিল প্রস্তুতকরণ, পরিশোধকরণ এবং আদায়করণ;
২০. বাসেক এ নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কম্পিউটারি তহবিলের হিসাব সংরক্ষণ ও ফান্ড ম্যানেজমেন্ট;
২১. কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের শেষ বেতনের প্রত্যয়ন পত্র প্রদান করা, বার্ষিক বেতন বিবরণী এবং আয়কর প্রত্যয়নপত্র প্রদান;
২২. বাসেক ট্রাস্টি বোর্ড এর আর্থিক হিসাব সংরক্ষণ ও তহবিল (FDR, STD) ব্যবস্থাপনা; এবং
২৩. কর্তৃপক্ষের নির্দেশমত অন্যান্য কার্যাবলী।

(৪) প্রধান প্রকৌশলী

১. নতুন প্রকল্প চিহ্নিতকরণ ও সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা, টেকনিক্যাল রিপোর্ট ও কাজের অগ্রগতির রিপোর্ট প্রস্তুতকরণ;
২. নতুন প্রকল্পের টিপিপি, পিডিপিপি ও ডিপিপি প্রণয়ন সংক্রান্ত সহায়তাকরণ;
৩. কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্ট ভৌত কাজ ও ক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ এবং ডিজাইন প্রণয়ন ও প্রাক্কলন প্রস্তুতকরণ;
৪. সংশ্লিষ্ট কাজের ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন;
৫. দরপত্র দলিল প্রস্তুত, দরপত্র আহবান, মূল্যায়ন, কার্যাদেশ প্রদান, চুক্তি সম্পাদন;
৬. সম্ভাব্যতা সমীক্ষাসহ বিভিন্ন সেবা ক্রয়ের জন্য পরামর্শক/পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ সংক্রান্ত ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্নকরণ, চুক্তি সম্পাদন;
৭. নিয়োজিত ঠিকাদার/পরামর্শকের দাবিকৃত বিল যাচাই ও পরিশোধের সুপারিশ;
৮. সম্ভাব্যতা সমীক্ষাসহ উন্নয়ন প্রকল্প এবং অন্যান্য ভৌত ও সেবা কাজের বাস্তবায়ন তত্ত্বাবধান ও মনিটরিং;
৯. কারিগরি বিষয়ে মতামত প্রদান; এবং
১০. কর্তৃপক্ষের নির্দেশমতে অন্যান্য কার্যাবলী।

(৫) পরিচালক (অপারেশন এ্যান্ড মেইনটেন্যান্স)

১. সেতু ও অন্যান্য অবকাঠামোর অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স কাজের প্রাক্কলন প্রস্তুত ও টেন্ডার ডকুমেন্ট প্রস্তুত, দরপত্র আহবান, মূল্যায়ন ও প্রক্রিয়াকরণ;
২. বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের আওতাধীন সেতুসমূহ ও অন্যান্য স্থাপনাসমূহের টোল আদায় কার্যক্রমের প্রাক্কলন প্রস্তুত, টেন্ডার ডকুমেন্ট প্রস্তুত ও দরপত্র আহ্বান প্রক্রিয়াকরণ;
৩. অপারেশন মেইনটেন্যান্স এবং টোল আদায় কাজের কারিগরি পরিদর্শন এবং কাজের গুণগতমান নিশ্চিতকরণ;
৪. টোল সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ ও অডিট ব্যবস্থাপনা কাজ সম্পাদন;
৫. কর্তৃপক্ষের আওতাধীন সেতু, টানেলসহ অন্যান্য স্থাপনাসমূহের অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স কাজ মনিটরিং করা;
৬. বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের সাইট অফিস, সার্ভিস এরিয়া, মেস, ডরমিটরি, বাসা ইত্যাদি সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ; এবং
৭. কর্তৃপক্ষের নির্দেশমতে অন্যান্য কার্যাবলী।

২.৭। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের সর্বশেষ হালনাগাদকৃত প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা গত ১১ মে ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ১১১তম বোর্ড সভায় অনুমোদিত হয় (পরিশিষ্ট-ক)।

২.৮। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

একটি কার্যকর, দক্ষ এবং গতিশীল প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য সরকারী দপ্তর/সংস্থাসমূহে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় সচিব, সেতু বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এবং নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ-এর মধ্যে ২৯ জুন ২০২১ তারিখ ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষরিত হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরের এপিএ'র (পরিশিষ্ট-খ) কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে রয়েছে সমন্বিত ও নিরবচ্ছিন্ন পরিবহন (ট্রান্সপোর্টেশন) ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে সহায়তা করা, পরিবহন ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি করা, বড় বড় শহরের যানজট হ্রাসকরণে সহায়তা করা, দাপ্তরিক কার্যক্রমের মানোন্নয়ন নিশ্চিত করা, সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ।

২.৯। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনায় (পরিশিষ্ট-গ) নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০২১-২২ অর্থবছরে নৈতিকতা কমিটির মোট ৪টি সভা, সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের অংশগ্রহণে ২টি সভা, শুদ্ধাচার সংক্রান্ত ০৪টি প্রশিক্ষণ, প্রকল্পের PIC ও PSC সভার আয়োজন এবং চলমান প্রকল্পসমূহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন এবং বিলম্বের ক্ষেত্রে দুর্বলতার দিকসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে। তাছাড়া, শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক আইন/বিধি/নীতিমালা/ম্যানুয়াল ও প্রজ্ঞাপন/পরিপত্র-এর বাস্তবায়ন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে খসড়া প্রণয়ন, ওয়েবসাইটে সেবাবক্স হালনাগাদকরণ, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, বিভিন্ন প্রকল্পের ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার, ক্রয়ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি শক্তিশালীকরণ, শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ০২-১০ নম্বর গ্রেডের কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে জনাব আলতাফ হোসেন সেখ, পরিচালক (অর্থ ও হিসাব), ১১-১৬ এবং ১৭-২০ গ্রেডের কর্মচারীদের মধ্য থেকে যথাক্রমে জনাব মোঃ মাহবুব আলম, প্রশাসনিক কর্মকর্তা (অপারেশন এন্ড মেইনটেন্যান্স) এবং মোঃ জালাল উদ্দিন, চেইনম্যান (অপারেশন এন্ড মেইনটেন্যান্স) শুদ্ধাচার পুরস্কার লাভ করেন।

২.১০। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen's Charter)

বাংলাদেশের সংবিধান অনুসারে সর্বময় ক্ষমতার উৎস জনগণ। জনগণের সর্বোত্তম স্বার্থ তথা সাধারণ নাগরিকের সেবা প্রদানের অধিকার প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে সরকার বদ্ধপরিকর। সরকারি দপ্তরসমূহের মাধ্যমে নাগরিকগণ যাতে সহজে, সুলভে ও বিড়ম্বনাহীনভাবে সেবা পেতে পারেন, তা নিশ্চিতকরণের জন্য দেশের অন্যান্য সরকারি দপ্তরের ন্যায় বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষে ইতোমধ্যে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বা নাগরিক সনদ (Citizen's Charter) (পরিশিষ্ট-ঘ) প্রচলন করা হয়েছে। এ সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতিতে নাগরিক সেবা, দাপ্তরিক সেবা, অভ্যন্তরীণ সেবা প্রদানের সময়সীমা, সেবার সহজলভ্যতা, সেবা গ্রহণে কোন নাগরিক সংস্কৃদ্ধ হলে তার প্রতিকার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট তথ্য লিপিবদ্ধ থাকে।

২.১১। অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (GRS)

২০২১-২২ অর্থবছরে অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে (GRS) প্রাপ্ত মোট ১০টি অভিযোগের মধ্যে ১০টি-ই নিষ্পত্তি করা হয়েছে। উল্লেখ্য, সেবা প্রাপ্তিতে অসন্তুষ্ট হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে। তিনি সমাধান দিতে ব্যর্থ হলে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে যোগাযোগ করে যেকোন সমস্যা সম্পর্কে অবহিত করা যাবে:

ক্রম.	কখন যোগাযোগ করবেন	কার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন	যোগাযোগের ঠিকানা	নিষ্পত্তির সময়সীমা
১	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সমাধান দিতে ব্যর্থ হলে	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক) পদবীঃ পরিচালক (প্রশাসন)	বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ, সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা ১২১২ ফোন: +৮৮০২৫৫০৪০৩১০ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩০১ ইমেইল: dir-admn@bba.gov.bd GRS লিঙ্ক: http://site.bba.gov.bd/grs/	৪০ কার্যদিবস [তদন্তের উদ্যোগ গৃহীত হলে অতিরিক্ত ২০ কার্যদিবস]
২	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা কোন কারণে অনুপস্থিত থাকলে	বিকল্প কর্মকর্তা পদবীঃ পরিচালক (অর্থ ও হিসাব)	বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ, সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা ১২১২ ফোন : +৮৮০২৫৫০৪০৩১১ মোবাইল : ০১৭০০৭১৬৩০৩ ফ্যাক্স: ৫৫০৪০৪৪৪ ইমেইল: dir-finance@bba.gov.bd	---
৩	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/বিকল্প কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে না পারলে	আপিল কর্মকর্তা পদবীঃ যুগ্মসচিব (উন্নয়ন) সেতু বিভাগ	সেতু বিভাগ, বনানী, ঢাকা ১২১২ ফোন: +৮৮০২৫৫০৪০৩৬০ মোবাইল: +৮৮০১৭১২৪৪০৩২০ ফ্যাক্স: +৮৮০২৫৫০৪০৪৪৪ ইমেইল: rahima_6835@yahoo.com	আপিল দাখিলের তারিখ থেকে অনধিক ২০ কার্যদিবস
৪	আপিল কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে না পারলে	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সেল	অভিযোগ গ্রহণ কেন্দ্র ৫নং গেইট, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা www.grs.gov.bd	সর্বোচ্চ সময়সীমা অনধিক ৬০ কার্যদিবস।

২.১২। তথ্য অধিকারঃ

তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রণীত তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ধারা ২(ক)(আ) অনুযায়ী আপিল কর্তৃপক্ষ এবং উক্ত আইনের ১০ ধারা অনুযায়ী তথ্য প্রদানের জন্য বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছেন। ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট ২টি আবেদন প্রাপ্তির বিপরীতে ২টির তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে।

ক্রম.	কর্মকর্তার পদবী	যোগাযোগের ঠিকানা
০১.	আপিল কর্তৃপক্ষ নির্বাহী পরিচালক বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ	ফোন: ৫৫০৪০৩৩৩, ফ্যাক্স: ৫৫০৪০৪৪৪ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩০০ ই-মেইল: ed@bba.gov.bd সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা-১২১২
০২.	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন) বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ	ফোন: +৮৮০২৫৫০৪০৩১৫ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩০৮ ওয়েবসাইট: www.bba.gov.bd ইমেইল: adldir-admn@bba.gov.bd সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা-১২১২

০৩.	বিকল্প কর্মকর্তা অতিরিক্ত পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ	ফোন: +৮৮০২৫৫০৪০৩১৪ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩০৮ ই-মেইল: addldir-fa@bba.gov.bd সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা-১২১২
-----	---	--

২.১৩। অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নে দেওয়া হলোঃ

০১ জুলাই ২০২১ হতে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত অডিট সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নে দেওয়া হলোঃ

সংস্থার নাম	অডিট আপত্তি (২০২০-২১ অর্থবছরের অডিট আপত্তির সংখ্যা জেরসহ)	২০২১-২২ অর্থবছরের অডিট আপত্তি	ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
	সংখ্যা ও টাকার পরিমাণ	সংখ্যা ও টাকার পরিমাণ		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ
বাংলাদেশে সেতু কর্তৃপক্ষ	২১৭টি (৮৮৭১.৫১ কোটি টাকা)	৩৩টি (৬০৫৩.০৯ কোটি টাকা)	১২৭টি	২১টি	৩৮৯৭.৮৬ কোটি টাকা	২২৯টি	১১,০২৬.৯০ কোটি টাকা

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের সর্বশেষ অর্থাৎ ২০২১-২২ অর্থবছরের অডিট রিপোর্ট পরিশিষ্ট-ঙ তে সন্নিবেশ করা হয়েছে।

২.১৪। মামলা সংক্রান্ত তথ্যাদি

মামলা সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নে দেওয়া হলোঃ

ক্রম.	বিবরণ	জুন ২০২২ পর্যন্ত মোট মামলা	২০২১-২২ অর্থবছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলা		মন্তব্য
			পক্ষে	বিপক্ষে	
০১.	সুপ্রিম কোর্ট (আপিল বিভাগ)	০২	০২	-	-
০২.	সুপ্রিম কোর্ট (হাই কোর্ট বিভাগ)	২৩	০৩	-	-
০৩.	জেলা জজ আদালত ও অন্যান্য অধস্তন আদালত	১০৯	৩৪	-	-
০৪.	প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল	০১	-	-	-
সর্বমোট		১৩৫	৩৯	-	-

২.১৫। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড

(১) পদ্মা সেতুর নির্মাণ সমাপ্ত ও উদ্বোধন অনুষ্ঠান

দেশের দক্ষিণাঞ্চলের সাথে রাজধানীর সুষ্ঠু ও সরাসরি যাতায়াত ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে পদ্মা নদীর উপর একটি সেতু নির্মাণের অংশ হিসেবে ২০০১ সালে প্রাক-সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়। উক্ত সমীক্ষায় কারিগরি ও অর্থনৈতিক দিক থেকে গ্রহণযোগ্য এবং উপযুক্ত স্থান হিসাবে বিবেচনা করে মাওয়া পয়েন্টে পদ্মা নদীর উপর ৪ (চার) লেইন বিশিষ্ট সড়ক ও রেলসহ সেতু নির্মাণের সুপারিশ করা হয়। তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০১ সালের ৪ জুলাই মাওয়া পয়েন্টে পদ্মা সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ সরকার ২০০৯ সালে ক্ষমতা গ্রহণের পর সেতুর বিস্তারিত ডিজাইন প্রণয়ন পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের প্রস্তাব ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির অনুমোদনের পরিপ্রেক্ষিতে ২৯ জানুয়ারি ২০০৯ তারিখ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে

চুক্তি স্বাক্ষর এবং প্রকল্পের বিভিন্ন প্যাকেজে বিস্তারিত ডিজাইন চূড়ান্ত করা হয়। নির্বাচিত ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সাথে ১৭ জুন ২০১৪ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ২০১৪ সালের ২৬ নভেম্বর হতে মূল সেতুর নির্মাণ কাজ শুরু করে।

২৫ জুন ২০২২ তারিখ, শনিবার সকাল ১০টা ৫ মিনিটে পদ্মা সেতুর থিম সং পরিবেশনের মধ্য দিয়ে স্বপ্নের পদ্মা সেতুর উদ্বোধন অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকাল ১০টায় মাওয়া প্রান্তের উদ্বোধনী মঞ্চে যোগ দেন। উল্লেখ্য, সুধী সমাবেশে বাংলাদেশে নিয়োজিত বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত, এডিবি, জাইকা, বিশ্ব ব্যাংকসহ অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, বীর মুক্তিযোদ্ধা, সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী, বিভিন্ন বাহিনীর প্রধান, সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা, সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, খেলোয়াড়, সাংস্কৃতিক কর্মী, সাহিত্যিক, সাংবাদিকসহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। প্রায় সাড়ে তিন হাজার এর অধিক অতিথিকে এ সুধী সমাবেশের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি দুই পর্বে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম পর্বে মাওয়া প্রান্তের উদ্বোধন অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের এমপি। সভায় পদ্মা সেতুর উপর ৪ মিনিট দৈর্ঘ্যের একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন। সেতুমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব ওবায়দুল কাদের এমপি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রদান করেন। এরপর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার আনুষ্ঠানিক বক্তব্য রাখেন। সুধী সমাবেশে অংশগ্রহণ শেষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পদ্মা সেতু উদ্বোধন উপলক্ষে ১০০ টাকার স্মারক নোট, স্মারক ডাকটিকিট, স্যুভেনির শিট, উদ্বোধনী খাম ও সিলমোহর প্রকাশ করেন। সেতু বিভাগ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ, পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প দপ্তর, ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান এবং পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ মঞ্চে উপস্থিত হয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে ছবি তোলেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মাওয়া প্রান্তে পদ্মা সেতুর উদ্বোধনী ফলক ও ম্যুরাল-১ উন্মোচনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে পদ্মা সেতুর উদ্বোধন ঘোষণা করে মোনাজাতে যোগ দেন।

বিমানবাহিনীর ফ্লাইপাস্টে জাতীয় পতাকাকে সামনে রেখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতিকৃতি, উদ্বোধনকৃত পদ্মা সেতু ও জয় বাংলা ব্যানার নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি বর্ণিল ধোঁয়া ছেড়ে অনুষ্ঠানস্থল অতিক্রম করে। সর্বশেষে সাতটি কে-৮ ডব্লিউ এবং একটি মিগ-২৯ বিমান দিয়ে এক মনোমুগ্ধকর অ্যারোবেটিক প্রদর্শনীর মাধ্যমে এই ফ্লাইপাস্ট শেষ হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পদ্মা সেতুতে থেমে বিমান বাহিনীর মনোজ্ঞ ‘ফ্লাইং ডিসপ্লে’ উপভোগ করেন। এ সময় সঙ্গে তাঁর কন্যা সায়েমা ওয়াজেদ পুতুলসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। পদ্মা সেতু পার হয়ে তিনি সেতুর জাজিরা প্রান্তে “পিতা ও কন্যা থিমের” ম্যুরাল-২” উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে তিনি শরীয়তপুরের জাজিরা প্রান্ত থেকে মাদারীপুরের শিবচর উপজেলার কাঁঠালবাড়িতে আওয়ামী লীগ আয়োজিত বিশাল জনসভায় যোগ দেন। উল্লেখ্য, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রথম ব্যক্তি হিসেবে সেতু পার হওয়ার সময়ে মাওয়া প্রান্তের টোল বুথে নিজের গাড়ির জন্য ৭৫০ টাকাসহ গাড়িবহরের মোট ১৮টি গাড়ির জন্য ১৬ হাজার ৪০০ টাকা টোল পরিশোধ করেন। উদ্বোধনের পরের দিন ২৬ জুন ভোর ৬টা থেকে সর্বসাধারণের যান চলাচলের জন্য পদ্মা সেতু খুলে দেওয়া হয়। এর আগে গত ১৮ মে ২০২২ তারিখে পদ্মা সেতুর রক্ষণাবেক্ষণ ও টোল আদায়ের লক্ষ্যে অপারেটর হিসেবে KEC-MBEC JV এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত ০৫ দিনে পদ্মা সেতু দিয়ে পারাপারকৃত ১,১৭,১০৪টি গাড়ি হতে আহরিত মোট টোলের পরিমাণ ১০,১৪,০১,৮৫০.০০ টাকা।

উদ্বোধনের মূল কমিটি

পদ্মা সেতু’র উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে সার্বিক সমন্বয়ের নিমিত্ত নিম্নবর্ণিত মূল কমিটি গঠন করা হয়:

১।	মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	উপদেষ্টা
২।	সচিব, সেতু বিভাগ	আহ্বায়ক
৩।	প্রকল্প পরিচালক, পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প	সদস্য
৪।	উপ-প্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন), পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প	সদস্য
৫।	পরিচালক (পিএন্ডডি), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ	সদস্য

৬।	পরিচালক (প্রশাসন), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ	সদস্য
৭।	যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), সেতু বিভাগ	সদস্য
৮।	প্রধান প্রকৌশলী, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ	সদস্য
৯।	পরিচালক (অর্থ ও হিসাব), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ	সদস্য
১০।	আহবায়ক, উপ-কমিটি (সকল)	সদস্য
১১।	উপসচিব (প্রশাসন), সেতু বিভাগ	সদস্য
১২।	উপসচিব (বাজেট), সেতু বিভাগ	সদস্য
১৩।	উপসচিব (উন্নয়ন), সেতু বিভাগ	সদস্য
১৪।	যুগ্মসচিব (প্রশাসন), সেতু বিভাগ	সদস্য সচিব

উদ্বোধনের উপ-কমিটিসমূহ

পদ্মা সেতুর উদ্বোধন অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন এবং অনুষ্ঠান আয়োজনের সার্বিক কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে নিম্নরূপভাবে উপ-কমিটিসমূহ গঠন করা হয়:

০১. অতিথিবৃন্দের তালিকা প্রণয়ন, দাওয়াত কার্ড, গাড়ীর স্টিকার মুদ্রণ ও বিতরণ উপ-কমিটি:

১।	জনাব মোঃ রূপম আনোয়ার, পরিচালক (প্রশাসন), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ	আহবায়ক
২।	জনাব মোঃ ভিখারুদৌলা চৌধুরী, অতিরিক্ত পরিচালক (পরিবেশ), পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প	সদস্য
৩।	জনাব মোহাম্মদ এনামুল আহসান, উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার, মুন্সীগঞ্জ	সদস্য
৪।	জনাব সৈয়দ রজব আলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চ:দা:), পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প	সদস্য
৫।	জনাব দেওয়ান মোঃ আব্দুল কাদের, নির্বাহী প্রকৌশলী, পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প	সদস্য
৬।	জনাব মোঃ তাসমিন হাবিব শূভ, সহকারী প্রকৌশলী, পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প	সদস্য
৭।	জনাব মোঃ রিয়াজুল হাসান, সহকারী প্রকৌশলী, পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প	সদস্য
৮।	জনাব সাক্ষির আহমেদ, সহকারী পরিচালক (প্রশাসন), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ	সদস্য
৯।	শেখ ইশতিয়াক আহমেদ, উপপরিচালক (প্রশাসন), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ	সদস্য সচিব

০২. ভেন্যু ও অনুষ্ঠান সাজসজ্জা, আসন ব্যবস্থাপনা ও অভ্যর্থনা উপ-কমিটি (জাজিরা):

১।	জনাব এস এম লাবলুর রহমান, উপ-প্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন), ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ প্রকল্প	আহবায়ক
২।	জনাব মোঃ শারফুল ইসলাম সরকার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নদীশাসন), পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প	সদস্য
৩।	জনাব মোঃ ইকরাম খান, সহকারী প্রকৌশলী, ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প	কো-অপট সদস্য
৪।	জনাব মোঃ রিয়াজুল হাসান, সহকারী প্রকৌশলী, পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প	সদস্য
৫।	জনাব হাসান আহমেদ সারওয়ার, উপ-প্রকল্প পরিচালক, ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ প্রকল্প	সদস্য সচিব

০৩. ভেন্যু ও অনুষ্ঠান সাজসজ্জা, আসন ব্যবস্থাপনা ও অভ্যর্থনা উপ-কমিটি (মাওয়া):

১।	জনাব রাহিমা আক্তার, যুগ্মসচিব, সেতু বিভাগ	আহবায়ক
----	---	---------

২।	জনাব মোসাঃ শরীফুনুসা, অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ	সদস্য
৩।	জনাব মোঃ আব্দুল কাদির মিয়া, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), মুন্সীগঞ্জ	সদস্য
৪।	জনাব দেওয়ান মোঃ আব্দুল কাদের, নির্বাহী প্রকৌশলী, পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প	সদস্য
৫।	জনাব মোঃ তাসমিন হাবিব শূভ, সহকারী প্রকৌশলী, পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প	সদস্য সচিব

০৪. নিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা উপ-কমিটি (মাওয়া):

১।	জনাব আলতাফ হোসেন সেখ, পরিচালক (অর্থ ও হিসাব), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ	আহবায়ক
২।	জনাব শীলু রায়, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, মুন্সীগঞ্জ	সদস্য
৩।	জনাব তানভীর হায়দার, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, শ্রীনগর থানা	কো-অপট সদস্য
৪।	জনাব নাজমুস সাকিব খান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, হাইওয়ে পুলিশ, গাজীপুর রিজিয়ন	কো-অপট সদস্য
৫।	জনাব সৈয়দ রজব আলী, তত্ত্বাবধায় প্রকৌশলী, পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প	সদস্য
৬।	জনাব মোঃ তৌহিদুল ইসলাম বারি, সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মুন্সীগঞ্জ	কো-অপট সদস্য
৭।	জনাব টিটু চৌধুরী, সহকারী পরিচালক (অডিট)	সদস্য
৮।	জনাব মোঃ আবুবক্কর সিদ্দিক, সহঃ পরিচালক (এস্টেট), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ	কো-অপট সদস্য
৯।	জনাব মোঃ আসিফুল আলম, সহকারী পরিচালক (নিরাপত্তা), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ	কো-অপট সদস্য
১০।	জনাব মোঃ কৌশিক আহমেদ, সহকারী পরিচালক (ডিএসএল ও এফডিআর)	সদস্য সচিব

০৫. নিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা উপ-কমিটি (জাজিরা):

১।	জনাব মোঃ ভিখারুদৌলা চৌধুরী, অতিরিক্ত পরিচালক (পরিবেশ), পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প	আহবায়ক
২।	জনাব মোঃ সাইফুদ্দিন গিয়াস, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, শরীয়তপুর	কো-অপট সদস্য
৩।	জনাব এস এম মিজানুর রহমান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, জাজিরা সার্কেল, শরীয়তপুর	কো-অপট সদস্য
৪।	জনাব সাদ্দাম হোসেন, সহকারী প্রকৌশলী (ইলেকট্রিক্যাল), পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প	সদস্য
৫।	জনাব রায়েফ মোঃ আসিফ উল্লাহ, সহকারী প্রকৌশলী (পুনর্বাসন), পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প	সদস্য সচিব

০৬. ভিডিও ডকুমেন্টারী, থিমসং ও ক্রোড়পত্র প্রস্তুতকরণ উপ-কমিটি:

১।	দেওয়ান সাঈদুল হাসান, উপ-প্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন), পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প	আহবায়ক
২।	জনাব মোঃ ভিখারুদৌলা চৌধুরী, অতিরিক্ত পরিচালক (পরিবেশ), পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প	কো-অপট সদস্য
৩।	জনাব মোসাঃ শরীফুনুসা, অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ	সদস্য
৪।	জনাব মোঃ আবুল হাসান, উপসচিব (উন্নয়ন), সেতু বিভাগ	কো-অপট সদস্য
৫।	জনাব কামরুল ইসলাম খান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি), মুন্সীগঞ্জ	সদস্য
৬।	জনাব মোঃ নূর ইয়াসিন, সহকারী পরিচালক (পিএন্ডডি), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ	সদস্য সচিব

০৭. কারিগরি (সাবস্ট্রাকশন, জেনারেটর) উপ-কমিটি (মাওয়া):

১।	জনাব কাজী মোঃ ফেরদাউস, প্রধান প্রকৌশলী, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ	আহবায়ক
২।	জনাব প্রণব কুমার ঘোষ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শ্রীনগর, মুন্সীগঞ্জ	সদস্য

৩।	জনাব তনুশ্রী সাহা, প্রোগ্রামার, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ	সদস্য
৪।	জনাব কৃষ্ণ কান্ত সরকার, সহকারী প্রকৌশলী (মেকানিক্যাল), পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প	সদস্য
৫।	জনাব মোঃ সিকান্দার ইব্রাহিম, সহকারী প্রকৌশলী (মেকানিক্যাল), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ	সদস্য
৬।	জনাব এম. এ মাল্লান, নির্বাহী প্রকৌশলী (মেকানিক্যাল), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ	সদস্য সচিব

০৮. কারিগরি (সাবস্ট্রাকশন, জেনারেটর) উপ-কমিটি (জাজিরা):

১।	জনাব মোঃ আবু সাইম খান, নির্বাহী প্রকৌশলী (ভবন), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ	আহবায়ক
২।	জনাব মোঃ ইমাম মেহেদী, এ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রামার, সেতু বিভাগ	সদস্য
৩।	জনাব মোঃ রিয়াদ-উল-হাসান, পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ	সদস্য
৪।	জনাব মোঃ আবীর হোসেন, এ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রামার, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ	সদস্য সচিব

০৯. আপ্যায়ন উপ-কমিটি (মাওয়া):

১।	জনাব রশিদুল হাসান, যুগ্মসচিব (প্রশাসন), সেতু বিভাগ	আহবায়ক
২।	জনাব মোহাম্মদ আনোয়ারুল নাসের, উপসচিব (প্রশাসন), সেতু বিভাগ	সদস্য
৩।	জনাব দুলাল চন্দ্র সূত্রধর, উপসচিব (বাজেট), সেতু বিভাগ	সদস্য
৪।	জনাব মোঃ আলমগীর হুসাইন, সিনিয়র সহকারী সচিব (আইন), সেতু বিভাগ	সদস্য
৫।	জনাব মোঃ আব্দুল আউয়াল, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, লৌহজং, মুন্সীগঞ্জ	সদস্য
৬।	জনাব মোঃ ওহিদুজ্জামান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চ:দা:), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ	সদস্য
৭।	জনাব সৈয়দ রজব আলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প	সদস্য
৮।	জনাব আঞ্জুমান আরা, উপপরিচালক (এস্টেট), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ	সদস্য
৯।	ম্যানেজার, হোটেল অবকাশ, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন	সদস্য
১০।	শেখ ইশতিয়াক আহমেদ, উপপরিচালক (প্রশাসন), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ	সদস্য সচিব

১০. আপ্যায়ন উপ-কমিটি (জাজিরা):

১।	জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত পরিচালক (অর্থ ও হিসাব), পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প	আহবায়ক
২।	জনাব মোঃ ভিখারুদ্দৌলা চৌধুরী, অতিরিক্ত পরিচালক (পরিবেশ), পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প	সদস্য
৩।	জনাব মোঃ শারফুল ইসলাম সরকার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পদ্মা বহুমুখী নির্মাণ প্রকল্প	সদস্য সচিব

১১. স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত উপ-কমিটি (মাওয়া):

১।	জনাব মোঃ আবুল হোসেন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (মনিটরিং), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ	আহবায়ক
২।	জনাব স্নেহাশীষ দাশ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), মুন্সীগঞ্জ	সদস্য
৩।	জনাব আহম্মদ আহসান উল্লাহ মজুমদার, সহকারী প্রকৌশলী (সেতু), পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প	সদস্য
৪।	জনাব রাইফ মোঃ আসিফ, সহকারী প্রকৌশলী (নদীশাসন), পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প	সদস্য সচিব

১২. স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত উপ-কমিটি (জাজিরা):

১।	জনাব মোঃ শারফুল ইসলাম সরকার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নদীশাসন), পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প	সদস্য
২।	জনাব শাওন মজুমদার, সহকারী প্রকৌশলী (সেতু), পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প	সদস্য
৩।	জনাব রায়েফ মোঃ আসিফ, সহকারী প্রকৌশলী (পুনর্বাসন), পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প	সদস্য সচিব

১৩. অনুষ্ঠান পরিচালনা সংক্রান্ত উপ-কমিটি (মাওয়া):

১।	জনাব দেওয়ান সাঈদুল হাসান, উপ-প্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন), পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প	আহ্বায়ক
২।	জনাব মোসাঃ শরীফুল্লাহ, অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ	সদস্য
৩।	জনাব শীলু রায়, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, মুন্সীগঞ্জ	সদস্য
৪।	জনাব মো: আবুল হাসান, উপসচিব (উন্নয়ন), সেতু বিভাগ	সদস্য সচিব

১৪. অনুষ্ঠান পরিচালনা সংক্রান্ত উপ-কমিটি (জাজিরা):

১।	জনাব এস এম লাবলুর রহমান, উপ-প্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন), ঢাকা আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেস নির্মাণ প্রকল্প	আহ্বায়ক
২।	জনাব শাহীনুর শাহীন খান, অতিরিক্ত পরিচালক (পিএন্ডডি), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ	সদস্য
৩।	জনাব দেওয়ান মোঃ আব্দুল কাদের, নির্বাহী প্রকৌশলী, পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প	সদস্য
৪।	জনাব মো: আমিরুল হায়দার চৌধুরী, অতিরিক্ত পরিচালক (পদ্মা সেতু সাইট অফিস), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ	সদস্য সচিব

১৫. মিডিয়া লিয়াজো উপ-কমিটি:

১।	জনাব দেওয়ান সাঈদুল হাসান, উপ-প্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন), পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প	আহ্বায়ক
২।	জনাব শেখ ওয়ালিদ ফয়েজ, মাননীয় মন্ত্রীর তথ্য ও জনসংযোগ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩।	জনাব মোঃ শরীফুল আলম তানভীর, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ	সদস্য
৪।	জনাব মোঃ মাসুদ রানা শিকদার, জনসংযোগ কর্মকর্তা, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ	সদস্য সচিব

১৬. স্মৃতি স্মারক/উপহার প্রদত্ত ও বিতরণ নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত উপ-কমিটি:

১।	জনাব ড. মোঃ মনিরুজ্জামান, পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ	আহ্বায়ক
২।	জনাব মোঃ আবুল হোসেন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (মনিটরিং), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ	সদস্য
৩।	জনাব মোঃ তোফাজ্জেল হোসেন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সেতু), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ	সদস্য
৪।	জনাব মো: আব্দুল আউয়াল, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, লৌহজং, মুন্সীগঞ্জ	সদস্য
৫।	জনাব মোঃ শারফুল ইসলাম সরকার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পদ্মা বহুমুখী নির্মাণ প্রকল্প	সদস্য
৬।	জনাব এ এফ এম তাজুল ইসলাম, উপপরিচালক (পিএন্ডডি), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ	সদস্য সচিব

১৭. ভাষণ প্রস্তুতকরণ ও ফোল্ডার তৈরীকরণ উপ-কমিটি:

১।	জনাব দেওয়ান সাঈদুল হাসান, উপ-প্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন), পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প	আহবায়ক
২।	জনাব মোসাঃ শরীফুল্লাহ, অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ	সদস্য
৩।	জনাব মোঃ শরীফুল আলম তানভীর, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ	সদস্য
৪।	জনাব মোঃ আবুল হাসান, উপসচিব (উন্নয়ন), সেতু বিভাগ	সদস্য সচিব

১৮. কন্ট্রোল রুম উপ-কমিটি:

১।	জনাব রশিদুল হাসান, যুগ্মসচিব (প্রশাসন), সেতু বিভাগ	আহবায়ক
২।	জনাব মোঃ রুপম আনোয়ার, পরিচালক (প্রশাসন), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ	সদস্য
৩।	জনাব মোহাম্মদ আনোয়ারুল নাসের, উপসচিব (প্রশাসন), সেতু বিভাগ	সদস্য
৪।	জনাব দেওয়ান মোঃ আব্দুল কাদের, নির্বাহী প্রকৌশলী, পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প	সদস্য
৫।	জনাব সাব্বির আহমেদ, সহকারী পরিচালক (প্রশাসন), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ	সদস্য সচিব

(২) বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ১১১তম বোর্ড সভা

গত ১১ মে ২০২২ তারিখ বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ বোর্ড-এর চেয়ারম্যান জনাব ওবায়দুল কাদের এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়-এর সভাপতিত্বে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ১১১তম বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সংশ্লিষ্ট সম্মানিত বোর্ড সদস্যগণ অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক জনাব মো. মনজুর হোসেন বোর্ড সভায় সদস্য-সচিব এর দায়িত্ব পালন করেন।

(৩) পদ্মা সেতুর রক্ষণাবেক্ষণ ও টোল আদায়ে চুক্তি স্বাক্ষর

পদ্মা বহুমুখী সেতুর রক্ষণাবেক্ষণ ও টোল আদায়ের জন্য Korea Expressway Corporation (KEC)-China Major Bridge Engineering Group Co. Ltd. (MBEC) JV-কে পাঁচ বছর মেয়াদে অপারেটর হিসেবে নিয়োগ করা হয়। গত ১৮ মে ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এবং KEC-MBEC JV এর মধ্যে ৬৯২ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উল্লেখ্য, পদ্মা সেতুর পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও টোল আদায়ের জন্য Service Provider/operator হিসেবে দক্ষিণ কোরিয়ার KEC-কে দায়িত্ব প্রদানের অনুরোধ জানিয়ে দক্ষিণ কোরিয়ার Ministry of Land, Infrastructure and Transport ঢাকাস্থ কোরিয়ান দূতাবাসের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে পত্র প্রেরণ করে। পরবর্তীতে পদ্মা সেতুর নির্মাণ ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান MBEC এবং নির্মাণ তদারকী পরামর্শক প্রতিষ্ঠান KEC যৌথ উদ্যোগ বা Joint Venture (JV) Agreement স্বাক্ষর করে। অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির ১২ আগস্ট ২০২০ তারিখের সভায় সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি অনুসরণের প্রস্তাব নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়। সর্বশেষ ৭ এপ্রিল ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সভায় KEC-MBE JV-কে নিয়োগের ক্রয় প্রস্তাব অনুমোদিত হয়।

(৪) মুক্তারপুর-পঞ্চাবটি দোতলা সড়ক নির্মাণে চুক্তি স্বাক্ষর

গত ২৯ মার্চ ২০২২ তারিখ পঞ্চাবটি হতে মুক্তারপুর সেতু পর্যন্ত ১০.৭৫ কিলোমিটার সড়ক প্রশস্তকরণ ও ৯.০৬ কিলোমিটার দোতলা রাস্তা নির্মাণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এবং ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান Shandong Luqiao Group Co. Ltd. (SDLQ) with JV China Shandong International Economic and Technical Cooperation Group Ltd. (CSI)-এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। সেতু বিভাগের সচিব ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক জনাব মো. মনজুর হোসেন উক্ত

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে দক্ষিণাঞ্চলের যানবাহনগুলোকে রাজধানীতে প্রবেশ করতে হবে না। দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলমুখী যানবাহন তৃতীয় শীতলক্ষ্যা সেতু হয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে চলাচল করবে। ফলে এটি যানজট কমানোর পাশাপাশি জনসাধারণের দুর্ভোগ কমাবে।

(৫) বঙ্গবন্ধু সেতুর Operation & Maintenance (O&M) চুক্তি স্বাক্ষর

গত ০২ নভেম্বর ২০২১ তারিখ আগামী ০৫ বছর বঙ্গবন্ধু সেতু পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ-এর জন্য বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এবং চায়না কমিউনিকেশন কনস্ট্রাকশন কোম্পানী লিমিটেড (সিসিসিসি লিঃ)-এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর সেতু বিভাগের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সেতু বিভাগের সচিব ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক জনাব মো: আবু বকর ছিদ্দিক (৩১/০৫/২০২১-০২/০১/২০২২ মেয়াদে) উক্ত চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন প্রধান প্রকৌশলী কাজী মো: ফেরদাউস এবং সিসিসিসি লিঃ এর পক্ষে কান্ডি ডাইরেক্টর প্যান মিং স্বাক্ষর করেন। এছাড়া, চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের পরিচালকগণ, সেতু বিভাগের যুগ্মসচিবগণ এবং সিসিসিসি লিঃ এর প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

(৬) বঙ্গবন্ধু সেতু এলাকায় মসজিদ ও মিউজিয়াম নির্মাণে চুক্তি স্বাক্ষর

বঙ্গবন্ধু সেতু এলাকায় মসজিদ লক্ষ্যে গত ১৪ মার্চ ২০২২ তারিখ বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এবং ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান «M/S Mirza Construction»-এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত কাজের চুক্তি মূল্য ৩,৯০,০০,০০০.০০। টাকা। এছাড়া মিউজিয়াম নির্মাণের লক্ষ্যে গত ০৪ জুলাই ২০২২ তারিখ বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এবং ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান «KSBI-MMC JV»-এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত কাজের চুক্তি মূল্য ২৩,১৪,১৯,৮১৯.২৩৫ টাকা।

(৭) ঢাকা শহরে সাবওয়ে (আন্ডারগ্রাউন্ড মেট্রো) নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষার চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল ও উপস্থাপন

ঢাকা শহরের অসহনীয় যানজট সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের অধীনে ২৫৮ কিলোমিটার এলাইনমেন্টে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনার কাজ জুন ২০২২ সময়ে সম্পন্ন হয়েছে। গত ২৯ মার্চ ২০২২ তারিখ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Typsa Consulting Engineers & Architects কর্তৃক দাখিলকৃত সাবওয়ে নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষার ফাইনাল রিপোর্ট এবং প্রাথমিক নকশার উপর উপস্থাপনা অনুষ্ঠিত হয়। সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়-এর দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের এমপি উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মহোদয়গণ, স্পেনের রাষ্ট্রদূত, সেতু বিভাগ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাগণ, উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, শিক্ষাবিদ, নগর পরিকল্পনাবিদ, সাংবাদিকসহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। এ সমীক্ষা প্রকল্পের ফাইনাল রিপোর্টে মোট ১২টি সাবওয়ে নেটওয়ার্ক প্রস্তাব করা হয়।

(৮) সেবা প্রদানকারী ঠিকাদারদের সমন্বয়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে অংশীজনের সঙ্গে মতবিনিময় সভা

গত ২৯ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের সেবা প্রদানকারী ঠিকাদারদের সমন্বয়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের সঙ্গে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের পরিচালক (প্রশাসন) জনাব মো: রুপম আনোয়ার। সভায় সেতু বিভাগ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

(৯) কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলা হতে করিমগঞ্জ উপজেলা পর্যন্ত উড়াল সড়ক নির্মাণের স্টেকহোল্ডার মিটিং

কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলা সদর হতে করিমগঞ্জ উপজেলার মরিচখালি পর্যন্ত উড়াল সড়ক নির্মাণ-এর ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা বিষয়ে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে ৩১ আগস্ট ২০২১ তারিখ অংশীজনের সাথে অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন জনাব মো: মুজিবুল হক, এম.পি. কিশোরগঞ্জ-৩, অতিথি হিসেবে ছিলেন জনাব রেজওয়ান আহম্মদ তৌফিক, এম.পি. কিশোরগঞ্জ-৪, জনাব মো: আবু বকর ছিদ্দিক, নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ (৩১/০৫/২০২১-৩০/১২/২০২১ মেয়াদে)। কিশোরগঞ্জ-এর জেলা প্রশাসক জনাব মোহাম্মদ শামীম আলম সভায় সভাপতিত্ব করেন। এছাড়াও সভায় বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাগণ, জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাগণ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং প্রকল্প এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

(১০) ভুলতা-আড়াইহাজার পিপিপি ভিত্তিতে সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে স্টেকহোল্ডার মিটিং

গত ০৬ অক্টোবর ২০২১ তারিখ সেতু বিভাগের সম্মেলন কক্ষে ভুলতা-আড়াইহাজার-বাঞ্ছারামপুর সড়কে মেঘনা নদীর উপর প্রস্তাবিত সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে স্টেকহোল্ডার মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব এ.বি. তাজুল ইসলাম এবং নারায়ণগঞ্জ-২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব নজরুল ইসলাম বাবু উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন সেতু বিভাগের সচিব ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ আবু বকর ছিদ্দীক। এছাড়া, সেতু বিভাগ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাগণ, প্রকল্প পরিচালক, ডেলিভারি টিম এবং প্রাইভেট পার্টনারের প্রতিনিধিগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

(১১) পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের পুনর্বাসন ভিলেজের বরাদ্দকৃত প্লটের লীজ দলিল হস্তান্তর

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়-এর মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের এমপি গত ০৩ অক্টোবর ২০২১ তারিখ পদ্মা সেতু নির্মাণ প্রকল্পের পুনর্বাসন ভিলেজগুলোতে বরাদ্দকৃত প্লটের লীজ দলিল হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে লীজ দলিল হস্তান্তর করেন। পদ্মা নদীর দুই প্রান্তে আধুনিক নাগরিক সুবিধা সম্বলিত সাতটি পুনর্বাসন সাইট নির্মাণ করা হয়েছে। সাতটি পুনর্বাসন সাইটে ৩০১১টি আবাসিক প্লটের মধ্যে জুন/২০২২ পর্যন্ত ২৯৯৭টি বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়াও মোট ১০০টি বাণিজ্যিক প্লট ও ১২০টি বাণিজ্যিক স্পেস বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। প্লট প্রাপ্তদের নিজ নিজ প্লটের ৯৯ বছর মেয়াদি লীজ দলিল রেজিস্ট্রেশন ও দলিল হস্তান্তর কার্যক্রম ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত পুনর্বাসন সাইটগুলোতে প্লট বরাদ্দ প্রাপ্ত ব্যক্তিদের অনুকূলে ১১৭৬টি প্লটের রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত ২২৭৫১ জন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির মাঝে মোট ৭৬১.২৮ কোটি টাকা অতিরিক্ত সহায়তা বিতরণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক জনাব আবু বকর ছিদ্দীক (৩১/০৫/২০২১-৩০/১২/২০২১ মেয়াদে)-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন মুন্সীগঞ্জ-২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য সাগুফতা ইয়াসমিন এমিলি এবং পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম। এছাড়া, পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের উপ-প্রকল্প পরিচালক দেওয়ান সাঈদুল হাসান, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগের পরিচালক ডঃ মোঃ মনিরুজ্জামানসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

(১২) জাতীয় শোক দিবস পালন

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদাত বার্ষিকীতে ১৫ই আগস্ট ২০২১ জাতীয় শোক দিবসে সকাল ০৮:০০ ঘটিকায় ধানমন্ডির ৩২ নম্বর রোডে অবস্থিত জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে সেতু বিভাগের সচিব ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ আবু বকর ছিদ্দীক (৩১/০৫/২০২১-০২/০১/২০২২ মেয়াদে)-এর নেতৃত্বে সেতু বিভাগ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাগণ পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের আওতাধীন সকল কার্যালয়ের মসজিদে সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতপূর্বক স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে জাতির পিতার পরিবারের সকল শহিদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বাদ যোহর বিশেষ মোনাজাত করা হয়। এছাড়া, বিকাল ০৩:৩০ ঘটিকায় জুম অনলাইন প্ল্যাটফর্মে “বঙ্গবন্ধুর জীবনালেখ্য ও যোগাযোগখাতে উন্নয়ন দর্শন”-শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে যুক্ত থেকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। হাসান অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের উপ-প্রকল্প পরিচালক দেওয়ান সাঈদুল হাসান।

(১৩) মহান বিজয় দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে বিশেষ মোনাজাত ও প্রার্থনা

১৬ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের সুস্বাস্থ্য এবং জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনা করে সেতু ভবনের নামাজের স্থান, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের সাইট অফিসসমূহ এবং প্রকল্প এলাকার মসজিদসমূহে বাদ যোহর বিশেষ মোনাজাত ও প্রার্থনা করা হয়।

(১৪) “ঐতিহাসিক ০৭ মার্চ” জাতীয় দিবস ২০২২ উদযাপন

“ঐতিহাসিক ০৭ মার্চ” জাতীয় দিবস ২০২২ উদযাপনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের অডিটোরিয়ামে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সেতু বিভাগের সচিব ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ মনজুর হোসেন। এছাড়া, আলোচনা সভায় বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের সকল পরিচালক, সেতু বিভাগের যুগ্মসচিবগণ, পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ও উপ-প্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন)সহ সকল স্তরের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

(১৫) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন

গত ১৭ মার্চ ২০২২ তারিখ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২২ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের অডিটোরিয়ামে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া, সেতু বিভাগের সচিব ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালকের নেতৃত্বে ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সড়কে অবস্থিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করা হয়। পদ্মা সেতু প্রকল্প এলাকার স্কুলসমূহে শিশুদের নিয়ে ১ম শ্রেণি-জাতীয় পতাকা, ২য় শ্রেণি-জাতীয় শহিদমিনার, ৩য় শ্রেণি-জাতীয় স্মৃতিসৌধ, ৪র্থ-৫ম শ্রেণি পর্যন্ত ‘বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি’ বিষয়ক চিত্রাঙ্কন এবং ১ম-৩য় শ্রেণি পর্যন্ত “ছোটদের বঙ্গবন্ধু”, ৪র্থ-৫ম শ্রেণি পর্যন্ত “বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবন” বিষয়ক রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। পরবর্তীতে চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মধ্যে মোট ৪৮টি পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

(১৬) ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস পালন এবং ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২২ উদযাপন

২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস এবং ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২২ উদযাপন উপলক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক নেতৃত্ব এবং সুবর্ণজয়ন্তীতে দেশের উন্নয়ন বিষয়ক আলোচনা সভা সেতু ভবনের অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভায় সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সেতু বিভাগের সচিব ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক জনাব মো. মনজুর হোসেন। এছাড়া মুখ্য আলোচক হিসেবে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) ড. মোঃ মনিরুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন।

(১৭) ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২১ উদযাপন

‘ডিজিটাল বাংলাদেশের অর্জন, উপকৃত সকল জনগণ এই প্রতিপাদ্য নিয়ে ১২ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবসটি উদযাপিত হয়। এ দিবস উপলক্ষে আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলকের নেতৃত্বে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজা হতে শুরু হয়ে খামারবাড়ি হয়ে পুনরায় দক্ষিণ প্লাজায় গিয়ে শেষ হয়। ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২১ উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত বর্ণাঢ্য র‍্যালিতে সেতু বিভাগ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের একটি টিম অংশগ্রহণ করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনুষ্ঠানটি ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেন। সেতু বিভাগ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের টিম বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে।

(১৮) অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ/সেমিনার/কর্মশালা

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্পের আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে আয়োজিত প্রশিক্ষণ/সেমিনার/কর্মশালা নিম্নরূপঃ

ক্রম.	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণের তারিখ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	ক্যাটাগরি
০১.	Training on Fiscal & Monetary Policy: Basic Understanding and Policy Update	১৯/০৮/২০২১	৪৯ জন	প্রশিক্ষণ
০২.	Training on Traffic Rules and Road Signs	২৪/০৮/২০২১	৩১ জন	প্রশিক্ষণ
০৩.	তথ্য অধিকার বিষয়ে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা	২৬/০৮/২০২১	৫০ জন	প্রশিক্ষণ
০৪.	সচিবালয় নির্দেশমালা-২০১৪ এর চতুর্থ অধ্যায়: কার্যনিষ্পত্তি	২৯/০৮/২০২১	৫৪ জন	প্রশিক্ষণ
০৫.	সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা-২০১৮	০৮/০৯/২০২১	৩৮ জন	প্রশিক্ষণ
০৬.	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২০২২	১৬/০৯/২০২১	৫২ জন	প্রশিক্ষণ
০৭.	Releasing Fund for Development Projects	১৯/০৯/২০২১	৪৮ জন	প্রশিক্ষণ
০৮.	সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি হালনাগাদকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২২/০৯/২০২১	৪২ জন	প্রশিক্ষণ
০৯.	৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ক কর্মশালা	২৮/০৯/২০২১	৪৭ জন	কর্মশালা

১০.	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জিআরএস সফটওয়্যার	২৯/০৯/২০২১	৪২ জন	প্রশিক্ষণ
১১.	ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	৩০/০৯/২০২১	৪৫ জন	প্রশিক্ষণ
১২.	Office Manners and Etiquette (Grade 16-20)	০৫/১০/২০২১	৫৩ জন	প্রশিক্ষণ
১৩.	সরকারি কাজে প্রমিত বাংলা ব্যবহারের নিয়ম বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১২/১০/২০২১	৩২ জন	প্রশিক্ষণ
১৪.	Project Procurement under PPP Act and Guidelines: An Overview	১৪/১০/২০২১	৪২ জন	প্রশিক্ষণ
১৫.	Bridge Construction and Maintenance	২৭/১০/২০২১	৩৬ জন	প্রশিক্ষণ
১৬.	Office Manners and Etiquette (Grade 10-15)	২৮/১০/২০২১	৫৪ জন	প্রশিক্ষণ
১৭.	Citizen's Charter	০৮/১১/২০২১	৫০ জন	প্রশিক্ষণ
১৮.	Relationship between Infrastructural Development and Economic Development with Special reference to Padma Multipurpose Bridge	১১/১১/২০২১	৪৭ জন	প্রশিক্ষণ
১৯.	৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয়	০১/১২/২০২১	৩৪ জন	কর্মশালা
২০.	Bangladesh Bridge Authority Employees Employment Regulations 2020 (Grade 10-15)	০২/১২/২০২১	৪৯ জন	প্রশিক্ষণ
২১.	Training on Decision Making	০৯/১২/২০২১	৪৮ জন	প্রশিক্ষণ
২২.	তথ্য অধিকার বিষয়ে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা	১৩/১২/২০২১	৪৯ জন	প্রশিক্ষণ
২৩.	Bangladesh Bridge Authority Employees Employment Regulations 2020 (Grade 16-20)	২০/১২/২০২১	২৯ জন	প্রশিক্ষণ
২৪.	Training on Contract Management of Projects	২১/১২/২০২১	৫০ জন	প্রশিক্ষণ
২৫.	কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জিআরএস সফটওয়্যার	২৮/১২/২০২১	৪৬ জন	প্রশিক্ষণ
২৬.	ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	২৯/১২/২০২১	৪৪ জন	প্রশিক্ষণ
২৭.	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা, ২০২১-২০২২	৩০/১২/২০২১	৩৬ জন	প্রশিক্ষণ
২৮.	সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪ অনুযায়ী নোট লিখন	০৫/০১/২০২২	৫৯ জন	প্রশিক্ষণ
২৯.	Citizen Charter	১১/০১/২০২২	৩০ জন	প্রশিক্ষণ
৩০.	Bangladesh Service Rules (Part-1) (Grade-10)	১৩/০১/২০২২	২৬ জন	প্রশিক্ষণ
৩১.	Bridge Construction, Maintenance & Management: Role of Employer & Engineer	১৭/০১/২০২২	২৮ জন	প্রশিক্ষণ
৩২.	Bangladesh Service Rules (Part-1) (Grade-16-20)	২০/০১/২০২২	৩০ জন	প্রশিক্ষণ
৩৩.	Basics of Service Related Issues	২৪, ২৫ ও ২৬/০১/২০২২	২৩ জন	প্রশিক্ষণ
৩৪.	Basic Principles of Leadership	৩০/০১/২০২২	২৫ জন	প্রশিক্ষণ
৩৫.	Development Projects: Appraisal Study	৩১/০১/২০২২	২৯ জন	প্রশিক্ষণ

৩৬.	তথ্য অধিকার বিষয়ে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা	০৭/০২/২০২২	৩৩ জন	প্রশিক্ষণ
৩৭.	Bangladesh Service Rules (Part-1) (Grade-11-15)	০৯/০২/২০২২	২৪ জন	প্রশিক্ষণ
৩৮.	Monitoring and Evaluation of Development Projects	২৭/০২/২০২২	৩৪ জন	প্রশিক্ষণ
৩৯.	Bangladesh Service Rules (Part-2) (Grade-13-15)	২৮/০২/২০২২	৩৫ জন	প্রশিক্ষণ
৪০.	How Government Works	০৬/০৩/২০২২	৩৫ জন	প্রশিক্ষণ
৪১.	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা, ২০২১-২০২২ (Grade-16-20)	১০/০৩/২০২২	৩২ জন	প্রশিক্ষণ
৪২.	Procurement Evaluation: An Overview	১৩/০৩/২০২২	৩৭ জন	প্রশিক্ষণ
৪৩.	৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয়	১৬/০৩/২০২২	৩৪ জন	প্রশিক্ষণ
৪৪.	Environmental Issues of Project Management	২১/০৩/২০২২	৩৭ জন	প্রশিক্ষণ
৪৫.	সঞ্জীবনী	২৫-২৯ মার্চ ২০২২	২৯ জন	প্রশিক্ষণ
৪৬.	ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	৩০/০৩/২০২২	৩৯ জন	প্রশিক্ষণ
৪৭.	কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জিআরএস সফটওয়্যার	৩১/০৩/২০২২	৩৪ জন	প্রশিক্ষণ
৪৮.	Bridge Research Institute & Training Centre	০৬/০৪/২০২১	৩২ জন	প্রশিক্ষণ
৪৯.	সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা-২০১৮	০৭/০৪/২০২২	২৭ জন	প্রশিক্ষণ
৫০.	Project Management	১০/০৪/২০২২	৩৪ জন	প্রশিক্ষণ
৫১.	Bangladesh Service Rules (Part-2) (Grade-16-20)	১২/০২/২০২২	৩৩ জন	প্রশিক্ষণ
৫২.	Gender Equality and Women Empowerment	১৩/০৪/২০২২	৩৫ জন	প্রশিক্ষণ
৫৩.	Office Manner and Etiquette (Grade 10-13)	১৯/০৪/২০২২	৩৫ জন	প্রশিক্ষণ
৫৪.	Contract Management'	২২/০৫/২০২২	৩৩ জন	প্রশিক্ষণ
৫৫.	৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয়	০২/০৬/২০২২	৩৩ জন	প্রশিক্ষণ
৫৬.	সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি	০৮/০৬/২০২২	৩৪ জন	প্রশিক্ষণ
৫৭.	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জিআরএস সফটওয়্যার	১৬/০৬/২০২২	৩৪ জন	প্রশিক্ষণ
৫৮.	ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	২৭/০৬/২০২২	২১ জন	প্রশিক্ষণ
৫৯.	Office Manner and Etiquettes	২৮/০৬/২০২২	৩৫ জন	প্রশিক্ষণ
৬০.	E-Filing Management	৩০/০৬/২০২২	২৩ জন	প্রশিক্ষণ

(১৯) প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ-এর ৪৭জন কর্মকর্তা-কর্মচারী ২০২১-২২ অর্থবছরে নিম্নবর্ণিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট-এ মোট ১০টি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

ক্রম.	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণের তারিখ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	প্রতিষ্ঠানের নাম
০১.	Independent Performance Evaluation Guideline of State-owned Enterprises' (SOEs)/Autonomous Bodies (Abs)	২৮/১১/২০২১	০১	অর্থ বিভাগ
০২.	Weekend Foundation (34th Batch)	০৭/০১/২০২২ হতে ৯ সপ্তাহ (শুধু শুক্রবার)	০১	পাঠশালা সাউথ এশিয়া মিডিয়া ইনস্টিটিউট
০৩.	২০তম প্রশিক্ষকদের উচ্চতর প্রশিক্ষণ (এটিওটি)	২৪ থেকে ২৭ জানুয়ারি ২০২২	০২	বাংলাদেশ প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন সমিতি
০৪.	Introduction to Computer Aided Analysis and Design of Civil Engineering Structure using ETABS Software and SAFE Software	২৮/০১/২২ হতে ৬ দিন (শুধু শুক্রবার)	১৮	Engineering Staff College
০৫.	Soft Ground Tunneling	২২-২৫ ফেব্রুয়ারী	১০	SMEC-COWI-JV
০৬.	ToT on Recent Governance Issues of Bangladesh	৪-৫ মার্চ-২০২২	০২	বিআইএমএস
০৭.	e-GP সিস্টেমের উপর PE'দের প্রশিক্ষণ	১২-১৬ মার্চ ২০২২	০৬	সিপিটিইউ
০৮.	e-GP সিস্টেমের উপর PE'দের প্রশিক্ষণ	২৭-৩১ মার্চ ২০২২	০৩	সিপিটিইউ
০৯.	Cyber Security Awareness Training (27th Batch)	১০-১২ এপ্রিল ২০২২	০২	বিআইএস
১০.	iBAS++ এর 'Payment and Expenditure'	২৫/০৫/২০২২	০২	অর্থ বিভাগ

(২০) ICT বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও ই-নথি বাস্তবায়ন

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের সকল অনুবিভাগে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে (ই-ফাইলিং) শতভাগ নথি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে এটুআই কর্তৃক প্রকাশিত সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থাসমূহের মাসিক এবং পাক্ষিক ই-ফাইলিং রিপোর্ট পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়মিতভাবে ICT ও ই-ফাইলিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ফেসবুক পেইজ চালু রয়েছে।

(২১) বিভিন্ন সেতু হতে ২০২১-২২ অর্থবছরে আদায়কৃত টোলের পরিমাণ

(১) পদ্মা সেতু

অর্থ-বছর	যানবাহন সংখ্যা	টোল আদায় (কোটি টাকায়)
২৬ জুন ২০২২ হতে ৩০ শে জুন ২০২২ পর্যন্ত	১১৭১০৪	১০.১৪

(২) বঙ্গবন্ধু সেতু

অর্থ-বছর	যানবাহন সংখ্যা	টোল আদায় (কোটি টাকায়)
১৯৯৭-১৯৯৮ (২৩ জুন, ১৯৯৮ হতে)	২৭৬৫১	০.৯৯
১৯৯৮-১৯৯৯	৮৯২১৪৯	৬১.২৭
১৯৯৯-২০০০	৯৩০৬৫৯	৬৬.৯৪
২০০০-২০০১	১১১০০৭০	৮২.৮৪
২০০১-২০০২	১২২২৯১৯	৯৩.৫৮
২০০২-২০০৩	১৩৭৫০০৯	১০৮.৭২
২০০৩-২০০৪	১৬৩২২০৫	১৩১.০৮
২০০৪-২০০৫	১৮৭৬৩৬৩	১৫২.০০
২০০৫-২০০৬	১৯৮৭৯৮৪	১৫৭.৯৭
২০০৬-২০০৭	২১৭২৪৬৩	১৭৩.৭৬
২০০৭-২০০৮	২৫৩৯৪২১	২০১.৯৬
২০০৮-২০০৯	২৭৫১৮৪৯	২১৪.৪২
২০০৯-২০১০	৩১৫৭৩৭২	২৪২.৯৯
২০১০-২০১১	৩৫৬৪৭১৩	২৬৯.১০
২০১১-২০১২	৩৬৯৮৭৪৩	৩০৬.২৩
২০১২-২০১৩	৩৮৮৬৫৫৮	৩২৭.৯৮
২০১৩-২০১৪	৩৯২৬৯৯০	৩২৫.৩৮
২০১৪-২০১৫	৪২০৭০৭৫	৩৫১.১৪
২০১৫-২০১৬	৪৮০৭৯১৫	৪০৪.৮৮
২০১৬-২০১৭	৫৩৮৩১১৯	৪৮৬.৫২
২০১৭-২০১৮	৫৫৩২৫৩৬	৫৪৩.৮০
২০১৮-২০১৯	৫৯০১৮৯২	৫৭৫.৪০
২০১৯-২০২০	৫৯৯৭১৩০	৫৬০.২৮
২০২০-২০২১	৭৩০৯৩৯৬	৬৫৪.৮২
২০২১-২০২২	৭৫৪২০৯৯	৭০৪.৫৫
মোট		৭১৯৮.৬০

(৩) মুক্তারপুর সেতু

অর্থ-বছর	টোল আদায় (কোটি টাকায়)
২০০৭-২০০৮	২.৩০
২০০৮-২০০৯	০৬.০১
২০০৯-২০১০	০৬.৭৩
২০১০-২০১১	০৭.৫৮
২০১১-২০১২	০৭.৮৭
২০১২-২০১৩	০৭.৮৭
২০১৩-২০১৪	০৭.৬৪
২০১৪-২০১৫	১২.২৩
২০১৫-২০১৬	১৫.৮৪
২০১৬-২০১৭	১৬.৯৯
২০১৭-২০১৮	১৬.৭৭
২০১৮-২০১৯	১৭.৮৯
২০১৯-২০২০	১৭.৫১
২০২০-২০২১	১৯.৫১
২০২১-২০২২	২৩.৩৪
মোট	১৮৬.০৮

(২১) আয় এবং ব্যয়

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ২০২১-২২ অর্থবছরের অনিরীক্ষিত আয়-ব্যয় নিম্নরূপঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	সর্বমোট আয়	সর্বমোট ব্যয়	উদ্বৃত্ত/-(ঘাটতি)
২০২১-২২	৯১৪৪৩.০২	১০৩৮০১.৯৯	(১২৩৫৮.৯৭)

(২২) সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম.	এডিপি-তে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পের নাম	২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপি-তে মোট বরাদ্দ	জুন ২০২২ পর্যন্ত মোট ব্যয় (মোট বরাদ্দের % অংশ)
১.	বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্প	১৫০.০০	৯০৩২.৬১ (৮৯.২৫%)
২.	চাঁদপুর-শরীয়তপুর সড়কে ও গজারিয়া-মুন্সীগঞ্জ সড়কে মেঘনা নদীর উপর সেতু নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা এবং বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের জন্য মানস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন	৯৯৭০.০০	
মোট		১০১২০.০০	

(২৩) নিজস্ব অর্থায়নে গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

ক্রম.	বিষয়	কাজের নাম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (জুন ২০২২ পর্যন্ত)
১.	বঙ্গাবন্ধু সেতু	বঙ্গাবন্ধু সেতুর রক্ষণাবেক্ষণ	<ul style="list-style-type: none"> কাজের চুক্তিমূল্য: ১৭২,৬১,১৪,৮০৮.৭৫ টাকা ঠিকাদার: China Communications Construction Company Ltd, (CCCC) কাজের সময়সীমা: অক্টোবর ২০২১ থেকে অক্টোবর ২০২৬ পর্যন্ত। বাস্তবায়ন অগ্রগতি: রক্ষণাবেক্ষণ কাজ চলমান রয়েছে।
		বঙ্গাবন্ধু সেতুর টোল আদায় কার্যক্রম	<ul style="list-style-type: none"> বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে টোল আদায় কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।
		বঙ্গাবন্ধু সেতুর নদীশাসন কাজের রক্ষণাবেক্ষণের লক্ষ্যে পাথর ক্রয়	<ul style="list-style-type: none"> কাজের চুক্তিমূল্য: ২০.৬০ কোটি টাকা। ঠিকাদার: M/S Nuruzzaman Khan কাজের মেয়াদকাল: ডিসেম্বর ২০২০- ডিসেম্বর ২০২১ ভৌত অগ্রগতি: ১০০%
		বঙ্গাবন্ধু সেতুর উভয়পার্শ্বের ট্রাকলেন RCC করণ এবং পশ্চিম পাড়ের সার্ভিস রোড Overlay করণ	<ul style="list-style-type: none"> কাজের চুক্তিমূল্য: ২০.১৩ কোটি টাকা। ঠিকাদার: Mir Akhter Hossain Limited কাজের মেয়াদকাল: এপ্রিল ২০২১- মার্চ ২০২২ ভৌত অগ্রগতি: ১০০%
		Construction of Mosque Building Including Imam & and Muazzin Resident at Bangabandhu Bridge Area, Bhuapur, Tangail under Bangladesh Bridge Authority (BBA)	<ul style="list-style-type: none"> কাজের চুক্তিমূল্য: ৩,৯০,০০,০০০.০০ টাকা। ঠিকাদার: "M/S Mirza Constructions" কাজের মেয়াদকাল: মে ২০২২ থেকে মে ২০২৩ পর্যন্ত। ভৌত অগ্রগতি: ৩০%
		Construction of Museum Building Including Auditorium at Bangabandhu Bridge Area, Bhuapur, Tangail under Bangladesh Bridge Authority (BBA)	<ul style="list-style-type: none"> কাজের চুক্তিমূল্য: ২৩,১৪,১৯,৮১৯.২৩৫ টাকা। ঠিকাদার: "KSBL-MMC JV" কাজের মেয়াদকাল: জুলাই ২০২২ থেকে জানুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত।
		Construction of RCC Surface Drain Behind the Housing Area of Bangabandhu Bridge, Bhuapur, Tangail	<ul style="list-style-type: none"> কাজের চুক্তিমূল্য: ২,৪৪,১৯,১০৫.২৫৩ টাকা। ঠিকাদার: Mir Akhter Hossain Ltd. কাজের মেয়াদকাল: জানুয়ারি ২০২২ থেকে জানুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত। ভৌত অগ্রগতি: ১০%

ক্রম.	বিষয়	কাজের নাম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (জুন ২০২২ পর্যন্ত)
		Operation & Maintenance (O&M) of the Bangabandhu Bridge and Associated Works for 5 (Five) Years- Protection of cellular Mattress at Bhuapur Hard Point (BHP)	<ul style="list-style-type: none"> কাজের চুক্তিমূল্য: ৬৯,২১,৫৭৬.৪৩ টাকা। ঠিকাদার: China Communications Constructions Company (CCCC) Ltd. কাজের মেয়াদকাল: জানুয়ারি ২০২২ থেকে মার্চ ২০২২ পর্যন্ত। ভৌত অগ্রগতি: ১০০%
		Improvement of truck lane by RCC from Roundabout to Weigh Scale at both sides (East & West) and Overlay work of Service Road (West Stack yard to West Round about) at West Side of Bangabandhu Bridge	<ul style="list-style-type: none"> কাজের চুক্তিমূল্য: ২০,১৩,৮২,২৪২.১০৫ টাকা। ঠিকাদার: Mir Akhter Hossain Ltd. কাজের মেয়াদকাল: মার্চ ২০২১ থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত। ভৌত অগ্রগতি: ৮৫%
২.	মুক্তারপুর সেতু	মুক্তারপুর সেতুর রক্ষণাবেক্ষণ ও টোল আদায়।	<ul style="list-style-type: none"> কাজের চুক্তিমূল্য: ২০.৯৩ কোটি টাকা ঠিকাদার: Computer Network Systems Ltd কাজের সময়সীমা: ফেব্রুয়ারি ২০২০- ফেব্রুয়ারি ২০২৫ কাজের অগ্রগতি: রক্ষণাবেক্ষণ ও টোল আদায় কাজ চলমান রয়েছে।
		মুক্তারপুর সেতু এলাকায় টোল মনিটরিং ভবনের Vertical Extension	<ul style="list-style-type: none"> কাজের চুক্তিমূল্য: ১১১.০০ লক্ষ টাকা। ঠিকাদার: M/S Eha Engineers. কাজের মেয়াদকাল: নভেম্বর ২০২০-আগস্ট ২০২১ ভৌত অগ্রগতি ১০০%।
		Construction of Staff Accommodation Building at Mukterpur Bridge Site Office, Mukterpur, Munshiganj	<ul style="list-style-type: none"> কাজের চুক্তিমূল্য: ৬,৩৯,৭২,২১৭.৬২ টাকা ঠিকাদার: EHA Associates & Engnieers Ltd. কাজের মেয়াদকাল: জুলাই ২০২২ থেকে জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত। ভৌত অগ্রগতি: ০৫%
		Construction of Two Storied Office Building (Considering Four Storied Foundation) including Boundary wall and Internal Road for BSCIC Bhaban (Munshiganj End) at Mukterpur Bridge, Munshiganj	<ul style="list-style-type: none"> কাজের চুক্তিমূল্য: ১,২৮,৮৫,৫৬৩.১৬০ টাকা ঠিকাদার: M/S Eha Engineers কাজের মেয়াদকাল: আগস্ট ২০২১ থেকে আগস্ট ২০২২ পর্যন্ত। ভৌত অগ্রগতি: ১০০%

২.১৭। বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প

(১) বঙ্গবন্ধু সেতু

সমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থার আওতায় যমুনা নদী দ্বারা বিভক্ত দেশের দু'টি অঞ্চলকে একীভূত করে সামাজিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, সাংস্কৃতিক এবং সার্বিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ১৯৯৬ সালের ২৩ জুন আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মোট ৩৭৪৫ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪.৮ কিলোমিটার দীর্ঘ বঙ্গবন্ধু সেতুর নির্মাণ কাজ নির্ধারিত সময়ের পূর্বে সমাপ্ত হয়। ১৯৯৮ সালের ২৩ জুন বঙ্গবন্ধু সেতু যানবাহন পারাপারের জন্য খুলে দেওয়া হয়। এ সেতু নির্মাণে তিনটি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা যথা; এডিবি, বিশ্বব্যাংক ও জাইকা হতে গৃহীত ঋণের মধ্যে ইতোমধ্যে ২৮০০ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। আগামী ২০৩৪ সাল নাগাদ সকল ঋণ পরিশোধ হবে আশা করা যায়। বঙ্গবন্ধু সেতুতে সড়ক ও রেল পথের সুবিধা ছাড়াও বিদ্যুৎ, গ্যাস এবং অপটিক্যাল ফাইবার টেলিফোন লাইন স্থাপন করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু সেতু চালু হওয়ার পর হতে এ সেতু দিয়ে পূর্বাভাসের তুলনায় অধিক টোল আদায় হচ্ছে। গত ২০২০-২১ অর্থবছরে এ সেতু হতে ৬৫৪ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা টোল বাবদ আদায় হয়েছে। ১৯৯৯ সালে সেতু এলাকা-কে একটি আন্তর্জাতিক মানের পর্যটন কেন্দ্রে রূপান্তর করায় এটি দেশী ও বিদেশী পর্যটকদের নিকট একটি আকর্ষণীয় স্থানে পরিণত হয়। এর ফলে সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পায়।

বঙ্গবন্ধু সেতু দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মাইলফলক হিসেবে কাজ করেছে। এ সেতু নির্মাণের ফলে যাতায়াত ব্যবস্থা যেমন সহজতর হয়েছে তেমনি উত্তরাঞ্চলে কৃষি পণ্যাদি উৎপাদনের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কৃষক তার পণ্যের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি উত্তরাঞ্চলে শিল্প প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠছে। দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ সেতু গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

(২) মুক্তারপুর (৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী) সেতু

রাজধানী ঢাকা শহরের সাথে পার্শ্ববর্তী মুন্সীগঞ্জ জেলার সরাসরি যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ঢাকা-মুন্সীগঞ্জ সড়কে ধলেশ্বরী নদীর উপর ১৫২১ মিটার দীর্ঘ ৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী (মুক্তারপুর) সেতুর নির্মাণ কাজ ২০০৮ সালে সম্পন্ন হয়। এ সেতু নির্মিত হওয়ায় মুন্সীগঞ্জ ও তার আশেপাশের অঞ্চলগুলো হতে ঢাকা মহানগরীতে শাক-সবজি ও ফলমূলসহ অন্যান্য কৃষিপণ্য সহজেই পরিবহন করা সম্ভব হচ্ছে।

২.১৮। চলমান উল্লেখযোগ্য প্রকল্প

(১) পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার (১৯৯৬-২০০১) দেশের দক্ষিণাঞ্চলের সাথে রাজধানীর সুষ্ঠু ও সরাসরি যাতায়াত ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে পদ্মা নদীর উপর একটি সেতু নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এরই অংশ হিসেবে ২০০১ সালে প্রাক-সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়। উক্ত সমীক্ষায় কারিগরি ও অর্থনৈতিক দিক থেকে গ্রহণযোগ্য এবং উপযুক্ত স্থান হিসাবে বিবেচনা করে মাওয়া পয়েন্টে পদ্মা নদীর উপর ৪ (চার) লেইন বিশিষ্ট সড়ক ও রেলসহ সেতু নির্মাণের সুপারিশ করা হয়। তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০১ সালের ৪ জুলাই মাওয়া পয়েন্টে পদ্মা সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ সরকার ২০০৯ সালে ক্ষমতা গ্রহণের পর সেতুর বিস্তারিত ডিজাইন প্রণয়ন পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের প্রস্তাব ত্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির অনুমোদনের প্রেক্ষিতে ২৯ জানুয়ারি ২০০৯ তারিখ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর এবং প্রকল্পের বিভিন্ন প্যাকেজের বিস্তারিত ডিজাইন চূড়ান্ত করা হয়। তাছাড়া পদ্মা সেতু প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে নবম জাতীয় সংসদে “পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প (ভূমি অধিগ্রহণ) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৩১ নং আইন)” পাশ করা হয়।

যথাসময়ে ঠিকাদার নিয়োগে টেন্ডার প্রক্রিয়াও শুরু করা হলেও অর্থায়ন জটিলতায় ঠিকাদার নিয়োগ বিলম্বিত হয়। পরবর্তীতে দেশ ও জনগণের স্বার্থে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু বাস্তবায়নের সাহসী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সব প্রতিকূলতাকে জয় করে গর্বের পদ্মা সেতু গত ২৬ জুন ২০২২ তারিখ হতে যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। এই সেতু নির্মাণ প্রকল্পের সূচনালগ্নে দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্র এবং চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হার না মানা সূদৃঢ় নেতৃত্ব, পদ্মা সেতুর প্রতি ইঞ্চি অগ্রগতিতে তাঁর নিবিড় মনিটরিং এবং আবেগের সংযোগ প্রকল্পটির সফল বাস্তবায়নে অনুঘটক হিসাবে কাজ করেছে।

পদ্মা সেতুর উপরের অংশ দিয়ে যানবাহন ও নীচের অংশ দিয়ে রেল চলাচল করবে। এ সেতুর ফলে প্রত্যক্ষভাবে প্রায় ৪৪,০০০ বর্গ কিলোমিটার (১৭,০০০ বর্গ মাইল) বা বাংলাদেশের মোট এলাকার ২৯% অঞ্চলজুড়ে ৩ কোটিরও অধিক জনগণ প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হবে। এই সেতুটি নির্মিত হলে দেশের জিডিপি ১.২৩ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া প্রতি বছর ০.৮৪% হারে দারিদ্র হ্রাসের মাধ্যমে দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

জুন ২০২২ পর্যন্ত পদ্মা সেতু প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি ৯৫.০০ শতাংশ। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্যাকেজ/কাজের অগ্রগতি নিম্নরূপ:

ক্রম.	প্যাকেজ/কাজের বিবরণ	কাজ শুরু	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১.	মূল সেতু নির্মাণ	নভেম্বর ২০১৪	<ul style="list-style-type: none"> চুক্তিমূল্য ১২১৩৩.৩৯ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত ১১৯৩৮.৬৩ কোটি টাকা। মূল সেতু যান চলাচলের জন্য উন্মুক্তকরণ ২৬ জুন ২০২২। ভৌত অগ্রগতি ৯৯.৫০%
২.	নদীশাসন কাজ	ডিসেম্বর ২০১৪	<ul style="list-style-type: none"> চুক্তিমূল্য ৮৭০৭.৮১ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত ৭৮৬৬.০৩ কোটি টাকা। ভৌত অগ্রগতি ৯৫.০০%
৩.	জাজিরা সংযোগ সড়ক ও ব্রীজ এন্ড ফ্যাসিলিটিস	অক্টোবর ২০১৩	<ul style="list-style-type: none"> চুক্তিমূল্য ১৩১৮.৯৯ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত ১২৭১.৮৯ কোটি টাকা। ভৌত অগ্রগতি ১০০%
৪.	মাওয়া সংযোগ সড়ক ও ব্রীজ এন্ড ফ্যাসিলিটিস	জানুয়ারি ২০১৪	<ul style="list-style-type: none"> চুক্তিমূল্য ১৯৩.৪০ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত ১৯৩.৪০ কোটি টাকা। ভৌত অগ্রগতি ১০০%
৫.	সার্ভিস এরিয়া-২ নির্মাণ	জানুয়ারি ২০১৪	<ul style="list-style-type: none"> চুক্তিমূল্য ২০৮.৭১ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত ১৯৯.৭৩ কোটি টাকা। ভৌত অগ্রগতি ১০০%
৬.	Constructuon Supervision Consultant-1 (CSC-1)	অক্টোবর ২০১৩	<ul style="list-style-type: none"> চুক্তিমূল্য ১৩৩৪.৮৮ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত ৮৯.১৭ কোটি টাকা। ভৌত অগ্রগতি ১০০%
৭.	মূল সেতু এবং নদীশাসন কাজের নির্মাণ কাজ তদারকি (১ম পর্যায়) (CSC-2)	নভেম্বর ২০১৪	<ul style="list-style-type: none"> চুক্তিমূল্য ৬০৯.১৪ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত ৬০৮.৮৯ কোটি টাকা। অগ্রগতি ১০০%
৮.	মূল সেতু এবং নদীশাসন কাজের নির্মাণ কাজ তদারকি (২য় পর্যায়) (CSC-2)	নভেম্বর ২০১৪	<ul style="list-style-type: none"> চুক্তিমূল্য ৩৪৮.০১ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত ১৮৬.৫৩ কোটি টাকা। অগ্রগতি ৮৫%

ক্রম.	প্যাকেজ/কাজের বিবরণ	কাজ শুরু	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
৯.	Engineering Support and Safety Team (ESST)	অক্টোবর ২০১৩	<ul style="list-style-type: none"> চুক্তিমূল্য ৭২.১৩ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত ৭২.১৩৮ কোটি টাকা। অগ্রগতি ১০০%
১০.	ভূমি অধিগ্রহণ		<ul style="list-style-type: none"> সর্বমোট অধিগ্রহণকৃত ভূমির পরিমাণ ২৫২৭.৪৭৬২ হেক্টর, যার মধ্যে মুন্সীগঞ্জ, মাদারীপুর ও শরীয়তপুর জেলায় অধিগ্রহণকৃত ভূমির পরিমাণ যথাক্রমে ৩২৯.৭৬ হেক্টর, ১৫৮৬.৭৫৬২ হেক্টর ও ৬১০.৯৬ হেক্টর। এর মধ্যে দখল বুঝে নেওয়া ভূমি ১৪৫৩.১৭ হেক্টর এবং ১৩৯.০৭ হেক্টর হকুমদখল করা হয়েছে।
১১.	পুনর্বাসন কার্যক্রম	জুন ২০০৯	<ul style="list-style-type: none"> জুন ২০২২ পর্যন্ত ৭৬১.১২ কোটি টাকা অতিরিক্ত সহায়তা বাবদ ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে পরিশোধ করা হয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত ‘প্রকল্প পর্যায় প্লট বরাদ্দ কমিটি’ কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গের মাঝে ২৯৯৭টি প্লট বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে ১৭৭৬টি প্লটের রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও ১১৪১ জন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে ভিটা উন্নয়ন সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। পদ্মা সেতুর ০৪টি পুনর্বাসন সাইটে মনোরম পরিবেশে স্থাপনকৃত ০৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মোট ১০১১ জন ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়ন করছে। উপবৃত্তি প্রদান বাবদ শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রকল্পের অর্থায়নে জুন ২০২২ পর্যন্ত ৫৬.৯৪ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। পদ্মা সেতু পুনর্বাসন এলাকায় মোট ০৫টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এসব স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে এ পর্যন্ত ১,৮১,৬১৭ জন রোগীকে প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা, স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক পরামর্শ ও কার্যক্রম, টিকাদান কর্মসূচি, বিনামূল্যে ঔষধ ও রেফারেল সার্ভিসসহ বিভিন্ন বিষয়ে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়েছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এর মাধ্যমে ১২টি ট্রেডে মোট ৩১২৪ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বত্মারটিসি’র মাধ্যমে ইতোমধ্যে ৩০৮ জনকে ডাইভিং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। অন্য ১৪৬ জনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পুনর্বাসন সকল কার্যক্রমের এ পর্যন্ত সর্বমোট ব্যয় ১১১৮.৯১ কোটি টাকা এবং অগ্রগতি ৯৬.২০%
১২.	পরিবেশ কার্যক্রম	জুন ২০০৯	<ul style="list-style-type: none"> পুনর্বাসন এলাকা এবং সার্ভিস এরিয়ায় জুন ২০২২ পর্যন্ত ১,৭৩,২৯৪টি গাছ লাগানো হয়েছে। পদ্মা সেতু প্রকল্প এলাকায় স্থাপিত জাদুঘরে জুন ২০২২ পর্যন্ত ২,৩৫৬টি নমুনা সংগ্রহপূর্বক সংরক্ষণ করা হয়েছে।
১৩.	ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট কনসালটেন্সি (MSC Service)	ফেব্রুয়ারি ২০১৬	<ul style="list-style-type: none"> চুক্তিমূল্য ১৬৮.৯৭ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত ১২৬.৮৩ কোটি টাকা। অগ্রগতি ৯৫%

(২) কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বহুলেন সড়ক টানেল নির্মাণ

কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বাংলাদেশ তথা দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম আভারওয়াটার টানেল নির্মাণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাহসী ও ভিশনারি নেতৃত্বের এক অনন্য উদাহরণ। ২০১৪ সালের জুন মাসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চীন সফরকালে টানেলটি নির্মাণে চীন সরকারের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। ২০১৬ সালের ১৪ অক্টোবর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং প্রকল্পের ভিত্তিপ্তস্তর স্থাপন করেন। টানেলের নির্মাণ কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। প্রকল্পের সার্বিক ভৌত অগ্রগতি ৮৭.০০%। জুন ২০২২ পর্যন্ত ১ম টানেল টিউবের ২৪২৫.০০ মিটার (১০০%) এবং ২য় টানেল টিউবের ২৩৮৫ মিটার Lane Slab-ঢালাইয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। দুইটি টিউবের ০৩টি সংযোগ পথ (Cross passages) এর

মধ্যে একটির কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে এবং অন্য একটির কাজ চলমান রয়েছে। আগামী ২০২২ সালের ডিসেম্বর নাগাদ টানেলের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে আশা করা যাচ্ছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল চট্টগ্রাম শহরের পশ্চিম অংশের সাথে কর্ণফুলী নদীর পূর্ব অংশের সড়ক যোগাযোগ স্থাপন করবে এবং এটি এশিয়ান হাইওয়ের সাথেও সংযুক্ত হবে। এটি বাস্তবায়িত হলে চট্টগ্রাম শহরের যানজট নিরসন হবে, চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরে পণ্য পরিবহন সহজতর হবে এবং ঢাকার সাথে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের সরাসরি সড়ক যোগাযোগ আরও উন্নত হবে। ২০১৩ সালের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা অনুযায়ী জাতীয় জিডিপিতে এই টানেল ০.১৬৬% অবদান রাখবে।

(৩) সাপোর্ট টু ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রজেক্ট

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে ভূমি অধিগ্রহণ, ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন এবং ইউটিলিটিজ স্থানান্তরের ব্যয় নির্বাহে বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে ৩২১৬ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে লিংক প্রকল্প হিসেবে “সাপোর্ট টু ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রজেক্ট” শীর্ষক প্রকল্পটি ১৮ অক্টোবর ২০১১ তারিখের একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ৪৯১৭ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত হয়। এ প্রকল্পের আওতায় উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ হলো ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ, ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন, ইউটিলিটিস স্থানান্তর এবং পরামর্শক সেবা। প্রকল্পটির মেয়াদকাল জুন ২০২৪ পর্যন্ত। প্রকল্পের মূল এলাইনমেন্ট বরাবর ভূমি অধিগ্রহণ এবং ১ম পর্যায়ের ইউটিলিটি অপসারণ/প্রতিস্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। তাছাড়া, ভবন অপসারণ ও পুনর্বাসন ভিলেজ নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের নির্মাণ কাজের ভৌত অগ্রগতি ৯০.০০%।

(৪) ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ

ঢাকা শহরের উত্তরাঞ্চল তথা সাভার, আশুলিয়া, নবীনগর ও ইপিজেড সংলগ্ন শিল্প এলাকার যানজট নিরসন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত উন্নয়নের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করে। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে আশুলিয়া হয়ে ইপিজেড পর্যন্ত ২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পটি ১৬,৯০১ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে গত ২৪ অক্টোবর ২০১৭ তারিখ অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ১৭৫৫৩ কোটি ০৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের অর্থায়নের বিষয়ে গত ২৬ অক্টোবর ২০২১ তারিখ চায়না এক্সিম ব্যাংক এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের মধ্যে ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে যা পরবর্তীতে ১০ মে ২০২২ তারিখ হতে কার্যকর হয়েছে। বর্তমানে ভূমি অধিগ্রহণ, ডিটেইল ডিজাইন প্রণয়ন এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এটি নির্মিত হলে এশিয়ান হাইওয়ে নেটওয়ার্ক এবং প্রায় সকল জাতীয় মহাসড়কের সাথে যুক্ত হওয়ার পাশাপাশি ঢাকার সাথে ৩০টি জেলার সংযোগ স্থাপনকারী আবদুল্লাহপুর-আশুলিয়া-বাইপাইল-চন্দ্রা করিডোর যানজট অনেকাংশে হ্রাস পাবে। এটি নির্মিত হলে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ০.২১৭% বৃদ্ধি পাবে।

(৫) কচুয়া-বেতাগী-পটুয়াখালী-লোহালিয়া-কালাইয়া সড়কে পায়রা নদীর উপর ১৬৯০ মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মহানুভবতার এক অনন্য নজির পটুয়াখালীর মির্জাগঞ্জ উপজেলার পায়রা নদীর ওপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প। পটুয়াখালী সরকারি জুবিলি উচ্চ বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র শীর্ষেন্দু বিশ্বাস পায়রা নদীর ওপর সেতু নির্মাণের জন্য ২০১৬ সালের ১৫ আগস্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে চিঠি লেখেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চিঠি মারফত শীর্ষেন্দুকে সেতু নির্মাণের আশ্বাস প্রদান করেন। দক্ষিণাঞ্চলের সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়নের অংশ হিসেবে কচুয়া-বেতাগী-পটুয়াখালী-লোহালিয়া-কালাইয়া সড়কে পায়রা নদীর উপর ১৬৯০ মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণে মোট ১০৪২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি গত ১০ মার্চ ২০২০ তারিখ একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। বর্তমানে ভূমি অধিগ্রহণ ও ডিটেইল ডিজাইন প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০২৫ সাল নাগাদ এই সেতুর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে আশা করা যায়।

(৬) পঞ্চবটি হতে মুক্তারপুর সেতু পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ ও দোতলা রাস্তা নির্মাণ

২২৪২ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে পঞ্চবটি হতে মুক্তারপুর সেতু পর্যন্ত ১০.৭৫ কিলোমিটার সড়ক প্রশস্তকরণ ও ৯.০৬ কিলোমিটার দোতলা রাস্তা নির্মাণের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণ ও ডিজাইন রিভিউয়ের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বর্তমান সড়কটি খুব সংকীর্ণ, আঁকাবাঁকা ও রাস্তার উভয় পাশে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, বসত-বাড়ি, দোকান-পাট থাকায় যানবাহন চলাচলে প্রায়শঃ দীর্ঘ

যানজটের সৃষ্টি হয়। এছাড়া, মুন্সীগঞ্জের মুক্তারপুরে বিসিক শিল্পাঞ্চল, রণানিমুখী গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি, সিমেন্ট ফ্যাক্টরি এবং আলু সংরক্ষণের জন্য বেশ কয়েকটি কোল্ড স্টোরেজ থাকায় প্রতিদিন প্রায় লক্ষাধিক শ্রমিক রাস্তাটি ব্যবহার করে এবং উক্ত সড়কে ২৪ টন থেকে প্রায় ৫০ টন পর্যন্ত ভারী যানবাহন নিয়মিত চলাচল করায় মাঝে মাঝে দুর্ঘটনা ঘটে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে দক্ষিণাঞ্চলের যানবাহনগুলোকে রাজধানীতে প্রবেশ করতে হবে না। দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলমুখী যানবাহন তৃতীয় শীতলক্ষ্যা সেতু হয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে চলাচল করবে। ফলে এটি যানজট কমানোর পাশাপাশি জনসাধারণের দুর্ভোগ কমাবে।

(৭) গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (এলিভেটেড অংশ)

গাজীপুর হতে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পর্যন্ত মোট ২০ কিলোমিটার Bus Rapid Transit বা BRT লেনের মধ্যে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উত্তরা হাউজ বিল্ডিং হতে টঙ্গী চেরাগ আলী মার্কেট পর্যন্ত ৪.৫ কিলোমিটার এলিভেটেড অংশ নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ এলিভেটেড অংশের ৩.৫ কিলোমিটার হবে ৬ লেনের এবং ১ কিলোমিটার হবে ৪ লেনের। এছাড়া, এতে থাকবে ৬টি এলিভেটেড স্টেশন এবং ১০ লেনের টঙ্গী সেতু।

জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের মোট ১৯২১টি Service Pile এর মধ্যে ১৫৭২টির নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। ২১৬টি Pile Cap, ২১৪টি Pier Stem এবং ৯৬৩টি I-Girder নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। ৮২৬টি I-Girder স্থাপন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ঢাকা মুখী টঙ্গী ব্রিজ (০৫ লেন) এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৭৫.২৮%। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে প্রতি ঘন্টায় উভয় দিক থেকে প্রায় ২৫০০০ যাত্রী চলাচল করতে পারবে। এটি ঢাকা শহরের যানজট নিরসনে অবদান রাখবে।

(৮) চাঁদপুর-শরীয়তপুর সড়কে ও গজারিয়া-মুন্সীগঞ্জ সড়কে মেঘনা নদীর উপর সেতু নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা এবং বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের জন্য মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভিশনারি উন্নয়ন দর্শনে অনুপ্রাণিত হয়ে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশে উন্নীতকরণের লক্ষ্যমাত্রা সামনে রেখে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ ৩০ বছর মেয়াদী একটি মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সমন্বিত ও নিরবচ্ছিন্ন পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ এবং দেশের সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে উক্ত মাস্টারপ্ল্যানে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্পসমূহ চিহ্নিতকরণ, গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের সুপারিশ করা হবে। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থায়নে মোট ২৬৩.৪৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এ প্রকল্পের আওতায় শরীয়তপুর ও চাঁদপুরের মধ্যে সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে মেঘনা নদীর উপর সেতু নির্মাণ, গজারিয়া-মুন্সীগঞ্জ সড়কে মেঘনা নদীর উপর সেতু নির্মাণ, উত্তর মতলব-গজারিয়া সড়কে মেঘনা-ধনাগোদা নদীর উপর সেতু নির্মাণ, কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী-রৌমারী সড়কে ব্রহ্মপুত্র নদের উপর সেতু নির্মাণ এবং ঢাকা ইনার এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত সমীক্ষা কার্যক্রমের অগ্রগতি ৫০%।

(৯) বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্প

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কাজের গুণগত ও পরিমাণগত সক্ষমতা বৃদ্ধি ও দাপ্তরিক সেবার মানোন্নয়নের উদ্দেশ্য নিয়ে ২০১৭ সালে ১৩৫১.৫৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে “বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্প”-এর যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৮ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত হয়। এ প্রকল্পের অধীনে বছরব্যাপী বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়ে থাকে। এছাড়া, বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় দেশের বাইরে ও বিভিন্ন বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ এর মাধ্যমে কর্মকর্তাগণ প্রফেশনাল জ্ঞান ও সার্টিফিকেট অর্জন করেছে। ২০২১-২২ অর্থ বছরে বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় সর্বমোট ৬০টি প্রশিক্ষণ/সেমিনার/ওয়ার্কশপে সেতু বিভাগ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ অংশগ্রহণ করেন।

২.১৯। পিপিপি প্রকল্প

(১) ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রজেক্ট

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে বাংলাদেশের প্রথম এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প। ঢাকা শহরের যানজট নিরসনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের পূর্ববর্তী মেয়াদে (২০১৪-২০১৮) হযরত শাহজালাল

আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালি পর্যন্ত পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ বা পিপিপি-এর আওতায় ৮৯৪০ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে র‍্যাম্পসহ মোট ৪৬.৭৩ কিলোমিটার দীর্ঘ এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণে বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে ১৫/১২/২০১৩ তারিখ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এক্সপ্রেসওয়েটি তিনটি ধাপে নির্মিত হচ্ছে। এর মধ্যে জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রথম ধাপের ৮৩.২৪%, ২য় ধাপের ৩২.৮৯% এবং ৩য় ধাপের ২.০৩% ভৌত কাজ সম্পাদিত হয়েছে। প্রকল্পের সার্বিক ভৌত অগ্রগতি ৪৭.২৫%। আগামী জুন, ২০২৪ সাল নাগাদ এই এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে আশা করা যায়।

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মিত হলে ঢাকা শহরে আরও প্রায় ৪৭ কিলোমিটার নতুন সড়ক যোগ হবে। এ শহরের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন এলাকা যেমন; বিমানবন্দর, কুড়িল, মহাখালী, তেজগাঁও, মানিকমিয়া এভিনিউ, পলাশী, সোনারগাঁও মোড়, অতীশ দীপংকর সড়ক, মতিঝিল ইত্যাদি স্থানের জনগণ এ এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে উঠা-নামা করতে পারবে এবং যানজটের কারণে বর্তমানে বহু সংখ্যক গাড়ীর যে জ্বালানি ও মানুষের কর্মঘন্টা নষ্ট হয় তা বহুলাংশে হ্রাস পাবে। এটি ঢাকা শহরের যানজট নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

(২.২০) সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প

(১) ঢাকা শহরে সাবওয়ে (আভারগ্রাউন্ড মেট্রো) নির্মাণ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা

ঢাকা শহরে সাবওয়ে নির্মাণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি সাহসী সিদ্ধান্ত। ঢাকা শহরের অসহনীয় যানজট সমস্যা সমাধানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পূর্ববর্তী মেয়াদে (২০১৪-১৮) দায়িত্বে থাকাকালীন ২০১৬ সালে ঢাকা শহরে সাবওয়ে নির্মাণের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য সেতু বিভাগকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন। এ প্রেক্ষিতে ঢাকা শহরের মোট ২৫৮ কিলোমিটার অ্যালাইনমেন্টে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনার জন্য একটি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণ করা হয় যা ২০২২ সালের জুন নাগাদ সম্পন্ন হয়েছে। চূড়ান্ত সমীক্ষা প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী যথাসময়ে সাবওয়ে নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু হবে আশা করা যায়। সাবওয়ে সমীক্ষা প্রকল্পে প্রস্তাবিত সাবওয়ে নেটওয়ার্কসমূহ নিম্নরূপঃ

ক্রম	রুট-এর নাম	পূর্ণ নেটওয়ার্ক
০১।	রুট বি (B): গাবতলী-ভোলাব ইউনিয়ন রোড (দৈর্ঘ্যঃ ৩০.৫১ কিঃমিঃ, ২৬ স্টেশন)	গাবতলী, গোলারটেক, তুরাগ সিটি, জাতীয় চিড়িয়াখানা, মিরপুর-১১, কালিশি মোড়, মাটিকাটা রোড, বিমান বাহিনী সদর দপ্তর, বারিধারা ডিওএইচএস, যমুনা ফিউচার পার্ক, বসুন্ধরা ব্লক-ডি, বসুন্ধরা ব্লক- আই এন্ড জে, বসুন্ধরা সাউথ, বসুন্ধরা ব্লক-এম, বসুন্ধরা ব্লক-এন, মাস্তুল, ডেলনা, টোলনা, পূর্বাচল সেক্টর-১৫, পূর্বাচল সেক্টর-১৮, পূর্বাচল সেক্টর সেন্ট্রাল, পূর্বাচল সেক্টর-১৯, পূর্বাচল সেক্টর-২১, পূর্বাচল সেক্টর ইস্ট, পূর্বাচল মালুম সিটি, ভোলাব ইউনিয়ন রোড
০২।	রুট ডি (D): ভাওয়াল (কেরানীগঞ্জ)-ঠুলঠুলিয়া (ইস্ট খিলগাঁও) (দৈর্ঘ্যঃ ১৫.৬৮ কিঃমিঃ, ১৪ স্টেশন)	আটি ভাওয়াল, চান্দপুর, আটি বাজার, ভাঙ্গাবাড়ি ব্রিজ, হাজারীবাগ, জিগাতলা, সাইন্সল্যাব, শাহবাগ, কাকরাইল, রাজারবাগ, বাসাবো, আব্দুল আজিজ হাই স্কুল এন্ড কলেজ, ইস্ট নন্দিপাড়া
০৩।	রুট জি (G): বসুন্ধরা রিভার ভিউ সাউথ-গাবতলী (দৈর্ঘ্যঃ ১৭.৩৩ কিঃমিঃ, ১৫ স্টেশন)	বসুন্ধরা রিভার ভিউ নর্থ, শ্মশান ঘাট, মিল ব্যারাক, সদরঘাট, মিডফোর্ড গেট, লালবাগ, নবাবগঞ্জ পার্ক, শহীদ শেখ রাসেল হাই স্কুল, হাজারীবাগ, শংকর, নিউ চৌরাস্তা মোড়, মোহাম্মদপুর, আদাবর, গাবতলী
০৪।	রুট জে (J): হাজারীবাগ-পূর্বাচল নর্থ (দৈর্ঘ্যঃ ২৯.৪০ কিঃমিঃ, ২৫ স্টেশন)	হাজারীবাগ, রামচন্দ্রপুর, নবদয় হাউজিং সোসাইটি, মোহাম্মদপুর, কলেজ গেট, বিজয় সরণী, ফ্যালকন, মহাখালী, গুলশান-১, বাড্ডা, নামা পাড়া, সাতারকুল, সানভ্যালি নর্থ, পশ্চিম হারারদিয়া, কায়েমসার, বরুনা, জলসিঁড়ি সেক্টর-৪, জলসিঁড়ি সেক্টর-১৫ সাউথ, জলসিঁড়ি সেক্টর-১৫ নর্থ, জলসিঁড়ি সেক্টর-১০, পূর্বাচল সাউথ, পূর্বাচল সেক্টর-২, পূর্বাচল সেক্টর-১০, পূর্বাচল সেন্ট্রাল

ক্রম	রুট-এর নাম	পূর্ণ নেটওয়ার্ক
০৫।	রুট ও (O): ঝিলমিল- টঙ্গী জংশন (দৈর্ঘ্যঃ ২৮.৭১ কিঃমিঃ, ২৭ স্টেশন)	ঝিলমিল, তেঘরিয়া বাজার, মুসলিম নগর, খেজুরবাগ, সদরঘাট, নয়াবাজার, গুলিস্তান, কাকরাইল, রমনা, হাতিরঝিল, বিজি প্রেস, মহাখালী, রাওয়া, রজনীগন্ধা মার্কেট, কচুক্ষেত, ভাষানটেক সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, পলাশ নগর, কালশী মোড়, সাগুপ্তা নিউ রোড, উত্তরা সেক্টর-১৭, নর্থ বাউনিয়া, উত্তরা সেক্টর-১৪, উত্তরা সেক্টর-১৩, উত্তরা সেক্টর-১০, মাছিমপুর, টিএসএস, টঙ্গী জংশন
০৬।	রুট পি (P): শাহকবির মাজার রোড-সদরঘাট (দৈর্ঘ্যঃ ২২.৯৯কিঃমিঃ, ২০ স্টেশন)	শাহকবির মাজার, গাওয়ার, এয়ারপোর্ট, কুর্মিটোলা, আজিজ মার্কেট, মাটি কাটা রোড, ভাষানটেক বাজার, লেক ভিউ পার্ক, গুলশান-২, গুলশান-১, পুলিশ প্লাজা, রামপুরা, তালতলা, বাসাবো, মুগদা, কমলাপুর, গোপালবাগ, সায়দাবাদ, মুরগীতলা সদরঘাট
০৭।	রুট এস (S): কেরানীগঞ্জ-সোনাপুর (দৈর্ঘ্যঃ ১৯.৫০ কিঃমিঃ, ১৮ স্টেশন)	কেরানীগঞ্জ, কামরাঙ্গীরচর, শহীদ নগর, লালবাগ, চক বাজার, নয়া বাজার, দয়াগঞ্জ, সায়েদাবাদ, যাত্রাবাড়ি, দনিয়া, রায়েরবাগ, মাতুয়াইল, সাইনবোর্ড, সানারপাড়, মৌচাক, চিটাগাং রোড, কাঁচপুর, সোনাপুর
০৮।	রুট টি (T): জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় -নারায়ণগঞ্জ (দৈর্ঘ্যঃ ৪৭.৫৪ কিঃমিঃ, ৪৪ স্টেশন)	জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, আদর্শ নগর, কলমা, আকুপাড়া, আশুলিয়া মডেল টাউন ওয়েস্ট, আশুলিয়া মডেল টাউন সেন্ট্রাল, আশুলিয়া মডেল টাউন ইস্ট, বিনোদপুর, উত্তরা সেক্টর-১৬, উত্তরা নর্থ, উত্তরা সেক্টর-১২, উত্তরা সেক্টর-১৩, আয়মপুর মোড়, আয়মপুর কাঁচা বাজার, শাহ কবীর মাজার রোড, নোয়াপাড়া (দক্ষিণখান), নন্দাপাড়া (দক্ষিণখান), বরুয়া নর্থ, বরুয়া সাউথ, পিওএইচএস, বসুন্ধরা ব্লক-কে এন্ড এল, বসুন্ধরা সাউথ, ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, মেরুল ব্রিজ, সানভ্যালি নর্থ, আফতাব নগর নর্থ, আফতাব নগর ইস্ট, ওয়েস্ট নন্দীপাড়া, ইস্ট নন্দীপাড়া, গ্রীন মডেল টাউন, মাতুয়াইল উত্তরবন্দ, মাতুয়াইল উত্তরপাড়া, শনির আখড়া, রায়েরবাগ, ইস্ট মোহাম্মদবাগ, আদর্শ নগর, দেলুপাড়া, নন্দলপুর, ডিপিডিসি সাবস্টেশন, ফতুল্লা স্টেশন, শিবু মার্কেট, ডিসি অফিস নিউ কোর্ট, চাষাড়া
০৯।	রুট টিএক্স (Tx): উত্তরা সেক্টর ১৬-আশুলিয়া- জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (দৈর্ঘ্যঃ ৯.৫৯ কিঃমিঃ, ০৯ স্টেশন)	উত্তরা সেক্টর-১৬, বিনোদপুর, আশুলিয়া মডেল টাউন ইস্ট, আশুলিয়া মডেল টাউন সেন্ট্রাল, আশুলিয়া মডেল টাউন ওয়েস্ট, আকুপাড়া, কলমা, আদর্শ নগর, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
১০।	রুট ইউ (U): তেঘরিয়া বাজার-নারায়ণগঞ্জ (দৈর্ঘ্যঃ ১৩.৮৩ কিঃমিঃ, ০৮ স্টেশন)	তেঘরিয়া বাজার, St02, বসুন্ধরা রিভার ভিউ সাউথ, St04, St05, St06, নারায়ণগঞ্জ, St08
১১।	রুট ভি (V): টঙ্গী জংশন-কোনাবাড়ী (দৈর্ঘ্যঃ ১৬.৯৯ কিঃমিঃ, ১০ স্টেশন)	টঙ্গী জংশন, চেরাগআলী মার্কেট, St05, St06, St07, কোনাবাড়ী
১২	রুট ডব্লিউ (W): গাবতলী- জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (দৈর্ঘ্যঃ ১৫.৫২ কিঃমিঃ, ০৮ স্টেশন)	গাবতলী, St02, St03, St04, St05, St06, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, St08

২.২১। প্রক্রিয়াধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প

(১) ভুলতা-আড়াইহাজার-বাঞ্ছারামপুর সড়কে মেঘনা নদীর উপর সেতু নির্মাণ

ভুলতা-আড়াইহাজার-বাঞ্ছারামপুর সড়কের বিশনন্দী-কড়াইকান্দি ফেরীর মাধ্যমে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর ও নবীনগরের সাথে ঢাকা ও অন্যান্য জেলার সড়ক যোগাযোগ চালু রয়েছে যা দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ এবং দুর্যোগকালীন ঝুঁকিপূর্ণ। এ পরিস্থিতি বিবেচনায় সেতু নির্মাণে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থায়নে ২০২০ সালের মার্চ মাসে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন হয়। অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির ১৯ আগস্ট ২০২০ তারিখের সভায় প্রকল্পটি পিপিপি পদ্ধতিতে বাস্তবায়নের বিষয়ে নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়। কোরিয়ান প্রতিষ্ঠান Daewoo Engineering and Construction Company Ltd, Hyundai Engineering & Construction Company Ltd এবং Korea Expressway Corporation সমন্বয়ে Consortium প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ Transaction Advisor হিসেবে IIFC-কে নিয়োগ প্রদান করে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান এপ্রিল ২০২২ মাসে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন করেছে। বিশনন্দী-কড়াইকান্দি ফেরীঘাট অবস্থানে প্রস্তাবিত সেতুটির দৈর্ঘ্য হবে ৩.১৩ কিলোমিটার ও উভয় প্রান্তের সংযোগ সড়কের দৈর্ঘ্য হবে ৪.৪ কিলোমিটার। সেতুর ধরণ হবে Extradosed concrete box girder bridge (main span 200m)। সেতু কর্তৃপক্ষের Transaction Advisor চূড়ান্ত Land Acquisition Plan (LAP) এবং খসড়া Resettlement Action Plan (RAP), Traffic study report ও Environment Impact Assessment (EIA) দাখিল করেছে। আগামী মে, ২০২৩ নাগাদ বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে কনসেশন চুক্তি স্বাক্ষরের পরিকল্পনা রয়েছে। প্রস্তাবিত এ সেতুটি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুর ও নবীনগরের সাথে ঢাকা ও অন্যান্য জেলার সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে ঢাকা-চট্টগ্রাম ও ঢাকা-সিলেট হাইওয়ের বিকল্প এলাইনমেন্ট হিসেবে কাজ করবে। সেতুটি নির্মিত হলে এই পথে ঢাকা হতে আড়াইহাজার-বাঞ্ছারামপুর হয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং ভারতের আগরতলার দূরত্ব সবচেয়ে কম হবে।

(২) কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলা সদর হতে করিমগঞ্জ উপজেলার মরিচখালি পর্যন্ত উড়াল সড়ক নির্মাণ

কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলা সদর হতে করিমগঞ্জ উপজেলার মরিচখালি পর্যন্ত উড়াল সড়ক নির্মাণের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। ইতোমধ্যে বর্ণিত প্রকল্পের খসড়া ডিপিপি প্রস্তুত করা হয়েছে যা শীঘ্রই অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হবে।

(৩) ঢাকা ইস্ট-ওয়েস্ট এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ

ঢাকা ইস্ট-ওয়েস্ট এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। আওয়ামী লীগ সরকারের বিগত নির্বাচনী ইশতেহারেও ঢাকা ইস্ট-ওয়েস্ট এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের অঙ্গীকার রয়েছে। ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের বালিয়াপুর হতে নিমতলী-কেরানিগঞ্জ-ফতুল্লা-বন্দর হয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের লাঙ্গলবন্দ পর্যন্ত ১৬,৩৮৮ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৩৯.২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা ইস্ট-ওয়েস্ট এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। গত ০৮/১২/২০২১ তারিখে CCEA এর সভায় প্রকল্পটি পিপিপি ভিত্তিতে বাস্তবায়নের নীতিগত সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হয়েছে। এটি নির্মিত হলে ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকার যানজট অনেকাংশে হ্রাস পাবে।

(৪) বরিশাল-ভোলা সড়কে কালাবদর ও তেতুলিয়া সেতু নির্মাণ

বরিশাল-ভোলা সড়কে কালাবদর ও তেতুলিয়া নদীর উপর ৪.৮৬ কিলোমিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ সেতু নির্মাণে ২০২০ সালে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। তবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত সমীক্ষা রিভিউ করার উদ্যোগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(৫) ভবিষ্যতে মধ্যমেয়াদে বাস্তবায়িতব্য প্রকল্প

ক্রম.	প্রকল্পের নাম	দৈর্ঘ্য/ কর্মকাল	বরাদ্দ/সম্ভাব্য ব্যয় এবং অর্থায়নের ধরন	মন্তব্য
১.	ঢাকা শহরের তলদেশে সাবওয়ের ২০ কিলোমিটার লাইন নির্মাণ (১ম পর্যায়)	২০ কি.মি.	৬০০০০ কোটি (ঋণ/জি-টু-জি/ পিপিপি/জি-টু-জি পিপিপি)	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনা, ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা
২.	যমুনা নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রণয়ন	-	৮৪ কোটি (অনুদান)	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনা, ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, নির্বাচনী ইশতেহার
৩.	রহমতপুর-বাবুগঞ্জ-মুলাদি-হিজলা সড়কে আড়িয়াল খাঁ নদীর উপর সেতু নির্মাণ	১.৫৯ কি.মি.	১১০০ কোটি (ঋণ/ জি-টু-জি/ জি-টু-জি পিপিপি)	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত
৪.	বাকেরগঞ্জ-বাউফল সড়কে কারখানা নদীর উপর সেতু নির্মাণ	১.৮৮ কি.মি.	২৬৮০ কোটি (ঋণ/ জি-টু-জি/ জি-টু-জি পিপিপি)	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত
৫.	পাটুরিয়া-গোয়ালন্দ অবস্থানে দ্বিতীয় পদ্মা সেতু/টানেলের বিস্তারিত নকশা প্রণয়ন ও নির্মাণ শুরু	৬.১০ কি.মি.	৩০২৫০ কোটি (অনুদান/ জিওবি)	৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা
৬.	শরীয়তপুর-চাঁদপুর সড়কে মেঘনা নদীর উপর সেতু/টানেল নির্মাণ	৮ কি.মি.	৪০০০০ কোটি (ঋণ/ জি-টু-জি/ জি-টু-জি পিপিপি)	জেলা প্রশাসক সম্মেলন
৭.	চাঁদপুর জেলার মতলব উপজেলাধীন মেঘনা-খনাগোদা নদীর উপর সাদুল্যাপুর ইউনিয়নের বেলতলী পয়েন্টে ভবেরচর-বেলতলী সংযোগ সেতু নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা ও নির্মাণ	২ কি.মি.	৩০০০ কোটি (ঋণ/জি-টু-জি/ জি-টু-জি পিপিপি)	চাঁদপুর-২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্যের একটি আবেদন রয়েছে।
৮.	জাহাঙ্গীর গেইট হতে বেগম রোকেয়া সরণি পর্যন্ত ফ্লাইওভার ও আন্ডারপাস নির্মাণ	১.৬৫ কি.মি.	৪৫০ কোটি (ঋণ/ জি-টু-জি/ জি-টু-জি পিপিপি)	সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে।
৯.	বঙ্গবন্ধু শিল্পাঞ্চল (মীরসরাই) হতে চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর পর্যন্ত এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও নির্মাণ	-	৮০০০ কোটি (ঋণ/ জি-টু-জি/ জি-টু-জি পিপিপি)	-
১০.	ঢাকা মহানগরীর ইনার রিং রোডের উপর এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও নির্মাণ	-	২৫১২০ কোটি (ঋণ/ জি-টু-জি/ জি-টু-জি পিপিপি)	৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা
১১.	হাওর অঞ্চলে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা	-	৫০ কোটি (অনুদান/ জিওবি)	-

ক্রম.	প্রকল্পের নাম	দৈর্ঘ্য/ কর্মকান্ড	বরাদ্দ/সম্ভাব্য ব্যয় এবং অর্থায়নের ধরন	মন্তব্য
১২	ঢাকা শহরের সাথে অন্যান্য বিভাগীয় শহরের রেল সংযোগের উপর এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা	-	৩০০ কোটি (অনুদান/জিওবি)	-
১৩	পিরোজপুর জেলার বড়মাছুয়া- রায়েন্দা বালেশ্বর নদীতে সেতু নির্মাণ	২.৫ কি.মি.	৩৫০০ কোটি (ঋণ/ জি- টু-জি/ জি-টু-জি পিপিপি)	পিরোজপুর-৩ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্যের আবেদন পাওয়া গেছে।

(৬) ভবিষ্যতে দীর্ঘমেয়াদে বাস্তবায়িতব্য প্রকল্প

ক্রম.	প্রকল্পের নাম	সম্ভাব্য মেয়াদকাল
১.	ঢাকা শহরের তলদেশে সাবওয়ের পূর্ণাঙ্গ লাইন নির্মাণ (২৫৮ কিলোমিটার)	জুলাই ২০২৫-ডিসেম্বর ২০৩৫
২.	বুড়িগঙ্গা নদীর তলদেশে টানেলের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও নির্মাণ (দুইটি)	জানুয়ারি ২০২১-ডিসেম্বর ২০৩১
৩.	লেবুখালী- দুমকী- বগা- দশমিনা- গলাচিপা- আমড়াগাছি সড়কে গলাচিপা নদীর উপর সেতু নির্মাণ	জুলাই ২০২০-জুন ২০২৪
৪.	বরগুনা-পাথরঘাটা সড়কে বিষখালী নদীর উপর সেতু নির্মাণ	জানুয়ারি ২০২১-ডিসেম্বর ২০২৪
৫.	গোসাইরহাট (শরীয়তপুর জেলা)-মুলাদি (বরিশাল জেলা) পর্যন্ত নয়াভাঙ্গালী সেতুর সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও নির্মাণ	জুলাই ২০২১-জুন ২০২৫
৬.	ভোলা-লক্ষীপুর সেতু নির্মাণ	জুলাই ২০২৩-জুন ২০২৭
৭.	পটুয়াখালী-আমতলী-বরগুনা সড়কে পায়রা নদীর উপর সেতু নির্মাণ	জুলাই ২০২১-জুন ২০২৫
৮.	গজারিয়া-মুন্সীগঞ্জ সড়কে মেঘনা নদীর উপর সেতু নির্মাণ	জুলাই ২০২৩-জুন ২০২৭
৯.	গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক অঞ্চলের সাথে পায়রা সমুদ্র বন্দরসহ অন্যান্য নদী বন্দরসমূহের সংযোগ স্থাপনে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা	জুলাই ২০২৪-জুন ২০২৬
১০.	কক্সবাজার-মহেশখালী সেতুর সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও নির্মাণ	জুলাই ২০২৪-জুন ২০৩০
১১.	২য় বঙ্গবন্ধু টানেলের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও নির্মাণ (বঙ্গবন্ধু সেতু এলাকায়)	জুলাই ২০২৫-জুন ২০৩৫
১২.	চার লেনের ২য় মুক্তারপুর সেতু নির্মাণ	জুলাই ২০২৬-জুন ২০৩০
১৩.	মাওয়া-জাজিরা অবস্থানে পদ্মা নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা	জুলাই ২০৩২-জুন ২০৩৫
১৪.	চট্টগ্রাম শহরে সাবওয়ে নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা	জুলাই ২০৩৫-জুন ২০৩৮
১৫.	চট্টগ্রাম-সন্দ্বীপ সেতু নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা	জুলাই ২০৩৫-জুন ২০৪০
১৬.	২য় কর্ণফুলী টানেল নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা	জুলাই ২০৩৮-জুন ২০৪১
১৭.	চট্টগ্রাম-কক্সবাজার কজওয়ে নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা	জুলাই ২০৩০-জুন ২০৩২
১৮.	দেশীয় বিশেষজ্ঞগণের সক্ষমতা বৃদ্ধি	জুলাই ২০২৫-জুন ২০২৯

(২.২২) সেতুর টোল হার

(১) পদ্মা সেতুর টোল হার

ক্রম.	যানবাহনের শ্রেণিবিন্যাস	২০২২ সালে নির্ধারিত টোল হার (টাকায়)
১।	মোটর সাইকেল	১০০.০০
২।	কার/জীপ	৭৫০.০০
৩।	পিকআপ	১২০০.০০
৪।	মাইক্রোবাস	১৩০০.০০
৫।	ছোট বাস (৩১ আসন বা এর কম)	১৪০০.০০
৬।	মাঝারি বাস (৩২ আসন বা এর বেশী)	২০০০.০০
৭।	বড় বাস (৩ এক্সেল)	২৪০০.০০
৮।	ছোট ট্রাক (৫ টন পর্যন্ত)	১৬০০.০০
৯।	মাঝারি ট্রাক (৫ টন হতে ৮ টন পর্যন্ত)	২১০০.০০
১০।	মাঝারি ট্রাক (৮ টন হতে ১১ টন পর্যন্ত)	২৮০০.০০
১১।	ট্রাক (৩ এক্সেল)	৫৫০০.০০
১২।	ট্রেইলার (৪ এক্সেল পর্যন্ত)	৬০০০.০০
১৩।	ট্রেইলার (৪ এক্সেলের অধিক)	৬০০০.০০+ প্রতি এক্সেল ১৫০০.০০

(২) বঙ্গবন্ধু সেতুর টোল হার

ক্রম.	যানবাহনের শ্রেণিবিন্যাস	২০২২ সালে নির্ধারিত টোল হার (টাকায়)
১।	মোটর সাইকেল	৫০.০০
২।	হালকা যানবাহন (কার/জীপ)	৫৫০.০০
৩।	হালকা যানবাহন (মাইক্রো, পিকআপ) (১.৫ টন এর কম)	৬০০.০০
৪।	ছোট বাস (৩১ আসন বা এর কম)	৭৫০.০০
৫।	বড় বাস (৩২ আসন বা এর বেশী)	১০০০.০০
৬।	ছোট ট্রাক (৫ টন পর্যন্ত)	১০০০.০০
৭।	মাঝারি ট্রাক (৫ টন হতে ৮ টন পর্যন্ত)	১২৫০.০০
৮।	মাঝারি ট্রাক (৮ টন হতে ১১ টন পর্যন্ত)	১৬০০.০০
৯।	ট্রাক (৩ এক্সেল)	২০০০.০০
১০।	ট্রেইলার (৪ এক্সেল পর্যন্ত)	৩০০০.০০
১১।	ট্রেইলার (৪ এক্সেলের অধিক)	৩০০০.০০+ প্রতি এক্সেল ১০০০.০০
১২।	ট্রেন	বাৎসরিক ১ কোটি টাকা

(৩) মুক্তারপুর (৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী) সেতুর টোল হার

ক্রম.	যানবাহনের শ্রেণিবিন্যাস	২০২২ সালে নির্ধারিত টোল হার (টাকায়)
১।	ভ্যান (৩ চাকাবিশিষ্ট)/মোটর সাইকেল	১৫.০০
২।	সিএনজি/অটোরিক্সা (৩ চাকাবিশিষ্ট)	৩০.০০
৩।	কার/টেম্পু	৫০.০০
৪।	জীপ/মাইক্রো/পিক-আপ (৪ চাকা বিশিষ্ট)	৫০.০০
৫।	ছোট বাস (৩১ আসন বা এর কম)	১৫০.০০
৬।	বড় বাস (৩২ আসন বা এর বেশী)	২৫০.০০
৭।	ছোট ট্রাক (৫ টন পর্যন্ত)	২০০.০০
৮।	মাঝারি ট্রাক (৫ টন হতে ৮ টন পর্যন্ত)	২৫০.০০
৯।	মাঝারি ট্রাক (৮ টন হতে ১১ টন পর্যন্ত)	৬০০.০০
১০।	ট্রাক (৩ এক্সেল পর্যন্ত)	৮০০.০০
১১।	ট্রেইলার (৪ এক্সেল পর্যন্ত)	১০০০.০০
১২।	ট্রেইলার (৪ এক্সেলের অধিক)	১০০০.০০ + প্রতি এক্সেল ৫০০.০০

২.২৩। ২০২১-২২ অর্থবছরে কর্মরত ১-৯ গ্রেডের কর্মকর্তাগণের নামের তালিকা

২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষে কর্মরত ১-৯ গ্রেডের কর্মকর্তার তালিকা (পরিশিষ্ট-চ) এ সন্নিবেশ করা হয়েছে।

২.২৪। উপসংহার

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়িত বঙ্গবন্ধু সেতু ১৯৯৮ সালে, মুক্তারপুর (৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী) সেতু ২০০৮ সালে এবং নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত পদ্মা সেতু ২০২২ সালে যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। এছাড়া, দক্ষিণ এশিয়ায় নদীর তলদেশে প্রথম টানেল নির্মাণকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম শহরে কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল শীঘ্রই যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করার লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ স্থাপনাসমূহ রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি উন্নত দেশে উন্নীতকরণে সহায়তার পাশাপাশি দেশের সুষ্ঠু ও সমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে, দেশের দারিদ্র্য নিরসনে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধিতে এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলছে।

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	বিবরণ বোর্ড	চেয়ারম্যান	নির্বাহী পরিচালক	সকল পরিচালক/প্রধান প্রকৌশলী	সকল অতিরিক্ত পরিচালক/তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	সকল উপ-পরিচালক/নির্বাহী প্রকৌশলী	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১.	নীতি নির্ধারণ।	পূর্ণ ক্ষমতা	-	-	-	-	-	-
২.	আইনে বর্ণিত ক্ষমতা সম্পর্কিত বিষয়সমূহ।	-	-	সকল বিষয়	-	-	-	-
৩.	জাতীয় সংসদের প্রমোডোর, জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়, মনোযোগ আকর্ষণী প্রস্তাব মূলতবী প্রস্তাব ইত্যাদি।	-	-	সকল বিষয় (মন্ত্রী মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে)	-	-	-	-
৪.	নিয়োগ বিধি প্রণয়ন।	পূর্ণ ক্ষমতা	-	-	-	-	-	-
৫.	একাধিক পদে অতিরিক্ত/চলতি দায়িত্ব প্রদান এবং এতদ্বশেষে ভাতা প্রদান।	-	-	পরিচালক/প্রধান প্রকৌশলী ও অতিরিক্ত পরিচালক/তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পর্যায়ভুক্ত কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে	পরিচালক (প্রশাসন) গ্রেড ৬-১০	অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন) গ্রেড ১১-২০	-	-
৬.	সমানী ভাতা প্রদান।	-	-	সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী (বাইর নোভাবেক ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত)	-	-	-	-
৭.	নিয়োগের জন্য নির্বাচন কমিটি গঠন।	-	-	পূর্ণ ক্ষমতা	-	-	-	-
৮.	নৈমিত্তিক ছুটি প্রদান।	-	-	পরিচালক/সমানের পদ	অতিরিক্ত পরিচালক ও সমমানের পদ	উপ-পরিচালক ও সমমানের পদ	সহকারী পরিচালক ও সমমানের পদ ও গ্রেড ১০-২০	-
৯.	অর্জিত, মেডিক্যাল ও অসাধারণ ছুটি মঞ্জুর ও অর্জিত ছুটি নগদায়ন।	-	-	(ক) প্রেষণে নিয়োজিত পরিচালক ও অতি: পরিচালক পর্ষায়ে স্ব স্ব(ক) প্রেষণে নিয়োজিত উপ-মন্ত্রণালয়/বিভাগ বরাবরেপরিচালক পর্ষায় পর্যন্ত কর্মকর্তাদের সুপারিশকরণ। (খ) বাসেক কর্তৃক নিয়োগকৃতবরাবরে সুপারিশকরণ। (গ) বাসেক কর্তৃক নিয়োগকৃত(খ) বাসেক কর্তৃক নিয়োগকৃত উপ-পরিচালক ও অতি: পরিচালক পর্ষায় পর্যন্ত কর্মকর্তাদের পর্ষায়ে মঞ্জুরকরণ এবং এইপরিচালক পর্ষায় পর্যন্ত কর্মকর্তাদের পর্ষায়ের কর্মকর্তাদের ৫০% ক্ষেত্রে ৫০% অর্জিত ছুটি নগদায়ন মঞ্জুরী।	অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন) গ্রেড ১১-২০ পর্যন্ত কর্মচারী পর্ষায়ে মঞ্জুরী এবং এই পর্ষায়ের কর্মচারীদের ৫০% অর্জিত ছুটি নগদায়ন মঞ্জুরী।	-	-	-
১০.	দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি গঠন।	-	-	পূর্ণ ক্ষমতা	-	-	-	-

ଅର୍ଦ୍ଧ-୧/୬

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	বিবিধ বোর্ড	চেয়ারম্যান	নির্বাহী পরিচালক	সকল পরিচালক/প্রধান প্রকৌশলী	সকল অতিরিক্ত পরিচালক/তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	সকল উপ-পরিচালক/নির্বাহী প্রকৌশলী	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১১.	অংশ অনুশোদন (দেশের ভিতরে)	-	-	পরিচালক পর্যায়	অতি: পরিচালক ও সমমানের কর্মকর্তাগণকে	উপ-পরিচালক ও সমমানের কর্মকর্তাগণকে	সহকারী পরিচালক/ সহকারী প্রকৌশলী/সমমানের পদ ও প্রেড ১০-২০	
১২.	অবসর গ্রহণের অনুমতি ও অবসর ভাতা মঞ্জুরী।	-	-	পূর্ণ ক্ষমতা	-	-	-	
১৩.	শৃঙ্খলা বিধি মোতাবেক দায়েরযোগ্য মামলার সূচনা ও নিষ্পত্তিকরণ (সংশ্লিষ্ট বিধি মোতাবেক)।	-	-	প্রেড ১-১০	পরিচালক (প্রশাসন) প্রেড ১১-২০	-	-	
১৪.	দক্ষতা সীমা অতিক্রম (ইবি ক্রস) ও বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি মঞ্জুর	-	-	-	-	-	-	স্বয়ংক্রিয় ভাবে প্রাপ্য
১৫.	নন গেজেটেড কর্মচারীদের চাকুরী বৃত্তান্ত যাচাই/নিরীক্ষা।	-	-	-	-	-	উপপরিচালক (প্রশাসন) পূর্ণ ক্ষমতা	
১৬.	(ক) সকল শ্রেণীর কর্মকর্তার অভ্যন্তরীণ সেমিনার, ওয়ার্কশপ এবং সব ধরনের প্রশিক্ষণে মনোনিয়ন (খ) সিনি: স্টাফ কোর্সের মনোনিয়ন এবং এতদসংক্রান্ত নবায়ন কোর্স ইত্যাদি। (গ) মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তাদের (অতি: পরিচালক/উপ-পরি: প্রশিক্ষণে মনোনিয়ন ও এতদসংক্রান্ত নবায়ন কোর্স।	-	-	পূর্ণ ক্ষমতা	পরিচালক (প্রশাসন) প্রেড ২০	অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন) প্রেড ১১-২০	-	
১৭.	বিদেশে প্রশিক্ষণ/ভ্রমণ	-	পূর্ণ ক্ষমতা	প্রেড ৬-২০	-	-	-	
১৮.	পদোন্নতি (বাসেকের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের জন্য)	-	-	পূর্ণ ক্ষমতা (প্রেড ১-২০)	পরিচালক (প্রশাসন) পূর্ণ ক্ষমতা (প্রেড ১১-২০)	-	-	সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্টে সুপারিশক্রমে

পৃষ্ঠা- ২/ ৬

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	বিবিএ বোর্ড	চোয়ারম্যান	নির্বাহী পরিচালক	সকল পরিচালক/প্রধান প্রকৌশলী	সকল অতিরিক্ত পরিচালক/তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	সকল উপ-পরিচালক/নির্বাহী প্রকৌশলী	মন্তব্য
১৯.	২. অনুমোদিত পরে (শূন্য পদে) নিয়োগ।	-	৪	৫. পূর্ণ ক্ষমতা (গ্রেড ১-১০)	৬. পরিচালক (প্রশাসন) পূর্ণ ক্ষমতা (গ্রেড ১১-২০)	৭. -	৮. -	৯. সংশ্লিষ্ট ডিপ্লিটের সুপারিশক্রমে
২০.	বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস, টেলিফোন, হোষ্টিং ট্যাক্স, ভূমি উন্নয়ন কর, পত্র-পত্রিকা ও ইন্টারনেট বিল, ডিএসএল, ভ্যাট/ ট্যাক্সসহ অন্যান্য সরকারি পাওনা।	-	-	-	পরিচালক (প্রশাসন) পূর্ণ ক্ষমতা	-	-	-
২১.	অমূল্য ভাতা (দেশের ভিতরে)	-	-	পরিচালক পর্যায়	অতি: পরিচালক ও সমমানের	উপ-পরিচালক ও সমমানের	সহকারী পরিচালক/ সহকারী প্রকৌশলী/সমমানের ও গ্রেড ১০-২০	-
২২.	পৃথীত অগ্রিম সমন্বয়	-	-	পূর্ণ ক্ষমতা	-	-	-	-
২৩.	যানবাহন সেরামত	-	-	পূর্ণ ক্ষমতা	-	-	-	-

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাগণের আর্থিক ক্ষমতা (নির্মাণ/নির্মাণোত্তর রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত) (অনুময়ন খাত)

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	বিবিএ বোর্ড	চেয়ারম্যান	নির্বাহী পরিচালক	সকল পরিচালক/প্রধান প্রকৌশলী	সকল অতিরিক্ত পরিচালক/ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১.	পূর্ত কাজ (নির্মাণ/স্থাপন) সম্পাদনের ক্ষেত্রে	-	১০০ কোটি টাকা পর্যন্ত	২৫ কোটি টাকা পর্যন্ত			সরকারী বিধি অনুযায়ী ও বাজেটে বরাদ্দ থাকা সাপেক্ষে।
২.	পন্য/যন্ত্রপাতি/মালামাল/সরঞ্জামাদি সংগ্রহের ক্ষেত্রে	-	১০০ কোটি টাকা পর্যন্ত	২০ কোটি টাকা পর্যন্ত			ই
৩.	পরামর্শক সেবা	৮ কোটি টাকা পর্যন্ত	৩০ কোটি টাকা পর্যন্ত	৭ কোটি টাকা পর্যন্ত			ই
৪.	আইন উপদেষ্টা নিয়োগ	-	পূর্ণ ক্ষমতা	১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত			ই

(স্বাক্ষর)

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাগণের আর্থিক ক্ষমতা

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	বিমিএ বোর্ড	চেয়ারম্যান	নির্বাহী পরিচালক	সকল পরিচালকপ্রধান প্রকৌশলী	সকল অতিরিক্ত পরিচালক/তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১.	বাজেট বরাদ্দকৃত অর্থের পুনঃযোজন প্রস্তাব/উদ্বোধন।	-	-	পূর্ণ ক্ষমতা	-	-	সরকারী বিধি অনুযায়ী ও বাজেটে বরাদ্দ থাকার সাপেক্ষে।
২.	প্রকল্পের জন্য বকুদ দখলকৃত ভূমি ও অন্যান্য সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ প্রদান।	-	-	পূর্ণ ক্ষমতা	-	-	ই
৩.	যানবাহন/আসবাবপত্র/যন্ত্রপাতি অচল ঘোষণা করা।	-	পূর্ণ ক্ষমতা	১০ লক্ষ টাকা মূল্য	১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	-	ই
৪.	অচল ঘোষিত যানবাহন/আসবাবপত্র/যন্ত্রপাতি এর পরিবর্তে বাজেট বরাদ্দ সাপেক্ষে নতুন ক্রয়।	পূর্ণ ক্ষমতা	২০ কোটি টাকা পর্যন্ত এককালীন	১ কোটি টাকা পর্যন্ত	-	-	ই
৫.	যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সাতিসিং।	-	-	পূর্ণ ক্ষমতা	২০ হাজার টাকা পর্যন্ত	৫ হাজার টাকা পর্যন্ত	ই
৬.	আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি ক্রয়।	পূর্ণ ক্ষমতা	২০ কোটি টাকা পর্যন্ত	১ কোটি টাকা পর্যন্ত	১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	১০ হাজার টাকা পর্যন্ত	ই
৭.	অফিসের যন্ত্রপাতি মেরামত।	-	-	পূর্ণ ক্ষমতা	৫০ হাজার- টাকা পর্যন্ত	১০ হাজার টাকা পর্যন্ত	ই
৮.	অফিস ভবন সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ।	পূর্ণ ক্ষমতা	১ কোটি টাকা পর্যন্ত	৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	-	ই
৯.	অফিসের জন্য বাড়ী ভাড়া করা।	-	পূর্ণ ক্ষমতা	মাসিক ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	-	-	ই
১০.	অফিস স্থানান্তর খরচ অনুমোদন	পূর্ণ ক্ষমতা	৪০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত	৫ হাজার টাকা পর্যন্ত	ই
১১.	আপ্যায়ন (এককালীন)	-	পূর্ণ ক্ষমতা	৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত	১০ হাজার টাকা পর্যন্ত	-	ই

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাদের আর্থিক ক্ষমতা (অফিসের কাজে)

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	বিবিএ বোর্ড	চেয়ারম্যান	নির্বাহী পরিচালক	সকল পরিচালক/প্রধান প্রকৌশলী	সকল অতিরিক্ত পরিচালক/তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১২.	টেলিফোন (অবাসিক/অফিস) মঞ্জুরী।	-	-	পূর্ণ ক্ষমতা	-	-	সরকারী বিধি অনুযায়ী ও বাজেটে বরাদ্দ থাকে।
১৩.	বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস, টেলিফোন, হোমিং টাঙ্ক, ভূমি উন্নয়ন কর, পত্র-পত্রিকা, ইন্টারনেট, ডিএসএল, ভ্যাট/ ট্যাক্সসহ অন্যান্য বিল পরিশোধ।	-	-	পূর্ণ ক্ষমতা	পরিচালক (প্রশাসন) ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন) ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত	ই
১৪.	জ্বালানী এবং লুটীকেট ক্রয়।	-	-	পূর্ণ ক্ষমতা	পরিচালক (প্রশাসন) ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	-	ই
১৫.	ছাপা ও বাধাই খরচ।	-	-	পূর্ণ ক্ষমতা	৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত	১০ হাজার টাকা পর্যন্ত	ই
১৬.	প্রচার/বিজ্ঞাপন খরচ।	-	-	পূর্ণ ক্ষমতা	৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত	১০ হাজার টাকা পর্যন্ত	ই
১৭.	বই পুস্তক, সংবাদপত্র সাময়িকী ইত্যাদি ক্রয়	-	-	পূর্ণ ক্ষমতা	১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	১০ হাজার টাকা পর্যন্ত	ই
১৮.	অফিস স্টেশনারীজ ক্রয়	-	-	পূর্ণ ক্ষমতা	৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত	১০ হাজার টাকা পর্যন্ত	ই
১৯.	বিদ্যুৎ, পানি সরবরাহ এবং সেনিটেশন সংক্রান্ত দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়।	-	-	পূর্ণ ক্ষমতা	১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	১০ হাজার টাকা পর্যন্ত	ই
২০.	জরুরী ও অপ্রত্যাশিত ক্রয়/খরচ	-	-	পূর্ণ ক্ষমতা	১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	১০ হাজার টাকা পর্যন্ত	ই
২১.	জরুরী খরচের যথাযথ নিয়মে সমন্বয় সাপেক্ষে অগ্রিম মঞ্জুরী।	-	-	পূর্ণ ক্ষমতা	৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত	-	ই
২২.	লিভারীজ (ওর্থ প্রেমীর) প্রদান।	-	-	পূর্ণ ক্ষমতা	-	-	ই
২৩.	প্রশংসনীয় কাজের জন্য নগদ পুরস্কার	-	পূর্ণ ক্ষমতা	-	-	-	ই
২৪.	অনাদায়যোগ্য দাবী মওকুফ প্রস্তাব।	-	-	প্রচলিত বিধিবিধান পালন সাপেক্ষে প্রতিটি কেইসে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত	-	-	ই
২৫.	বাসকে সম্পত্তি ব্যবহার অযোগ্য নিলাম বিক্রি	-	-	পূর্ণ ক্ষমতা	-	-	ই
২৬.	চাকুরী অবসানে কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে অথবা তাদের পরিবারবর্গকে প্রবিধানমালার আলোকে পাওনা পরিশোধ	-	-	পূর্ণ ক্ষমতা	-	-	ই

বিদ্র: সংশোধিত প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা প্রয়োগে বা অনুসরণে অসুবিধা দেখা দিলে অর্থ বিভাগ বা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী তা নিশ্চিন্ত করা হবে এবং অর্থ বিভাগের আর্থিক ক্ষমতার পূর্ণ ক্ষমতা অনুযায়ী সংশোধিত প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতার “পূর্ণ ক্ষমতা” নির্ধারিত হবে।

পৃষ্ঠা- ৬/ ৬

Tejan Anwar
 মোঃ তেজান আনওয়ার
 পরিচালক (প্রশাসন)
 বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
 সেতু বিভাগ
 সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

প্রিভিশন-খ

কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র	কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১১-১২	প্রকৃত অর্জন ২০১২-১৩	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১১-১২					প্রক্ষেপণ ২০১১-২০১৩	প্রক্ষেপণ ২০১৩-২০১৪
									অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
এপিএ স্বাক্ষরকারী অফিসের কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র															
(১) সমন্বিত ও নিরবচ্ছিন্ন পরিবহন (ট্রান্সপোর্টেশন) ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে সহায়তা করা;	২৫	[১.১] পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ	[১.১.১] পূর্ববর্তী প্রকল্পের প্রকল্পের	ক্রমপূর্ণিত সংখ্যা	৮	২০০৬	৩০০৬	৩০০৬	৩১৮৮	৩১৮৮	৩১৮৮	৩০০৬	৩০০৬		
			[১.১.২] মূল সেতু নির্মাণের সম্পাদিত ত্রুটি নির্মাণ কাজ	ক্রমপূর্ণিত %	৮	৮২	৮২	৮২	১০০	১০০	১০০	৮২	৮২		
			[১.১.৩] নদীশাসন কাজের সম্পাদিত ত্রুটি নির্মাণ কাজ	ক্রমপূর্ণিত %	২	৭৩	৭৩	৭৩	১০০	১০০	১০০	৭৩	৭৩		
			[১.১.৪] এপিএ টিম/সংশ্লিষ্ট প্রকল্প মনিটরিং টিম কর্তৃক পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের ত্রুটি ও আর্থিক কার্যক্রম পরিদর্শন সম্পাদিত	ক্রমপূর্ণিত সংখ্যা	২				২	২	২				
		[১.২] বঙ্গবন্ধু সেতু ও সংযোগ সড়কের রক্ষণাবেক্ষণ, নিরাপত্তা ও উন্নয়ন কার্যক্রম	[১.২.১] বঙ্গবন্ধু সেতুর নদীশাসন কাজের নিরাপত্তার জন্য Hydraulic ও Morphological অবস্থা পর্যবেক্ষণের রিপোর্ট দাখিলকৃত	ক্রমপূর্ণিত সংখ্যা	২				২	২	২				
			[১.২.২] বঙ্গবন্ধু সেতুর নদীশাসন ও অন্যান্য কার্যক্রম পরিদর্শন সম্পাদিত	ক্রমপূর্ণিত সংখ্যা	২				৮	৮	৮				
			[১.২.৩] বঙ্গবন্ধু সেতুর ট্রাক লেন RCC করণের ত্রুটি কাজ সম্পাদিত	ক্রমপূর্ণিত %	২				১০০	১০০	১০০				
			[১.২.৪] বঙ্গবন্ধু সেতুতে সিউজিয়াম নির্মাণের প্রকল্পের নিয়োজিত	তারিখ	তারিখ				৩১.০৫.১২	০৭.০৬.১২	২৮.০৬.১২	২৮.০৬.১২	৩০.০৬.১২		

স্বাক্ষর

স্বাক্ষর

চুক্তির পরিধিরে সময়: মঙ্গলবার, জুন ২৯, ২০১৩

পৃষ্ঠা: ৮

মুদ্রণ তারিখ: মঙ্গলবার, জুন ২৯, ২০১৩

কর্মসম্পাদনের কেন্দ্র	কর্মসম্পাদনের কেন্দ্রের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	পন্থা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৯-২০	প্রকৃত অর্জন ২০২০-২১	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ধারক ২০১৯-২১					প্রক্ষেপণ ২০২১-২০২৩	প্রক্ষেপণ ২০২৩-২০২৪					
									অসাধারণ	ভিত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে							
																১০০%	২০%	৮০%	৭০%	৬০%
২৫ (২) পরিবহন ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি করা:		(২.১) বিজ্ঞানটি করিডোরের এলিভেটেড অংশ নির্মাণ	(২.২.১) বকলবু সেতুর Contract-7 রোডের সম্পাদিত সংস্কার কাজ	ক্রমপূর্ণিত %	৭		৮০	১০০	৯৮	৯৬	৯৪	৯২								
			(২.২.৬) বকলবু সেতুর নির্মাণের হৌত কাজ সম্পাদিত	ক্রমপূর্ণিত %	৭		১০০	৯৮	৯৬	৯৪	৯২									
			(২.৩.১) মুক্তারপুর সেতুর BASIC ভবন নির্মাণের হৌত কাজ সম্পাদিত	ক্রমপূর্ণিত %	৭		১০০	৯৮	৯৬	৯৪	৯২									
			(২.২.১) সম্পাদিত হৌত নির্মাণ কাজ	ক্রমপূর্ণিত %	৭	৩০	৮৫	৮০	৭৬	৭০	৬৮	৬০	১০০							
			(২.২.২) এপিএ টিম/ সংশ্লিষ্ট প্রকল্প মনিটরিং টিম কর্তৃক বিভাগটি করিডোরের এলিভেটেড অংশ নির্মাণের হৌত ও আর্থিক কার্যক্রম পরিদর্শন সম্পাদিত	ক্রমপূর্ণিত সংখ্যা	৭		৩	৮৫	৮২	৮০	৭৮	৭৬	৭০	৬৮	৬০	১০০				
			(২.২.১) সম্পাদিত হৌত নির্মাণ কাজ	ক্রমপূর্ণিত %	৮	৫৬	৭০	৮৫	৮২	৮০	৭৮	৭৬	৭০	৬৮	৬০	১০০				
		(২.২) কর্ণফুলী টানেল নির্মাণ	(২.২.২) উভয় প্রাচীর টানেল এলিভেটেড সড়কের সম্পাদিত হৌত নির্মাণ কাজ	ক্রমপূর্ণিত %	৩		১০	৭৫	৭০	৬৮	৬৬	৬৪	৬২	৫৭	১০০					
			(২.২.৩) এপিএ টিম/ সংশ্লিষ্ট প্রকল্প মনিটরিং টিম কর্তৃক কর্ণফুলী টানেল নির্মাণ প্রকল্পের হৌত ও আর্থিক কার্যক্রম পরিদর্শন সম্পাদিত	ক্রমপূর্ণিত সংখ্যা	৭	২	৮৫	৮২	৮০	৭৮	৭৬	৭০	৬৮	৬০	১০০					

কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র	কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	পূর্ণতা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৯-২০	প্রকৃত অর্জন ২০২০-২১	প্রকৃত/নির্ধারিত ২০১৯-২০					প্রক্ষেপ ২০২১-২০২০	প্রক্ষেপ ২০২০-২০১৯
									অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
এপিএ স্বাক্ষরকারী অফিসের কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র															
		(২.৩) কুম্ভার-বেতগাঁ-পটুয়াখালী- সড়কে পার্বী সেতু নির্মাণ	(২.৩.১) নির্মাণ উদ্যোগি কাজের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক Inception রিপোর্ট দাখিলকৃত	তারিখ	তারিখ	১			৩০.১১.২১	২৫.১১.২১	৩১.০১.২১	২৬.০১.২১	৩১.০১.২১		
		(২.৩) কুম্ভার-বেতগাঁ-পটুয়াখালী- সড়কে পার্বী সেতু নির্মাণ	(২.৩.২) জেড নির্মাণ কাজের চুক্তি সম্পাদিত	তারিখ	তারিখ	১			৩১.০১.২১	২৮.০১.২১	৩১.০১.২১	৩০.০৮.২১	৩১.০৮.২১		
		(২.৩) কুম্ভার-বেতগাঁ-পটুয়াখালী- সড়কে পার্বী সেতু নির্মাণ	(২.৩.৩) এপিএ টিম/ সংশ্লিষ্ট প্রকল্প মনিটরিং টিম কর্তৃক পার্বী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের জেড ও আর্থিক কার্যক্রম পরিদর্শন সম্পাদিত	ক্রমপঞ্জিকৃত সংখ্যা		১			১	১				১	১
		(২.৪) পঞ্চাশটি হতে মুক্তারপুর সেতু পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ ও দোতলা রাস্তা নির্মাণ	(২.৪.১) RAP ও LAP Implementation এর Consultant(NGO) নিয়োজিত	তারিখ	তারিখ	১			৩১.১১.২১	০২.০১.২১	২৬.০১.২১	২০.০১.২১	৩১.০১.২১		
		(২.৪) পঞ্চাশটি হতে মুক্তারপুর সেতু পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ ও দোতলা রাস্তা নির্মাণ	(২.৪.২) জেড নির্মাণ উদ্যোগি কাজের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োজিত	তারিখ	তারিখ	১			৩১.০১.২১	২০.০৮.২১	২৬.০৮.২১	২৮.০৮.২১	৩০.০৮.২১		
		(২.৪) পঞ্চাশটি হতে মুক্তারপুর সেতু পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ ও দোতলা রাস্তা নির্মাণ	(২.৪.৩) জেড নির্মাণ কাজের টিকাদার নিয়োজিত	তারিখ	তারিখ	১			৩১.০১.২১	২০.০৮.২১	২৬.০৮.২১	২৮.০৮.২১	৩০.০৮.২১		
		(২.৫) কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলা হতে করিমগঞ্জ উপজেলা পর্যন্ত উড়াল সড়ক নির্মাণ	(২.৫.১) বসন্ত চূড়ান্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন দাখিলকৃত	তারিখ	তারিখ	১			৩১.০৮.২১	০৮.০৬.২১	২৬.০৬.২১	২২.০৬.২১	৩০.০৬.২১		
		(২.৬) জলতা-আড়াইহাজার- বাক্সারামপুর সড়কে মেঘনা নদীর উপর সেতু নির্মাণ	(২.৬.১) কৃষি অধিগ্রহণ পরিকল্পনা প্রণীত	তারিখ	তারিখ	১			৩০.০৮.২১	০৮.০৮.২১	২৬.০৮.২১	২২.০৮.২১	৩১.০৮.২১		

কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র	কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	মাপনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১১-১২	প্রকৃত অর্জন ২০১০-১১	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১১-১২					প্রাপ্ত ২০১১-১২	প্রাপ্ত ২০১০-১১
									অর্জন উত্তম	উত্তম মান	অর্জন নিম্ন	অর্জন নিম্ন	অর্জন নিম্ন		
									১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
এপিএ স্বাক্ষরকারী অফিসের কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র															
[৩] বড় বড় শহরের যানজট হ্রাসকরণে সহায়তা করা;	১০	[২.৭] মেঘনা নদীর উপর শরীয়তপুর-ঈদপুর সড়কে ও মুন্সীগঞ্জ-গজারিয়া সড়কে সেতু নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা	[২.৬.২] পুনর্বাসন পরিকল্পনা প্রণীত	তারিখ	তারিখ	১			০৭.০৬.১১	১১.০৬.১১	১১.০৬.১১	১১.০৬.১১	১১.০৬.১১	১১.০৬.১১	১১.০৬.১১
			[২.৬.৩] এলাইনমেন্ট চূড়ান্তকৃত	তারিখ	তারিখ	১			০৭.০৬.১১	১১.০৬.১১	১১.০৬.১১	১১.০৬.১১	১১.০৬.১১	১১.০৬.১১	১১.০৬.১১
			[২.৭.১] Inception Report দাখিলকৃত	তারিখ	তারিখ	১			০৭.০৬.১১	১১.০৬.১১	১১.০৬.১১	১১.০৬.১১	১১.০৬.১১	১১.০৬.১১	১১.০৬.১১
			[৩.১.১] পুনর্বাসন ভিত্তিক নির্মাণ কাজ সম্পাদিত	ক্রমপুঞ্জীভূত %		৪	৬৫		৬৫	৬৫	৬৫	৬৫	৬৫	৬৫	৬৫
			[৩.১.২] এপিএ টিম/ সংশ্লিষ্ট প্রকল্প মনিটরিং টিম কর্তৃক সাপোর্ট টু ঢাকা এপিএতেই এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক কার্যক্রম পরিদর্শন সম্পাদিত	ক্রমপুঞ্জীভূত সংখ্যা		১			১	১	১	১	১	১	১
			[৩.২.১] ডাকট ডিটেইল ডিজাইন কাজ সম্পাদিত	ক্রমপুঞ্জীভূত %		১	৬০		৬০	৬০	৬০	৬০	৬০	৬০	৬০
			[৩.২.২] ডিটেইল ডিজাইনের জন্য Subsoil Investigation কাজ সম্পাদিত	ক্রমপুঞ্জীভূত %		১	১০		১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০
		[৩.২] ঢাকা আধুনিক এপিএতেই এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ	[৩.২.৩] এপিএ টিম/ সংশ্লিষ্ট প্রকল্প মনিটরিং টিম কর্তৃক ঢাকা আধুনিক এপিএতেই এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক কার্যক্রম পরিদর্শন সম্পাদিত	ক্রমপুঞ্জীভূত সংখ্যা		১			১	১	১	১	১	১	১
		[৩.৩] ঢাকা সাবওয়ে নির্মাণ	[৩.৩.১] সম্ভাব্যতা সমীক্ষা কাজ সম্পাদিত	ক্রমপুঞ্জীভূত %		১	৩৫		৩৫	৩৫	৩৫	৩৫	৩৫	৩৫	৩৫

কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র	কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৯-২০	প্রকৃত অর্জন ২০১৯-২১	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১১-২২					প্রক্ষেপণ ২০১১-২০২০	প্রক্ষেপণ ২০২০-২০২৪
									জগাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
									১০০%	২০%	৮০%	৭০%	৬০%		
এপিএ স্বাক্ষরকারী অফিসের কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র	১০	[৪.১] মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপ	[৪.১.১] বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিম টোল প্রাঙ্গণ মোটির সাইকেলের জনা পূরক দুটি লেন প্রস্তুতকৃত	তারিখ	তারিখ	২			৩০.১১.২১	০৭.১২.২১	১৪.১২.২১	২০.১২.২১	৩১.১২.২১		
			[৪.২.১] সমসাময়িক বিষয় নিয়ে লানিং সেপন/শিক্ষণ/সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজিত	ক্রমপুঞ্জিত সংখ্যা	ক্রমপুঞ্জিত সংখ্যা	৩		০	৬	৫				২	২
			[৪.২.২] এশিয়া টিমের কর্মকর্তাদের দেশে/বিদেশে প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা সহযোগিতা প্রেরিত	ক্রমপুঞ্জিত সংখ্যা	ক্রমপুঞ্জিত সংখ্যা	২	৪	৩	২	১				২	২
			[৪.২.৩] বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের যাবতীয় ও জম্মাবর সম্পত্তির তালিকা হালনাগাদকৃত	তারিখ	তারিখ	১			৩১.১২.২১	০২.০১.২২	১৬.০১.২২	২৩.০১.২২	৩১.০১.২২		
			[৪.২.৪] সেতু ভবনের সার্ভেইল্যান্স সিস্টেম উন্নীতকরণের কাজ সম্পাদিত	ক্রমপুঞ্জিত %	ক্রমপুঞ্জিত %	১			১০০	৯৫	০৯	৪৭	০৭		
			[৪.২.৫] সেতুর টোল হার নির্ধারণ/পুনঃনির্ধারণকৃত	তারিখ	তারিখ	১			০১.০৬.২২	০৬.০৬.২২	১৪.০৬.২২	২২.০৬.২২	৩০.০৬.২২		

১০.

১০

কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র	কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	পণ্য পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৯-২০	প্রকৃত অর্জন* ২০২০-২১	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৯-২২					প্রক্ষেপণ ২০২১-২০২৩	প্রক্ষেপণ ২০২৩-২০২৪
									অসাধারণ উত্তম	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি নিম্নে		
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
সুশাসন ও সংস্থারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৩০	(১.১) শৃঙ্খলার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	(১.১.১) শৃঙ্খলার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	ক্রমপুঞ্জিত	প্রাপ্ত নম্বর	১০									
		(১.২) ই-গভর্ন্যান্স/ উচ্চবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	(১.২.১) ই- গভর্ন্যান্স/ উচ্চবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	ক্রমপুঞ্জিত	প্রাপ্ত নম্বর	১০									
		(১.৩) অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	(১.৩.১) অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	ক্রমপুঞ্জিত	প্রাপ্ত নম্বর	৪									
		(১.৪) সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	(১.৪.১) সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	ক্রমপুঞ্জিত	প্রাপ্ত নম্বর	৩									
		(১.৫) তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	(১.৫.১) তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	ক্রমপুঞ্জিত	প্রাপ্ত নম্বর	৩									
সাময়িক (provisional) তথ্য															

দপ্তর/সংস্থার আত্মীয় শূদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা, ২০১১-২০২২
দপ্তর/সংস্থার নাম: বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০১১-২০১২ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা / অর্জন	বাস্তবায়ন জরুরি পরিসীমায়, ২০১১-২০১২					মন্তব্য
							১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট অর্জন	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১. প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা.....২২												
১.১ নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজন	সভা আয়োজিত	৪	সংখ্যা	অতি: পরি: (প্র:)	৪ (ক্রমপুঞ্জিত ত)	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	১	১	১	১		
১.২ নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত	৬	%	অতি: পরি: (প্র:)	১০০ (গতি)	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	১০০	১০০	১০০	১০০		
১.৩ সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা	অনুষ্ঠিত সভা	২	সংখ্যা	অতি: পরি: (প্র:)	২ (ক্রমপুঞ্জিত ত)	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	১	১	১			
১.৪ শূদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন	প্রশিক্ষণ আয়োজিত	২	সংখ্যা	পরি: (প্র:)	৪ (ক্রমপুঞ্জিত ত)	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	১	১	১	১		
১.৫ কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন (স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ/টিওএডইভুক্ত অকেজো মালামাল বিনষ্টকরণ/ পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি ইত্যাদি)	উন্নত কর্ম-পরিবেশ	২	সংখ্যা ও তারিখ	পরি: (প্র:)	৪টি (ক্রমপুঞ্জিত ত) ১৫-০৯-১১ ১৫-১১-১১ ১৫-০৩-১২ ১৫-০৬-১২	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	১ ও ১৫-০৯-১১	১ ও ১৫-১১-১১	১ ও ১৫-০৩-১২	১ ও ১৫-০৬-১২		বিবরণী (সংযুক্তি-ক)

১৪

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২১-২০২২ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২১-২০২২						মন্তব্য
						লক্ষ্যমাত্রা / অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট অর্জন	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১.৬ জাতীয় শূদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা, ২০২১-২২ ও ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে দাখিল ও স্ব স্ব ওয়েবসাইটে আপলোডকরণ	কর্ম-পরিকল্পনা ও ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিলকৃত ও আপলোডকৃত	১	তারিখ	অতি: পরি: (প্র:)	৩০.০৬.২১ ১৫.১০.২১ ১৫.০১.২২ ১৫.০৪.২২	লক্ষ্যমাত্রা	৩০.০৬.২১	১৫.১০.২১	১৫.০১.২২	১৫.০৪.২২	১২	১৩
১.৭ আওতাধীন আঞ্চলিক/মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) কর্তৃক দাখিলকৃত জাতীয় শূদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের ওপর ফিডব্যাক প্রদান (প্রযোজ্য নয়)	ফিডব্যাক সভা/কর্মশালা অনুষ্ঠিত	৪	তারিখ	-	-	লক্ষ্যমাত্রা	-	-	-	-		
১.৮ শূদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এবং পুরস্কারপ্রাপ্তদের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ	প্রদত্ত পুরস্কার	১	তারিখ	পরি: (প্র:)	১৫.০৬.২২	অর্জন				১৫.০৬.২২		
২. আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন												
২.১ ২০২১-২২ অর্থ বছরের ক্রয়-পরিকল্পনা প্রকল্পের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনাসহ) ওয়েবসাইটে প্রকাশ	ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	২	তারিখ	পরি: (পিএডভি)	৩০.০৭.২১ ৩০.০৭.২১	লক্ষ্যমাত্রা	৩০.০৭.২১	৩০.০৭.২১				৩০.০৭-২১ (রাজস্ব), ৩০.০৭-২১ (উন্নয়ন)

২.২ প্রকল্পের PSC ও PIC সভা আয়োজন	সভা আয়োজিত	২	সংখ্যা	পরি: (পিএন্ডডি)	১২ (ক্রমপঞ্জিহীন ভা)	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	৪(PIC)	৬(PIC)	৬(PIC)	বিবরণী (সংযুক্তি -খ)
২.৩ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত	২	%	পরি: (পিএন্ডডি)	১০০ (ক্রমপঞ্জিহীন ভা)	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	১০	৬০	১০০	
২.৪ প্রকল্প সমাপ্তি শেষে প্রকল্পের সম্পদ (যানবাহন, কম্পিউটার, আসবাবপত্র ইত্যাদি) বিধি মোতাবেক হস্তান্তর করা	প্রকল্পের সম্পদ বিধি মোতাবেক হস্তান্তরিত	২	তারিখ	পরি: (প্র:)	৩০.০৬.২২	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন			৩০.০৬. ২২	বিবরণী (সংযুক্তি -গ)

৩. শুল্কচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম.....২০ (অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ন্যূনতম পাঁচটি কার্যক্রম)

৩.১ বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের দক্ষতামান পরীক্ষণ	ত্রৈমাসিক মূল্যায়ন	৪	সংখ্যা	অতি: পরি: (প্র:)	৪	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	১	১	১	
৩.২ আউটসোর্সিং সেবাদানকারীদের সেবা মূল্য ব্যাংক হিসাবে ইএফটি এর মাধ্যমে পরিশোধ	সেবামূল্য পরিশোধিত	৪	মাস	পরি: (অর্থ ও হিসাব)	১২	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	৩	৩	৩	
৩.৩ কর বহিভূত রাজস্ব (যথা: ইজারা আদায়, কটেজ ভাড়া, রেল টার্মিনাল, বিদ্যুৎ টার্মিনাল, টার্মিনাল, অপটিক্যাল ফাইবার ভাড়া ইত্যাদি) আদায় কার্যক্রমের দুর্বলতা চিহ্নিতকরণ এবং আদায় নিশ্চিতকরণ	নথি নিরীক্ষা ও প্রমাণক	৪	সংখ্যা	পরি: (প্র:)	৪	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	১	১	১	
৩.৪ ক্রয় সংক্রান্ত সকল আরএফকিউ বিজ্ঞপ্তি ওয়েব সাইটে প্রকাশ	আরএফকিউ বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	৪	%	অতি: পরি: (প্র:)	১০০	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	১০০	১০০	১০০	
৩.৫ চলমান প্রকল্পসমূহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন এবং বিলম্বের ক্ষেত্রে দুর্বলতার দিকসমূহ চিহ্নিতকরণ	প্রকল্প পরীক্ষণ	৪	সংখ্যা	পরি: (পিএন্ডডি)	৪	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	১	১	১	

৪১

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen's Charter)

পারিশিষ্ট-ঘ

১. ভিশন ও মিশন

ভিশন: দেশব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন পরিবহন (ট্রান্সপোর্টেশন) নেটওয়ার্ক।

মিশন: ১৫০০ মিটার ও তদূর্ধ্ব সেতু, টোল রোড, টানেল, স্লাইওভার, এক্সপ্রেসওয়ে, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, কজওয়ে, ব্রিং রোড ইত্যাদি নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে জনসাধারণের নিরবচ্ছিন্ন পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ ও এর দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

২. প্রতিশ্রুত সেবাসমূহ

২.১। নাগরিক সেবা

ক্রমিক	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
	বজ্রবজ্র সেতুর টোল আদায়	<ul style="list-style-type: none"> সরকার কর্তৃক অনুমোদিত টোল হার দৃশ্যমান স্থানসমূহে প্রদর্শন। বিআরটিএ অনলাইন ডাটাবেইজ ব্যবহার করে যানবাহনের প্রকৃতি অনুযায়ী টোল আদায়। 	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে গাড়ির ব্লু বুক	সরকার কর্তৃক অনুমোদিত টোল হার অনুযায়ী।	গড়ে ১৫ সেকেন্ড	জনাব মোঃ আহসান মাসুদ বাপ্পি নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩২৯ ইমেইল: exen-bb@bba.gov.bd
	মুজারপুর সেতুর টোল আদায়	<ul style="list-style-type: none"> সরকার কর্তৃক অনুমোদিত টোল হার দৃশ্যমান স্থানসমূহে প্রদর্শন। বিআরটিএ অনলাইন ডাটাবেইজ ব্যবহার করে যানবাহনের প্রকৃতি অনুযায়ী টোল আদায়। 	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে গাড়ির ব্লু বুক	সরকার কর্তৃক অনুমোদিত টোল হার অনুযায়ী।	গড়ে ১৫ সেকেন্ড	জনাব মাহবুবুর রহমান সহকারী প্রকৌশলী মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৪২৫ ইমেইল: tomal.br09@gmail.com
	উন্নয়ন প্রকল্পসমূহে কর্মরত বিদেশী নাগরিকদের তিসার ক্যাটাগরি পরিবর্তন, তিসার মেয়াদ বৃদ্ধি, মাল্টিপল সিকিউরিটি ক্রিয়ারেফ ইস্যুর জন্য সেতু বিভাগের মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ	<ul style="list-style-type: none"> উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক এর অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সেতু বিভাগে প্রেরণ 	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকের সুপারিশসহ আবেদন, পাসপোর্টের ব্যক্তিগত তথ্য ও ছবি সম্বলিত পাতার ফটোকপি এবং সর্বশেষ প্রাপ্ত তিসা ও আগমনী সিলের পৃষ্ঠার ফটোকপি, সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তর/সংস্থার অনুমতি/চুক্তিপত্র ইত্যাদি।	প্রযোজ্য নয়	০৭ কার্যদিবস	জনাব এ এফ এম তাজুল ইসলাম উপপরিচালক (পরিঃ ও উন্নঃ) ফোন: ৫৫০৪০৩২২ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩২৮ ইমেইল: tajul1910_my@yahoo.com

ক্রমিক	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
	সেতু বা স্থাপনা পরিদর্শনের অনুমতি প্রদান	অনলাইনে বা সরাসরি আবেদনের ভিত্তিতে নিষ্পত্তি	সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য উল্লেখ পূর্বক আবেদন।	বিনামূল্যে	৫ কার্যদিবস	শেখ ইশতিয়াক আহমেদ উপপরিচালক (প্রশাসন) ফোন: ৫৫০৪০৩১৮ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩২৪ ইমেইল: dd-admn@bba.gov.bd
	ই-রিক্রুটমেন্টের মাধ্যমে আবেদন গ্রহণ	ই-রিক্রুটমেন্টের মাধ্যমে আবেদন গ্রহণ	অনলাইনে আবেদন গ্রহণ	নির্ধারিত মূল্যে	অনলাইন সেবা- ২৪ x ৭ সরাসরি সেবা- অফিস চলাকালীন	জনাব মো: মহিউদ্দিন সহকারি প্রোগ্রামার ফোন: ৫৫০৪০৩৪৬ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩৩২ ইমেইল: m_uddinit@yahoo.com
	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS)	সরাসরি/অনলাইনে আবেদন	যৌক্তিক প্রমাণক ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদিসহ আবেদন	বিনামূল্যে	১০ কার্যদিবস	জনাব মো: মহিউদ্দিন সহকারি প্রোগ্রামার ফোন: ৫৫০৪০৩৪৬ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩৩২ ইমেইল: m_uddinit@yahoo.com
	পুকুর/কৃষি জমি ইজারা প্রদান	বাংলা সন অনুযায়ী ইজারা পত্রিয়া সম্পাদন করা হয়। ক্রমান্বয়ে ৩ বছরের জন্য বছর বছর নবায়ন সাপেক্ষে ইজারা প্রদান করা হয়। উন্মুক্ত দরপত্র ও সরাসরি আবেদনের মাধ্যমে।	<ul style="list-style-type: none"> পূরণকৃত সিডিউল জামানতের ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার সিডিউল ক্রয় রশিদ 	সিডিউল/ সম্পত্তির ব্যবস্থাপনার নির্দেশিকা অনুযায়ী বা বাসেক কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য	২৩ কার্যদিবস	জনাব আঞ্জুমান আরা উপপরিচালক(এসট্রেট) ফোন: ৫৫০৪০৩১৯ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩২৫ ইমেইল: dd-estate@bba.gov.bd
	নতুন প্রকল্প গ্রহণ সংক্রান্ত তথ্য প্রদান	অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে নিয়মিত আপলোড (নতুন প্রকল্প তালিকা, ফিজিবিলাটি স্টাডির এক্সিকিউটিভ সামারি)	যৌক্তিকতাসহ অনুরোধ/ আবেদন পত্র	বিনামূল্যে	০৩ কার্যদিবস	জনাব এ এফ এম তাজুল ইসলাম উপপরিচালক (পরিঃ ও উন্নঃ) ফোন: ৫৫০৪০৩২২ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩২৮ ইমেইল: tajul1910_my@yahoo.com

ক্রমিক	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
	পরিবেশ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত তথ্য প্রদান	ই-মেইল, এসএমএস, ওয়েবসাইট ও পত্র মারফত	যৌক্তিকতাসহ অনুরোধ/ আবেদন পত্র	বিনামূল্যে	০৩ কার্যদিবস	জনাব মো: আমিরুল হায়দার চৌধুরী অতিঃ পরিচালক (সেইফগার্ড) (অ: দা:) ফোন: ৫৫০৪০৩৪০ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩১৩ ইমেইল: addidir-sg@bba.gov.bd
	সেতু নির্মাণ ও উন্নয়নের জন্য বিনিশ্চ নাগরিকগণ কর্তৃক অনুরোধ/আবেদনের উপর ব্যবস্থা গ্রহণ।	১। যৌক্তিকতা সাপেক্ষে সেতু নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ। ২। আবেদনকারীকে অবহতি করা।	সংশ্লিষ্ট সেতুর অবস্থানগত তথ্যাদি সম্বলিত অনুরোধ পত্র।	বিনামূল্যে	৩০ কার্যদিবস	জনাব এ এফ এম তাজুল ইসলাম উপপরিচালক (পরিঃ ও উন্নঃ) ফোন: ৫৫০৪০৩২২ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩২৮ ইমেইল: tajul1910_my@yahoo.com
	বাসেকের আওতাধীন সড়ক, পুনর্বাসন এলাকা, টেনেলের সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নাগরিকগণ কর্তৃক অনুরোধ/ আবেদনের উপর ব্যবস্থা গ্রহণ	আবেদনকারীকে পত্র মারফত অবহিত করা।	সংশ্লিষ্ট সেতু টানেল/ স্লাইডভার এর অবস্থানগত তথ্যাদি সম্বলিত অনুরোধ পত্র।	বিনামূল্যে	১৫ কার্যদিবস	জনাব মো: ওয়াশিম আলী নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) ফোন: ৫৫০৪০৩৫৭ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩৩০ ইমেইল: washimbba@gmail.com
	ই-টেডারিং	অনলাইন	পিপিআর অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	সিডিউল অনুযায়ী	পিপিআর অনুযায়ী	জনাব মো: ওয়াশিম আলী নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) ফোন: ৫৫০৪০৩৫৭ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩৩০ ইমেইল: washimbba@gmail.com
	টোল আদায় বিষয়ে অভিযোগ নিষ্পত্তি	আবেদন প্রাপ্তির পর তদন্ত সম্পন্ন করে গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে আবেদনকারীকে অবহিতকরণ।	সুনির্দিষ্ট অভিযোগ সম্বলিত আবেদনপত্র।	বিনামূল্যে	১৫ কার্যদিবস	জনাব মো: তোফাজ্জেল হোসেন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ফোন: ৫৫০৪০৩২৩ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩১৫ ইমেইল: tofabbba@gmail.com

ক্রমিক	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
	টিকাদারের বিল পরিশোধের জন্য নথিতে উপস্থাপন ও অনুমোদন	বিল প্রাপ্তির পর প্রয়োজনীয় যাচাই বাছাই করণ ও বিল পরিশোধ।	বিল ফরম, পরিমাপ বই ইত্যাদি।	বিনামূল্যে	পিপিআর অনুযায়ী	জনাব মোঃ ওয়াশিম আলী নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) ফোন: ৫৫০৪০৩৫৭ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩৩০ ইমেইল: washimbba@gmail.com
	বজ্রবলু সেতু এলাকায় দুর্ঘটনা কবলিত যানবাহন অপসারণ ও আহত ব্যক্তির সেবা।	১। তাৎক্ষণিক উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান। ২। প্রয়োজনে Ambulance যোগে হাসপাতালে প্রেরণ।	প্রয়োজ্য নয়	বিনামূল্যে		জনাব মোঃ আহসান মাসুদ বাপ্পি নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩২৯ ইমেইল: exen-bb@bba.gov.bd
	মুজারপুর সেতু এলাকায় দুর্ঘটনা কবলিত যানবাহন অপসারণ ও আহত ব্যক্তির সেবা।	১। তাৎক্ষণিক উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান। ২। প্রয়োজনে Ambulance যোগে হাসপাতালে প্রেরণ।	প্রয়োজ্য নয়	বিনামূল্যে		জনাব মাহবুবুর রহমান সহকারী প্রকৌশলী মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৪২৫ ইমেইল: tomal.br09@gmail.com
	বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের সম্পর্কে তথ্য প্রদান	তথ্য অধিকার আইনের আলোকে প্রকাশযোগ্য তথ্য প্রদান করা	নির্ধারিত ফরমে আবেদন	তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর বিধানমতে	তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর বিধানমতে	মোসা: শরীফুল্লাহ অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন) ফোন: ৫৫০৪০৩১৫ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩০৮ ইমেইল: addl-dir-admn@bba.gov.bd
	টিকাদার বা সরবরাহকারী নিবন্ধন	যথাযথ পদ্ধতিতে নির্বাচিত টিকাদার/ সরবরাহকারীগণের তালিকা প্রণয়ন ও সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিতকরণ	সিডিউল অনুযায়ী	সিডিউল অনুযায়ী	৪৫ কার্যদিবস	শেখ ইশতিয়াক আহমেদ উপপরিচালক (প্রশাসন) ফোন: ৫৫০৪০৩১৮ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩২৪ ইমেইল: dd-admn@bba.gov.bd
	বজ্রবলু সেতু এলাকায় গণপরিবহনের সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ ও শুদ্ধাচার বিষয়ে ধারণা প্রদান	লিফলেট, ওয়াকসপ ও বিজ্ঞাপন এর মাধ্যমে	প্রয়োজ্য নয়	বিনামূল্যে	সার্বক্ষণিক	জনাব মোঃ আহসান মাসুদ বাপ্পি নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩২৯ ইমেইল: exen-bb@bba.gov.bd

ক্রমিক	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
	মুক্তারপুর সেতু এলাকায় গণপরিবহনের সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ	লিফটো, মাইকিং ও বিজ্ঞাপন এর মাধ্যমে	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	সার্বক্ষণিক	জনাব মাহবুবুর রহমান সহকারী প্রকৌশলী মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৪২৫ ইমেইল: tomal.br09@gmail.com
	সেবা বোর্ড/ডিসপ্লে বোর্ডের মাধ্যমে তথ্য সেবা প্রদান	অভ্যর্থনা ডেস্কে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে সেবা বোর্ড/ডিসপ্লে বোর্ডে প্রদর্শন করণ।	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	সার্বক্ষণিক	শেখ ইশতিয়াক আহমেদ উপপরিচালক (প্রশাসন) ফোন: ৫৫০৪০৩১৮ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩২৪ ইমেইল: dd-admn@bba.gov.bd
	ঠিকাদারকে কার্য-সম্পাদনের অভিজ্ঞতা সনদ প্রদান	অনলাইনে/ওয়েবসাইটের মাধ্যমে	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	সার্বক্ষণিক	কাজী মো: ফেরদাউস প্রধান প্রকৌশলী ফোন: ৫৫০৪০৩১৩ মোবাইল: ০১৭১৫১২০৭৪ ইমেইল: dir-tech@bba.gov.bd

২.২। প্রাতিষ্ঠানিক সেবা

ক্রমিক	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
	আইন ও বিধি প্রণয়ন এবং অনুমোদনের প্রস্তাব প্রেরণ	যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করে সেতু বিভাগে প্রেরণ	খসড়া আইন ও বিধি	প্রযোজ্য নয়	০১ বছর	শেখ ইশতিয়াক আহমেদ উপপরিচালক (প্রশাসন) ফোন: ৫৫০৪০৩১৮ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩২৪ ইমেইল: dd-admin@bba.gov.bd
	পদ সৃজনের উদ্যোগ গ্রহণ	বিদ্যমান বিধি-বিধান অনুসরণে নির্ধারিত ফরম পূরণ করে সংশ্লিষ্ট কাগজাদিসহ সেতু বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ	১) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চেক লিস্ট অনুযায়ী পদ সৃজনের প্রস্তাব ২) অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামোর কপি ৩) আর্থিক সংশ্লেষ সংক্রান্ত বিবরণ	প্রযোজ্য নয়	০১ বছর	শেখ ইশতিয়াক আহমেদ উপপরিচালক (প্রশাসন) ফোন: ৫৫০৪০৩১৮ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩২৪ ইমেইল: dd-admin@bba.gov.bd
	পদ সংরক্ষণ (সৃজনের ৪র্থ বছর হতে)	বিদ্যমান বিধি/বিধান অনুসরণে তথ্যাদিসহ সেতু বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ	১) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চেক লিস্ট অনুযায়ী পদ পদ সংরক্ষণ প্রস্তাব ২) পদ সৃজনের সরকারি আদেশ ৩) ০৩ বছর পদ সংরক্ষণের সরকারি আদেশ ৪) পদ সংরক্ষণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মতি ৫) পদ সংরক্ষণের জন্য অর্থ বিভাগের সম্মতি	প্রযোজ্য নয়	৬০ ক্বায়দবিস	শেখ ইশতিয়াক আহমেদ উপপরিচালক (প্রশাসন) ফোন: ৫৫০৪০৩১৮ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩২৪ ইমেইল: dd-admin@bba.gov.bd

ক্রমিক	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
	জনবল/সরঞ্জামাদি টিওএ্যান্ডইভুক্তকরণ	বিদ্যমান বিধি/বিধান অনুসরণে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ সেতু বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ	১) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চেক লিস্ট অনুযায়ী জনবল/সরঞ্জামাদি টিওএ্যান্ডইভুক্তকরণ প্রস্তাব ২) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মতি ৩) অর্থ বিভাগের সম্মতি ৪) অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগ কর্তৃক বেতন স্কেল নির্ধারণ (জনবলের ক্ষেত্রে) ৫) প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সুপারিশ	প্রযোজ্য নয়	৬০ কার্যদিবস	শেখ ইশতিয়াক আহমেদ উপপরিচালক (প্রশাসন) ফোন: ৫৫০৪০৩১৮ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩২৪ ইমেইল: dd-admin@bba.gov.bd
	কর্তৃপক্ষের যানবাহন, যন্ত্রপাতি, নৌযান কনডেম ঘোষণা	কর্তৃপক্ষের মোটরযান, নৌযান, কম্পিউটার ও অফিসে ব্যবহৃত অন্যান্য যন্ত্রপাতি অকেজো ঘোষণাকরণ নীতিমালা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ।	১) যানবাহন যন্ত্রপাতি অকেজো ঘোষণাকরণ নীতিমালা অনুযায়ী নির্ধারিত ছকে তথ্যাদি ২) বিআরটিএর প্রতিবেদন/সুপারিশ	প্রযোজ্য নয়	দুই মাস	শেখ ইশতিয়াক আহমেদ উপপরিচালক (প্রশাসন) ফোন: ৫৫০৪০৩১৮ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩২৪ ইমেইল: dd-admin@bba.gov.bd
	প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন	বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ ও প্রকল্পের ক্রয় প্রস্তাব পাওয়ার পর উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে সেতু বিভাগে প্রেরণ	১) পিপিআর-২০০৮ অনুসরণে ক্রয়কারী সংস্থা/প্রকল্পের দস্তুর প্রস্তাব ২) বাজেটে বরাদ্দের পরিমাণ	প্রযোজ্য নয়	১৫ কার্যদিবস	জনাব শাহীনুর শাহীন খান অতিঃ পরিচালক (পরিঃ ও উন্নঃ) ফোন: ৫৫০৪০৩১৭ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩০৯ ইমেইল: addidir-pnd@bba.gov.bd
	প্রকল্পের ব্যয় মঞ্জুরি অনুমোদন	উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সেতু বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ	১) সংশ্লিষ্ট সরঞ্জামাদি ক্রয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন ২) বাজেটে বরাদ্দের পরিমাণ ৩) দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ৪) ** (তারকা) চিহ্নিত খাতের জন্য অর্থ বিভাগের সম্মতি	প্রযোজ্য নয়	০৭ ক্রয়দিবস	জনাব শাহীনুর শাহীন খান অতিঃ পরিচালক (পরিঃ ও উন্নঃ) ফোন: ৫৫০৪০৩১৭ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩০৯ ইমেইল: addidir-pnd@bba.gov.bd

ক্রমিক	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
	বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী পণ্য ও সেবা ক্রয়	পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী	সিডিউল অনুযায়ী	সিডিউল অনুযায়ী	পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী	মোসা: শরীফুল্লাহ অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন) ফোন: ৫৫০৪০৩১৫ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩০৮ ইমেইল: addidir-admn@bba.gov.bd
	দরপত্র সংক্রান্ত অভিযোগ দাখিল ও নিষ্পত্তিকরণ	পিপিআর-২০০৮ এর বিধির আলোকে অভিযোগ গ্রহণ এবং নিষ্পত্তিকরণ	যথাযথ প্রমানকসহ অভিযোগ	প্রয়োজ্য নয়	৩০ কার্যদিবস	শেখ ইশতিয়াক আহমেদ উপপরিচালক (প্রশাসন) ফোন: ৫৫০৪০৩১৮ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩২৪ ইমেইল: dd-admn@bba.gov.bd
	ইউটিলিটি সার্ভিসের জন্য সেতু ও সড়ক ব্যবহারের অনুমতি	যুক্তিসংগত আবেদনের প্রেক্ষিতে নির্ধারিত ফি পরিশোধ সাপেক্ষে অনুমতি প্রদান	যুক্তিসংগত আবেদন	নির্ধারিত ফি; ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে	৩০ কার্যদিবস	জনাব মো: রুপম আনোয়ার পরিচালক (প্রশাসন) মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩১০ ফোন: ৫৫০৪০৩১০ ইমেইল: dir-admn@bba.gov.bd
	খালি জায়গা/স্থান ও স্থাপনা বিজ্ঞাপনের জন্য ইজারা/ভাড়া প্রদান	<ul style="list-style-type: none"> স্থিতি সন অনুযায়ী সরাসরি আবেদনের চাহিদা ও সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা অনুযায়ী সরাসরি আবেদনের মাধ্যমে বিভিন্ন মেয়াদে। 	<ul style="list-style-type: none"> পূরণকৃত সিডিউল জামানতের ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার সিডিউল ক্রয় রশিদ 	নির্দেশিকা অনুযায়ী বা বাসেক কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য	৩৫ কার্যদিবস	জনাব আঞ্জুমান আরা উপপরিচালক(এস্টেট) ফোন: ৫৫০৪০৩১৯ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩২৫ ইমেইল: dd-estate@bba.gov.bd
	ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ	যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ ও দাখিলা সমন্বয়করণ।	সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন ভূমি অফিস হতে সহকারী কমিশনার (ভূমি)এর স্বাক্ষর সহ চাহিদা পত্র ও দাখিলা	পরিশোধিত ভূমি উন্নয়ন কর	১০ কার্যদিবস	জনাব আঞ্জুমান আরা উপপরিচালক(এস্টেট) ফোন: ৫৫০৪০৩১৯ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩২৫ ইমেইল: dd-estate@bba.gov.bd

ক্রমিক	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
	পুনর্বাসন এলাকার প্লট বরাদ্দ ও হস্তান্তর	১। সংযুক্তিসহ নির্ধারিত ফরমে আবেদন। ২। সাইট অফিসের মতামত ৩। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন	১। আবেদন পত্র। ২। দলিলের কপি। ৩। এনআইডি। ৪। হলফনামা। ৫। বটননামা/ওয়ারিশনদ।	দলিলে উল্লিখিত মূল্যে: আনুপাতিক হার	৩০ কার্যদিবস	জনাব আজুমান আরা উপপরিচালক(এস্টেট) ফোন: ৫৫০৪০৩১৯ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩২৫ ইমেইল: dd-estate@bba.gov.bd
	ওয়েবসাইট একাউন্ট প্রদান	দাপ্তরিক কাজে যোগাযোগের সুবিধার্থে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে কর্মকর্তাদের ওয়েবসাইট একাউন্ট প্রদান।	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	০৩ কার্যদিবস	জনাব তনুহী সাহা প্রোগ্রামার ফোন: ৫৫০৪০৩২৭ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩১৮ ইমেইল: programmer@bba.gov.bd
	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য বাজেট বরাদ্দ প্রাপ্ত প্রস্তাব প্রণয়ন ও নতুন প্রকল্প অগ্রদূতের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য বাজেট বরাদ্দ প্রাপ্ত প্রস্তাব প্রণয়ন ও নতুন প্রকল্প অগ্রদূতের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য বাজেট বরাদ্দ প্রাপ্ত প্রস্তাব প্রণয়ন	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য বাজেট বরাদ্দ প্রাপ্ত প্রস্তাব প্রণয়ন ও নতুন প্রকল্প অগ্রদূতের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য বাজেট বরাদ্দ প্রাপ্ত প্রস্তাব প্রণয়ন	সংশ্লিষ্ট দপ্তর/প্রকল্প হতে প্রাপ্ত চাহিদা পত্র	প্রযোজ্য নয়	৩০ কার্যদিবস	জনাব মোঃ আবুল হোসেন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (মনিটরিং) ফোন: ৫৫০৪০৩২২ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩১৩ ইমেইল: mahossain@gmail.com
	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে বৈদেশিক অর্থ সংগ্রহের প্রচেষ্টা গ্রহণ	ইআরডি'র তে প্রস্তাব প্রেরণ	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্যাদি	প্রযোজ্য নয়	০৫ কার্যদিবস	জনাব মোঃ নূর ইয়াসিন সহকারী পরিচালক (পরিঃ ও উন্নঃ) ফোন: ৫৫০৪০৩৩৪ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩৩৫ ইমেইল: nureashin07@gmail.com

ক্রমিক	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
	প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণের প্রশাসনিক অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ	প্রকল্পের ক্রয় প্রস্তাব পাওয়ার পর যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে সেতু বিভাগে প্রেরণ	স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ এর স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ম্যানুয়াল এর আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প হতে প্রাপ্ত কাগজপত্র (প্রকল্প দপ্তরের পত্র, প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণ, ভূমি অধিগ্রহণসহ অন্যান্য প্রশাসনিক অনুমোদন/আদেশ, প্রস্তাবিত জমির দাগভিত্তিক বিভিন্ন তথ্য, ট্রেসিং ক্রুথে মৌজা ম্যাপ, পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্রসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ছাড়পত্র/প্রত্যয়ন পত্র, প্রস্তাবিত এলাকার ভিডিও চিত্র, বিভিন্ন অঙ্গিকার পত্র)	প্রযোজ্য নয়	০৩ কার্যদিবস	জনাব এ এফ এম তাজুল ইসলাম উপপরিচালক (সেইফগার্ড) (অ: দা:) ফোন: ৫৫০৪০৩৩২ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩২৮ ইমেইল: tajul1910_my@yahoo.com
	আইএমইডি কর্তৃক প্রণীত ছক অনুসারে মাসিক ও ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রণয়ন	মাসিক ও ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন আইএমইডি-তে প্রেরণ	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প হতে ছক অনুসারে প্রাপ্ত তথ্য	প্রযোজ্য নয়	০৫ কার্যদিবস	জনাব এ এফ এম তাজুল ইসলাম উপপরিচালক (মওই) (অ: দা:) ফোন: ৫৫০৪০৩৩৮ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩২৮ ইমেইল: tajul1910_my@yahoo.com
	মহান জাতীয় সংসদের সেতু বিভাগ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের উত্তর প্রণয়ন ও অনুমোদন গ্রহণ	প্রস্তুতকৃত প্রকল্পের সংসদ সচিবালয়ে প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সেতু বিভাগে প্রেরণ	প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ	প্রযোজ্য নয়	০৩ কার্যদিবস	জনাব এ এফ এম তাজুল ইসলাম উপপরিচালক (মওই) (অ: দা:) ফোন: ৫৫০৪০৩৩৮ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩২৮ ইমেইল: tajul1910_my@yahoo.com

ক্রমিক	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
	মহান জাতীয় সংসদের সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিসহ অন্যান্য স্থায়ী কমিটির সভার জন্য প্রতিবেদন প্রণয়ন ও ডকুমেন্ট সংগ্রহ	প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন ও ডকুমেন্ট সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ	সংশ্লিষ্ট শাখা/প্রকল্প হতে প্রাপ্ত তথ্য	প্রযোজ্য নয়	০৫ কার্যদিবস	জনাব এ এফ এম তাজুল ইসলাম উপপরিচালক (মওই) (অ: দা:) ফোন: ৫৫০৪০৩৩৪ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩২৮ ইমেইল: tajul1910_my@yahoo.com
	প্রকল্পের সমীক্ষা প্রতিবেদনসহ বিভিন্ন প্রতিবেদন এবং Aid Memoire এর উপর মতামত প্রদান	প্রস্তুতকৃত মতামত সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ	সংশ্লিষ্ট দপ্তর হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন এবং Aid Memoire	প্রযোজ্য নয়	০৭ কার্যদিবস	জনাব এ এফ এম তাজুল ইসলাম উপপরিচালক (মওই) (অ: দা:) ফোন: ৫৫০৪০৩৩৪ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩২৮ ইমেইল: tajul1910_my@yahoo.com
	মহান জাতীয় সংসদে মাননীয় অর্থ মন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতায় অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রতিবেদন প্রণয়ন	প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ	সংশ্লিষ্ট শাখা হতে সংগৃহীত তথ্য	প্রযোজ্য নয়	০৫ কার্যদিবস	জনাব এ এফ এম তাজুল ইসলাম উপপরিচালক (মওই) (অ: দা:) ফোন: ৫৫০৪০৩৩৪ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩২৮ ইমেইল: tajul1910_my@yahoo.com
	মহান জাতীয় সংসদে মহামান্য রাষ্ট্রপতি প্রদত্ত ভাষণে অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রতিবেদন প্রণয়ন	প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ	সংশ্লিষ্ট শাখা হতে সংগৃহীত তথ্য	প্রযোজ্য নয়	০৫ কার্যদিবস	জনাব মুক্তাদির বিল্লাহ সহকারী পরিচালক (মওই) ফোন: ৫৫০৪০৩৩২ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৪০৮ ইমেইল: ad-mne@bba.gov.bd
	মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফর উপলক্ষে ব্রীফ প্রণয়ন	প্রস্তুতকৃত ব্রীফ সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ	সংশ্লিষ্ট শাখা হতে সংগৃহীত তথ্য	প্রযোজ্য নয়	০৫ কার্যদিবস	জনাব মো: আমিরুল হায়দার চৌধুরী অতিঃ পরিচালক (সেইফগার্ড) (অ: দা:) ফোন: ৫৫০৪০৩৪০ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩১৩ ইমেইল: addldir-sg@bba.gov.bd

ক্রমিক	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
	সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি, অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর সার-সংক্ষেপ প্রণয়ন	প্রস্তুতকৃত সার-সংক্ষেপ সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ	সংশ্লিষ্ট শাখা হতে প্রাপ্ত তথ্য	প্রযোজ্য নয়	১৫ কার্যদিবস	জনাব এ এফ এম তাজুল ইসলাম উপপরিচালক (পরিঃ ও উন্নঃ) ফোন: ৫৫০৪০৩২২ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩২৮ ইমেইল: tajul1910_my@yahoo.com
	সচিব কমিটি, মন্ত্রিসভা এবং একনেক সভায় সেতু বিভাগের সচিব মহোদয়ের যোগদান উপলক্ষে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর ব্রীফ প্রণয়ন	প্রস্তুতকৃত ব্রীফ সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ	সংশ্লিষ্ট শাখা হতে সংগৃহীত তথ্য	প্রযোজ্য নয়	০৩ কার্যদিবস	জনাব মোঃ নূর ইয়াসিন সহকারী পরিচালক (পরিঃ ও উন্নঃ) ফোন: ৫৫০৪০৩৩৪ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩৩৫ ইমেইল: nureashin07@gmail.com
	উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিদের মিশন ক্লয়ারেন্স	প্রাপ্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে	উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার আবেদন	প্রযোজ্য নয়	০৩ কার্যদিবস	জনাব মো: আমিরুল হায়দার চৌধুরী অতিঃ পরিচালক (সেইফগার্ড) (অ: দা:) ফোন: ৫৫০৪০৩৪০ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩১৩ ইমেইল: addldir-sg@bba.gov.bd
	উন্নয়ন প্রকল্প/ সংশোধিত প্রকল্পের অনুমোদন	প্রকল্প পরিচালকের প্রস্তাব অনুযায়ী	প্রস্তাবিত প্রকল্পের কাগজপত্রাদি	প্রযোজ্য নয়	০৭ কার্যদিবস	জনাব শাহীনুর শাহীন খান অতিঃ পরিচালক (পরিঃ ও উন্নঃ) ফোন: ৫৫০৪০৩১৭ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩০৯ ইমেইল: addldir-pnd@bba.gov.bd

ক্রমিক	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
	উন্নয়ন প্রকল্পের জনবল সংক্রান্ত প্রস্তাব	প্রকল্প পরিচালকের প্রস্তাব অনুযায়ী	প্রস্তাবিত প্রকল্পের কাগজপত্রাদি	প্রযোজ্য নয়	০৭ কার্যদিবস	জনাব শাহিনুর শাহীন খান অতিঃ পরিচালক (পরিঃ ও উন্নঃ) ফোন: ৫৫০৪০৩১৭ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩০৯ ইমেইল: addldir-pnd@bba.gov.bd
	প্রাক-দরপত্র সভা আহবান	১। দরদাতাগণের দরপত্র দলিল বা দরপত্র সংশ্লিষ্ট কোন প্রশ্ন বা ব্যাখ্যা প্রদানের লক্ষ্যে প্রাক-দরপত্র সভা আহবান করা হয়ে থাকে। ২। উক্ত সভার কার্যবিবরণী দরপত্র ক্রয়কারী সকল দরপত্র দাতাদের নিকট প্রদান করা হয়ে থাকে।	১. দরপত্র দাখিলের শেষ তারিখ ২. সকল দরপত্র দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সদস্য কর্তৃক স্বাক্ষর গ্রহণ	প্রযোজ্য নয়	পিপিআর অনুযায়ী	জনাব মোঃ তোফাজ্জেল হোসেন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ফোন: ৫৫০৪০৩৩২ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩১৫ ইমেইল: tofabba@gmail.com
	দরপত্র সংক্রান্ত অভিযোগ দাখিল ও নিষ্পত্তিকরণ	পিপিআর ২০০৮ এর বিধির আলোকে অভিযোগ গ্রহণ এবং নিষ্পত্তিকরণ করা হয়	১. অভিযোগ পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট কমিটির সভায় উপস্থাপন ২. প্রয়োজন অনুযায়ী সিপিটিইউ এর মতামত গ্রহণ	প্রযোজ্য নয়	পিপিআর অনুযায়ী	জনাব মোঃ তোফাজ্জেল হোসেন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ফোন: ৫৫০৪০৩৩২ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩১৫ ইমেইল: tofabba@gmail.com
	সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা	সম্ভাব্য স্থান চিহ্নিতকরণ পূর্বক পরামর্শ প্রতিষ্ঠান নিয়োগের মাধ্যমে	দরপত্র প্রস্তুত, বিজ্ঞপ্তি প্রণয়ন করে প্রকাশের জন্য প্রশাসন শাখায় প্রেরণ	প্রযোজ্য নয়	প্রকল্পের আকার অনুযায়ী	জনাব মোঃ আবুল হোসেন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (মনিটরিং) ফোন: ৫৫০৪০৩২২ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩১৩ ইমেইল: mahossain@gmail.com
	ইউটিলিটি বিল পরিশোধ	১। সংশ্লিষ্ট বিল পরীক্ষা ২। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মতামত গ্রহণ ৩। বিল অনুমোদন ও প্রেরণ	সংশ্লিষ্ট বিল	বিনামূল্য	০৭ কার্যদিবস	শেখ ইশতিয়াক আহমেদ উপপরিচালক (প্রশাসন) ফোন: ৫৫০৪০৩১৮ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩২৪ ইমেইল: dd-admin@bba.gov.bd

ক্রমিক	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
	উন্নয়ন কার্যক্রমের বাজেট প্রণয়ন প্রস্তাব অর্থ শাখায় প্রেরণ	বিভিন্ন উন্নয়ন কাজের জন্য সংশ্লিষ্ট অর্থবছরের বরাদ্দ চাহিদা প্রণয়ন করে অর্থ শাখায় প্রেরণ	নির্ধারিত ছক	প্রযোজ্য নয়	২১ কার্যদিবস	জনাব মো: তোফাজ্জেল হোসেন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ফোন: ৫৫০৪০৩৩২ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩১৫ ইমেইল: tofabba@gmail.com

২.৩। অভ্যন্তরীণ সেবা

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
	আওতাধীন প্রকল্পে প্রেরণে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের পদায়ন	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়/সেতু বিভাগের প্রজ্ঞাপন/আদেশ এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার যোগদান এর প্রেক্ষিতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে পদায়ন আদেশ জারী	১। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আদেশের কপি ২। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার যোগদান পত্র	প্রযোজ্য নয়	০৫ কার্যদিবস	শেখ ইশতিয়াক আহমেদ উপপরিচালক (প্রশাসন) ফোন: ৫৫০৪০৩১৮ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩২৪ ইমেইল: dd-admn@bba.gov.bd
	বিদেশ ভ্রমণের সরকারি আদেশ (জিও) জারী	অর্থায়ন উৎসসহ সংস্থার সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে বিদেশ ভ্রমণ সংক্রান্ত সরকারি বিধি-বিধান, অনুসরণীয় বিষয়াদি পরিপালন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন গ্রহণ সাপেক্ষে সেতু বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ	সংশ্লিষ্ট সংস্থার সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব, কমিটির সুপারিশের কপি, বাজেট বরাদ্দের কপি/অর্থায়নের উৎস সংক্রান্ত দলিলাদি, চুক্তির কপি ইত্যাদি	প্রযোজ্য নয়	০৩ কার্যদিবস	শেখ ইশতিয়াক আহমেদ উপপরিচালক (প্রশাসন) ফোন: ৫৫০৪০৩১৮ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩২৪ ইমেইল: dd-admn@bba.gov.bd

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
	অর্জিত ছুটি মঞ্জুর	আবেদন পাওয়ার পর নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা, ১৯৫৯ অনুযায়ী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ (আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা অনুযায়ী) কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে সরকারি আদেশ জারি করা হয়।	১) সাদা কাগজে আবেদনপত্র ২) ছুটির হিসাব ৩) নির্ধারিত ফরমে (বাংলাদেশে ফরম নং-২৩৯৫) প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত ছুটি প্রাপ্যতার প্রত্যয়পত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	প্রযোজ্য নয়	০৭ কার্যদিবস	শেখ ইশতিয়াক আহমেদ উপপরিচালক (প্রশাসন) ফোন: ৫৫০৪০৩১৮ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩২৪ ইমেইল: dd-admn@bba.gov.bd
	শ্রান্তি বিনোদন ছুটি মঞ্জুর	আবেদন পাওয়ার পর শ্রান্তি বিনোদন ভাতা বিধিমালা, ১৯৫৯ অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সেতু বিভাগে প্রেরণ।	১) সাদা কাগজে আবেদনপত্র ২) পূর্ববর্তী ছুটি মঞ্জুরী আদেশ ৩) ছুটির হিসাব ৪) নির্ধারিত ফরমে (বাংলাদেশে ফরম নং-২৩৯৫) প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত ছুটি প্রাপ্যতার প্রত্যয়পত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	প্রযোজ্য নয়	০৭ কার্যদিবস	শেখ ইশতিয়াক আহমেদ উপপরিচালক (প্রশাসন) ফোন: ৫৫০৪০৩১৮ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩২৪ ইমেইল: dd-admn@bba.gov.bd
	সাধারণ ভবিষ্য তহবিল হতে অগ্রিম মঞ্জুরি	আবেদন পাওয়ার পর সাধারণ ভবিষ্য তহবিল বিধিমালা ১৯৭৯ অনুযায়ী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে (আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা অনুযায়ী) সরকারি আদেশ জারি করা হয়।	১) নির্ধারিত ফরমে আবেদন ২) সাধারণ ভবিষ্য তহবিলে সর্বশেষ জমাকৃত অর্থের হিসাব বিবরণী (বিবিএ হিসাব শাখা/প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত)	প্রযোজ্য নয়	০৭ কার্যদিবস	শেখ ইশতিয়াক আহমেদ উপপরিচালক (প্রশাসন) ফোন: ৫৫০৪০৩১৮ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩২৪ ইমেইল: dd-admn@bba.gov.bd

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
	চাকরি স্থায়ীকরণ	আবেদন পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট নিয়োগ বিধিমালা অনুযায়ী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সরকারি আদেশ জারি করা হয়।	১) নির্ধারিত ফরমে আবেদন	প্রযোজ্য নয়	৩০ কার্যদিবস	শেখ ইশতিয়াক আহমেদ উপপরিচালক (প্রশাসন) ফোন: ৫৫০৪০৩১৮ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩২৪ ইমেইল: dd-admn@bba.gov.bd
	আবাসিক ও দাপ্তরিক টেলিফোন সংযোগ প্রদান/নগদায়ন/ব্যক্তিগতকরণ	সরকারী টেলিফোন, সেলুলার, ফ্যাক্স ও ইন্টারনেট নীতিমালা-২০১৮ অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণ	সরকারী টেলিফোন, সেলুলার, ফ্যাক্স ও ইন্টারনেট নীতিমালা-২০১৮ এর নির্ধারিত ছকে আবেদন	প্রযোজ্য নয়	১৫ কার্যদিবস	শেখ ইশতিয়াক আহমেদ উপপরিচালক (প্রশাসন) ফোন: ৫৫০৪০৩১৮ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩২৪ ইমেইল: dd-admn@bba.gov.bd
	গৃহনির্মাণ ঋণ প্রদান	উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে মঞ্জুরি আদেশ জারি	১) সাদা কাগজে আবেদন ২) যে জমিতে গৃহ নির্মাণ/মেরামত করা হবে সে জমির দলিল/বায়নাপত্র ৩) ১৫০ টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা	প্রযোজ্য নয়	১৫ কার্যদিবস	শেখ ইশতিয়াক আহমেদ উপপরিচালক (প্রশাসন) ফোন: ৫৫০৪০৩১৮ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩২৪ ইমেইল: dd-admn@bba.gov.bd
	মোটরযান স্বয়ং অগ্রমি প্রদান	উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে মঞ্জুরি আদেশ জারি	১) সাদা কাগজে আবেদন ২) আবেদনকারীর ১৫০ টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা। ৩) মোটর সাইকেল বিক্রয়কারীর অঙ্গীকারনামা।	প্রযোজ্য নয়	১৫ কার্যদিবস	শেখ ইশতিয়াক আহমেদ উপপরিচালক (প্রশাসন) ফোন: ৫৫০৪০৩১৮ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩২৪ ইমেইল: dd-admn@bba.gov.bd
	রুপ্পাউটার স্বয়ং অগ্রমি প্রদান	উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে মঞ্জুরি আদেশ জারি	১) সাদা কাগজে আবেদন ২) আবেদনকারীর ১৫০ টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা।	প্রযোজ্য নয়	১৫ কার্যদিবস	শেখ ইশতিয়াক আহমেদ উপপরিচালক (প্রশাসন) ফোন: ৫৫০৪০৩১৮ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩২৪ ইমেইল: dd-admn@bba.gov.bd

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
	কোটাভুক্ত কর্মচারীদের অনুকূলে সরকারি বাসা বরাদ্দ	সরকারি বাসা বরাদ্দ বিধিমালা ১৯৮২ অনুযায়ী আবেদনের প্রেক্ষিতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে বরাদ্দপত্র ইস্যু	১) নির্ধারিত ফরমে আবেদন ২) মূল বেতনের প্রত্যয়ন পত্র (প্রাপ্তি স্থানঃ স্ব স্ব দপ্তরের হিসাব শাখা)	প্রযোজ্য নয়	১৫ কার্যদিবস	শেখ ইশতিয়াক আহমেদ উপপরিচালক (প্রশাসন) ফোন: ৫৫০৪০৩১৮ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩২৪ ইমেইল: dd-admn@bba.gov.bd
	কল্যাণ ট্রাস্ট হতে অনুদান/সাহায্য মঞ্জুর	কল্যাণ ট্রাস্ট বিধিমালা অনুযায়ী আবেদনের প্রেক্ষিতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে মঞ্জুরী আদেশ জারি।	১) সাহায্য/ঋণের জন্য আবেদন (প্রমাণকসহ) ২) প্রাপ্ত আবেদন যাচাই বাছাইপূর্বক প্রক্রিয়াকরণ ৩) বাছাইকৃত আবেদনসমূহ বাছাই কমিটির সভায় উপস্থাপন ৪) বাছাই কমিটির সুপারিশসমূহ ট্রাস্টি বোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে মঞ্জুরী আদেশ জারি	প্রযোজ্য নয়	১৫ কার্যদিবস	মোসা: শরীফুল্লাহ অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন) ফোন: ৫৫০৪০৩১৫ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩০৮ ইমেইল: additir-admn@bba.gov.bd
	পদোন্নতি প্রদান	বিধিবিধান অনুযায়ী কর্মচারীদেরকে যথাসময়ে নিয়মিত পদোন্নতি প্রদান	হালনাগাদ এসিআর, চাকুরী স্থায়ীকরণ	প্রযোজ্য নয়	নিয়োগ বিধি অনুযায়ী	শেখ ইশতিয়াক আহমেদ উপপরিচালক (প্রশাসন) ফোন: ৫৫০৪০৩১৮ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩২৪ ইমেইল: dd-admn@bba.gov.bd
	ইন্টারনেট সংযোগ ও সমস্যার সমাধান	দাপ্তরিক কাজে ব্যবহারের জন্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ইন্টারনেট সংযোগ ও সমস্যার সমাধান করা হয়ে থাকে।	আইসিটি সার্পোর্ট ফরম	বিনামূল্যে	সার্বক্ষণিক	জনাব মো: মাসুদ ভূঁইয়া সহকারি মাইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার (অ: দা:) ফোন: ৫৫০৪০৩৩২ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৪৩৫ ইমেইল: ame@bba.gov.bd

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
	স্টোর আইটেম ও স্টেশনারী দ্রব্যাদি সরবরাহ	চাহিদাপত্র প্রদানের মাধ্যমে প্রদান	চাহিদাপত্র বিবিএ অফিস	প্রযোজ্য নয়	০২ কার্যদিবস	শেখ ইশতিয়াক আহমেদ উপপরিচালক (প্রশাসন) ফোন: ৫৫০৪০৩১৮ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩২৪ ইমেইল: dd-admn@bba.gov.bd
	SMS সার্ভিস প্রদান	সফটওয়্যারের মাধ্যমে SMS প্রদান করা হয়।	মোবাইল নম্বর	বিনামূল্যে	০১ কার্যদিবস	জনাব তনুশ্রী সাহা প্রোগ্রামার ফোন: ৫৫০৪০৩২৭ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩১৮ ইমেইল: programmer@bba.gov.bd
	কর্মকর্তা/কর্মচারী চাকুরীরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে আর্থিক অনুদান প্রদান	মৃত ব্যক্তির নমিনী অনুযায়ী আবেদনকারীর আবেদন যাচাই বাছাই পূর্বক কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের মাধ্যমে	১) মৃত্যুর সনদ, কাউন্সিলার/ চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়ন ২) আবেদন	প্রযোজ্য নয়	১০ কার্যদিবস	শেখ ইশতিয়াক আহমেদ উপপরিচালক (প্রশাসন) ফোন: ৫৫০৪০৩১৮ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩২৪ ইমেইল: dd-admn@bba.gov.bd
	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে দায়িত্ব বন্টন	সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর সাথে আলোচনা সাপেক্ষে	-	প্রযোজ্য নয়	০৩ কার্যদিবস	শেখ ইশতিয়াক আহমেদ উপপরিচালক (প্রশাসন) ফোন: ৫৫০৪০৩১৮ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩২৪ ইমেইল: dd-admn@bba.gov.bd
	অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী শাখা/উইং এর জনবল নিয়োগ/পদায়ন ব্যবস্থা করা	কর্তৃপক্ষের বিধি-বিধান অনুযায়ী	-	প্রযোজ্য নয়	২৩ কার্যদিবস	শেখ ইশতিয়াক আহমেদ উপপরিচালক (প্রশাসন) ফোন: ৫৫০৪০৩১৮ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩২৪ ইমেইল: dd-admn@bba.gov.bd

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
	বাসেকের কার্যাবলী সংক্রান্ত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ	বিভিন্ন শাখা কর্তৃক সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির ছবিসহ প্রতিবেদন সংকলন	যৌক্তিকতাসহ ইউ ও নোট/ অফিসিয়াল চিঠি	প্রযোজ্য নয়	২৩ কার্যদিবস	জনাব মোঃ আমিরুল হায়দার চৌধুরী অতিঃ পরিচালক (সেইফগার্ড) (অঃ দাঃ) ফোন: ৫৫০৪০৩৪০ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩১৩ ইমেইল: addidir-sg@bba.gov.bd
	বেতন-ভাতাদি পরিশোধ	ব্যাংক এ্যাডভাইস প্রদান করে ইএফটি-এর মাধ্যমে	মাসিক হাজিরা প্রতিবেদন ও বেতন বিল দাখিল	প্রযোজ্য নয়	মাসের ১ম কার্যদিবস	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান উপপরিচালক (হিসাব ও বাজেট) ফোন: ৫৫০৪০৩২৫ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩২২ ইমেইল: mizanur.rahman.dhaka. 1970@gmail.com
	কর্মকর্তা-কর্মচারীদের গ্র্যাচুইটি প্রদান	চেক ও ব্যাংক এ্যাডভাইস প্রদান করে ইএফটি-এর মাধ্যমে	প্রশাসনিক অনুমোদন	প্রযোজ্য নয়	০৩ কার্যদিবস	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান উপপরিচালক (হিসাব ও বাজেট) ফোন: ৫৫০৪০৩২৫ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩২২ ইমেইল: mizanur.rahman.dhaka. 1970@gmail.com
	ক্রয়কৃত পণ্য, পূর্ত ও সেবার বিল পরিশোধ	ক্রস চেকের মাধ্যমে	১) বিলের কপি ২) কার্যদেশের কপি ৩) সংশ্লিষ্ট চুক্তি	প্রযোজ্য নয়	০২ কার্যদিবস	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান উপপরিচালক (হিসাব ও বাজেট) ফোন: ৫৫০৪০৩২৫ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩২২ ইমেইল: mizanur.rahman.dhaka. 1970@gmail.com

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
	গাড়ির জ্বালানি বিল পরিশোধ	ক্রস চেকের মাধ্যমে	১) বিল ভাউচার; ২) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার প্রত্যয়ন ৩) প্রশাসনিক অনুমোদন	প্রযোজ্য নয়	০৫ কার্যদিবস	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান উপপরিচালক (হিসাব ও বাজেট) ফোনঃ ৫৫০৪০৩২৫ মোবাইলঃ ০১৭০০৭১৬৩২২ ইমেইলঃ mizanur.rahman.dhaka. 1970@gmail.com
	গাড়িচালকদের ওভারটাইম পরিশোধ	ব্যাংক গ্র্যাডভাইসের মাধ্যমে	১) ওভারটাইম বিলি; ২) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার প্রত্যয়ন ৩) প্রশাসনিক অনুমোদন	প্রযোজ্য নয়	০৫ কার্যদিবস	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান উপপরিচালক (হিসাব ও বাজেট) ফোনঃ ৫৫০৪০৩২৫ মোবাইলঃ ০১৭০০৭১৬৩২২ ইমেইলঃ mizanur.rahman.dhaka. 1970@gmail.com
	অডিট আপত্তির মাসিক প্রতিবেদন পিএন্ডডি শাখায় এবং সেতু বিভাগের মাধ্যমে অডিট অফিসে প্রেরণ, আপত্তি নিষ্পত্তিকল্পে দ্বিপক্ষীয়, ত্রিপক্ষীয় সভা আয়োজন	নির্ধারিত ছক	বাসেকের সকল অনুবিভাগ ও আওতাধীন প্রকল্পের মাসিক প্রতিবেদন	প্রযোজ্য নয়	প্রতি মাসের ০৫ তারিখের মধ্যে	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান উপপরিচালক (অডিট) (জি: দা:) ফোনঃ ৫৫০৪০৩২৫ মোবাইলঃ ০১৭০০৭১৬৩২২ ইমেইলঃ mizanur.rahman.dhaka. 1970@gmail.com
	বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন	পিপিআর-২০০৮ অনুসারে বার্ষিক ক্রয়পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ	১) বিভিন্ন উইং এর ক্রয়পরিকল্পনা	প্রযোজ্য নয়	নির্ধারিত সময়ে	জনাব এ এফ এম তাজুল ইসলাম উপপরিচালক (পরিঃ ও উন্নঃ) ফোনঃ ৫৫০৪০৩৩৪ মোবাইলঃ ০১৭০০৭১৬৩২৮ ইমেইলঃ tajul1910_my@yahoo.com

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
	O&M এবং টোল অপারেটরের জনবল কাঠামো অনুমোদন।	জনবল কাঠামো যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে O&M অপারেটরকে অবহিত করণ	সংশ্লিষ্ট অপারেটরের আবেদনপত্র।	প্রযোজ্য নয়	১৫ কার্যদিবস	কাজী মোঃ ফেরদাউস প্রধান প্রকৌশলী ফোন: ৫৫০৪০৩১৩ মোবাইল: ০১৭১৫১০২০৭৪ ইমেইল: dir-tech@bba.gov.bd
	উৎসে আয়কর এবং ভ্যাট কর্তন প্রত্যয়ন পত্র প্রদান	আবেদনের ভিত্তিতে প্রত্যায়নপত্র প্রদান	সংশ্লিষ্ট তথ্য সহকারে অতিরিক্ত পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) বরাবর আবেদন দাখিল	প্রযোজ্য নয়	০৫ কার্যদিবস	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান উপপরিচালক (হিসাব ও বাজেট) ফোন: ৫৫০৪০৩২৫ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩২২ ইমেইল: mizanur.rahman.dhaka.1970@gmail.com
	সম্পাদিত কাজের অভিজ্ঞতা সনদপত্র প্রদান	আবেদনের ভিত্তিতে প্রত্যায়নপত্র প্রদান	১) আবেদন ২) কার্যসমাপ্তির প্রত্যায়ন	প্রযোজ্য নয়	০৫ কার্যদিবস	কাজী মোঃ ফেরদাউস প্রধান প্রকৌশলী ফোন: ৫৫০৪০৩১৩ মোবাইল: ০১৭১৫১০২০৭৪ Email: dir-tech@bba.gov.bd
	পেনশন ও অন্তোষিক পরিশোধ	পেনশন ও আনুত্মিক নীতিমালা অনুযায়ী	প্রশাসনিক মঞ্জুরি আদেশ	প্রযোজ্য নয়	০৫ কার্যদিবস	শেখ ইশতিয়াক আহমেদ উপপরিচালক (প্রশাসন) ফোন: ৫৫০৪০৩১৮ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩২৪ ইমেইল: dd-admn@bba.gov.bd
	বিজ্ঞাপন বা দরপত্র বিজ্ঞপ্তি পত্রিকা ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য প্রশাসন শাখায় প্রেরণ	পিপিআর- ২০০৮ এর বিধি অনুযায়ী দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হয়ে থাকে	১. দরপত্র প্রস্তুত করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ ২. দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের জন্য প্রশাসন শাখায় প্রেরণ	প্রযোজ্য নয়	০৩ কার্যদিবস	জনাব মোঃ ওয়াশিম আলী নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) ফোন: ৫৫০৪০৩৫৭ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩৩০ ইমেইল: washimbba@gmail.com

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
	বিজ্ঞাপন বা দরপত্র বিজ্ঞপ্তি CPTU এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ	পিপিআর- ২০০৮ এর বিধি অনুযায়ী দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হয়ে থাকে	১. দরপত্র প্রস্তুত করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ ২. দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের জন্য প্রশাসন শাখায় প্রেরণ	প্রযোজ্য নয়	০৩ কার্যদিবস	জনাব মোঃ ওয়াশিম আলী নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) ফোন: ৫৫০৮০৩৫৭ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩৩০ ইমেইল: washimbba@gmail.com
	সেতু ভবন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা	পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ অপারেশনের মাধ্যমে	চুক্তি মোতাবেক	প্রযোজ্য নয়	সার্বক্ষণিক	জনাব মোঃ ইউসুফ হারুন সহকারী প্রকৌশলী (ভবন) ফোন: ০১৭০০৭১৬৩৩৩ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩৩৩ ই-মেইল: ma_usufsa@yahoo.com
	নতুন প্রকল্প প্রণয়ন	সেতু কর্তৃপক্ষের কার্যপরিধি অনুযায়ী প্রকল্প চিহ্নিতকরণ, সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা এবং এর ভিত্তিতে পিডিপিপি, ডিপিপি, টিপিপি ইত্যাদি প্রণয়ন করে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখায় প্রেরণ	পিডিপিপি, ডিপিপি, টিপিপি ইত্যাদি	প্রযোজ্য নয়	প্রয়োজন অনুযায়ী	জনাব মোঃ আবুল হোসেন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (মনিটরিং) ফোন: ৫৫০৮০৩২২ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩১৩ ইমেইল: mahossain@gmail.com
	অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স এ কর্মরত কর্মচারীগণের ডিজিটাল হাজিরা এর মাধ্যমে ওভারটাইম প্রদান	অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স এ কর্মরত কর্মচারীগণের ডিজিটাল হাজিরা এর মাধ্যমে ওভারটাইম প্রদান	সফটওয়্যারের মাধ্যমে প্রাপ্ত রিপোর্ট	বিনামূল্যে	০৩ কার্যদিবস	জনাব মোঃ আবু সাইম খান নির্বাহী প্রকৌশলী (ভবন) ফোন: ৫৫০৮০৩৬৯ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩১৯ ইমেইল: saiyeempwd@gmail.com

**Independent Auditors' Report
on Financial Statements
For
The Financial Year 2020-2021**

Bangladesh Bridge Authority (BBA)
Setu Bhaban, New Airport Road
Banani, Dhaka-1212.



**M. AHMED & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS**

House # 12-13 (Ground Floor),
Suite # 103, Road # 05, Block # A
Kaderabad Housing, Mohammadpur, Dhaka-1207
Mobile: 01729-270197
E-mail: akmojumder@yahoo.com

**MAHFEL HUQ & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS**

BGIC Tower (4th Floor), 34 Topkhana Road,
Dhaka-1000
Phone: +88-02-9581786, 9553143,
Mobile: 0171-1838770
Fax: +99-02-9571005
E-mail: asarkar@mahfelhuq.com
Web: www.mahfelhuq.com

Bangladesh Bridge Authority (BBA)
Statement of Financial Position
As at June 30, 2021

Particulars	Notes	Figures in '000 BDT	
		June 30, 2021	June 30, 2020
Assets			
Non Current Assets		22,791,906	23,146,156
Property, Plant & Equipment	3	22,776,338	23,130,969
Biological Assets	4	15,568	15,187
Investment	5	18,236,294	15,284,500
Current Assets		3,156,595	3,307,827
Accounts & Other Receivable	6	520,170	521,338
Advances, Deposits & Prepayments	7	1,813,753	1,476,738
Cash & Cash Equivalents	8	822,672	1,309,751
Total Assets		44,184,795	41,738,483
Equity and Liabilities			
Equity		34,778,031	31,211,638
Authority's Fund	9	11,629,469	11,629,469
Bridge Repair & Maintenance Reserve	10	3,013,850	2,666,240
Approach Roads Reserve	11	1,403,161	1,229,357
Guide Bond /Flood Embankment Reserve	12	3,507,902	3,073,389
Retained Earnings	13	15,223,647	12,613,184
Non Current Liabilities		7,964,256	9,249,353
Borrowings (Bangabandhu Bridge)	14	7,964,256	9,249,353
Current Liabilities & Provisions		1,442,508	1,277,492
Deposits	15	104,368	118,168
Withheld VAT & Tax Payable	16	9,568	8,633
Liabilities for Expenses	17	103,863	125,407
Provision for Income Tax	18	1,224,709	1,025,284
Total Equity & Liabilities		44,184,795	41,738,483


The accompanying notes 1 to 36 and Annexure A to D form an integral part of these Financial Statements.


Director (Finance & Accounts)


Executive Director

Signed in terms of our separate report of even date annexed.


M Ahmed & Co.
Chartered Accountants
DVC: 2203030566AS934622


Mahfel Huq & Co.
Chartered Accountants
DVC: 2203031522AS948435

Dhaka, 11 January, 2022



Bangladesh Bridge Authority (BBA)
Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
For the year ended June 30, 2021

Particulars	Notes	Figures in '000 BDT	
		June 30, 2021	June 30, 2020
Revenue		8,690,274	7,770,783
Operating Revenue		6,788,609	5,808,756
Bangabandhu Bridge Toll	19	6,548,815	5,603,337
Mukterpur Bridge Toll & Lease	20	195,606	175,700
Electricity Tariff		575	-
Gas Tariff		27,471	21,763
Others Operating Income		16,142	7,956
Other Revenue		1,901,665	1,962,027
Bank Interest :			
a) BBA Fund FDR		104,493	516,831
b) STD A/C		40,432	66,134
c) Depreciation Fund FDR		1,008,127	837,801
d) Project Bank A/c		491,226	427,061
Income From BBA Area	21	203,202	62,124
Income From Mukterpur Area	22	1,701	1,694
Income From Padma Bridge Area	23	4,200	10,800
Interest Received on Personal Loan	24	388	89
Other Income	25	47,896	39,493
Expenses		3,849,385	3,744,653
Operating Expenses		846,025	767,877
Bridge Operating Cost	26	467,467	373,827
Repair & Maintenance-Bridge & Associates	27	378,558	394,050
Other Expenses		3,003,360	2,976,776
VAT on Toll		864,524	757,740
Salary and Allowances	28	103,624	115,628
Interest on Borrowing	29	176,341	190,086
Difference in Exchange Rate for Borrowing	31	925,181	862,123
Repair & Maintenance-General	32	27,187	41,137
Grants in aids	32	70,800	2,398
Supply & Services	33	215,332	362,009
Depreciation of Property, Plant & Equipment		620,371	645,655
Net Surplus/ (Deficit) during the Year before Tax Provision		4,840,889	4,026,130
Less: Income Tax expense	35	1,224,709	1,025,284
Net Surplus/ (Deficit) during the Year after Tax Provision		3,616,181	3,000,847

The accompanying notes 1 to 36 and Annexure A to D form an integral part of these Financial Statements.


Director (Finance & Accounts)


Executive Director

Signed in terms of our separate report of even date annexed.

M Ahmed & Co.
Chartered Accountants
DVC: 2203030566AS934622

Mahfel Huq & Co.
Chartered Accountants
DVC: 2203031522AS968435

Dhaka, 11 January, 2022



Bangladesh Bridges Authority (BBA)
Statement of Changes in Authority's Equity
For the year ended June 30, 2021

Particulars	Authority's Fund	Bridge Repair & Maintenance	Approach Roads	Guide Bund / Flood	Figures in '000 BDT	
					Retained Earnings	Total
Authority's Equity as at July 1, 2019	15,629,469	2,355,408	1,073,940	2,684,849	10,514,963	32,258,633
Prior Year Adjustment:						
i) Dividend Paid to Government	-	-	-	-	(50,000)	(50,000)
ii) Adjustment for previous years expenses	-	-	-	-	2,159	2,159
iii) Unspent Authority's Fund Refunded	(4,000,000)	-	-	-	-	(4,000,000)
Changes during the year:						
Net Surplus/(Deficit) before Reserve	-	-	-	-	3,000,847	3,000,847
Reserve	-	310,831	155,416	388,539	(854,785)	-
Authority's Equity as at June 30, 2020	11,629,469	2,666,239	1,229,356	3,073,388	12,613,184	31,211,639
Authority's Equity as at July 1, 2020	11,629,469	2,666,239	1,229,356	3,073,388	12,613,184	31,211,639
Prior Year Adjustment:						
i) Dividend Paid to Government	-	-	-	-	(50,000)	(50,000)
ii) Adjustment for previous years expenses	-	-	-	-	212	212
iii) Unspent Authority's Fund Refunded	-	-	-	-	-	-
Changes during the year:						
Net Surplus/(Deficit) before Reserve	-	-	-	-	3,616,181	3,616,181
Reserve	-	347,611	173,805	434,514	(955,930)	-
Authority's Equity as at June 30, 2021	11,629,469	3,013,850	1,403,161	3,507,902	15,223,647	34,778,031

[Signature]
Director (Finance & Accounts)

Dhaka, 11 January, 2022



[Signature]
Executive Director



Bangladesh Bridge Authority (BBA)
Statement of Cash Flows
For the year ended June 30, 2021

Particulars	Figures in '000 BDT	
	June 30, 2021	June 30, 2020
A) Cash Flow From Operating Activities		
Net Income	3,616,181	3,000,847
Adjustment to reconcile		
Depreciation Expense	620,371	645,655
Previous years expenses	212	2,159
Current Assets		
Account Receivable	1,168	563
Advance, Deposit and Prepayments	(337,015)	57,960
Current Liabilities		
Deposits	(13,800)	29,991
Withheld VAT & Tax Payable	935	1,243
Liabilities for Expenses	(21,544)	(112,696)
Provision for Income Tax	199,425	(23,551)
Net Cash Provided By Operating Activities	4,065,933	3,602,171
B) Cash Flow From Investing Activities		
Acquisition of Fixed Assets	(266,121)	(308,447)
Investment in FDR		
i) BBA Fund FDR	245,118	3,875,248
ii) Depreciation Fund FDR	(3,196,912)	(1,692,700)
Net Cash (Used)/Provided By Investing Activities	(3,217,915)	1,874,101
C) Cash Flows From Financing Activities		
Borrowings (Bangabandhu Bridge)	(1,285,097)	(1,281,139)
Dividend Paid	(50,000)	(50,000)
Unspent Authority's Fund Refunded	-	(4,000,000)
Net Cash (Used)/Provided By Financing Activities	(1,335,097)	(5,331,139)
D) Net Increase In Cash and cash Equivalents (A+B+C)	(487,079)	145,133
E) Cash and cash Equivalents at the Beginning of the Year	1,309,751	1,164,618
F) Cash and cash Equivalents at the End of the Year (D+E)	822,672	1,309,751

Director (Finance & Accounts)

Dhaka, 11 January, 2022

Executive Director



**২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ০১-৯ম গ্রেডের কর্মকর্তাদের
তালিকা (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)**

পিরিশষ্ট-৮

ক্রম.	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	অফিস টেলিফোন/মোবাইল
১.	জনাব মো: আবু বকর ছিদ্দীক, নির্বাহী পরিচালক (বদলী)	
২.	জনাব মো: মনজুর হোসেন, নির্বাহী পরিচালক	৫৫০৪০৩৩৩, ০১৭০০৭১৬৩০০
৩.	ড. মোঃ মনিরুজ্জামান, পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)	৫৫০৪০৩১২, ০১৭০০৭১৬৩০৩
৪.	জনাব মো: রুপম আনোয়ার, পরিচালক (প্রশাসন)	৫৫০৪০৩১০, ০১৭০০৭১৬৩১০
৫.	জনাব আলতাফ হোসেন সেখ, পরিচালক (অর্থ ও হিসাব)	৫৫০৪০৩১১, ০১৭০০৭১৬৩০২
৬.	কাজী মো: ফেরদাউস, প্রধান প্রকৌশলী	৫৫০৪০৩১৩, ০১৭০০৭১৬৩৬১
৭.	জনাব শাহীনুর শাহীন খান, অতিরিক্ত পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)	৫৫০৪০৩১৭, ০১৭০০৭১৬৩০৯
৮.	জনাব মোসাঃ শরীফুনnesa, অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন)	৫৫০৪০৩১৫, ০১৭০০৭১৬৩০৮
৯.	জনাব আমিরুল হায়দার চৌধুরী, অতিরিক্ত পরিচালক (পদ্মা সেতু সাইট অফিস)	৫৫০৪০৩৫৯, ০১৭০০৭১৬৩১৩
১০.	জনাব মো: আবুল হোসেন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫৫০৪০৩২২, ০১৭০০৭১৬৩০৭
১১.	জনাব মোঃ তোফাজ্জেল হোসেন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সড়ক)	৫৫০৪০৩২৩, ০১৭০০৭১৬৩১৫
১২.	জনাব মো: ওহিদুজ্জামান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চ: দা:)	৫৫০৪০৩২৪, ০১৭০০৭১৬৩৬৮
১৩.	জনাব এএসএম রিয়াদ হাসান গৌরব, নির্বাহী পরিচালকের একান্ত সচিব	৫৫০৪০৩২০, ০১৭০০৭১৬৩১১
১৪.	জনাব তনুশী সাহা, প্রোগ্রামার	৫৫০৪০৩২৭, ০১৭০০৭১৬৩১৮
১৫.	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, উপপরিচালক (হিসাব ও বাজেট)	৫৫০৪০৩২৫, ০১৭০০৭১৬৩২২
১৬.	ড. মোঃ মাহমুদুর রহমান, নির্বাহী প্রকৌশলী (টোল, ব্রিজ এন্ড বিইএফ ও রোড, আরটিডব্লিউ এন্ড বিল্ডিং), পদ্মা সেতু সাইট অফিস	০১৭০০৭১৬৩২০
১৭.	জনাব শেখ ইশতিয়াক আহমেদ, উপপরিচালক (প্রশাসন)	৫৫০৪০৩১৮, ০১৭০০৭১৬৩২৪
১৮.	জনাব আঞ্জুমান আরা, উপপরিচালক (এস্টেট)	৫৫০৪০৩২৬, ০১৭০০৭১৬৩২৫
১৯.	জনাব মো: আবু সাইম খান, নির্বাহী প্রকৌশলী (ভবন)	৫৫০৪০৩৬৯, ০১৭০০৭১৬৩১৯
২০.	জনাব লক্ষ্মীকান্ত হালদার, নির্বাহী প্রকৌশলী	৫৫০৪০৩৬২, ০১৭০০৭১৬৩৯৬
২১.	জনাব এম. এ মাম্মান, নির্বাহী প্রকৌশলী (মেকানিক্যাল) পদ্মা সেতু সাইট অফিস	৫৫০৪০৩৩০, ০১৭০০৭১৬৩২১
২২.	জনাব মোঃ আহসান মাসুদ বাপ্পি, নির্বাহী প্রকৌশলী, বঙ্গবন্ধু সেতু সাইট অফিস	০১৭০০ ৭১৬৩২৯
২৩.	জনাব মোঃ ওয়াশিম আলী, নির্বাহী প্রকৌশলী (নদীশাসন)	৫৫০৪০৩৫৭, ০১৭০০৭১৬৩৩০
২৪.	জনাব ভরত চন্দ্র মন্ডল, উপপরিচালক (সেইফগার্ড)	৫৫০৪০৩৭০, ০১৭০০৭১৬৩৩১
২৫.	জনাব মো: মহিউদ্দিন, সহকারী প্রোগ্রামার	৫৫০৪০৩৪৬, ০১৭০০৭১৬৩৩২
২৬.	জনাব মোঃ আবুবক্কর সিদ্দিক, সহকারী পরিচালক (এস্টেট)	৫৫০৪০৩৪৫, ০১৭০০৭১৬৩৩৪
২৭.	জনাব মোঃ নূর ইয়াসিন, সহকারী পরিচালক (পিএন্ডডি)	৫৫০৪০৩৭৩, ০১৭০০৭১৬৩৩৫
২৮.	জনাব মোঃ ইউসুফ হাবুন, সহকারী প্রকৌশলী (ভবন-১)	০১৭০০ ৭১৬৩৩৩, ৫৫০৪০৩৭৭
২৯.	জনাব মোশাররফ হোসেন, সহকারী পরিচালক (হিসাব)	৫৫০৪০৩৩৯, ০১৭০০৭১৬৩৩৬
৩০.	জনাব সাক্বির আহমেদ, সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)	৫৫০৪০৩২৯, ০১৭০০ ৭১৬৩৭৯

ক্রম.	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	অফিস টেলিফোন/মোবাইল
৩১.	জনাব মো: মাসুদ রানা শিকদার, জনসংযোগ কর্মকর্তা	৫৫০৪৯৩২৮, ০১৭০০৭১৬৩৮৭
৩২.	সৈয়দ রিয়াজ উদ্দিন, সহকারী প্রকৌশলী (সেতু)	০১৭০০৭১৬৩৮৮
৩৩.	জনাব আবু সাঈদ, সহকারী প্রকৌশলী (সড়ক ও সেতু), বঙ্গবন্ধু সেতু সাইট অফিস	০১৭০০৭১৬৩৮৯
৩৪.	জনাব মো: আসিফুল আলম, সহকারী পরিচালক (নিরাপত্তা)	৫৫০৪৯৩৭৮, ০১৬৭৬৮৮০৯৬৬
৩৫.	জনাব গোলাম সাকিব খান, সহকারী পরিচালক (এস্টেট)	০১৭১৮০৩৫৬৪৭
৩৬.	জনাব এস.এম ইয়াসিন অংকুর, সহকারী পরিচালক (অটো)	৫৫০৪৯৩৭৯, ০১৮৫০৯০৯৬৭১
৩৭.	জনাব টিটু চৌধুরী, সহকারী পরিচালক (অডিট)	০১৫২১২৫১৯৭৫
৩৮.	জনাব মো: কৌশিক আহমেদ, সহকারী পরিচালক (ডিএসএল ও এফডিআর)	৫৫০৪০৪৬৫, ০১৭০০৭১৬৪০৯
৩৯.	জনাব শিমুল নাহার, সহকারী পরিচালক (বাজেট)	০১৮৪৩২২২৩৭২
৪০.	জনাব পলাশ চন্দ্র রায়, সহকারী পরিচালক (পরিবেশ)	০১৭৩২৪৫৮৬৬৫
৪১.	জনাব মুক্তাদির বিল্লাহ, সহকারী পরিচালক (মনিটরিং এন্ড ইভ্যালুয়েশন)	০১৬৮১৬১৭৭৬৮
৪২.	জনাব মুস্তাকিম আহমেদ রাহাত, সহকারী পরিচালক (এডমিন, অডিট, এস্টেট), পদ্মা সেতু সাইট অফিস	০১৬৮৮৫০১৩২৩
৪৩.	জনাব মো: মাসুদ ভূইয়া, এ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রামার, কর্ণফুলী টানেল প্রকল্প, (সংযুক্তি-তে হেড অফিস)	০১৭০০ ৭১৬৪৩৫
৪৪.	জনাব তানভীর আহমদ, সহকারী প্রকৌশলী (সড়ক)	০১৭৩১৩৪৪১৬২
৪৫.	জনাব ইমরান সালেহ রাহাত, সহকারী প্রকৌশলী (নদী শাসন)	০১৬৮৪৮৫৮৫৩৯
৪৬.	জনাব রকবুল ইসলাম, সহকারী প্রকৌশলী (ডিজাইন-১)	০১৯২০৬২৯৮৩৬
৪৭.	জনাব নূর-ই-ফরদৌস মনিকা মতনি, সহকারী প্রকৌশলী (মনিটরিং-১)	০১৭৯৭৯৭৭৪৬৩
৪৮.	জনাব মোঃ সিকান্দার ইব্রাহিম, সহকারী প্রকৌশলী (মেকানিক্যাল) পদ্মা সেতু সাইট অফিস	০১৭০০৭১৬৪৩২
৪৯.	জনাব মো: মাহবুবুর রহমান, সহকারী প্রকৌশলী, মুক্তারপুর সেতু সাইট অফিস	০১৯২২৯৫২২৮৮
৫০.	জনাব মো: আবীর হোসেন, এ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রামার, বঙ্গবন্ধু সেতু সাইট অফিস	০১৭০০ ৭১৬৪৩৪
৫১.	জনাব মো: সাখাওয়াত আলম, সহকারী প্রকৌশলী (নদী শাসন), বঙ্গবন্ধু সেতু সাইট অফিস	০১৫২১৪৫৫৯৬৬
৫২.	জনাব মোঃ বুলবুল আহমেদ, সহকারী প্রকৌশলী (নদী শাসন), বঙ্গবন্ধু সেতু সাইট অফিস	০১৭০০৭১৬৪৩৮
৫৩.	জনাব রাজন চন্দ্র বিশ্বাস, সহকারী প্রকৌশলী (টোল), পদ্মা সেতু সাইট অফিস	০১৭০০৭১৬৩৪৬
৫৪.	জনাব মোঃ শেখ ফরিদ, সহকারী প্রকৌশলী (সেতু বঙ্গবন্ধু সেতু সাইট অফিস)	০১৭০০৭১৬৪৩৯
৫৫.	মোসাঃ তাসলিমা খাতুন, সহকারী প্রকৌশলী (এক্সিভিশন সেন্টার), পদ্মা সেতু সাইট অফিস	০১৭০০৭১৬৪৩৭
৫৬.	জনাব মোঃ শাহীন, সহকারী প্রকৌশলী (রোড, আরটিডিবিউ এন্ড বিল্ডিং), পদ্মা সেতু সাইট অফিস	০১৭০০৭১৬৪৪০

পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প

ক্রম.	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	অফিস টেলিফোন/মোবাইল
১.	জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, প্রকল্প পরিচালক	৫৫০৪০৪৫১, ০১৭০০৭১৬৩৩৭
২.	জনাব দেওয়ান সাঈদুল হাসান, উপপ্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন)	৫৫০৪০৪৫৪, ০১৭০০৭১৬৩৩৮
৩.	জনাব মোঃ কামরুজ্জামান, উপপ্রকল্প পরিচালক (কারিগরি)	৫৫০৪০৪৫২, ০১৭০০৭১৬৩৩৯
৪.	জনাব মোহাঃ ফরিদুল আলম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুনর্বাসন)	৫৫০৪০৪৫৫, ০১৭০০৭১৬৩৪৩
৫.	জনাব মোঃ ভিখারুদ্দৌলা চৌধুরী, অতিরিক্ত পরিচালক (পরিবেশ)	৫৫০৪০৪৫৮, ০১৭০০৭১৬৩৪০
৬.	জনাব শফিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত পরিচালক (অর্থ ও হিসাব)	৫৫০৪০৪৫৩, ০১৭০০৭১৬৩৪১
৭.	জনাব মোঃ শারফুল ইসলাম সরকার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নদীশাসন)	৫৫০৪০৪৫৯, ০১৭০০৭১৬৩৪৫
৮.	জনাব শাহ মোঃ মুসা, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	০১৭১৫৩৯৯৫৫২
৯.	সৈয়দ রজব আলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চ: দা:), (সড়ক)	৫৫০৪০৪৬০, ০১৭০০৭১৬৩৪৯
১০.	জনাব দেওয়ান মোঃ আব্দুল কাদের, নির্বাহী প্রকৌশলী (সেতু)	৫৫০৪০৪৬২, ০১৭০০৭১৬৩৫০
১১.	জনাব তাহমিনা পারভীন, উপপরিচালক (ভূমি অধিগ্রহণ)	৫৫০৪০৪৫৭, ০১৭০০৭১৬৩৪৭
১২.	জনাব তাহমিনা পারভীন, উপপরিচালক (পুনর্বাসন) (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	৫৫০৪০৪৫৭, ০১৭০০৭১৬৩৪৭
১৩.	জনাব সফিকুল ইসলাম চৌধুরী, সহকারী পরিচালক (অডিট)	৫৫০৪০৩০১, ০১৭০০৭১৬৩৫২
১৪.	জনাব মোহাম্মদ মহসিন সরকার, সহকারী পরিচালক (ভূমি অধিগ্রহণ)	৫৫০৪০৪৬৩, ০১৭০০৭১৬৩৫৮
১৫.	জনাব মোঃ কবির উদ্দিন, সহকারী পরিচালক (পরিবেশ)	৫৫০৪০৪৬৬, ০১৭০০৭১৬৩৫৯
১৬.	জনাব মোঃ নাজিবুল হাসান, সহকারী পরিচালক (পুনর্বাসন)	৫৫০৪০৪৬৭, ০১৭০০৭১৬৩৬০
১৭.	জনাব কৃষ্ণ কান্ত সরকার, সহকারী প্রকৌশলী (মেকানিক্যাল)	৫৫০৪০৪৬৮, ০১৭০০৭১৬৩৫৬
১৮.	জনাব ইলিয়াস আহমেদ রিটু, সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)	০১৭১৮৭৮৮৯১৭
১৯.	জনাব মোঃ রিয়াদ-উল-হাসান সহকারী, প্রকৌশলী (সিভিল)	০১৭৭৬০৯৭৬৭৭

সাপোর্ট টু ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্প

ক্রম.	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	অফিস টেলিফোন/মোবাইল
১.	জনাব এ এইচ এম এস আকতার, প্রকল্প পরিচালক	৫৫০৪০৪০১, ০১৭০০৭১৬৩৬২
২.	জনাব শারমিনা হাসিন, উপপরিচালক (অর্থ ও হিসাব)	৫৫০৪০৪০২, ০১৭১৩২০৪৬৪৩
৩.	জনাব মোঃ আহসানুল কবীর পাভেল, নির্বাহী প্রকৌশলী	০১৭০০ ৭১৬৩২৭
৪.	জনাব কাজী ফখরুল আলম, সহকারী প্রকৌশলী	৫৫০৪০৪০৬, ০১৭০০৭১৬৩৬৬
৫.	জনাব আরিফুর রহমান চৌধুরী, সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)	৫৫০৪০৪০৭, ০১৭৩৬৮০২০০৩
৬.	জনাব অনিক পাল, সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)	৫৫০৪০৪১২, ০১৬৭৫২৬৮৬১৬
৭.	জনাব মোহাম্মদ জুনায়েদ, সহকারী প্রকৌশলী	০১৭০০৭১৬৪২০

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল নির্মাণ প্রকল্প (কর্ণফুলী টানেল প্রকল্প)

ক্রম.	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	অফিস টেলিফোন/মোবাইল
১.	জনাব মোঃ হারুনুর রশীদ চৌধুরী, প্রকল্প পরিচালক	৫৫০৪০৩৪১, ০১৭০০৭১৬৩৭২
২.	ড. অনুপম সাহা, উপপ্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন)	০১৭০০৭১৬৩৭১
৩.	জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, উপপ্রকল্প পরিচালক (টানেল)	০১৭০০ ৭১৬৩৭৫
৪.	জনাব মোঃ আব্দুর রহমান তরফদার, উপপরিচালক (প্রশাসন ও ভূমি)	০১৭০০ ৭১৬৩৭৪
৫.	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম সহকারী প্রকৌশলী	০১৭০০৭১৬৩৭০
৬.	জনাব মোঃ মঈনুল বাশার বাবু, সহকারী প্রকৌশলী	০১৭০০৭১৬৩৯৩
৭.	জনাব তানভীর রিফা, সহকারী প্রকৌশলী	০১৬৭৭৬৭৬৪৫৯
৮.	জনাব গোলাম সামদানী হিমেল, সহকারী প্রকৌশলী	০১৭৩৯৪৪৮০৮০

ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প

ক্রম.	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	অফিস টেলিফোন/মোবাইল
১.	জনাব মোঃ শাহাবুদ্দিন খান, প্রকল্প পরিচালক	৫৫০৪০৩৫৪, ০১৭১৩৪৬১৭৩৬
২.	জনাব এস এম লাবলুর রহমান, উপপ্রকল্প পরিচালক	৫৫০৪০৩৫৫, ০১৭০০৭১৬৩০৯
৩.	জনাব হাসান আহমেদ সারওয়ার, উপপ্রকল্প পরিচালক	৫৫০৪০৩৫৮, ০১৭১৫১৩০৫০৩
৪.	জনাব মোঃ ওহিদুজ্জামান, নির্বাহী প্রকৌশলী (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	৫৫০৪০৩২৪, ০১৭১৫৬২৬০৫৯
৫.	মোঃ মনির হোসেন, নির্বাহী প্রকৌশলী	৫৫০৪০৩৬৩, ০১৭৬২৪৫০০৭২
৬.	জনাব শওকত আহমেদ মজুমদার, নির্বাহী প্রকৌশলী	০১৭০০৭১৬৩৯৫
৭.	জনাব নাবিল হোসেন, সহকারী প্রকৌশলী	৫৫০৪০৩৫৬, ০১৭০০৭১৬৪১৬
৮.	জনাব মোঃ ইকরাম খান, সহকারী প্রকৌশলী	৫৫০৪০৩৬৪, ০১৭০০৭১৬৪২৩

গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (বিআরটি)

ক্রম.	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	অফিস টেলিফোন/মোবাইল
১.	জনাব মোঃ মহিরুল ইসলাম খান, প্রকল্প পরিচালক, বিআরটি প্রকল্প	০১৭১৫৭০১৯৩৭
২.	জনাব মোঃ আবু সাইম খান, নির্বাহী প্রকৌশলী (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	৫৫০৪০৩৬৯, ০১৭০০৭১৬৩১৯
৩.	জনাব মোঃ ফোরকান খান, সহকারী প্রকৌশলী	০১৯৯৬১১৬০০২
৪.	জনাব অনিন্দ্য সাহা অনু, সহকারী প্রকৌশলী (ডিজাইন-২)	০১৭৫৫৪১৬৬৩৩

সাউথ এশিয়ান সাবরিজিওনাল ইকোনমিককো-অপারেশন (সাসেক) প্রকল্প

ক্রম.	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	অফিস টেলিফোন/মোবাইল
১.	জনাব মোঃ গোলাম মর্তুজা, অতিরিক্ত প্রকল্প পরিচালক-১, (তত্তা: প্রকৌঃ),	৫৫০৪০৩৪৮, ০১৭০০৭১৬৩১৪
২.	জনাব মোঃ আহসান মাসুদ বাপ্পি, প্রকল্প ব্যবস্থাপক	০১৭০০৭১৬৩২৯
৩.	জনাব আবু সায়াদ, উপ-ব্যবস্থাপক	০১৭০০৭১৬৩৮৯
৪.	জনাব মোঃ সাখাওয়াত আলম, উপ-ব্যবস্থাপক	০১৫২১৪৫৫৯৬৬

বেতাগী-পটুয়াখালী সড়কে পায়রা নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প

ক্রম.	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	অফিস টেলিফোন/মোবাইল
১.	জনাব মোঃ তোফাজ্জেল হোসেন, প্রকল্প পরিচালক	৫৫০৪০৩২৩, ০১৭০০৭১৬৩১৫
২.	জনাব শেখ ইশতিয়াক আহমেদ, উপপ্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন, ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন) (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	৫৫০৪০৩১৮, ০১৭০০৭১৬৩২৪
৩.	জনাব মোঃ ওয়াশিম আলী, উপপ্রকল্প পরিচালক (কারিগরি) (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	৫৫০৪০৩৫৭, ০১৭০০৭১৬৩৩০
৪.	জনাব মোঃ আবু বক্কার সিদ্দিক, সহকারী পরিচালক (প্রশাসন, ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন) (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	৫৫০৪০৩৪৫, ০১৭০০৭১৬৩৩৪
৫.	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, সহকারী প্রকৌশলী	০১৭০০৭১৬৪২৬
৬.	জনাব রকিবুল ইসলাম, সহকারী প্রকৌশলী	০১৭০০৭১৬৪১৯
৭.	জনাব পলাশ চন্দ্র রায়, সহকারী পরিচালক (প্রশাসন, ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন)	০১৭০০৭১৬৪০৬

পঞ্চবটি-মুন্সারপুর সড়ক প্রশস্তকরণ ও দোতলা রাস্তা নির্মাণ প্রকল্প

ক্রম.	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	অফিস টেলিফোন/মোবাইল
১.	জনাব শফিকুল ইসলাম, প্রকল্প পরিচালক	০১৭০০ ৭১৬৩৪৪
৩.	জনাব মোঃ ওহিদুজ্জামান, উপপ্রকল্প পরিচালক (কারিগরি)	৫৫০৪০৩২৪, ০১৭০০৭১৬৩৬৮
৪.	জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান, সহকারী প্রকৌশলী, (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	০১৯২২৯৫২২৮৮
৫.	জনাব মোঃ ইয়াসিন আলী তালুকদার, সহকারী প্রকৌশলী	০১৭২৩০০৬১৯৩
৬.	জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান, সহকারী প্রকৌশলী (সেতু)	০১৭২৩৯০৭৭৯৯

ভুলতা-আড়াইহাজার-বাঞ্ছারামপুর সেতু নির্মাণ প্রকল্প

ক্রম.	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	অফিস টেলিফোন/মোবাইল
১.	জনাব মোঃ আবুল হোসেন, প্রকল্প পরিচালক, ডেলিভারি টিম	৫৫০৪০৩২২, ০১৭০০৭১৬৩০৭
২.	জনাব এ.এফ.এম.তাজুল ইসলাম, উপপরিচালক (পিএন্ডডি), সদস্য, ডেলিভারি টিম (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	০১৭০০ ৭১৬৩২৮

চাঁদপুর-শরীয়তপুর সড়কে ও গজারিয়া-মুন্সীগঞ্জ সড়কে মেঘনা নদীর উপর সেতু নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা এবং বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের জন্য মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন প্রকল্প

ক্রম.	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	অফিস টেলিফোন/মোবাইল
১.	জনাব মোঃ লিয়াকত আলী, প্রকল্প পরিচালক	৫৫০৪০৩২১, ০১৭০০৭১৬৩৬৭
২.	জনাব মোঃ ওয়াশিম আলী, নির্বাহী প্রকৌশলী (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	৫৫০৪০৩৫৭, ০১৭০০৭১৬৩৩০
৩.	সৈয়দ রিয়াজ উদ্দিন, সহকারী প্রকৌশলী (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	০১৭০০৭১৬৩৮৪

পদ্মা সেতু এবং সেতু উদ্বোধনের উল্লেখযোগ্য আলোকচিত্র



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদ্মা সেতুর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণ প্রদান করছেন



পদ্মা সেতু উদ্বোধন উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্মারক ডাকটিকিট উন্মোচন করেন



পদ্মা সেতু উদ্বোধন উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্মারক নোট উন্মোচন করেন



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রথম পদ্মা সেতুর টোল প্রদান করছেন



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনকৃত পদ্মা সেতুর মাওয়া প্রান্তের “উদ্বোধনী ফলক এবং ম্যুরাল-১”



পদ্মা সেতুর জাজিরা প্রান্তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধনী ফলক এবং ম্যুরাল-২ উন্মোচন করেন



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদ্মা সেতু উদ্বোধন উপলক্ষ্যে শিবচর উপজেলার কাঁঠালবাড়িতে আয়োজিত জনসভায় উপস্থিত হয়ে জনতার উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানান



পদ্মা সেতুর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব ওবায়দুল কাদের এমপি



পদ্মা সেতুর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্য রাখছেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম



পদ্মা সেতুর উদ্বোধনী মঞ্চে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-এর সাথে সেতু বিভাগ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাগণ



পদ্মা সেতুর উদ্বোধনী মঞ্চে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-এর সাথে পদ্মা সেতু প্রকল্পে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণ



পদ্মা সেতুর উদ্বোধন উপলক্ষ্যে রাজধানীর হাতিরঝিলে লেজার শো এবং আতশবাজি



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১২ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখ মাওয়া পয়েন্টে মূল পদ্মা সেতু নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন



পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা



সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের এমপি পদ্মা বহুমুখী সেতুর পুনর্বাসন
সাইটগুলোতে প্লট বরাদ্দ প্রাপ্ত ব্যক্তিদের নিকট লীজ দলিল হস্তান্তর করেন



পদ্মা সেতুর নির্মাণ কাজ পরিদর্শনে সেতু বিভাগের সচিব ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক জনাব মো. মনজুর হোসেন



দেশের নান্দনিক স্থাপনা- স্বপ্নের পদ্মা সেতু



দেশের নান্দনিক স্থাপনা- স্বপ্নের পদ্মা সেতু



পদ্মা সেতুর নাইট ভিউ



পদ্মা সেতুর নাইট ভিউ

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ সংশ্লিষ্ট আলোকচিত্র



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখ টানেল বোরিং কাজের আনুষ্ঠানিক শুভ উদ্বোধন করেন



সেতু বিভাগের সচিব ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক জনাব মো. মনজুর হোসেন-এঁর টানেলের নির্মাণ কাজ পরিদর্শন



সেতু বিভাগের সচিব ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক জনাব মো. মনজুর হোসেন-এর টানেলের নির্মাণ কাজ পরিদর্শন



কর্ণফুলী নদীর তলদেশে নির্মাণাধীন “বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল”-এর অভ্যন্তরীন দৃশ্য



কর্ণফুলী নদীর তলদেশে নির্মাণাধীন “বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল”



“বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল”-এর টিউব বোরিং কাজে ব্যবহৃত টিবিএম মেশিন



সেতু বিভাগের সচিব ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক জনাব মো. মনজুর হোসেন-এর ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ কার্যক্রম পরিদর্শন



নির্মাণাধীন ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্পের একাংশ



নির্মাণাধীন ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্পের একাংশ



সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের এমপি ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ প্রকল্পের পাইলট পাইল বোরিং কাজের উদ্বোধন করেন।



সেতু বিভাগের সচিব ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক জনাব মো. মনজুর হোসেন-এর ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন



সেতু বিভাগের সচিব ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক জনাব মো. মনজুর হোসেন-এঁর বিআরটি প্রকল্পের নির্মাণ কাজ পরিদর্শন



ঢাকা শহরে সাবওয়ে (আন্ডারগ্রাউন্ড মেট্রো) নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষার ফাইনাল রিপোর্ট ও প্রাথমিক নকশা উপর আয়োজিত উপস্থাপনায় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের এমপি-সহ উপস্থিত অন্যান্য অতিথিবৃন্দ



পঞ্চাশটি হতে মুক্তারপুর সেতু পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ ও দোতলা রাস্তা নির্মাণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এবং ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানএর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান



সেতু বিভাগের সচিব ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক জনাব মো. মনজুর হোসেন-এর পঞ্চাবটি হতে মুক্তারপুর সেতু পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ ও দোতলা রাস্তা নির্মাণ প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন



ভুলতা-আড়াইহাজার-বাঞ্ছারামপুর সড়কে মেঘনা নদীর উপর পিপিপি ভিত্তিতে সেতু নির্মাণ প্রকল্পের স্টেকহোল্ডার মিটিং



ভুলতা-আড়াইহাজার-বাঞ্ছারামপুর সড়কে মেঘনা নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্পের স্টেকহোল্ডার মিটিং



কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলা সদর হতে করিমগঞ্জ উপজেলার রিচখালি পর্যন্ত উড়াল সড়ক নির্মাণের
লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত অবহিতকরণ সভা



বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্পের আওতায় আয়োজিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম
বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ সংশ্লিষ্ট আলোকচিত্র



বঙ্গবন্ধু সেতু



মুক্তারপুর (৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী) সেতু
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম



জনাব মো. মনজুর হোসেন সেতু বিভাগের সচিব ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক হিসেবে কর্মকর্তাগণ
তাকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান



সেতু বিভাগের সচিব ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক জনাব মো. মনজুর হোসেন এর সাথে পরিচিতি সভা



জনাব মো. মনজুর হোসেন সেতু বিভাগের সচিব ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক হিসেবে যোগাদানের পরে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন



জনাব মো. মনজুর হোসেন সেতু বিভাগের সচিব ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক হিসেবে যোগাদানের পরে ঢাকায় ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন



মহেরা জমিদার বাড়ি, টাঙ্গাইলে এপিএ টিমের সদস্যদের শিক্ষা সফর



নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এবং সচিব, সেতু বিভাগ এর মধ্যে ২০২১-২২ এর এপিএ চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান




জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে ঢাকায় ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে সেতু বিভাগের সচিব ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ আবু বকর ছিদ্দীক- এর নেতৃত্বে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন



জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু সেতু এলাকায় অবস্থিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐর্ন ম্যুরালে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন



জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদাত বাষিকীতে ১৫ই আগস্ট ২০২১ জাতীয় শোক দিবসে মসজিদে বিশেষ মোনাজাত



সেতু ভবনের অডিটোরিয়ামে “ঐতিহাসিক ০৭ মার্চ” জাতীয় দিবস ২০২২ উদযাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন সেতু বিভাগের সচিব ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক জনাব মো. মনজুর হোসেন



সেতু ভবনের অডিটোরিয়ামে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন সেতু বিভাগের সচিব ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক জনাব মো. মনজুর হোসেন



জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকিতে ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সড়কে অবস্থিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে সেতু বিভাগের সচিব ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক জনাব মো. মনজুর হোসেন এর নেতৃত্বে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন



সেতু ভবনের অডিটোরিয়ামে ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস পালন এবং ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২২ উদযাপন উপলক্ষ্যে বক্তব্য রাখছেন সেতু বিভাগের সচিব ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক জনাব মো. মনজুর হোসেনসচিব ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক জনাব মো. মনজুর হোসেন এর নেতৃত্বে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন



বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ১১১তম বোর্ড সভায় মাননীয় মন্ত্রী, সচিব ও সম্মানিত বোর্ড সদস্যগণ



বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এবং চায়না কমিউনিকেশন কনস্ট্রাকশন কোম্পানী লিমিটেড-এর মধ্যে বঙ্গবন্ধু সেতু পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে চুক্তি স্বাক্ষর



ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২১ উদযাপনে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাগণের অংশগ্রহণ



সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণকারী সদস্যবৃন্দ



২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ০২-১০ নম্বর গ্রেডের কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে জনাব আলতাফ হোসেন সেখ, পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) শুদ্ধাচার পুরস্কার লাভ করেন (সর্ব ডানে)



সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা



বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
সেতু বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সেতু ভবন, নিউ এয়ারপোর্ট রোড, বনানী, ঢাকা-১২১২।
ফোন: ০২৫৫০৪০৩৩৩, ফ্যাক্স: ০২৫৫০৪০৪৪৪, ইমেইল: info@bba.gov.bd