

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP) 2023-24, ECDS Project, BBS

Ministry/Division	:	Statistics and Informatics Division (SID), Ministry of Planning
Agency	:	Bangladesh Bureau of Statistics (BBS)
Procuring Entity Name	:	Strengthening Environment, Climate Change and Disaster Statistics (ECDS) Project
Project Code	:	224289700

Project Cost (in Lakh Taka)	
Total	4497.20
GoB	4497.20
PA	Nil

Package No.	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (in lac Taka)	Time code for process		Not used in Goods	Invite/Advertisement for Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Tender for Completion of Contract
								9	10									
1								Planned Dates			19 Sep/23	29 Sep/23	02 Oct/23	04 Oct/23	05 Oct/23	-		
								Planned Days			00	10	03	02	01	-		16
								Actual Dates										
GD-13c	Procurement of Advertising Materials.	Nos.	LS	RFQ	PE/PD	GoB	4.00	Planned Dates			03 Aug/23	17 Aug/23	24 Aug/23	29 Aug/23	31 Aug/23	28 Sep/23		07
								Planned Days			00	14	07	05	02	28		56
								Actual Dates										
GD-32b	Computer and Accessories: Backup Rack Server, Storage, Server, etc.	Nos	LS	OTM (e-GP)	PE/PD	GoB	40.00	Planned Dates			03 Aug/23	20 Aug/23	27 Aug/23	03 Sep/23	05 Sep/23	03 Oct/23		40
								Planned Days										
								Actual Dates										
GD-27	Supply/Procurement of Printing Materials, etc.	Nos.	LS	OTM (e-GP)	Hope/DG	GoB	10.00	Planned Dates			03 Aug/23	17	07	07	02	28		30
								Planned Days			0							
								Actual Dates										
GD-41a	Supply / Procurement of Stationary Miscellaneous Items	Nos.	LS	OTM (e-GP)	PE/PD	GoB	10.00	Planned Dates			03 Aug/23	21 Aug/23	28 Aug/23	04 Sep/23	06 Sep/23	04 Oct/23		30
								Planned Days			0	18	07	07	02	28		
								Actual Dates										

Amount in Lac Taka

২১/০৭/২৩

আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা

স্বাক্ষরিত করমার ঘোষ

আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা

ই-সিটিএস প্রকল্প, বিবিসিএস

ই-সিটিএস প্রকল্প, বিবিসিএস

২৩.০৭.২৩

উপপরিচালক

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম

বিবিসিএস (পরিমার্জন)

উপপরিচালক

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

প্রকল্প পরিচালক

মোঃ নাসিরুজ্জামান ইসলাম

প্রকল্প পরিচালক

ই-সিটিএস প্রকল্প, বিবিসিএস

ই-সিটিএস প্রকল্প, বিবিসিএস

মোঃ নাসিরুজ্জামান ইসলাম

প্রকল্প পরিচালক

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

পরিমার্জন ও তথ্য যোগাযোগ বিভাগ

প্রকল্প পরিচালক

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (in lac Taka)	Time code for process	Not used in Goods	Invite/Adve rtisement for Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Tender for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD - 41b	Supply / Procurement of Stationary Miscellaneous Items	Nos.	LS	RFQ	PE/PD	GoB	5.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		21 Dec/23 0	31 Dec/23 10	4 Jan/24 04	8 Jan/24 04	10 Jan/24 02	- -	- 20	07
GD - 37a	Computer Consumables: Toner (4 Colour) for Printer's and related other computer consumables, etc.	Nos.	LS	RFQ	PE/PD	GoB	5.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		19 Sep/23 00	29 Sep/23 10	04 Oct/23 05	09 Oct/23 05	11 Oct/23 02	- -	- 22	07
GD - 37b	Computer Consumables: Toner (B&W) for Printer's & Photocopier's, etc.	Nos.	LS	RFQ	PE/PD	GoB	5.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		03 Mar/24 0	13 Mar/24 10	18 Mar/24 05	21 Mar/24 03	23 Mar/24 02	- -	- 20	07
GD - 39	Procurement of Office Equipment's, etc.	Nos.	LS	RFQ	PE/PD	GoB	5.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		31 Jul/23 0	10 Aug/23 10	13 Aug/23 03	16 Aug/23 03	18 Aug/23 02	- -	- 18	07
GD - 40	Procurement of Electric Equipment's, etc.	Nos.	1	RFQ	PE/PD	GoB	3.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		31 Jul/23 0	10 Aug/23 10	13 Aug/23 03	15 Aug/23 02	17 Aug/23 02	- -	- 17	07

Notes:

- (i) RFQ: Request for Quotation; GoB: Government of Bangladesh; HOPE: Head of Procurement Entity; PD: Project Director,
(ii) Procurement plan to be updated periodically as per PPR based on the actual implementation needed and budget availability for the project.
(iii) Public Procurement Act 2006 & Public Procurement Rules 2008 to be followed for all packages.

আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা
সুরঞ্জিত কুমার ঘোষ
আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা
ইন্সটিটিউশন প্রকল্প, বিবিসি
পত্রিকার মালিক, ঢাকা।

উপপরিচালক
মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
বিসিএস (সিনিয়র)
উপপরিচালক
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

প্রকল্প পরিচালক
মোঃ রফিকুল ইসলাম
প্রকল্প পরিচালক
ইন্সটিটিউশন প্রকল্প, বিবিসি
পত্রিকার মালিক, ঢাকা।

মোঃ মতিয়ার রহমান
উপপরিচালক
(অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
পত্রিকার মালিক ও তথ্য বাণিজ্য বিভাগ
পত্রিকার মালিক, ঢাকা।

Annual Work Plan (AWP) 2023-24, ECDS Project, BBS

Sl. No	Description of Activities	Scope of Work/Activities	Timeline			July/2023	Aug/2023	Sep/2023	Oct/2023	Nov/2023
			Start Date	Days	End Date					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01.	Municipal Waste Management (MWM) Survey 2022: City Corporation and Paurashava	Report review and finalization in English	01 July, 23	31	24 July, 23					
		Report translation from English to Bangla	25 July, 23	31	31 Aug, 23					
		Approval from the Editors Forum of BBS	01 Sep, 23	16	16 Sep, 23					
		Incorporating the opinion of the Editors Forum to the Report	17 Sep, 23	08	24 Sep, 23					
		Sending the Report to the SID for Approval	25 Sep, 23	06	30 Sep, 23					
		Report Reviewing by the Committee of SID	01 Oct, 23	15	15 Oct, 23					
		Incorporating the opinion of the Report Review Committee of SID	16 Oct, 23	09	24 Oct, 23					
		Approval from the SID	25 Oct, 23	07	31 Oct, 23					
		Publishing the Report	01 Nov, 23	30	30 Nov, 23					

২৭/১০/২৩
সরকারী প্রকল্প পরিচালক
মুন্সিপাল কর্পোরেশন
সরকারী প্রকল্প পরিচালক
ইন্টিগ্রেটেড প্রকল্প, বিবিএস
পত্রিকালয় মন্ডলগঞ্জ, ঢাকা।

২৩.০৭.২৩
উপপরিচালক
মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
বিসিএস (অতিরিক্ত)
উপপরিচালক
বার্ষিক কর্মসম্পাদন রিপোর্ট

সি.এ.এ.এ.
প্রকল্প পরিচালক
ইন্টিগ্রেটেড প্রকল্প, বিবিএস
পত্রিকালয় মন্ডলগঞ্জ, ঢাকা।

মহাপরিচালক
মোঃ মতিয়ার রহমান
(অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক
বার্ষিক কর্মসম্পাদন রিপোর্ট
পত্রিকালয় ও তথ্য যোগাযোগ বিভাগ
পত্রিকালয় মন্ডলগঞ্জ

Annual Work Plan (AWP) 2023-24, ECDS Project, BBS

Sl. No	Description of Activities	Scope of Work/Activities	Timeline			July/2023	Aug/2023	Sep/2023	Oct/2023	Nov/2023	Dec/2023
			Start Date	Days	End Date						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02.	Environmental Protection Expenditure, Resource and Waste Management (EPER & WM) Survey 2022 [Establishments: Large, Medium, Small & Micro]	Report review and finalization in English	01 July, 23	31	31 July, 23						
		Report translation from English to Bangla	01 Aug, 23	37	06 Sep, 23						
		Approval from the Editors Forum of BBS	07 Sep, 23	18	24 Sep, 23						
		Incorporating the opinion of the Editors Forum to the Report	25 Sep, 23	10	04 Oct, 23						
		Sending the Report to the SID for Approval	05 Oct, 23	06	10 Oct, 23						
		Report Reviewing by the Committee of SID	11 Oct, 23	21	31 Oct, 23						
		Incorporating the opinion of the Report Review Committee of SID	01 Nov, 23	08	08 Nov, 23						
		Approval from the SID	09 Nov, 23	14	22 Nov, 23						
		Publishing the Report	23 Nov, 23	39	31 Dec, 23						

স্বাক্ষরিত ০৭/১২/২৩
সহকারী প্রকল্প পরিচালক

সুরজিত কুমার খোষা
সহকারী প্রকল্প পরিচালক
ইসিডিএস প্রকল্প, বিবিএস
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

A.A.K.
২৩.০৭.২৩
উপপরিচালক

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
বিসিএস (পরিসংখ্যান)
উপপরিচালক
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

স্বাক্ষরিত
প্রকল্প পরিচালক

মোঃ রফিকুল ইসলাম
প্রকল্প পরিচালক
ইসিডিএস প্রকল্প, বিবিএস
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

স্বাক্ষরিত
মহাপরিচালক

মোঃ মতিয়ার রহমান
(অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

Annual Work Plan (AWP) 2023-24, ECDS Project, BBS

Sl. No	Description of Activities	Scope of Work/Activities	Timeline			July/2023	Aug/2023	Sep/2023	Oct/2023	Nov/2023	Dec/2023	Jan/2024	Feb/2024	Mar/2024	Apr/2024	May/2024
			Start Date	Days	End Date											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
03.	Survey on Environmental Research and Development (R&D)	Data Processing, Analysis and Error Minimizing	1 Jul, 23	37	16 Aug, 23											
		Data Tabulating and Preparing Statistical Table	17 Aug, 23	60	15 Oct, 23											
		Report writing in English	16 Oct, 23	58	12 Dec, 23											
		Report translation from English to Bangla	13 Dec, 23	50	31 Jan, 24											
		Approval from the Editors Forum of BBS	1 Feb, 24	19	19 Feb, 24											
		Incorporating the opinion of the Editors Forum to the Report	20 Feb, 24	14	4 Mar, 24											
		Sending the Report to the SID for Approval	5 Mar, 24	07	11 Mar, 24											
		Report Reviewing by the Committee of SID	12 Mar, 24	20	31 Mar, 24											
		Incorporating the opinion of the Report Review Committee of SID	1 Apr, 24	15	15 Apr, 24											
		Approval from the SID	16 Apr, 24	08	23 Apr, 24											
		Publishing the Report	24 Apr, 24	38	31 May, 24											

স্বাক্ষরিত
১৯/০৭/২০২৪
সহকারী প্রকল্প পরিচালক
স্বাক্ষরিত কুমার স্বাক্ষর
সহকারী প্রকল্প পরিচালক
ইন্সটিটিউশ প্রকল্প, বিবিএস
পরিচালনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

১৯/০৭/২০২৪
উপপরিচালক
মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
বিবিএস (পরিচালনা)
উপপরিচালক
বাহাদুরপুর পরিচালনা মন্ত্রণালয়

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
প্রকল্প পরিচালক
ইন্সটিটিউশ প্রকল্প, বিবিএস
পরিচালনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

মোঃ মতিয়ার রহমান
(অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক
বাহাদুরপুর পরিচালনা মন্ত্রণালয়
পরিচালনা মন্ত্রণালয়

Annual Work Plan (AWP) 2023-24, ECDS Project, BBS

Sl. No	Description of Activities	Scope of Work/Activities	Timeline			Aug/2023	Sep/2023	Oct/2023	Nov/2023	Dec/2023	Jan/2024	Feb/2024	Mar/2024	Apr/2024	May/2024	June/2024
			Start Date	Days	End Date											
1	2	3	4	5	6											
04.	Baseline of the Natural Resource Accounts (NRA): Land, Forest and Ecosystem Accounts	Stakeholder Workshop on Natural Recourse Accounts (NRA) for Data Mapping	06 Aug, 23	26	31 Aug, 23											
		Incorporating the opinion of the workshop to the NRA Statistical Template & Data Mapping	01 Sep, 23	17	17 Sep, 23											
		Requesting the Ministries/ Departments for NRA data	18 Sep, 23	08	25 Sep, 23											
		Data Collection/Compilation	26 Sep, 23	62	26 Nov, 23											
		Data Editing, Recoding & Cleaning/Error Minimizing	27 Nov, 23	30	26 Dec, 24											
		Data Processing, Analysis and Tabulating	27 Dec, 24	49	13 Feb, 24											
		Data Input in the supply use table	14 Feb, 24	16	29 Feb, 24											
		Finalization of the supply use table	01 Mar, 24	16	16 Mar, 24											
		Stakeholder Workshop's on Data Validation	16 Mar, 24	21	31 Mar, 24											
		Report writing	01 Apr, 24	31	15 May, 24											
		Draft report reviewing by the PTC/PIC/Editor's Forum of BBS	16 May, 24	16	31 May, 24											
		Finalizing the Report by SID	01 Jun, 24	06	15 Jun, 24											
		Publishing the NRA Report	16 Jun, 24	05	30 Jun, 24											

সহকারী প্রকল্প পরিচালক
সুপ্রসিদ্ধ বুদ্ধার ঘোষ
সহকারী প্রকল্প পরিচালক
ইন্সটিটিউশ প্রকল্প, বিবিএস
পরিচালনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

উপপরিচালক
মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
বিসিএস (পরিমার্জন)
উপপরিচালক
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

প্রকল্প পরিচালক
মোঃ রফিকুল ইসলাম
প্রকল্প পরিচালক
ইন্সটিটিউশ প্রকল্প, বিবিএস
পরিচালনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।


মহাপরিচালক
সাহাবুদ্দীন রহমান
(অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
পরিমার্জন ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
পরিচালনা মন্ত্রণালয়

Annual Work Plan (AWP) 2023-24, ECDS Project, BBS


Sl. No	Description of Activities	Scope of Work/Activities	Timeline			Nov/2023	Dec/2023	Jan/2024	Feb/2024	Mar/2024	Apr/2024	May/2024	Jun/2024
			Start Date	Days	End Date								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
05.	Updating the Compilation of Environmental Statistics 2023	Finalizing Statistical Format and Tabulation Plan according to Training Workshop	10 Nov, 23	27	06 Dec, 23								
		Training of the designated Focal Point Officer and Deputy Focal Point Officer	07 Dec, 23	18	24 Dec, 23								
		Demonstration of Data Collection from Secondary Source	25 Dec, 23	16	09 Jan, 24								
		Data Collection from Different Ministries/ Divisions/Agencies using web applications	10 Jan, 24	43	20 Mar, 24								
		Data Editing-Coding, data Processing and validation	21 Mar, 24	21	10 Apr, 24								
		Data Validation rechecking & observation	11 Apr, 24	20	30 Apr, 24								
		Data analysis and Tabulation	01 May, 24	27	27 May, 24								
		Key Findings Preparing	28 May, 24	06	02 Jun, 24								
		Approval of the Key Findings by PIC and PTC	03 Jun, 24	21	23 Jun, 24								
		Key findings dissemination/Publishing	24 June, 24	07	30 Jun, 24								


20/09/23


সরকারী প্রকল্প পরিচালক
সরঞ্জিত কুমার ঘোষ
সরকারী প্রকল্প পরিচালক
ইসিডিএস প্রকল্প, বিবিএস
পাটনামা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।


20.09.23

উপপরিচালক
মোঃ আব্দুল্লাহ আলম
বিবিএস (পরিমার্জন)
উপপরিচালক
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান দপ্তর



সরকারী প্রকল্প পরিচালক
সরঞ্জিত কুমার ঘোষ
সরকারী প্রকল্প পরিচালক
ইসিডিএস প্রকল্প, বিবিএস
পাটনামা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।



মহাপরিচালক
(অতিরিক্ত পদ)
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান দপ্তর
পাটনামা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

Annual Work Plan (AWP) 2023-24, ECDS Project, BBS

Sl. No	Description of Activities	Scope of Work/Activities	Timeline			Sep/2023	Oct/2023	Nov/2023	Dec/2023	Jan/2024	Feb/2024	Mar/2024	Apr/2024	May/2024	June/2024	
			Start Date	Days	End Date											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
06.	Household based Environmental Survey (HES) 2023	Preparing draft Questionnaire	01 Sep, 23	30	30 Sep, 23											
		Expert Group Consultation Workshop on draft Questionnaire	01 Oct, 23	15	15 Oct, 23											
		To add the workshop's findings into the questionnaire	16 Oct, 23	06	21 Oct, 23											
		Preparing training manual	22 Oct, 23	25	15 Nov, 23											
		Sampling Design and sample size determination	16 Nov, 23	15	30 Nov, 23											
		Developing Mobile Applications (Apps.) for data Collection using Tablets and testing	01 Dec, 23	17	17 Dec, 23											
		Pre-testing of the questionnaire/Mobile Applications	18 Dec, 23	18	04 Jan, 24											
		To revise the questionnaire/Mobile Applications (Apps.) as per Pre-testing findings	05 Jan, 24	16	20 Jan, 24											
		Training of Master Trainers/Supervising Officers	21 Jan, 24	05	25 Jan, 24											
		Training of the Supervisor and Enumerators	26 Jan, 24	05	30 Jan, 24											
		Distribution of Survey Materials in the field	26 Jan, 24	07	01 Feb, 24											
		Data Collection from the field	02 Feb, 24	19	20 Feb, 24											
		Data Editing, Recoding & Cleaning/error minimizing	22 Feb, 24	16	07 Mar, 24											
		Data Processing, Analysis and Tabulation	08 Mar, 24	42	18 Apr, 24											
		Preparing Statistical Tables for Key Findings	19 Apr, 24	26	14 May, 24											
Key Findings approval from Editors Forum of BBS/PIC/PTC	15 May, 24	31	14 Jun, 24													
Key Findings Publishing in the BBS website	15 Jun, 24	16	30 Jun, 24													

সহকারী প্রকল্প পরিচালক
সহকারী প্রকল্প পরিচালক
ইসিডিএস প্রকল্প, বিবিএস
পরিচালনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
বিসিএস (পরিসংখ্যান)
উপপরিচালক
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
উপপরিচালক
ইসিডিএস প্রকল্প, বিবিএস
পরিচালনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

মোঃ মতিউর রহমান
মহাপরিচালক
(অতিরিক্ত সচিব)
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
পরিচালনা মন্ত্রণালয়

Annual Work Plan (AWP) 2023-24, ECDS Project, BBS

Sl. No	Description of Activities	Scope of Work/Activities			Timeline																
		1	2	3	Start Date	Days	End Date	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
07.	Material footprint (MF) and Domestic Material Consumption (DMC) Accounts		Background Study and Linking local and global documents		01 Aug, 23	21	21 Aug, 23														
			Assessment of the MF and DMC		22 Aug, 23	22	12 Sep, 23														
			Consultation Workshop on MF and DMC		13 Sep, 23	15	27 Sep, 23														
			Incorporating the opinion of the Consultation Workshop		28 Sep, 23	12	09 Oct, 23														
			Requesting the ministries/departments for MF & DMC data		10 Oct, 23	08	17 Oct, 23														
			Data Collection/Compilation		18 Oct, 23	59	15 Dec, 23														
			Data Editing, Recoding & Cleaning/error minimizing		16 Dec, 23	36	20 Jan, 23														
			Data Processing, Analysis and Tabulation		21 Jan, 24	40	29 Feb, 24														
			Data input in the supply use table		01 Mar, 24	31	31 Mar, 24														
			Stakeholder Workshop on Data Validation		01 Apr, 24	20	20 Apr, 24														
			Preparing Draft Key Findings		21 Apr, 24	41	31 May, 24														

সহকারী প্রকল্প পরিচালক
প্রস্তুতকৃত কুমার সোম
সহকারী প্রকল্প পরিচালক
ইন্টিগ্রেশন প্রকল্প, বিনিবেশ
পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২০২৩/০৭/২০

উপপরিচালক
মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
বিনিবেশ (পরিবর্তন মন্ত্রণালয়)
উপপরিচালক
বাহ্যাদেশ পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
২০.০৭.২০

প্রকল্প পরিচালক
মোঃ নাসিরুজ্জামান
প্রকল্প পরিচালক
ইন্টিগ্রেশন প্রকল্প, বিনিবেশ
পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২০২৩/০৭/২০

সহপরিচালক
মোঃ মাহিদুল হক
(অতিরিক্ত সচিব)
বাহ্যাদেশ পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
পরিবর্তন ও তথ্য যোগাযোগ বিভাগ
পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
২০২৩/০৭/২০

