

Annual (July 2024– June 2025) Workplan 2024-25, Development of QGDP & DCGDP Project, BBS

SL. No	Description of Activities	Scope of Work/Activities	Timeline													
			Start Date	End Date												
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
১.	Index of Service Production (ISP)- অর্থনৈতিক কার্যক্রম	প্রকল্পের আওতাধীন সেবা উৎপাদন সূচক জরিপ বাস্তবায়নে Promixy Tool kit নিয়ন্ত্রণ	১০ জুলাই ২০২৪	১৬ জুলাই, ২০২৪												
		সেবা উৎপাদন সূচক জরিপ সংক্রান্ত কনসেন্ট, মাসখাজানজি ও প্রদর্শন	১৫ জুলাই ২০২৪	১১ আগস্ট, ২০২৪												
		Index of Service Production (ISP) Workshop আয়োজন	২০ জুলাই ২০২৪	১০ আগস্ট ২০২৪												
		সেবা উৎপাদন সূচক জরিপ সংক্রান্ত স্থানীয় আনিকা প্রস্তুত	২৫ জুলাই ২০২৪	১০ আগস্ট ২০২৪												
		সেবা উৎপাদন সূচক জরিপ এর স্বস্বা প্রদর্শন বিষয়ক ওয়ার্কশপ আয়োজন	২৫ জুলাই ২০২৪	১০ আগস্ট ২০২৪												
		সেবা উৎপাদন সূচক জরিপ এর প্রিটেক এর প্রদর্শন প্রস্তুতকরণ	৩১ জুলাই ২০২৪	১০ আগস্ট ২০২৪												
		সেবা উৎপাদন সূচক জরিপ এর প্রিটেকের প্রদর্শন C API তে ডেভেলপমেন্ট	০১ আগস্ট ২০২৪	১৫ আগস্ট ২০২৪												
		মাসখাজান প্রিটেক কার্যক্রম (প্রশিক্ষণ ও প্রিটেক) পরিচালনা	১৬ আগস্ট ২০২৪	২৫ আগস্ট ২০২৪												
		প্রিটেকের অভিজ্ঞতার আলোকে মূল জরিপের প্রদর্শন স্থানীয়গাদ, প্রস্তুতকরণ ও C API তে ডেভেলপমেন্ট	২৬ আগস্ট ২০২৪	৩১ আগস্ট ২০২৪												
		সেবা উৎপাদন সূচক জরিপ এর তথ্য সংগ্রহ বিষয়ক মাসিকের ট্রেনিংসের প্রশিক্ষণ আয়োজন	০১ সেপ্টেম্বর ২০২৪	০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪												
২.	Index of Service Production (ISP)- প্রিটেক কার্যক্রম															
৩.	Index of Service Production (ISP)- Q1 এর প্রশিক্ষণ ও তথ্য															

মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম
প্রকল্প পরিচালক

০৭/১০/২৪

প্রকল্প পরিচালক
স্বাক্ষর
০৭/১০/২৪

SL. No	Description of Activities	Scope of Work/Activities	Timeline		July/2024	August/2024	September/2024	October/2024	November/2024	December/2024	January/2025	February/2025	March/2025	April/2025	May/2025	June/2025
			Start Date	End Date												
৪.	সংগ্রহ কার্যক্রম Index of Service Production (ISP)- Q1 এর তথ্য প্রসেসিং কার্যক্রম	3	4	5												
		সেবা উৎপাদন সূচক জরিপ এর তথ্য সংগ্রহ বিষয়ক সুপারভাইজিং কর্মকর্তা, সুপারভাইজার ও তথ্য সংগ্রহকারীদের প্রশিক্ষণ	০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪	১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪												
		সেবা উৎপাদন সূচক জরিপ ১ম কোয়ার্টার এর তথ্য সংগ্রহ	২০ সেপ্টেম্বর ২০২৪	৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪												
		সেবা উৎপাদন সূচক এর জন্য ডেটা এন্ট্রি ও কম্পাইলেশন শিট প্রস্তুত	১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪	৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪												
		মাঠ পর্যায়ে সেবা উৎপাদন সূচক জরিপের ডেটা ক্রিনিং এর তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন	২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪	৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪												
৫.	কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের সক্ষমতা দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ (অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ)	ডেটা এন্ট্রি নিটে এন্ট্রি প্রদান	০২ অক্টোবর ২০২৪	১৫ অক্টোবর ২০২৪												
		ডেটা ক্রিনিং, এজিটিং ও কোডিং	১০ অক্টোবর ২০২৪	২৫ অক্টোবর ২০২৪												
		কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের সক্ষমতা দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ (অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ) (১ম ও ২য় বাচ) - ১০ দিন	১০ অক্টোবর ২০২৪	২৫ অক্টোবর ২০২৪												
		সেবা উৎপাদন সূচক জরিপের ডেটা প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ	২৫ অক্টোবর ২০২৪	১০ নভেম্বর ২০২৪												
		মাঠ পর্যায়ে সেবা উৎপাদন সূচক জরিপ ২য় কোয়ার্টার এর তথ্য সংগ্রহ	১১ নভেম্বর ২০২৪	২০ নভেম্বর ২০২৪												
৬.	Index of Service Production (ISP)- Q2 এর তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম ও সক্ষমতা দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রশিক্ষণ	কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের সক্ষমতা দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ (অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ)	১৫ নভেম্বর ২০২৪	২৫ নভেম্বর ২০২৪												

৪৪৫৫

মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম
প্রকল্প পরিচালক

৪৪৫৫/০৭/২০২৪

মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম
প্রকল্প পরিচালক

SL. No	Description of Activities	Scope of Work/Activities	Timeline													
			Start Date	End Date	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		3 (৩য় ও ৪র্থ বাচা) - ১০ দিন	4	5												
৭.	৫ (পাঁচ) টি কেস স্টাডি (কুরিয়ার, নিম্ন, NPISH, Arts & Entertainment, Money Exchange সংক্রান্ত) - প্রযুক্তিমূলক কার্যক্রম	৫ টি কেস স্টাডি (কনসেন্ট) মেথডোলজি প্রস্তুত	২৫ নভেম্বর ২০২৪	১৫ ডিসেম্বর ২০২৪												
		কেস স্টাডিভিত্তিক প্রশ্নপত্রের বসন্তা প্রস্তুত	১৬ ডিসেম্বর ২০২৪	৩১ ডিসেম্বর ২০২৪												
		কেস স্টাডিভিত্তিক কার্যক্রমের কিংকিং করে	০১ জানুয়ারি ২০২৫	১০ জানুয়ারি ২০২৫												
		মোট সংখ্যা ও নমুনা ধারণা	২০২৫	২০২৫												
		কেস স্টাডির CAP, Apps, Pretest ও প্রশ্নপত্র চূড়ান্তকরণের জন্য Workshop	১১ জানুয়ারি ২০২৫	২০ জানুয়ারি ২০২৫												
		কেস স্টাডির Pretest প্রশিক্ষণ	১১ জানুয়ারি ২০২৫	৩১ জানুয়ারি ২০২৫												
৮.	কেস স্টাডিসমূহের প্রিন্টেড কার্যক্রম	কেস স্টাডির Pretest কার্যক্রম	০১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫	১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫												
		চেকবোয়ার কাপাসিটি বিডিং প্রশিক্ষণ - ০৩ দিন	১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫	১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫												
		Pretest কার্যক্রমের প্রেক্ষাপটে প্রশ্নপত্র চূড়ান্তকরণের ও CAP, Apps হালনাগাদকরণ	১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫	২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫												
		মোট পর্যায়ে সেবা উৎপাদন সূচক জরিপ ৩য় কোয়ার্টার এর তথ্য সংগ্রহ	১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫	২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫												
৯.	Index of Service Production (ISP)- Q3 এর তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম															

মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম
প্রকল্প পরিচালক

১৪/০৭/২০২৪

১৪/০৭/২০২৪

১৪/০৭/২০২৪

SL. No	Description of Activities	Scope of Work/Activities	Timeline		July/2024	August/2024	September/2024	October/2024	November/2024	December/2024	January/2025	February/2025	March/2025	April/2025	May/2025	June/2025
			Start Date	End Date												
১০.	কেস স্টাডিসমূহের তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম	৩	৪	৫												
		কেস স্টাডির তথ্য সংগ্রহ বিষয়ক মাস্টার ট্রেইনারদের প্রশিক্ষণ আয়োজন	২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫	২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫												
		কেস স্টাডির তথ্য সংগ্রহ বিষয়ক সুপারভাইজিং কর্মকর্তা, সুপারভাইজার ও তথ্য সংগ্রহকারীদের প্রশিক্ষণ	০১ মার্চ ২০২৫	১০ মার্চ ২০২৫												
		কেস স্টাডির মাই পর্যায় হতে তথ্য সংগ্রহ (১০ দিন)	১৫ মার্চ ২০২৫	২৫ মার্চ ২০২৫												
		কেস স্টাডির জরিপের ডেটা ক্লিনিং এর তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন	২৫ মার্চ ২০২৫	০৪ এপ্রিল ২০২৫												
১১.	কেস স্টাডির রিপোর্ট প্রস্তুত ও প্রকাশ	সেবা উৎপাদন সূচক জরিপের ডেটা প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ	০৬ এপ্রিল ২০২৫	০৬ মে ২০২৫												
		কেস স্টাডির জরিপের খসড়া রিপোর্ট প্রস্তুত	০৬ মে ২০২৫	০৪ জুন ২০২৫												
১২.	Index of Service Production (ISP)- (১৪ এর তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম	মাই পর্যায়ে সেবা উৎপাদন সূচক জরিপ ২০২৪-২৫ ৪র্থ কোয়ার্টার এর তথ্য সংগ্রহ (১০ দিন)	২৫ মে ২০২৫	০৪ জুন ২০২৫												
		কেস স্টাডির জরিপের রিপোর্ট প্রকাশ	০৬ জুন ২০২৫	১৫ জুন ২০২৫												
		জেনাভিত্তিক মোট দেশজ উৎপাদ (DGDP) সংক্রান্ত কনসেন্ট, ম্যাথোডলজি ও প্রশংসন	১৬ জুন ২০২৫	৩০ জুন ২০২৫												

৪০২/১০/১০১২০২৫

৪০২/১০/১০১২০২৫

মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম
প্রকল্প পরিচালক