

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT PROJECT 2021-22

Annex III(a)
Ref PPR 2006

Ref PPR 20


Ministry/Division	Ministry of Planning/Statistics and Informatics Division		Project Cost (In Lakh tk)
Agency	Bangladesh Bureau of Statistics		
Procurement Entity Name & Code	Bangladesh Bureau of Statistics	224295100	157568.10
Project/Programme name and code	Population and Housing Census 2021 Project		157568.10
			0


Package No	Description of Procurement Package as per PP/TAPP GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (in Lakh Tk.)	Time Code for Process	Indicative Dates								
									Not used in GOODS	Invitation for tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to contract signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD02d	Purchase of Brochure (Brief)	Nos.	LS	RFQ	PD	GoB	5.00	Planned Date		20.07.21	27.07.21	27.07.21	04.08.21	04.08.21	08.08.21	18	20
								Planned Days		0	7	0	7	0	4		
								Actual Date									
GD02e	Purchase of Brochure (Census)	Nos.	LS	RFQ	PD	GoB	5.00	Planned Date		25.07.21	02.08.21	02.08.21	09.08.21	09.08.21	12.08.21	17	20
								Planned Days		0	7	0	7	0	3		
								Actual Date									
GD02f	Purchase of Brochure (Piloting)	Nos.	LS	RFQ	PD	GoB	5.00	Planned Date		27.07.21	04.08.21	12.07.21	11.08.21	11.08.21	14.04.21	17	20
								Planned Days		0	7	0	7	0	3		
								Actual Date									
GD02g	Purchase of Brochure (PEC)	Nos.	LS	RFQ	PD	GoB	5.00	Planned Date		05.08.21	12.08.21	12.08.21	18.08.21	18.08.21	22.08.21	17	20
								Planned Days		0	7	0	6	0	4		
								Actual Date									
GD02h	Purchase of Brochure (SEDS)	Nos.	LS	RFQ	PD	GoB	5.00	Planned Date		05.01.22	12.01.22	12.01.22	19.01.22	19.01.22	23.01.22	18	20
								Planned Days		0	7	0	7	0	4		
								Actual Date									
GD11ai	Purchase of color/black and white Toner / Developer for Printer/Photocopier and other official use	Nos.	155	OTM (e-GP)	PD	GoB	72.00	Planned Date		26.12.21	09.01.22	16.01.22	23.01.22	30.01.22	27.02.22	63	100
	Purchase of Toner for draft report printing and other official uses	Nos.	62					Planned Days		0	14	7	7	7	28		
								Actual Date									


নয়ন কান্তি রায়
বিসিএস (পরিসংখ্যান)
পরিসংখ্যান কর্মকর্তা
জন্মস্মারি ও গৃহপালনা ২০২১ প্রকল্প


মুহাম্মদ আরিফুল ইসলাম
আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা


মোঃ আক্তার হোসেন
উপ-প্রকল্প পরিচালক (অর্থ)


কবির উদ্দিন আহাম্মদ
প্রকল্প পরিচালক


মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম
মহাপরিচালক

Package No	Description of Procurement Package as per PP/TAPP GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (in Lakh Tk.)	Time Code for Process	Indicative Dates								
									Not used in GOODS	Invitation for tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to contract signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD12c	Networking and Internet Support at Project Office	Nos	AS required	RFQ	PD	GoB	5.00	Planned Date		25.07.21	01.08.21	01.08.21	08.08.21	08.08.21	11.08.21	17	20
								Planned Days		0	7	0	7	0	3		
								Actual Date									
GD12f	Purchase of Printer Toner (Colour)	Nos	AS required	RFQ	PD	GoB	5.00	Planned Date		15.12.21	23.12.21	23.12.21	27.12.21	27.12.21	27.12.21	13	20
								Planned Days		0	9	0	4	0	0		
								Actual Date									
GD12g	Purchase of Printer Toner	Nos	AS required	RFQ	PD	GoB	5.00	Planned Date		22.12.21	30.12.21	30.12.21	03.01.22	03.01.22	03.01.22	13	20
								Planned Days		0	9	0	4	0	0		
								Actual Date									
GD17e	Printing of Training manual for Piloting of Census	LS	LS	RFQ	PD	GoB	5.00	Planned Date		05.08.21	16.08.21	16.08.21	18.08.21	18.08.21	18.08.21	13	20
								Planned Days		0	11	0	2	0	0		
								Actual Date									
GD17g	Printing of Various Controls form & others for Piloting of Census	LS	LS	RFQ	PD	GoB	5.00	Planned Date		05.08.21	16.08.21	16.08.21	18.08.21	18.08.21	18.08.21	13	20
								Planned Days		0	11	0	2	0	0		
								Actual Date									
GD17h	Printing of digital map for Pilot Census	LS	LS	RFQ	PD	GoB	5.00	Planned Date		05.08.21	16.08.21	16.08.21	18.08.21	18.08.21	18.08.21	13	20
								Planned Days		0	11	0	2	0	0		
								Actual Date									
GD17i	Printing of Training manual for Final Census	LS	LS	OTM (e-GP)	HoPE/ PD	GoB	250.00	Planned Date		01.08.21	16.08.21	23.08.21	31.08.21	07.09.21	05.10.21	65	100
								Planned Days		0	15	7	8	7	28		
								Actual Date									
GD17j	Printing of Geo-code list for Final Census	LS	LS	RFQ	PD	GoB	5.00	Planned Date		16.08.21	23.08.21	23.08.21	29.08.21	29.08.21	21.08.21	15	20
								Planned Days		0	7	0	6	0	2		
								Actual Date									
GD17k	Printing of Various Controls form & others for Final Census	LS	LS	RFQ	PD	GoB	5.00	Planned Date		18.08.21	25.08.21	25.08.21	31.08.21	31.08.21	02.09.21	15	20
								Planned Days		0	7	0	6	0	2		
								Actual Date									

নয়ন কান্তি রায়
বিসিএল (পরিদর্শন)
পরিসংখ্যান কর্মকর্তা
জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২১ প্রকল্প

মুহাম্মদ আরিফুল ইসলাম
আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা

মোঃ আক্তার হোসেন
উপ-প্রকল্প পরিচালক (অর্থ)

কবির উদ্দিন আহমাদ
প্রকল্প পরিচালক

মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম
মহাপরিচালক

Package No	Description of Procurement Package as per PP/TAPP GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (in Lakh Tk.)	Time Code for Process	Indicative Dates								
									Not used in GOODS	Invitation for tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to contract signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD17i	Printing of digital map for Final Census	LS	LS	RFQ	PD	GoB	5.00	Planned Date		16.09.21	23.09.21	23.09.21	27.09.21	27.09.21	30.09.21	15	20
								Planned Days		0	7	0	4	0	3		
								Actual Date									
GD17m	Printing of Field Manual for Final Census	LS	LS	RFQ	PD	GoB	3.60	Planned Date		16.09.21	23.09.21	23.09.21	27.09.21	27.09.21	30.09.21	15	20
								Planned Days		0	7	0	4	0	3		
								Actual Date									
GD17n	Purchase of Printing Materials for Printing of Census Questionnaire with binding	LS	LS	OTM (e-GP)	HoPE/ PD	GoB	18.00	Planned Date		19.07.21	03.08.21	10.08.21	17.08.21	23.08.21	20.09.21	63	100
								Planned Days		0	14	7	7	7	28		
								Actual Date									
GD17o	Printing of Tally & instruction sheets for supervisor	LS	LS	RFQ	PD	GoB	5.00	Planned Date		22.08.21	29.08.21	29.08.21	02.09.21	02.09.21	06.09.21	14	20
								Planned Days		0	7	0	4	0	3		
								Actual Date									
GD17p	Printing of Training manual for Socio economic Demographic Survey	LS	LS	RFQ	HoPE/ PD	GoB	4.50	Planned Date		16.01.22	23.01.22	23.01.22	27.01.22	27.01.22	30.01.22	14	20
								Planned Days		0	7	0	4	0	3		
								Actual Date									
GD17r	Printing of Various Controls form & others for Socio economic Demographic Survey	LS	LS	RFQ	PD	GoB	5.00	Planned Date		16.02.22	23.02.22	23.02.22	28.2.22	28.02.22	03.03.22	15	20
								Planned Days		0	7	0	5	0	3		
								Actual Date									
GD17s	Printing of digital map for Socio economic Demographic Survey	LS	LS	RFQ	PD	GoB	3.00	Planned Date		16.02.22	23.02.22	23.02.22	28.2.22	28.02.22	03.03.22	15	20
								Planned Days		0	7	0	5	0	3		
								Actual Date									
GD22	Printing of Preliminary Report	Nos.	2,000	OTM (e-GP)	PD	GoB	10.00	Planned Date		23.12.21	02.01.22	09.01.22	16.01.22	23.01.22	20.02.21	63	100
								Planned Days		0	14	7	7	7	28		
								Actual Date									
GD26	Printing of Socio-economic Demographic Report	Volume	3000	OTM (e-GP)	PD	GoB	60.00	Planned Date		03.01.22	17.01.22	24.01.22	31.01.22	07.02.22	04.03.22	63	100
								Planned Days		0	14	7	7	7	28		
								Actual Date									

নয়ন কান্তি রায়
বিসিএস (পরিসংখ্যান)
পরিসংখ্যান কর্মকর্তা
জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২১ প্রকল্প

মোঃ আব্দুল হোসেন
আরবিফুল ইসলাম
মায়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা

আনা
মোঃ আব্দুল হোসেন
উপ-প্রকল্প পরিচালক (অর্থ)

কবির উদ্দিন আহমদ
প্রকল্প পরিচালক

মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম
মহাপরিচালক

Package No	Description of Procurement Package as per PP/TAPP GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (in Lakh Tk.)	Time Code for Process	Indicative Dates								
									Not used in GOODS	Invitation for tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to contract signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD28	Printing of Remuneration Cheques	Nos.	LS	Direct Purchase	PD	GoB	5.00	Planned Date		07.08.21	16.08.21	16.08.21	18.08.21	18.08.21	22.08.21	15	20
								Planned Days		0	9	0	2	0	4		
								Actual Date									
GD33	Purchase of Jacket	Nos.	500,000.00	OTM (e Gp) / DPM	HOPE	GoB	1250.00	Planned Date		25.07.21	22.08.21	29.08.21	06.09.21	13.09.21	10.10.21	63	100
								Planned Days		0	28	7	7	7	28		
								Actual Date									
GD35	Gunny bag/plastic bag	Nos.	LS	RFQ	PD	GoB	4.85	Planned Date		11.08.21	18.08.21	18.08.21	23.08.21	23.08.21	26.08.21	15	20
								Planned Days		0	7	0	5	0	3		
								Actual Date									
GD43a	Supply of Transport Vehicles (Jeep)	Nos.	5	DPM/OTM	Ministry	GoB	560.00	Planned Date		29.7.21	26.08.21	02.09.21	09.09.21	16.09.21	17.10.21	81	100
								Planned Days		0	28	7	7	7	32		
								Actual Date									
GD43b	Purchase of Microbus	Nos.	2	DPM/ OTM (e-GP)	Ministry	GoB	90.00	Planned Date		29.7.21	26.08.21	02.09.21	09.09.21	16.09.21	17.10.21	81	100
								Planned Days		0	28	7	7	7	32		
								Actual Date									
GD46a	Tablet for CAPI for Main Census with technical support and supplying of 72 Air Conditions for safe preservation of Tablets	Sets	395,000	OTM (e-GP)	CCGP	GoB	55300.00	Planned Date		23.06.21	25.07.21	08.08.21	29.08.21	01.09.21	29.09.21	99	100
								Planned Days		0	32	15	21	3	28		
								Actual Date									
GD47a	Purchase of Firewall Router, Core-Switch, Rack, modular, Connectors, tools etc	As Required	Lump- sum	OTM (e-GP)	HoPE/PD	GoB	500.00	Planned Date		25.7.21	22.08.21	29.08.21	05.09.21	12.09.21	10.10.21	78	100
								Planned Days		0	28	7	8	7	28		
								Actual Date									
GD48i	Purchase of others office equipments	Nos	AS required	RFQ	PD	GoB	4.09	Planned Date		15.07.21	23.07.21	23.07.21	26.07.21	01.08.21	05.8.21	22	30
								Planned Days		0	8	0	3	7	4		
								Actual Date									
GD51d	CAPI Application development (Main Census)	Nos.	1	Direct Purchase/ OTM (e-GP)	HoPE/ PD	GoB	140.00	Planned Date		11.07.21	25.07.21	01.08.21	08.08.21	16.08.21	13.09.21	65	90
								Planned Days		0	14	8	7	8	28		
								Actual Date									


নয়ন কান্তি রায়
বিসিএস (পরিসংখ্যান)
পরিসংখ্যান কর্মকর্তা
জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২১ প্রকল্প


মুহাম্মাদ আরিফুল ইসলাম
আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা


মোঃ আক্তার হোসেন
উপ-প্রকল্প পরিচালক (অর্থ)


কবির উদ্দিন আহম্মদ
প্রকল্প পরিচালক


মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম
মহাপরিচালক

Package No	Description of Procurement Package as per PP/TAPP GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (in Lakh Tk.)	Time Code for Process	Indicative Dates								
									Not used in GOODS	Invitation for tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to contract signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD51d	CAPI Application development (PEC Survey)	Nos.	1	RFQ	PD	GoB	5.00	Planned Date		12.09.21	20.09.21	20.09.21	25.09.21	02.10.21	07.10.21	25	30
								Planned Days		0	8	0	5	7	5		
								Actual Date									
GD51d	CAPI Application development (SED Survey)	Nos.	1	RFQ	PD	GoB	5.00	Planned Date		12.12.21	19.12.21	19.12.21	22.12.21	29.12.21	02.01.22	21	30
								Planned Days		0	7	0	3	7	4		
								Actual Date									
GD 51e	CAPI Application test 01 (Functionality Test)	Nos	1	RFQ	PD	GoB	5.00	Planned Date		08.07.21	15.07.21	15.07.21	19.07.21	19.07.21	26.07.21	18	20
								Planned Days		0	7	0	4	0	7		
								Actual Date									
GD 51f	CAPI Application test 02 (Usability Test)	Nos	1	RFQ	PD	GoB	5.00	Planned Date		28.07.21	04.08.21	04.08.21	09.08.21	09.08.21	12.08.21	17	20
								Planned Days		0	8	0	5	0	4		
								Actual Date									
GD 51g	CAPI Application test 03 (Compatibility/integration test)	Nos	1	RFQ	PD	GoB	5.00	Planned Date		08.08.21	16.08.21	16.08.21	18.08.21	18.08.21	22.08.21	14	20
								Planned Days		0	8	0	2	0	4		
								Actual Date									
GD51h	CAPI Application test 04 (Infrastructure Stress Test)	Nos.	1	RFQ	PD	GoB	5.00	Planned Date		01.08.21	08.08.21	08.08.21	13.08.21	13.08.21	16.08.21	15	20
								Planned Days		0	7	0	5	0	3		
								Actual Date									
GD 51i	CAPI Application test 05 (Security and Protocol Test)	Nos	1	RFQ	PD	GoB	5.00	Planned Date		16.08.21	23.08.21	23.08.21	27.08.21	27.08.21	30.08.21	15	20
								Planned Days		0	7	0	5	0	3		
								Actual Date									


 নয়ন কান্তি রায়
 বিসিএস (পরিসংখ্যান)
 পরিসংখ্যান কর্মকর্তা
 প্রশাসনিক ও গৃহপালনা ২০২২ প্রকল্প


 মুহাম্মাদ আরিফুল ইসলাম
 আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা


 মোঃ আনবার হোসেন
 উপ-প্রকল্প পরিচালক (অর্থ)


 কবির উদ্দিন আহম্মদ
 প্রকল্প পরিচালক


 মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম
 মহাপরিচালক

Package No	Description of Procurement Package as per PP/TAPP	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (in Lakh Tk.)	Time Code for Process	Indicative Dates								
									Not used in GOODS	Invitation for tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to contract signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD52	Purchase of Internet connectivity for central Server & project HQs	Nos.	1	RFQ	PD	GoB	5.00	Planned Date		04.07.21	18.07.21	25.07.21	01.08.21	08.08.21	05.09.21	63	100
								Planned Days		0	14	7	7	7	28		
								Actual Date									
GD53a	Purchase of SMS to Communicate HQs Census Personnel	Nos.	AS required	RFQ	PD	GoB	4.50	Planned Date		16.09.21	23.09.21	23.09.21	27.09.21	27.09.21	30.09.21	15	20
								Planned Days		0	7	0	5	0	3		
								Actual Date									
GD53	Purchase of Bulk SMS alert Service/ Call Voice over	Nos.	170,000,000	OTM (e-GP)	PD	GoB	510.00	Planned Date		04.08.21	18.08.21	25.08.21	01.09.21	08.09.21	05.10.21	63	100
								Planned Days		0	14	7	7	7	28		
								Actual Date									
GD54	Purchase of Cartoons for carrying questionnaire booklets	Nos.	LS	RFQ	PD	GoB	5.00	Planned Date		01.08.21	08.08.21	08.08.21	12.08.21	12.08.21	16.08.21	16	20
								Planned Days		0	8	0	4	0	4		
								Actual Date									
GD55a	Gunny bag/plastic bag	Nos.	10,000	RFQ	PD	GoB	5.00	Planned Date		04.08.21	11.08.21	11.08.21	16.08.21	16.08.21	18.08.21	14	20
								Planned Days		0	7	0	5	0	2		
								Actual Date									
GD56a	Purchase of offset papers (A4+A3)	reams	LS	OTM (e-GP)	PD	GoB	18.50	Planned Date		08.08.21	22.08.21	29.08.21	02.09.21	09.09.21	07.10.21	63	100
								Planned Days		0	14	7	7	7	28		
								Actual Date									
GD56a	Purchase of Other stationaries	LS	LS	RFQ	PD	GoB	5.00	Planned Date		05.09.21	12.09.21	12.09.21	17.09.21	17.09.21	20.09.21	15	20
								Planned Days		0	7	0	5	0	3		
								Actual Date									
GD59	Purchase of Network Security/ Load balancer	Nos.	LS	OTM (e-GP)	HoPE/PD	GoB	390.00	Planned Date		18.07.21	08.08.21	16.08.21	23.08.21	31.08.21	27.09.21	71	100
								Planned Days		0	21	8	7	8	27		
								Actual Date									
GD60	Purchase of IT Equipments/ Internet Repairing	Nos.	LS	RFQ	PD	GoB	5.00	Planned Date		16.09.21	23.09.21	23.09.21	27.09.21	27.09.21	30.09.21	15	20
								Planned Days		0	7	0	5	0	3		
								Actual Date									
GD61	Purchase of IT Equipments/ Internet Maintenance	Nos.	LS	RFQ	PD	GoB	5.00	Planned Date		05.07.21	12.07.21	12.07.21	19.07.21	19.07.21	19.07.21	17	20
								Planned Days		0	7	0	7	0	3		
								Actual Date									

নয়ন কান্তি রায়
বিসিএস (পরিসংখ্যান)
পরিসংখ্যান কর্মকর্তা
জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২১ প্রকল্প

মুহাম্মদ আরিফুল ইসলাম
আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা

মোঃ আক্তার হোসেন
উপ-প্রকল্প পরিচালক (অর্থ)

কবির উদ্দিন আহাম্মদ
প্রকল্প পরিচালক

মোহাম্মদ আব্দুল ইসলাম
মহাপরিচালক

Package No	Description of Procurement Package as per PP/TAPP GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (in Lakh Tk.)	Time Code for Process	Indicative Dates								
									Not used in GOODS	Invitation for tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to contract signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD62	Purchase of various software (Toad, Zoom, Prezi, Pdf editor etc)	Nos	LS	RFQ	PD	GoB	5.00	Planned Date		25.07.21	01.08.21	01.08.21	08.08.21	08.08.21	11.08.21	17	20
								Planned Days		0	7	0	7	0	3		
								Actual Date									
GD63	Purchase of MS office and others software	Nos	LS	RFQ	PD	GoB	5.00	Planned Date		25.07.21	01.08.21	01.08.21	08.08.21	08.08.21	11.08.21	17	20
								Planned Days		0	7	0	7	0	3		
								Actual Date									
GD64	Purchase of Laptop (High Configuration)	Nos	2	RFQ	PD	GoB	5.00	Planned Date		25.07.21	01.08.21	01.08.21	08.08.21	08.08.21	11.08.21	17	20
								Planned Days		0	7	0	7	0	3		
								Actual Date									
GD65	Supply, installation, testing, commissioning and related services of Oracle Exadata along with database software	Nos.	1	QCBS (RFP)	HoPE	GoB	1,100.00	Planned Date		14.05.21	28.05.21	29.06.21	05.07.21	12.07.21	16.07.21		
								Planned Days		0	14	7	7	7	28		
								Actual Date		20.05.21	20.06.21	22.06.21	23.06.21	28.06.21			
GD87	Supply of Office partition and decoration for Virtual Computer Lab (Table, Chair, interior Decoration etc)	Nos.	LS	OTM (e-GP)	PD	GoB	198.00	Planned Date		25.07.21	08.08.21	16.08.21	23.08.21	31.08.21	27.09.21	64	100
								Planned Days		0	14	8	7	8	27		
								Actual Date									
GD88	Purchase of Internet for CAPI through SIM	Nos	395,000	OTM (e-GP)	HoPE	GoB	1185.00	Planned Date		25.07.21	22.08.21	29.08.21	05.09.21	12.09.21	10.10.21	63	100
								Planned Days		0	28	7	7	7	28		
								Actual Date									
GD89	Hiring of Microbus (excluding fuel cost)	Nos	AS required	RFQ	PD	GoB	5.00	Planned Date		14.7.21	25.07.2021	25.07.2021	1.8.2021	1.8.2021	4.8.2021	19	21
								Planned Days		0	9	0	7	0	3		
								Actual Date									
GD90	Hiring of Microbus (excluding fuel cost)	Nos	AS required	RFQ	PD	GoB	5.00	Planned Date		11.11.21	18.11.2021	18.11.21	25.11.21	25.11.21	28.11.21	17	20
								Planned Days		0	7	0	7	0	3		
								Actual Date									
GD91	Supply of Publicity Materials (Audio-Video documentation, Sticker, Poster, Cap, t-Shirt, Mug etc) with the conduction of publicity activities (Hanging & Pasting Poster, Leaflet, On air TVCs etc).	Nos	AS required	OTM (e-GP)	HoPE	GoB	1560.00	Planned Date		25.07.21	22.08.21	29.08.21	05.09.21	12.09.21	10.10.21	63	100
								Planned Days		0	28	7	7	7	28		
								Actual Date									

নয়ন কান্তি রায়
রিসিএস (পরিসংখ্যান)
পরিসংখ্যান কর্মকর্তা
জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২১ প্রকল্প

মুহাম্মাদ আরিফুল
আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা

মোঃ আক্তার হোসেন
উপ-প্রকল্প পরিচালক (অর্থ)

কবির উদ্দিন আহাম্মদ
প্রকল্প পরিচালক

মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম
মহাপরিচালক

Ministry/Division	Ministry of Planning/Statistics and Informatics Division					Project Cost (In Lakh tk)			
Agency	Bangladesh Bureau of Statistics					157568.10	Total		
Procurement Entity Name & Code	Bangladesh Bureau of Statistics					157568.1	GoB		
Project/Programme name and code	Population and Housing Census 2021 Project					0	PA		

Packag No	Description of Procurement Package as per PP/TAPP	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (in Lakh Tk.)	Time code for process	Indicative Dates								Total Time to contract signature	Time for Completion of Contract
	SERVICES								Invitation for EOI	Issue of RFP	Technical Proposal Opening	Technical Proposal Evaluation	Financial Proposal Opening & Evaluation	Negotiation	Approval	Signing of Contract		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
SF4	Post Enumeration Check (PEC) firm	Nos.	1	SSS	HoPE/PD	GoB	574.12	Planned Date	17.10.21	17.10.21	31.10.21	31.10.21	31.10.21	07.11.21	14.11.21	14.11.21	28	45
								Planned Days	0	0	14	0	0	7	7	0		
								Actual Date										
SF7	Firm selection for Call Center Service	Nos.	1	QCBS (RFP)	HoPE/PD	GoB	75.00	Planned Date	27.07.21	10.08.21	09.09.21	16.09.21	23.09.21	26.09.21	27.09.21	11.10.21	85	120
								Planned Days	0	14	30	7	7	3	1	14		
								Actual Date										
SF11	Selection of Firm for Development of e-training Module for CAPI, Conducts e-training for all Census Personnel & others	Nos.	1	QCBS (RFP)	HoPE/PD	GoB	500.00	Planned Date	27.07.21	10.08.21	09.09.21	16.09.21	23.09.21	26.09.21	27.09.21	11.10.21	85	18
								Planned Days	0	14	30	7	7	3	1	14		
								Actual Date										
SF12	Hiring of Data storage expense from National Data Center	Nos.	1	QCBS (RFP)/ G2G	HoPE/PD	GoB	600.00	Planned Date	27.07.21	10.08.21	09.09.21	16.09.21	23.09.21	26.09.21	27.09.21	11.10.21	85	120
								Planned Days	0	14	30	7	7	3	1	14		
								Actual Date										
SF14	Selection of Firm for Census week lighting/ Hiring Display for city corporation.	Nos.	1	QCBS (RFP)	HoPE/PD	GoB	390.00	Planned Date	14.07.21	28.07.21	29.07.21	05.08.21	12.08.21	16.08.21	23.08.21	07.09.21	85	120
								Planned Days	0	14	30	7	7	5	7	14		
								Actual Date										
SD2	CAPI Consultant	Individual	1	SIC/SSS	HoPE/PD	GoB	18.00	Planned Date	27.07.21	10.08.21	09.09.21	16.09.21	23.09.21	26.09.21	27.09.21	11.10.21	76	90
								Planned Days	0	14	30	7	7	3	1	14		
								Actual Date										

নয়ন কান্তি রায়
বিসিএস (পরিস্থান)
পরিস্থান কর্মকর্তা
জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২১ প্রকল্প

মুহাম্মদ আরিফুল ইসলাম
আমদ-ব্যয়ন কর্মকর্তা

আবু
মোঃ আক্তার হোসেন
উপ-প্রকল্প পরিচালক (অর্থ)

কবির উদ্দিন আহম্মদ
প্রকল্প পরিচালক

মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম
মহাপরিচালক

Packag No	Description of Procurement Package as per PPT/APP	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (in Lakh Tk.)	Time code for process	Indicative Dates								Total Time to contract signature	Time for Completion of Contract
	SERVICES								Invitation for EOI	Issue of RFP	Technical Proposal Opening	Technical Proposal Evaluation	Financial Proposal Opening & Evaluation	Negotiation	Approval	Signing of Contract		
SD4	Data processing Consultant	Individual	1	SIC/SSS	HoPE/PD	GoB	48.00	Planned Date	27.07.21	10.08.21	09.09.21	16.09.21	23.09.21	26.09.21	27.09.21	11.10.21	76	90
								Planned Days	0	14	30	7	7	3	1	14		
								Actual Date										
SD5	Report Writing Consultant	Individual	1	SIC/SSS	HoPE/PD	GoB	54.00	Planned Date	27.07.21	10.08.21	09.09.21	16.09.21	23.09.21	26.09.21	27.09.21	11.10.21	76	90
								Planned Days	0	14	30	7	7	3	1	14		
								Actual Date										
SD7	Golang Expert	Individual	1	SIC/SSS	HoPE/PD	GoB	18.00	Planned Date	27.07.21	10.08.21	09.09.21	16.09.21	23.09.21	26.09.21	27.09.21	11.10.21	76	90
								Planned Days	0	14	30	7	7	3	1	14		
								Actual Date										
SD8	Cyber Security/ Server Security Expert	Individual	1	SIC/SSS	HoPE/PD	GoB	18.00	Planned Date	27.07.21	10.08.21	09.09.21	16.09.21	23.09.21	26.09.21	27.09.21	11.10.21	76	90
								Planned Days	0	14	30	7	7	3	1	14		
								Actual Date										
SD9	Procurement Consultant	Individual	1	SIC/SSS	HoPE/PD	GoB	14.00	Planned Date	27.07.21	10.08.21	09.09.21	16.09.21	23.09.21	26.09.21	27.09.21	11.10.21	76	90
								Planned Days	0	14	30	7	7	3	1	14		
								Actual Date										

নয়ন কান্তি রায়
বিসিএস (পরিসংখ্যান)
পরিসংখ্যান কর্মকর্তা
জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২১ প্রকল্প

মুহাম্মদ আরিফুল ইসলাম
আমল-ব্যয়ন কর্মকর্তা

মোঃ আক্তার হোসেন
উপ-প্রকল্প পরিচালক (অর্থ)

কবির উদ্দিন আহমাদ
প্রকল্প পরিচালক

মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম
মহাপরিচালক