

Annual Procurement Plan (2026-27)

Ministry/ Division : Statistics & Informatics Division, Ministry of Planning
 Agency : Bangladesh Bureau of Statistics
 Procuring Entity Name & Code : Project Director (224409900)
 Project Name & Code : Bangladesh Poverty & Livelihood Statistics (BPLS) Project (224409900)

(a) Goods

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost in lac tk.	Time code for Process	Not Used in Goods	Invite/Advertise tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time of Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD-05	Procurement for Preparing Workstations, Data Monitoring Lab/room and Meeting rooms decoration	Job	1	OTM	HOPE	GOB	30.00	Planned Dates	-	10.08-2026	24.08.2026	04.09.2026	07.09.2026	10.09.2026	17-09-2026	17-09-2026	17-10-2026
								Planned Days	-	00	14	10	03	03	07	37	30
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GD-13	Procurement of Electric Equipment (Air Condition etc.)	Nos.	5	OTM	HOPE	GOB	18.00	Planned Dates	-	21.07-2026	04.08.2026	14.08.2026	17.08.2026	20.08.2026	27.08.2026	27.08.2026	27-09-2026
								Planned Days	-	00	14	10	03	03	07	37	30
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GD-15	Procurement of Office Equipment (Heavy Duty Photocopier etc.)	Nos.	3	RFQ	PD	GOB	06.80	Planned Dates	-	02-08-2026	07-08-2026	10-08-2026	11-08-2026	12-08-2026	13-08-2026	13-08-2026	20-08-2026
								Planned Days	-	00	05	03	01	01	01	11	07
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GD-16	Procurement of Furniture: Front chair/visiting chair, file cabinet, bookshelf/almirah, etc.	Nos.	23	OTM	HOPE	GOB	10.27	Planned Dates	-	19-07-2026	29-07-2026	12-08-2026	15-08-2026	18-08-2026	25-08-2026	25-08-2026	14-08-2026
								Planned Days	-	00	10	14	03	03	07	37	20
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GD-21	Procurement of Computer Consumables (Toner: Color, Black white, Photocopier etc.)	Nos.	25	RFQ	PD	GOB	08.00	Planned Dates	-	07.08.2026	09.09.2025	14.09.2025	15.09.2025	16.09.2025	17.09.2025	17.09.2025	24.09.2025
								Planned Days	-	00	05	03	01	01	01	11	07
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GD-22	Procurement of Others Stationery (Paper, Pencil, Pen etc)	Nos.	8000	RFQ	PD	GOB	08.00	Planned Dates	-	16.08.2026	23.08.2026	25.08.2026	26.08.2026	27.08.2026	28.08.2026	28.08.2026	04.08.2026
								Planned Days	-	00	05	03	01	01	01	11	07
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GD-28	Procurement of Survey Logistic (Dairy, ID Card etc.)	Nos.	23000	RFQ	PD	GOB	08.00	Planned Dates	-	15-07-2026	20-07-2026	23-07-2026	24-07-2026	25-08-2026	26-08-2026	26-08-2026	02-09-2026
								Planned Days	-	00	05	03	01	01	01	11	07
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-

আমিনুর রহমান খান
সহকারী প্রকল্প পরিচালক

আকসিমা খাতুন
উপ প্রকল্প পরিচালক

মো. নাজমুল হক
প্রকল্প পরিচালক

মোহাম্মদ আব্বাস ইসলাম

Annual Procurement Plan (2025-26)

Ministry/ Division

Agency

Procuring Entity Name & Code

Project/ Programme Name & Code

: Statistics & Informatics Division, Ministry of Planning

: Bangladesh Bureau of Statistics


: Project Director/Director General (224409900)

: Bangladesh Poverty & Livelihood Statistics (BPLS) Project (224409900)

(b) Consulting Service

Package No	Description of Procurement Package service	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac tk.	Time code for Process	Advertise EOI	Issue RFP	Technical Proposal Opening	Technical Proposal Evaluation	Financial Proposal Opening & evaluation	Negotiation	Approval	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time of Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
SF-01	Data Processing Cum IT consultation, Data Analysis & Report Writing Consultant	Nos	1	SIC	HOPE	GOB	24.00	Planned Dates	15.01.2027	29.01.2027	05.02.2027	12.02.2027	19.02.2027	26.02.2027	01.03.2027	08.03.2027	08.03.2027	08.11.2027
								Planned Days	00	14	7	07	07	07	03	07	00	240
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


আমিনুর রহমান খান
সহকারী প্রকল্প পরিচালক


আকলিমা খাতুন
উপ প্রকল্প পরিচালক


মো. নাজমুল হক
প্রকল্প পরিচালক


মোহাম্মদ আব্বাস ইসলাম
মহাপরিচালক (সহকারী)

বাংলাদেশ পোভার্টি অ্যান্ড লাইভলিহুড স্ট্যাটিসটিক্স (বিপিএলএস) প্রকল্পের সময়সীমা কর্ম-পরিকল্পনার গ্যান্ট চার্ট (জুলাই ২০২৬ হতে জুন ২০২৭)

ক্র. নং	কার্যক্রমের নাম	কার্যক্রমের বর্ণনা	সময়সীমা		জুলাই ২০২৬	আগস্ট ২০২৬	সেপ্টেম্বর ২০২৬	অক্টোবর ২০২৬	নভেম্বর ২০২৬	ডিসেম্বর ২০২৬	জানুয়ারি ২০২৭	ফেব্রুয়ারি ২০২৭	মার্চ ২০২৭	এপ্রিল ২০২৭	মে ২০২৭	জুন ২০২৭
			শুরু	সমাপ্ত												
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	HIES 2026-27 জরিপের তথ্য সংগ্রহ	নির্ধারিত নমুনা এলাকার খানা পরিদর্শনের মাধ্যমে CAPI পদ্ধতিতে Household Income and Expenditure Survey (HIES) 2026-27-এর তথ্য নির্ভুল, সম্পূর্ণ ও সময়মতো সংগ্রহ এবং নিয়মিত তদারকি ও গুণগত মান নিশ্চিতকরণ।	০১.০৭.২০২৬	৩০.০৬.২০২৭												
২	প্রতি টার্মের আগে সংশ্লিষ্ট PSU তে সুপারভাইজার এবং মহিলা সহায়তাকারী নিয়োগ	প্রতিটি তথ্য সংগ্রহ টার্ম শুরুর পূর্বে সংশ্লিষ্ট PSU-এর জন্য নির্ধারিত যোগ্যতাসম্পন্ন সুপারভাইজার ও মহিলা সহায়তাকারী নির্বাচন, নিয়োগ এবং প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক কার্যক্রম সম্পন্ন করা।	০১.০৭.২০২৬	৩০.০৬.২০২৭												
৩	তথ্য ক্রিনিং, তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও সারণি প্রস্তুত	সংগৃহীত তথ্যের যাচাই-বাছাই, সম্পাদনা, ক্রিনিং, কোডিং, ভ্যালিডেশন, প্রক্রিয়াকরণ এবং বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যানিক সারণি ও ডেটাসেট প্রস্তুত করা।	০১.০৭.২০২৬	৩১.০৮.২০২৭												
৪	নতুন Calorie Threshold এবং Food Bundle ব্যবহার করে দারিদ্র্য রেখা পরিবর্তনের সম্ভাব্যতা যাচাই করা	HIES 2026-27 জরিপের তথ্যের ভিত্তিতে বিদ্যমান দারিদ্র্য রেখার পাশাপাশি নতুন Calorie Threshold এবং Food Bundle প্রয়োগ করে দারিদ্র্য রেখা পুনঃনির্ধারণের সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করা।	০১.০৯.২০২৬	৩০.০৬.২০২৭												
৫	১ম রিফ্রেশমেন্ট প্রশিক্ষণ	তথ্য সংগ্রহের গুণগত মান বজায় রাখার লক্ষ্যে মাঠপর্যায়ের জনবলের জন্য প্রশপত্র, CAPI অ্যাপ্লিকেশন, তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি এবং ত্রুটি সংশোধন বিষয়ে প্রথম রিফ্রেশমেন্ট প্রশিক্ষণ আয়োজন করা।	০১.১০.২০২৬	৩০.১০.২০২৬												

আমিনুর রহমান খান
সহকারী প্রকল্প পরিচালক

আকলিমা খাতুন
উপ প্রকল্প পরিচালক

মো. মাজমুল হক
প্রকল্প পরিচালক

মোহাম্মদ ওবায়দুল ইসলাম

ক্র. নং	কার্যক্রমের নাম	কার্যক্রমের বর্ণনা	সময়সীমা		জুলাই ২০২৬	আগস্ট ২০২৬	সেপ্টেম্বর ২০২৬	অক্টোবর ২০২৬	নভেম্বর ২০২৬	ডিসেম্বর ২০২৬	জানুয়ারি ২০২৭	ফেব্রুয়ারি ২০২৭	মার্চ ২০২৭	এপ্রিল ২০২৭	মে ২০২৭	জুন ২০২৭
			শুরু	সমাপ্ত												
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
৬	Small Area Estimation (SAE) পদ্ধতিতে জেলা এবং উপজেলা পোভার্টি ম্যাপ প্রস্তুতের প্রারম্ভিক কার্যক্রম সম্পাদন	Small Area Estimation (SAE) পদ্ধতিতে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে দারিদ্র্যের নির্ভরযোগ্য প্রাক্কলন এবং Poverty Map প্রস্তুতের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ডেটাসেট, সহায়ক তথ্য, পদ্ধতিগত কাঠামো ও প্রাথমিক বিশ্লেষণ কার্যক্রম সম্পাদন করা।	০১.০১.২০২৭	৩১.০৩.২০২৮												
৭	২য় রিফ্রেশমেন্ট প্রশিক্ষণ	তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা ও মানোন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মাঠপর্যায়ের জনবলের জন্য দ্বিতীয় রিফ্রেশমেন্ট প্রশিক্ষণ আয়োজন এবং পূর্ববর্তী টার্মে চিহ্নিত সমস্যাসমূহের সমাধান বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা।	০১.০৩.২০২৭	৩১.০৩.২০২৭												


 আমিনুর রহমান খান
 সহকারী প্রকল্প পরিচালক


 আকলিমা খাতুন
 উপ প্রকল্প পরিচালক


 মো. নাজমুল হক
 প্রকল্প পরিচালক


 মোহাম্মদ ওবায়দুল ইসলাম
 মহাপরিচালক (অস্থায়ী)