


ANNUAL PROCUREMENT PLAN (FY 2026-27)

Ministry/Division : Planning Ministry/Statistics & Informatics Division
 Agency : Bangladesh Bureau of Statistics
 Procuring Entity Name & Code : Director General & Code: 1160201-103366-Head Quarter

Package No.	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost (In lakh Taka)	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite/ Advertisement Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	(Amount In Lakh Taka)	
																Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD 1	Supply of Other Stationary Goods (Offset Paper A4, Legal, ball pen & other stationaries)	As required	LS	LTM/OTM Framework (e-GP)	DG, BBS	GOB	25.00	Planned Dated		10/08/2026	25/08/2026	01/09/2026	08/09/2026	15/09/2026	13/10/2026		12/11/2026
								Planned Days		0	15	7	7	7	28	64	30
								Actual Dates									
GD 2	Supply, Instalation, and Commissioning of Computer & Spares (Desktop Computer, Laptop, Laser Printer B&W, Laser Printer Color etc.)	As required	LS	OTM (e-GP)	DG, BBS	GOB	35.00	Planned Dated		17/08/2026	01/09/2026	08/09/2026	15/09/2026	22/09/2026	20/10/2026		19/11/2026
								Planned Days		0	15	7	7	7	28	64	30
								Actual Dates									
GD 3	Supply of Computer Accessories (Toner, Cantridge etc.)	As required	LS	Framwork/ OTM (e-GP)	DG, BBS	GOB	15.00	Planned Dated		24/08/2026	08/09/2026	15/09/2026	22/09/2026	29/09/2026	29/09/2026		29/10/2026
								Planned Days		0	15	7	7	7	28	64	30
								Actual Dates									
GD 4	Supply of Other Stationary Goods (Offset Paper A4, Legal, ball pen & other stationaries)	As required	LS	RFQ (e-GP)	DG, BBS	GOB	5.00	Planned Dated		21/07/2026	26/07/2026	31/07/2026	03/08/2026	10/08/2026	17/08/2026		24/08/2026
								Planned Days		0	5	5	3	7	7	27	7
								Actual Dates									



মোঃ মাহাবুব আলম
 উপপরিচালক (সমন্বয়)
 বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

উজ্জল কুমার দাস
 পরিসংখ্যান কর্মকর্তা

মোঃ মাহাবুব আলম
 উপপরিচালক (সমন্বয়)

মোঃ আরিফুল ইসলাম
 পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)

মোঃ আরিফুল ইসলাম
 পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
 বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো


GD 5	Supply, Instalation, and Commissioning of Computer & Spares (Desktop Computer, Laptop, Laser Printer B&W, Laser Printer Color etc.)	As required	LS	RFQ (e-GP) (National)	DG, BBS	GOB	5.00	Planned Dated		27/07/2026	01/08/2026	06/08/2026	09/08/2026	16/08/2026	23/08/2026		30/08/26
								Planned Days		0	5	5	3	7	7	27	7
								Actual Dates									
GD 6	Supply of Printing & binding Goods (Offset Paper 80 gsm, White Paper- 36 lbs, CtP Plate, Plate, chemicals etc.)	As required	LS	LTM/OTM (e-GP) (National)	DG, BBS	GOB	40.00	Planned Dated		22/09/2026	07/10/2026	14/10/2026	21/10/2026	28/10/2026	28/10/2026		27/11/2026
								Planned Days		0	15	7	7	7	28	64	30
								Actual Dates									
GD 7	Supply of Office Dress or 4th class employee 17-20 grade/ Driver.	As required	LS	LTM/OTM (e-GP)	DG, BBS	GOB	10.00	Planned Dated		08/02/2027	23/02/2027	02/03/2027	09/03/2027	16/03/2027	13/04/2027		13/05/2027
								Planned Days		0	15	7	7	7	28	64	30
								Actual Dates									
GD 8	Supply and Installation of Air-Conditions (Electrical Goods) 2/3/5-ton AC Ceiling/Wall type for Parishankhan Bhaban.	As required	6	OTM e-GP (National)	DG, BBS	GOB	10.00	Planned Dated		31/08/2026	15/09/2026	22/09/2026	29/09/2026	06/10/2026	03/11/2026		03/12/2026
								Planned Days		0	15	7	7	7	28	64	30
								Actual Dates									
GD 9	Supply of Computer Accessories (Toner, Cantridge etc.)	As required	LS	RFQ (e-GP) (National)	DG, BBS	GOB	5.00	Planned Dated		02/08/2026	06/08/2026	13/08/2026	16/08/2026	23/08/2026	30/08/2026		06/09/2026
								Planned Days		0	4	7	3	7	7	28	7
								Actual Dates									
GD 10	Supply of Books, Journals etc. for BBS.	As required	LS	DPM/RFQ/e-GP (National)	DG, BBS	GOB	2.00	Planned Dated		05/01/2026	08/01/2026	15/01/2026	18/01/2026	25/01/2026	01/02/2026		08/02/2026
								Planned Days		0	3	7	3	7	7	27	7
								Actual Dates									
GD 11	Supply, Instalation, and Commissioning of Software (MS Office, Windows, other software etc.)	As required	LS	LTM/OTM (e-GP) (National)	DG, BBS	GOB	10.00	Planned Dated		12/08/2026	16/08/2026	23/08/2026	26/08/2026	02/09/2026	09/09/2026		16/09/2026
								Planned Days		0	4	7	3	7	7	28	7
								Actual Dates									




মোহাম্মদ সিকর হোসেন
কম্পিউটার ও বক্সার কর্মকর্তা
পারিসংখ্যান বিভাগ

উজ্জল কুমার দাস
পারিসংখ্যান কর্মকর্তা

মোঃ মাহাবুব আলম
উপপরিচালক (সমন্বয়)


মোঃ আরিফুল ইসলাম
পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)


মোহাম্মদ সিকর হোসেন
কম্পিউটার ও বক্সার কর্মকর্তা
পারিসংখ্যান বিভাগ

GD 12	Supply of Office Dress or 4th class employee 17-20 grade/ Driver.	As required	LS	RFQ (e-GP) (National)	DG, BBS	GOB	5.00	Planned Dated		01/12/2026	05/12/2026	12/12/2026	15/12/2026	22/12/2026	29/12/2026		05/01/2027
								Planned Days		0	4	7	3	7	7	28	7
								Actual Dates									
GD 13	Supply, installation and commissioning of CCTV cameras at the BBS HQ.	As required	LS	OTM/e-GP (National)	DG, BBS	GOB	10.00	Planned Dated		02/02/2026	05/02/2026	12/02/2026	15/02/2026	22/02/2026	01/03/2026		08/03/2026
								Planned Days		0	3	7	3	7	7	27	7
								Actual Dates									
GD 14	Supply of spare parts for 6 passenger Schindler Lift of BBS	As required	LS	Framework/LTM/OTM (e-GP) (National)	DG, BBS	GOB	10.00	Planned Dated		13/09/2027	28/09/2027	12/10/2027	19/10/2027	26/10/2027	23/11/2027		23/12/2027
								Planned Days		0	15	14	7	7	28	71	30
								Actual Dates									
GD 15	Supply, Instalation, and Commissioning of Office Equipments (Photocopier/ Multimedia Projector/Scanner etc.)	As required	LS	LTM/OTM (e-GP) (National)	DG, BBS	GOB	10.00	Planned Dated		12/08/2026	17/08/2026	24/08/2026	27/08/2026	03/09/2026	10/09/2026		17/09/2026
								Planned Days		0	5	7	3	7	7	29	7
								Actual Dates									
GD 16	Furniture (Revolving Chair, Full/Half Sec.Table, Almirah, File Cabinet, Visitor Chair etc.)	As required	LS	OTM (e-GP) (National)	DG, BBS	GOB	15.00	Planned Dated		09/08/2026	12/08/2026	19/08/2026	22/08/2026	29/08/2026	05/09/2026		12/09/2026
								Planned Days		0	3	7	3	7	7	27	7
								Actual Dates									
GD 17	Supply and Commissioning of 01 (One) jeep with registration.	Nos.	1	OTM (e-GP) (National)	DG, BBS	GOB	170.00	Planned Dated		13/09/2027	28/09/2027	12/10/2027	19/10/2027	26/10/2027	23/11/2027		23/12/2027
								Planned Days		0	15	14	7	7	28	71	30
								Actual Dates									
GD 18	Supply of Spare-parts for Press Machine of BBS.	As required	LS	OTM (e-GP) (National)	DG, BBS	GOB	10.00	Planned Dated		01/12/2026	16/12/2026	23/12/2026	30/12/2026	06/01/2027	27/01/2027		26/02/2027
								Planned Days		0	15	7	7	7	21	57	30
								Actual Dates									

[Signature]

মোহাম্মদ হোসেন
স্বাক্ষর ও ব্যয়ন কর্মকর্তা
সহকারী পরিচালক (অর্থ)

উজ্জল কুমার দাস
পরিচালক (সমস্বয়)

মোঃ মাহাবুব আলম
উপপরিচালক (সমস্বয়)


মোঃ আরিফুল ইসলাম
পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)


[Signature]
9/12/2024
মোঃ হারুন হোসেন
পরিচালক (অর্থ)
মহাপরিচালক (অঃসঃ)
বাংলাদেশ পরিচালক দপ্তর

GD 19	Supply and Installation of Air-Conditions (Electrical Goods) 2/3/5-ton AC Ceiling/Wall type and others Electric Goods for BBS	As required	6	OTM e-GP (National)	DG. BBS	GOB	10.00	Planned Dated Planned Days	31/08/2026	15/09/2026	22/09/2026	29/09/2026	06/10/2026	03/11/2026	03/12/26	
								Actual Dates	0	15	7	7	7	28	64	30





 মোঃ মাহাবুব আলম
 সচিব ও ব্যয়ন কর্মকর্তা
 বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ইকোয়ে


 উজ্জল কুমার দাস
 পরিসংখ্যান কর্মকর্তা


 মোঃ মাহাবুব আলম
 উপপরিচালক (সমন্বয়)


 মোঃ আরিফুল ইসলাম
 পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)


 মোঃ মাহাবুব আলম
 (অতিরিক্ত সচিব)
 মহাপরিচালক (সঃসঃ)
 বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ইকোয়ে

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (FY 2026-27)

Budget: Operational

Ministry/Division : Planning Ministry/Statistics & Informatics Division
 Agency : Bangladesh Bureau of Statistics
 Procuring Entity Name & Code : Director General & Code: 1160201-103366-Head Quarter

(Amount in Lakh Taka)

Packag e No.	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Quantit y	Procurement Method & Type	Contract Approvin g Authority	Sourc e of Funds	Estimat ed. Cost (In lac Taka)	Time Code for Process	Adverti se Prequel (if applica ble)	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time of Contract Signature	Total for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR 1	Modernization of the 6-passenger capacity Schindler lift at BBS.	Nos.	2	LTM/OTM (e-GP) (National)	DG, BBS	GOB	25.00	Planned Dated		14/12/2026	29/12/2026	12/01/2027	19/01/2027	26/01/2027	23/02/2027		25/03/2027
								Planned Days		0	15	14	7	7	28	71	30
								Actual Dates									
WR 2	Supply, Instalation spare parts for transportation (Micro Bus, Jeep etc) of BBS	As required	LS	Framwork/LT M/OTM (e-GP) (National)	DG, BBS	GOB	30.00	Planned Dated		08/09/2026	23/09/2026	07/10/2026	14/10/2026	21/10/2026	18/11/2026		18/12/2026
								Planned Days		0	15	14	7	7	28	71	30
								Actual Dates									
WR 3	Repairing, maintenance and servicing of 6 passenger lift (Brand: Schindler, Switzerland), 150 KVA Automatic Voltage Stabilizer etc.at Parishankhan Bhaban Bangladesh Bureau of Statistics	Job	1	OTM (National)	DG, BBS	GOB	40.00	Planned Dated		08/10/2026	23/10/2026	06/11/2026	13/11/2026	20/11/2026	18/12/2026		17/01/2027
								Planned Days		0	15	14	7	7	28	71	30
								Actual Dates									

[Signature]

মোঃ জাকির হোসেন,
 প্রায়ন ও ব্যয়ন কর্মকর্তা,
 বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

উজ্জল কুমার দাস
 পরিসংখ্যান কর্মকর্তা

মোঃ মাহাবুব আলম
 উপপরিচালক (সমন্বয়)

মোঃ মাহাবুবুল ইসলাম
 পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)

9/9/2024
 মোঃ মাহাবুবুল ইসলাম
 (অতিরিক্ত সচিব)
 সহপরিচালক (অঃস্বঃ)
 বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

WR 4	Supply, Instalation spare parts of 6 passenger lift (Brand: Schindler, Switzerland), 150 KVA Automatic Voltage Stabilizer etc.	Nos.	6	RFQ (e-GP) (National)	DG, BBS	GOB	10.00	Planned Dated		13/01/2027	16/01/2027	23/01/2027	30/01/2027	06/02/2027	13/02/2027		28/02/2027
								Planned Days		0	3	7	7	7	7	31	15
								Actual Dates									
WR 5	Cleaning work of Parishankhan Bhahan and operation maintenance & servicing of 1250 KVA Electrical Sub-Station 250 KVA Generator Water Pump etc. of BBS.	No.	1 Job	OTM (e-GP) (National)	DG, BBS	GOB	70.00	Planned Dated		22/07/2026	06/08/2026	20/08/2026	27/08/2026	03/09/2026	01/10/2026		31/10/2026
								Planned Days		0	15	14	7	7	28	71	30
								Actual Dates									
WR 6	Supply of Spares, Repairing and Servicing of different type Printing Press of BBS	As required	LS	OTM (e-GP) (National)	DG, BBS	GOB	20.00	Planned Dated		01/09/2026	16/09/2026	30/09/2026	07/10/2026	14/10/2026	11/11/2026		11/12/2026
								Planned Days		0	15	14	7	7	28	71	30
								Actual Dates									
WR 7	Supply, Instalation, and Commissioning of Re-filling by Chemicals of Fire Extinguisher	Nos.	LS	RFQ (e-GP) (National)	DG, BBS	GOB	10.00	Planned Dated		10/11/2026	15/11/2026	22/11/2026	29/11/2026	06/12/2026	20/12/2026		19/01/2027
								Planned Days		0	5	7	7	7	14	40	30
								Actual Dates									
WR 8	Supply and installation of Spare-parts for Press Machine of BBS.	As required	LS	RFQ (e-GP) (National)	DG, BBS	GOB	10.00	Planned Dated		13/01/2027	16/01/2027	23/01/2027	30/01/2027	06/02/2027	13/02/2027		15/03/2027
								Planned Days		0	3	7	7	7	7	31	30
								Actual Dates									
WR 9	Illumination on the Occasion of Victory Day, Independence Day, National Statistics Day and others National Days.	As required	LS	RFQ/OTM (e-GP) (National)	DG, BBS	GOB	6.00	Planned Dated		20/07/2026	23/07/2026	30/07/2026	06/08/2026	13/08/2026	20/08/2026		19/09/2026
								Planned Days		0	3	7	7	7	7	31	30
								Actual Dates									


মোহাম্মদ হোসেন
আয়ন ও ব্যয়ন কর্মকর্তা
সংসদীয় পরিষদে
উজ্জল কুমার দাস
পরিসংখ্যান কর্মকর্তা

মোঃ মাহাবুব আলম
উপপরিচালক (সমন্বয়)

মঃ আরিফুল ইসলাম
পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)

মঃ মীর হোসেন
(অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক (সঃসঃ)
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান দপ্তর


WR 10	Repair the out-side drain of the Parishankhan Bhaban	As required	4	RFQ (e-GP) (National)	DG, BBS	GOB	10.00	Planned Dated		21/12/2026	24/12/2026	31/12/2026	07/01/2027	14/01/2027	21/01/2027		20/02/2027
								Planned Days		0	3	7	7	7	7	31	30
								Actual Dates									
WR 11	Making a Stall for Ekushe Book Fair	LS	LS	RFQ/e-GP (National)	DG, BBS	GOB	3.00	Planned Dated		03/01/2027	06/01/2027	13/01/2027	20/01/2027	27/01/2027	03/02/2027		18/02/2027
								Planned Days		0	3	7	7	7	7	31	15
								Actual Dates									
WR 12	Supply of installation of big pipe fitting for rooftop water posses.	LS	LS	RFQ/e-GP	DG, BBS	GOB	6.00	Planned Dated		21/12/2026	24/12/2026	31/12/2026	07/01/2027	14/01/2027	21/01/2027		20/02/2027
								Planned Days		0	3	7	7	7	7	31	30
								Actual Dates									
WR 13	Renewing weather coat & silicon based water repellent on exterior wall of Parishankhan Bhaban of Bangladesh Bureau of Statistics.	LS	LS	OTM (e-GP) (National)	DG, BBS	GOB	25.00	Planned Dated		10/03/2027	25/03/2027	08/04/2027	15/04/2027	22/04/2027	20/05/2027		29/06/2027
								Planned Days		0	15	14	7	7	28	71	40
								Actual Dates									
WR 14	Repair and Renovation of Auditorium of Bangladesh Bureau of Statistics at Parishankhan Bhaban	As required	1	OTM (e-GP) (National)	DG, BBS	GOB	25.00	Planned Dated		10/03/2027	25/03/2027	01/04/2027	08/04/2027	15/04/2027	13/05/2027		12/06/2027
								Planned Days		0	15	7	7	7	28	64	30
								Actual Dates									
WR 15	Repairing, maintenance and servicing of AC at server room, BBS	As required	1	RFQ (e-GP) (National)	DG, BBS	GOB	5.00	Planned Dated		12/08/2026	15/08/2026	22/08/2026	29/08/2026	05/09/2026	12/09/2026		12/10/2026
								Planned Days		0	3	7	7	7	7	31	30
								Actual Dates									
WR 16	Repairing, maintenance and servicing of AC at Parishankhan Bhaban of Bangladesh Bureau of Statistics	As required	1	RFQ (e-GP) (National)	DG, BBS	GOB	5.00	Planned Dated		30/03/2026	04/04/2026	11/04/2026	18/04/2026	25/04/2026	02/05/2026		01/06/2026
								Planned Days		0	5	7	7	7	7	33	30
								Actual Dates									




মোহাম্মদ হোসেন
অফিস ও ব্যয়ন কর্মকর্তা
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বুরো

উজ্জ্বল কুমার দাস
পরিসংখ্যান কর্মকর্তা
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বুরো


মোঃ মাহাবুব আলম
উপপরিচালক (সমন্বয়)



মোঃ আরিফুল ইসলাম
পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)



মোঃ আরিফুল ইসলাম
পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বুরো


WR 17	Repairing, Maintenance and servicing of 40+408line Digital PABX system.	As required	1	RFQ (e-GP) (National)	DG, BBS	GOB	7.00	Planned Dated		20/07/2026	23/07/2026	30/07/2026	06/08/2026	13/08/2026	20/08/2026		19/09/26
								Planned Days		0	3	7	7	7	7	31	30
								Actual Dates									
WR 18	Refilling and installing with different chemicals and spare parts of a usable fire extinguisher.	As required	LS	RFQ (e-GP) (National)	DG, BBS	GOB	3.50	Planned Dated		20/04/2027	23/04/2027	30/04/2027	07/05/2027	14/05/2027	21/05/2027		28/05/2027
								Planned Days		0	3	7	7	7	7	31	7
								Actual Dates									





 বাংলাদেশ প্রাক্টিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং
 অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ
 বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো


 উজ্জল কুমার দাস
 পরিসংখ্যান কর্মকর্তা


 মোঃ মাহাবুব আলম
 উপপরিচালক (সমন্বয়)



 মোঃ আরিফুল ইসলাম
 পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)


 মোঃ সির হোসেন
 ইজিটরিক সচিব
 মহাপরিচালক (সঃসঃ)
 বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (FY 2026-27)

Ministry/Division : Planning Ministry/Statistics & Informatics Division
Agency : Bangladesh Bureau of Statistics
Procuring Entity Name & Code : Director General & Code: 1160201-103366-Head Quarter

(Amount In Lakh Taka)																	
Package No.	Description of Procurement Package SERVICES	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost (In lac Taka)	Time Code for Process	Advertise EOI	Issue RFP	Proposal Opening	Proposal Evaluation	Opening Financial Proposal	Negotiation	Approval	Signing of Contract	Time of Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PS 1	Outsourcing of support services for the post of Driver, Chainman and Night Guard of Bangladesh Bureau of Statistics	No.	1 Job	DPM National (Manual)	Minister	GOB	696.00	Planned Dated	20/07/2026	10/08/2026	17/08/2026	24/08/2026	31/08/2026	05/09/2026	10/09/2026	08/10/2026	
								Planned Days	0	21	7	7	7	5	5	28	80
								Actual Dates									
PS 2	Repairing, maintenance and servicing of 6 passenger lift (Brand: Schindler, Switzerland), 150 KVA Automatic Voltage Stabilizer etc.	Nos.	6	OTM (e-GP) (National)	DG, BBS	GOB	40.00	Planned Dated	05/10/2026	19/10/2026	26/10/2026	02/11/2026	09/11/2026	14/11/2026	19/11/2026	03/12/2026	
								Planned Days	0	14	7	7	7	5	5	14	59
								Actual Dates									
PS 3	Cleaning work of Parishankhan Bhaban and operation maintenance & servicing of 1250 KVA Electrical Sub-Station 250 KVA Generator Water Pump etc. of BBS.	No.	1 Job	OTM (e-Gp) (National)	DG, BBS	GOB	85.00	Planned Dated	01/10/2026	28/10/2026	29/11/2026	05/12/2026	12/12/2026	17/12/2026		06/01/2027	
								Planned Days	0	14	7	7	7	5	5	14	59
								Actual Dates									



মোহাম্মদ জাকির হোসেন
আয়ন ও ব্যয়ন কর্মকর্তা
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

মোহাম্মদ জাকির হোসেন
আয়ন ও ব্যয়ন কর্মকর্তা
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
উজ্জল কুমার দাস
পরিসংখ্যান কর্মকর্তা

মোঃ মাহাবুব আলম
উপপরিচালক (সমন্বয়)

মোঃ আরিফুল ইসলাম
পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)

মোঃ মীর হোসেন
পরিচালক (অঃদাঃ)
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো