


# ইনফো-সরকার ৩য় পর্যায় প্রকল্প

ICT Tower, E-14/X Agargaon, Sher e Bangla Nagar, Dhaka-1207, Bangladesh


বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

Info-Sarker Phase-3 Project. Project Code 224023200

ক্রমিক	প্যাকেজ নং	প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা (পণ্য)	প্যাকেজ ইউনিট	প্যাকেজ পরিমাণ	প্রকিউরমেন্ট টাইপ এবং মেথড	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	ফান্ডিং উৎস	অনুমোদিত মূল্য	Time Code for Process	টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি তারিখ	টেন্ডার জমা দেওয়ার তারিখ	টেন্ডার খোলার তারিখ	টেন্ডার মূল্যায়ন তারিখ	বিজয়ী অনুমোদনের	নোটিফিকেশন অফ অ্যাওয়ার্ড এর তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	WD-1	Network Topology, Survey Design, Installation, Testing	Union(s)	1307	এনসিটি - ও টি এম	CCGP	GOB	২০৭.২৩ কোটি	Planned Dates	6-May-2017	4-Jun-2017	4-Jun-2017	18-Jun-2017	24-Aug-2017	29-Aug-2017	24-Sep-2017
									Planned Days	0	0	0	0	67	5	24
									Actual Dates							
2	WD-2	Network Topology, Survey Design, Installation, Testing	Union(s)	1293	এনসিটি - ও টি এম	CCGP	GOB	২০৫.০৫ কোটি	Planned Dates	4-May-2017	1-Jun-2017	1-Jun-2017	28-Jun-2017	24-Aug-2017	29-Aug-2017	25-Sep-2017
									Planned Days	0	0	0	0	57	5	27
									Actual Dates							

  
Md. Abu Masum  
Procurement Specialist

  
Md. Nasir Uddin  
Deputy Project Director

  
বিকশ কুমার ঘোষ  
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)  
ইনফো-সরকার ৩য় পর্যায় প্রকল্প  
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ  
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

# ইনফো-সরকার ৩য় পর্যায় প্রকল্প

ICT Tower, E-14/X Agargaon, Sher e Bangla Nagar, Dhaka-1207, Bangladesh


বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

Info-Sarker Phase-3 Project. Project Code 224023200

ক্রমিক	প্যাকেজ নং	প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা (পণ্য)	প্যাকেজ ইউনিট	প্যাকেজ পরিমাণ	প্রকিউরমেন্ট টাইপ এবং মেথড	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	ফান্ডিং উৎস	অনুমোদিত মূল্য	Time Code for Process	টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি তারিখ	টেন্ডার জমা দেওয়ার তারিখ	টেন্ডার খোলার তারিখ	টেন্ডার মূল্যায়ন তারিখ	বিজয়ী অনুমোদনের	নোটিফিকেশন অফ অ্যাওয়ার্ড এর তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	SD-18	Hiring of Vehicle (Micro Bus) for Each Division office	Nos.	2	এনসিটি - ও টি এম	HoPE	GOB	৫৬.০০ লক্ষ	Planned Dates	13-Nov-2019	17-Nov-2019	17-Nov-2019	1-Dec-2019	8-Dec-2019	16-Dec-2019	16-Dec-2019
									Planned Days	0	0	0	0	0	0	
									Actual Dates							
2	SD-19	Development of Website and Dashboard for Info-	Nos.	1	এনসিটি - আর এফ পি	PD	GOB	৫.০০ লক্ষ	Planned Dates	9-Sep-2020	23-Sep-2020	23-Sep-2020	7-Oct-2020	13-Oct-2020	21-Oct-2020	19-Nov-2020
									Planned Days	0	14	0	14	6	8	29
									Actual Dates							
3	SD-21	Rent of Meeting & Seminar room, Stage Decoration,	Nos.	1	এনসিটি - ডি পি এম	HoPE	GOB	৩০.০০ লক্ষ	Planned Dates	19-Oct-2020	2-Nov-2020	2-Nov-2020	12-Nov-2020	17-Nov-2020	22-Nov-2020	22-Nov-2020
									Planned Days	0	0	0	0	0	0	
									Actual Dates							
4	SD-22	Development of Financial Operating and other Software	Nos.	1	এনসিটি - আর এফ পি	PD	GOB	৩.০০ লক্ষ	Planned Dates	9-Sep-2020	23-Sep-2020	23-Sep-2020	28-Sep-2020	4-Oct-2020	6-Oct-2020	18-Oct-2020
									Planned Days	0	14	0	5	4	2	10
									Actual Dates							
5	SD-24	Advertisement and Publication -(TVC) in different TV	Nos.	1	এনসিটি - আর এফ পি	HoPE	GOB	৭০.০০ লক্ষ	Planned Dates	10-Oct-2020	1-Nov-2020	1-Nov-2020	11-Nov-2020	16-Nov-2020	18-Nov-2020	18-Nov-2020
									Planned Days	0	0	0	0	0	0	
									Actual Dates							
6	SD-27	Audio Video/Film Production	Nos.	1	এনসিটি - আর এফ পি	HoPE	GOB	১.১০ কোটি	Planned Dates	18-Aug-2020	8-Sep-2020	8-Sep-2020	4-Oct-2020	11-Oct-2020	13-Oct-2020	13-Oct-2020
									Planned Days	0	0	0	0	0	0	
									Actual Dates							
7	SD-28	Rent of Meeting & Seminar room, Stage Decoration,	Nos.	2	এনসিটি - ডি পি এম	HoPE	GOB	৩০.০০ লক্ষ	Planned Dates	3-Oct-2020	18-Oct-2020	18-Oct-2020	22-Oct-2020	25-Oct-2020	27-Oct-2020	8-Nov-2020
									Planned Days	0	14	0	4	2	2	10
									Actual Dates							

This is an automated generated report, no signature is required.

  
Md. Abu Masum  
Procurement Specialist

  
Md. Nasir Uddin  
Deputy Project Director


  
প্রকল্প পরিচালক (আতিরিক্ত সচিব)  
ইনফো-সরকার ৩য় পর্যায় প্রকল্প  
ক্রয় ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ  
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যসংক্রান্ত মন্ত্রণালয়

ক্রমিক	প্যাকেজ নং	প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা (পণ্য)	প্যাকেজ ইউনিট	প্যাকেজ পরিমাণ	প্রকিউরমেন্ট টাইপ এবং মেথড	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	ফাভিং উৎস	অনুমোদিত মূল্য	Time Code for Process	স্টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি তারিখ	স্টেন্ডার জমা দেওয়ার তারিখ	স্টেন্ডার খোলার তারিখ	স্টেন্ডার মূল্যায়ন তারিখ	বিজয়ী অনুমোদনের	সোর্টিফিকেশন অফ অ্যাওয়ার্ড এর তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
8	SD-30	Rent of Meeting & Seminar room, Stage Decoration,	Nos.	3	এনসিটি - ডি পি এম	HoPE	GOB	৫৫.০০ লক্ষ	Planned Dates	14-Sep-2020	28-Sep-2020	28-Sep-2020	4-Oct-2020	11-Oct-2020	13-Oct-2020	13-Oct-2020
									Planned Days	0	0	0	0	0	0	0
									Actual Dates							
9	SD-31	Consultancy Service up to June 2020-2021	Person	7	এনসিটি - আর এফ পি	HoPE	GOB	২.৪০ কোটি	Planned Dates	2-Jun-2019	19-Jun-2019	19-Jun-2019	23-Jun-2019	24-Jun-2019	25-Jun-2019	27-Jun-2019
									Planned Days	0	17	0	4	1	1	2
									Actual Dates							
10	SD-32	Rent of Meeting & Seminar room, Stage Decoration,	Set	3	এনসিটি - ডি পি এম	HoPE	GOB	৮৫.০০ লক্ষ	Planned Dates	21-Oct-2020	4-Nov-2020	4-Nov-2020	9-Nov-2020	12-Nov-2020	15-Nov-2020	25-Nov-2020
									Planned Days	0	14	0	5	3	1	10
									Actual Dates							
11	SD-33	Hiring of Vehicle (Micro Bus) for Each Division	Nos.	5	এনসিটি - ও টি এম	HoPE	GOB	১.৭২ কোটি	Planned Dates	13-Sep-2020	27-Sep-2020	27-Sep-2020	11-Oct-2020	14-Oct-2020	15-Oct-2020	25-Oct-2020
									Planned Days	0	14	0	12	3	1	10
									Actual Dates							
12	SD-35	Selection of Advertising Firm for TVC	Nos.	1	এনসিটি - আর এফ পি	HoPE	GOB	১০.০০ লক্ষ	Planned Dates	16-Aug-2020	30-Aug-2020	30-Aug-2020	6-Sep-2020	9-Sep-2020	13-Sep-2020	23-Sep-2020
									Planned Days	0	0	0	5	3	2	10
									Actual Dates							
13	SD-36	Audio Video/Film Production	Nos.	1	এনসিটি - আর এফ কিউ	PD	GOB	৩.০০ লক্ষ	Planned Dates	29-Feb-2020	9-Mar-2020	9-Mar-2020	11-Mar-2020	12-Mar-2020	15-Mar-2020	16-Mar-2020
									Planned Days	0	9	0	2	1	1	1
									Actual Dates							
14	SD-38	Consultancy Service up to June 2021	Person	5	এনসিটি - আর এফ পি	HoPE	GOB	৭৪.৪০ লক্ষ	Planned Dates	18-Jun-2020	6-Jul-2020	6-Jul-2020	5-Aug-2020	9-Aug-2020	11-Aug-2020	16-Aug-2020
									Planned Days	0	18	0	30	4	2	3
									Actual Dates							
15	SD-39	Hiring of Staff through Outsourcing	Person	72	এনসিটি - ও টি এম	HoPE	GOB	৮০.০০ লক্ষ	Planned Dates	2-Mar-2017	26-Mar-2017	26-Mar-2017	20-Apr-2017	25-Apr-2017	1-May-2017	8-May-2017
									Planned Days	0	24	0	25	5	6	7
									Actual Dates							
16	SD-42	Procurement of Consultancy Service for Mid-	Nos.	1	এনসিটি - আর এফ পি	HoPE	GOB	১৫.০০ লক্ষ	Planned Dates	1-Feb-2021	15-Feb-2021	15-Feb-2021	21-Feb-2021	28-Feb-2021	1-Mar-2021	11-Mar-2021
									Planned Days	0	14	0	5	5	1	10
									Actual Dates							
17	SD-43	Selection of Audit Firm for Project Review	Nos.	1	এনসিটি - আর এফ কিউ	PD	GOB	৬০০০০.০০	Planned Dates	31-Jan-2020	9-Feb-2020	9-Feb-2020	10-Feb-2020	11-Feb-2020	12-Feb-2020	12-Feb-2020
									Planned Days	0	0	0	0	0	0	0
									Actual Dates							

This is an automated generated report, no signature is required.

  
Md. Abu Masum  
Procurement Specialist

  
Md. Nasir Uddin  
Deputy Project Director

  
বিকশ কুমার ঘোষ  
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)  
ইনফো-সরকার ওয় পর্ষদ প্রকল্প  
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ  
প্রশাসনিক সচিবালয়

ক্রমিক	প্যাকেজ নং	প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা (পব্য)	প্যাকেজ ইউনিট	প্যাকেজ পরিমান	প্রকিউরমেন্ট টাইপ এবং মেথড	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	ফান্ডিং উৎস	অনুমোদিত মূল্য	Time Code for Process	টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি তারিখ	টেন্ডার জমা দেওয়ার তারিখ	টেন্ডার খোলার তারিখ	টেন্ডার মূল্যায়ন তারিখ	বিজয়ী অনুমোদনের	নোটিফিকেশন অফ অ্যাওয়ার্ড এর তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18	SD-44	Selection of Event Management Firm - Procurement of	Nos.	3	এনসিটি - আর এফ পি	HoPE	GOB	৪০.০০ লক্ষ	Planned Dates	2-Jan-2021	17-Jan-2021	17-Jan-2021	27-Jan-2021	31-Jan-2021	2-Feb-2021	2-Feb-2021
									Planned Days	0	0	0	0	0	0	
									Actual Dates							
19	SD-45	Establishment of Secured VPN Data Connectivity &	Nos.	1000	এনসিটি - আর এফ পি	HoPE	GOB	৫.০০ কোটি	Planned Dates	23-Apr-2018	26-Jun-2018	26-Jun-2018	23-Jul-2018	5-Aug-2018	7-Aug-2018	7-Aug-2018
									Planned Days	0	0	0	0	0	0	
									Actual Dates							
20	SD-48	Hiring of Tree Plantation Firm for Info-Sarker Phase-	LS	1	এনসিটি - আর এফ কিউ	PD	GOB	১.২০ লক্ষ	Planned Dates	15-Aug-2020	23-Aug-2020	23-Aug-2020	24-Aug-2020	25-Aug-2020	26-Aug-2020	26-Aug-2020
									Planned Days	0	8	0	1	1	1	
									Actual Dates							

  
**Md. Abu Masum**  
 Procurement Specialist

  
**Md. Nasir Uddin**  
 Deputy Project Director

  
**বিক্রম কুমার ঘোষ**  
 প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)  
 ইনফো-সরকার ৩য় পর্যায় প্রকল্প  
 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ  
 ডক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মহলা

# ইনফো-সরকার ৩য় পর্যায় প্রকল্প

ICT Tower, E-14/X Agargaon, Sher e Bangla Nagar, Dhaka-1207, Bangladesh

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

Info-Sarker Phase-3 Project. Project Code 224023200

ক্রমিক	প্যাকেজ নং	প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা (পণ্য)	প্যাকেজ ইউনিট	প্যাকেজ পরিমাণ	প্রকিউরমেন্ট টাইপ এবং মেথড	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	ফান্ডিং উৎস	অনুমোদিত মূল্য	Time Code for Process	টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি তারিখ	টেন্ডার জমা দেওয়ার তারিখ	টেন্ডার খোলার তারিখ	টেন্ডার মূল্যায়ন তারিখ	বিজয়ী অনুমোদনের	নোটিফিকেশন অফ অ্যাওয়ার্ড এর তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	GD-30	Supply, Installation and testing of Network Devices of	লট	1	এনসিটি - ও টি এম	PMO	GOB	৪৯.৯৯ কোটি	Planned Dates Planned Days Actual Dates	19-Apr-2017 0 0	21-May-2017 0 0	21-May-2017 0 0	10-Jul-2017 0 0	12-Jul-2017 0 0	16-Jul-2017 0 0	16-Jul-2017 0 0
2	GD-37	Procurement of Air conditioner (Appendix-II(d))	Set	10	এনসিটি - ও টি এম	HoPE	GOB	১৭.০০ লক্ষ	Planned Dates Planned Days Actual Dates	16-Aug-2020 0 0	30-Aug-2020 14 0	6-Sep-2020 7 0	13-Sep-2020 5 0	15-Sep-2020 2 0	17-Sep-2020 2 0	1-Oct-2020 14 0
3	GD-52	Establishment of WiFi Zone including 5 Mbps	Nos.	30	এনসিটি - ও টি এম	HoPE	GOB	২.০০ কোটি	Planned Dates Planned Days Actual Dates	23-Aug-2020 0 0	13-Sep-2020 21 0	13-Sep-2020 0 0	23-Sep-2020 10 0	27-Sep-2020 2 0	29-Sep-2020 2 0	20-Oct-2020 21 0
4	GD-53	Procurement of Offset Paper including Printing	LS	As per RoQ	এনসিটি - আর এফ কিউ	PD	GOB	৫.০০ লক্ষ	Planned Dates Planned Days Actual Dates	9-Aug-2020 0 0	17-Aug-2020 8 0	17-Aug-2020 0 0	18-Aug-2020 1 0	19-Aug-2020 1 0	20-Aug-2020 1 0	30-Aug-2020 8 0
5	GD-54	Procurement of Office Stationary for Project Office,	LS	As per RoQ	এনসিটি - আর এফ কিউ	PD	GOB	৪.০০ লক্ষ	Planned Dates Planned Days Actual Dates	25-Nov-2020 0 0	3-Dec-2020 8 0	3-Dec-2020 0 0	6-Dec-2020 1 0	7-Dec-2020 1 0	8-Dec-2020 1 0	9-Dec-2020 1 0
6	GD-55	Procurement of Furniture and Others	LS	As per RoQ	এনসিটি - ও টি এম	HoPE	GOB	৪০.০০ লক্ষ	Planned Dates Planned Days Actual Dates	11-Aug-2020 0 0	25-Aug-2020 14 0	25-Aug-2020 0 0	31-Aug-2020 6 0	6-Sep-2020 5 0	13-Sep-2020 5 0	20-Sep-2020 7 0
7	GD-56	Procurement of Office Stationery for Project Office,	LS	As per RoQ	এনসিটি - আর এফ কিউ	PD	GOB	৫.০০ লক্ষ	Planned Dates Planned Days Actual Dates	25-Jan-2021 0 0	1-Feb-2021 7 0	1-Feb-2021 0 0	2-Feb-2021 1 0	28-Feb-2021 24 0	1-Mar-2021 1 0	2-Mar-2021 1 0


This is an automated generated report, no signature is required.

  
Md. Abu Masum  
Procurement Specialist

  
Md. Nasir Uddin  
Deputy Project Director

  
বিক্রম কুমার ঘোষ  
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)  
ইনফো-সরকার ৩য় পর্যায় প্রকল্প  
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ  
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি সন্ত্রালয়

ক্রমিক	প্যাকেজ নং	প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা (পণ্য)	প্যাকেজ ইউনিট	প্যাকেজ পরিমাণ	প্রকিউরমেন্ট টাইপ এবং মেথড	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	ফান্ডিং উৎস	অনুমোদিত মূল্য	Time Code for Process	টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি তারিখ	টেন্ডার জমা দেওয়ার তারিখ	টেন্ডার খোলার তারিখ	টেন্ডার মূল্যায়ন তারিখ	বিজয়ী অনুমোদনের	নোটিফিকেশন অফ অ্যাওয়ার্ড এর তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	GD-57	Procurement of Office Stationery for Project Office,	LS	As per RoQ	এনসিটি - আর এফ কিউ	PD	GOB	৫.০০ লক্ষ	Planned Dates	19-Apr-2021	27-Apr-2021	27-Apr-2021	28-Apr-2021	29-Apr-2021	2-May-2021	3-May-2021
									Planned Days	0	8	0	1	1	1	1
									Actual Dates							

  
**Md. Abu Masum**  
 Procurement Specialist

  
**Md. Nasir Uddin**  
 Deputy Project Director

  
**বিকশ কুমার ঘোষ**  
 প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)  
 ইনফো-সরকার ৩য় পর্যায় প্রকল্প  
 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ  
 ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়