

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (F. Y. 2024-25)

Ministry / Division:

Agency:

Procuring Entity Name & Code:

Project / Programme Name & Code:

Project Implementation Periods:

| | |
|---|-----------|
| Information and Communication Technology Division | |
| Bangladesh Computer Council | 3039 |
| Project Director | |
| Strengthening of Government Video Conferencing Platform (2nd Revised) | |
| July 2021 - December 2026 | 224346100 |

Total
GoB
PA

Project Cost (In lakh Taka)

| |
|---------|
| 5996.00 |
| 5996.00 |
| - |

| Package No | Description of Procurement Package SERVICES | Unit | Quantity | Procurement Method & Type | Contract Approving Authority | Source of Funds | Estd. Cost (in Lakh Taka) | Time Code for Process | Advertise EOI | Issue RFP/RFQ | Technical Proposal /Quotation Opening | Technical Proposal /Quotation Evaluation | Financial Proposal Opening & Evaluation | Negotiation | Approval | Signing of Contract | Total Time to Contract Signature | Time for Completion of Contract |
|------------|--|-----------|----------|---------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------------------------------|--|---|-------------|------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| BCC-VC-S1 | Consultant Network Management (IT) (Renew) | Man-Month | 48 | IC (REOI) | HOPE | GoB | 76.80 | Planned Dates | N/A | - | N/A | N/A | N/A | N/A | 30.06.2024 | 01.07.2024 | N/A | 31/12/2025 |
| | | | | | | | | planned Days | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | | | | | Actual Date | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| BCC-VC-S2 | Technical Associate (IT) (Renew) | Man-Month | 228 | IC (REOI) | HOPE | GoB | 165.84 | Planned Dates | N/A | - | N/A | N/A | N/A | N/A | 30.06.2024 | 01.07.2024 | N/A | 31/12/2025 |
| | | | | | | | | planned Days | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | | | | | Actual Date | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| BCC-VC-S3 | Project Associate (Renew) | Man-Month | 12 | IC (REOI) | HOPE | GoB | 10.50 | Planned Dates | N/A | - | N/A | N/A | N/A | N/A | 30.06.2024 | 01.07.2024 | N/A | 31/12/2025 |
| | | | | | | | | planned Days | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | | | | | Actual Date | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| BCC-VC-S4 | Vehicle Rent (Renew) | Man-Month | 12 | NCS | PD | GoB | 12.84 | Planned Dates | 30.06.2024 | - | N/A | N/A | N/A | N/A | 30.06.2024 | 30.06.2024 | N/A | 12/31/2024 |
| | | | | | | | | planned Days | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | | | | | Actual Date | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| BCC-VC-S5 | Procurement of Services of an office assistant, Computer Operator and a driver through outsourcing (Renewal) | Man-Month | 36 | NCS | PD | GoB | 4.69 | Planned Dates | 30.06.2024 | - | N/A | N/A | N/A | N/A | 30.06.2024 | 30.06.2024 | N/A | 12/31/2024 |
| | | | | | | | | planned Days | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | | | | | Actual Date | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| BCC-VC-S6 | Vehicle Rent | Man-Month | 28 | OTM | PD | GoB | 15.04 | Planned Dates | 03.03.2025 | - | 20.03.2025 | 03.04.2025 | N/A | N/A | 10.04.2025 | 15.04.2025 | 30 | 12/31/2026 |
| | | | | | | | | planned Days | - | - | 17 | 14 | - | 7 | 7 | 5 | | |
| | | | | | | | | Actual Date | - | - | - | - | - | - | - | - | | |

[Signature]
02/02/2028

Biswajit Tarapdar
Project Director
Strengthening of Government video Conferencing Platform Project, BCC

[Signature]
02/02/2028

Dr Muhammed Mehedi Hassan
Executive Director
(Additional Secretary)
Bangladesh Computer Council



সরকারের ভিডিও কনফারেন্সিং প্ল্যাটফর্ম শক্তিশালীকরণ (২য় সংশোধিত) প্রকল্প

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল

(তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ)

আইসিটি টাওয়ার, প্লট# ই-১৪/এক্স, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফোন : ৫৫০০৬৪৫৩ ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৫৫০০৬৭৯১, ই-মেইল : pd.vc@bcc.gov.bd Web : www.bcc.gov.bd

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের প্রতাবিত কর্মপরিকল্পনা (জুলাই-২০২৪-জুন ২০২৫)

| ক্রমিক | কার্যক্রমের বিবরণ | জুলাই/২৪ | আগস্ট/২৪ | সেপ্টেম্বর/২৪ | অক্টোবর/২৪ | নভেম্বর/২৪ | ডিসেম্বর/২৪ | জানুয়ারি/২৫ | ফেব্রুয়ারি/২৫ | মার্চ/২৫ | এপ্রিল/২৫ | মে/২৫ | জুন/২৫ |
|--------|--|----------|----------|---------------|------------|------------|-------------|--------------|----------------|----------|-----------|-------|--------|
| ১. | প্রকল্পের আওতায় ব্যক্তি পরামর্শকের চুক্তি নবায়ন /নিয়োগ প্রদান | | | | | | | | | | | | |
| ২. | প্রকল্পের আওতায় আউটসোর্সিং সার্ভিস এর মাধ্যমে ০২ (দুই) টি সেবা ক্রয় চুক্তি নবায়ন | | | | | | | | | | | | |
| ৩. | মহমান্য রাষ্ট্রপতি/মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা/সরকার প্রধানের ভিডিও কনফারেন্সিং এ কারিগরি সহায়তা প্রদান | | | | | | | | | | | | |
| ৪. | সকল সরকারি দপ্তরকে ভিডিও কনফারেন্সিং এ কারিগরি সহায়তা প্রদান | | | | | | | | | | | | |
| ৫. | প্রকল্পের আওতায় গড়ি ভাড়া | | | | | | | | | | | | |
| ৬. | Web RTC service চালু | | | | | | | | | | | | |


৩০/০৭/২০২৪

Biswajit Tarapdar
Project Director
Strengthening of Government video
Conferencing Platform Project, BCC


৩০/০৭/২০২৪
Muhammed Mehedi Hassan
Executive Director
(Additional Secretary)
Bangladesh Computer Council

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের মাসভিত্তিক লক্ষমাত্রা

প্রকল্পের নামঃ “সরকারের ভিডিও কনফারেন্সিং প্ল্যাটফর্ম শক্তিশালীকরণ (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প
বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল

| | জুলাই/ ২৪ | আগস্ট/২ ৪ | সেপ্টেম্বর /২৪ | অক্টোবর/ ২৪ | নভেম্বর/ ২৪ | ডিসেম্বর/ ২৪ | জানুয়ারি /২৪ | ফেব্রুয়ারি /২৪ | মার্চ/২৫ | এপ্রিল/২৫ | মে/২৫ | জুন/২ ৫ | মোট | মন্ত ব্য |
|--------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|--------------------|----------|-----------|--------|-------------|------|-------------|
| মাসভিত্তিক লক্ষমাত্রা (কোটি টাকায়) | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.৮৯ | ০.২৪ | ০.৩৫ | ০.০০ | ০.০০ | ০.৬৫ | ০.৩০ | ০.২৫ | ০.২৭ | ২.৯৫ | |
| ক্রমপূর্ণিত লক্ষমাত্রা (কোটি টাকায়) | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.৮৯ | ১.১৩ | ১.৪৮ | ১.৪৮ | ১.৪৮ | ২.১৩ | ২.৪৩ | ২.৬৮ | ২.৯৫ | - | |
| শতকরা হার | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০% | ৩০.১৭% | ৮.১৩% | ১১.৮৬% | ০.০০% | ০.০০% | ২২.০৩ | ১০.১৭ | ৮.৪৮ | ৯.১৬ | ১০০% | |
| ক্রমপূর্ণিত শতকরা হার | ০.০০% | ০.০০% | ০.০০% | ৩০.১৭% | ৩৮.৩০% | ৫০.১৬% | ৫০.১৬% | ৫০.১৬% | ৭২.১৯% | ৮২.৩৬% | ৯০.৮৪% | ১০০.০ ০% | - | |



বিশ্বজিৎ তরপদার

প্রকল্প পরিচালক

ফোনঃ ০১৭১৭-৬৮৭৭৯২

ই মেইলঃ pd.vc@bcc.gov.bd