

ANNUAL PROCUREMENT PLAN - Procurement of Goods (FY 2025-2026)

Ministry / Division:	Information and Communication Technology Division	128
Agency:	Bangladesh Computer Council	12801
Procuring Entity Name & Code:	Project Director	N/A
Project / Programme Name & Code:	Establishment of Broadband Connectivity in the Areas of Underprivileged Telecommunication Facilities (Connected Bangladesh) Project	
Project Implementation Periods:	July 2018 -June 2026	

Project Cost (In lakh Taka)	
Total	50443.31
SOF	50443.31

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (in Lakh Taka)	Time Code for Process	Not Rsd in GOODS	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	15	16	17
GD2.1	GD 2.1 (Supply Installation and Testing Active Network Equipment with DC Power System	LS	1	OTM	HOPE	SOF	16.41	Planned Dates		25-Feb-26	18-Mar-26	25-Mar-26	27-Mar-26	28-Mar-26	25-Apr-26		30-Jun-26
								Planned Days		21	1	7	2	1	28	60	N/A
								Actual Date									
							16.41										

(Signature)
22/02/25

মোঃ মাহবুবুর রহমান
জুনিয়র নেটওয়ার্ক স্পেশালিস্ট (ট্রেনিং মিশন)
কানেক্টেড বাংলাদেশ প্রকল্প
বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল

(Signature)
22-02-26

Mamunul Abul Hossain
Network Specialist (IP)
Connected Bangladesh Project
Bangladesh Computer Council

(Signature)
22/02/26

মোঃ হোসেন বিন আমিন
প্রকল্প পরিচালক
কানেক্টেড বাংলাদেশ প্রকল্প
বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল

(Signature)
22.2.25

মোঃ মাহবুবুর রহমান
জুনিয়র নেটওয়ার্ক স্পেশালিস্ট (ট্রেনিং মিশন)
কানেক্টেড বাংলাদেশ প্রকল্প
বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল

টেলিযোগাযোগ সুবিধা বর্ধিত এলাকাসমূহে ব্রডব্যান্ড কানেক্টিভিটি স্থান (কানেক্টেড বাংলাদেশ) প্রকল্প
বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল

No.	Package No	Activity	2025-2026				
			Feb-26	Mar-26	Apr-26	May-26	Jun-26
1	GD 2.1	Supply Installation and Testing Active Network Equipment with DC Power System		Implementation			
2	Mgt	PIC		☆(Tentative)			☆(Tentative)
3	Mgt	PSC		☆(Tentative)			☆(Tentative)

(স্বাক্ষর)
22/02/26

মোঃ মাহবুবুর রহমান
জুনিয়র নেটওয়ার্ক স্পেশালিস্ট (ট্রোলমিশন)
কানেক্টেড বাংলাদেশ প্রকল্প
বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল

(স্বাক্ষর)
22.02.26

মোঃ আব্দুল মোসাদ্দিক
জুনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট (SP)
কানেক্টেড বাংলাদেশ প্রকল্প
বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল

(স্বাক্ষর)
22/02/26

মোঃ হোসেন বিল আলিম
প্রকল্প পরিচালক
কানেক্টেড বাংলাদেশ প্রকল্প
বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল

(স্বাক্ষর)
22.2.26

মোঃ আব্দুল কাবির
সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
কানেক্টেড বাংলাদেশ প্রকল্প
বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল