

আলোচ্য বৃত্তি 2025:02

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
অর্থবছর ২০২৪-২০২৫
ক্রয় বিভাগ
বিসিআইসি

Programmer
26/07/2024



বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন

BANGLADESH CHEMICAL INDUSTRIES CORPORATION

বিসিআইসি ভবন, ৩০-৩১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০

Web: www.bcic.gov.bd

তারিখঃ ১৭/১০/২০২৪ খ্রি.

নং-৩৬.০১.০০০০.৪৮৬.৩১.০০১.২৪/২০৫৮(২০২৪/৪০).৩৪৮

বোর্ড স্মারক

১৪/১০/২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত বিসিআইসি পরিচালনা পর্ষদ এর ২০৫৮(২০২৪/৪০) তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত/সিদ্ধান্তবলি নিয়ে উদ্ধৃত করা হলোঃ

বিষয়ঃ ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে স্থানীয় ক্রয়ের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের প্রস্তাব।

আলোচনা:

পরিচালক (বাণিজ্যিক) বিসিআইসি'র ক্রয় বিভাগ হতে প্রেরিত কার্যপত্রে বর্ণিত ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে স্থানীয় ক্রয়ের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের বিষয়টি বোর্ডে উপস্থাপন করেন (আলোচনাসূচি: ০২)।

২। বোর্ডের পরিচালকবৃন্দ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। আলোচনাকালে কার্যপত্র হতে বোর্ড লক্ষ্য করে যে, সংস্থার ক্রয় বিভাগের আন্তঃবিভাগীয় সূত্র নং-পার-৪.৪০৩১/স্থানীয় ক্রয়/২০২৩-২০২৪/৭৫৬, তারিখ: ৩০/০৪/২০২৪ এর পরিপ্রেক্ষিতে বিসিআইসি প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন দপ্তর, বিভাগ, উপ-বিভাগ, শাখা ও বিসিআইসি হাউজিং কলোনি অফিস ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের জন্য বিভিন্ন প্রকার মালামাল ক্রয়ের চাহিদাপত্র ক্রয় বিভাগে প্রেরণ করে। উক্ত চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে মালামাল ক্রয়ের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ করতঃ বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে পরিচালক (উৎপাদন ও গবেষণা), বিসিআইসিকে আহ্বায়ক করে ০৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়।

৩। কমিটি প্রাপ্ত চাহিদাপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার নিমিত্ত কয়েকটি সভায় মিলিত হয় এবং বাস্তব প্রয়োজনীয়তার আলোকে চাহিদা হ্রাস করে। তাছাড়া বাজার দর যাচাই করার জন্য ৩ সদস্য বিশিষ্ট ২টি সাব কমিটি গঠন করে। কমিটি বাজার দর যাচাই করতঃ প্রতিটি আইটেম এর প্রাক্কলন করে পরিচালক (উৎপাদন ও গবেষণা), বিসিআইসি বরাবর দাখিল করে। এছাড়া, আইসিটি বিভাগ, সাকশা বিভাগ, নির্মাণ বিভাগ ও এমটিএস বিভাগ ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রস্তুতপূর্বক ক্রয় বিভাগে প্রেরণ করে যা কমিটি যাচাই-যাচাই করে। এ বিষয়ক বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে ছকে উল্লেখ করা হলোঃ

Annual Procurement Plan of BCIC for the year 2024-2025

S L	Type of Goods (Capital)	Unit	Quantity	Name of Goods	Estd. Cost	Method (আর্থিক সংশ্লেষ ও পণ্যের ধরণ বিবেচনায়)
1	Fixed Asset (Computer)	Nos	5	Laptop	8,07,500	OTM
		Nos	31	Computer set with UPS	42,47,000	OTM
		Nos	41	3 Types of Printers	26,88,200	OTM
		Nos	28	Scanner A4 & Scanner Legal	6,78,200	LTM
		Sub Total of Computer Item				8420900
2	Fixed Asset (Furniture)	Nos	1	Bookshelves	15,000	LTM
		Nos	11	4 Types of Table	4,28,000	LTM
		Nos	28	3 Types of Chair	4,88,700	LTM
				Sofa set	2,94,600	LTM
		Sub Total of Furniture Item				1226300

ক্রয় বিভাগ
ডায়েরি নং- ২০৬-১
তারিখঃ- ২০/১০/২৪
উপস্থাপন (স্বাক্ষর)ঃ
উপস্থাপন (স্বাক্ষর)ঃ
মহাপরিচালক (স্বাক্ষর)ঃ

অপর পৃষ্ঠায় দৃষ্টব্য

S L	Type of Goods (Capital)	Unit	Quantity	Name of Goods	Estd. Cost	Method (আর্থিক সংশ্লেষ ও পণ্যের ধরণ বিবেচনায়)
3	Fixed Asset (Miscellaneous)	Nos	3	Photocopy Machine	1,97,850	LTM
		Nos	10	2 Types of Fan	87,190	LTM/RFQ
		Nos	9	AC (2 Ton)	7,64,442	LTM
		Nos	5	Paper Shredder machine	1,80,000	LTM
		Sub Total of Miscellaneous Item				12,29,482
4	Crokaries	Nos	4	4 Types of Crokaries With BCIC Logo	3,66,330	LTM
		Nos	18	18 Types of Crokaries Without BCIC Logo	6,36,080	LTM
		Sub Total of Crokaries Item				10,02,410
5	Computer Accessories	Different Types of Computer Accessories (Capital)			7,04,700	LTM
6	Computer Tonner & Photocopy Tonner	Nos	281	7 Types of HP Tonner	50,99,250	OTM
		Nos	97	7 Types of Other Computer Tonner	4,19,405	LTM
		Nos	91	8 Types of Photocopy Tonner	6,00,500	LTM
		Sub Total of Different Tonner				61,19,155
7	Computer Accessories	Different Types of Computer Accessories (Revenue)			12,30,925	Cash/ LTM/RFQ
8	Printing Item	Nos	-	4 Types of Continuous Paper	2,08,600	LTM
		Nos	-	Cash Receipt Book, Cheque Payment Voucher, Diary etc	10,57,650	LTM
		Nos	-	Envelope, Tag File, Peon Book etc	2,88,600	LTM
		Sub Total of Printing Item				15,54,850
9	Stationary Item	Nos	-	Anticutter, Binding Clip, Binding Tape etc	9,06,770	LTM
		Nos	-	Air Freshner, Aerosol, Soap etc	5,50,250	LTM
		Rim/bundle	-	Offset Paper (A4 & Legal)	1,56,0000	LTM
		Rim/bundle	-	Paper Weight, Pen Holder	42,000	DPM from BISF
		Sub Total of Stationary Item				30,59,020
10	Medical Item	Different Types of Medical Item			57,67,245	DPM/LTM/ CASH/RFQ
11	Dress and Apron	Dress for Staff & Apron for Doctors			13,53,759	LTM/OTM
12	ICT Division	Goods & Related Service+Works			1,99,35,000	LTM/CASH/RFQ
13	Civil Division	Revenue + Capital item			30,64,00,000	LTM/OTM/RFQ
14	MTS Division	Revenue + Capital Item			5,35,74,556	DPM/LTM/OT M/RFQ
15	CSD Division	Goods & Related Service + Works			2,76,0000	DPM/LTM/RFQ
Total TK=					41,43,38,302	

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৪। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে আইসিটি বিভাগ, নির্মাণ বিভাগ, এমটিএস বিভাগ ও সাকশা বিভাগ এর কাজ ও সংশ্লিষ্ট সেবা ব্যতীত বিসিআইসি প্রধান কার্যালয়ের জন্য বিভিন্ন মালামাল ক্রয়ের জন্য আনুমানিক ব্যয় হবে ৩,১৬,৬৮,৪৪৬.০০ টাকা মাত্র। অন্যদিকে আইসিটি বিভাগ, নির্মাণ বিভাগ, এমটিএস বিভাগ ও সাকশা বিভাগ এর কাজ ও সংশ্লিষ্ট সেবা ক্রয়ে ব্যয় হবে আনুমানিক ৩৮,২৬,৬৪,৯০৬.০০ টাকা মাত্র। সে ক্ষেত্রে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে স্থানীয় ক্রয় পরিকল্পনার বিপরীতে মালামাল ও সেবা ক্রয়ে ব্যয় হবে সর্বমোট ৪১,৪৩,৩৮,৩০২.০০ টাকা মাত্র। ছকে উল্লিখিত পণ্য এবং ক্রয় পদ্ধতি অনুসরণ করে নিম্নরূপভাবে ক্রয় কার্য সম্পাদন করার জন্য কমিটি কর্তৃক সুপারিশ করেঃ

- (i) OTM পদ্ধতিতে: Laptop, Computer, 3 Types of Printer, 7 Types of HP Toner ক্রয় করা হবে।
- (ii) LTM পদ্ধতিতে: Scanner, Furniture Item, Miscellaneous Item, Crokaries, Computer Accessories (capital+revenue), 7 Types of Computer Toner & 8 Types of Photocopy Toner, Printing Item, Stationary Item, Parts of Medical Item, Dress & Apron ক্রয় করা হবে।
- (iii) DPM পদ্ধতিতে: Pen Holder, Paper Weight, Part of Comp. Accessories, Part of Medical Item ক্রয় করা হবে।
- (iv) RFQ পদ্ধতিতে: Part of Computer Accessories, Part of Medical Item ক্রয় করা হবে।
- (v) ICT: OTM, DPM, RFQ পদ্ধতিতে ক্রয় কার্য সম্পন্ন করা হবে।
- (vi) CIVIL: OTM, LTM, RFQ পদ্ধতিতে ক্রয় কার্য সম্পন্ন করা হবে।
- (vii) MTS: OTM, LTM, DPM, RFQ পদ্ধতিতে ক্রয় কার্য সম্পন্ন করা হবে।
- (viii) CSD: OTM, RFQ পদ্ধতিতে ক্রয় কার্য সম্পন্ন করা হবে।

৬। এমতাবস্থায়, কমিটি কর্তৃক প্রণীত ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

বোর্ডসভায় বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ


সিদ্ধান্ত:

বিসিআইসি'র ক্রয় বিভাগের প্রস্তাব এবং এতদসংক্রান্তে গঠিত কমিটির সুপারিশ মোতাবেক মোট ৪১,৪৩,৩৮,৩০২.০০ (একচল্লিশ কোটি তেতাল্লিশ লক্ষ আটত্রিশ হাজার তিনশত দুই) টাকার আর্থিক সংশ্লিষ্টতায় ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (সংযুক্তি মোতাবেক), প্রাক্কলিত দর এবং ক্রয় পদ্ধতির প্রশাসনিক অনুমোদন দেয়া হলো।

উক্ত সিদ্ধান্ত/সিদ্ধান্তবলি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ প্রতিবেদন আকারে পরিচালনা পর্ষদ এর অবগতির জন্য ১০(দশ) কর্মদিবসের মধ্যে বোর্ড ও সমন্বয় উপ-বিভাগে প্রেরণের জন্য মহাব্যবস্থাপক (বাণিজ্যিক), ক্রয় বিভাগ, বিসিআইসি-কে অনুরোধ জানানো হলো।

বাস্তবায়নে:

মহাব্যবস্থাপক (বাণিজ্যিক), ক্রয় বিভাগ, বিসিআইসি


১৭/০৫/২০২৪
(মোঃ সেলিম মাহমুদ)
ব্যবস্থাপক (প্রশাসন)

মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন), বোর্ড ও সমন্বয় এর পক্ষে

বিতরণঃ

মহাব্যবস্থাপক (বাণিজ্যিক), ক্রয় বিভাগ, বিসিআইসি

অনুলিপিঃ

- ১। পরিচালক (বাণিজ্যিক), বিসিআইসি
- ২। সংশ্লিষ্ট নথি ৩। মুখ্য নথি।

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন

বোর্ড সভার জন্য কার্যপত্র

বিষয়ঃ ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে স্থানীয় ক্রয়ের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের প্রস্তাব।

কার্যপত্র প্রস্তুতকারী বিভাগ/কারখানা: ক্রয় বিভাগ, বিসিআইসি।

কার্যপত্র উত্থাপনকারী পরিচালক: পরিচালক (বাণিজ্যিক)।

বিষয়বস্তুর সারসংক্ষেপ: সংস্থার ক্রয় বিভাগের আন্তঃবিভাগীয় সূত্র নং-পার-৪.৪০৩১/স্থানীয় ক্রয়/২০২৩-২০২৪/৭৫৬, তারিখ: ৩০-০৪-২০২৪ খ্রি. এর পরিপ্রেক্ষিতে বিসিআইসি প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন দপ্তর, বিভাগ, উপ-বিভাগ, শাখা ও বিসিআইসি হাউজিং কলোনী অফিস ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের জন্য বিভিন্ন প্রকার মালামাল ক্রয়ের চাহিদাপত্র ক্রয় বিভাগে প্রেরণ করে। উক্ত চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে মালামাল ক্রয়ের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ করতঃ বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে পরিচালক (উৎপাদন ও গবেষণা), বিসিআইসি ^{কে-}মহোদয়কে আহ্বায়ক করে নিম্নে উল্লিখিত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ০৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়:

জনাব মোঃ শাহীন কামাল, পরিচালক (উৎপাদন ও গবেষণা), বিসিআইসি, ঢাকা।	আহ্বায়ক
জনাব মোঃ সহিদুল ইসলাম উর্ধ্বতন মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন), বিসিআইসি, ঢাকা।	সদস্য
জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন মহাব্যবস্থাপক ও বিভাগীয় প্রধান, আইসিটি বিভাগ, বিসিআইসি, ঢাকা।	সদস্য
জনাব মোঃ ফেরদৌস আহামেদ ব্যবস্থাপক (বাণিজ্যিক), ভান্ডার প্রধান, সাকশা বিভাগ, বিসিআইসি, ঢাকা।	সদস্য
জনাব মোঃ আবু সাঈদ রস্বানী ব্যবস্থাপক (বাণিজ্যিক), ক্রয় বিভাগ, বিসিআইসি, ঢাকা।	সদস্য-সচিব
জনাব চৌধুরী আবিদ আল হাসান উপ-প্রধান প্রকৌশলী (পুর), নির্মাণ বিভাগ, বিসিআইসি, ঢাকা।	সদস্য
জনাব মোঃ আবুল খায়ের, সহ. প্রধান অর্থ কর্মকর্তা, অর্থ বিভাগ, বিসিআইসি, ঢাকা।	সদস্য

কমিটি প্রাপ্ত চাহিদাপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার নিমিত্ত কয়েকটি সভায় মিলিত হয় এবং বাস্তব প্রয়োজনীয়তার আলোকে চাহিদা হাস করা হয় ^{করে} (তালিকা সংযুক্ত)। তাছাড়া বাজার দর যাচাই করার জন্য ৩ সদস্য বিশিষ্ট ২টি সাব কমিটি গঠন করা ^{করে} হয়। ^{করে} কমিটি বাজার দর যাচাই করতঃ প্রতিটি আইটেম এর প্রাক্কলন করে পরিচালক (উৎপাদন ও গবেষণা), বিসিআইসি বরাবর দাখিল করে (দ্রুত চূড়ান্ত তালিকা সংযুক্ত)। এছাড়া, আইসিটি বিভাগ, সাকশা বিভাগ, নির্মাণ বিভাগ ও এমটিএস বিভাগ ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রস্তুতপূর্বক ক্রয় বিভাগে প্রেরণ করেছে যা কমিটি যাচাই-বাহাই করেছে। এ বিষয়ক বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে ছকে উল্লেখ করা হলো:

Annual Procurement Plan of BCIC for the year 2024-2025

SL	Type of Goods (Capital)	Unit	Quantity	Name of Goods	Estd. Cost	Method (আর্থিক নগর পণ্ডের ধরণ বিবেচনা)
1	Fixed Asset (Computer)	Nos	5	Laptop	8,07,500	OTM OTM OTM LTM
		Nos	31	Computer set with UPS	42,47,000	
		Nos	41	3 Types of Printers	26,88,200	
		Nos	28	Scanner A4 & Scanner Legal	6,78,200	
		Sub Total of Computer Item				
2	Fixed Asset (Furniture)	Nos	1	Bookshelves	15,000	LTM
		Nos	11	4 Types of Table	4,28,000	LTM
		Nos	28	3 Types of Chair	4,88,700	LTM
				Sofa set	2,94,600	LTM
		Sub Total of Furniture Item				1226300
3	Fixed Asset (Miscellaneous)	Nos	3	Photocopy Machine	1,97,850	LTM
		Nos	10	2 Types of Fan	87,190	LTM
		Nos	9	AC (2 Ton)	7,64,442	LTM
		Nos	5	Paper Shredder machine	1,80,000	LTM
		Sub Total of Miscellaneous Item				12,29,482
4	Crokaries	Nos	4	4 Types of Crokaries With BCIC Logo	3,66,330	LTM
		Nos	18	18 Types of Crokaries Without BCIC Logo	6,36,080	LTM
		Sub Total of Crokaries Item				10,02,410
5	Computer Accessories	Different Types of Computer Accessories (Capital)			7,04,700	LTM
SL	Type of Goods (Revenue)	Unit	Quantity	Name of Goods	Estd. Cost	Method (আর্থিক নগর পণ্ডের ধরণ বিবেচনা)
6	Computer Tonner & Photocopy Tonner	Nos	281	7 Types of HP Tonner	50,99,250	OTM
		Nos	97	7 Types of Other Computer Tonner	4,19,405	LTM
		Nos	91	8 Types of Photocopy Tonner	6,00,500	LTM
		Sub Total of Different Tonner				61,19,155
7	Computer Accessories	Different Types of Computer Accessories (Revenue)			1,15,300	Cash
		Different Types of Computer Accessories (Revenue)			9,60,000	LTM
		Different Types of Computer Accessories (Revenue)			1,55,625	RFQ
8	Printing Item	Nos	-	4 Types of Continuous Paper	2,08,600	LTM
		Nos	-	Cash Receipt Book, Cheque Payment Voucher, Diary etc	10,57,650	LTM
		Nos	-	Envelope, Tag File, Peon Book etc	2,88,600	LTM
		Sub Total of Printing Item				15,54,850
9	Stationary Item	Nos	-	Anticutter, Binding Clip, Binding Tape etc	9,06,770	LTM
		Nos	-	Air Freshner, Aerosol, Soap etc	5,50,250	LTM
		Rim/bundle	-	Offset Paper (A4 & Legal)	1,56,0000	LTM
		Nos	-	Paper Weight, Pen Holder	42,000	DPM from BISF
		Sub Total of Stationary Item				30,59,020
10	Medical Item	Medicine from EDCL			37,47,582.7	DPM
		Medicine			1813170	LTM
		Re-agent & Equipment			1,72,380	RFQ
		Medicine and Others			34,112	CASH
11	Dress and Apron	Dress for Staff & Apron for Doctors			13,53,759	LTM
12	ICT Division	Zoom			40,000	DPM
		Computer Lab+Repair & Maintenance			1,75,00,000	OTM
		Goods & Related Service+Works			23,95,000	RFQ
13	Civil Division	Goods & Related Service+Works			22,50,00000	OTM
		Goods & Related Service+Works			8,14,00,000	LTM
14	MTS Division	New wiring and pole, Electrical energy & related goods & works			1,90,02,800	OTM
		Fan, AC, Archway & Others			2,33,99,882	LTM
		PABX, Telephone & Others			1,08,47,174	DPM
		Servicing & Maintenance & Others			2,35,840	RFQ
		Repair, Maintenance & Others			25,000	Cash
15	CSD Division	Photocopy & Related Services			10,00,000	OTM
		Photocopy Machine Maintenance (3 years framework agreement)			7,00,000	LTM
		Washing, Lighting & Courier Services			10,60,000	RFQ
Total TK=					41,43,38,302	

৩-২০২৫ অর্থবছরে আইসিটি বিভাগ, নির্মাণ বিভাগ, এমটিএস বিভাগ ও সাকশা বিভাগ এর কাজ ও সংশ্লিষ্ট সেবা ব্যতীত বিসিআইসি পরিচালনার জন্য বরাদ্দ বিভিন্ন মালামালক্রয়ের জন্য আনুমানিক ব্যয় হবে ৩,১৬,৬৮,৪৪৬.০০ টাকা মাত্র। অন্যদিকে আইসিটি বিভাগ, নির্মাণ বিভাগ, এমটিএস বিভাগ ও সাকশা বিভাগ এর কাজ ও সংশ্লিষ্ট সেবা ক্রয়ে ব্যয় হবে আনুমানিক ব্যয় হবে ২৬,৬৪,৯০৬.০০ টাকা মাত্র। সেক্ষেত্রে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে স্থানীয় ক্রয় পরিকল্পনার বিপরীতে মালামাল ও সেবা ক্রয়ে ব্যয় হবে মোট ৪১,৪৩,৩৮,৩০২.০০ টাকা মাত্র। ছকে উল্লিখিত পণ্য এবং ক্রয় পদ্ধতি অনুসরণ করে নিম্নরূপভাবে ক্রয় কার্য সম্পাদন করার জন্য কমিটি কর্তৃক সুপারিশ করা হয়:

- i) **OTM পদ্ধতিতে:** Laptop, Computer, 3 Types of Printer, 7 Types of HP Toner ক্রয় করা হবে।
- ii) **LTM পদ্ধতিতে:** Scanner, Furniture Item, Miscellaneous Item, Crokaries, Computer Accessories (capital+revenue), 7 Types of Computer Toner & 8 Types of Photocopy Toner, Printing Item, Stationary Item, Parts of Medical Item, Dress & Apron ক্রয় করা হবে।
- (iii) **DPM পদ্ধতিতে:** Pen Holder, Paper Weight, Part of Comp. Accessories, Part of Medical Item ক্রয় করা হবে।
- (iv) **RFQ পদ্ধতিতে:** Part of Computer Accessories, Part of Medical Item ক্রয় করা হবে।
- (v) **ICT:** OTM, DPM, RFQ পদ্ধতিতে ক্রয় কার্য সম্পন্ন করা হবে।
- (vi) **CIVIL:** OTM, LTM, RFQ পদ্ধতিতে ক্রয় কার্য সম্পন্ন করা হবে।
- (vii) **MTS:** OTM, LTM, DPM, RFQ, Cash পদ্ধতিতে ক্রয় কার্য সম্পন্ন করা হবে।
- (viii) **CSD:** OTM, RFQ পদ্ধতিতে ক্রয় কার্য সম্পন্ন করা হবে।

এমতাবস্থায়, কমিটি কর্তৃক প্রণীত ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য বোর্ড সভায় কার্যপত্র উপস্থাপন করা হলো। *হ্যাঁ*

- ৪। বোর্ড সভায় উত্থাপনের যৌক্তিকতা : পিপিআর ২০০৮ এর বিধি ১৫ ও ১৬ মোতাবেক বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নেয়ার বিধান রয়েছে।
- ৫। সংশ্লিষ্ট ফাংশনাল উইং এর মতামত : পিপিআর ২০০৮ এর বিধি ১৫ ও ১৬ মোতাবেক বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার প্রাক্কলিত ব্যয় ও বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান/বিসিআইসি বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন।
- ৬। আলোচ্য বিষয়টির উপর আর্থিক সংশ্লিষ্টতা (যদি থাকে) অর্থ উইং এর মতামত : ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে স্থানীয় ক্রয়ের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার বিপরীতে চাহিদাকৃত পণ্য ও সেবা ক্রয়ের জন্য আনুমানিক ব্যয় ৪১,৪৩,৩৮,৩০২.০০ (একচল্লিশ কোটি তেতাল্লিশ লক্ষ আটত্রিশ হাজার তিনশত দুই) টাকা ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের রাজস্ব ও মূলধনী বাজেট হতে ব্যয় নির্বাহ করা যাবে। এই মর্মে অর্থ বিভাগ ও হিসাব বিভাগ হতে মতামত পাওয়া গিয়েছে। সে অনুযায়ী পরবর্তীতে এসপিআর উত্থাপনের মাধ্যমে অর্থ বিভাগ ও হিসাব বিভাগ হতে বাজেট ছাড় নিয়ে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।
- ৭। (ক) ইতো পূর্বে বোর্ডসভায় বিষয়টি উত্থাপন করা হয়েছিল কিনা? : হ্যাঁ।
- (খ) যদি করা হয়ে থাকে তাহলে বোর্ডের সিদ্ধান্ত কি ছিল? : ২৩/০৯/২০২৪ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত বিসিআইসি পরিচালনা পর্ষদের ২০৫৫(২০২৪/৩৭) তম সভায় ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের স্থানীয় ক্রয়ের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা বিষয়টি আরো যাচাই-বাছাই ও পর্যালোচনাপূর্বক পরিচালনা পর্ষদের পরবর্তী সভায় উপস্থাপনের পরামর্শ দেওয়া হয়। নির্দেশনা মোতাবেক ৩০/০৯/২০২৪ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত বিসিআইসি পরিচালনা পর্ষদের ২০৫৬(২০২৪/৩৮) তম সভায় ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা উপস্থাপন করা হয়। উক্ত সভায় ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের স্থানীয় ক্রয়ের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনায় সফল পণ্যের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ এর

(Signature)

তফসিল-৫ অনুযায়ী একটি প্যাকেজ বা লটের জন্য একটি মাত্র ক্রয় পদ্ধতি প্রস্তাব করে পরিচালনা পর্ষদের পরবর্তী সভায় উপস্থাপনের পরামর্শ দেওয়া হয়।
বিসিআইসি বোর্ডের উক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পিপিআর- ২০০৮ এর তফসিল-
অনুযায়ী ছক প্রস্তুতপূর্বক উপস্থাপন করা হলো।

৩০/০৮/১৮
৩০/০৮/১৮
৩০/০৮/১৮
৩০/০৮/১৮
৩০/০৮/১৮

৮। (ক) বোর্ড কর্তৃক আলোচ্য বিষয়ের
মুনির্দিষ্ট প্রস্তাব

: (ক) কমিটি কর্তৃক প্রণয়নকৃত (মোট ৪১,৪৩,৩৮,৩০২.০০ (একচলি
কোটি তেতাল্লিশ লক্ষ আটত্রিশ হাজার তিনশত দুই) টাকার আর্থিক
সংশ্লিষ্টতায় ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার প্রশাসনিক
প্রাক্কলিত দর এবং ক্রয় পদ্ধতি বিসিআইসি বোর্ড হতে অনুমোদন
প্রদানকরণ। *Chw elny*

(খ) প্রস্তাবের সমর্থনে প্রচলিত
বিধি,বিধান/দৃষ্টান্ত (যদি থাকে)

: প্রযোজ্য নহে।

(গ) এক বা একাধিক বিকল্প প্রস্তাব

: কোন বিকল্প প্রস্তাব নেই।

৯। প্রস্তাব বোর্ড কর্তৃক গৃহীত হলে সম্ভাব্য
প্রতিক্রিয়া

: প্রস্তাব গৃহীত হলে বিসিআইসি প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন
দপ্তর/বিভাগ/উপবিভাগ এর চাহিদাকৃত মূলধনী ও রাজস্ব আইটেমের
মালামাল ক্রয় করা সম্ভব হবে।

১০। সুবিধা

: প্রস্তাব গৃহীত না হলে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী সংস্থার বিভিন্ন বিভাগ,
দপ্তরের চাহিদাকৃত মালামাল ক্রয় করা সম্ভব হবে না। এতে দাপ্তরিক কাজ
জটিলতা সৃষ্টি হবে।

১১। কার্যপত্রের সহিত সংযুক্ত কাগজপত্রের
তালিকা (ক্রমানুসারে)

: (ক) আইসিটি, সাকশা, নির্মাণ ও এমটিএস বিভাগের নিজস্ব এপিপি।
(খ) বিভিন্ন বিভাগ, দপ্তর, শাখা হতে প্রাপ্ত প্রাথমিক চাহিদাপত্র।
(গ) চাহিদার আলোকে কমিটি কর্তৃক সুপারিশ।
(ঘ) প্রাথমিক চাহিদা ও সুপারিশকৃত চাহিদার সারসংক্ষেপে।
(ঙ) সাব কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বাজারদর।
(চ) অর্থ বিভাগ ও হিসাব বিভাগ হতে অর্থের সংস্থান বিষয়ে মতামত।
(ছ) আইটেম ভিত্তিক আর্থিক বিভাজন।
(জ) ২০৫৫(২০২৪/৩৭) তম সভার বোর্ড স্মারক।
(ঝ) ২০৫৬(২০২৪/৩৮) তম সভার বোর্ড স্মারক।

প্রস্তাবকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর (সীলসহ)

তারিখ: *৩০/০৮/১৮*

কার্যপত্র উত্থাপনকারী পরিচালক (বানিজ্যিক) এর স্বাক্ষর
তারিখ: *৩০/০৮/১৮*
মোঃ মনিরুজ্জামান
পরিচালক (বানিজ্যিক), বিসিআইসি

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP) 2024-2025

[পিপিএ-২০০৬ ধারা-১১ এবং পিপিআর-২০০৮ বিধি ১৬ অনুযায়ী তফসিল-৫ এর অংশ-গ অনুসরণ করে প্রস্তুতকৃত]

Sl. No.	Type of Goods (Capital)	Description of Procurement Package (GOODS)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est'd. Cost	Time Code for Process	Not Used in GOOD	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award (NOA)	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
13-1	Fixed Asset (Computer)	Laptop	Nos	5	OTM	HOPE	Own	8,07,500	Planned dates	-	10-10-24	24-10-24	31-10-24	06-11-24	10-11-24	17-11-24	39 days	30 days
									Planned days			14	7	6	5	28	60 days	30 days
									Actual dates									
		Computer set with UPS	Nos	31	OTM	DO	Own	42,47,000	Planned dates	-	14-10-24	28-11-24	06-11-24	13-11-24	17-11-24	24-11-24	40 days	30 days
									Planned days			14	8	7	4	28	61 days	30 days
									Actual dates									
		3 Types of Printers	Nos	11	OTM	DO	Own	26,88,200	Planned dates		15-10-24	29-11-24	07-10-24	14-11-24	20-11-24	27-11-24	42 days	30 days
									Planned days			14	8	7	6	28	63 days	30 days
									Actual dates									
		Scanner A4 & Scanner Legal	Nos	28	LTM	DO	Own	6,78,200	Planned dates	-	17-10-24	31-10-24	06-11-24	12-11-24	18-11-24	26-11-24	40 days	30 days
									Planned days			14	6	6	6	14	46 days	30 days
									Actual dates									
13-2	Fixed Asset (Furniture)	Bookshelves	Nos	1	LTM	DO	Own	15,000	Planned dates	-	10-10-24	24-10-24	31-10-24	06-11-24	10-11-24	17-11-24	39 days	30 days
									Planned days			14	7	6	4	14	45 days	30 days
									Actual dates									
		4 Types of Table	Nos	11	LTM	DO	Own	4,28,000	Planned dates	-	21-10-24	03-11-24	10-11-24	17-11-24	24-11-24	03-12-24	42 days	30 days
									Planned days			12	7	7	5	9	40 days	30 days
									Actual dates									
		3 Types of Chair	Nos	28	LTM	DO	Own	4,88,700	Planned dates		21-10-24	03-11-24	10-11-24	17-11-24	24-11-24	03-12-24	42 days	30 days
									Planned days			12	7	7	7	14	47 days	30 days
									Actual dates									
		Sofa set	Nos	5	LTM	DO	Own	2,94,600	Planned dates	-	24-10-24	07-11-24	13-11-24	19-11-24	25-11-24	02-12-24	39 days	30 days
									Planned days			13	6	6	5	14	44 days	30 days
									Actual dates									
13-3	Fixed Asset (Miscellaneous)	Photocopy Machine	Nos	3	LTM	DO	Own	1,97,850	Planned dates	-	24-10-24	07-11-24	13-11-24	19-11-24	25-11-24	02-12-24	39 days	20 days
									Planned days			13	6	6	6	14	45 days	30 days
									Actual dates									
		2 Types of Fan	Nos	10	LTM	DO	Own	87,190	Planned dates	-	27-10-24	10-11-24	17-11-24	24-11-24	28-11-24	03-12-24	39 days	20 days
									Planned days			13	7	7	4	14	45 days	20 days
									Actual dates									
		AC (2 Ton)	Nos	9	LTM	DO	Own	7,64,442	Planned dates		03-10-24	17-10-24	24-10-24	30-10-24	05-11-24	12-11-24	40 days	20 days
									Planned days			14	7	6	6	14	47 days	20 days
									Actual dates									
		Paper shredder machine	Nos	5	LTM	DO	Own	1,80,000	Planned dates	-	06-10-24	20-10-24	27-10-24	03-11-24	07-11-24	14-11-24	40 days	20 days
									Planned days			14	7	6	4	14	45 days	20 days
									Actual dates									

Woms 

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP) 2024-2025

Sl. No.	Category	Description	Nos	Quantity	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost	Timeline									
									Planned dates	Planned days	Actual dates	Planned dates	Planned days	Actual dates	Planned dates	Planned days	Actual dates	
G-1	Crookeries	4 Types of Crookeries With BUC Logo	Nos	4	LTM	DO	Own	3,66,330	Planned dates	-	09-10-24	23-10-24	30-10-24	05-11-24	11-11-24	17-11-24	38 days	20 days
									Planned days	-		14	7	5	6	14	46 days	20 days
									Actual dates	-								
G-5	Computer Accessories	Different Types of Computer Accessories (Capital)	Nos	18	LTM	DO	Own	6,36,080	Planned dates	-	09-10-24	23-10-24	30-10-24	05-11-24	11-11-24	17-11-24	38 days	20 days
									Planned days	-		14	7	5	6	14	46 days	20 days
									Actual dates	-								
G-5	Computer Accessories	Different Types of Computer Accessories (Capital)	Nos	-	LTM	DO	Own	7,04,700	Planned dates	-	21-10-24	04-11-24	11-11-24	18-11-24	24-11-24	01-12-24	41 days	30 days
									Planned days	-	0	13	7	7	6	14	47 days	30 days
									Actual dates	-								

Sl. No.	Category	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost	Time Code for Process	Not Used in GOOD	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award (NOA)	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
G-6	Computer & Photocopy Tonner	7 Types of HP Tonner	Nos	287	OTM	HOPE	Own	50,99,250	Planned dates	-	03-11-24	17-11-24	24-11-24	28-11-24	05-12-24	12-12-24	40 days	30 days
									Planned days	-		14	7	4	7	28	60 days	30 days
									Actual dates	-								
G-6	Computer & Photocopy Tonner	7 Types of Computer Tonner	Nos	97	LTM	DO	Own	4,19,405	Planned dates	-	05-11-24	19-11-24	25-11-24	02-12-24	08-12-24	15-12-24	40 days	30 days
									Planned days	-		14	6	7	6	14	47 days	30 days
									Actual dates	-								
G-6	Computer & Photocopy Tonner	8 Types of Photocopy Tonner	Nos	91	LTM	DO	Own	6,00,500	Planned dates	-	21-10-24	04-11-24	11-11-24	18-11-24	24-11-24	01-12-24	41 days	30 days
									Planned days	-		13	7	6	6	14	46 days	30 days
									Actual dates	-								
G-7	Computer Accessories	Different Computer Accessories (Revenue)	Nos	-	LTM	DO	Own	9,60,000	Planned dates	-	10-11-24	24-11-24	01-12-24	02-12-24	08-12-24	15-12-24	45 days	30 days
									Planned days	-	0	14	7	1	7	14	43 days	30 days
									Actual dates	-								
G-7	Computer Accessories	Different Computer Accessories (Revenue)	Nos	-	RFQ	DO	Own	1,55,625	Planned dates	-	10-12-24	24-12-24	01-01-24	02-01-24	08-01-24	15-01-24	45 days	30 days
									Planned days	-	0	14	7	1	7	14	43 days	30 days
									Actual dates	-								
G-8	Stationery Items	4 Types of Continuous Paper	Box	-	LTM	DO	Own	2,08,600	Planned dates	-	05-11-24	19-11-24	25-11-24	02-12-24	08-12-24	15-12-24	40 days	30 days
									Planned days	-		14	6	7	6	28	61 days	30 days
									Actual dates	-								
G-8	Stationery Items	Cash Receipt Book, Diary etc	Nos	-	LTM	DO	Own	10,57,650	Planned dates	-	01-12-24	17-12-24	24-12-24	02-01-25	09-01-25	15-01-25	45 days	20 days
									Planned days	-		16	7	8	7	14	52 days	20 days
									Actual dates	-								
G-8	Stationery Items	Envelope, Bag File, Peon Book etc	Nos	-	LTM	DO	Own	2,88,600	Planned dates	-	03-12-24	19-12-24	26-12-24	05-01-25	12-01-25	16-01-25	44 days	20 days
									Planned days	-		16	7	9	7	14	53 days	20 days
									Actual dates	-								

keenas

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (APP) 2024-2025

3-9	Stationery Item	Anticutter, Binding Clip, Binding Tape etc	Nos	LTM	DO	Own	9,06,770	Planned dates	-	01-01-25	14-01-25	21-01-25	27-01-25	02-02-25	09-02-25	40 days	20 days
								Planned days			13	7	6	5	14	45 days	20 days
								Actual dates	-								
		Air Freshener, Aerosol, Soap etc	Nos	LTM	DO	Own	5,50,250	Planned dates	-	05-01-25	19-01-25	26-01-25	03-02-25	09-02-25	16-02-25	41 days	20 days
								Planned days	-		14	7	7	6	14	48 days	20 days
								Actual dates	-								
		Offset Paper (A4 & Legal)	Rm/ bundle	LTM	DO	Own	1,56,0000	Planned dates	-	08-01-25	22-01-25	28-01-25	03-02-25	09-02-25	16-02-25	38 days	20 days
								Planned days	-		14	6	5	6	14	45 days	20 days
								Actual dates	-								
		Paper Weight, Pen Holder	Nos	DPM from BISF	DO	Own	42,000	Planned dates	-	12-01-25	-	19-01-25	-	-	27-01-25	15 days	20 days
								Planned days	-			7			10	17 days	20 days
								Actual dates	-								
3-10	Medicine Item	Medicine from EDCL		DPM from EDCL (1 st Phase)	DO	Own	1,13,692.7	Planned dates	-	03-07-24	19-07-24	26-07-24	05-08-24	12-08-24	16-08-24	44 days	20 days
								Planned days	-		16	7	9	7	14	53 days	20 days
								Actual dates	-								
		Medicine from EDCL		DPM from EDCL (2nd Phase)	DO	Own	36,33,890	Planned dates	-	03-12-24	19-12-24	26-12-24	05-01-25	12-01-25	16-01-25	44 days	20 days
								Planned days	-		16	7	9	7	14	53 days	20 days
								Actual dates	-								
		Medicine		LTM (1 st phase)	DO	Own	9,06,579	Planned dates	-	01-08-24	15-08-24	22-08-24	29-08-24	06-09-24	20-09-24	40 days	20 days
								Planned days	-		14	7	7	7	14	49 days	20 days
								Actual dates	-								
		Medicine		LTM (2nd phase)	DO	Own	9,06,591	Planned dates	-	01-01-24	16-01-24	23-01-2024	31-01-24	7-02-24	12-02-24	43 days	20 days
								Planned days	-		15	7	8	7	14	51 days	20 days
								Actual dates	-								
3-11	Dress and Apron	Dress for Staff & Apron for Doctors		LTM	DO	Own	13,53,759	Planned dates	-	12-01-25	28-01-25	05-02-25	11-02-25	19-02-25	26-02-25	44 days	30 days
								Planned days	-	0	16	7	6	8	14	51 days	30 days
								Actual dates	-								
Total							3,16,68,446										

বিশেষ দৃষ্টব্য: জরুরি প্রয়োজনে নগদ ক্রয় করা হবে এবং এর প্রাক্কলিত মূল্য ১,১৫,৩০০.০০ টাকা। নগদ ক্রয়ের সময়সীমা উল্লেখ করা পিপিআর-২০০৮ বিধি ১৬, তফসিল-৫(গ) অনুযায়ী প্রযোজ্য নয়।

keams

[Signature]

[Signature]

মোঃ সাইফুল আলম
উপ-মহাব্যবস্থাপক (বাণিজ্যিক)
ক্রয় বিভাগ, বিসিআইসি

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন

BANGLADESH CHEMICAL INDUSTRIES CORPORATION

বিসিআইসি ভবন, ৩০-৩১ দিলকুশা, ঢাকা-১০০০।

Web: www.bcic.gov.bd

কমন সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট

বিসয়ঃ ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত রাজস্ব ও মূলধন জাতীয় বাজেট প্রণয়নের লক্ষ্যে সকল প্রকার মালামাল ক্রয়, বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনায় (APP) অন্তর্ভুক্তিকরণের জন্য সংস্থার ক্রয় বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করে তার অনুলিপি অর্থ বিভাগে প্রেরণ সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের জন্য প্রস্তুতকৃত কমন সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট (সিএসডি)-এর বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা নিম্নরূপঃ

WORKS

Package No	Type of Services	Description of Procurement Package (GOODS)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost	Time Code for Process	Not Used in GOOD	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award (NOA)	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
W-1	Services	Photocopy & Related Services	Job	Lot	OTM	HOPE	Own	10,00,000	Planned dates	-	10/10/24	31/10/24	10/11/24	20/11/24	03/12/24	12/12/24	62 days	60 days
									Actual dates	-		21	10	10	13	28	82 days	39 days
W-2	Services	Photocopy Machine Maintenance 3 Years Frame Work Agreement & Sum of Unit Prices	Job	Lot	LTM	HOPE	Own	7,00,000	Planned dates		10/11/24	01/12/24	11/12/24	21/12/24	03/01/25	13/01/25	62 days	60 days
									Planned dates			21	10	10	13	14	68 days	30 days
									Actual dates									
W-3	Services	Washing & Related Services	Job	Lot	RFQ	HOPE	Own	2,60,000										
W-4	Services	Lighting & Others	Job	Lot	RFQ	HOPE	Own	5,50,000										
W-5	Services	Courier Service	Job	Lot	RFQ	HOPE	Own	2,50,000										
Total TK=								27,60,000										

RFQ পদ্ধতির ক্ষেত্রে চাহিদার আলোকে ও জরুরি প্রয়োজনে ক্রয় করা হবে বিধায় কোন নির্দিষ্ট তারিখ বা সময়সীমা উল্লেখ করা হলো না।

২০/১০/২০২৪

মোঃ জাহাঙ্গীর কবীর
ব্যবস্থাপক (প্রশাসন)
বিভাগীয় প্রধান (সিএসডি)-এর পক্ষে।


নিম্ন বিবেগ
২০২৪-২৫ অর্থ বৎসরের সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP)

(সক টাকা)

(রাজস্ব ব্যয় খাত)

SL	Type of Goods (Revenue)	Unit	Quantity	Name of Goods	Estd. Cost	Method (আর্থিক সংশ্লেষ ও পণ্যের ধরণ বিবেচনায়)	Contract Approving Authority	TIME FOR PROCESS							Total time to contract signature (15+10+11+12+13+14)	Time for Completion of Contract
								Invite Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signature of Contract			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		16	
১.০০	ভবন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ															
১.১	পূর্ত কাজ	লট	১	বিসিআইসি'র সকল ভবনের পূর্ত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (রিনোভেশনসহ)।	৮০.০০	LTM	চেয়ারম্যান (গ্রেড-১)	জুলাই '২৪	আগস্ট '২৪	আগস্ট '২৪	সেপ্টেম্বর '২৪	সেপ্টেম্বর '২৪	সেপ্টেম্বর '২৪	৬০ দিন	জুন '২৫	
১.২	"	"	"	বিসিআইসি ভবনে বাথরুম ও টয়লেট রিনোভেশন।	৪০.০০	LTM	"	নভেম্বর '২৪	ডিসেম্বর '২৪	ডিসেম্বর '২৪	ডিসেম্বর '২৪	ডিসেম্বর '২৪	জানুয়ারী '২৫	জানুয়ারী '২৫	৫০ দিন	মে '২৫
১.৩	"	"	"	বিসিআইসি ভবনে পানি সরবরাহের জন্য ডাক্টের মধ্যে মেইন লাইন সুয়েরেজ লাইন পরিবর্তন।	২০.০০	LTM	"	নভেম্বর '২৪	ডিসেম্বর '২৪	ডিসেম্বর '২৪	ডিসেম্বর '২৪	ডিসেম্বর '২৪	জানুয়ারী '২৫	জানুয়ারী '২৫	৫০ দিন	মে '২৫
১.৪	"	"	"	বিসিআইসি ভবনের অভ্যন্তরীণ দপ্তর রংকরন ও মডিফিকেশন এবং টাইলস লাগানো।	৪০.০০	LTM	"	নভেম্বর '২৪	ডিসেম্বর '২৪	ডিসেম্বর '২৪	ডিসেম্বর '২৪	ডিসেম্বর '২৪	জানুয়ারী '২৫	জানুয়ারী '২৫	৫০ দিন	জুন '২৫
১.৫	"	"	"	বিসিআইসি ভবনের সারফেস কার্নিস মেরামত।	৫০.০০	LTM	"	নভেম্বর '২৪	ডিসেম্বর '২৪	ডিসেম্বর '২৪	ডিসেম্বর '২৪	ডিসেম্বর '২৪	জানুয়ারী '২৫	জানুয়ারী '২৫	৫০ দিন	জুন '২৫
১.৬	"	"	"	শ্যামপুরস্থ কেমিক্যাল গোডাউনের পূর্ত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ।	১৫.০০	LTM	"	জুলাই '২৪	আগস্ট '২৪	আগস্ট '২৪	সেপ্টেম্বর '২৪	সেপ্টেম্বর '২৪	সেপ্টেম্বর '২৪	৬০ দিন	জুন '২৫	
১.৭	"	"	"	পানির পম্প মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ।	৫.০০	LTM	"	আগস্ট '২৪	আগস্ট '২৪	আগস্ট '২৪	সেপ্টেম্বর '২৪	সেপ্টেম্বর '২৪	সেপ্টেম্বর '২৪	৩০ দিন	জুন '২৫	
১.৮	"	"	"	বিবিধ	৫.০০	LTM	"	-	-	-	-	-	-	-	জুন '২৫	


 Md. Amir Hossain
 Asslt. Engineer (Civil)
 Construction Division


 Md. Hossain
 Asslt. Engineer (Civil)
 Construction Division

SL	Type of Goods (Revenue)	Unit	Quantity	Name of Goods	Estd. Cost	Method (আর্থিক সংক্রমণ ও পণ্যের ধরণ বিবেচনায়)	Contract Approving Authority	TIME FOR PROCESS							Total time to contract signature	Time for Completion of Contract
								Invite Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signature of Contract			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (9+10+11+12+13+14)	16	
২.০০	মিরপুর হাউজিং কলোনী															
২.১	পূর্ত কাজ	লট	১	পূর্ত এবং অন্যান্য মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ।	৬০.০০	LTM	চেয়ারম্যান (গ্রেড-১)	সেপ্টেম্বর '২৪	অক্টোবর '২৪	অক্টোবর '২৪	নভেম্বর '২৪	নভেম্বর '২৪	নভেম্বর '২৪	৬০ দিন	জুন '২৫	
২.২	"	"	"	ওয়াসা খরচ (গভীর নলকূপের লাইসেন্স ফি সহ)।	৩৫.০০	LTM	"	-	-	-	-	-	-	-	জুন '২৫	
২.৩	"	"	"	গভীর নলকূপ ও বুন্টার পাম্প মেরামত।	৫.০০	LTM	"	সেপ্টেম্বর '২৪	অক্টোবর '২৪	অক্টোবর '২৪	নভেম্বর '২৪	নভেম্বর '২৪	নভেম্বর '২৪	৬০ দিন	জুন '২৫	
২.৪	"	"	"	পানির পাম্প মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ।	৫.০০	LTM	"	আগস্ট '২৪	সেপ্টেম্বর '২৪	সেপ্টেম্বর '২৪	অক্টোবর '২৪	অক্টোবর '২৪	অক্টোবর '২৪	৫০ দিন	জুন '২৫	
২.৫	"	"	"	ভবনসমূহের বাহিরে রং করণ এবং মডিফিকেশন।	৩৫.০০	LTM	"	সেপ্টেম্বর '২৪	অক্টোবর '২৪	অক্টোবর '২৪	নভেম্বর '২৪	নভেম্বর '২৪	নভেম্বর '২৪	৬০ দিন	মার্চ '২৫	
২.৬	"	"	"	ভবনসমূহের ছাদ, সিঁড়ি, রেলিং ও রাস্তা মেরামত।	২০.০০	LTM	"	সেপ্টেম্বর '২৪	অক্টোবর '২৪	অক্টোবর '২৪	নভেম্বর '২৪	নভেম্বর '২৪	নভেম্বর '২৪	৬০ দিন	ফেব্রুয়ারী '২৫	
২.৭	"	"	"	মসজিদ ও বিভিন্ন ফ্লাটে টাইলস লাগানো।	৩০.০০	LTM	"	নভেম্বর '২৪	নভেম্বর '২৪	নভেম্বর '২৪	ডিসেম্বর '২৪	ডিসেম্বর '২৪	ডিসেম্বর '২৪	৩০ দিন	এপ্রিল '২৫	
২.৮	"	"	"	সকল সেপ্টিক ট্যাংক ও সুয়ারেজ লাইন মেরামত।	১০.০০	LTM	"	আগস্ট '২৪	সেপ্টেম্বর '২৪	সেপ্টেম্বর '২৪	অক্টোবর '২৪	অক্টোবর '২৪	অক্টোবর '২৪	৫০ দিন	জুন '২৫	
২.৯	"	"	"	ভবনসমূহের রেইন ওয়াটার ও আন্ডারগ্রাউন্ড পাইপ পুনঃস্থাপন।	১০.০০	LTM	"	ফেব্রুয়ারী '২৫	ফেব্রুয়ারী '২৫	ফেব্রুয়ারী '২৫	ফেব্রুয়ারী '২৫	মার্চ '২৫	মার্চ '২৫	৩০ দিন	মে '২৫	
২.১০	"	"	"	আবাসিক কলোনির ড্রেন মেরামত।	১০.০০	LTM	"	আগস্ট '২৪	সেপ্টেম্বর '২৪	সেপ্টেম্বর '২৪	অক্টোবর '২৪	অক্টোবর '২৪	অক্টোবর '২৪	৫০ দিন	জুন '২৫	
২.১১	"	"	"	সিকিউরিটি ব্যারাক মেরামত।	৫.০০	LTM	"	ডিসেম্বর '২৪	ডিসেম্বর '২৪	ডিসেম্বর '২৪	জানুয়ারী '২৫	জানুয়ারী '২৫	ফেব্রুয়ারী '২৫	৬০ দিন	মে '২৫	
২.১২	"	"	"	অফিসার্স ক্লাব ও মেডি. সেন্টার মেরামত এবং রং করণ।	২৫.০০	LTM	"	জুলাই '২৪	আগস্ট '২৪	আগস্ট '২৪	সেপ্টেম্বর '২৪	সেপ্টেম্বর '২৪	সেপ্টেম্বর '২৪	৬০ দিন	মার্চ '২৫	

SL	Type of Goods (Revenue)	Unit	Quantity	Name of Goods	Estd. Cost	Method (আর্থিক সংশ্লেষ ও পণ্যের ধরণ বিবেচনায়)	Contract Approving Authority	TIME FOR PROCESS							Total time to contract signature (9+10+11+12+13+14)	Time for Completion of Contract
								Invite Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signature of Contract			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
২.১৩		লট	১	এমপ্লয়িজ ক্লাব ও সিভিল অফিস মেরামত ও রং করন।	১০.০০	LTM	চেয়ারম্যান (গ্রেড-১)	আগস্ট '২৪	সেপ্টেম্বর '২৪	সেপ্টেম্বর '২৪	অক্টোবর '২৪	অক্টোবর '২৪	অক্টোবর '২৪	৫০ দিন	এপ্রিল '২৫	
২.১৪		"	"	সেকওয়েল হতে সারফেজ পর্যন্ত পাইপ স্থাপন।	৫.০০	LTM	"	ফেব্রুয়ারী '২৫	ফেব্রুয়ারী '২৫	ফেব্রুয়ারী '২৫	ফেব্রুয়ারী '২৫	মার্চ '২৫	মার্চ '২৫	৩০ দিন	মে '২৫	
২.১৫		"	"	বিভিন্ন ভবনের সুয়ারেজ লাইন পুনঃ স্থাপন।	৫.০০	LTM	"	সেপ্টেম্বর '২৪	অক্টোবর '২৪	অক্টোবর '২৪	নভেম্বর '২৪	নভেম্বর '২৪	নভেম্বর '২৪	৬০ দিন	মার্চ '২৫	
২.১৬		"	"	গ্যাস বিল ও আনুসঙ্গিক কাজ।	৫.০০		"	-	-	-	-	-	-	-	জুন '২৫	
২.১৭		"	"	অন্যান্য/বিবিধ খরচ।	৫.০০	LTM	"	-	-	-	-	-	-	-	জুন '২৫	
৩.০০	বনানী হাউজিং															
৩.১	পূর্ত কাজ	লট	১	বনানী হাউজিং কলোনির পূর্ত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ।	১৫.০০	LTM	চেয়ারম্যান (গ্রেড-১)	জুলাই '২৪	আগস্ট '২৪	আগস্ট '২৪	সেপ্টেম্বর '২৪	সেপ্টেম্বর '২৪	সেপ্টেম্বর '২৪	৬০ দিন	জুন '২৫	
৩.২	"	"	"	শাপলা ভবন ও বনানী হাউজিং কলোনির অভ্যন্তরীণ রং এর কাজ।	৫.০০	LTM	"	ডিসেম্বর '২৪	ডিসেম্বর '২৪	ডিসেম্বর '২৪	জানুয়ারী '২৫	জানুয়ারী '২৫	ফেব্রুয়ারী '২৫	৪৫ দিন	মে '২৫	
৪.০০	পঞ্চবাটি হাউজিং, নারায়নগঞ্জঃ															
৪.১	পূর্ত কাজ	লট	১	নিজস্ব পূর্ত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ।	১৭.০০	LTM	চেয়ারম্যান (গ্রেড-১)	জুলাই '২৪	আগস্ট '২৪	আগস্ট '২৪	সেপ্টেম্বর '২৪	সেপ্টেম্বর '২৪	সেপ্টেম্বর '২৪	৬০ দিন	জুন '২৫	
৪.২	"	"	"	সুয়ারেজ লাইন পরিবর্তন।	১০.০০	LTM	"	ডিসেম্বর '২৪	ডিসেম্বর '২৪	ডিসেম্বর '২৪	জানুয়ারী '২৫	জানুয়ারী '২৫	ফেব্রুয়ারী '২৫	৪৫ দিন	এপ্রিল '২৫	
৫.০০	উমেশ দত্ত রোড ও জয়নাগ রোড, বস্তি বাজার, ইমামগঞ্জ এবং চক বাজার হাউজিং															
৫.১	পূর্ত কাজ	লট	১	পূর্ত এবং অন্যান্য মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।	২.০০	LTM	চেয়ারম্যান (গ্রেড-১)	জুলাই '২৪	আগস্ট '২৪	আগস্ট '২৪	সেপ্টেম্বর '২৪	সেপ্টেম্বর '২৪	সেপ্টেম্বর '২৪	৬০ দিন	জুন '২৫	

Md. Amir Hossain
Asstt. Engineer (Civil)
Construction Division

কি ইকবাল রাস্বী
পা-কম্পাউন্ড (পুরা)
নিম্নাধিকার বিভাগ
শ্রীমঙ্গল হাউসিং সার্কেল

(মূলধন ব্যয় খাত)

(লক্ষ টাকা)

SL	Type of Goods (Revenue)	Unit	Quantity	Name of Goods	Estd. Cost	Method (আর্থিক সংগ্রহ ও পণ্যের ধরন বিবেচনায়)	Contract Approving Authority	TIME FOR PROCESS							
								Invite Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signature of Contract	Total time to contract signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (9+10+11+12+13+14)	16
১.০০	বিসিআইসি ভবনের পূর্ত কাজ ও অন্যান্য কাঠামো নির্মাণঃ														
১.১	পূর্ত কাজ	লট	১	বিসিআইসি'র নিজস্ব জায়গায় ভবন নির্মাণের লক্ষে কনসালটেন্ট নিয়োগ।	৫০০.০০	OTM	চেয়ারম্যান (গ্রেড-১)	ডিসেম্বর '২৪	ডিসেম্বর '২৪	ডিসেম্বর '২৪	জানুয়ারী '২৫	জানুয়ারী '২৫	জানুয়ারী '২৫	৬০ দিন	এপ্রিল '২৫
১.২	"	"	"	১৪৮ মতিঝিলস্থ ভবন এর পানির লাইন ওয়াসার লাইনের সাথে সংযোজন।	৫.০০	LTM	"	ডিসেম্বর '২৪	ডিসেম্বর '২৪	ডিসেম্বর '২৪	জানুয়ারী '২৫	জানুয়ারী '২৫	জানুয়ারী '২৫	৫০ দিন	এপ্রিল '২৫
১.৩	"	"	"	১৪৮ মতিঝিলস্থ ভবন এর সামনের গ্রাস পরিবর্তন/দেয়াল নির্মাণ।	৩০.০০	LTM	"	জুলাই '২৪	আগস্ট '২৪	আগস্ট '২৪	সেপ্টেম্বর '২৪	সেপ্টেম্বর '২৪	সেপ্টেম্বর '২৪	৪৫ দিন	ফেব্রুয়ারী '২৫
১.৪	"	"	"	বিসিআইসি ভবনের পানির লাইন ওয়াসার লাইনের সাথে সংযোজনসহ বিকল্প পাম্প স্থাপন।	১০.০০	LTM	"	জুলাই '২৪	আগস্ট '২৪	আগস্ট '২৪	সেপ্টেম্বর '২৪	সেপ্টেম্বর '২৪	সেপ্টেম্বর '২৪	৫০ দিন	ফেব্রুয়ারী '২৫
১.৫	"	"	"	বিসিআইসি ভবনের ডিআইপি ফ্লোর রিনোডেশনের কাজ, টাইলস লাগানো ও ডিআইপি গেট হাউজি রিনোডেশন।	১৫.০০	LTM	"	ডিসেম্বর '২৪	ডিসেম্বর '২৪	ডিসেম্বর '২৪	জানুয়ারী '২৫	জানুয়ারী '২৫	জানুয়ারী '২৫	৬০ দিন	মে '২৫
১.৬	"	"	"	বিসিআইসি ভবনের ডাক্তার অডিটরের পানি ও সুয়ারেজ লাইনের পাইপ পরিবর্তন।	১০০.০০	OTM	"	আগস্ট '২৪	আগস্ট '২৪	আগস্ট '২৪	সেপ্টেম্বর '২৪	সেপ্টেম্বর '২৪	অক্টোবর '২৪	৬০ দিন	জুন '২৫
১.৭	"	"	"	কালুর ঘাটের ২টি গুদাম মডিফিকেশন।	১৫০০.০০	OTM	"	জুলাই '২৪	আগস্ট '২৪	আগস্ট '২৪	সেপ্টেম্বর '২৪	সেপ্টেম্বর '২৪	অক্টোবর '২৪	৬০ দিন	জুন '২৫
১.৮	"	"	"	বিভিন্ন বাফার গুদামের পূর্ত/সিভিল কাজ	৫০.০০	LTM	"	আগস্ট '২৪	আগস্ট '২৪	আগস্ট '২৪	সেপ্টেম্বর '২৪	সেপ্টেম্বর '২৪	অক্টোবর '২৪	৬০ দিন	জুন '২৫
১.৯	"	"	"	বিভিন্ন ভবনের অভ্যন্তরীণ পার্টিশন নির্মাণ।	২৫.০০	LTM	"	জুলাই '২৪	আগস্ট '২৪	আগস্ট '২৪	সেপ্টেম্বর '২৪	সেপ্টেম্বর '২৪	অক্টোবর '২৪	৬০ দিন	জুন '২৫

SL	Type of Goods (Revenue)	Unit	Quantity	Name of Goods	Estd. Cost	Method (আর্থিক সংরক্ষণ ও পণ্যের ধরণ বিবেচনায়)	Contract Approving Authority	TIME FOR PROCESS						Total time to contract signature	Time for Completion of Contract
								Invite Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signature of Contract		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (9+10+11+12+13+14)	16
২.০০	মিরপুর হাউজিং কলোনীর অবকাঠামো উন্নয়নঃ														
২.১	পূর্ত কাজ	লট	১	মেইন গেটের পার্শ্ব রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ।	৩০.০০	OTM	চেয়ারম্যান (গ্রেড-১)	ডিসেম্বর '২৪	ডিসেম্বর '২৪	ডিসেম্বর '২৪	জানুয়ারী '২৫	জানুয়ারী '২৫	জানুয়ারী '২৫	৬০ দিন	মে '২৫
২.২	"	"	"	মসজিদ সংলগ্ন ঈদগাহ মাঠ উন্নয়ন	১৫.০০	LTM	"	সেপ্টেম্বর '২৪	সেপ্টেম্বর '২৪	অক্টোবর '২৪	অক্টোবর '২৪	অক্টোবর '২৪	অক্টোবর '২৪	৪৫ দিন	এপ্রিল '২৫
২.৩	"	"	"	বিভিন্ন ফ্ল্যাটের টাইলস স্থাপন	২০.০০	LTM	"	সেপ্টেম্বর '২৪	সেপ্টেম্বর '২৪	অক্টোবর '২৪	অক্টোবর '২৪	অক্টোবর '২৪	অক্টোবর '২৪	৫০ দিন	এপ্রিল '২৫
২.৪	"	"	"	সীমানা প্রাচীরের নিচে মাটি ভরাট কাজ	২০.০০	LTM	"	জানুয়ারী '২৫	জানুয়ারী '২৫	জানুয়ারী '২৫	ফেব্রুয়ারী '২৫	ফেব্রুয়ারী '২৫	ফেব্রুয়ারী '২৫	৪৫ দিন	মে '২৫
২.৫	"	"	"	খেলার মাঠ সংস্কার।	১০.০০	LTM	"	জানুয়ারী '২৫	জানুয়ারী '২৫	জানুয়ারী '২৫	ফেব্রুয়ারী '২৫	ফেব্রুয়ারী '২৫	ফেব্রুয়ারী '২৫	৪৫ দিন	এপ্রিল '২৫
২.৬	"	"	"	অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ।	৫০.০০	OTM	"	নভেম্বর '২৪	নভেম্বর '২৪	নভেম্বর '২৪	ডিসেম্বর '২৪	ডিসেম্বর '২৪	ডিসেম্বর '২৪	৩০ দিন	মার্চ '২৫
২.৭	"	"	"	বিভিন্ন ভবনের ছাদে জিআই পাইপ পরিবর্তন	১৫.০০	LTM	"	জানুয়ারী '২৫	জানুয়ারী '২৫	জানুয়ারী '২৫	ফেব্রুয়ারী '২৫	ফেব্রুয়ারী '২৫	ফেব্রুয়ারী '২৫	৪৫ দিন	এপ্রিল '২৫
২.৮	"	"	"	ভূমি সংরক্ষনের লক্ষে মিরপুর হাউজিং কলোনীর বাউন্ডারী ওয়াল বর্ধিতকর/পূরণঃ নির্মাণ।	৩০.০০	LTM	"	সেপ্টেম্বর '২৪	অক্টোবর '২৪	অক্টোবর '২৪	নভেম্বর '২৪	নভেম্বর '২৪	ডিসেম্বর '২৪	৬০ দিন	জুন '২৫
২.৯	"	"	"	সিকিউরিটি পোস্ট নির্মাণ।	৫০.০০	OTM	"	ডিসেম্বর '২৪	ডিসেম্বর '২৪	ডিসেম্বর '২৪	জানুয়ারী '২৫	জানুয়ারী '২৫	ফেব্রুয়ারী '২৫	৫০ দিন	জুন '২৫
২.১০	"	"	"	কলোনীর বিভিন্ন নিচু অংশের মাটি ভরাট।	২৫.০০	LTM	"	সেপ্টেম্বর '২৪	অক্টোবর '২৪	অক্টোবর '২৪	নভেম্বর '২৪	নভেম্বর '২৪	নভেম্বর '২৪	৬০ দিন	জুন '২৫
২.১১	"	"	"	সেপটিক ও সোকওয়েল নির্মাণ কাজ।	১০.০০	LTM	"	জানুয়ারী '২৫	জানুয়ারী '২৫	জানুয়ারী '২৫	ফেব্রুয়ারী '২৫	ফেব্রুয়ারী '২৫	ফেব্রুয়ারী '২৫	৪৫ দিন	এপ্রিল '২৫
২.১২	"	"	"	বিবিধ নির্মাণ কাজ।	২০.০০	LTM	"	-	-	-	-	-	-	-	জুন '২৫

Md. Anwar Hossain
Asstt. Engineer (Civil)
Construction Division
DCC Dhaka-1000

শাহী ইকনসাল্ট্যান্টস
উপ-ব্যবস্থাপনা (পে)
নির্মাণ বিভাগ
নিউজাটলিন ১০০০

MTS বিক্রয়

Annual Procurement Plan of BCIC for the year 2024-2025

TIME FOR PROCLSS

Sl.	Type of Goods (Capital)	Unit	Quantity	Name of Goods	Estd. Cost	Method (বার্ষিক সংশোধন ও পণ্যের ধরন বিবেচনায়)	Contract Approving Authority	TIME FOR PROCLSS							Time for Completion of Contract
								Invite Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signature of Contract	Total time to contract signature 15 (9+10+11+12+13+14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Fixed Asset (Fans)	Nos	200	Ceiling Fan Size 56 Inch/1400mm	8,00,000	LTM	HOPE	05-09-2024	20-10-2024	27-10-2024	05-11-2024	12-11-2024	17-11-2024	39 days	36 days
		Nos	10	Pedestal Fan	1,00,000/-	LTM	DO	05-09-2024	20-10-2024	27-10-2024	05-11-2024	12-11-2024	17-11-2024	40 days	36 days
		Nos	15	Wall Mounted Fan	1,27,500/-	LTM	DO	05-09-2024	20-10-2024	27-10-2024	05-11-2024	12-11-2024	17-11-2024	42 days	36 days
Sub Total of Fan Item					10,27,500/-									39 days	36 days
	Fixed Asset (Air Conditioner)	Set	02	SPLIT Type Air cooler Capacity: 5 Ton/60,000 BTU/Per Hour/Inverter	9,20,000/-	LTM	DO	20-09-2024	11-10-2024	19-10-2024	26-10-2024	03-12-2024	10-12-2024	39 days	36 days
		Set	04	SPLIT Type Air cooler Capacity: 2 Ton/24000 BTU/Per Hour/Inverter	6,40,000/-	LTM	DO	20-09-2024	11-10-2024	19-10-2024	26-10-2024	03-12-2024	10-12-2024	42 days	36 days
Sub Total of Furniture Item					15,60,000/-									39 days	36 days
	Fixed Asset (Air Cooler)	Set	2	SPLIT Type Air cooler Capacity: 2 Ton/24000 BTU Per Hour/Inverter	3,20,000/-	LTM	DO	20-09-2024	11-10-2024	19-10-2024	26-10-2024	03-12-2024	10-12-2024	39 days	36 days
Sub Total of Air Conditioner Item					3,20,000/-									38 days	36 days
	Batteries	Set	8	Battery DC 12 Volt, 150 amp-hrs 29 Plate	2,00,000/-	LTM	DO	06-09-2024	17-10-2024	25-10-2024	02-11-2024	09-11-2024	16-11-2024	38 days	36 days
Sub Total of Battery Item					2,00,000/-										




Annual Procurement Plan of BCIC for the year 2024-2025





Sl.	Type of Goods (Capital)	Unit	Quantity	Name of Goods	Estd. Cost	Method (आर्थिक सर्वेक्षण व प्रस्ताव पत्र विक्रय)	Contract Approving Authority	TIME FOR PROCESS							
								Invite Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signature of Contract	Total time to contract signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	A/C & VCB	Set	01	ACB (Air Circuit Breaker)	10,00,000/-	LTM	HOPE	20-09-2024	11-10-2024	19-10-2024	26-10-2024	04-11-2024	11-11-2024	49 days (9+10+11+12+13+14)	30 days
		Set	01	VCB (Vacuum Circuit Breaker)	15,00,000/-	LTM	HOPE	20-09-2024	11-10-2024	19-10-2024	26-10-2024	04-11-2024	11-11-2024		
		Sub Total of ACB & VCB				25,00,000/-						26-10-2024	04-11-2024		
	Archway	Different Types of Walk Through Metal Detector (Archway)				LTM	HOPE	10-11-2024	24-11-2024	01-12-2024	02-12-2024	08-12-2024	15-12-2024		
		Set	01	Archway: Technical Specification: Electrical Supply: AC 215v - 230v Hz: 50/60Hz Work Environment: 20°C - +45°C Outer Frame: 2210 mm (h) X 880 mm (w) X 600 mm (d) (Approx). Inner Frame: 2010 mm (h) X 760 mm (w) X 600 mm (d) (Approx). With Stabilizer: Electrical Supply: AC 215v - 230v Hz: 50/60Hz. Function: Metal detector 06 zone (minimum) and Body Temperature Measurement. Alarm: Above Normal Body Temperature	4,00,000/-	LTM	HOPE	01-01-2025	28-01-2025	05-02-2025	12-02-2025	19-02-2025	25-02-2025	45 days	30 days
		Sub Total of Printing Item				4,00,000/-		HOPE							

Annual Procurement Plan of BCIC for the year 2024-2025

Sl.	Type of Goods (Capital)	Unit	Quantity	Name of Goods	Estd. Cost	Method (বার্ষিক সরঞ্জাম ও পণ্যের ধরন বিবেচনায়)	Contract Approving Authority	TIME FOR PROCESS							Total time to contract signature 15 (9+10+11+12+13+14)	Time for Completion of Contract
								Invite Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signature of Contract			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	PABX and Telephone Item	Nos	50	Telephone set	2,00,000/-	DPM	HOPE	05-09-2024	19-09-2024	28-09-2024	05-10-2024	12-10-2024	19-10-2024	44 days	16 days	
		Nos	10	VIP Telephone Intercom set	2,00,000/-	DPM	HOPE	05-09-2024	19-09-2024	28-09-2024	05-10-2024	12-10-2024	19-10-2024	44 days	16 days	
		Nos	10	Steno/ PA to Master Telephone Set	4,00,000/-	DPM	HOPE	05-09-2024	19-09-2024	28-09-2024	05-10-2024	12-10-2024	19-10-2024	44 days	16 days	
		Nos	2	Master Telephone set	1,00,000/-	DPM	HOPE	05-09-2024	19-09-2024	28-09-2024	05-10-2024	12-10-2024	19-10-2024	44 days	16 days	
		Nos	4	24 port PABX Extension Card	4,00,000/-	DPM	HOPE	05-09-2024	19-09-2024	28-09-2024	05-10-2024	12-10-2024	19-10-2024	44 days	16 days	
		Nos	2	16 port VIP intercom Extension Card	1,40,000/-	DPM	HOPE	05-09-2024	19-09-2024	28-09-2024	05-10-2024	12-10-2024	19-10-2024	44 days	16 days	
		Nos	1	8 port PABX T&T Extension Card	50,000/-	LTM	HOPE	12-10-2024	28-10-2024	05-11-2024	12-11-2024	19-11-2024	26-11-2024	40 Days	16 days	
		Nos	3	Battery 12 v. 150 AH	75,000/-	DPM	HOPE	05-09-2024	19-09-2024	28-09-2024	05-10-2024	12-10-2024	19-10-2024	44 days	16 days	
		Nos	2	PABX Exchange power supply	2,00,000/-	LTM	HOPE	28-10-2024	05-11-2024	12-11-2024	19-11-2024	26-11-2024	40 Days	30 days	16 days	
		Nos	2	UPS 1000VA	30,000/-	DPM	HOPE	28-10-2024	05-11-2024	12-11-2024	19-11-2024	26-11-2024	40 Days	30 days	16 days	
		Nos	1	PABX CPU 1	2,00,000/-											
					Sub Total PABX and Telephone Item	19,95,000/-										



SL	Type of Goods (Capital)	Unit	Quantity	Name of Goods	Estd. Cost	Method (কারিক সংগ্রহ ও পণ্যের ধরণ বিবেচনায়)	Contract Approving Authority	TIME FOR PROCESS							
								Invite Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signature of Contract	Total time to contract signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (9+10+11+12+13+14)	16
		Set	4	Conference system delegate unit	1,60,000/-	LTM	HOPE								
		Set	1	Conference system chairman unit	45,000/-	LTM	HOPE	01-11-2024	15-11-2024	22-11-2024	29-11-2024	07-12-2024	15-12-2024	45 days	30 days
			4	Conference Extension cord	32,000/-	LTM	HOPE	01-11-2024	15-11-2024	22-11-2024	29-11-2024	07-12-2024	15-12-2024	45 days	30 days
			4	Ceiling speaker	84,000/-	LTM	HOPE	01-11-2024	15-11-2024	22-11-2024	29-11-2024	07-12-2024	15-12-2024	45 days	30 days
	Sound System Item		2	Column Speaker	50,000/-	LTM	HOPE	01-11-2024	15-11-2024	22-11-2024	29-11-2024	07-12-2024	15-12-2024	45 days	30 days
			2	Dynamic Microphone	40,000/-	LTM	HOPE	01-11-2024	15-11-2024	22-11-2024	29-11-2024	07-12-2024	15-12-2024	45 days	30 days
			1	UPS 1000VA	15,000/-	LTM	HOPE	01-11-2024	15-11-2024	22-11-2024	29-11-2024	07-12-2024	15-12-2024	45 days	30 days
			2	Power Amplifier	3,00,000/-	LTM	HOPE	01-11-2024	15-11-2024	22-11-2024	29-11-2024	07-12-2024	15-12-2024	45 days	30 days
			2	Goneseck Microphone	1,10,000/-	LTM	HOPE	01-11-2024	15-11-2024	22-11-2024	29-11-2024	07-12-2024	15-12-2024	45 days	30 days
			2	Wireless Microphone	1,40,000/-	LTM	HOPE	01-11-2024	15-11-2024	22-11-2024	29-11-2024	07-12-2024	15-12-2024	45 days	
				Sub Total of Sound System Item	9,76,000/-			01-11-2024	15-11-2024	22-11-2024	29-11-2024	07-12-2024	15-12-2024	45 days	30 days

TIME FOR PROCESS

SL	Type of Goods (Capital)	Unit	Quantity	Name of Goods	Estd. Cost	Method (সার্বিক সরঞ্জাম ও পদের মূল বিক্রয়)	Contract Approving Authority	TIME FOR PROCESS								
								Invite Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signature of Contract	Total time to contract signature	Time for Completion of Contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (9+10+11+12+13+14)	16	
09	Overhead line New Wiring and Pole Item	Meters	4176	Aluminum Insulated Wire	8,35,200/-	OTM	HOPE	03-02-2025	17-02-2025	26-02-2025	02-03-2025	09-03-2025	16-03-2025	40 days	30 days	
		pcs	30	Pole	15,00,000/-	OTM	HOPE	03-02-2025	17-02-2025	26-02-2025	02-03-2025	09-03-2025	16-03-2025	40 days	30 days	
		pcs		Lt Rack, G1-6(Guy), disks(log, anchor), pole Brand, insulator, clamp, loop, plate, conductor etc	20,00,000/-	OTM	HOPE	03-02-2025	17-02-2025	26-02-2025	02-03-2025	09-03-2025	16-03-2025	40 days	30 days	
		pcs		Remove, Dismantling Charge	5,00,000/-	OTM	HOPE	03-02-2025	17-02-2025	26-02-2025	02-03-2025	09-03-2025	16-03-2025	40 days	30 days	
		pcs		Re-Installation Charge	25,00,000/-	OTM	HOPE	03-02-2025	17-02-2025	26-02-2025	02-03-2025	09-03-2025	16-03-2025	40 days	30 days	
						Sub Total of Overhead line New Wiring and Pole Item	73,35,200/-		HOPE							46 Days
10	Electrical Energy Meter Item	pcs	40	Energy Meter (Single Phase, 220V), Digital Supply & Installation	84,000/-	LTM	HOPE	08-03-2025	25-03-2025	02-04-2025	09-04-2025	17-04-2025	25-04-2025	46 Days	30 days	
		pcs	03	Energy Meter (Three Phase, 440V), Digital Supply & Installation	60,000/-	LTM	HOPE	08-03-2025	25-03-2025	02-04-2025	09-04-2025	17-04-2025	25-04-2025	46 Days	30 days	
				Sub Total of Electrical Energy Meter Item	1,44,000/-											
				Total of Capital Item	1,64,57,700/-											

(Handwritten signatures and marks)

SL	Type of Goods (Revenue)	Unit	Quantity	Name of Goods	Estd. Cost	Method (পার্বিক সংশোধন ও পুনঃস্থাপন বিবেচনা)	Contract Approving Authority	TIME FOR PROCESS							
								Invite Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signature of Contract	Total time to contract signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (9+10+11+12+13+14)	16
		Months	12	Monthly servicing and maintenance of 02 (Two) lift such as Cleaning, checking, trouble shooting, adjusting, balancing, greasing, oiling fixing of spares etc. as required for trouble free operation of Lift up-to 09 stop	3,18,000/-	OTM	HOPE	05-09-2024	19-09-2024	26-09-2024 *	03-10-2024	10-10-2024	17-10-2024	42 Days	30 days
14	Lift Operation Maintenance & Servicing of Lifts installed at MTC owned/In-charge Commercial Building at 148, Mirgheel, Dhaka.	Months	12	Operation Of 02 (Two) Lifts a) One lift - 24 hours (3 Shifts) b) Another lift Operation from - 06:00AM to 10:00 PM -(2 Shifts) c) Five Operator is required for five Shifts & One Reliever Operator is also required Total No. of Operator - 06	8,04,000/-	OTM	HOPE	05-09-2024	19-09-2024	26-09-2024	03-10-2024	10-10-2024	17-10-2024	42 Days	30 days
				Sub Total	11,22,000/-										

[Handwritten signatures and text]

Sl.	Type of Goods (Capital)	Unit	Quantity	Name of Goods	Estd. Cost	Method (কার্বিক সংশ্লেষ ও পদের ধরণ বিবেচনা হ)	Contract Approving Authority	TIME FOR PROCESS							
								Invite Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signature of Contract	Total time to contract signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (9+10+11+12+13+14)	16
		Nos	800	Door opening roller	5,20,000/-	DPM	HOPE								
		Nos	100	Oil pot	95,000/-	DPM	HOPE	03-02-2025	17-02-2025	26-02-2025	02-03-2025	09-03-2025	16-03-2025	40 days	30 days
		Nos	100	Counter guide shoe (9 mm)	2,25,000/-	DPM	HOPE	03-02-2025	17-02-2025	26-02-2025	02-03-2025	09-03-2025	16-03-2025	40 days	30 days
		Nos	100	Main guide shoe adjuster	85,000/-	DPM	HOPE	03-02-2025	17-02-2025	26-02-2025	02-03-2025	09-03-2025	16-03-2025	40 days	30 days
		Nos	100	Door hanger roller	2,85,000/-	DPM	HOPE	03-02-2025	17-02-2025	26-02-2025	02-03-2025	09-03-2025	16-03-2025	40 days	30 days
		Nos	80	Door contact switch	1,25,000/-	DPM	HOPE	03-02-2025	17-02-2025	26-02-2025	02-03-2025	09-03-2025	16-03-2025	40 days	30 days
		Nos	50	Door support roller	42,500/-	DPM	HOPE	03-02-2025	17-02-2025	26-02-2025	02-03-2025	09-03-2025	16-03-2025	40 days	30 days
		Nos	20	Door cam set	6,50,000/-	DPM	HOPE	03-02-2025	17-02-2025	26-02-2025	02-03-2025	09-03-2025	16-03-2025	40 days	30 days
		Nos	500	Door shoe	62,500/-	DPM	HOPE	03-02-2025	17-02-2025	26-02-2025	02-03-2025	09-03-2025	16-03-2025	40 days	30 days
		Nos	10	Control power supply	95,000/-	DPM	HOPE	03-02-2025	17-02-2025	26-02-2025	02-03-2025	09-03-2025	16-03-2025	40 days	30 days
		Nos	3	Main motor brake	10,80,000/-	DPM	HOPE	03-02-2025	17-02-2025	26-02-2025	02-03-2025	09-03-2025	16-03-2025	40 days	30 days
				Sub Total	32,65,000/-			03-02-2025	17-02-2025	26-02-2025	02-03-2025	09-03-2025	16-03-2025	40 days	30 days

Spare parts for 06 lifts at BCIC Bhaban





[Handwritten signatures and marks]

TIME FOR PROCESS

Sl.	Type of Goods (Capital)	Unit	Quantity	Name of Goods	Estd. Cost	Method (আবিক নংরেশ ও পণ্ডের ধরণ বিকেনা চ)	Contract Approving Authority	TIME FOR PROCESS							Total time to contract signature	Time for Completion of Contract
								Invite Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signature of Contract	15 (9+10+11+12+13+14)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Set	01Set	Rotary Encoder	1,06,000/-	DPM	HOPE	08-03-2025	25-03-2025	02-04-2025	09-04-2025	17-04-2025	25-04-2025	46 Days	30 Days	
		Set	01 Set	Door Sensor	25,500/-	DPM	HOPE	08-03-2025	25-03-2025	02-04-2025	09-04-2025	17-04-2025	25-04-2025	46 Days	30 Days	
		Nos	24	Land Door Roller	55,200/-	DPM	HOPE	08-03-2025	25-03-2025	02-04-2025	09-04-2025	17-04-2025	25-04-2025	46 Days	30 Days	
		Nos	20	Door Sleeper (Guide Shoes)	28,000/-	DPM	HOPE	08-03-2025	25-03-2025	02-04-2025	09-04-2025	17-04-2025	25-04-2025	46 Days	30 Days	
		Nos	04	Counter Guide Shoes	9,600/-	DPM	HOPE	08-03-2025	25-03-2025	02-04-2025	09-04-2025	17-04-2025	25-04-2025	46 Days	30 Days	
		Nos	04	Car Guide Shoes	15,200/-	DPM	HOPE	08-03-2025	25-03-2025	02-04-2025	09-04-2025	17-04-2025	25-04-2025	46 Days	30 Days	
		Nos	06	Steel Rope of Traction	25,800/-	DPM	HOPE	08-03-2025	25-03-2025	02-04-2025	09-04-2025	17-04-2025	25-04-2025	46 Days	30 Days	
		Set	01	Traction System	80,000/-	DPM	HOPE	08-03-2025	25-03-2025	02-04-2025	09-04-2025	17-04-2025	25-04-2025	46 Days	30 Days	
		Liter	05	Car Oil	7,500/-	DPM	HOPE	08-03-2025	25-03-2025	02-04-2025	09-04-2025	17-04-2025	25-04-2025	46 Days	30 Days	
		Nos	20	Guide Shoes	30,000/-	DPM	HOPE	08-03-2025	25-03-2025	02-04-2025	09-04-2025	17-04-2025	25-04-2025	46 Days	30 Days	
		Nos	02	CPU	32,000/-	DPM	HOPE	08-03-2025	25-03-2025	02-04-2025	09-04-2025	17-04-2025	25-04-2025	46 Days	30 Days	
			06	Landing Door	72,000/-	DPM	HOPE	08-03-2025	25-03-2025	02-04-2025	09-04-2025	17-04-2025	25-04-2025	46 Days	30 Days	
		Set	04	Power Switch, Power Units	48,000/-	DPM	HOPE	08-03-2025	25-03-2025	02-04-2025	09-04-2025	17-04-2025	25-04-2025	46 Days	30 Days	
		Set	06	Power Switch Clupset	9,600/-	DPM	HOPE	08-03-2025	25-03-2025	02-04-2025	09-04-2025	17-04-2025	25-04-2025	46 Days	30 Days	
		Nos	20	Relay	24,000/-	DPM	HOPE	08-03-2025	25-03-2025	02-04-2025	09-04-2025	17-04-2025	25-04-2025	46 Days	30 Days	
		Nos	10	Input Terminal	15,000/-	DPM	HOPE	08-03-2025	25-03-2025	02-04-2025	09-04-2025	17-04-2025	25-04-2025	46 Days	30 Days	
		Nos	02	Transformer	14,000/-	DPM	HOPE	08-03-2025	25-03-2025	02-04-2025	09-04-2025	17-04-2025	25-04-2025	46 Days	30 Days	
		Nos	02	Phase Relay	18,000/-	DPM	HOPE	08-03-2025	25-03-2025	02-04-2025	09-04-2025	17-04-2025	25-04-2025	46 Days	30 Days	
				Sub Total=	6,15,400/-	DPM	HOPE	08-03-2025	25-03-2025	02-04-2025	09-04-2025	17-04-2025	25-04-2025	46 Days	30 Days	


[Handwritten signatures and initials]

Sl.	Type of Goods (Revenue)	Unit	Quantity	Name of Goods	Estd. Cost	Method (आर्थिक संचयन व पेशाव धरल विवेचना र)	Contract Approving Authority	TIME FOR PROCESS							
								Invite Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signature of Contract	Total time to contract signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (9+10+11+12+13+14)	16
	Solar Panels Unit Equipment Parts and Service Repair & Maintenance of BCIC Bhaban (1 & 2)	Unit	02	Solar Panel Unit Equipment/ Parts and Service, Repair & Maintenance of BCIC Bhaban (1 & 2)	5,00,000/-	LTM	HOPE	09-01-2025	23-01-2025	30-01-2025	07-02-2025	14-02-2025	21-02-2025	42 days	30 days
	Repair & Maintenance of Archway	Job	01	Repair & Maintenance of Archway	2,00,000/-	LTM	HOPE	12-12-2024	26-12-2024	03-01-2024	10-01-2024	17-01-2024	25-01-2024	42 days	30 days
	Maintenance of Central Air-cooler	Job	1 job	Repair of Air Duct	18,00,000/-	OTM	HOPE	12-10-2024	26-10-2024	03-11-2024	10-11-2024	17-11-2024	25-11-2024	42 days	30 days
		Job	2 job	Repair of Air Handling unit	15,00,000/-	OTM	HOPE	12-10-2024	26-10-2024	03-11-2024	10-11-2024	17-11-2024	25-11-2024	42 days	30 days
		Job	1 job	Repair of Blower Motor of Condenser	3,00,000/-	OTM	HOPE	12-10-2024	26-10-2024	03-11-2024	10-11-2024	17-11-2024	25-11-2024	42 days	30 days
		Job	2 job	Repair & Maintenance of chiller	6,00,000/-	OTM	HOPE	12-10-2024	26-10-2024	03-11-2024	10-11-2024	17-11-2024	25-11-2024	42 days	30 days
		Job	1 job	Others Maintenance & Servicing	6,00,000/-	OTM	HOPE	12-10-2024	26-10-2024	03-11-2024	10-11-2024	17-11-2024	25-11-2024	42 days	30 days
				Sub Total	48,00,000/-	OTM	HOPE	12-10-2024	26-10-2024	03-11-2024	10-11-2024	17-11-2024	25-11-2024	42 days	30 days










TIME FOR PROCESS

SL	Type of Goods (Revenue)	Unit	Quantity	Name of Goods	Estd. Cost	Method (আবিক সংক্রমে ও পদের মূল বিবেচনা য)	Contract Approving Authority	TIME FOR PROCESS							
								Invite Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signature of Contract	Total time to contract signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (9+10+11+12+13+14)	16
		set	5	Air-cooled Compressor capacity 60,000 btu/hr supply	2,50,000/-	LTM	HOPE	12-09-2024	26-09-2024	03-10-2024	10-10-2024	17-10-2024	25-10-2024	42 days	30 days
		set	6	Air-cooled Compressor capacity 36,000 btu/hr supply	2,70,000/-	LTM	HOPE	12-09-2024	26-09-2024	03-10-2024	10-10-2024	17-10-2024	25-10-2024	42 days	30 days
		set	5	Air-cooled Compressor capacity 24,000 btu/hr supply	2,00,000/-	LTM	HOPE	12-09-2024	26-09-2024	03-10-2024	10-10-2024	17-10-2024	25-10-2024	42 days	30 days
20	Maintenance of different types of air-conditions	Nos	50	Printed circuit board supply	1,00,000/-	LTM	HOPE	12-09-2024	26-09-2024	03-10-2024	10-10-2024	17-10-2024	25-10-2024	42 days	30 days
		set	10	Repairing of fan motor of outdoor unit by re-winding	60,000/-	LTM	HOPE	12-09-2024	26-09-2024	03-10-2024	10-10-2024	17-10-2024	25-10-2024	42 days	30 days
		set	10	welding, leak test and necessary repair	50,000/-	LTM	HOPE	12-09-2024	26-09-2024	03-10-2024	10-10-2024	17-10-2024	25-10-2024	42 days	30 days
		set	10	Old compressor removal and new compressor installation	15,000/-	LTM	HOPE	12-09-2024	26-09-2024	03-10-2024	10-10-2024	17-10-2024	25-10-2024	42 days	30 days
		kg	55	Refrigerant gas	55,000/-	LTM	HOPE	12-09-2024	26-09-2024	03-10-2024	10-10-2024	17-10-2024	25-10-2024	42 days	30 days
				Sub Total=	10,00,000/-										



Sl.	Type of Goods (Revenue)	Unit	Quantity	Name of Goods	Estd. Cost	Method (আর্থিক সংগ্রহ ও পণ্যের খরচ বিবেচনা)	Contract Approving Authority	TIME FOR PROCESS								
								Invite Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signature of Contract	Total time to contract signature	Time for Completion of Contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (9+10+11+12+13+14)	16	
Servicing & maintenance of 800 KVA Diesel Engine Generator (D/G-1) at BCC Bhaban	Unit	১৮১	১	মুরগেল MX 15 W-40 সলভেন্ট	১.৩৭,০০০/-	LTM	HOPE	12-10-2024	26-10-2024	03-11-2024	10-11-2024	17-11-2024	25-11-2024	40 days	30 days	
	Nos	০৪	১	২'লি মিটার সলভেন্ট, NO-1.F.670	৯,১০০/-	LTM	HOPE	12-10-2024	26-10-2024	03-11-2024	10-11-2024	17-11-2024	25-11-2024	40 days	30 days	
	Nos	০২	১	৪'লি মিটার সলভেন্ট, NO-1.F.777	৪,১০০/-	LTM	HOPE	12-10-2024	26-10-2024	03-11-2024	10-11-2024	17-11-2024	25-11-2024	40 days	30 days	
	Nos	০২	১	২'লি মিটার সলভেন্ট, NO-1.F.202	০,১০০/-	LTM	HOPE	12-10-2024	26-10-2024	03-11-2024	10-11-2024	17-11-2024	25-11-2024	40 days	30 days	
	Nos	০২	১	৪'লি মিটার নং D-2025 সলভেন্ট	৩৭,০০০/-	LTM	HOPE	12-10-2024	26-10-2024	03-11-2024	10-11-2024	17-11-2024	25-11-2024	40 days	30 days	
	Nos	২	১	৪'লি মিটার সলভেন্ট	৪,১০০/-	LTM	HOPE	12-10-2024	26-10-2024	03-11-2024	10-11-2024	17-11-2024	25-11-2024	40 days	30 days	
	Unit	১০	১	মুরগেল সলভেন্ট	৪০,০০০/-	LTM	HOPE	12-10-2024	26-10-2024	03-11-2024	10-11-2024	17-11-2024	25-11-2024	40 days	30 days	
Servicing & maintenance of 800 KVA Diesel Engine Generator (D/G-1) at BCC Bhaban	১টি কাত			বেল্টের কোম্বাল স্ট্রিং ও সার্ভিসিং	৪২,০০০/-	LTM	HOPE	12-10-2024	26-10-2024	03-11-2024	10-11-2024	17-11-2024	25-11-2024	40 days	30 days	
	১টি কাত			২'লি প্যালেট ১টি পরিবর্তন	৭,০০০/-	LTM	HOPE	12-10-2024	26-10-2024	03-11-2024	10-11-2024	17-11-2024	25-11-2024	40 days	30 days	
	২টি			সেলস ইন্টার পিচস-ইউই পূরক কোম্বাল কাত	৭০,০০০/-	LTM	HOPE	12-10-2024	26-10-2024	03-11-2024	10-11-2024	17-11-2024	25-11-2024	40 days	30 days	
	১২ টি			নভেল জেনারেটর, কোম্বাল অয়েল, বালু পরিবর্তন	১৯,২০০/-	LTM	HOPE	12-10-2024	26-10-2024	03-11-2024	10-11-2024	17-11-2024	25-11-2024	40 days	30 days	
	১ স্ট্রিং			জেনারেটর ইঞ্জিনের টার্ন এন্ড পেমার হেড প্যাসেজটি পরিবর্তনপূর্বক কোম্বাল	৩০,০০০/-	LTM	HOPE	12-10-2024	26-10-2024	03-11-2024	10-11-2024	17-11-2024	25-11-2024	40 days	30 days	
	২ (দুই) স্ট্রিং			টার্ন ডায়াল ১টি পরিবর্তন পূর্বক কোম্বাল	৪০,০০০/-	LTM	HOPE	12-10-2024	26-10-2024	03-11-2024	10-11-2024	17-11-2024	25-11-2024	40 days	30 days	
	১ (এক) স্ট্রিং			৪'লি মিটার পরিবর্তন	৪০,০০০/-	LTM	HOPE	12-10-2024	26-10-2024	03-11-2024	10-11-2024	17-11-2024	25-11-2024	40 days	30 days	
	১ (এক) স্ট্রিং			প্যালেট কোম্বাল অয়েল ও সার্ভিসিং	৩০,০০০/-	LTM	HOPE	12-10-2024	26-10-2024	03-11-2024	10-11-2024	17-11-2024	25-11-2024	40 days	30 days	
	Sub Total=					৫,০০,৪০০/-	LTM	HOPE	12-10-2024	26-10-2024	03-11-2024	10-11-2024	17-11-2024	25-11-2024	40 days	30 days










TIME FOR PROCESS




SL	Type of Goods (Revenue)	Unit	Quantity	Name of Goods	Estd. Cost	Method (আর্থিক সংশ্লেষ ও পণ্যের ধরণ বিবেচনায়)	Contract Approving Authority	TIME FOR PROCESS								
								Invite Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signature of Contract	Total time to contract signature	Time for Completion of Contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (9+10+11+12+13+14)	16	
	Servicing & maintenance of 300 KVA Diesel Engine Generator (DG) at HCIC Dhaka	Litre	১৮০ লিঃ	লুব্রিকেন্ট MX 15 W-40 সরবরাহ	১১৭,০০০/-	LTM	HOPE	15-11-2024	27-12-2024	05-01-2025	12-01-2025	17-01-2025	25-01-2025	40 days	30 days	
		Nos	০৪টি	মূল্য বিচারক সরবরাহ, NO-LF 670	৯,১০০/-	LTM	HOPE	15-11-2024	27-12-2024	05-01-2025	12-01-2025	17-01-2025	25-01-2025	40 days	30 days	
		Nos	০২টি	বাইপাস ফিল্টার সরবরাহ, NO-LF 777	৪,১০০/-	LTM	HOPE	15-11-2024	27-12-2024	05-01-2025	12-01-2025	17-01-2025	25-01-2025	40 days	30 days	
		Nos	০২টি	ফিল্টার ফিল্টার সরবরাহ, NO-FF 202	০,৯০০/-	LTM	HOPE	15-11-2024	27-12-2024	05-01-2025	12-01-2025	17-01-2025	25-01-2025	40 days	30 days	
		Nos	০২টি	এসব ফিল্টার নতুন অনুবাদী সরবরাহ	৩৭,০০০/-	LTM	HOPE	15-11-2024	27-12-2024	05-01-2025	12-01-2025	17-01-2025	25-01-2025	40 days	30 days	
		Nos	৩টি	ওয়েটার ফিল্টার নং D-2025 সরবরাহ	৪,৯০০/-	LTM	HOPE	15-11-2024	27-12-2024	05-01-2025	12-01-2025	17-01-2025	25-01-2025	40 days	30 days	
		Nos	১০ পিসের	ওয়েটার বুল্বক সরবরাহ	৩,০০০/-	LTM	HOPE	15-11-2024	27-12-2024	05-01-2025	12-01-2025	17-01-2025	25-01-2025	40 days	30 days	
		Litre	০১ টি	লুব্রিকেন্ট সোল	৪০,০০০/-	LTM	HOPE	15-11-2024	27-12-2024	05-01-2025	12-01-2025	17-01-2025	25-01-2025	40 days	30 days	
		Nos	০১টি	সেলফ স্টার্টার	৭২,০০০/-	LTM	HOPE	15-11-2024	27-12-2024	05-01-2025	12-01-2025	17-01-2025	25-01-2025	40 days	30 days	
					মেরামত কাজ:		LTM									
		Nos	১টি কাজ		বেডরুম কোমকাল ট্রিনিং ও সার্ভিসিং	৪০,০০০/-	LTM	HOPE	15-11-2024	27-12-2024	05-01-2025	12-01-2025	17-01-2025	25-01-2025	40 days	30 days
		Nos	১টি কাজ		এসি পাওয়ার কন্ট্রোল পরিচালনা	৭,০০০/-	LTM	HOPE	15-11-2024	27-12-2024	05-01-2025	12-01-2025	17-01-2025	25-01-2025	40 days	30 days
		Nos	১২ টি		নতুন এসব টিউ কোমকাল ওয়াশ, বদল পরিচালনা	১৯,২০০/-	LTM	HOPE	15-11-2024	27-12-2024	05-01-2025	12-01-2025	17-01-2025	25-01-2025	40 days	30 days
		Set	০১(এক)		জেনারেটর ইঞ্জিনের ওপার এড লেভার ওয়েভ গ্যাসকেট পরিবর্তনসহ মেরামত	৩০,০০০/-	LTM	HOPE	15-11-2024	27-12-2024	05-01-2025	12-01-2025	17-01-2025	25-01-2025	40 days	30 days
		Set	০১(এক)		টার্নস্টার্টার কন্ট্রোল পরিবর্তনসহ মেরামত	২০,০০০/-	LTM	HOPE	15-11-2024	27-12-2024	05-01-2025	12-01-2025	17-01-2025	25-01-2025	40 days	30 days
	Set	১(এক)		প্যানেল বোর্ড বিপন্ন্যেব এড সার্ভিসিং	৩০,০০০/-	LTM	HOPE	15-11-2024	27-12-2024	05-01-2025	12-01-2025	17-01-2025	25-01-2025	40 days	30 days	
				Sub Total=	৪,৪৮,৫০০/-											

(Handwritten signatures and stamps)

Sl.	Type of Goods (Revenue)	Unit	Quantity	Name of Goods	Estd. Cost	Method (আর্থিক সংগ্রহ ও পণ্যের ধরণ বিবেচনায়)	Contract Approving Authority	TIME FOR PROCESS							
								Invite Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signature of Contract	Total time to contract signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (9+10+11+12+13+14)	16
Servicing & maintenance of 500 KVA Diesel Engine Generator (DG) at Commercial building	Litre	১০ লিট্র		কুবর্কেন MS 15 W-40 সর্ববোধ	০২,০০০/-	LTM	HOPE	02-01-2025	16-03-2025	23-03-2025	30-03-2025	07-04-2025	15-04-2025	40 days	30 days
	Nos	০১ টি		বিভিন্ন মিলটার	২,৪০০/-	LTM	HOPE	02-01-2025	16-03-2025	23-03-2025	30-03-2025	07-04-2025	15-04-2025	40 days	30 days
	Nos	০১ টি		এয়ার ফিল্টার নতুন অটোম্যাটিক	২,০০০/-	LTM	HOPE	02-01-2025	16-03-2025	23-03-2025	30-03-2025	07-04-2025	15-04-2025	40 days	30 days
	Nos	০১ টি		অটোম্যাটিক ফিল্টার	১,৯০০/-	LTM	HOPE	02-01-2025	16-03-2025	23-03-2025	30-03-2025	07-04-2025	15-04-2025	40 days	30 days
	Litre	১ লিটার		অটোম্যাটিক সর্ববোধ	০,০০০/-	LTM	HOPE	02-01-2025	16-03-2025	23-03-2025	30-03-2025	07-04-2025	15-04-2025	40 days	30 days
	Litre	০১ টি জার		অটোম্যাটিক ডেইজাল ক্রিনিং	১৬,০০০/-	LTM	HOPE	02-01-2025	16-03-2025	23-03-2025	30-03-2025	07-04-2025	15-04-2025	40 days	30 days
	Nos	০১ সেট		বাটারী ২২০ ভোল্ট এসি ২৪ কেসি ক্রিনিং ২০A/H	৪০,০০০/-	LTM	HOPE	02-01-2025	16-03-2025	23-03-2025	30-03-2025	07-04-2025	15-04-2025	40 days	30 days
	Nos	০১ সেট		প্যানেল বোর্ড রিপেয়ার এন্ড মডিফিকেশন	০০,০০০/-	LTM	HOPE	02-01-2025	16-03-2025	23-03-2025	30-03-2025	07-04-2025	15-04-2025	40 days	30 days
	Nos	০১ সেট		অন্যান্য টাইমস হুপন	১,০০০০০/-	LTM	HOPE	02-01-2025	16-03-2025	23-03-2025	30-03-2025	07-04-2025	15-04-2025	40 days	30 days
					Sub Total=	২,৪৮,৬০০/-	LTM	HOPE	02-01-2025	16-03-2025	23-03-2025	30-03-2025	07-04-2025	15-04-2025	40 days

SL.	Type of Goods (Revenue)	Unit	Quantity	Name of Goods	Estd. Cost	Method (আধিক সন্দেশ ও পল্লের ধরণ বিবেচনা য়)	Contract Approving Authority	TIME FOR PROCESS						Total time to contract signature	Time for Completion of Contract
								Invite Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signature of Contract		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (9+10+11+12+13+14)	16
25	Repair & Maintenance of different types of Electrical Work	Nos	36 Pes	Batten Holder, BC Type	2,160/-	LTM	HOPE	03-11-2024	25-11-2024	02-12-2024	09-12-2024	16-12-2024	23-12-2024	40 days	30 days
		Nos	84 Pes	Pendant Holder, Screw Type	5,040/-	LTM	HOPE	03-11-2024	25-11-2024	02-12-2024	09-12-2024	16-12-2024	23-12-2024	40 days	30 days
		Nos	84 Pes	Pendant Holder, Pin Type	5,040/-	LTM	HOPE	03-11-2024	25-11-2024	02-12-2024	09-12-2024	16-12-2024	23-12-2024	40 days	30 days
		Nos	320 Pes	Piano Switch, 6A	17,600/-	LTM	HOPE	03-11-2024	25-11-2024	02-12-2024	09-12-2024	16-12-2024	23-12-2024	40 days	30 days
		Nos	48 Pes	Piano Type Calling Bell Switch, 6A	2,640/-	LTM	HOPE	03-11-2024	25-11-2024	02-12-2024	09-12-2024	16-12-2024	23-12-2024	40 days	30 days
		Nos	84 Pes	2 Pin Socket, 6A	3,780/-	LTM	HOPE	03-11-2024	25-11-2024	02-12-2024	09-12-2024	16-12-2024	23-12-2024	40 days	30 days
		Nos	200 Pes	Tube light Starter, 40W, 220V	6,000/-	LTM	HOPE	03-11-2024	25-11-2024	02-12-2024	09-12-2024	16-12-2024	23-12-2024	40 days	30 days
		Nos	100 Pes	6 pin Combined Switch Socket, 15A(MK)	55,000/-	LTM	HOPE	03-11-2024	25-11-2024	02-12-2024	09-12-2024	16-12-2024	23-12-2024	40 days	30 days
		Dorz	25 Dorz	PVC Tape, Tissa	7,000/-	LTM	HOPE	03-11-2024	25-11-2024	02-12-2024	09-12-2024	16-12-2024	23-12-2024	40 days	30 days
		Nos	100 Pes	Fan Capacitor, 2.5 n/, Thailand	7,500/-	LTM	HOPE	03-11-2024	25-11-2024	02-12-2024	09-12-2024	16-12-2024	23-12-2024	40 days	30 days
		Nos	100 Pes	Fan Capacitor, 3.5 n/, Thailand	7,500/-	LTM	HOPE	03-11-2024	25-11-2024	02-12-2024	09-12-2024	16-12-2024	23-12-2024	40 days	30 days
		Nos	48 Pes	Ballast, 40w, 230V	14,400/-	LTM	HOPE	03-11-2024	25-11-2024	02-12-2024	09-12-2024	16-12-2024	23-12-2024	40 days	30 days
		Nos	200 Pes	Ballast, 20w, 230V	60,000/-	LTM	HOPE	03-11-2024	25-11-2024	02-12-2024	09-12-2024	16-12-2024	23-12-2024	40 days	30 days
		Nos	50 Pes	Remote Control Calling Bell(Music)	17,500/-	LTM	HOPE	03-11-2024	25-11-2024	02-12-2024	09-12-2024	16-12-2024	23-12-2024	40 days	30 days
		Nos	50 Pes	Calling Bell(Buzzer)	11,000/-	LTM	HOPE	03-11-2024	25-11-2024	02-12-2024	09-12-2024	16-12-2024	23-12-2024	40 days	30 days
		Nos	50 Pes	Calling Bell, Ding Dong	10,000/-	LTM	HOPE	03-11-2024	25-11-2024	02-12-2024	09-12-2024	16-12-2024	23-12-2024	40 days	30 days
		Nos	60 Pes	Plastic MK Box	4,320/-	LTM	HOPE	03-11-2024	25-11-2024	02-12-2024	09-12-2024	16-12-2024	23-12-2024	40 days	30 days
		Nos	20 Pes	Ceiling Fan Hook	2,800/-	LTM	HOPE	03-11-2024	25-11-2024	02-12-2024	09-12-2024	16-12-2024	23-12-2024	40 days	30 days
		Nos	25 Pes	Ceiling Fan Hanger- 1'	2,500/-	LTM	HOPE	03-11-2024	25-11-2024	02-12-2024	09-12-2024	16-12-2024	23-12-2024	40 days	30 days
		Nos	50 Pes	Fan Regulator, Electronic, BRB	6,000/-	LTM	HOPE	03-11-2024	25-11-2024	02-12-2024	09-12-2024	16-12-2024	23-12-2024	40 days	30 days
Nos	50 Pes	Ball Bearing-6202zz	8,000/-	LTM	HOPE	03-11-2024	25-11-2024	02-12-2024	09-12-2024	16-12-2024	23-12-2024	40 days	30 days		
Nos	50 Pes	Ball Bearing-6203zz	12,500/-	LTM	HOPE	03-11-2024	25-11-2024	02-12-2024	09-12-2024	16-12-2024	23-12-2024	40 days	30 days		

Sl.	Type of Goods (Revenue)	Unit	Quantity	Name of Goods	Estd. Cost	Method (वार्षिक संशोधन एवं पंजीयन कर विक्रेता द्वारा)	Contract Approving Authority	TIME FOR PROCESS							
								Invite Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signature of Contract	Total time to contract signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (9+10+11+12+13+14)	16
		Box	25 Box	Link Clip- 2",3",4"	5,000/-	LTM	HOPE								
		No.	24 Pcs	Bulb 100W, 220V(Clear), Screw Type	960/-	LTM	HOPE	03-11-2024	25-11-2024	02-12-2024	09-12-2024	16-12-2024	23-12-2024	40 days	30 days
		No.	36 Pcs	Exust Fan-6" 8" & 12"	36,000/-	LTM	HOPE	03-11-2024	25-11-2024	02-12-2024	09-12-2024	16-12-2024	23-12-2024	40 days	30 days
		No.	36 Pcs	Plastic Board (One Hole)	1,080/-	LTM	HOPE	03-11-2024	25-11-2024	02-12-2024	09-12-2024	16-12-2024	23-12-2024	40 days	30 days
		No.	24 Pcs	Plastic Board (Two Hole)	840/-	LTM	HOPE	03-11-2024	25-11-2024	02-12-2024	09-12-2024	16-12-2024	23-12-2024	40 days	30 days
		No.	24 Pcs	Plastic Board (Three Hole)	960/-	LTM	HOPE	03-11-2024	25-11-2024	02-12-2024	09-12-2024	16-12-2024	23-12-2024	40 days	30 days
		Box	05 Box	Star Screw- 1"	750/-	LTM	HOPE	03-11-2024	25-11-2024	02-12-2024	09-12-2024	16-12-2024	23-12-2024	40 days	30 days
		Box	05 Box	Star Screw- 1/2"	750/-	LTM	HOPE	03-11-2024	25-11-2024	02-12-2024	09-12-2024	16-12-2024	23-12-2024	40 days	30 days
		Box	10 Box	Star Screw- 3/4"	1,500/-	LTM	HOPE	03-11-2024	25-11-2024	02-12-2024	09-12-2024	16-12-2024	23-12-2024	40 days	30 days
		ft	100 ft	Channel- 1"	4,000/-	LTM	HOPE	03-11-2024	25-11-2024	02-12-2024	09-12-2024	16-12-2024	23-12-2024	40 days	30 days
		ft	100 ft	Channel- 1/2"	3,500/-	LTM	HOPE	03-11-2024	25-11-2024	02-12-2024	09-12-2024	16-12-2024	23-12-2024	40 days	30 days
		ft	100 ft	Channel- 3/4"	3,000/-	LTM	HOPE	03-11-2024	25-11-2024	02-12-2024	09-12-2024	16-12-2024	23-12-2024	40 days	30 days
		No.	50 Pcs	Circuit Breaker,40A, SP,220V	22,500/-	LTM	HOPE	03-11-2024	25-11-2024	02-12-2024	09-12-2024	16-12-2024	23-12-2024	40 days	30 days
		No.	20 Pcs	Circuit Breaker,63A, DP,220V	11,000/-	LTM	HOPE	03-11-2024	25-11-2024	02-12-2024	09-12-2024	16-12-2024	23-12-2024	40 days	30 days
		No.	10 Pcs	Circuit Breaker,100A, DP,220V	10,500/-	LTM	HOPE	03-11-2024	25-11-2024	02-12-2024	09-12-2024	16-12-2024	23-12-2024	40 days	30 days
		No.	02 Pcs	Circuit Breaker,250A TP,220V	13,000/-	LTM	HOPE	03-11-2024	25-11-2024	02-12-2024	09-12-2024	16-12-2024	23-12-2024	40 days	30 days
		No.	10 Pcs	Magnetic Contractor 190A	4,00,000/-	LTM	HOPE	03-11-2024	25-11-2024	02-12-2024	09-12-2024	16-12-2024	23-12-2024	40 days	30 days
		No.	15 Pcs	HRC Fuse 25A	37,500/-	LTM	HOPE	03-11-2024	25-11-2024	02-12-2024	09-12-2024	16-12-2024	23-12-2024	40 days	30 days
		No.	20 Pcs	Surface LED Light	11,000/-	LTM	HOPE	03-11-2024	25-11-2024	02-12-2024	09-12-2024	16-12-2024	23-12-2024	40 days	30 days
		No.	30 pcs	LED Light for Jhar Bati	7,500/-	LTM	HOPE	03-11-2024	25-11-2024	02-12-2024	09-12-2024	16-12-2024	23-12-2024	40 days	30 days
		No.	100 Pcs	LED Panel Light (2feetX2feet)	3,50,000/-	LTM	HOPE	03-11-2024	25-11-2024	02-12-2024	09-12-2024	16-12-2024	23-12-2024	40 days	30 days
				Sub Total=	11,89,620/-									40 days	30 days

Repair & Maintenance of different types of Electrical Work

(Handwritten signatures and initials)

Annual Procurement Plan of BCIC for the year 2024-2025

Sl.	Type of Goods (Revenue)	Unit	Quantity	Name of Goods	Estd. Cost	Method (আর্থিক সংক্রমণ বা পণ্যের ধরন বিবেচনায়)	Contract Approving Authority	TIME FOR PROCESS									
								Invite Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signature of Contract	Total time to contract signature 15 (9+10+11+12+13+14)	Time for Completion of Contract		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
27	Tube light, LED Tube light And Energy Saving lamp for BCIC Bhaban & Commercial Building at Dacca. Marigheel & Mopur, Danuri, Panchabati Housing Complex	Nos	125 Pcs	LED Bulb, 09 W, 220V, Pin Type	37,500/-	DPM	HOPE	26-10-2024	20-11-2024	01-12-2024	08-12-2024	15-12-2024	22-12-2024	40 days	30 days		
		Nos	60 Pcs	LED Bulb, 16 W, 220V, Pin Type	24,000/-	DPM	HOPE	26-10-2024	20-11-2024	01-12-2024	08-12-2024	15-12-2024	22-12-2024	40 days	30 days		
		Nos	130 Pcs	LED Bulb, 24 W, 220V, Pin Type	71,500/-	DPM	HOPE	26-10-2024	20-11-2024	01-12-2024	08-12-2024	15-12-2024	22-12-2024	40 days	30 days		
		Nos	100 Pcs	LED Bulb 36W, 220V, Screw Type	89,000/-	DPM	HOPE	26-10-2024	20-11-2024	01-12-2024	08-12-2024	15-12-2024	22-12-2024	40 days	30 days		
		Nos	36 Pcs	LED Bulb 50W, 220V, Screw Type	39,240/-	DPM	HOPE	26-10-2024	20-11-2024	01-12-2024	08-12-2024	15-12-2024	22-12-2024	40 days	30 days		
		Nos	100 Pcs	Tube light, 4'-0", 40W, 220V, 32MM	13,000/-	DPM	HOPE	26-10-2024	20-11-2024	01-12-2024	08-12-2024	15-12-2024	22-12-2024	40 days	30 days		
		Nos	1000 Pcs	LED Tube light, 4'-0", 18W, 220V, 25MM	1,75,000/-	DPM	HOPE	26-10-2024	20-11-2024	01-12-2024	08-12-2024	15-12-2024	22-12-2024	40 days	30 days		
		Nos	100 Pcs	LED Tube light, 2'-0", 09W, 220V, 25MM	15,000/-	DPM	HOPE	26-10-2024	20-11-2024	01-12-2024	08-12-2024	15-12-2024	22-12-2024	40 days	30 days		
						Sub Total =	4,64,240/-										




Annual Procurement Plan of BCIC for the year 2024-2025

SL	Type of Goods (Revenue)	Unit	Quantity	Name of Goods	Estd. Cost	Method (আর্থিক নগরোপ ও পণ্যের ধরণ বিবেচনায়)	Contract Approving Authority	TIME FOR PROCESS							
								Invite Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signature of Contract	Total time to contract signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (9+10+11+12+13+14)	16
	Tube light LED Tube light And Energy Saving lamp for BCIC Bhuban & Commercial Building at 48/1a. Motghheel & Nijpur, Banani, Panchabati Housing Complex	Nos	20 Pcs	Neon Tester, 6.3X200mm Orange Xpart tools	1,800/-	LTM	HOPE	08-09-2024	22-09-2024	01-10-2024	08-11-2024	15-11-2024	22-11-2024	40 days	30 days
		Nos	02 pcs	Hammer screw Driver 6.3X200mm 8" Flat	500/-	LTM	HOPE	08-09-2024	22-09-2024	01-10-2024	08-11-2024	15-11-2024	22-11-2024	40 days	30 days
		Nos	02 pcs	Hammer screw Driver 6.3X200mm 8" star	500/-	LTM	HOPE	08-09-2024	22-09-2024	01-10-2024	08-11-2024	15-11-2024	22-11-2024	40 days	30 days
		Nos	03 Pcs	Tools Bag (Leather), as per sample	6,000/-	LTM	HOPE	08-09-2024	22-09-2024	01-10-2024	08-11-2024	15-11-2024	22-11-2024	40 days	30 days
		Nos	02 Pcs	Twist Drill Bit, 3mm, as per sample	300/-	LTM	HOPE	08-09-2024	22-09-2024	01-10-2024	08-11-2024	15-11-2024	22-11-2024	40 days	30 days
		Nos	02 Pcs	Twist Drill Bit, 12mm, as per sample	300/-	LTM	HOPE	08-09-2024	22-09-2024	01-10-2024	08-11-2024	15-11-2024	22-11-2024	40 days	30 days
		Nos	12 Pcs	Masonry Drill Bit (Wall), as per sample	4,200/-	LTM	HOPE	08-09-2024	22-09-2024	01-10-2024	08-11-2024	15-11-2024	22-11-2024	40 days	30 days
		Nos	12 Pcs	Iron Drill Bit, as per sample	1,200/-	LTM	HOPE	08-09-2024	22-09-2024	01-10-2024	08-11-2024	15-11-2024	22-11-2024	40 days	30 days
		Nos	07 Pcs	Torch Light (Rechargable) as per sample	4,200/-	LTM	HOPE	08-09-2024	22-09-2024	01-10-2024	08-11-2024	15-11-2024	22-11-2024	40 days	30 days
		Nos	06 Pcs	Combination Plier- 8"	2,400/-	LTM	HOPE	08-09-2024	22-09-2024	01-10-2024	08-11-2024	15-11-2024	22-11-2024	40 days	30 days
		Nos	02 pcs	Adjustable Wrench 12". Xpart tools	1,100/-	LTM	HOPE	08-09-2024	22-09-2024	01-10-2024	08-11-2024	15-11-2024	22-11-2024	40 days	30 days
		Nos	02 pcs	Hand saw 16" xpart tools	500/-	LTM	HOPE	08-09-2024	22-09-2024	01-10-2024	08-11-2024	15-11-2024	22-11-2024	40 days	30 days
		Nos	20 pcs	Neon Tester, 6.3X160mm White Xpart tools	800/-	LTM	HOPE	08-09-2024	22-09-2024	01-10-2024	08-11-2024	15-11-2024	22-11-2024	40 days	30 days
		Set	03 Set	Tool Set With bag, xpart tools	4,500/-	LTM	HOPE	08-09-2024	22-09-2024	01-10-2024	08-11-2024	15-11-2024	22-11-2024	40 days	30 days
		Set	03 Set	12" Havey Duty Hacksaw	1,800/-	LTM	HOPE	08-09-2024	22-09-2024	01-10-2024	08-11-2024	15-11-2024	22-11-2024	40 days	30 days

Annual Procurement Plan of BCIC for the year 2024-2025

SL	Type of Goods (Revenue)	Unit	Quantity	Name of Goods	Estd. Cost	Method (পারিষ্কৃত নমুনার ও পদের ধরণ বিবেচনায়)	Contract Approving Authority	TIME FOR PROCESS							
								Invite Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signature of Contract	Total time to contract signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (9+10+11+12+13+14)	16
29	Tube light, LED Tube light And Energy Saving lamp for BC IC Road/Bar & Commercial Building at 48/ka Motighat & Mirpur Hama, Panchabati Housing Complex	Nos	10 Pcs	Cutting Plier - 8" (as per sample)	4,000/-	LTM	HOPE	08-09-2024	22-09-2024	01-10-2024	08-11-2024	15-11-2024	22-11-2024	40 days	30 days
		Nos	10 Pcs	Cutting Plier - 4" (as per sample)	4,000/-	LTM	HOPE	08-09-2024	22-09-2024	01-10-2024	08-11-2024	15-11-2024	22-11-2024	40 days	30 days
		Nos	10 Pcs	Nose Plier - 8" (as per sample)	3,000/-	LTM	HOPE	08-09-2024	22-09-2024	01-10-2024	08-11-2024	15-11-2024	22-11-2024	40 days	30 days
		Nos	06 Pcs	Flat Screw Driver- 4" (as per sample)	1,500/-	LTM	HOPE	08-09-2024	22-09-2024	01-10-2024	08-11-2024	15-11-2024	22-11-2024	40 days	30 days
		Nos	06 Pcs	Flat Screw Driver- 6" (as per sample)	1,800/-	LTM	HOPE	08-09-2024	22-09-2024	01-10-2024	08-11-2024	15-11-2024	22-11-2024	40 days	30 days
		Nos	06 Pcs	Flat Screw Driver- 8" (as per sample)	2,400/-	LTM	HOPE	08-09-2024	22-09-2024	01-10-2024	08-11-2024	15-11-2024	22-11-2024	40 days	30 days
		Nos	06 Pcs	Star Screw Driver- 8" (as per sample)	2,400/-	LTM	HOPE	08-09-2024	22-09-2024	01-10-2024	08-11-2024	15-11-2024	22-11-2024	40 days	30 days
		Nos	06 Pcs	Flat Screw Driver- 10" (as per sample)	2,400/-	LTM	HOPE	08-09-2024	22-09-2024	01-10-2024	08-11-2024	15-11-2024	22-11-2024	40 days	30 days
		Nos	06 Pcs	Star Screw Driver- 10" (as per sample)	2,400/-	LTM	HOPE	08-09-2024	22-09-2024	01-10-2024	08-11-2024	15-11-2024	22-11-2024	40 days	30 days
		Nos	02 pcs	Hand Saw 16" Xpart tools	500/-	LTM	HOPE	08-09-2024	22-09-2024	01-10-2024	08-11-2024	15-11-2024	22-11-2024	40 days	30 days
		Nos	04 Pcs	Ladder (Aluminum), 5 Step, as per sample	18,000/-	LTM	HOPE	08-09-2024	22-09-2024	01-10-2024	08-11-2024	15-11-2024	22-11-2024	40 days	30 days
		Nos	02 pcs	Impact Drill Machine, xpart tools	5,000/-	LTM	HOPE	08-09-2024	22-09-2024	01-10-2024	08-11-2024	15-11-2024	22-11-2024	40 days	30 days
Nos	06 Pcs	Wire Stripper	3,600/-	LTM	HOPE	08-09-2024	22-09-2024	01-10-2024	08-11-2024	15-11-2024	22-11-2024	40 days	30 days		



Annual Procurement Plan of BCIC for the year 2024-2025

Sl.	Type of Goods (Revenue)	Unit	Quantity	Name of Goods	Estd. Cost	Method (পার্বিক সংগ্রহ ও পণ্যের ধরন বিবেচনা)	Contract Approving Authority	TIME FOR PROCESS							
								Invite Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signature of Contract	Total time to contract signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (9+10+11+12+13+14)	16
Tube light, LED Tube light And Energy Saving lamp for RCI (Dhaban & Commercial Building at 148/ka Motghedi & Mirpur, Banam, Panchabati Housing Complex)	Nos	03 Pcs	Clip On multimeter(Clamp Tester, Digital), as per sample	18,000/-	LTM	HOPE	08-09-2024	22-09-2024	01-10-2024	08-11-2024	15-11-2024	22-11-2024	40 days	30 days	
	Nos	03 Pcs	Ball Pin Hammer ½ lb	600/-	LTM	HOPE	08-09-2024	22-09-2024	01-10-2024	08-11-2024	15-11-2024	22-11-2024	40 days	30 days	
	Nos	03 Pcs	Ball Pin Hammer 1lb	600/-	LTM	HOPE	08-09-2024	22-09-2024	01-10-2024	08-11-2024	15-11-2024	22-11-2024	40 days	30 days	
	Nos	01 Pc	Ball Pin Hammer 1.5 lb	400/-	LTM	HOPE	08-09-2024	22-09-2024	01-10-2024	08-11-2024	15-11-2024	22-11-2024	40 days	30 days	
	Nos	02 Pc	Mallet/ rubber Hammer 30mm	700/-	LTM	HOPE	08-09-2024	22-09-2024	01-10-2024	08-11-2024	15-11-2024	22-11-2024	40 days	30 days	
	Nos	24 pcs	Hacksaw blade	480/-	LTM	HOPE	08-09-2024	22-09-2024	01-10-2024	08-11-2024	15-11-2024	22-11-2024	40 days	30 days	
	Nos	02 Pcs	Ladder (Aluminum), 7 Step, as per sample	9,000/-	LTM	HOPE	08-09-2024	22-09-2024	01-10-2024	08-11-2024	15-11-2024	22-11-2024	40 days	30 days	
	Nos	02 pcs	Pullar, 3 leg 8"	2,000/-	LTM	HOPE	08-09-2024	22-09-2024	01-10-2024	08-11-2024	15-11-2024	22-11-2024	40 days	30 days	
	Nos	02 pcs	Pullar, 3 leg 10"	3,000/-	LTM	HOPE	08-09-2024	22-09-2024	01-10-2024	08-11-2024	15-11-2024	22-11-2024	40 days	30 days	
	Nos	02 Pcs	Ladder (Aluminum), 20 Feet, Sliding	20,000/-	LTM	HOPE	08-09-2024	22-09-2024	01-10-2024	08-11-2024	15-11-2024	22-11-2024	40 days	30 days	
	Nos	20 Set	Rubber Hand Gloves	9,000/-	LTM	HOPE	08-09-2024	22-09-2024	01-10-2024	08-11-2024	15-11-2024	22-11-2024	40 days	30 days	
	Nos	06 Pcs	Sesser	900/-	LTM	HOPE	08-09-2024	22-09-2024	01-10-2024	08-11-2024	15-11-2024	22-11-2024	40 days	30 days	
	Nos	10 pcs	Safety belt	15,000/-	LTM	HOPE	08-09-2024	22-09-2024	01-10-2024	08-11-2024	15-11-2024	22-11-2024	40 days	30 days	
	Nos	20 pcs	Safety helmate (Yellow & White)	15,000/-	LTM	HOPE	08-09-2024	22-09-2024	01-10-2024	08-11-2024	15-11-2024	22-11-2024	40 days	30 days	
	Nos	02 pcs	Grinding Machine	9,000/-	LTM	HOPE	08-09-2024	22-09-2024	01-10-2024	08-11-2024	15-11-2024	22-11-2024	40 days	30 days	

Annual Procurement Plan of BCIC for the year 2024-2025


Sl.	Type of Goods (Revenue)	Unit	Quantity	Name of Goods	Estd. Cost	Method (वर्षिक सञ्चय तथा पुरालेख विवेकना)	Contract Approving Authority	TIME FOR PROCESS							
								Invite Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signature of Contract	Total time to contract signature	Time for Completion of Contract
								9	10	11	12	13	14	15 (9+10+11+12+13+14)	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
31	Tube light, LED Tube light And Energy Saving lamp for the Bhaban & Commercial Building at 118%a	Nos	03 pcs	Drill Machine	25,500/-	LTM	HOPE	08-09-2024	22-09-2024	01-10-2024	08-11-2024	15-11-2024	22-11-2024	40 days	30 days
		Nos	03 set	L-Key Set Long key	3,150/-	LTM	HOPE	08-09-2024	22-09-2024	01-10-2024	08-11-2024	15-11-2024	22-11-2024	40 days	30 days
		Nos	05 pcs	Soldaring iron 100 W	1,750/-	LTM	HOPE	08-09-2024	22-09-2024	01-10-2024	08-11-2024	15-11-2024	22-11-2024	40 days	30 days
		Nos	01 pcs	Hand Blower Machine, Panasonic or Equivalent	8,000/-	LTM	HOPE	08-09-2024	22-09-2024	01-10-2024	08-11-2024	15-11-2024	22-11-2024	40 days	30 days
		Nos	01 Pes	Telephone line tester	2,500/-	LTM	HOPE	08-09-2024	22-09-2024	01-10-2024	08-11-2024	15-11-2024	22-11-2024	40 days	30 days
		Nos	01 Pes	Te-1 tester	4,500/-	LTM	HOPE	08-09-2024	22-09-2024	01-10-2024	08-11-2024	15-11-2024	22-11-2024	40 days	30 days
		Nos	02 Pes	Nose players 6"	500/-	LTM	HOPE	08-09-2024	22-09-2024	01-10-2024	08-11-2024	15-11-2024	22-11-2024	40 days	30 days
		Nos	02 Pes	Twerset set	1,800/-	LTM	HOPE	08-09-2024	22-09-2024	01-10-2024	08-11-2024	15-11-2024	22-11-2024	40 days	30 days
		Nos	01 Pes	MDF Krone Puncher	1,500/-	LTM	HOPE	08-09-2024	22-09-2024	01-10-2024	08-11-2024	15-11-2024	22-11-2024	40 days	30 days
		Nos	02 Set	Precession Screw Driver Set	2,200/-	LTM	HOPE	08-09-2024	22-09-2024	01-10-2024	08-11-2024	15-11-2024	22-11-2024	40 days	30 days
		Nos	02 Pes	Cutting Players 10"	1,100/-	LTM	HOPE	08-09-2024	22-09-2024	01-10-2024	08-11-2024	15-11-2024	22-11-2024	40 days	30 days
						Sub Total =	2,17,480/-	LTM	HOPE						

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


Annual Procurement Plan of BCIC for the year 2024-2025

Sl.	Type of Goods (Revenue)	Unit	Quantity	Name of Goods	Estd. Cost	Method (आर्थिक सर्वेक्षण पद्धति का प्रकार बताना)	Contract Approving Authority	TIME FOR PROCESS							
								Invite Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signature of Contract	Total time to contract signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (9+10+11+12+13+14)	16
APP Under Revenue Budget for the Fiscal Year 2024-25 for BCIC Bhaban & Commercial Building at 148/ka, Motijheel	Cords	5000 mtr. (50 Cords)	BYA - 1 x 1.5 cm Des: PVC insulated non-sheathed single core cable, nominal voltage 450/750	1,40,650/-	DPM	HOPE	26-10-2024	12-11-2024	19-11-2025	26-11-2025	02-12-2025	09-12-2025	45 days	30 days	
	Cords	2000 mtr (20 Cords)	BYA - 1 x 2.5 cm	89,520/-	DPM	HOPE	26-10-2024	12-11-2024	19-11-2025	26-11-2025	02-12-2025	09-12-2025	45 days	30 days	
	Cords	500 mtr (5 Cords)	BYA - 1 x 4 cm	35,840/-	DPM	HOPE	26-10-2024	12-11-2024	19-11-2025	26-11-2025	02-12-2025	09-12-2025	45 days	30 days	
	Cords	200 mtr (2 Cords)	BYA - 1 x 6 cm	21,624/-	DPM	HOPE	26-10-2024	12-11-2024	19-11-2025	26-11-2025	02-12-2025	09-12-2025	45 days	30 days	
	Sub Total =				2,87,634/-									45 days	30 days
Procurement of Cables for Electrical Maintenance of BCIC Bhaban, Mirpur Housing & 148/ka, Motijheel															




Annual Procurement Plan of BCIC for the year 2024-2025

SL	Type of Goods (Revenue)	Unit	Quantity	Name of Goods	Estd. Cost	Method (বার্ষিক সংশোধন ও পূরণের মাধ্যমে বিবেচনা করা)	Contract Approving Authority	TIME FOR PROCESS							
								Invite Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signature of Contract	Total time to contract signature 15 (9+10+11+12+13+14)	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	Maintenance & Works of BCIC (Whaban PEI Plant, HT Switch Gear, BBT System, Electrical Sub Station)	Nos	08	Capacitor 25 KVAR 400V, with dischargeable resistor	1,48,000/-	LTM	HOPE	26-10-2024	12-11-2024	19-11-2025	26-11-2025	02-12-2025	09-12-2025	45 days	30 days
		Nos	10	HRC Fuse, 125 A	6,500/-	LTM	HOPE	26-10-2024	12-11-2024	19-11-2025	26-11-2025	02-12-2025	09-12-2025	45 days	30 days
		Nos	01	Current Transformer 800/5	4,800/-	DPM	HOPE	26-10-2024	12-11-2024	19-11-2025	26-11-2025	02-12-2025	09-12-2025	45 days	30 days
		Nos	10	Magnetic Contactor 150A	5,65,000/-	LTM	HOPE	26-10-2024	12-11-2024	19-11-2025	26-11-2025	02-12-2025	09-12-2025	45 days	30 days
		Meter	07	Cable, 1X 16 mm	5,600/-	DPM	HOPE	26-10-2024	12-11-2024	19-11-2025	26-11-2025	02-12-2025	09-12-2025	40 days	30 days
		Job	1 Job	HT cable dressing & Maintenance	50,000/-	LTM	HOPE	30-03-2025	10-04-2025	17-04-2025	25-04-2025	02-05-2025	10-05-2025	40 days	30 days
		Job	1 Job	HT cable dressing switch gear to Transformer	27,000/-	DPM	HOPE	30-03-2025	10-04-2025	17-04-2025	25-04-2025	02-05-2025	10-05-2025	40 days	30 days
		Job	1 Job	HT cable dressing transformer to LT panel and ATS by trench making	25,000/-	LTM	HOPE	30-03-2025	10-04-2025	17-04-2025	25-04-2025	02-05-2025	10-05-2025	40 days	30 days
		Job	1 Job	BBT (Bus Bar Trunking System) slot maintenance, Replacement, overhauling work by vendor	10,00,000/-	DPM	HOPE	30-03-2025	10-04-2025	17-04-2025	25-04-2025	02-05-2025	10-05-2025	40 days	30 days
						Sub Total =	18,31,900/-								




Annual Procurement Plan of BCIC for the year 2024-2025

SL	Type of Goods (Revenue)	Unit	Quantity	Name of Goods	Estd. Cost	Method (आर्थिक संश्लेषण पत्रिका)	Contract Approving Authority	TIME FOR PROCESS							
								Invite Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signature of Contract	Total time to contract signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (9+10+11+12+13+14)	16
12	Mushree/148ka. Commercial Building Maintenance - Works of PFI Plant, HT Switch Gear, Electrical Sub Station	Nos	08	Capacitor 25 KVAR 400V, with dischargeable resistor.	1,48,000/-	LTM	HOPE	26-10-2024	12-11-2024	19-11-2025	26-11-2025	02-12-2025	09-12-2025	26-10-2024	13-11-2024
		Nos	30	HRC Fuse, 125 A	19,500/-	LTM	HOPE	08-09-2024	28-10-2024	05-11-2024	14-11-2024	21-11-2024	28-11-2024	40 days	30 days
		Nos	01	Current Transformer 800/5	4,800/-	LTM	HOPE	08-09-2024	28-10-2024	05-11-2024	14-11-2024	21-11-2024	28-11-2024	40 days	30 days
		Nos	02	Magnetic Contactor 150A	30,000/-	LTM	HOPE	08-09-2024	28-10-2024	05-11-2024	14-11-2024	21-11-2024	28-11-2024	40 days	30 days
		Meter	07	Cable, 1X 16 mm	5,600/-	LTM	HOPE	08-09-2024	28-10-2024	05-11-2024	14-11-2024	21-11-2024	28-11-2024	40 days	30 days
		Ltr	208 Ltr	Transformer Oil Supply & Filling	73,216/-	LTM	HOPE	08-09-2024	28-10-2024	05-11-2024	14-11-2024	21-11-2024	28-11-2024	40 days	30 days
		Nos	01	PFI Controller Repair and Maintenance	3,00,000/-	LTM	HOPE	08-09-2024	28-10-2024	05-11-2024	14-11-2024	21-11-2024	28-11-2024	40 days	30 days
		Sub Total =					5,81,116/-						14-11-2024	21-11-2024	28-11-2024
APP Under Revenue Budget for the fiscal year 2024-25 for BCIC Bhaban, 30-31, Dilkusha C/A	Unit	01	Increasing Load Demand Of BCIC Bhaban	10,00,000/-	DPM	HOPE	06-02-2025	14-03-2025	24-04-2025	01-05-2025	08-05-2025	15-05-2025	40 days	30 days	
				Sub Total =				10,00,000/-							



Annual Procurement Plan of BCIC for the year 2024-2025


Sl.	Type of Goods (Revenue)	Unit	Quantity	Name of Goods	Estd. Cost	Method (পারিষ্কৃত নমুনা এবং পণ্যের ধরন বিবেচনায়)	Contract Approving Authority	TIME FOR PROCESS							Total time to contract signature 15 (9+10+11+12+13+14)	Time for Completion of Contract
								Invite Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signature of Contract			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
30	Electrical Repair & Maintenance of Mirpur Housing Colony	Nos	24 Pcs	Bulb 100W, 220V(Clear), Screw Type	960/-	RFQ	HOPE	17-12-2024	29-01-2024	07-02-2025	14-02-2025	21-02-2025	28-02-2025	40 days	30 days	
		Nos	250 Pcs	Batten Holder, BC Type	8,750/-	RFQ	HOPE	17-12-2024	29-01-2024	07-02-2025	14-02-2025	21-02-2025	28-02-2025	40 days	30 days	
		Nos	500 Pcs	Piano Switch, 6A	20,000/-	RFQ	HOPE	17-12-2024	29-01-2024	07-02-2025	14-02-2025	21-02-2025	28-02-2025	40 days	30 days	
		Nos	200 Pcs	2 pin Socket, 6A	8,000/-	RFQ	HOPE	17-12-2024	29-01-2024	07-02-2025	14-02-2025	21-02-2025	28-02-2025	40 days	30 days	
		Nos	80 Pcs	6 pin Combined Switch Socket, 15A(MK)	24,000/-	RFQ	HOPE	17-12-2024	29-01-2024	07-02-2025	14-02-2025	21-02-2025	28-02-2025	40 days	30 days	
		Nos	12 Pcs	Pandent Holder, Pin Type	480/-	RFQ	HOPE	17-12-2024	29-01-2024	07-02-2025	14-02-2025	21-02-2025	28-02-2025	40 days	30 days	
		Nos	24 Pcs	Pandent Holder, Screw Type	960/-	RFQ	HOPE	17-12-2024	29-01-2024	07-02-2025	14-02-2025	21-02-2025	28-02-2025	40 days	30 days	
		Nos	50 pcs	Tube light Starter,40W,220V	1500/-	RFQ	HOPE	17-12-2024	29-01-2024	07-02-2025	14-02-2025	21-02-2025	28-02-2025	40 days	30 days	
		Roll	100 Roll	PVC Tape, Nitro	3,500/-	RFQ	HOPE	17-12-2024	29-01-2024	07-02-2025	14-02-2025	21-02-2025	28-02-2025	40 days	30 days	
		Nos	200 Pcs	Capactor, 3.5 nf,MFD	24,000/-	RFQ	HOPE	17-12-2024	29-01-2024	07-02-2025	14-02-2025	21-02-2025	28-02-2025	40 days	30 days	
		Nos	300 Pcs	Capactor, 2.5 nf,MFD	36,000/-	RFQ	HOPE	17-12-2024	29-01-2024	07-02-2025	14-02-2025	21-02-2025	28-02-2025	40 days	30 days	
		Nos	250 Pcs	Ceiling Fan Regulator (Electronic)	30,000/-	RFQ	HOPE	17-12-2024	29-01-2024	07-02-2025	14-02-2025	21-02-2025	28-02-2025	40 days	30 days	
		Nos	120 Pcs	Ball Bearing-6202zz	24,000/-	RFQ	HOPE	17-12-2024	29-01-2024	07-02-2025	14-02-2025	21-02-2025	28-02-2025	40 days	30 days	
		Nos	120 Pcs	Ball Bearing-6203zz	24,000/-	RFQ	HOPE	17-12-2024	29-01-2024	07-02-2025	14-02-2025	21-02-2025	28-02-2025	40 days	30 days	



 ১০/১২/২৪


Annual Procurement Plan of BCIC for the year 2024-2025

Sl.	Type of Goods (Revenue)	Unit	Quantity	Name of Goods	Estd. Cost	Method (আর্থিক সচিবের ও পদের খরচ বিবেকনায়)	Contract Approving Authority	TIME FOR PROCESS							
								Invite Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signature of Contract	Total time to contract signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (9+10+11+12+13+14)	16
APP Under Revenue Budget for the fiscal year 2024-25 for BCIC Housing Colony Mirpur Electrical Repair & Maintenance of Mirpur Housing Colony		Nos	05 Pcs	Circuit Breaker, 150A, Three Phase, 440V	39,000/-	RFQ	HOPE	17-12-2024	29-01-2024	07-02-2025	14-02-2025	21-02-2025	28-02-2025	40 days	30 days
		Nos	30 Pcs	Circuit Breaker, 20A, DP, Single Phase, 220V	12,000/-	RFQ	HOPE	17-12-2024	29-01-2024	07-02-2025	14-02-2025	21-02-2025	28-02-2025	40 days	30 days
		Nos	30 pcs	Circuit Breaker, 10A, SP, Single Phase, 220V	9,000/-	RFQ	HOPE	17-12-2024	29-01-2024	07-02-2025	14-02-2025	21-02-2025	28-02-2025	40 days	30 days
		Nos	80 pcs	Plastic MK box	2400/-	RFQ	HOPE	17-12-2024	29-01-2024	07-02-2025	14-02-2025	21-02-2025	28-02-2025	40 days	30 days
		Nos	3 pcs	PIB Tape	900/-	RFQ	HOPE	17-12-2024	29-01-2024	07-02-2025	14-02-2025	21-02-2025	28-02-2025	40 days	30 days
		Nos	1 Dt	Bamboo Ladder 24 foot (As per Sample)	4,000/-	RFQ	HOPE	17-12-2024	29-01-2024	07-02-2025	14-02-2025	21-02-2025	28-02-2025	40 days	30 days
		Nos	1 Dt	Bamboo Ladder 28 foot (As per Sample)	4,500/-	RFQ	HOPE	17-12-2024	29-01-2024	07-02-2025	14-02-2025	21-02-2025	28-02-2025	40 days	30 days
				Sub Total =	2,77,950/-										



Annual Procurement Plan of BCIC for the year 2024-2025

SL	Type of Goods (Revenue)	Unit	Quantity	Name of Goods	Estd. Cost	Method (কার্যিক সংক্রমে ও পণ্যের ধরন বিবেচনায়)	Contract Approving Authority	TIME FOR PROCESS							
								Invite Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signature of Contract	Total time to contract signature	Time for Completion of Contract
								9	10	11	12	13	14	15 (9+10+11+12+13+14)	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
38	Mirpur Housing Colony Maintenance & Works of PFI Plant HT Switch Gear Electrical Sub Station	Nos	08	Capacitor 25 KVAR 400V, with dischargeable resistor	1,00,000/-	LTM	HOPE	08-04-2025	20-04-2025	01-05-2025	08-05-2025	15-05-2025	22-05-2025	42 days	30 days
		Nos	30	HRC Fuse, 125 A	19,500/-	LTM	HOPE	08-04-2025	20-04-2025	01-05-2025	08-05-2025	15-05-2025	22-05-2025	42 days	30 days
		Nos	03	Current Transformer 800/5	14,400/-	LTM	HOPE	08-04-2025	20-04-2025	01-05-2025	08-05-2025	15-05-2025	22-05-2025	42 days	30 days
		Nos	02	Magnetic Contactor 150A	30,000/-	LTM	HOPE	08-04-2025	20-04-2025	01-05-2025	08-05-2025	15-05-2025	22-05-2025	42 days	30 days
		Meter	30	Cable, 1X 16 mm	24,000/-	LTM	HOPE	08-04-2025	20-04-2025	01-05-2025	08-05-2025	15-05-2025	22-05-2025	42 days	30 days
		Ltr	208 Ltr	Transformer Oil Supply & Filling	73,216/-	LTM	HOPE	08-04-2025	20-04-2025	01-05-2025	08-05-2025	15-05-2025	22-05-2025	42 days	30 days
		Nos	01	PFI Controller	40,000/-	LTM	HOPE	08-04-2025	20-04-2025	01-05-2025	08-05-2025	15-05-2025	22-05-2025	42 days	30 days
		Nos	50	Sub Total =	3,01,116/-										
39	Electrical Repair & Maintenance of Mirpur Housing Colony	Nos	01 Pcs	Maintenance of Pole and Overhead line of Mirpur Housing Colony	2,00,000/-	LTM	HOPE	14-12-2024	19-12-2024	01-01-2025	08-01-2025	15-01-2025	22-01-2025	46 days	30 days
		Nos	01 Pcs	Electrical Maintenance of Different type of Flats at Employees and Officer Building of Mirpur Housing Colony	3,50,000/-	LTM	HOPE	14-12-2024	19-12-2024	01-01-2025	08-01-2025	15-01-2025	22-01-2025	46 days	30 days
				Sub Total =	5,50,000/-										




Annual Procurement Plan of BCIC for the year 2024-2025

Sl.	Type of Goods (Revenue)	Unit	Quantity	Name of Goods	Estd. Cost	Method (আর্থিক সংগ্রহ ও পণ্যের ধরণ বিবেচনা)	Contract Approving Authority	TIME FOR PROCESS							Time for Completion of Contract
								Invite Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signature of Contract	Total time to contract signature	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (9+10+11+12+13+14)	
10	Electrical Repair & Maintenance of Banani Housing Colony	Unit	01 Unit	Electrical Repair & Maintenance of Banani Housing Colony	5,50,000/-	LTM	HOPE	17-12-2024	29-01-2024	07-02-2025	14-02-2025	21-02-2025	28-02-2025	40 days	30 days
				Sub Total =	5,50,000/-		HOPE								
11	Electrical Repair & Maintenance of Narayanganj Housing Colony	Unit	01 Unit	Electrical Repair & Maintenance of Narayanganj Housing Colony	5,00,000/-	LTM	HOPE	17-12-2024	29-01-2024	07-02-2025	14-02-2025	21-02-2025	28-02-2025	40 days	30 days
				Sub Total =	5,00,000/-		HOPE								
12	Electrical Repair & Maintenance of Old Dhaka Housing Colony	Unit	01 Unit	Electrical Repair & Maintenance of Old Dhaka Housing Colony	2,00,000/-	LTM	HOPE	17-12-2024	29-01-2024	07-02-2025	14-02-2025	21-02-2025	28-02-2025	40 days	30 days
				Sub Total =	2,00,000/-										



Annual Procurement Plan of BCIC for the year 2024-2025

Sl.	Type of Goods (Revenue)	Unit	Quantity	Name of Goods	Estd. Cost	Method (আবিক সংগ্রহ ও পণ্যের ধরণ বিবেচনা)	Contract Approval & Authority	TIME FOR PROCESS							Time for Completion of Contract	
								Invite Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signature of Contract	Total time to contract signature		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (9+10+11+12+13+14)		
43	Chemical Go-down, Shampur, Dhaka. Electrical Repair & Maintenance	Unit	01 Unit	Electrical Repair & Maintenance of Chemical Go-down	10,00,000/-	LTM	HOPE	14-12-2024	19-12-2024	01-01-2025	08-01-2025	15-01-2025	22-01-2025	46 days	30 days	
				Sub Total =	10,00,000/-											
44	Equipment/ Cable Parts and Service, Repair & Maintenance of PABX system of BCIC (Dhaka)		2000	2 Pair Cable	1,20,000/-	DPM	HOPE	10-10-2024	31-10-2024	07-11-2024	15-11-2024	22-11-2024	29-11-2024	40 days	30 days	
			1000	4 Pair Cable	1,20,000	DPM	HOPE	10-10-2024	31-10-2024	07-11-2024	15-11-2024	22-11-2024	29-11-2024	40 days	30 days	
			1500	20 Pair Cable	7,87,500/-	DPM	HOPE	10-10-2024	31-10-2024	07-11-2024	15-11-2024	22-11-2024	29-11-2024	40 days	30 days	
			500	Extension cable (Drop wire)	25,000/-	Cash	HOPE	-	-	-	-	-	-	-	40 days	30 days
		LS		PABX and Telephone Accessories (Adaptor, Handset, Hand set Cord, Telephone line cord, Junction box, Junction point, Krone, Power cable, Power supply, Extension cable, Extension card, tools for PABX system, GI wire, PVC tape, marking tape, marking tag etc.)	3,00,000/-	LTM	HOPE	17-12-2024	29-01-2024	07-02-2025	14-02-2025	21-02-2025	28-02-2025	40 days	30 days	
		LS		PABX Maintenance	5,00,000	LTM	HOPE	17-12-2024	29-01-2024	07-02-2025	14-02-2025	21-02-2025	28-02-2025	40 days	30 days	
		LS		Others	2,00,000	LTM	HOPE	17-12-2024	29-01-2024	07-02-2025	14-02-2025	21-02-2025	28-02-2025	40 days	30 days	
				Sub Total =		20,52,500/-										



Annual Procurement Plan of BCIC for the year 2024-2025

Sl.	Type of Goods (Revenue)	Unit	Quantity	Name of Goods	Estd. Cost	Method (মর্নিংক সংগ্রহ ও পদের খরচ বিবেচনা)	Contract Approving Authority	TIME FOR PROCESS							Time for Completion of Contract
								Invite Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signature of Contract	Total time to contract signature	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (9+10+11+12+13+14)	
15	Equipment Parts and Service, Repair & Maintenance Sound System of BCIC Bhaban	Meter	1000	Sound System Flexible Cable	2,00,000/-	LTM	HOPE	10-11-2024	31-11-2024	07-12-2024	15-12-2024	22-12-2024	29-12-2024	40 days	30 days
		Meter	500	2.5 BYA, FRLS Cable	40,000/-	LTM	HOPE	10-11-2024	31-11-2024	07-12-2024	15-12-2024	22-12-2024	29-12-2024	40 days	30 days
		Meter		Sound system Accessories (Microphone, Microphone jack, Alkaline Battery, Rechargeable battery, power cable, Cooling fan, tools, PVC tape etc.)	2,00,000/-	LTM	HOPE	17-12-2024	29-01-2024	07-02-2025	14-02-2025	21-02-2025	28-02-2025	40 days	30 days
		L.S		Sound System Maintenance	2,00,000/-	LTM	HOPE	17-12-2024	29-01-2024	07-02-2025	14-02-2025	21-02-2025	28-02-2025	40 days	30 days
		L.S		Other's	2,00,000/-	LTM	HOPE	10-11-2024	31-11-2024	07-12-2024	15-12-2024	22-12-2024	29-12-2024	40 days	30 days
		L.S		Sub Total =	8,40,000/-										40 days
16	BCIC & 18-Ka Bhaban Equipment/Parts and Service Repair & Maintenance work	Set	04 Set	Dropout Cutout Fuse Set	2,00,000/-	LTM	HOPE	10-10-2024	31-10-2024	07-11-2024	15-11-2024	22-11-2024	29-11-2024	40 days	30 days
				Sub Total =	2,00,000/-	LTM	HOPE							40 days	30 days