

২০২৫-২৬ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা (Procurement Plan) (কাজ/Work) সূত্র-পিপিএ-২০০৬, পিপিআর ২০০৮

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	শিল্প মন্ত্রণালয়	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
সংস্থা	বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন	মোট= ১৪১৭৮৮.১০
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	বিসিআইসি, ২২৪০৫৭৪০০	জিওবি= ১৪১৭৮৮.১০
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	ছাতক সিমেন্ট কো. লি. এর উৎপাদন পদ্ধতি ওয়েট প্রসেস থেকে ড্রাই প্রসেস এ রূপান্তরকরণ, ২২৪০৫৭৪০০	নিজস্ব অর্থ=০০.০০
২০২৫-২৬ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা) : মোট ১৭১০০.০০ লক্ষ টাকা		

প্যা কে জ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (কাজ/Work)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ									
								প্রক্রিয়াকরণের সময় কোড	প্রাক যোগ্যতার আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	চুক্তির জন্য অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর এর জন্য মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১	সিমেন্ট ডেলিভারীর নিমিত্ত রোড মেরামত ও তৈরী	লট	১	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২০০.০০	প্ল্যান্ড তারিখ	-	০১.০৮.২৫	২১.০৮.২০২৫	২৭.০৮.২০২৫	৩০.০৮.২০২৫	০৯.০৯.২৫	১৬.০৯.২৫		১৫.০২.২৬
								প্ল্যান্ড দিন			২১	০৭	০৩	১০	০৭		১৫০ দিন
								প্রকৃত দিন									
২	ব্যাগ সিমেন্টের জন্য গোড়াউন নির্মাণ	সংখ্যা	১	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২৫০.০০	প্ল্যান্ড তারিখ	-	০৫.০৮.২৫	২৬.০৮.২০২৫	০২.০৯.২০২৫	০৬.০৯.২০২৫	১৭.০৯.২৫	২৪.০৯.২৫		২৩.০৩.২০২৬
								প্ল্যান্ড দিন			২১	০৭	০৩	১০	০৭		১৮০ দিন
								প্রকৃত দিন									
৪	ওয়াটার রিজার্ভ পন্ডের কাজ	লট	১	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৫০.০০	প্ল্যান্ড তারিখ	-	০৫.০৮.২৫	২৬.০৮.২০২৫	০২.০৯.২০২৫	০৬.০৯.২০২৫	১৭.০৯.২৫	২৪.০৯.২৫		২৩.০১.২০২৬
								প্ল্যান্ড দিন			২১	০৭	০৩	১০	০৭		১২০ দিন
								প্রকৃত দিন									
মোট							৬০০.০০										

বিঃদ্রঃ প্রকল্পের LSTK অংশের সাধারণ ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়েছে এবং তাদের কাজ চলমান রয়েছে।

A

২০২৫-২৬ অর্থ বছরের সংগ্রহ পরিকল্পনা (Procurement Plan) (মালামাল/Goods) সূত্র-পিপিএ-২০০৬, পিপিআর ২০০৮

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	শিল্প মন্ত্রণালয়	
সংস্থা	বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	বিসিআইসি, ২২৪০৫৭৪০০	মোট= ১৪১৭৮৮.১০
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	ছাতক সিমেন্ট কো. লি. এর উৎপাদন পদ্ধতি ওয়েট প্রসেস থেকে ড্রাই প্রসেস এ রূপান্তরকরণ, ২২৪০৫৭৪০০	জিওবি= ১৪১৭৮৮.১০
২০২৫-২৬ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা) :	মোট=১৭১০০.০০ লক্ষ টাকা	নিজস্ব অর্থ=০০.০০

প্যা কে জ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (মালামাল/Good s)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ									
								প্রক্রিয়াকরণের সময় কোড	প্রাক যোগ্যতার আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	চুক্তির জন্য অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর এর জন্য মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১	ওয়াটার ট্রিটমেন্ট ও বয়লারসহ এসটিজি পাওয়ার প্ল্যান্ট এর মোডিফিকেশন ও রিনোভেশন কাজ	লট	১	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩৮০.০০	প্ল্যানড তারিখ		০৫.০৮.২৫	২৬.০৮.২৫	০১.০৯.২৫	০৪.০৯.২৫	১৪.০৯.২৫	২৪.০৯.২৫		২৪.১২.২০২৫
								প্ল্যানড দিন			২১	০৫	৩	১০	১০		১২০
								প্রকৃত দিন									
২	সিলেট থেকে সিএমএস,আরএমএস এবং ২টি নদী ক্রসিংসহ ৪৮ কি.মি ডেডিকেটেড গ্যাস লাইন এর কাজ.	প্যাকেজ	১	ডিপোজিটরি	সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	জিওবি	৩১৭৯০.০০	প্ল্যানড তারিখ		০৪.০৮.২৫	২৫.০৮.২৫	৩০.০৮.২৫	১০.০৯.২৫	২০.০৯.২৫	৩০.০৯.২৫		২৯.০৫.২০২৬
								প্ল্যানড দিন			২১	০৫	১০	১০	১০		২৪০
								প্রকৃত দিন									
মোট							৩২১৭০.০০										

*R. 14/107/25*  
 বো: আবদুল রহমান  
 প্রকল্প পরিচালক  
 বিসিআইসি এর উৎপাদন পদ্ধতি ওয়েট প্রসেস  
 থেকে ড্রাই প্রসেসে রূপান্তরকরণ প্রকল্প  
 বিসিআইসি