




২০২৪-২৫ অর্থ বছরের সংগ্রহ পরিকল্পনা (Procurement Plan) (মালামাল/Goods) সূত্র-পিপিএ-২০০৬, পিপিআর ২০০৮

| | | |
|---|---|-----------------------------|
| মন্ত্রণালয়/বিভাগ | শিল্প মন্ত্রণালয় | প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়) |
| সংস্থা | বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন | মোট = ৫৪৩৯৬.৯৬ |
| ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড | “সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় ১৩ (তের) টি নতুন বাফার গোডাউন নির্মাণ (৩য় সংশোধিত)” ২২৪১৪৭৮০০ | জিওবি= ৪০৭৯৭.৭২ |
| প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড | “সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় ১৩ (তের) টি নতুন বাফার গোডাউন নির্মাণ (৩য় সংশোধিত)” ২২৪১৪৭৮০০ | নিজস্ব অর্থ= ১৩৫৯৯.২৪ |
| ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা) : মোট ৮৭৫০.০০ | | |

| প্যা কে জ নং | ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (মালামাল/Goods) | একক | পরিমাণ | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ | ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | সম্ভাব্য তারিখ | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|----------------------|------------------------------|------------|------------------------------|--------------------------|--|--------------|-------------|------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | | | প্রক্রিয়াকরণের সময় কোড | প্রাক যোগ্যতার আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | দরপত্র আহবান | দরপত্র খোলা | দরপত্র মূল্যায়ন | চুক্তির জন্য অনুমোদন | চুক্তি সম্পাদন নোটিশ | চুক্তি স্বাক্ষর | চুক্তি স্বাক্ষর এর জন্য মোট সময় | চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ |
| ১ | অবশিষ্ট ০৩টি বাফার গোডাউনে সিসিটিডি স্থাপন | সংখ্যা | ৪৫ | ওটিএম (অভ্যন্তরীণ) | প্রকল্প পরিচালক | নিজস্ব | ৫০.৪২ | প্লাস্ট তারিখ | | ০১-১২-২০২৪ | ২৩-১২-২০২৪ | ০৭-০১-২০২৫ | ১৫-০১-২০২৫ | ১৭-০১-২০২৫ | ১৫-০২-২০২৫ | | ৩০-০৫-২০২৫ |
| ২ | অবশিষ্ট ০৩টি বাফার গোডাউনের জন্য কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ ক্রয় | সংখ্যা | ০৮ | ওটিএম (অভ্যন্তরীণ) | প্রকল্প পরিচালক | নিজস্ব | ৯.৫৬ | প্লাস্ট তারিখ | | ০১-১২-২০২৪ | ২৩-১২-২০২৪ | ০৭-০১-২০২৫ | ১৫-০১-২০২৫ | ১৭-০১-২০২৫ | ১৫-০২-২০২৫ | | ৩০-০৫-২০২৫ |
| ৩ | অবশিষ্ট ০৩টি বাফার গোডাউনের জন্য অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয় | সংখ্যা | ০৯ | ওটিএম (অভ্যন্তরীণ) | প্রকল্প পরিচালক | নিজস্ব | ১৪.৪৮ | প্লাস্ট তারিখ | | ০১-১২-২০২৪ | ২৩-১২-২০২৪ | ০৭-০১-২০২৫ | ১৫-০১-২০২৫ | ১৭-০১-২০২৫ | ১৫-০২-২০২৫ | | ৩০-০৫-২০২৫ |
| ক্রয়কৃত কাজের মোট মূল্য | | | | | | | ৭৪.৪৬ | | | | | | | | | | |


 ১৪.৭.২৪
 MD. FORHAD RAYHAN
 Assistant Engineer (Civil)
 Sherer Buffer Godown Numan Project
 BCIC, Dhaka




 ১৪/৭/২০২৪
 মোঃ শফিউল আলম
 প্রকল্প পরিচালক
 ১৩টি বাফার গোডাউন নির্মাণ প্রকল্প
 বিলিআইসি, ঢাকা।

২০২৪-২৫ অর্থ বছরের সংগ্রহ পরিকল্পনা (Procurement Plan) (কাজ/Work) সূত্র-পিপিএ-২০০৬, পিপিআর ২০০৮

| | | |
|---|---|-----------------------------|
| মন্ত্রণালয়/বিভাগ | শিল্প মন্ত্রণালয় | প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়) |
| সংস্থা | বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন | মোট = ৫৪৩৯৬.৯৬ |
| ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড | “সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় ১৩ (তের) টি নতুন বাফার গোডাউন নির্মাণ (৩য় সংশোধিত)” ২২৪১৪৭৮০০ | জিওবি= ৪০৭৯৭.৭২ |
| প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড | “সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় ১৩ (তের) টি নতুন বাফার গোডাউন নির্মাণ (৩য় সংশোধিত)” ২২৪১৪৭৮০০ | নিজস্ব অর্থ= ১৩৫৯৯.২৪ |
| ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা) : মোট ৮৭৫০.০০ | | |

| প্যা কে জ নং | ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (কাজ/Works) | একক | পরিমাণ | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ | ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | সম্ভাব্য তারিখ | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|---------|----------------------|------------------------------|------------|------------------------------|--------------------------|--|--------------|-------------|------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | | | প্রক্রিয়াকরণের সময় কোড | প্রাক যোগ্যতার আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | দরপত্র আহবান | দরপত্র খোলা | দরপত্র মূল্যায়ন | চুক্তির জন্য অনুমোদন | চুক্তি সম্পাদন নোটিশ | চুক্তি স্বাক্ষর | চুক্তি স্বাক্ষর এর জন্য মোট সময় | চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ |
| ১ | অবশিষ্ট ০৩টি বাফার গোডাউনে বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি সরবরাহ | সংখ্যা | ০৩ সাইট | ওটিএম (অভ্যন্তরীণ) | প্রকল্প পরিচালক | নিজস্ব | ৫৫.০৯ | প্লান্ড তারিখ | | ০১-১১-২০২৪ | ২৩-১১-২০২৪ | ০৭-১২-২০২৪ | ১৫-১২-২০২৪ | ১৭-১২-২০২৪ | ১৫-০১-২০২৫ | | ৩০-০৫-২০২৫ |
| ২ | অবশিষ্ট ০৩টি বাফার গোডাউনে অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জামাদি সরবরাহ | সংখ্যা | ২৭০ | ওটিএম (অভ্যন্তরীণ) | প্রকল্প পরিচালক | নিজস্ব | ৭.৬২ | প্লান্ড তারিখ | | ০১-১১-২০২৪ | ২৩-১১-২০২৪ | ০৭-১২-২০২৪ | ১৫-১২-২০২৪ | ১৭-১২-২০২৪ | ১৫-০১-২০২৫ | | ৩০-০৫-২০২৫ |
| ৩ | অবশিষ্ট ০৩টি বাফার গোডাউনে সোলার প্যানেল স্থাপন | কি.ও. | ১০.৫০ | ওটিএম (অভ্যন্তরীণ) | প্রকল্প পরিচালক | নিজস্ব | ২১.৫১ | প্লান্ড তারিখ | | ০১-১১-২০২৪ | ২৩-১১-২০২৪ | ০৭-১২-২০২৪ | ১৫-১২-২০২৪ | ১৭-১২-২০২৪ | ১৫-০১-২০২৫ | | ৩০-০৫-২০২৫ |
| ক্রয়কৃত কাজের মোট মূল্য | | | | | | | ৮৪.২২ | | | | | | | | | | |

১৪.৭.২৪
 MD. FORHAD RAYHAN
 Assistant Engineer (Civil)
 Sharer Buffer Godown Nirman Project
 BCIC, Dhaka

২৪/৭/২০২৪
 মোঃ শফিউল আলম
 প্রকল্প পরিচালক
 ১৩টি বাফার গোডাউন নির্মাণ প্রকল্প
 শিল্পাঙ্গন, ঢাকা।


| | | |
|---|---|-----------------------------|
| মন্ত্রণালয়/বিভাগ | শিল্প মন্ত্রণালয় | প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়) |
| সংস্থা | বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন | মোট = ৫৪৩৯৬.৯৬ |
| ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড | “সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় ১৩ (তের) টি নতুন বাফার গোডাউন নির্মাণ (৩য় সংশোধিত)” ২২৪১৪৭৮০০ | জিওবি= ৪০৭৯৭.৭২ |
| প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড | “সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় ১৩ (তের) টি নতুন বাফার গোডাউন নির্মাণ (৩য় সংশোধিত)” ২২৪১৪৭৮০০ | নিজস্ব অর্থ= ১৩৫৯৯.২৪ |
| ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা) : মোট ৮৭৫০.০০ | | |

| প্যা কে জ নং | ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (সেবা/Service) | একক | পরিমাণ | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ | ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | সম্ভাব্য তারিখ | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-------|--------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|-----------------|----------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|---|---|
| | | | | | | | | প্রক্রিয়াকরণের সময় কোড | প্রাক যোগ্যতার আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | দরপত্র আহবান | দরপত্র খোলা | দরপত্র মূল্যায়ন | চুক্তির জন্য অনুমোদন | চুক্তি সম্পাদন নোটিশ | চুক্তি স্বাক্ষর | চুক্তি স্বাক্ষর এর জন্য মোট সময় | চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ |
| ১ | পূর্ত কাজের সুপারভিশনের জন্য কনসালটেন্ট নিয়োগ | জনমাস | ২৪ | এসএসএস (বুয়েট) | চেয়ারম্যান | নিজস্ব | ১৮০.০০ | প্লাস্ট তারিখ | | ১০-০৭-২০২৪ | - | - | ১০-০৮-২০২৪ | ২৫-০৮-২০২৪ | ১০-০৯-২০২৪ | | ৩০-০৬-২০২৫ |
| ২ | বৈদ্যুতিক কাজের সুপারভিশনের জন্য কনসালটেন্ট নিয়োগ | জনমাস | ২৪ | এসএসএস (বুয়েট) | চেয়ারম্যান | নিজস্ব | ৫২.৫৬ | প্লাস্ট তারিখ | | ১০-০৭-২০২৪ | - | - | ১০-০৮-২০২৪ | ২৫-০৮-২০২৪ | ১০-০৯-২০২৪ | | ৩০-০৬-২০২৫ |
| ক্রয়কৃত পণ্যের মোট মূল্য | | | | | | | ২৩২.৫৬ | | | | | | | | | | |


১৭/৪/২৪

MD. FORHAD RAYHAN
Assistant Engineer (Civil)
Sharer Buffer Godown Nirman Project
BCIC, Dhaka




২৪/৭/২০২৪

মোঃ শফিকুল আলম
প্রকল্প পরিচালক
১৩টি বাফার গোডাউন নির্মাণ প্রকল্প
বিপিসিআইসি, ঢাকা।