

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিচালকের কার্যালয়
বিসিএস লাইভস্টক একাডেমি
সাভার, ঢাকা।

স্মারক নং-৩৩.০১.০০০০.৫০০.২৬.০২৫.২২-৬৭

তারিখ : ০৭/০৮/২০২২ খ্রিঃ

বরাবর

মহাপরিচালক
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা।

দৃষ্টি আকর্ষন-পরিচালক, হিসাব, বাজেট ও নিরীক্ষা

বিষয় :- ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) অনুমোদন সংক্রান্ত।


উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে আপনার সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বিসিএস লাইভস্টক একাডেমি, সাভার, ঢাকা-এর ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) প্রস্তুত করা হয়েছে।

এমতাবস্থায়, বিসিএস লাইভস্টক একাডেমি, সাভার, ঢাকার ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনাটি সদয় অনুমোদনের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হলো।


(ডাঃ পিযুষ কান্তি ঘোষ)

* পরিচালক (চ.দা.)

বিসিএস লাইভস্টক একাডেমি
সাভার, ঢাকা।



Annual Procurement Plan (APP) -2022-2023


Budget: Revenue.

Ministry/Division	Ministry of Fisheries & Livestock											
Agency	Department of Livestock Services											
Procuring Entity Name & Code	Director, BCS Livestock Academy, Savar, Dhaka & .Code : No.											
Project/Programmed Name & Code												

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (TK in Lakh)	Time Code for Process	Not used in Goods	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract Signature	Time for completion of contract
GR-1	বাহ্যিক প্রকল্প	নামসাম	নামসাম	DPM/ RFQ	Director BCSLA	GOB	3.00	Planned Dates	-	02/10/22	09/10/22	16/10/22	23/10/22	-	30/10/22	-	29/11/22
								Planned Day	-	0	8	8	8	-	7	31	30
								Actual Dates	-								
GR-2	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ক্রয়	নামসাম	নামসাম	DPM/ RFQ	Director BCSLA	GOB	3.00	Planned Dates	-	02/10/22	09/10/22	16/10/22	23/10/22	-	30/10/22	-	29/11/22
								Planned Day	-	0	8	8	8	-	7	31	30
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GR-3	প্রশিক্ষণ সামগ্রী (যোগ, প্যাড, কলম, পেনড্রাইভ)	সংখ্যা	নামসাম	DPM/ RFQ	Director BCSLA	GOB	20.00	Planned Dates	-	06/09/22	13/09/22	20/09/22	28/09/22	-	04/10/22	-	02/11/22
								Planned Day	-	0	7	7	8	-	7	29	30
								Actual Dates	-								
								Planned Day	-	0	7	7	8	-	7	29	30
								Actual Dates	-								
GR-4	আসবাবপত্র ক্রয়	সংখ্যা	নামসাম	DPM/ RFQ	Director BCSLA	GOB	3.00	Planned Dates	-	02/10/22	09/10/22	16/10/22	23/10/22	-	30/10/22	-	29/11/22
								Planned Day	-	0	7	7	7	-	7	28	30
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GR-5	গাড়ী মেরামত	সংখ্যা	৩	DPM/ RFQ	Director BCSLA	GOB	1.50	Planned Dates	-	July 2022 to June 2023 (All the year Long as Per Necessity and Requirements)							
								Planned Day	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GR-6	আমুগনিক মালামাল ক্রয়	সংখ্যা	নামসাম	DPM/ RFQ	Director BCSLA	GOB	10.00	Planned Dates	-	July 2022 to June 2023 (All the year Long as Per Necessity and Requirements)							
								Planned Day	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GR-7	প্রকাশনা(স্বরনীকা -১১-১২ মূদ্রন)	সংখ্যা	৩০০	DPM/ RFQ	Director BCSLA	GOB	1.50	Planned Dates	-	05/10/22	12/10/22	19/10/22	26/10/22	-	04/11/22	-	04/12/22
								Planned Day	-	0	7	7	7	-	8	29	
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GR-8	আসবাবপত্র মেরামত	সংখ্যা	নামসাম	DPM/ RFQ	Director BCSLA	GOB	1.00	Planned Dates	-	July 2022 to June 2023 (All the year Long as Per Necessity and Requirements)							
								Planned Day	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-

অপরূপা দ্রষ্টব্য

Pack age No	Description of Procurement Package	উৎস	Procure ment Method & Type	Contract Approvin g Authority	Source of Fund s	Estd. Cost (TK in Lakh)	Time Code for Process	Not used in Good s	Advertis e Tender	Tender Opening	Tender Evaluati on	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract Signatur e	Time for completion of contract
GR-09	পোষক	স্বাধীন	DPM/ RFQ	Director BCSLA	GOB	0.80	Planned Dates Planned Day Actual Dates	- - -	05/12/22 0 -	11/12/22 7 -	19/12/22 7 -	26/12/22 7 -	- - -	03/01/23 8 -	- 29 -	03/02/23
GR-10	কম্পিউটার কেনাকাটা	স্বাধীন	DPM/ RFQ	Director BCSLA	GOB	1.00	Planned Dates Planned Day Actual Dates	- - -	July 2022 to June 2023 (All the year Long as Per Necessity and Requirements)	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
WR-1	Renovation Works of BCS Livestock Academy	স্বাধীন	RFQ	Director BCSLA	GOB	5.00	Planned Dates Planned Day Actual Dates	- - -	06/09/22 0 -	13/09/22 7 -	20/09/22 7 -	27/09/22 7 -	- - -	05/10/22 7 -	- 28 -	04/11/22 30
					Total	49.80										


 (ডঃ রশিদুল করিম)
 পরিচালক (চঃ দাঃ)
 বিসিএস লাইভস্টক একাডেমি, সাভার, ঢাকা।
