



ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

Financial Year: 2025-2026; Economic Code: **4112203-Radio Equipment;** Ministry: Ministry of Information & Broadcasting; Agency: Bangladesh Betar;
Total Allocation: Taka 600.00 Lac; Head of The Procuring Entity & Code: Director General, Bangladesh Betar; Operational Code: 1330601

Pac age no	Description of Procurement Package	Unit	Qua ntity	Procure ment Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac Tk.	Time code for Process	Not Resed in GOOD S	Invite/ Advertis e Tender	Tender Opening	Tender Evaluati on	Approv al to Award	Notificati on of Award	Signing of Contract	Total Time to Contr act Sign.	Time for Comple tion of Contr act
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
GR1	Supply, Installation, and Testing of 10KW HD Compatible FM Transmitter with AVR, RF Changeover Switch and other related equipment for Bangladesh Betar, Barishal, Bangladesh.	Lot	01	OTM (e-GP) ICT	DG	GoB	150.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		25/10/25 -- 	10/12/25 45 	24/12/25 14 	04/01/26 10 	7/02/26 03 	07/03/26 28 	100 Days	180 Days
GR2	Supply, Installation, and Testing of 10KW HD Compatible FM Transmitter with AVR, RF Changeover Switch and other related equipment for HPT-3, Bangladesh Betar, Noapara, Zessore, Bangladesh.	Lot	01	OTM (e-GP) ICT	DG	GoB	150.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		25/10/25 -- 	10/12/25 45 	24/12/25 14 	04/01/26 10 	7/02/26 03 	07/03/26 28 	100 Days	180 Days
GR3	Supply, Installation, and Testing of 16 channel On-Air Console for different stations of Bangladesh Betar.	Lot	01	OTM (e-GP) ICT	DG	GoB	90.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		25/10/25 -- 	10/12/25 45 	24/12/25 14 	04/01/26 10 	7/02/26 03 	07/03/26 28 	100 Days	180 Days
GR4	Supply of New Media Equipment (Video camera, Switcher, Web Presenter etc.) for Different Stations of Bangladesh Betar.	Lot	01	OTM (e-gp)	DG	GoB	50.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		05/11/25 -- 	19/11/25 15 	03/12/25 14 	10/12/25 07 	13/12/25 03 	10/01/26 28 	67 Days	60 Days
GR5	Supply of Condenser Microphone for Different Stations of Bangladesh Betar.	Lot	01	OTM (e-gp)	DG	GoB	10.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		05/11/25 -- 	19/11/25 15 	03/12/25 14 	10/12/25 07 	13/12/25 03 	10/01/26 28 	67 Days	60 Days
--	CD, VAT						150.00										


Total = 600.00 Lac


২০/৭/২৫
মোঃ ইলিয়াছ কাস্বন
উপ-স্টেশন প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।


২০/৭/২৫
ড. আবুল হাসনাৎ মোঃ জাকির উদ্দীন
বি সি এস (ডেপু)
স্টেশন প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।


২০/৭/২৫
মোঃ মঈনউল হক
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।


২০/৭/২৫
মুনির আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার


২০.০৭.২৫
এ এম এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

Financial Year: 2025-2026; CODE: 3256105, Raw materials & spare parts; Ministry: Ministry of Information and Broadcasting; Agency: Bangladesh Betar;
Total Allocation: Taka 520.00 Lac; Head of The Procuring Entity & Code: Director General, Bangladesh Betar; Operational Code: 1330601

Package no	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac Tk.	Time code for Process	Not Resed in GOODS	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Sign.	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
GR1	Purchase of Spare Parts of Thomson Transmitters (1000 kW Medium wave) for Super Power Transmitting Station, Bangladesh Betar.		Lot	DPM (Proprietary)	GoB	DG	40.00	Planned Dates		07-09-25	22-10-25	06-11-25	16-11-25	12-12-25			
								Planned Days		45	15	10	28	120			
								Actual Dates									
GR2	Purchase of spare parts of Nautel FM and AM transmitter for different stations of Bangladesh Betar.		Lot	DPM (Proprietary)	GoB	DG	80.00	Planned Dates		07-09-25	22-10-25	06-11-25	16-11-25	12-12-25			
								Planned Days		45	15	10	28	120			
								Actual Dates									
GR3	Purchase of Spare parts for Gates Air FM/AM Transmitters for different stations of Bangladesh Betar.		Lot	DPM (Proprietary)	GoB	DG	30.00	Planned Dates		07-09-25	22-10-25	06-11-25	16-11-25	12-12-25			
								Planned Days		45	15	10	28	120			
								Actual Dates									
GR4	Purchase of Spare parts for 100 kW Transradio (Elsyscom) Medium Wave Transmitter for HPT-1, Bangladesh Betar, Savar, Dhaka & HPT-4, Bangladesh Betar, Kalurghat, Chattogram and 20 kW Transradio Medium Wave Transmitter for Bangladesh Betar, Barisal.		Lot	DPM (Proprietary)	GoB	DG	50.00	Planned Dates		07-09-25	22-10-25	06-11-25	16-11-25	12-12-25			
								Planned Days		45	15	10	28	120			
								Actual Dates									
GR5	Purchase of Spare parts for BE (FM & MW) Transmitters for different stations of Bangladesh Betar.		Lot	DPM (Proprietary)	GoB	DG	80.00	Planned Dates		07-09-25	22-10-25	06-11-25	16-11-25	12-12-25			
								Planned Days		45	15	10	28	120			
								Actual Dates									
GR6	Purchase of Spare parts for Digital STL (Moseley) for different stations of Bangladesh Betar.		Lot	DPM (Proprietary)	GoB	DG	30.00	Planned Dates		07-09-25	22-10-25	06-11-25	16-11-25	12-12-25			
								Planned Days		45	15	10	28	120			
								Actual Dates									
GR7	Purchase of spare parts of RVR FM transmitter for different stations of Bangladesh Betar.		Lot	DPM (Proprietary)	GoB	DG	20.00	Planned Dates		07-09-25	22-10-25	06-11-25	16-11-25	12-12-25			
								Planned Days		45	15	10	28	120			
								Actual Dates									
GR8	Purchase of Spare parts for Console/Router/IRD/AEQX-Core Matrix for different stations of Bangladesh Betar.		Lot	OTM	GoB	DG	40.00	Planned Dates		07-09-25	22-10-25	06-11-25	16-11-25	12-12-25			
								Planned Days		45	15	10	28	120			
								Actual Dates									
--	CD-VAT, Insurance, Bank charge, C&F Agent Commission Bill etc.		Lu mp				150.00	01-07-2025 to 30-06-2026									

Total = 520.00 Lac

Signature
১৫/০৭/২৫
নাজিয়া হাবিব
উপ-স্টেশন প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

Signature
২৫/৭/২৫
ক. আবুল হাসনাৎ মোঃ জাকির উদ্দীন
বি সি এস (তথ্য)
স্টেশন প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

Signature
১৫/৭/২৫
মোঃ মঈনউল হক
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

Signature
১৫/৭/২৫
মুনীর আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (ফটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার

Signature
২৯.০৭.২৫
এ এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

Financial Year: 2025-2026; Economic Code: **3258105-Jantrapati & Saranjamadi Meramot**; Ministry: Ministry of Information & Broadcasting;

Agency: Bangladesh Betar; Total Allocation: **Taka 225.00 Lac**; Head of Procuring Entity & Code: Director General, Bangladesh Betar, Operational Code: 1330601

Packag e no	Description of Procurement	Unit	Qua ntity	Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac Tk.	Time code for Process	Adve rtise Preq uel	Advertis e Tender	Tender Opening	Tender Evaluati on	Approv al to Award	Notifica tion of Award	Signing Contrac t	Total Time to Contract Sign.	Time for compl etion of contra ct
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR1	বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী প্রেরন কেন্দ্রের ট্রান্সমিটার রুমসহ বিল্ডিং এর অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক ক্যাবল পরিবর্তন (ওয়ারিং) সংক্রান্ত কাজ।	Lot	01	OTM (e-GP)	DG	GoB	8.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	00	16/10/25 15	30/10/25 07	06/11/25 05	11/11/25 03	14/11/25 28	12/12/25	56 Days	30 Days
WR2	বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী কেন্দ্রের প্রচার ভবনের স্টুডিও রুকে ব্যবহৃত এসিসমূহের সাথে ১৫০ কেভিএ জেনারেটরের সংযোগ প্রদানসহ প্রশাসনিক ভবন এর অভ্যন্তরীণ ক্যাবল ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি পরিবর্তন সংক্রান্ত কাজ।	Lot	01	OTM (e-GP)	DG	GoB	10.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		26/10/25 15	10/11/25 07	17/11/25 03	20/11/25 03	23/11/25 28	21/12/25	56 Days	30 Days
WR3	বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী কেন্দ্রের প্রচার ভবনের ট্রান্সমিটার ও স্টুডিও রুকে ব্যবহৃত ০১টি ৫০ কেভি এবং ০১টি ১০ কেভি অনলাইন ইউপিএস এর ব্যাটারি পরিবর্তনসহ মেরামত কাজ।	Lot	01	OTM (e-GP)	DG	GoB	13.10	Planned Dates Planned Days Actual Dates		16/10/25 15	30/10/25 07	06/11/25 05	11/11/25 03	14/11/25 28	12/12/25	56 Days	30 Days
WR4	বাংলাদেশ বেতার, ঠাকুরগাঁও কেন্দ্রের কন্ট্রোলরুম (এমসিআর) ও স্টুডিওসমূহের অডিও সিস্টেম মেরামত ও রেনোভেশন কাজ।	Lot	01	OTM (e-GP)	DG	GoB	16.90	Planned Dates Planned Days Actual Dates		09/11/25 15	23/11/25 07	30/11/25 03	03/12/25 03	06/12/25 28	03/01/26	56 Days	30 Days
WR5	বাংলাদেশ বেতার, ঠাকুরগাঁও কেন্দ্রের সিকিউরিটি লাইটিং-এর নতুন পোল স্থাপনসহ ও পুরাতন সিকিউরিটি লাইটিং সিস্টেম মেরামত কাজ।	Lot	01	OTM (e-GP)	DG	GoB	10.33	Planned Dates Planned Days Actual Dates		15/11/25 15	29/11/25 07	05/12/25 03	08/12/25 03	11/12/25 28	08/01/26	56 Days	30 Days
WR6	বাংলাদেশ বেতার, ঠাকুরগাঁও কেন্দ্রের জন্য ডিজিটাল সাইন বোর্ড (১৪x৬.৫) ও অনুষ্ঠান সূচিসহ প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রদর্শনের জন্য একটি এল ই ডি প্যানেল স্থাপন কাজ।	Lot	01	OTM (e-GP)	DG	GoB	6.63	Planned Dates Planned Days Actual Dates		26/10/25 15	10/11/25 07	17/11/25 03	20/11/25 03	23/11/25 28	21/12/25	56 Days	30 Days
WR7	মহাশক্তি প্রেরণ কেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার, ধামরাই, ঢাকা কেন্দ্রের ৩৩ কেভি মিটারিং সার্কিটের জন্য ৩(তিন)টি কারেন্ট ট্রান্সফরমার সরবরাহসহ সংযোগ স্থাপন কাজ।	Lot	01	OTM (e-GP)	DG	GoB	4.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		16/10/25 15	30/10/25 07	06/11/25 05	11/11/25 03	14/11/25 28	12/12/25	56 Days	30 Days
WR8	বাংলাদেশ বেতার, কক্সবাজার কেন্দ্রের নিরাপত্তা বাতি (এলইডি সার্চ ও এলইডি পুল লাইট) নবায়নকরণ কাজ।	Lot	01	OTM (e-GP)	DG	GoB	10.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		26/10/25 15	10/11/25 07	17/11/25 03	20/11/25 03	23/11/25 28	21/12/25	56 Days	30 Days

মোঃ মঈনউল হক
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

মোঃ আবদুল হক
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

মোঃ মঈনউল হক
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।


মুহিবুল হক
প্রধান প্রকৌশলী (বিক্রয়)
বাংলাদেশ বেতার


মুহিবুল হক
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

এ. হাস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

WR20	বাংলাদেশ বেতার, রাঙ্গামাটি কেন্দ্রের আবাসিক ভবনের সিকিউরিটি লাইটিং মেরামতসহ সচলকরন কাজ।	Lot	01	RFQ	DG	GoB	3.00	Planned Dates		26/10/25	01/11/25	01/11/25	05/11/25	08/11/25	15/11/25	21 Days	07 Days
								Planned Days			07	00	04	03	07		
								Actual Dates									
WR21	বাংলাদেশ বেতার, ঠাকুরগাঁও কেন্দ্রের ১০ কিলোওয়াট এফএম ট্রান্সমিটারের এ্যান্টেনা সিস্টেম মেরামত কাজ।	Lot	01	OTM (e-GP)	DG	GoB	5.00	Planned Dates		26/10/25	10/11/25	17/11/25	20/11/25	23/11/25	21/12/25	56 Days	30 Days
								Planned Days			15	07	03	03	28		
								Actual Dates									
WR22	বাংলাদেশ বেতারের বিভিন্ন কেন্দ্রের জন্য গ্রাউন্ডিং সিস্টেম মেরামতসহ লাইটনিং এ্যারেস্টর স্থাপন কাজ।	Lot	01	OTM (e-GP)	DG	GoB	28.00	Planned Dates		09/11/25	23/11/25	30/11/25	03/12/25	06/12/25	03/01/26	56 Days	30 Days
								Planned Days			15	07	03	03	28		
								Actual Dates									
WR23	বাংলাদেশ বেতারের বিভিন্ন কেন্দ্রের ১০ কিলোওয়াট বিই ট্রান্সমিটারের পিএ মডিউল মেরামত কাজ।	Lot	01	OTM (e-GP)	DG	GoB	6.00	Planned Dates		09/11/25	23/11/25	30/11/25	03/12/25	06/12/25	03/01/26	56 Days	30 Days
								Planned Days			15	07	03	03	28		
								Actual Dates									
WR24	বাংলাদেশ বেতার, সদরদপ্তরস্থ প্রকৌশল শাখার বিভিন্ন ফটোকপিয়ার, প্রিন্টার ইত্যাদি মেরামত।	Lot	01	DPM	DG	GoB	2.00	Planned Dates	01/08/2025-30/06/2026								
								Planned Days									
								Actual Dates									
WR25	জাতীয় বেতার ভবন, বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও ঢাকার ৪০০ কেভিএ জেনারেটরের অল্টারনেটর এবং স্টার্টার মটর সার্ভিসিং, ০২টি ব্যাটারি পরিবর্তন, ফিল্টার ও ইঞ্জিন অয়েল পরিবর্তন ও রেডিওর মেরামত কাজ।	Lot	01	OTM (e-GP)	DG	GoB	5.00	Planned Dates		26/10/25	10/11/25	17/11/25	20/11/25	23/11/25	21/12/25	56 Days	30 Days
								Planned Days			15	07	03	03	28		
								Actual Dates									
WR26	বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ কেন্দ্রের আরডিএ, বগুরা কর্তৃক স্থাপিত পানি বিপুলকরণ প্লান্ট এর মেরামত ও সার্ভিসিং কাজ।	Lot	01	RFQ	DG	GoB	2.84	Planned Dates		26/10/25	01/11/25	01/11/25	05/11/25	08/11/25	15/11/25	21 Days	07 Days
								Planned Days				07	00	04	03	07	
								Actual Dates									
WR27	বাংলাদেশ বেতারের বিভিন্ন কেন্দ্রের জরুরী ও অপ্রত্যাশিত মেরামত কাজ।	Lot	01	RFQ	DG	GoB	3.00	Planned Dates	01/08/2025-30/06/2026								
								Planned Days									
								Actual Dates									


Total = 225.00 Lac


 মোঃ ইলিয়াছ কাবির
 উপ-স্টেশন প্রকৌশলী
 সংরক্ষণ অনুবিভাগ
 বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।


 ক. আবুল হাসনাৎ মোঃ জাকির উদ্দীন
 বি সি এস (ডপা)
 স্টেশন প্রকৌশলী
 সংরক্ষণ অনুবিভাগ
 বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।


 মোঃ মঈনউল হক
 সিনিয়র প্রকৌশলী
 সংরক্ষণ অনুবিভাগ
 বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।


 মুনীর আহমদ
 প্রধান প্রকৌশলী (কুটিন দায়িত্বে)
 বাংলাদেশ বেতার


 এ এস এম জাহিদ
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

Financial Year: 2025-2026; Economic Code: 4112304- Engineering and Other Equipment; Ministry: Ministry of Information & Broadcasting; Agency: Bangladesh Betar;
Total Allocation: Taka 120.00 Lac; Head of The Procuring Entity & Code: Director General, Bangladesh Betar; Operational Code: 1330601

Package no	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Lac Tk.	Time code for Process	Not Resed in Goods	Invite/ Advertise e-Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to contract sign.	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	Supply, Installation & Testing of Generator (150kVA) for High Power Transmitting Station-5, Bangladesh Betar, Kahaloo, Bogura.	Lot	1 Set.	OTM (e-GP)	DG	GoB	50.00	Planned Dates		12/9/25	27/9/25	11/10/25	25/10/25	08/11/25	15/11/25	92	98 Days
								Planned Days		15	14	14	14	07	28	Days	
								Actual Dates									
GR2	Supply, Installation & Testing of Generator (80kVA) for Bangladesh Betar, Rangamati.	Lot	1 Set.	OTM (e-GP)	DG	GoB	30.00	Planned Dates		12/9/25	27/9/25	11/10/25	25/10/25	08/11/25	15/11/25	92	98 Days
								Planned Days		15	14	14	14	07	28	Days	
								Actual Dates									
GR3	Supply and installation of 5/10/40/60 KVA Online UPS for different stations of Bangladesh Betar.	Lot	2 Sets.	OTM (e-GP)	DG	GoB	20.00	Planned Dates		12/9/25	27/9/25	11/10/25	25/10/25	08/11/25	15/11/25	92	98 Days
								Planned Days		15	14	14	14	07	28	Days	
								Actual Dates									
GR4	Supply and installation of Public Address System for Bangladesh Betar, Headquarters, Agargaon, Dhaka	Lot	1 Set.	OTM (e-GP)	DG	GoB	20.00	Planned Dates		12/9/25	27/9/25	11/10/25	25/10/25	08/11/25	15/11/25	92	98 Days
								Planned Days		15	14	14	14	07	28	Days	
								Actual Dates									
	Total						120.00										

মোঃ রুবাইয়াত হোসেন
সহকারী বেতার প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

মোঃ আজিজুল ইসলাম
স্টেশন প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

মোঃ মজিবুল হক
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

মুনির আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার

এ এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

Financial Year: 2025-2026; Economic Code: 3258106, Residential Buildings

Ministry: Ministry of Information & Broadcasting;

Agency: Bangladesh Betar; Total Allocation: Taka 60.00 Lac; Head of Procuring Entity & Code: Director General,
Bangladesh Betar, Operational Code: 1330601

Package no	Description of Procurement	Unit	Quantity	Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Lac Tk.	Time code for Process	Advertise Prequel	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing Contract	Total Time to Contract Sign.	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR1	উচ্চশক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-১, বাংলাদেশ বেতার, সাভারস্থ রেডিও কলোনির পুরাতন ভেঙ্গে যাওয়া সীমানা প্রাচীর নতুন করে তৈরীসহ বারবেড ওয়্যার স্থাপন কাজ।	Lot	01	OTM (e-GP)	DG	GoB	22.00	Planned Dates	12/10/25	16/10/25	30/10/25	06/11/25	11/11/25	14/11/25	12/12/25	62 Days	30 Days
								Planned Days	--	04	15	07	05	03	28		
								Actual Dates									
WR2	উচ্চশক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-৪, বাংলাদেশ বেতার, কালুরঘাট, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের আবাসিক ভবনের পুরাতন ড্রেন অপসারণ ও ড্রেন নবায়ন কাজ।	Lot	01	OTM (e-GP)	DG	GoB	3.00	Planned Dates	12/10/25	16/10/25	30/10/25	06/11/25	11/11/25	14/11/25	12/12/25	62 Days	30 Days
								Planned Days	--	04	15	07	05	03	28		
								Actual Dates									
WR3	বাংলাদেশ বেতার, কক্সবাজার কেন্দ্রের আবাসিক কলোনির বি-টাইপ, সি-টাইপ ও একতলা বিশিষ্ট ভবনের বিভিন্ন মেরামত ও রং নবায়ন করণ কাজ।	Lot	01	OTM (e-GP)	DG	GoB	5.80	Planned Dates	20/10/25	26/10/25	10/11/25	17/11/25	20/11/25	23/11/25	21/12/25	62 Days	30 Days
								Planned Days	--	06	15	07	03	03	28		
								Actual Dates									
WR4	বাংলাদেশ বেতার, ঠাকুরগাঁও কেন্দ্রের বি-টাইপ স্টাফ কোয়ার্টার আবাসিক ভবনের মেরামত, রংকরন ও স্যানিটারী কাজ।	Lot	01	OTM (e-GP)	DG	GoB	5.50	Planned Dates	12/10/25	16/10/25	30/10/25	06/11/25	11/11/25	14/11/25	12/12/25	62 Days	30 Days
								Planned Days	--	04	15	07	05	03	28		
								Actual Dates									
WR5	বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল কেন্দ্রের বি-টাইপ কোয়ার্টারের নিচতলার ফ্ল্যাটের প্রাস্টারকরণ, ইলেকট্রিক্যাল ওয়্যারিং এবং স্যানিটারী কাজ।	Lot	01	OTM (e-GP)	DG	GoB	3.50	Planned Dates	02/11/25	09/11/25	23/11/25	30/11/25	03/12/25	06/12/25	03/01/26	62 Days	30 Days
								Planned Days	--	07	15	07	03	03	28		
								Actual Dates									
WR6	বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ কেন্দ্রের ০৪(চার) তলা কর্মকর্তা ডরমেটরী ভবনের অভ্যন্তরীণ রুমসহ রংকরন কাজ।	Lot	01	OTM (e-GP)	DG	GoB	3.80	Planned Dates	10/11/25	15/11/25	29/11/25	05/12/25	08/12/25	11/12/25	08/01/26	62 Days	30 Days
								Planned Days	--	05	15	07	03	03	28		
								Actual Dates									
WR7	বাংলাদেশ বেতার, কুমিল্লা কেন্দ্রের স্টাফ কোয়ার্টার ও অফিসার্স কোয়ার্টারের বহিঃপার্শ্বের দেয়াল আংশিক আন্তরকরণ ও রংকরন কাজ।	Lot	01	OTM (e-GP)	DG	GoB	4.00	Planned Dates	20/10/25	26/10/25	10/11/25	17/11/25	20/11/25	23/11/25	21/12/25	62 Days	30 Days
								Planned Days	--	06	15	07	03	03	28		
								Actual Dates									

নাজিম হাছিম
উপ-স্টেশন প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

মোঃ আজিজুল ইসলাম
স্টেশন প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

মোঃ মঈনউল হক
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

মুনির আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার

এ এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার


চলমান পাতা/০২

WR7	বাংলাদেশ বেতার রাস্তামাটি, কেন্দ্রের পুলিশ ব্যারাক ও রিশিপশন ভবনের ছাদের প্যাটেন্ট স্টোন ঢালাই ও রিসিপশন ভবনের পিছনে বালু ভরাটকরণ কাজ।	Lot	01	OTM (e-GP)	DG	GoB	3.80	Planned Dates	12/10/25	16/10/25	30/10/25	06/11/25	11/11/25	14/11/25	12/12/25	62 Days	30 Days
								Planned Days	--	04	15	07	05	03	28		
								Actual Dates									
WR9	বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান কেন্দ্রের আবাসিক কলোনীর বিভিন্ন ভবনের বাইরের দেয়াল, করিডোর, সিঁড়ির রংকরণ এবং ডি-৪ ভবনের ০২ (দুই) টি কক্ষ ও ওয়াশরুমের প্রয়োজনীয় মেরামত কাজ	Lot	01	OTM (e-GP)	DG	GoB	8.60	Planned Dates	12/10/25	16/10/25	30/10/25	06/11/25	11/11/25	14/11/25	12/12/25	62 Days	30 Days
								Planned Days	--	04	15	07	05	03	28		
								Actual Dates									


Total = 60.00 Lac


২৫/০৭/২০২৫
নাজিয়া হাবিব
উপ-স্টেশন প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।


২৫/০৭/২০২৫
মোঃ আজিজুল ইসলাম
স্টেশন প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।


২৫/০৭/২৫
মোঃ মঈনউল হক
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।


২৫/০৭/২৫
মুনীর আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার


২৪.০৭.২৫
এ এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

Financial Year: 2025-2026; Economic Code: 3258107, Non-Residential Buildings

Ministry: Ministry of Information & Broadcasting;

Agency: Bangladesh Betar; Total Allocation: Taka 50.00 Lac; Head of Procuring Entity & Code: Director General, Bangladesh Betar, Operational Code: 1330601

Pack age no	Description of Procurement	Unit	Qu ant ity	Method & Type	Contract Approvin g Authority	Source of Funds	Estimat ed Cost in Lac Tk.	Time code for Process	Advertis e Prequel	Advertis e Tender	Tender Opening	Tender Evaluati on	Approva l to Award	Notification of Award	Signing Contract	Total Time to Contract Sign.	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR1	বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও ঢাকা এর প্রশাসন ভবনের সামনের রাস্তার উত্তর দিকের বিল্ডিং সংলগ্ন নিচু অংশে সিসি টালাই এবং ভবনের পিছনের সেপটিক ট্যাংক, পিট, সুয়ারেজ লাইন এবং চারপাশের ড্রেন মেরামত কাজ।	Lot	01	OTM (e-GP)	DG	GoB	9.00	Planned Dates	16/10/25	30/10/25	06/11/25	11/11/25	14/11/25	12/12/25	16/10/25	56 Days	30 Days
								Planned Days		15	07	05	03	28			
								Actual Dates									
WR2	বাংলাদেশ বেতার, কক্সবাজার কেন্দ্রের প্রশাসনিক ভবন এবং স্টুডিও ব্লকের ছাদ মেরামত এবং জলছাদ করণ কাজ।	Lot	01	OTM (e-GP)	DG	GoB	3.00	Planned Dates	26/10/25	10/11/25	17/11/25	20/11/25	23/11/25	21/12/25	26/10/25	56 Days	30 Days
								Planned Days		15	07	03	03	28			
								Actual Dates									
WR3	উচ্চশক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-৪, বাংলাদেশ বেতার, কালুরঘাট, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের অফিস ভবন এর আরাকান সড়ক সংলগ্ন নিরাপত্তা দেয়ালের উপর কাঁটাতারের বেটনী ও ভবনের অভ্যন্তরস্থ নিরাপত্তা দেয়ালের মেরামত কাজ।	Lot	01	OTM (e-GP)	DG	GoB	4.00	Planned Dates	16/10/25	30/10/25	06/11/25	11/11/25	14/11/25	12/12/25	16/10/25	56 Days	30 Days
								Planned Days		15	07	05	03	28			
								Actual Dates									
WR4	বাংলাদেশ বেতার, কুমিল্লা কেন্দ্রের নিরাপত্তা দেয়ালের অভ্যন্তর ও বহিঃপাশের আংশিক আস্তরকরণ ও রংকরণ কাজ।	Lot	01	OTM (e-GP)	DG	GoB	4.50	Planned Dates	09/11/25	23/11/25	30/11/25	03/12/25	06/12/25	03/01/26	09/11/25	56 Days	30 Days
								Planned Days		15	07	03	03	28			
								Actual Dates									
WR5	বাংলাদেশ বেতার, ঠাকুরগাঁও কেন্দ্রের স্টুডিও ব্লকের উইপোকা দমানের কাজ।	Lot	01	OTM (e-GP)	DG	GoB	7.00	Planned Dates	15/11/25	29/11/25	05/12/25	08/12/25	11/12/25	08/01/26	15/11/25	56 Days	30 Days
								Planned Days		15	07	03	03	28			
								Actual Dates									

১৬/০৯/২০২৫
নাজিয়া হাবিব
উপ-স্টেশন প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

২৬/০৯/২০২৫
মোঃ আজিজুল ইসলাম
স্টেশন প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

১৬/০৯/২৫
মোঃ মঈনুজ্জামান হক
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

১৬/০৯/২৫
মুনির আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (কটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার

২৭.০৭.২৫
এ এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

চলমান পাতা/০২

WR6	বাংলাদেশ বেতার রাঙ্গামাটি, কেন্দ্রের ট্রান্সমিটার হলের এবং তৃতীয় তলার ছাদের প্যাটেন্ট স্ট্যান ঢালাই কাজ।	Lot	01	OTM (e-GP)	DG	GoB	4.00	Planned Dates	16/10/25	30/10/25	06/11/25	11/11/25	14/11/25	12/12/25	16/10/25	56 Days	30 Days
								Planned Days		15	07	05	03	28			
								Actual Dates									
WR7	বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা এর ভবনের বিভিন্ন ওয়াশরুম মেরামত ও সংস্কার কাজ।	Lot	01	OTM (e-GP)	DG	GoB	8.50	Planned Dates	09/11/25	23/11/25	30/11/25	03/12/25	06/12/25	03/01/26	09/11/25	56 Days	30 Days
								Planned Days		15	07	03	03	28			
								Actual Dates									
WR8	বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা এর উত্তর পাশের পেভমেন্ট টাইলসকরনসহ আনুষঙ্গিক জরুরী সংস্কার ও মেরামত কাজ।	Lot	01	LTM	DG	GoB	5.00	Planned Dates	09/11/25	23/11/25	30/11/25	03/12/25	06/12/25	03/01/26	09/11/25	56 Days	30 Days
								Planned Days		15	07	03	03	28			
								Actual Dates									
WR9	বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল কেন্দ্রের পশ্চিম পাশের ২৬৫ ফিট নিরাপত্তা দেওয়ালের অধিকতর ঝুঁকিপূর্ণ অংশ ভেঙ্গে মেরামত করন কাজ।	Lot	01	OTM (e-GP)	DG	GoB	5.00	Planned Dates	16/10/25	30/10/25	06/11/25	11/11/25	14/11/25	12/12/25	16/10/25	56 Days	30 Days
								Planned Days		15	07	05	03	28			
								Actual Dates									

Total = 50.00 Lac

Nazia
২৫/০৭/২০২৫
নাজিয়া হাবিব
উপ-স্টেশন প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

Amman
২৫/০৭/২০২৫
মোঃ আজিজুল ইসলাম
স্টেশন প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

Hege
২৫/০৭/২০২৫
মোঃ মঈনউল হক
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

Munir
২৫/০৭/২০২৫
মুনির আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (কন্ট্রোল ডায়েরি)
বাংলাদেশ বেতার

Asad
২৯.০৭.২৫
এ এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

Financial Year: 2025-2026; Economic Code: **4112303- Electrical Equipment**; Ministry: Ministry of Information & Broadcasting; Agency: Bangladesh Betar.
Total Allocation: **Taka 25.00 Lac**; Head of the Procuring Entity: Director General, Bangladesh Betar. Operational Code: 1330601

Pack age no	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac Tk.	Time code for Process	Not Resed in GOODS	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Sign.	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	Supply and installation of 50 KVA Automatic Voltage Regulator (AVR) for Bangladesh Betar, Cumilla.	Lot	01	OTM (e-gp)	DG	GoB	8.00	Planned Dates		01/09/25	14/09/25	28/09/25	05/10/25	08/10/25	05/11/25	67 Days	30 Days
								Planned Days		--	14	15	07	03	28		
								Actual Dates									
GR2	Supply and installation of 315 KVA Step Down Substation Transformer for Bangladesh Betar, Bandarban.	Lot	01	OTM (e-gp)	DG	GoB	10.00	Planned Dates		01/09/25	14/09/25	28/09/25	05/10/25	08/10/25	05/11/25	67 Days	30 Days
								Planned Days		--	14	15	07	03	28		
								Actual Dates									
GR3	Supply and installation of 05KW Solar plant for HPT-5, Bangladesh Betar, Kahalu, Bogura.	Lot	01	OTM (e-gp)	DG	GoB	7.00	Planned Dates		01/09/25	14/09/25	28/09/25	05/10/25	08/10/25	05/11/25	67 Days	30 Days
								Planned Days		--	14	15	07	03	28		
								Actual Dates									

Total = 25.00 Lac

মোঃ ইলিয়াছ কাপ্তান
উপ-স্টেশন প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

ড. আবুল হাসনাৎ মোঃ জাকির উদ্দীন
বি সি এস (তথ্য)
স্টেশন প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

মোঃ মঈনউল হক
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

মুনির আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার

এ এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

Financial Year: 2025-2026; Economic Code: **4112202- Computer and Accessories**; Ministry: Ministry of Information & Broadcasting; Agency: Bangladesh Betar;
Total Allocation: **Taka 35.00 Lac**; Head of the Procuring Entity & Code: Director General, Bangladesh Betar; Operational Code: 1330601

Package no	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Lac Tk.	Time code for Process	Not Resed in Goods	Invite/ Advertise e-Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to contract sign.	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR1	Supply of Office Computers with Printer, Scanner, UPS etc. for different stations of Bangladesh Betar.	Lot	14 Sets.	OTM (e-gp)	DG	GoB	20.00	Planned Dates		11/09/25	25/09/25	01/10/25	06/10/25	09/10/25	23/10/25	42 Days	30 Days
								Planned Days		--	14	06	05	03	14		
								Actual Dates									
GR2	Supply of High Configuration Broadcast Computers with professional sound card, UPS etc. for different stations of Bangladesh Betar.	Lot	10 Sets.	OTM (e-gp)	DG	GoB	15.00	Planned Dates		18/09/25	02/10/25	08/10/25	13/10/25	16/10/25	30/10/25	42 Days	30 Days
								Planned Days		--	14	06	05	03	14		
								Actual Dates									

Total= 35.00 Lac

Rif
১৪/৭/২৫
মোঃ রুবাইয়াত হোসেন
সহকারী বেতার প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

Arman
১৪/৭/২৫
মোঃ আজিজুল ইসলাম
স্টেশন প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

Faruk
১৪/৭/২৫
মোঃ মঈনউল হক
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

Munir
১৪/৭/২৫
মুনির আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (কটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার

Amir
১৪.০৭.২৫
এ এম এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET

Financial Year: 2025-2026; Economic Code: **3258126- Telecommunication Equipment**

Ministry: Ministry of Information & Broadcasting;

Agency: Bangladesh Betar; Total Allocation: **Taka 3.00 Lac**; Head of the Procuring Entity: Director General,

Bangladesh Betar; Operational Code: 1330601

Package no	Description of Procurement	Unit	Quantity	Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Lac Tk.	Time code for Process	Advertise Prequel	Advertise e-Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing Contract	Total Time to Contract sign	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WR1	বাংলাদেশ বেতার, ঠাকুরগাঁও কেন্দ্রের ১৬ লাইনের পিএবিএস/ইন্টারকম সিস্টেম মেরামত কাজ।	Lot	01	RFQ	DG	GoB	03.00	Planned Dates	03/09/25	07/09/25	14/09/25	21/09/25	26/09/25	29/09/25	06/10/25	33 Days	28 Days
								Planned Dates	--	04	07	07	05	03	07		
								Actual Dates									

Total= 03.00 Lac

মোঃ রুবায়েয়াত হোসেন
সহকারী বেতার প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

মোঃ আজিজুল ইসলাম
স্টেশন প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

মোঃ মঈনউল হক
সিনিয়র প্রকৌশলী
সংরক্ষণ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

মুনীর আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার

এ এম এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার