



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
বিএফডিসি ভবন, ২৩-২৪, কাওরান বাজার, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫
www.bfdc.gov.bd



পত্র নং-৩৩.০৩.০০০০.১০৪.০৭.০০৪.২৪.০৩

তারিখ: ২৮ জুলাই ২০২৪

বিষয়: ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের প্রধান কার্যালয়ের বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৩১ জুলাই ২০২৪ তারিখের মধ্যে ক্রয়-পরিকল্পনা প্রণয়ন পূর্বক কর্পোরেশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশের নির্দেশনা রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়ের বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনা ২০২৪-২৫ প্রণয়ন করা হয়েছে। পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনা ৩ (তিন) পাতা।

✓ যুগ্ম পরিচালক
বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন
ঢাকা।

Taslima
26.7.28

(তাসলিমা বেগম)
ব্যবস্থাপক
ক্রয় বিভাগ
ও
সদস্য-সচিব,
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটি
বামউক, ঢাকা।

বিতরণ:

- ১। পরিচালক (অর্থ), বামউক, ঢাকা।
- ২। ব্যবস্থাপক, বাস্তবায়ন/পরিকল্পনা/বিপণন, বামউক, ঢাকা।
- ৩। নিয়ন্ত্রক, হিসাব/অর্থ/অডিট, বামউক, ঢাকা।
- ৪। একান্ত সচিব, চেয়ারম্যান এর দপ্তর, বামউক, ঢাকা (চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
- ৫। অফিস কপি।

Bangladesh Fisheries Development Corporation

Annual Procurement Plan 2024-25 of Head Office, Dhaka.

Goods

Package No	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost in Tk. (Lac. Take)	Time Code for process	Not Used in Goods	Inviter/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total Time to Contract Signature	Time to Complete of contract
GRI(a)	পূর্ণ ও খনিজী July to Oct 2024	NOS	As per Requisition	RFQM	কোম্পানি/ প্রকল্প	বিস্তারিত	2.50	Planned Dates		11.08.24	18.08.24	19.08.24	21.08.24	22.08.24	29.08.24	05.09.24	26 Days
								Planned Dates		00	08	01	02	01	07	07	
								Actual Dates									
GRI(b)	পূর্ণ ও খনিজী Nov 2024 to Feb 2025	NOS	"	RFQM	"	"	2.50	Planned Dates		12.11.24	19.11.24	19.11.24	21.11.24	24.11.24	01.12.24	08.12.24	27 Days
								Planned Dates		00	08	00	02	03	07	07	
								Actual Dates									
GRI(c)	পূর্ণ ও খনিজী Mar to June 2025	NOS	"	RFQM	"	"	2.50	Planned Dates		15.04.25	22.04.25	24.04.25	27.04.25	28.04.25	05.05.25	12.05.25	28 Days
								Planned Dates		00	08	02	03	01	07	07	
								Actual Dates									
GR2(a)	কোম্পানি ও খনিজী July to Dec 2024	NOS	"	RFQM	"	"	3.00	Planned Dates		09.12.24	15.12.24	15.12.24	17.12.24	19.12.24	26.12.24	02.01.25	25 Days
								Planned Dates		00	07	00	02	02	07	07	
								Actual Dates									
GR2(b)	কোম্পানি ও খনিজী Jan to June 2025	NOS	"	RFQM	"	"	2.50	Planned Dates		08.05.25	15.05.25	18.05.25	19.05.25	20.05.25	27.05.25	03.06.25	27 Days
								Planned Dates		00	08	03	01	01	07	07	
								Actual Dates									
GR3	কোম্পানি ও খনিজী July 2024 to June 2025	NOS	"	RFQM	"	"	2.00	Planned Dates		05.05.25	13.05.25	13.05.25	14.05.25	15.05.25	22.05.25	29.05.25	25 Days
								Planned Dates		00	09	00	01	01	07	07	
								Actual Dates									
GR4	কোম্পানি ও খনিজী July 2024 to June 2025	NOS	"	RFQM	"	"	2.00	Planned Dates		18.07.24	23.07.24	23.07.24	24.07.24	25.07.24	01.08.24	08.08.24	22 Days
								Planned Dates		00	06	00	01	01	07	07	
								Actual Dates									

DR

Volume

Signature

Package No	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost in Tk. (Lac Taka)	Time Code for process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total Time to Contract Signature
GR5(a)	স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা জরুরি পণ্যাদি July to Oct 2024	NOS	As per Requisition	RFQM	স্বাস্থ্য/পরিচ্ছন্নতা/স্বাস্থ্য	স্বাস্থ্য	2.00	Planned Dates Planned Days		14.08.24 00	21.08.24 08	22.08.24 01	25.08.24 03	27.08.24 02	03.09.24 07	10.09.24 07
GR5(b)	স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা জরুরি পণ্যাদি Nov 2024 to Feb 2025	NOS	"	RFQM	"	"	2.00	Actual Dates Planned Dates Planned Days		23.01.25 00	30.01.25 08	02.02.25 03	03.02.25 01	04.02.25 01	11.02.25 07	18.02.25 07
GR5(c)	স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা জরুরি পণ্যাদি Mar to June 2025	NOS	"	RFQM	"	"	1.50	Actual Dates Planned Dates Planned Days		12.05.25 00	19.05.25 08	20.05.25 01	22.05.25 02	25.05.25 03	01.06.25 07	08.06.25 07
GR6	স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা জরুরি পণ্যাদি July to Dec 2024	NOS	"	RFQM	"	"	3.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		23.10.24 00	30.10.24 08	31.10.24 01	03.11.24 03	04.11.24 01	11.11.24 07	18.11.24 07
GR7	স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা জরুরি পণ্যাদি July 2024 to June 2025	NOS	"	RFQM	"	"	3.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		06.01.25 00	13.01.25 08	14.01.25 01	15.01.25 01	16.01.25 01	23.01.25 07	30.01.25 07
GR9(a)	স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা জরুরি পণ্যাদি July to Oct 2024	NOS	"	RFQM	"	"	3.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		02.09.24 00	09.09.24 08	10.09.24 01	12.09.24 02	15.09.24 03	22.09.24 07	29.09.24 07
GR9(b)	স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা জরুরি পণ্যাদি Nov 2024 to Feb 2025	NOS	"	DPM	"	"	3.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		06.11.24 00	19.11.24 14	21.11.24 02	28.11.24 07	01.12.24 03	08.12.24 07	15.12.24 07

✓

Isline

Signature

Package No	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost in Tk. (Lac Take)	Time Code for process	Not Used in Goods	Inviter/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total Time to Contract Signature	Time of completion of contract
(GRTG)	জাহাঙ্গীর কবীর বনিনিগার Mar to June 2025	NOS	As per Requisition	OTM	জোহান	রিফাইন্স	67.00	Planned Dates		11.03.25	24.03.25	30.03.25	06.04.25	13.04.25	14 Days	180 Days	228 Days
								Planned Dates		00	14	06	07	07			
								Actual Dates									

বিঃ দ্রঃ বিভিন্ন দপ্তরের চাহিদা বিভিন্ন সময়ে থাকায় এবং সকল দপ্তরে বিদ্যমান মাল্যমানসমূহ শেষ ও নষ্ট হওয়ার ভিত্তিতে ক্রয়ের সুবিধার জন্য একাধিক লটে ভাগ করা হয়েছে।

- ক) সকল প্রকার সরকারি ক্রয়ের ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে;
- খ) সরকারি প্রাপ্যতা ও চাহিদা পত্র অনুসরণ পূর্বক ক্রয় কার্য সম্পন্ন করতে হবে;
- গ) বরাদ্দকৃত অর্থ হতে ব্যয় নির্বাহ করতে হবে;
- ঘ) বাজেট বরাদ্দের অতিরিক্ত অর্থ/বরাদ্দ বহিঃকৃত কোন অর্থ ব্যয় করা যাবে না;
- ঙ) পিপিআর ২০০৮ সহ কর্পোরেশন ও সরকার কর্তৃক ক্রয় সংক্রান্ত জারীকৃত সকল বিধি-বিধান অনুসরণ করতে হবে।
- চ) বিভিন্ন দপ্তরের চাহিদা বিভিন্ন সময়ে থাকায় এবং সকল দপ্তরে বিদ্যমান মাল্যমানসমূহ শেষ ও নষ্ট হওয়ার ভিত্তিতে ক্রয়ের সুবিধার জন্য একাধিক লটে ভাগ করা হয়েছে।


রওশনুল হক
অর্থ নিয়ন্ত্রক, অর্থ বিভাগ
২৫.০৭.২০২৪


তাসলিমা বেগম
ব্যবস্থাপক, ক্রয় বিভাগ
২৫.৭.২৪


মো: মাসুদুল আলম
ব্যবস্থাপক, বাস্তবায়ন বিভাগ
২৫/০৭/২৪

অডিট নিয়ন্ত্রক, অডিট বিভাগ

৩

সদস্য, বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটি
বামউক, ঢাকা।

সদস্য-সচিব, বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটি

বামউক, ঢাকা।

অহবায়ক, বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটি বামউক,
ঢাকা।