

Bangladesh Fisheries Development Corporation

Annual Procurement Plan 2025-26 of Head Office, Dhaka.

Goods

Package No	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost in Tk. (Lac Taka)	Time Code for process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of contract
GR1	মুগ ও মসিরা	NOS	As per Requisition	LTM	কোম্পানি/ অফিস	বিক্রয়	8.00	Planned Dates 20.08.25 12.11.25 15.04.26 Planned Dates 26.08.25 18.11.25 21.04.26									
GR2	লোহার ও পরিষ্কার	NOS	"	LTM	"	"	6.00	Planned Dates 13.08.25 22.04.26 Planned Dates 19.08.25 28.04.26									
GR3	সোনা ও কপিলিটার	NOS	"	LTM	"	"	7.00	Planned Dates 27.08.25 15.04.26 Planned Dates 02.09.25 21.04.26									
GR4	লো ও প্রদান	NOS	"	RFQM	"	"	4.00	Planned Dates 12.11.25 11.02.26 Planned Dates 18.11.25 17.02.26									
GR5	সরাসরি ওয়াশ	NOS	"	OTM	"	"	9.00	Planned Dates 11.11.25 05.05.26 Planned Dates 18.11.25 12.05.26									
GR6	গাউন/বাস	NOS	"	DPM	"	"	150.00	Planned Dates 04.11.25 Planned Dates 17.11.25									
GR7	ক্যান্ডেল	NOS	"	LTM	"	"	5.00	Planned Dates 26.08.25 14.04.26 Planned Dates 02.09.25 21.04.26									

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten mark

Package No	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost in Tk. (Lac Taka)	Time Code for process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of contract
GR8	সীল প্রস্তুতি ও বিক্রয়	NOS	As per Requisition	LTM	প্রোগ্রামার	বিস্তৃতি	5.00	Planned Dates		26.01.26	01.02.26	02.02.26	04.02.26	05.02.26	12.02.26	19.02.26	25 Days
								Planned Dates		00	07	01	02	01	07	07	
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	
GR9(a)	সীল প্রস্তুতি ও বিক্রয়	NOS	"	RFQM	"	"	3.00	Planned Dates		18.01.26	25.01.26	26.01.26	27.01.26	28.01.26	04.02.26	11.02.26	25 Days
								Planned Dates		00	08	01	01	01	07	07	
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	
GR9(b)	সীল প্রস্তুতি ও বিক্রয়	NOS	"	OTM	"	"	120.00	Planned Dates		11.03.26	24.03.26	30.03.26	06.04.26	13.04.26	14 Days	180 Days	228 Days
								Planned Dates		00	14	06	07	07	-	-	
								Actual Dates		বিঃ বিক্রি দপ্তরের চাইনিং বিক্রি সময়ে থাকায় এবং সকল দপ্তর বিদ্যমান মাল্যাপেক্ষে শেষ ও নষ্ট হওয়ার ভিত্তিতে ক্রয়ের সুবিধার জন্য একাধিক লটে ভাগ করা হয়েছে।							

2

Taskma

18


Handwritten signature: *John M. Z...*


Pac. No	Description of procurement Package Works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost in Tk. (Lac Taka)	Time Code for process	Advertise Prequal (if Applicable)	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of contract
WR1	সেমান্তর রক্ষণাবেক্ষণ ও অফিস খরচ	SET	As per Requisition	RFQM	জেমসহান/পরিচালক	বিঃকৃষ্ণি	3.00	Planned Dates		08.12.25	14.12.25	14.12.25	15.12.25	17.12.25	24.12.25	31.12.25	24 Days
WR2	সেমান্তর রক্ষণাবেক্ষণ ও অফিস খরচ	SET	"	OTM	জেমসহান	"	115.00	Planned Dates		05.05.26	18.05.26	21.05.26	28.05.26	04.06.26	14 Days	30 Days	75 Days
								Actual Dates									
								Planned Dates		00	07	00	01	02	07	07	
								Planned Days		00	14	03	07	07	-	-	
								Actual Dates									


বিঃ: বিভিন্ন দপ্তরিক কাজে সেমান্তর প্রয়োজন হলে মালমালসমূহ শেষ ও নষ্ট হওয়ার চাহিদার প্রেক্ষিতে ক্রয়ের সুবিধার জন্য একাধিক লটে ভাগ করা হয়েছে।

- ক) সকল প্রকার সরকারি ক্রয়ের ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে;
- খ) সরকারি প্রাপ্যতা ও চাহিদা পত্র অনুসরণ পূর্বক ক্রয় কার্য সম্পন্ন করতে হবে;
- গ) বরাদ্দকৃত অর্থ হতে ব্যয় নির্বাহ করতে হবে;
- ঘ) বাজেট বরাদ্দের অতিরিক্ত অর্থ/বরাদ্দ বহিঃভূত কোন অর্থ ব্যয় করা যাবে না;
- ঙ) পিপিআর ২০০৮ সহ কর্পোরেশন ও সরকার কর্তৃক ক্রয় সংক্রান্ত জারীকৃত সকল বিধি-বিধান অনুসরণ করতে হবে।
- চ) বিভিন্ন দপ্তরের চাহিদা বিভিন্ন সময়ে থাকায় এবং সকল দপ্তরে বিদ্যমান মালমালসমূহ শেষ ও নষ্ট হওয়ার ভিত্তিতে ক্রয়ের সুবিধার জন্য একাধিক লটে ভাগ করা হয়েছে।


২৩.০৭.২০২৫
রওশনুল ক্বক
অর্থ নিয়ন্ত্রক, অর্থ বিভাগ


২৩.০৭.২০২৫
মো: রাজিবুল আলম
হিসাব নিয়ন্ত্রক, হিসাব বিভাগ


২৩.০৭.২৫
তালিয়া বেগম
ব্যবস্থাপক, ক্রয় বিভাগ


২৩/০৭/২৫
ফখরুল ইসলাম
ব্যবস্থাপক, বাস্তবায়ন বিভাগ

সদস্য, বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটি,
বামউক, ঢাকা।

সদস্য, বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন
কমিটি, বামউক, ঢাকা।

সদস্য-সচিব, বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটি,
বামউক, ঢাকা।

আহবায়ক, বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটি,
বামউক, ঢাকা।


২৩/০৭/২৫
মো: মাসুদুল আলম
যুগ্ম পরিচালক


২৩/০৭/২৫
অইয়ত চন্দ্র দাস
পরিচালক (ক্রয় ও বিপণন)

সদস্য, বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটি,
বামউক, ঢাকা।

আহবায়ক, বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটি,
বামউক, ঢাকা।