



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
বিএফডিসি ভবন, ২৩-২৪, কাওরান বাজার
তেজগাঁও, ঢাকা-১২২৫
www.bfdc.gov.bd

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়ের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনা প্রণয়ন সংক্রান্ত কমিটির সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি : জনাব মোঃ ফাহাদ আল আমীন
ব্যবস্থাপক, বাস্তবায়ন বিভাগ
আহ্বায়ক, বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটি
সভার তারিখ ও সময় : ২৬ জুন ২০২৫; বেলা ১২:০০ ঘটিকা
সভার স্থান : প্রধান কার্যালয়ের সভা কক্ষ।
সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা : পরিশিষ্ট 'ক'

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে অত্র কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপক (ক্রয়) ও বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটির সদস্য-সচিব বিষয়সমূহ সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি জানান, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়ের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনাটি সংশোধনী প্রয়োজন।

প্রধান কার্যালয়ের বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটি ক্রয়-পরিকল্পনা পর্যালোচনাপূর্বক কিছু সংযোজন-বিয়োজন করে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন, যা নিম্নরূপ:



Bangladesh Fisheries Development Corporation

Annual Procurement Plan 2024-25 (Revised) of Head Office, Dhaka.

Goods

Package No	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost in Tk. (Lac. Take)	Time Code for process	Not Used in Goods	Inviter Advertisement Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of contract
GR1(a)	ফল ও সবজি July to Oct 2024	NOS	As per Requisition	RFQM	মেজবাহা পরিচালক	ফিসারিডি	0.80	Planned Dates		11.08.24	18.08.24	19.08.24	21.08.24	22.08.24	29.08.24	05.09.24	26 Days
								Planned Days		00	08	01	02	01	07	07	
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	
GR1(b)	ফল ও সবজি Nov 2024 to Feb 2025	NOS	*	RFQM	-	-	1.50	Planned Dates		12.11.24	19.11.24	19.11.24	21.11.24	24.11.24	01.12.24	08.12.24	27 Days
								Planned Days		00	08	00	02	03	07	07	
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	
GR1(c)	ফল ও সবজি Mar to June 2025	NOS	*	RFQM	-	-	0.65	Planned Dates		15.04.25	22.04.25	24.04.25	27.04.25	28.04.25	05.05.25	12.05.25	28 Days
								Planned Days		00	08	02	03	01	07	07	
								Actual Dates	বিঃ দ্রঃ বিভিন্ন বছরের বাইরে বিভিন্ন সময়ের প্রকল্প এবং সকল বছরে নিয়মিত বাস্তবায়নকৃত প্রকল্প ও নতুন বিভিন্ন প্রকল্পে সুবিধার জন্য একত্রিক শর্তে তালিকা করা হয়েছে।								
GR2(a)	মেজবাহা প্রকল্পের জন্য ফল ও সবজি July to Dec 2024	NOS	*	RFQM	-	-	1.35	Planned Dates		23.10.24	30.10.24	31.10.24	03.11.24	04.11.24	11.11.24	18.11.24	27 Days
								Planned Days		00	08	01	03	01	07	07	
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	
GR2(b)	মেজবাহা প্রকল্পের জন্য ফল ও সবজি Jan to June 2025	NOS	*	RFQM	-	-	0.40	Planned Dates		16.02.25	23.02.25	25.02.25	26.02.25	27.02.25	04.03.25	11.03.25	27 Days
								Planned Days		00	08	03	01	01	07	07	
								Actual Dates	বিঃ দ্রঃ বিভিন্ন বছরের বাইরে বিভিন্ন সময়ের প্রকল্প এবং সকল বছরে নিয়মিত বাস্তবায়নকৃত প্রকল্প ও নতুন বিভিন্ন প্রকল্পে সুবিধার জন্য একত্রিক শর্তে তালিকা করা হয়েছে।								
GR3(a)	ফল ও সবজি July to Oct 2024	NOS	As per Requisition	RFQM	মেজবাহা পরিচালক	ফিসারিডি	0.75	Planned Dates		14.08.24	21.08.24	22.08.24	25.08.24	27.08.24	03.09.24	10.09.24	28 Days
								Planned Days		00	08	01	03	02	07	07	
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	
GR3(b)	ফল ও সবজি Nov 2024 to Feb 2025	NOS	*	RFQM	-	-	2.50	Planned Dates		23.01.25	30.01.25	02.02.25	03.02.25	04.02.25	11.02.25	18.02.25	27 Days
								Planned Days		00	08	03	01	01	07	07	
								Actual Dates	বিঃ দ্রঃ বিভিন্ন বছরের বাইরে বিভিন্ন সময়ের প্রকল্প এবং সকল বছরে নিয়মিত বাস্তবায়নকৃত প্রকল্প ও নতুন বিভিন্ন প্রকল্পে সুবিধার জন্য একত্রিক শর্তে তালিকা করা হয়েছে।								

Signature

Talim

5

Farhan

Package No	Description of procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost in Tk. (Lac Takai)	Time Code for process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of contract
GR4	সেত ও পুনর্নির্মাণ July to Dec 2024	NOS	-	RFQM	"	"	1.50	Planned Dates		23.10.24	30.10.24	31.10.24	03.11.24	04.11.24	11.11.24	18.11.24	27 Days
								Planned Days		00	08	01	03	01	07	07	
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-
GR5	সেত ও পুনর্নির্মাণ July to Oct 2024	NOS	-	RFQM	-	-	1.40	Planned Dates		02.09.24	09.09.24	10.09.24	12.09.24	15.09.24	22.09.24	29.09.24	28 Days
								Planned Days		00	08	01	02	03	07	07	
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-
GR6	সেত ও পুনর্নির্মাণ Jan to June 2025	NOS	-	DPM	-	-	52.00	Planned Dates		06.05.25	19.05.25	21.05.25	28.05.25	03.06.24	15.06.25	22.06.25	43 Days
								Planned Days		00	14	02	07	06	07	07	
								Actual Dates									

DR


Signature

S

For the

Package No	Description of procurement Package Works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost in Tk (Lac Take)	Time Code for process	Advertise Prequalified Applicable	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total Time in Contract Signature	Time for Completion of contract
WR1	মোটক রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিষ্কার July to Dec 2024	SET	As per Requisition	RFQM	প্রকল্প পরিচালক	রিজার্ভ	1.08	Planned Dates		01.08.24	07.08.24	08.08.24	11.08.24	12.08.24	18.08.24	25.08.24	25 Days
								Planned Days		00	07	01	03	01	06	07	
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	
WR2	মোটক রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিষ্কার Jan to June 2025	SET	As per Requisition	OTM	প্রকল্প পরিচালক	রিজার্ভ	139.10	Planned Dates		05.05.25	18.05.25	21.05.25	28.05.25	04.06.25	14 Days	30 Days	75 Days
								Planned Days		00	14	03	07	07	-	-	
								Actual Dates	বিঃ দ্রঃ বিভিন্ন পর্যায়ের কাজে মোটকর প্রয়োজন হলে অগ্রিমসময় দেয়া হবে ও নীতি অনুযায়ী প্রকল্পের কাজে প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক একত্রিত লেট পাও করা যাবে।								


- ক) সকল প্রকার সরকারি ক্রয়ের ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে;
খ) সরকারি প্রাপ্যতা ও চাহিদা পত্র অনুসরণ পূর্বক ক্রয় কার্য সম্পন্ন করতে হবে;
গ) বরাদ্দকৃত অর্থ হতে ব্যয় নির্বাহ করতে হবে;
ঘ) বাজেট বরাদ্দের অতিরিক্ত অর্থ/বরাদ্দ বহির্ভূত কোন অর্থ ব্যয় করা যাবে না;
ঙ) পিপিআর ২০০৮ সহ কর্পোরেশন ও সরকার কর্তৃক ক্রয় সংক্রান্ত জারীকৃত সকল বিধি-বিধান অনুসরণ করতে হবে।
চ) বিভিন্ন দপ্তরের চাহিদা বিভিন্ন সময়ে থাকায় এবং সকল দপ্তরে বিন্যস্ত মাল্যমালসমূহ শেষ ও মট হওয়ার ভিত্তিতে ক্রয়ের সুবিধার জন্য একাধিক লটে ভাগ করা হয়েছে।


২৬.০৬.২০২৫

রওশনুল হক
অর্থ নিয়ন্ত্রক, অর্থ বিভাগ


ও
অডিট নিয়ন্ত্রক, অডিট বিভাগ

ও
সদস্য, বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটি
বামউক, ঢাকা।


২৬.০৬.২৫


তাসলিমা বেগম
ব্যবস্থাপক, ক্রয় বিভাগ

ও
সদস্য-সচিব, বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটি
বামউক, ঢাকা।


২৬.০৬.২০২৫

মুহাম্মদ হাভুন অর রশীদ
ব্যবস্থাপক, পরিকল্পনা বিভাগ

ও
সদস্য, বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটি
বামউক, ঢাকা।


২৬.০৬.২০২৫

মোঃ ফাহাদ আল আমীন
ব্যবস্থাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ

ও
আইনগত, বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটি
বামউক, ঢাকা।