

# সংযুক্তি-৮ - বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫



বাংলাদেশ গ্যাস ফান্ডস কোম্পানী লিমিটেড  
(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানী)  
ম্যাটেরিয়াল এন্ড অকশন সেলস শাখা



১০ শ্রাবণ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ  
তারিখ: ২৫ জুলাই ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

স্মারক নম্বর: ২৮.১০.১২১৩.৮১৭.১০.০০২.২৩.৭

বিষয়: বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (২০২৪-২৫) বিজিএফসিএল ওয়েবসাইটে প্রকাশ।

পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ এর আলোকে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে স্থানীয়ভাবে ক্রয়তব্য মালামালের জন্য প্রস্তুতকৃত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan) ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় কর্তৃক সদয় অনুমোদিত হয়েছে। এমতাবস্থায়, অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) কোম্পানির ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধ করা হলো।

শ্রদ্ধান্তে,

২৫-০৭-২০২৪  
মোঃ জাবেদ ইকবাল  
উপ-মহাব্যবস্থাপক (স্থানীয় সংগ্রহ)

উপ-মহাব্যবস্থাপক (আইসিটি), ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি বিভাগ, বাংলাদেশ গ্যাস ফান্ডস কোম্পানী লিমিটেড।

## দৃষ্টি আকর্ষণ:

ব্যবস্থাপক (আইডিবিউটি), ইনফরমেশন এন্ড ওয়েবসাইট টেকনোলজি শাখা, বাংলাদেশ গ্যাস ফান্ডস কোম্পানী লিমিটেড।

স্মারক নম্বর: ২৮.১০.১২১৩.৮১৭.১০.০০২.২৩.৭/১ (৩)

১০ শ্রাবণ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ  
তারিখ: ২৫ জুলাই ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

## সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১। সকল মহাব্যবস্থাপক;
- ২। সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক/ প্রকল্প পরিচালক/ফিল্ড প্রধান এবং
- ৩। ব্যবস্থাপক (সমন্বয়) (অতিরিক্ত দায়িত্ব), ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর, বাংলাদেশ গ্যাস ফান্ডস কোম্পানী লিমিটেড।



২৫-০৭-২০২৪  
আবু নোমান মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান  
ব্যবস্থাপক (এমএএস) (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

## সকল সংযুক্তিসমূহ:

(১) APP 2024-2025

(s) Material List 24-25

বাংলাদেশ জাতীয় তরক বাজার

অবিসের ধরণ

Go

Search

English



# বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড

(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানি)

[আমাদের সম্পর্কে](#)[ফিল্ডসমূহ](#)[কূপসমূহের বর্ণনা](#)[কর্মকর্তাবৃন্দ](#)[নিয়োগ সংক্রান্ত](#)[গ্যাসারি](#)[দরপত্র](#)[কমিটি](#)[যোগাযোগ](#)

Text size A A A

Color C C C C

কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন



ফেটসবুক পেইজ  
ভিজিট ও লাইক  
দিন।

সর্বশেষ আপডেট: ২৭ জুলাই ২০২৪

## বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি)

| ক্রমিক নং                                          | বর্ণনা                                                                        | ডাউনলোড |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|
| বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি), অর্থবছর ২০২৪-২০২৫ |                                                                               |         |
| ০১                                                 | স্থানীয় সংগ্রহ বিভাগের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি)              | ডাউনলোড |
| ০২                                                 | পুরকৌশল বিভাগের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি)                      | ডাউনলোড |
| বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি), অর্থবছর ২০২৩-২০২৪ |                                                                               |         |
| ০২                                                 | পুরকৌশল বিভাগের ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) | ডাউনলোড |
| ০৩                                                 | বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) ২০২৩-২০২৪                                     | ডাউনলোড |
| বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি), অর্থবছর ২০২২-২০২৩ |                                                                               |         |

### পরিচালনা পর্ষদ চেয়ারম্যান



মোঃ নূরুল আলম  
সচিব  
স্থানীয় ও বণিক সম্পদ বিভাগ

### চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা



জনৈজ্ঞ নাথ সরকার  
চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা।  
(চেয়ারম্যান মহোদয়ের জীবনবৃত্তান্ত)

# Annual Procurement Plan (APP)

Financial Year: 2024-25

Department: Local Procurement

| Tender No.                       | Description of Materials                               | Unit | Quantity | Procurement Method | Contract Approving Authority | Source of Fund | Estd. Cost in Million | Time Code For Process | Invite/ Advertise Tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval to Award | Notification of Award | Signing of Contract | Total Time to Sign Contract | Time for Completion of Contract | Remarks |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|------|----------|--------------------|------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------|
| 28.10.121<br>3.817.02.<br>038.24 | Full Cream Milk Powder<br>(STIC)                       | Kg.  | 3500     | OTM                | HOPE                         | OWN            | 4.0                   | Planned Dates         | 20-08-24                 | 09-09-24       | 30-09-24          | 06-10-24          | 14-10-24              | 13-11-24            |                             | 10-12-24                        |         |
|                                  |                                                        |      |          |                    |                              |                |                       | Planned Days          | 0                        | 21             | 21                | 07                | 07                    | 28                  | 84                          | 28                              |         |
|                                  |                                                        |      |          |                    |                              |                |                       | Actual Dates          |                          |                |                   |                   |                       |                     |                             |                                 |         |
| 28.10.121<br>3.817.02.<br>039.24 | Printing & Stationery Item<br>(STIC)                   | Lot  | 01       | OTM                | HOPE                         | OWN            | 2.50                  | Planned Dates         | 20-08-24                 | 09-09-24       | 30-09-24          | 06-10-24          | 14-10-24              | 13-11-24            |                             | 12-01-25                        |         |
|                                  |                                                        |      |          |                    |                              |                |                       | Planned Days          | 0                        | 21             | 21                | 07                | 07                    | 28                  | 84                          | 61                              |         |
|                                  |                                                        |      |          |                    |                              |                |                       | Actual Dates          |                          |                |                   |                   |                       |                     |                             |                                 |         |
| 28.10.121<br>3.817.02.<br>040.24 | Paints & Thinner<br>(TF-NS), (TF-MT), (H), (B)         | "    | 01       | OTM                | HOPE                         | OWN            | 2.70                  | Planned Dates         | 20-08-24                 | 09-09-24       | 30-09-24          | 06-10-24          | 14-10-24              | 13-11-24            |                             | 26-12-24                        |         |
|                                  |                                                        |      |          |                    |                              |                |                       | Planned Days          | 0                        | 21             | 21                | 07                | 07                    | 28                  | 84                          | 45                              |         |
|                                  |                                                        |      |          |                    |                              |                |                       | Actual Dates          |                          |                |                   |                   |                       |                     |                             |                                 |         |
| 28.10.121<br>3.817.02.<br>041.24 | Spare Parts for PERKINS Gas Engine Generator<br>(PG-T) | "    | 01       | OTM                | HOPE                         | OWN            | 7.00                  | Planned Dates         | 21-08-24                 | 10-09-24       | 01-10-24          | 07-10-24          | 15-10-24              | 14-11-24            |                             | 11-02-25                        |         |
|                                  |                                                        |      |          |                    |                              |                |                       | Planned Days          | 0                        | 21             | 21                | 07                | 07                    | 28                  | 84                          | 90                              |         |
|                                  |                                                        |      |          |                    |                              |                |                       | Actual Dates          |                          |                |                   |                   |                       |                     |                             |                                 |         |
| 28.10.121<br>3.817.02.<br>042.24 | Automated Transfer Switch<br>(N), (PG-T)               | "    | 01       | OTM                | HOPE                         | OWN            | 1.10                  | Planned Dates         | 21-08-24                 | 10-09-24       | 01-10-24          | 07-10-24          | 15-10-24              | 14-11-24            |                             | 11-02-25                        |         |
|                                  |                                                        |      |          |                    |                              |                |                       | Planned Days          | 0                        | 21             | 21                | 07                | 07                    | 28                  | 84                          | 90                              |         |
|                                  |                                                        |      |          |                    |                              |                |                       | Actual Dates          |                          |                |                   |                   |                       |                     |                             |                                 |         |
| 28.10.121<br>3.817.02.<br>043.24 | Spare Parts for MAN Gas Engine Generator<br>(H)        | "    | 01       | OTM                | HOPE                         | OWN            | 2.40                  | Planned Dates         | 21-08-24                 | 10-09-24       | 01-10-24          | 07-10-24          | 15-10-24              | 14-11-24            |                             | 11-02-25                        |         |
|                                  |                                                        |      |          |                    |                              |                |                       | Planned Days          | 0                        | 21             | 21                | 07                | 07                    | 28                  | 84                          | 90                              |         |
|                                  |                                                        |      |          |                    |                              |                |                       | Actual Dates          |                          |                |                   |                   |                       |                     |                             |                                 |         |
| 28.10.121<br>3.817.02.<br>044.24 | Printed Materials<br>(STIC)                            | "    | 01       | OTM                | HOPE                         | OWN            | 2.00                  | Planned Dates         | 22-08-24                 | 11-09-24       | 02-10-24          | 08-10-24          | 16-10-24              | 15-11-24            |                             | 12-01-25                        |         |
|                                  |                                                        |      |          |                    |                              |                |                       | Planned Days          | 0                        | 21             | 21                | 07                | 07                    | 28                  | 84                          | 60                              |         |
|                                  |                                                        |      |          |                    |                              |                |                       | Actual Dates          |                          |                |                   |                   |                       |                     |                             |                                 |         |
| 28.10.121<br>3.817.02.<br>045.24 | Battery of various types<br>(PGFMT), (H), (B), (M)     | "    | 01       | OTM                | HOPE                         | OWN            | 2.10                  | Planned Dates         | 22-08-24                 | 11-09-24       | 02-10-24          | 08-10-24          | 16-10-24              | 15-11-24            |                             | 29-12-24                        |         |
|                                  |                                                        |      |          |                    |                              |                |                       | Planned Days          | 0                        | 21             | 21                | 07                | 07                    | 28                  | 84                          | 46                              |         |
|                                  |                                                        |      |          |                    |                              |                |                       | Actual Dates          |                          |                |                   |                   |                       |                     |                             |                                 |         |
| 28.10.121<br>3.817.02.<br>046.24 | Circuit breaker of various types<br>(H), (PG-T)        | "    | 01       | OTM                | HOPE                         | OWN            | 1.20                  | Planned Dates         | 22-08-24                 | 11-09-24       | 02-10-24          | 08-10-24          | 16-10-24              | 15-11-24            |                             | 12-02-25                        |         |
|                                  |                                                        |      |          |                    |                              |                |                       | Planned Days          | 0                        | 21             | 21                | 07                | 07                    | 28                  | 84                          | 90                              |         |
|                                  |                                                        |      |          |                    |                              |                |                       | Actual Dates          |                          |                |                   |                   |                       |                     |                             |                                 |         |
| 28.10.121<br>3.817.02.<br>047.24 | Electrical Materials<br>(PG-T), (H), (B), (N), (EMT)   | "    | 01       | OTM                | HOPE                         | OWN            | 1.50                  | Planned Dates         | 27-10-24                 | 17-11-24       | 08-12-24          | 15-12-24          | 22-12-24              | 19-01-25            |                             | 04-03-25                        |         |
|                                  |                                                        |      |          |                    |                              |                |                       | Planned Days          | 0                        | 22             | 21                | 07                | 07                    | 28                  | 85                          | 45                              |         |
|                                  |                                                        |      |          |                    |                              |                |                       | Actual Dates          |                          |                |                   |                   |                       |                     |                             |                                 |         |

*[Handwritten signatures and initials]*

| Tender No.                       | Description of Materials                                                             | Unit | Quantity | Procurement Method | Contract Approving Authority | Source of Fund | Estd. Cost in Million | Time Code For Process | Invite/ Advertise Tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval to Award | Notification of A ward | Signing of Contract | Total Time to Sign Contract | Time for Completion of Contract | Remarks |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------------|------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------|
| 28.10.121<br>3.817.02.<br>048.24 | Computer with accessories (Comp.), (TF-NS), (FP), (EMT)                              | Lot  | 01       | OTM                | HOPE                         | OWN            | 1.90                  | Planned Dates         | 27-10-24                 | 17-11-24       | 08-12-24          | 15-12-24          | 22-12-24               | 19-01-25            |                             | 04-03-25                        |         |
|                                  |                                                                                      |      |          |                    |                              |                |                       | Planned Days          | 0                        | 22             | 21                | 07                | 07                     | 28                  | 85                          | 45                              |         |
|                                  |                                                                                      |      |          |                    |                              |                |                       | Actual Dates          |                          |                |                   |                   |                        |                     |                             |                                 |         |
| 28.10.121<br>3.817.02.<br>049.24 | Generator Heat exchanger plate & Gasket (B)                                          | "    | 1        | OTM                | HOPE                         | OWN            | 1.00                  | Planned Dates         | 27-10-24                 | 17-11-24       | 08-12-24          | 15-12-24          | 22-12-24               | 19-01-25            |                             | 20-04-25                        |         |
|                                  |                                                                                      |      |          |                    |                              |                |                       | Planned Days          | 0                        | 22             | 21                | 07                | 07                     | 28                  | 85                          | 92                              |         |
|                                  |                                                                                      |      |          |                    |                              |                |                       | Actual Dates          |                          |                |                   |                   |                        |                     |                             |                                 |         |
| 28.10.121<br>3.817.02.<br>050.24 | Air Cooler (B), (PG-T), TF(NS), (SV)                                                 | "    | 01       | OTM                | HOPE                         | OWN            | 3.00                  | Planned Dates         | 28-10-24                 | 18-11-24       | 09-12-24          | 17-12-24          | 24-12-24               | 21-01-25            |                             | 06-03-25                        |         |
|                                  |                                                                                      |      |          |                    |                              |                |                       | Planned Days          | 0                        | 21             | 21                | 07                | 07                     | 28                  | 85                          | 45                              |         |
|                                  |                                                                                      |      |          |                    |                              |                |                       | Actual Dates          |                          |                |                   |                   |                        |                     |                             |                                 |         |
| 28.10.121<br>3.817.02.<br>051.24 | LED Explosion Proof flood Light Set (PG-T), (H), ((EMT)                              | "    | 01       | OTM                | HOPE                         | OWN            | 1.00                  | Planned Dates         | 28-10-24                 | 18-11-24       | 09-12-24          | 17-12-24          | 24-12-24               | 21-01-25            |                             | 06-03-25                        |         |
|                                  |                                                                                      |      |          |                    |                              |                |                       | Planned Days          | 0                        | 21             | 21                | 07                | 07                     | 28                  | 85                          | 45                              |         |
|                                  |                                                                                      |      |          |                    |                              |                |                       | Actual Dates          |                          |                |                   |                   |                        |                     |                             |                                 |         |
| 28.10.121<br>3.817.02.<br>052.24 | Spare Parts for MAN Gas Engine Gen. (PGFMT), (H)                                     | "    | 01       | OTM                | HOPE                         | OWN            | 4.00                  | Planned Dates         | 28-10-24                 | 18-11-24       | 09-12-24          | 17-12-24          | 24-12-24               | 21-01-25            |                             | 21-04-25                        |         |
|                                  |                                                                                      |      |          |                    |                              |                |                       | Planned Days          | 0                        | 21             | 21                | 07                | 07                     | 28                  | 85                          | 90                              |         |
|                                  |                                                                                      |      |          |                    |                              |                |                       | Actual Dates          |                          |                |                   |                   |                        |                     |                             |                                 |         |
| 28.10.121<br>3.817.02.<br>053.24 | Supply, installat., testing & comn. of Walkie-Talkie Set (B), TF(NS),(S)             | "    | 01       | OTM                | HOPE                         | OWN            | 2.10                  | Planned Dates         | 29-10-24                 | 19-11-24       | 10-12-24          | 17-12-24          | 24-12-24               | 22-01-25            |                             | 23-03-25                        |         |
|                                  |                                                                                      |      |          |                    |                              |                |                       | Planned Days          | 0                        | 21             | 21                | 07                | 07                     | 28                  | 84                          | 61                              |         |
|                                  |                                                                                      |      |          |                    |                              |                |                       | Actual Dates          |                          |                |                   |                   |                        |                     |                             |                                 |         |
| 28.10.121<br>3.817.02.<br>054.24 | Closed Circuit Camera (CCTV) (B), (M), (S)                                           | "    | 01       | OTM                | HOPE                         | OWN            | 2.00                  | Planned Dates         | 29-10-24                 | 19-11-24       | 10-12-24          | 17-12-24          | 24-12-24               | 22-01-25            |                             | 23-03-25                        |         |
|                                  |                                                                                      |      |          |                    |                              |                |                       | Planned Days          | 0                        | 21             | 21                | 07                | 07                     | 28                  | 84                          | 61                              |         |
|                                  |                                                                                      |      |          |                    |                              |                |                       | Actual Dates          |                          |                |                   |                   |                        |                     |                             |                                 |         |
| 28.10.121<br>3.817.02.<br>055.24 | Circuit Breaker of Various Types (PG-T.), (H), (N),                                  | "    | 01       | OTM                | HOPE                         | OWN            | 0.40                  | Planned Dates         | 29-10-24                 | 19-11-24       | 10-12-24          | 17-12-24          | 24-12-24               | 22-01-25            |                             | 22-04-25                        |         |
|                                  |                                                                                      |      |          |                    |                              |                |                       | Planned Days          | 0                        | 21             | 21                | 07                | 07                     | 28                  | 84                          | 90                              |         |
|                                  |                                                                                      |      |          |                    |                              |                |                       | Actual Dates          |                          |                |                   |                   |                        |                     |                             |                                 |         |
| 28.10.121<br>3.817.02.<br>056.24 | Hardware Materials TF(MT)                                                            | "    | 01       | OTM                | HOPE                         | OWN            | 0.3                   | Planned Dates         | 29-10-24                 | 19-11-24       | 10-12-24          | 17-12-24          | 24-12-24               | 22-01-25            |                             | 22-04-25                        |         |
|                                  |                                                                                      |      |          |                    |                              |                |                       | Planned Days          | 0                        | 21             | 21                | 07                | 07                     | 28                  | 84                          | 90                              |         |
|                                  |                                                                                      |      |          |                    |                              |                |                       | Actual Dates          |                          |                |                   |                   |                        |                     |                             |                                 |         |
| 28.10.121<br>3.817.02.<br>001.25 | Office Furniture (PG-T), (RE), (H), (Board), (N), (EMT), (S), (A), (SV), (PRLL), DLO | "    | 01       | OTM                | HOPE                         | OWN            | 2.00                  | Planned Dates         | 02-01-25                 | 23-01-25       | 13-02-25          | 20-02-25          | 27-02-25               | 25-03-25            |                             | 23-05-25                        |         |
|                                  |                                                                                      |      |          |                    |                              |                |                       | Planned Days          | 0                        | 21             | 21                | 07                | 07                     | 28                  | 84                          | 60                              |         |
|                                  |                                                                                      |      |          |                    |                              |                |                       | Actual Dates          |                          |                |                   |                   |                        |                     |                             |                                 |         |
| 28.10.121<br>3.817.02.<br>002.25 | Spares for Gen. Control Panel (N),(B),(PG-T)                                         | "    | 01       | OTM                | HOPE                         | OWN            | 3.00                  | Planned Dates         | 02-01-25                 | 23-01-25       | 13-02-25          | 20-02-25          | 27-02-25               | 25-03-25            |                             | 22-06-25                        |         |
|                                  |                                                                                      |      |          |                    |                              |                |                       | Planned Days          | 0                        | 21             | 21                | 07                | 07                     | 28                  | 84                          | 90                              |         |
|                                  |                                                                                      |      |          |                    |                              |                |                       | Actual Dates          |                          |                |                   |                   |                        |                     |                             |                                 |         |

| Tender No.                       | Description of Materials                                                | Unit | Quantity | Procurement Method | Contract Approving Authority | Source of Fund | Estd. Cost in Million | Time Code For Process | Invite/ Advertise Tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval to Award | Notification of Award | Signing of Contract | Total Time to Sign Contract | Time for Completion of Contract | Remarks |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------------|------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------|
| 28.10.121<br>3.817.02.<br>003.25 | Tyre & Tube<br>(STIC)                                                   | Lot  | 01       | OTM                | HOPE                         | OWN            | 4.50                  | Planned Dates         | 02-01-25                 | 23-01-25       | 13-02-25          | 20-02-25          | 27-02-25              | 25-03-25            |                             | 08-05-25                        |         |
|                                  |                                                                         |      |          |                    |                              |                |                       | Planned Days          | 0                        | 21             | 21                | 07                | 07                    | 28                  | 84                          | 45                              |         |
|                                  |                                                                         |      |          |                    |                              |                |                       | Actual Dates          |                          |                |                   |                   |                       |                     |                             |                                 |         |
| 28.10.121<br>3.817.02.<br>004.25 | GI Pipe & Pipe Fittings<br>(H), (B), (N)                                | "    | 01       | OTM                | HOPE                         | OWN            | 0.80                  | Planned Dates         | 02-01-25                 | 23-01-25       | 13-02-25          | 20-02-25          | 27-02-25              | 25-03-25            |                             | 08-05-25                        |         |
|                                  |                                                                         |      |          |                    |                              |                |                       | Planned Days          | 0                        | 21             | 21                | 07                | 07                    | 28                  | 84                          | 45                              |         |
|                                  |                                                                         |      |          |                    |                              |                |                       | Actual Dates          |                          |                |                   |                   |                       |                     |                             |                                 |         |
| 28.10.121<br>3.817.02.<br>005.25 | Sugar in 04 installment<br>(STIC)                                       | Kg   | 8000     | OTM                | HOPE                         | OWN            | 1.2                   | Planned Dates         | 02-01-25                 | 23-01-25       | 13-02-25          | 20-02-25          | 27-02-25              | 25-03-25            |                             | 21-04-25                        |         |
|                                  |                                                                         |      |          |                    |                              |                |                       | Planned Days          | 0                        | 21             | 21                | 07                | 07                    | 28                  | 84                          | 28                              |         |
|                                  |                                                                         |      |          |                    |                              |                |                       | Actual Dates          |                          |                |                   |                   |                       |                     |                             |                                 |         |
| 28.10.121<br>3.817.02.<br>006.25 | Paint & Thinner<br>TF(NS), (H), (B), (TF-MT), (M) (WS)                  | Lot  | 01       | OTM                | HOPE                         | OWN            | 1.80                  | Planned Dates         | 02-01-25                 | 23-01-25       | 13-02-25          | 20-02-25          | 27-02-25              | 25-03-25            |                             | 08-05-25                        |         |
|                                  |                                                                         |      |          |                    |                              |                |                       | Planned Days          | 0                        | 21             | 21                | 07                | 07                    | 28                  | 84                          | 45                              |         |
|                                  |                                                                         |      |          |                    |                              |                |                       | Actual Dates          |                          |                |                   |                   |                       |                     |                             |                                 |         |
| 28.10.121<br>3.817.02.<br>007.25 | Tea Leaves in 04 installment<br>(STIC)                                  | Kg   | 3000     | OTM                | HOPE                         | OWN            | 1.80                  | Planned Dates         | 02-01-25                 | 23-01-25       | 13-02-25          | 20-02-25          | 27-02-25              | 25-03-25            |                             | 21-04-25                        |         |
|                                  |                                                                         |      |          |                    |                              |                |                       | Planned Days          | 0                        | 21             | 21                | 07                | 07                    | 28                  | 84                          | 28                              |         |
|                                  |                                                                         |      |          |                    |                              |                |                       | Actual Dates          |                          |                |                   |                   |                       |                     |                             |                                 |         |
| 28.10.121<br>3.817.02.<br>008.25 | Spares for Alternator<br>(COMT), (PG-T)                                 | Lot  | 01       | OTM                | HOPE                         | OWN            | 2.00                  | Planned Dates         | 02-01-25                 | 23-01-25       | 13-02-25          | 20-02-25          | 27-02-25              | 25-03-25            |                             | 22-06-25                        |         |
|                                  |                                                                         |      |          |                    |                              |                |                       | Planned Days          | 0                        | 21             | 21                | 07                | 07                    | 28                  | 84                          | 90                              |         |
|                                  |                                                                         |      |          |                    |                              |                |                       | Actual Dates          |                          |                |                   |                   |                       |                     |                             |                                 |         |
| 28.10.121<br>3.817.02.<br>009.25 | Automatic Fire Hydrant system<br>(SV)                                   | "    | 01       | OTM                | HOPE                         | OWN            | 10.00                 | Planned Dates         | 02-01-25                 | 23-01-25       | 13-02-25          | 20-02-25          | 27-02-25              | 25-03-25            |                             | 23-05-25                        |         |
|                                  |                                                                         |      |          |                    |                              |                |                       | Planned Days          | 0                        | 21             | 21                | 07                | 07                    | 28                  | 84                          | 60                              |         |
|                                  |                                                                         |      |          |                    |                              |                |                       | Actual Dates          |                          |                |                   |                   |                       |                     |                             |                                 |         |
| 28.10.121<br>3.817.02.<br>010.25 | Fire Fighting Item<br>(N), (H), (TF-NS), (M)                            | "    | 01       | OTM                | HOPE                         | OWN            | 2.00                  | Planned Dates         | 30-01-25                 | 20-02-25       | 12-03-25          | 19-03-25          | 26-03-25              | 23-04-25            |                             | 05-06-25                        |         |
|                                  |                                                                         |      |          |                    |                              |                |                       | Planned Days          | 0                        | 21             | 21                | 07                | 07                    | 28                  | 84                          | 44                              |         |
|                                  |                                                                         |      |          |                    |                              |                |                       | Actual Dates          |                          |                |                   |                   |                       |                     |                             |                                 |         |
| 28.10.121<br>3.817.02.<br>011.25 | Office Furniture<br>(TS-NS), (W), (H), (TPT), (N), (FP), (S), (A), (SV) | "    | 01       | OTM                | HOPE                         | OWN            | 2.00                  | Planned Dates         | 30-01-25                 | 20-02-25       | 12-03-25          | 19-03-25          | 26-03-25              | 23-04-25            |                             | 22-06-25                        |         |
|                                  |                                                                         |      |          |                    |                              |                |                       | Planned Days          | 0                        | 21             | 21                | 07                | 07                    | 28                  | 84                          | 61                              |         |
|                                  |                                                                         |      |          |                    |                              |                |                       | Actual Dates          |                          |                |                   |                   |                       |                     |                             |                                 |         |
| 28.10.121<br>3.817.02.<br>012.25 | CAT N GEO Advanced 40<br>(B)                                            | "    | 01       | DTM                | HOPE                         | OWN            | 1.50                  | Planned Dates         | 30-01-25                 | 20-02-25       | 12-03-25          | 19-03-25          | 26-03-25              | 23-04-25            |                             | 21-06-25                        |         |
|                                  |                                                                         |      |          |                    |                              |                |                       | Planned Days          | 0                        | 21             | 21                | 07                | 07                    | 28                  | 84                          | 90                              |         |
|                                  |                                                                         |      |          |                    |                              |                |                       | Actual Dates          |                          |                |                   |                   |                       |                     |                             |                                 |         |


| Tender No.                       | Description of Materials                                   | Unit | Quantity | Procurement Method | Contract Approving Authority | Source of Fund | Estd. Cost in Million | Time Code For Process | Invite/ Advertise Tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval to Award | Notification of Award | Signing of Contract | Total Time to Sign Contract | Time for Completion of Contract | Remarks |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|------|----------|--------------------|------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------|
| 28.10.121<br>3.817.02.<br>013.25 | Lube Oil<br>(COMT)                                         | Lot  | 01       | DTM                | HOPE                         | OWN            | 5.50                  | Planned Dates         | 05-02-25                 | 26-02-25       | 18-03-25          | 25-03-25          | 01-04-25              | 29-04-25            |                             | 12-06-25                        |         |
|                                  |                                                            |      |          |                    |                              |                |                       | Planned Days          | 0                        | 21             | 21                | 07                | 07                    | 28                  | 84                          | 45                              |         |
|                                  |                                                            |      |          |                    |                              |                |                       | Actual Dates          |                          |                |                   |                   |                       |                     |                             |                                 |         |
| 28.10.121<br>3.817.02.<br>014.25 | Grease<br>(COMT.)                                          | "    | 01       | DTM                | HOPE                         | OWN            | 1.50                  | Planned Dates         | 05-02-25                 | 26-02-25       | 18-03-25          | 25-03-25          | 01-04-25              | 29-04-25            |                             | 12-06-25                        |         |
|                                  |                                                            |      |          |                    |                              |                |                       | Planned Days          | 0                        | 21             | 21                | 07                | 07                    | 28                  | 84                          | 45                              |         |
|                                  |                                                            |      |          |                    |                              |                |                       | Actual Dates          |                          |                |                   |                   |                       |                     |                             |                                 |         |
| 28.10.121<br>3.817.02.<br>015.25 | Resistive Load Bank<br>(PG-T)                              | "    | 01       | OTM                | HOPE                         | OWN            | 1.20                  | Planned Dates         | 05-02-25                 | 26-02-25       | 18-03-25          | 25-03-25          | 01-04-25              | 29-04-25            |                             | 12-06-25                        |         |
|                                  |                                                            |      |          |                    |                              |                |                       | Planned Days          | 0                        | 21             | 22                | 07                | 07                    | 28                  | 85                          | 45                              |         |
|                                  |                                                            |      |          |                    |                              |                |                       | Actual Dates          |                          |                |                   |                   |                       |                     |                             |                                 |         |
| 28.10.121<br>3.817.02.<br>016.25 | Spares for Waukesha Gas Engine<br>(COMT)                   | "    | 01       | OTM                | HOPE                         | OWN            | 20.00                 | Planned Dates         | 05-02-25                 | 26-02-25       | 18-03-25          | 25-03-25          | 01-04-25              | 29-04-25            |                             | 27-07-25                        |         |
|                                  |                                                            |      |          |                    |                              |                |                       | Planned Days          | 0                        | 21             | 22                | 07                | 07                    | 28                  | 85                          | 90                              |         |
|                                  |                                                            |      |          |                    |                              |                |                       | Actual Dates          |                          |                |                   |                   |                       |                     |                             |                                 |         |
| 28.10.121<br>3.817.02.<br>017.25 | Office Furniture<br>(SV),(N), (H), (S)                     | "    | 01       | OTM                | HOPE                         | OWN            | 3.20                  | Planned Dates         | 05-02-25                 | 26-02-25       | 18-03-25          | 25-03-25          | 01-04-25              | 29-04-25            |                             | 26-06-25                        |         |
|                                  |                                                            |      |          |                    |                              |                |                       | Planned Days          | 0                        | 21             | 22                | 07                | 07                    | 28                  | 85                          | 59                              |         |
|                                  |                                                            |      |          |                    |                              |                |                       | Actual Dates          |                          |                |                   |                   |                       |                     |                             |                                 |         |
| 28.10.121<br>3.817.02.<br>018.25 | Water Pump with Motor<br>(H), (TF-MT), (PG-T), (SV)        | "    | 01       | OTM                | HOPE                         | OWN            | 2.50                  | Planned Dates         | 05-02-25                 | 26-02-25       | 18-03-25          | 25-03-25          | 01-04-25              | 29-04-25            |                             | 12-06-25                        |         |
|                                  |                                                            |      |          |                    |                              |                |                       | Planned Days          | 0                        | 21             | 21                | 07                | 07                    | 28                  | 84                          | 45                              |         |
|                                  |                                                            |      |          |                    |                              |                |                       | Actual Dates          |                          |                |                   |                   |                       |                     |                             |                                 |         |
| 28.10.121<br>3.817.02.<br>019.25 | Generator radiator Coolant<br>(COMT), (PG-T)               | "    | 01       | OTM                | HOPE                         | OWN            | 1.65                  | Planned Dates         | 05-02-25                 | 26-02-25       | 18-03-25          | 25-03-25          | 01-04-25              | 29-04-25            |                             | 27-07-25                        |         |
|                                  |                                                            |      |          |                    |                              |                |                       | Planned Days          | 0                        | 21             | 21                | 07                | 07                    | 28                  | 84                          | 90                              |         |
|                                  |                                                            |      |          |                    |                              |                |                       | Actual Dates          |                          |                |                   |                   |                       |                     |                             |                                 |         |
| 28.10.121<br>3.817.02.<br>020.25 | Various types of Transmitter/Transformer<br>(COMT), (PG-T) | "    | 01       | OTM                | HOPE                         | OWN            | 2.50                  | Planned Dates         | 05-02-25                 | 26-02-25       | 18-03-25          | 25-03-25          | 01-04-25              | 29-04-25            |                             | 27-07-25                        |         |
|                                  |                                                            |      |          |                    |                              |                |                       | Planned Days          | 0                        | 21             | 21                | 07                | 07                    | 28                  | 84                          | 90                              |         |
|                                  |                                                            |      |          |                    |                              |                |                       | Actual Dates          |                          |                |                   |                   |                       |                     |                             |                                 |         |
| 28.10.121<br>3.817.02.<br>021.25 | Spare Parts for MAN Gas Engine Generator<br>(H)            | "    | 01       | OTM                | HOPE                         | OWN            | 2.40                  | Planned Dates         | 04-03-25                 | 25-03-25       | 15-04-25          | 22-04-25          | 29-04-25              | 27-05-25            |                             | 24-08-25                        |         |
|                                  |                                                            |      |          |                    |                              |                |                       | Planned Days          | 0                        | 21             | 21                | 07                | 07                    | 28                  | 84                          | 90                              |         |
|                                  |                                                            |      |          |                    |                              |                |                       | Actual Dates          |                          |                |                   |                   |                       |                     |                             |                                 |         |
| 28.10.121<br>3.817.02.<br>022.25 | Automated Transfer Switch<br>(N), (PG-T)                   | "    | 01       | OTM                | HOPE                         | OWN            | 1.10                  | Planned Dates         | 04-03-25                 | 25-03-25       | 15-04-25          | 22-04-25          | 29-04-25              | 27-05-25            |                             | 24-08-25                        |         |
|                                  |                                                            |      |          |                    |                              |                |                       | Planned Days          | 0                        | 21             | 21                | 07                | 07                    | 28                  | 84                          | 90                              |         |
|                                  |                                                            |      |          |                    |                              |                |                       | Actual Dates          |                          |                |                   |                   |                       |                     |                             |                                 |         |


18-07-24  
MD. JAHANGIR ALI  
Joint Project Manager  
Local Procurement Department  
Bangladesh Gas Fields Co. Ltd.  
Head Office, Dhaka, Bangladesh


18-07-24  
Md. Jahan Ali  
Joint Project Manager  
Local Procurement Department  
Bangladesh Gas Fields Co. Ltd.  
Head Office, Dhaka, Bangladesh

18-07-24  
Md. Jahan Ali  
Joint Project Manager  
Local Procurement Department  
Bangladesh Gas Fields Co. Ltd.  
Head Office, Dhaka, Bangladesh

| Tender No.                       | Description of Materials                                                                | Unit | Quantity | Procurement Method | Contract Approving Authority | Source of Fund | Estd. Cost in Million | Time Code For Process | Invite/ Advertise Tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval to Award | Notification of Award | Signing of Contract | Total Time to Sign Contract | Time for Completion of Contract | Remarks |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------------|------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------|
| 28.10.121<br>3.817.02.<br>023.25 | Electric cable of various types<br>(PG-T), (H), (B),(EMT)                               | Lot  | 01       | OTM                | HOPE                         | OWN            | 7.20                  | Planned Dates         | 04-03-25                 | 25-03-25       | 15-04-25          | 22-04-25          | 29-04-25              | 27-05-25            |                             | 10-07-25                        |         |
|                                  |                                                                                         |      |          |                    |                              |                |                       | Planned Days          | 0                        | 21             | 21                | 07                | 07                    | 28                  | 84                          | 45                              |         |
|                                  |                                                                                         |      |          |                    |                              |                |                       | Actual Dates          |                          |                |                   |                   |                       |                     |                             |                                 |         |
| 28.10.121<br>3.817.02.<br>024.25 | Power Saw Machine<br>(TF-MT)                                                            | "    | 01       | OTM                | HOPE                         | OWN            | 0.90                  | Planned Dates         | 04-03-25                 | 25-03-25       | 15-04-25          | 22-04-25          | 29-04-25              | 27-05-25            |                             | 10-07-25                        |         |
|                                  |                                                                                         |      |          |                    |                              |                |                       | Planned Days          | 0                        | 21             | 21                | 07                | 07                    | 28                  | 84                          | 45                              |         |
|                                  |                                                                                         |      |          |                    |                              |                |                       | Actual Dates          |                          |                |                   |                   |                       |                     |                             |                                 |         |
| 28.10.121<br>3.817.02.<br>025.25 | Variable Freq. Drives (VFD) & Variable Speed Drives (VSD)<br>(B), (COMT), (M)           | "    | 01       | OTM                | HOPE                         | OWN            | 3.60                  | Planned Dates         | 04-03-25                 | 25-03-25       | 15-04-25          | 22-04-25          | 29-04-25              | 27-05-25            |                             | 10-07-25                        |         |
|                                  |                                                                                         |      |          |                    |                              |                |                       | Planned Days          | 0                        | 21             | 21                | 07                | 07                    | 28                  | 84                          | 45                              |         |
|                                  |                                                                                         |      |          |                    |                              |                |                       | Actual Dates          |                          |                |                   |                   |                       |                     |                             |                                 |         |
| 28.10.121<br>3.817.02.<br>026.25 | Computer with accessories<br>(TF-MT), (B), (N), (SV), (A), (H), (STIC),(WS), (W), (TPT) | "    | 01       | OTM                | HOPE                         | OWN            | 2.50                  | Planned Dates         | 04-03-25                 | 25-03-25       | 15-04-25          | 22-04-25          | 29-04-25              | 27-05-25            |                             | 10-07-25                        |         |
|                                  |                                                                                         |      |          |                    |                              |                |                       | Planned Days          | 0                        | 21             | 21                | 07                | 07                    | 28                  | 84                          | 45                              |         |
|                                  |                                                                                         |      |          |                    |                              |                |                       | Actual Dates          |                          |                |                   |                   |                       |                     |                             |                                 |         |
| 28.10.121<br>3.817.02.<br>027.25 | Air Cooler<br>(PGFMT), (H), (TF-NS), (STIC),(S), (W), (TPT)                             | "    | 01       | OTM                | HOPE                         | OWN            | 4.00                  | Planned Dates         | 04-03-25                 | 25-03-25       | 15-04-25          | 22-04-25          | 29-04-25              | 27-05-25            |                             | 10-07-25                        |         |
|                                  |                                                                                         |      |          |                    |                              |                |                       | Planned Days          | 0                        | 21             | 21                | 07                | 07                    | 28                  | 84                          | 45                              |         |
|                                  |                                                                                         |      |          |                    |                              |                |                       | Actual Dates          |                          |                |                   |                   |                       |                     |                             |                                 |         |
| 28.10.121<br>3.817.02.<br>028.25 | S.S Bar, Flat Bar, Angle Bar.<br>(H)                                                    | "    | 01       | OTM                | HOPE                         | OWN            | 0.20                  | Planned Dates         | 01-04-25                 | 22-04-25       | 13-05-25          | 20-05-25          | 27-05-25              | 26-06-25            |                             | 10-08-25                        |         |
|                                  |                                                                                         |      |          |                    |                              |                |                       | Planned Days          | 0                        | 21             | 21                | 07                | 07                    | 28                  | 84                          | 46                              |         |
|                                  |                                                                                         |      |          |                    |                              |                |                       | Actual Dates          |                          |                |                   |                   |                       |                     |                             |                                 |         |
| 28.10.121<br>3.817.02.<br>029.25 | Sanitary & Plumbing Materials<br>(TF-MT), (B), (H)                                      | "    | 01       | OTM                | HOPE                         | OWN            | 0.35                  | Planned Dates         | 01-04-25                 | 22-04-25       | 13-05-25          | 20-05-25          | 27-05-25              | 26-06-25            |                             | 10-08-25                        |         |
|                                  |                                                                                         |      |          |                    |                              |                |                       | Planned Days          | 0                        | 21             | 21                | 07                | 07                    | 28                  | 84                          | 46                              |         |
|                                  |                                                                                         |      |          |                    |                              |                |                       | Actual Dates          |                          |                |                   |                   |                       |                     |                             |                                 |         |
| 28.10.121<br>3.817.02.<br>030.25 | Spares for Compr. driven engine & Gen.<br>(COMT.), (B)                                  | "    | 01       | OTM                | HOPE                         | OWN            | 3.00                  | Planned Dates         | 01-04-25                 | 22-04-25       | 13-05-25          | 20-05-25          | 27-05-25              | 26-06-25            |                             | 23-09-25                        |         |
|                                  |                                                                                         |      |          |                    |                              |                |                       | Planned Days          | 0                        | 21             | 21                | 07                | 07                    | 28                  | 84                          | 90                              |         |
|                                  |                                                                                         |      |          |                    |                              |                |                       | Actual Dates          |                          |                |                   |                   |                       |                     |                             |                                 |         |
| 28.10.121<br>3.817.02.<br>031.25 | Chemical items<br>(CP), (N)                                                             | "    | 01       | OTM                | HOPE                         | OWN            | 0.20                  | Planned Dates         | 01-04-25                 | 22-04-25       | 13-05-25          | 20-05-25          | 27-05-25              | 26-06-25            |                             | 10-08-25                        |         |
|                                  |                                                                                         |      |          |                    |                              |                |                       | Planned Days          | 0                        | 21             | 21                | 07                | 07                    | 28                  | 84                          | 46                              |         |
|                                  |                                                                                         |      |          |                    |                              |                |                       | Actual Dates          |                          |                |                   |                   |                       |                     |                             |                                 |         |
| 28.10.121<br>3.817.02.<br>032.25 | Sanitary & Plumbing Materials<br>Com-(MT), (B), (H)                                     | "    | 01       | OTM                | HOPE                         | OWN            | 0.35                  | Planned Dates         | 01-04-25                 | 22-04-25       | 13-05-25          | 20-05-25          | 27-05-25              | 26-06-25            |                             | 10-08-25                        |         |
|                                  |                                                                                         |      |          |                    |                              |                |                       | Planned Days          | 0                        | 21             | 21                | 07                | 07                    | 28                  | 84                          | 46                              |         |
|                                  |                                                                                         |      |          |                    |                              |                |                       | Actual Dates          |                          |                |                   |                   |                       |                     |                             |                                 |         |

  
 18-07-24  
**Md. Jamshed Hossain**  
 Assistant Officer (MAS)  
 Local Procurement Department  
 Bangladesh Gas Fields Co. Ltd.  
 Head Office, Birashar, Brahmanbaria.

  
 18/07/24  
**(Abu Noman Mohammad Mahbubur Rahman)**  
 Manager (Local Procurement)  
 Local Procurement Department  
 Bangladesh Gas Fields Co. Ltd.  
 Head Office, Birashar, Brahmanbaria.


  
 18/07/2024  
**(Md. Javed Iqbal)**  
 Deputy General Manager (Local Procurement)  
 Local Procurement Department  
 Bangladesh Gas Fields Co. Ltd.  
 Head Office, Birashar, Brahmanbaria.

# বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

## পূর্ত কাজের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫

ডিভিশন/ডিপার্টমেন্টঃ পুরকৌশল বিভাগ

| ক্রমিক<br>নং | কাজের নাম                                                                                                                       | বাজেট সূত্র<br>নং | বাজেট বরাদ্দকৃত টাকার<br>পরিমাণ | দরপত্র পদ্ধতি                       | মন্তব্য |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------|
| ১            | ২                                                                                                                               | ৩                 | ৪                               | ৫                                   | ৬       |
|              | তিতাস ফিল্ড (উত্তর ও দক্ষিণ)                                                                                                    |                   |                                 |                                     |         |
| ১            | তিতাস লোকেশন-"এ" এবং "বি" এর প্রধান ফটক ভেতরের দিকে পুনর্নির্মাণ কাজ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।                                         | ২০২২/০৩           | ২,৫০০,০০০.০০                    | একধাপ দুইধাপ দরপত্র পদ্ধতি (OSTETM) |         |
| ২            | তিতাস লোকেশন-"এ" তে ব্যবহার অনুপযোগী Glycol Dumping করার জন্য Pit নির্মাণ কাজ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।                                | ২০২৪/০৩           | ৬০০,০০০.০০                      | "                                   |         |
| ৩            | তিতাস লোকেশন-"ই" এর প্রধান ফটক ভেতরের দিকে পুনর্নির্মাণ কাজ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।                                                  | ২০২৪/০৪           | ১,২০০,০০০.০০                    | "                                   |         |
| ৪            | তিতাস ফিল্ড লোকেশন-"এ" তে একটি মাল্টিমিডিয়া মিটিং ও ট্রেনিং রুম করার জন্য বিদ্যমান ২টি কক্ষের মডিফিকেশন কাজ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। | ২০২৪/০৫           | ১,৮০০,০০০.০০                    | "                                   |         |
| ৫            | তিতাস লোকেশন-"এ" এর জেনারেটর গেট হতে ওয়েলহেড পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার কাজ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।                                     | ২০২৪/০৬           | ৬,০০০,০০০.০০                    | "                                   |         |
| ৬            | তিতাস ফিল্ড -"এ" লোকেশনের ফায়ার ওয়াটার রিজার্ভ পন্ড এর উত্তর পাড় সংস্কার কাজ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।                              | ২০২৪/০৭           | ১,৫০০,০০০.০০                    | "                                   |         |

  
Engr. Md. Alamgir Hossain  
Manager (Construction)  
Civil Engineering Department  
Bangladesh Gas Fields Co. Ltd.  
Brahmanbaria

  
Engr. Md. Mahabubur Rahman Khan  
Deputy General Manager  
Civil Engineering Department  
Bangladesh Gas Fields Company Limited  
Brahmanbaria.

# বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

## পূর্ত কাজের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫

ডিভিশন/ডিপার্টমেন্টঃ পুরকৌশল বিভাগ

| ক্রমিক<br>নং | কাজের নাম                                                                                                                                                                                | বাজেট সূত্র<br>নং | বাজেট বরাদ্দকৃত টাকার<br>পরিমাণ | দরপত্র পদ্ধতি                       | মন্তব্য                                                                                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ১            | ২                                                                                                                                                                                        | ৩                 | ৪                               | ৫                                   | ৬                                                                                                                        |
| ৭            | তিতাস ফিল্ড -"এ" লোকেশনস্থ লাইট ভেহিক্যাল ওয়ার্কশপের পূর্ব প্রান্ত হতে ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কশপের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত ওয়াকওয়ে নির্মাণসহ ডেন সম্প্রসারণ কাজ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। | ২০২৪/০৮           | ১,৬০০,০০০.০০                    | একধাপ দুইধাপ দরপত্র পদ্ধতি (OSTETM) |                                                                                                                          |
| ৮            | তিতাস "ই" লোকেশনের পানি নিষ্কাশনের জন্য ডেন নির্মাণ কাজ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।                                                                                                               | ২০২৪/০৯           | ১,৬০০,০০০.০০                    | "                                   |                                                                                                                          |
| ৯            | তিতাস লোকেশন-"বি" রেস্ট হাউজ এলাকার দক্ষিণ পাশের বাউন্ডারি ওয়াল পুনর্নির্মাণ কাজ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।                                                                                     | ২০২৪/১০           | ৩,৫০০,০০০.০০                    | "                                   |                                                                                                                          |
| ১০           | তিতাস-"বি" লোকেশনের Inspection Banglow সংস্কার কাজ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।                                                                                                                    | ২০২৪/১১           | ৪,০০০,০০০.০০                    | "                                   |                                                                                                                          |
| ১১           | তিতাস লোকেশন-ই এর পশ্চিম পাশের বাউন্ডারি ওয়াল পুনর্নির্মাণ কাজ।                                                                                                                         | -                 | ৭,৫০০,০০০.০০                    | "                                   | ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের সংশোধিত মূলধনী বাজেটে বরাদ্দ নেই। তবে, ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের সংশোধিত মূলধনী বাজেটে বরাদ্দ রাখা হবে।    |
| ১২           | তিতাস লোকেশন-ই এর জেনারেটর হাউজ থেকে দক্ষিণ পাশের বাউন্ডারি ওয়াল সংলগ্ন মাস্টার ডেন পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ ডেন নির্মাণ কাজ।                                                                 | -                 | ৩,০০০,০০০.০০                    | "                                   | ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের প্রাক্কলিত মূলধনী বাজেটে বরাদ্দ নেই। তবে, ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের সংশোধিত মূলধনী বাজেটে বরাদ্দ রাখা হবে। |

  
 Mr. Md. Alamgir Hossain  
 Manager (Construction)  
 Civil Engineering Department  
 Bangladesh Gas Fields Co. Ltd.  
 Brahmanbaria.

  
 Engr. Md. Mahabubur Rahaman Khan  
 Deputy General Manager  
 Civil Engineering Department  
 Bangladesh Gas Fields Company Limited  
 Brahmanbaria.

# বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

পূর্ত কাজের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫

ডিভিশন/ডিপার্টমেন্টঃ পুরকৌশল বিভাগ

| ক্রমিক<br>নং | কাজের নাম                                                                                                                                                                                | বাজেট সূত্র<br>নং | বাজেট বরাদ্দকৃত টাকার<br>পরিমাণ | দরপত্র পদ্ধতি                          | মন্তব্য |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------------|---------|
| ১            | ২                                                                                                                                                                                        | ৩                 | ৪                               | ৫                                      | ৬       |
|              | তিতাস ফিল্ড মেকানিক্যাল মেইনটেন্যান্স<br>বিভাগ :                                                                                                                                         |                   |                                 |                                        |         |
| ১            | তিতাস-এ লোকেশনে অবস্থিত ভারী যানবাহন<br>রক্ষণাবেক্ষণ শাখার ওয়ার্কশপ ও টেলিকম শাখার<br>ওয়ার্কশপের মধ্যবর্তী স্থানে কোম্পানির পাইপ ব্যবহার<br>করে একটি শেড নির্মাণকরণ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। | ২০২৪/৩০           | ২,০০০,০০০.০০                    | একধাপ দুইধাপ দরপত্র<br>পদ্ধতি (OSTETM) |         |
|              | বাখরাবাদ গ্যাস ফিল্ড, কুমিল্লা :                                                                                                                                                         |                   |                                 |                                        |         |
| ১            | বাখরাবাদ গ্যাস ফিল্ডে Effluent Treatment<br>Plant (ETP) নির্মাণ কাজ, মুরাদনগর, কুমিল্লা।                                                                                                 | ২০২২/০৮           | ১৪,০০০,০০০.০০                   | "                                      |         |
| ২            | বাখরাবাদ ফিল্ডের -'সি' লোকেশনের প্রবেশ সড়ক<br>সংস্কার কাজ, মুরাদনগর, কুমিল্লা।                                                                                                          | ২০২৪/১৮           | ২,০০০,০০০.০০                    | "                                      |         |
| ৩            | বাখরাবাদ ফিল্ডের -'এ' লোকেশনে প্রবেশের প্রধান<br>সড়কের ডেন নির্মাণসহ সংস্কার কাজ, মুরাদনগর,<br>কুমিল্লা।                                                                                | ২০২৪/১৯           | ৭,৫০০,০০০.০০                    | "                                      |         |
| ৪            | বাখরাবাদ ফিল্ডের প্রসেস প্লান্ট এলাকার প্রধান<br>সড়কের সাথে সংযুক্ত সংযোগ সড়কগুলো<br>আরসিসিকরণ, মুরাদনগর, কুমিল্লা।                                                                    | ২০২৪/২০           | ৩,০০০,০০০.০০                    | "                                      |         |

Engr. Md. Alamgir Hossain  
Manager (Construction)  
Civil Engineering Department  
Bangladesh Gas Fields Co. Ltd.  
Brahmanbaria.

Engr. Md. Mahabubul Alam Khan  
Deputy General Manager  
Civil Engineering Department  
Bangladesh Gas Fields Company Limited  
Brahmanbaria.

# বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

পূর্ত কাজের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫

ডিভিশন/ডিপার্টমেন্টঃ পুরকৌশল বিভাগ

| ক্রমিক<br>নং | কাজের নাম                                                                                                                                  | বাজেট সূত্র<br>নং | বাজেট বরাদ্দকৃত টাকার<br>পরিমাণ | দরপত্র পদ্ধতি                       | মন্তব্য |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------|
| ১            | ২                                                                                                                                          | ৩                 | ৪                               | ৫                                   | ৬       |
| ৫            | বাখরাবাদ ফিল্ডের "এ" লোকেশনের আনসার ক্যাম্প সংলগ্ন বাউন্ডারি ওয়ালের বাইরের অংশে আরসিসি প্যালাসাইডিংসহ মাটি ভরাট কাজ , মুরাদনগর, কুমিল্লা। | ২০২৪/২১           | ২,০০০,০০০.০০                    | একধাপ দুইধাপ দরপত্র পদ্ধতি (OSTETM) |         |
| ৬            | বাখরাবাদ ফিল্ডের লোকেশন "বি" এর উত্তর ও পূর্ব পাশের বাউন্ডারি ওয়াল রক্ষার্থে আরসিসি প্যালাসাইডিংসহ মাটি ভরাট কাজ , মুরাদনগর, কুমিল্লা।    | ২০২৪/২২           | ৫,০০০,০০০.০০                    | "                                   |         |
|              | <u>হবিগঞ্জ গ্যাস ফিল্ড :</u>                                                                                                               |                   |                                 |                                     |         |
| ১            | হবিগঞ্জ ফিল্ডের Effluent Treatment Plant (ETP) নির্মাণ কাজ।                                                                                | ২০২৩/১৭           | ১৫,০০০,০০০.০০                   | "                                   |         |
| ২            | হবিগঞ্জ গ্যাস ফিল্ডে রেন্ট হাউজ রক্ষার্থে উত্তর ও পূর্ব দিকের পাহাড়ের পাদদেশে রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ কাজ।                                 | ২০২৪/১৭           | ৭,০০০,০০০.০০                    | "                                   |         |
|              | <u>নরসিংদী গ্যাস ফিল্ড :</u>                                                                                                               |                   |                                 |                                     |         |
| ১            | নরসিংদী ফিল্ডের কম্প্রেসর প্রজেক্ট অফিসের ২য় তলা উল্লম্ব সম্প্রসারণ কাজ।                                                                  | ২০২২/১৩           | ৫,০০০,০০০.০০                    | "                                   |         |
| ২            | নরসিংদী ফিল্ডের অফিসারদের পারিবারিকভাবে বসবাসের জন্য ০৪(চার) তলা ভিত্তিসহ একটি দ্বিতল ভবন নির্মাণ কাজ।                                     | ২০২৩/০২           | ৩০,০০০,০০০.০০                   | "                                   |         |

Engr. Md. Alamgir Hossain  
Manager (Construction)  
Civil Engineering Department  
Bangladesh Gas Fields Co. Ltd.  
Brahmanbaria

Engr. Md. Mahabubur Rahaman Khan  
Deputy General Manager  
Civil Engineering Department  
Bangladesh Gas Fields Company Limited  
Brahmanbaria

# বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

## পূর্ত কাজের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫

ডিভিশন/ডিপার্টমেন্টঃ পুরকৌশল বিভাগ

| ক্রমিক<br>নং | কাজের নাম                                                                                                     | বাজেট সূত্র<br>নং | বাজেট বরাদ্দকৃত টাকার<br>পরিমাণ | দরপত্র পদ্ধতি                       | মন্তব্য                                                                                                                                                                                            |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ১            | ২                                                                                                             | ৩                 | ৪                               | ৫                                   | ৬                                                                                                                                                                                                  |
| ৩            | নরসিংদী ফিল্ডের লোকেশন-এ তে প্রধান ফটক সংলগ্ন সিকিউরিটি পোস্ট কাম অফিস রুম নির্মাণ কাজ।                       | ২০২৩/০৩           | ৪,০০০,০০০.০০                    | একধাপ দুইধাপ দরপত্র পদ্ধতি (OSTETM) |                                                                                                                                                                                                    |
| ৪            | নরসিংদী গ্যাস ফিল্ডের রাস্তা কার্পেটিং এর কাজ।                                                                | ২০২২/১১           | ৮,০০০,০০০.০০                    | "                                   |                                                                                                                                                                                                    |
| ৫            | নরসিংদী ফিল্ডের লোকেশন-'বি' তে বাউন্ডারি ওয়াল এর বারবেড ওয়্যার স্থাপন কাজ।                                  | ২০২৪/২৩           | ৬০০,০০০.০০                      | "                                   |                                                                                                                                                                                                    |
| ৬            | নরসিংদী ফিল্ডের লোকেশন-'এ' এর (হাই-ওয়ে সংলগ্ন) বাউন্ডারি ওয়াল, প্রধান ফটক ও মাস্টার ড্রেন পুনর্নির্মাণ কাজ। | ২০২৩/২২           | ৪,৫০০,০০০.০০                    | "                                   | ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের সংশোধিত মূলধনী বাজেটে বরাদ্দ আছে। কিন্তু ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের প্রাক্কলিত মূলধনী বাজেটে বরাদ্দ নেই। তবে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের সংশোধিত মূলধনী বাজেটে বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করা হবে। |
|              | <u>মেঘনা গ্যাস ফিল্ড :</u>                                                                                    |                   |                                 |                                     |                                                                                                                                                                                                    |
| ১            | মেঘনা গ্যাস ফিল্ডে Effluent Treatment Plant (ETP) নির্মাণ কাজ, বাঞ্ছারামপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।                | ২০২২/১০           | ১৫,০০০,০০০.০০                   | "                                   |                                                                                                                                                                                                    |
| ২            | মেঘনা ফিল্ডের উত্তর-পূর্ব কর্নারে নিরাপত্তা চৌকি নির্মাণ কাজ, বাঞ্ছারামপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।                 | ২০২৩/২১           | ৬০০,০০০.০০                      | "                                   |                                                                                                                                                                                                    |

  
Engr. Md. Alamgir Hossain  
Manager (Construction)  
Civil Engineering Department  
Bangladesh Gas Fields Co. Ltd.  
Brahmanbaria

  
Engr. Md. Mahabubur Rahaman Khan  
Deputy General Manager  
Engineering Department  
Bangladesh Gas Fields Company Limited  
Brahmanbaria

# বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

## পূর্ত কাজের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫

ডিভিশন/ডিপার্টমেন্টঃ পুরকৌশল বিভাগ

| ক্রমিক<br>নং | কাজের নাম                                                                                            | বাজেট সূত্র<br>নং | বাজেট বরাদ্দকৃত টাকার<br>পরিমাণ | দরপত্র পদ্ধতি                          | মন্তব্য                                                       |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ১            | ২                                                                                                    | ৩                 | ৪                               | ৫                                      | ৬                                                             |
| ৩            | মেঘনা ফিল্ডের পানি বিশুদ্ধকরণ প্লান্ট<br>মেরামত/সার্ভিসিং কাজ, বাঞ্ছারামপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।       | -                 | ৩০০,০০০.০০                      | একধাপ দুইধাপ দরপত্র<br>পদ্ধতি (OSTETM) | পরিচালন বাজেট ২০২৪-২০২৫<br>অর্থবছর হতে ব্যয় নির্বাহ করা হবে। |
|              | <u>কম্প্রসর অপারেশন ও কম্প্রসর<br/>মেইনটেন্যান্স-তিতাসঃ</u>                                          |                   |                                 |                                        |                                                               |
|              | <u>কম্প্রসর অপারেশন বিভাগ- তিতাস</u>                                                                 |                   |                                 |                                        |                                                               |
| ১            | তিতাস লোকেশন-"এ" তে কম্প্রসর অপারেটর রুম<br>নির্মাণ কাজ।                                             | ২০২৪/০১           | ৬,০০০,০০০.০০                    | "                                      |                                                               |
| ২            | তিতাস -"এ" লোকেশনে কম্প্রসরের লুব ওয়েল<br>সংরক্ষণের জন্য শেড নির্মাণ কাজ।                           | ২০২৪/২৭           | ১,০০০,০০০.০০                    | "                                      |                                                               |
| ৩            | তিতাস -"এ" লোকেশনস্থ কম্প্রসর শেল্টারের পশ্চিম<br>ও পূর্ব পার্শ্বের শেড সম্প্রসারণ কাজ।              | ২০২৪/২৮           | ২,০০০,০০০.০০                    | "                                      |                                                               |
| ৪            | তিতাস লোকেশন-"সি" এর কম্প্রসর অফিস ভবন<br>দ্বিতীয় তলা পর্যন্ত উল্লম্ব সম্প্রসারণ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। | ২০২৩/০৪           | ৫,০০০,০০০.০০                    | "                                      |                                                               |
| ৫            | তিতাস লোকেশন-"সি" তে স্থাপিত কম্প্রসর<br>স্টেশনের উপরের চারিদিকের শেড বর্ধিতকরণ।                     | ২০২৩/২৯           | ৬,০০০,০০০.০০                    | "                                      |                                                               |

Engr. Md. Alamgir Hossain  
Manager (Construction)  
Civil Engineering Department  
Bangladesh Gas Fields Co. Ltd  
Brahmanbaria

Engr. Md. Mahabubur Rahman Khan  
Deputy General Manager  
Civil Engineering Department  
Bangladesh Gas Fields Company Limited  
Brahmanbaria

# বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

পূর্ত কাজের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫

ডিভিশন/ডিপার্টমেন্টঃ পুরকৌশল বিভাগ

| ক্রমিক<br>নং | কাজের নাম                                                                                                                           | বাজেট সূত্র<br>নং | বাজেট বরাদ্দকৃত টাকার<br>পরিমাণ | দরপত্র পদ্ধতি                          | মন্তব্য                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ১            | ২                                                                                                                                   | ৩                 | ৪                               | ৫                                      | ৬                                                                                                                                                                                                                    |
|              | <u>কম্প্রসর মেইনটেন্যান্স বিভাগ-তিতাস</u>                                                                                           |                   |                                 |                                        |                                                                                                                                                                                                                      |
| ৬            | কম্প্রসর মালামাল সংরক্ষণের জন্য তিতাস-"এ" তে<br>১টি স্টোর নির্মাণ কাজ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।                                            | ২০২৪/০২           | ৬,০০০,০০০.০০                    | একধাপ দুইধাপ দরপত্র<br>পদ্ধতি (OSTETM) |                                                                                                                                                                                                                      |
| ৭            | তিতাস-"এ" লোকেশনস্থ কম্প্রসর স্টেশনের<br>ইন্সট্রুমেন্ট এয়ার কম্প্রসর শেডের চারিপাশে<br>বর্ধিতকরণ কাজ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।            | ২০২৪/২৯           | ৫০০,০০০.০০                      | "                                      |                                                                                                                                                                                                                      |
| ৮            | তিতাস লোকেশন-"সি" এর কম্প্রসর স্টেশনের লোড<br>ব্যাংক সংরক্ষণের জন্য সেমিপাকা রুম নির্মাণসহ টি<br>রুম সংস্কার কাজ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। | ২০২২/৭১           | ৮০০,০০০.০০                      | "                                      |                                                                                                                                                                                                                      |
|              | <u>সার্ভিসেস বিভাগ</u>                                                                                                              |                   |                                 |                                        |                                                                                                                                                                                                                      |
| ১            | প্রধান কার্যালয়ের অফিসার্স ডরমিটরি "নীলিমা" এর<br>সংস্কার কাজ, বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।                                          | ২০২৩/২৫           | ৪,০০০,০০০.০০                    | "                                      | ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের সংশোধিত<br>মূলধনী বাজেটে বরাদ্দ আছে। কিন্তু<br>২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের প্রাক্কলিত<br>মূলধনী বাজেটে বরাদ্দ নেই। তবে<br>২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের সংশোধিত<br>মূলধনী বাজেটে বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব<br>করা হবে। |
| ২            | প্রধান কার্যালয়ের লিফট কন্ট্রোল রুমের বর্ধিতকরণ<br>কাজ, বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।                                                 | ২০২৪/২৪           | ৫০০,০০০.০০                      | "                                      |                                                                                                                                                                                                                      |

Engr. Md. Alamgir Hossain  
Manager (Construction)  
Civil Engineering Department  
Bangladesh Gas Fields Co. Ltd.  
Brahmanbaria


Engr. Md. Mahabubur Rahaman Khan  
Deputy General Manager  
Civil Engineering Department  
Bangladesh Gas Fields Company Limited  
Brahmanbaria

# বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

## পূর্ত কাজের বার্ষিক দ্রুয় পরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫

ডিভিশন/ডিপার্টমেন্টঃ পুরকৌশল বিভাগ

| ক্রমিক<br>নং | কাজের নাম                                                                                                                                                                                                     | বাজেট সূত্র<br>নং | বাজেট বরাদ্দকৃত টাকার<br>পরিমাণ | দরপত্র পদ্ধতি                       | মন্তব্য                                                                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ১            | ২                                                                                                                                                                                                             | ৩                 | ৪                               | ৫                                   | ৬                                                                                                                     |
| ৩            | প্রধান কার্যালয়ের কমপ্লেক্সের এর বাউন্ডারি ওয়াল সংস্কার কাজ, বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।                                                                                                                     | ২০২৪/২৫           | ৩,৫০০,০০০.০০                    | একধাপ দুইধাপ দরপত্র পদ্ধতি (OSTETM) |                                                                                                                       |
| ৪            | প্রধান কার্যালয় কমপ্লেক্সের মাষ্টার ডেইন সংস্কার কাজ, বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।                                                                                                                             | ২০২৪/২৬           | ৩,০০০,০০০.০০                    | "                                   |                                                                                                                       |
| ৫            | প্রধান কার্যালয়ের অফিস ভবনের সম্মুখের পূর্ব পার্শ্বের অফিসার্স কমপ্লেক্সের উত্তর সীমানা হতে বিজিএফসিএল স্কুল এন্ড কলেজ এর দক্ষিণ সীমানা পর্যন্ত বাউন্ডারি ওয়াল পুনর্নির্মাণ কাজ, বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। |                   | ৫,০০০,০০০.০০                    | "                                   | ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের সংশোধিত মূলধনী বাজেটে বরাদ্দ নেই। তবে, ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের সংশোধিত মূলধনী বাজেটে বরাদ্দ রাখা হবে। |
| ৬            | প্রধান কার্যালয় কমপ্লেক্সের সকল ভবনসমূহের বাইরের অংশ রংকরণ, বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।                                                                                                                       |                   | ৫,০০০,০০০.০০                    | "                                   | পরিচালন বাজেট ২০২৪-২০২৫ অর্থবছর হতে ব্যয় নির্বাহ করা হবে।                                                            |

  
Engr. Md. Alamgir Hossain  
Manager (Construction)  
Civil Engineering Department  
Bangladesh Gas Fields Co. Ltd  
Brahmanbaria

  
Engr. Md. Mahabubur Rahman Khan  
Deputy General Manager  
Civil Engineering Department  
Bangladesh Gas Fields Company Limited  
Brahmanbaria.

# বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড

## পূর্ত কাজের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫

ডিভিশন/ডিপার্টমেন্টঃ পুরকৌশল বিভাগ

| ক্রমিক<br>নং | কাজের নাম                                                                            | বাজেট সূত্র<br>নং | বাজেট বরাদ্দকৃত টাকার<br>পরিমাণ | দরপত্র পদ্ধতি                          | মন্তব্য                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ১            | ২                                                                                    | ৩                 | ৪                               | ৫                                      | ৬                                                                                                                                                                                                                    |
|              | <u>নিরাপত্তা বিভাগঃ</u>                                                              |                   |                                 |                                        |                                                                                                                                                                                                                      |
|              | <u>নিরাপত্তা-তিতাস</u>                                                               |                   |                                 |                                        |                                                                                                                                                                                                                      |
| ১            | তিতাস লোকেশন-'এফ' এর আনসার ক্যাম্প সংস্কার<br>কাজ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।                 | ২০১৮/১৫           | ১,৫০০,০০০.০০                    | একধাপ দুইধাপ দরপত্র<br>পদ্ধতি (OSTETM) |                                                                                                                                                                                                                      |
| ২            | তিতাস -"এ", "সি" ও "এইচ" লোকেশনে ৪টি ওয়াচ<br>টাওয়ার নির্মাণ কাজ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। | ২০২৩/১৩           | ৪,৮০০,০০০.০০                    | "                                      |                                                                                                                                                                                                                      |
| ৩            | তিতাস লোকেশন-'এ' তে ০৩টি নিরাপত্তা ঢোঁকি<br>নির্মাণ কাজ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।           | ২০২৩/১৫           | ৯০০,০০০.০০                      | "                                      | ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের সংশোধিত<br>মূলধনী বাজেটে বরাদ্দ আছে। কিন্তু<br>২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের প্রাক্কলিত<br>মূলধনী বাজেটে বরাদ্দ নেই। তবে<br>২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের সংশোধিত<br>মূলধনী বাজেটে বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব<br>করা হবে। |
| ৪            | তিতাস লোকেশন-'সি' তে আনসার ক্যাম্প সম্প্রসারণ<br>কাজ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।              | ২০২৩/১৬           | ৪,০০০,০০০.০০                    | "                                      |                                                                                                                                                                                                                      |
| ৫            | তিতাস লোকেশন-'ডি' তে আনসার ক্যাম্পের সিলিং<br>সংস্কার কাজ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।         | ২০২৪/১৪           | ১,৫০০,০০০.০০                    | "                                      |                                                                                                                                                                                                                      |


  
Engr. Md. Alamgir Hossain  
Manager (Construction)  
Civil Engineering Department  
Bangladesh Gas Fields Co. Ltd.  
Brahmanbaria



**বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড**  
**পূর্ত কাজের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫**

ডিভিশন/ডিপার্টমেন্টঃ পুরকৌশল বিভাগ

| ক্রমিক<br>নং | কাজের নাম                                                                   | বাজেট সূত্র<br>নং | বাজেট বরাদ্দকৃত টাকার<br>পরিমাণ | দরপত্র পদ্ধতি                       | মন্তব্য |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------|
| ১            | ২                                                                           | ৩                 | ৪                               | ৫                                   | ৬       |
|              | <u>নিরাপত্তা-হবিগঞ্জ ফিল্ড:</u>                                             |                   |                                 |                                     |         |
| ৬            | হবিগঞ্জ ফিল্ডের লোকেশন-১, ৫, ৬ ও ৮ এর আনসার ক্যাম্প সংস্কার কাজ।            | ২০২৪/১৫           | ৬,০০০,০০০.০০                    | একধাপ দুইধাপ দরপত্র পদ্ধতি (OSTETM) |         |
|              | <u>নিরাপত্তা-মেঘনা গ্যাস ফিল্ড:</u>                                         |                   |                                 |                                     |         |
| ৭            | মেঘনা ফিল্ডে ১টি ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণ কাজ, বাঞ্ছারামপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। | ২০২৪/১৬           | ৬০০,০০০.০০                      | "                                   |         |
|              | <u>কামতা ফিল্ডঃ</u>                                                         |                   |                                 |                                     |         |
| ১            | কামতা ফিল্ডের প্রশাসনিক ভবন সংস্কার কাজ, কালিগঞ্জ, গাজীপুর।                 | ২০২৪/৩১           | ৪,০০০,০০০.০০                    | "                                   |         |
| ২            | কামতা ফিল্ডের আনসার ক্যাম্প নির্মাণ কাজ, কালিগঞ্জ, গাজীপুর।                 | ২০২৪/৩২           | ৫,০০০,০০০.০০                    | "                                   |         |
| ৩            | কামতা ফিল্ডের মসজিদের সংস্কার কাজ, কালিগঞ্জ, গাজীপুর।                       | ২০২৪/৩৩           | ২,০০০,০০০.০০                    | "                                   |         |
|              | <b>মোট :</b>                                                                |                   | ২৩৮,৯০০,০০০.০০                  |                                     |         |

  
**Engr. Md. Alamgir Hossain**  
 Manager (Construction)  
 Civil Engineering Department  
 Bangladesh Gas Fields Co. Ltd.  
 Brahmanbaria

  
**Engr. Md. Mahabubur Rahman Khan**  
 Deputy General Manager  
 Civil Engineering Department  
 Bangladesh Gas Fields Company Limited  
 Brahmanbaria.