

সংযুক্তি-৬ - বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪



বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড
(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানী)

ম্যাটেরিয়াল এন্ড অকশন সেলস শাখা

১ম কোয়ার্টার



স্মারক নম্বর: ২৮.১০.১২১৩.৮১৭.১০.০০১.২৩.৮

৮ শ্রাবণ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
তারিখ: ২৩ জুলাই ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (২০২৩-২৪) বিজিএফসিএল ওয়েবসাইটে প্রকাশ।

সূত্র: ...

পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ এর আলোকে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে স্থানীয়ভাবে ক্রয়তব্য মালামালের জন্য প্রস্তুতকৃত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan) ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। এমতাবস্থায়, অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) কোম্পানির ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধ করা হলো।

শ্রদ্ধান্তে,

২৩-০৭-২০২৩
মোহাম্মদ জোয়াদ আলী
উপ-মহাব্যবস্থাপক (স্থানীয় সংগ্রহ)

উপ-মহাব্যবস্থাপক (আইসিটি), ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি বিভাগ, বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড।

দৃষ্টি আকর্ষণ:

ব্যবস্থাপক (আইডব্লিউটি), ইনফরমেশন এন্ড ওয়েবসাইট টেকনোলজি শাখা, বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড।

স্মারক নম্বর: ২৮.১০.১২১৩.৮১৭.১০.০০১.২৩.৮/১ (৩)

৮ শ্রাবণ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
তারিখ: ২৩ জুলাই ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১। সকল মহাব্যবস্থাপক;
- ২। সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক/ প্রকল্প পরিচালক/ফিল্ড প্রধান এবং
- ৩। ব্যবস্থাপক (সমন্বয়), ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর , বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড।



সকল সংযুক্তিসমূহ:

(১) APP 2023-24



২৩-০৭-২০২৩

আবু নোমান মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান
ব্যবস্থাপক (এমএএস) (অতিরিক্ত দায়িত্ব)



Text size A A A Color C C C C

কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন

Bangladesh National Portal
Follow Page 42K followers

ফেসবুক পেইজ
ভিজিট ও লাইক
দিন।

পরিচালনা পর্ষদ চেয়ারম্যান



ড. মোঃ খায়েরুজ্জামান মজুমদার
সচিব

বিস্তারিত...

চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা



জনৈশ্ব নাথ সরকার
চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা।
(চেয়ারম্যান মহোদয়ের জীবনবৃত্তান্ত)
চেয়ারম্যান মহোদয়ের বার্তা

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি)

ক্রমিক নং	বর্ণনা	ডাউনলোড
০১	বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) ২০২৩-২০২৪	ডাউনলোড
০২	সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) ২০২২-২০২৩	ডাউনলোড
০৩	বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) ২০২২-২০২৩	ডাউনলোড
০৪	বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) ২০২১-২০২২	ডাউনলোড
০৫	বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) ২০২০-২০২১	ডাউনলোড
০৬	বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) ২০১৯-২০২০	ডাউনলোড

কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন

Annual Procurement Plan (APP)

Financial Year: 2023-24

Department: Local Procurement

Tender no.	Description of Materials	Unit	Quantity	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in Million	Time Code For Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Sign Contract	Time for Completion of Contract	Remarks
28.10.121 3.817.02. 025.23	Spare Parts for PERKINS Gas Engine Generator (PG-T)	Lot	01	OTM	HOPE	OWN	7.00	Planned Dates	21-08-23	10-09-23	01-10-23	08-10-23	15-10-23	14-11-23	84	62	
								Planned Days	0	21	21	07	07	28			
								Actual Dates									
28.10.121 3.817.02. 026.23	Spare Parts for MAN Gas Engine Generator (H)	"	01	OTM	HOPE	OWN	2.40	Planned Dates	21-08-23	10-09-23	01-10-23	08-10-23	15-10-23	14-11-23	84	62	
								Planned Days	0	21	21	07	07	28			
								Actual Dates									
28.10.121 3.817.02. 027.23	Paints & Thinner (TF-NS), (TF-MT), (H), (B)	"	01	OTM	HOPE	OWN	2.50	Planned Dates	21-08-23	10-09-23	01-10-23	08-10-23	15-10-23	14-11-23	84	44	
								Planned Days	0	21	21	07	07	28			
								Actual Dates									
28.10.121 3.817.02. 028.23	Automated Transfer Switch (N), (PG-T)	"	01	OTM	HOPE	OWN	1.10	Planned Dates	22-08-23	11-09-23	02-10-23	09-10-23	16-10-23	15-11-23	84	60	
								Planned Days	0	21	21	07	07	28			
								Actual Dates									
28.10.121 3.817.02. 029.23	Electrical Materials (PG-T), (H), (B), (N), (EMT)	"	01	OTM	HOPE	OWN	1.50	Planned Dates	22-08-23	11-09-23	02-10-23	09-10-23	16-10-23	15-11-23	84	45	
								Planned Days	0	21	21	07	07	28			
								Actual Dates									
28.10.121 3.817.02. 030.23	Generator Heat exchanger plate & Gasket (B)	No.	1	OTM	HOPE	OWN	0.60	Planned Dates	22-08-23	11-09-23	02-10-23	09-10-23	16-10-23	15-11-23	84	60	
								Planned Days	0	21	21	07	07	28			
								Actual Dates									
28.10.121 3.817.02. 031.23	Battery of various types (PGFMT), (H), (B), (M)	Lot	01	OTM	HOPE	OWN	2.10	Planned Dates	28-08-23	17-09-23	08-10-23	15-10-23	22-10-23	19-11-23	84	47	
								Planned Days	0	21	21	07	07	28			
								Actual Dates									
28.10.121 3.817.02. 032.23	Full Cream Milk Powder (STIC)	Kg.	3500	OTM	HOPE	OWN	3.54	Planned Dates	28-08-23	17-09-23	08-10-23	15-10-23	22-10-23	19-11-23	84	28	
								Planned Days	0	21	21	07	07	28			
								Actual Dates									
28.10.121 3.817.02. 033.23	Printed Materials (STIC)	Lot	01	OTM	HOPE	OWN	2.00	Planned Dates	28-08-23	17-09-23	08-10-23	15-10-23	22-10-23	19-11-23	84	47	
								Planned Days	0	21	21	07	07	28			
								Actual Dates									
28.10.121 3.817.02. 034.23	Circuit breaker of various types (PG-T)	"	01	OTM	HOPE	OWN	1.50	Planned Dates	23-10-23	12-11-23	03-12-23	10-12-23	17-12-23	14-01-24	84	45	
								Planned Days	0	21	21	07	07	28			
								Actual Dates									

[Handwritten Signature]

[Handwritten Mark]

Tender no.	Description of Materials	Unit	Quantity	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in Million	Time Code For Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Sign Contract	Time for Completion of Contract	Remarks
28.10.121 3.817.02. 035.23	Computer with accessories (Comp.), (TF-NS), (FP), (EMT)	Lot	01	OTM	HOPE	OWN	1.90	Planned Dates	23-10-23	12-11-23	03-12-23	10-12-23	17-12-23	14-01-24		26-02-24	
								Planned Days	0	21	21	07	07	28	84	45	
								Actual Dates									
28.10.121 3.817.02. 036.23	Printing & Stationery Item (STIC)	"	01	OTM	HOPE	OWN	1.00	Planned Dates	23-10-23	12-11-23	03-12-23	10-12-23	17-12-23	14-01-24		13-03-24	
								Planned Days	0	21	21	07	07	28	84	60	
								Actual Dates									
28.10.121 3.817.02. 037.23	Tyre & Tube (STIC)	"	01	OTM	HOPE	OWN	4.50	Planned Dates	24-10-23	13-11-23	03-12-23	10-12-23	17-12-23	14-01-24		26-02-24	
								Planned Days	0	21	21	07	07	28	84	45	
								Actual Dates									
28.10.121 3.817.02. 038.23	Office Furniture (Comp.), (H), (S)	"	01	OTM	HOPE	OWN	3.20	Planned Dates	24-10-23	13-11-23	03-12-23	10-12-23	17-12-23	14-01-24		12-03-24	
								Planned Days	0	21	21	07	07	28	84	60	
								Actual Dates									
28.10.121 3.817.02. 039.23	Wooden Furniture (PG-T), TF(NS).	"	01	OTM	HOPE	OWN	0.70	Planned Dates	24-10-23	13-11-23	03-12-23	10-12-23	17-12-23	14-01-24		11-04-24	
								Planned Days	0	21	21	07	07	28	84	90	
								Actual Dates									
28.10.121 3.817.02. 040.23	Spares for Gen. Control Panel (B),(PG-T)	"	01	OTM	HOPE	OWN	3.00	Planned Dates	25-10-23	14-11-23	04-12-23	11-12-23	18-12-23	15-01-24		14-03-24	
								Planned Days	0	21	21	07	07	28	84	60	
								Actual Dates									
28.10.121 3.817.02. 041.23	LED Explosion Proof flood Light Set (COMT), (H), ((EMT)	"	01	OTM	HOPE	OWN	1.00	Planned Dates	25-10-23	14-11-23	04-12-23	11-12-23	18-12-23	15-01-24		27-02-24	
								Planned Days	0	21	21	07	07	28	84	45	
								Actual Dates									
28.10.121 3.817.02. 042.23	GI Pipe & Pipe Fittings (H), (B), (N)	"	01	OTM	HOPE	OWN	0.80	Planned Dates	25-10-23	14-11-23	04-12-23	11-12-23	18-12-23	15-01-24		27-02-24	
								Planned Days	0	21	21	07	07	28	84	45	
								Actual Dates									
28.10.121 3.817.02. 043.23	Spare Parts for MAN Gas Engine Gen. (PGFMT), (H)	"	01	OTM	HOPE	OWN	4.00	Planned Dates	25-10-23	14-11-23	04-12-23	11-12-23	18-12-23	15-01-24		14-03-24	
								Planned Days	0	21	21	07	07	28	84	60	
								Actual Dates									
28.10.121 3.817.02. 001.24	Supply, installat., testing & comn. of Walkie-Talkie Set TF(NS),(S)	Nos.	12	OTM	HOPE	OWN	1.00	Planned Dates	02-01-24	23-01-24	13-02-24	20-02-24	27-02-24	25-03-24		22-05-24	
								Planned Days	0	21	21	07	07	28	84	59	
								Actual Dates									
28.10.121 3.817.02. 002.24	Air Cooler (B), (PG-T), TF(NS), (SV)	Lot	01	OTM	HOPE	OWN	3.00	Planned Dates	02-01-24	23-01-24	13-02-24	20-02-24	27-02-24	25-03-24		08-05-24	
								Planned Days	0	21	21	07	07	28	84	45	
								Actual Dates									

[Handwritten signatures]

Tender no.	Description of Materials	Unit	Quantity	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in Million	Time Code For Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Sign Contract	Time for Completion of Contract	Remarks
28.10.121 3.817.02. 003.24	Paint & Thinner TF(NS), (H), (B),(N),(M) (WS)	Lot	01	OTM	HOPE	OWN	1.80	Planned Dates	02-01-24	23-01-24	13-02-24	20-02-24	27-02-24	25-03-24		08-05-24	
								Planned Days	0	21	21	07	07	28	84	45	
								Actual Dates									
28.10.121 3.817.02. 004.24	Tea Leaves in 04 installment (STIC)	Kg	3000	OTM	HOPE	OWN	1.80	Planned Dates	03-01-24	24-01-24	14-02-24	21-02-24	28-02-24	26-03-24		22-04-24	
								Planned Days	0	21	21	07	07	28	84	28	
								Actual Dates									
28.10.121 3.817.02. 005.24	Sugar in 04 installment (STIC)	"	8000	OTM	HOPE	OWN	1.2	Planned Dates	03-01-24	24-01-24	14-02-24	21-02-24	28-02-24	26-03-24		22-04-24	
								Planned Days	0	21	21	07	07	28	84	28	
								Actual Dates									
28.10.121 3.817.02. 006.24	Spares for Alternator (COMT), (PG-T)	Lot	01	OTM	HOPE	OWN	2.00	Planned Dates	03-01-24	24-01-24	14-02-24	21-02-24	28-02-24	26-03-24		23-05-24	
								Planned Days	0	21	21	07	07	28	84	59	
								Actual Dates									
28.10.121 3.817.02. 007.24	Hardware Materials	"	01	OTM	HOPE	OWN	0.2	Planned Dates	04-01-24	25-01-24	15-02-24	22-02-24	29-02-24	27-03-24		12-05-24	
								Planned Days	0	21	21	07	07	28	84	47	
								Actual Dates									
28.10.121 3.817.02. 008.24	Water Pump with Motor (COMT), (TF-MT), (PG- T), (SV)	"	01	OTM	HOPE	OWN	2.50	Planned Dates	04-01-24	25-01-24	15-02-24	22-02-24	29-02-24	27-03-24		12-05-24	
								Planned Days	0	21	21	07	07	28	84	47	
								Actual Dates									
28.10.121 3.817.02. 009.24	Circuit Breaker of Various Types (PG-T.), (H), (M), (N),	"	01	OTM	HOPE	OWN	1.70	Planned Dates	04-01-24	25-01-24	15-02-24	22-02-24	29-02-24	27-03-24		12-05-24	
								Planned Days	0	21	21	07	07	28	84	47	
								Actual Dates									
28.10.121 3.817.02. 010.24	Fire Fighting Item (TF-NS),(M)	"	01	OTM	HOPE	OWN	2.00	Planned Dates	30-01-24	20-02-24	12-03-24	19-03-24	26-03-24	23-04-24		20-06-24	
								Planned Days	0	21	21	07	07	28	84	59	
								Actual Dates									
28.10.121 3.817.02. 011.24	Office Furniture (PG-T), (ICT), (H), (B), (N), (EMT), (S), (A), (SV)	"	01	OTM	HOPE	OWN	2.00	Planned Dates	30-01-24	20-02-24	12-03-24	19-03-24	26-03-24	23-04-24		20-06-24	
								Planned Days	0	21	21	07	07	28	84	59	
								Actual Dates									
28.10.121 3.817.02. 012.24	Closed Circuit Camera (CCTV) (N),(B), (M), (S)	"	01	OTM	HOPE	OWN	2.30	Planned Dates	05-02-24	26-02-24	18-03-24	25-03-24	01-04-24	29-04-24		27-06-24	
								Planned Days	0	21	21	07	07	28	84	60	
								Actual Dates									

Tender no.	Description of Materials	Unit	Quantity	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in Million	Time Code For Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Sign Contract	Time for Completion of Contract	Remarks
28.10.121 3.817.02. 013.24	Generator Spares (B), (PG-T)	Lot	01	OTM	HOPE	OWN	1.80	Planned Dates	05-02-24	26-02-24	18-03-24	25-03-24	01-04-24	29-04-24		27-06-24	
								Planned Days	0	21	21	07	07	28	84	60	
								Actual Dates									
28.10.121 3.817.02. 014.24	Computer with accessories (TF-MT), (B), (N), (SV), (A), (S), (STIC),(ES), (W), (TPT)	"	01	OTM	HOPE	OWN	2.50	Planned Dates	05-02-24	26-02-24	18-03-24	25-03-24	01-04-24	29-04-24		27-06-24	
								Planned Days	0	21	21	07	07	28	84	60	
								Actual Dates									
28.10.121 3.817.02. 015.24	Air Cooler (PGFMT), (A), (TF-NS), (STIC),(CP), (W), (TPT)	"	01	OTM	HOPE	OWN	4.00	Planned Dates	06-02-24	27-02-24	20-03-24	27-03-24	03-04-24	02-05-24		01-07-24	
								Planned Days	0	21	22	07	07	28	85	61	
								Actual Dates									
28.10.121 3.817.02. 016.24	Sanitary & Plumbing Materials (TF-MT), (B), (H)	"	01	OTM	HOPE	OWN	0.35	Planned Dates	06-02-24	27-02-24	20-03-24	27-03-24	03-04-24	02-05-24		01-07-24	
								Planned Days	0	21	22	07	07	28	85	61	
								Actual Dates									
28.10.121 3.817.02. 017.24	Variable Freq. Drives (VFD) & Variable Speed Drives (VSD) (B), (COMT), (M)	"	01	OTM	HOPE	OWN	3.60	Planned Dates	06-02-24	27-02-24	20-03-24	27-03-24	03-04-24	02-05-24		01-07-24	
								Planned Days	0	21	22	07	07	28	85	61	
								Actual Dates									
28.10.121 3.817.02. 018.24	Photocopier (Compr.), (TF-NS), (TF-MT), (T&I), (Others)	Lot	01	OTM	HOPE	OWN	1.42	Planned Dates	28-02-24	20-03-24	10-04-24	17-04-24	24-04-24	22-05-24		04-07-24	
								Planned Days	0	21	21	07	07	28	84	44	
								Actual Dates									
28.10.121 3.817.02. 019.24	S.S Bar, Flat Bar, Angle Bar. (H)	"	01	OTM	HOPE	OWN	0.20	Planned Dates	28-02-24	20-03-24	10-04-24	17-04-24	24-04-24	22-05-24		04-07-24	
								Planned Days	0	21	21	07	07	28	84	44	
								Actual Dates									
28.10.121 3.817.02. 020.24	Refrigerator (SV)	"	01	OTM	HOPE	OWN	3.20	Planned Dates	28-02-24	20-03-24	10-04-24	17-04-24	24-04-24	22-05-24		04-07-24	
								Planned Days	0	21	21	07	07	28	84	44	
								Actual Dates									
28.10.121 3.817.02. 021.24	Spares for Compr. driven engine & Gen. (COMT.), (B)	"	01	OTM	HOPE	OWN	3.00	Planned Dates	04-03-24	25-03-24	15-04-24	22-04-24	29-04-24	27-05-24		25-07-24	
								Planned Days	0	21	21	07	07	28	84	60	
								Actual Dates									
28.10.121 3.817.02. 022.24	Chemical items (CP), (N)	"	01	OTM	HOPE	OWN	0.20	Planned Dates	04-03-24	25-03-24	15-04-24	22-04-24	29-04-24	27-05-24		25-07-24	
								Planned Days	0	21	21	07	07	28	84	60	
								Actual Dates									



Tender no.	Description of Materials	Unit	Quantity	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in Million	Time Code For Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Sign Contract	Time for Completion of Contract	Remarks
28.10.121 3.817.02. 023.24	Spares for Waukesha Gas Engine (COMT)	Lot	01	OTM	HOPE	OWN	2.00	Planned Dates	04-03-24	25-03-24	15-04-24	22-04-24	29-04-24	27-05-24	84	60	
								Planned Days	0	21	21	07	07	28			
								Actual Dates									
28.10.121 3.817.02. 024.24	Various types of Transmitter/ Transformer (PG-T)	"	01	OTM	HOPE	OWN	2.50	Planned Dates	04-03-24	25-03-24	15-04-24	22-04-24	29-04-24	27-05-24	84	60	
								Planned Days	0	21	21	07	07	28			
								Actual Dates									
28.10.121 3.817.02. 025.24	Resistive Load Bank (PG-T)	"	01	OTM	HOPE	OWN	1.15	Planned Dates	12-03-24	02-04-24	23-04-24	30-04-24	07-05-24	04-06-24	84	59	
								Planned Days	0	21	21	07	07	28			
								Actual Dates									
28.10.121 3.817.02. 026.24	Electric cable of various types (PG-T), (H), (B),(EMT)	"	01	OTM	HOPE	OWN	7.20	Planned Dates	12-03-24	02-04-24	23-04-24	30-04-24	07-05-24	04-06-24	84	44	
								Planned Days	0	21	21	07	07	28			
								Actual Dates									
28.10.121 3.817.02. 027.24	Generator radiator Coolant (COMT), (B)	"	01	OTM	HOPE	OWN	1.65	Planned Dates	12-03-24	02-04-24	23-04-24	30-04-24	07-05-24	04-06-24	84	59	
								Planned Days	0	21	21	07	07	28			
								Actual Dates									
28.10.121 3.817.02. 028.24	Power Saw Machine (TF-MT)	"	01	OTM	HOPE	OWN	1.00	Planned Dates	01-04-24	22-04-24	13-05-24	20-05-24	27-05-24	26-06-24	84	61	
								Planned Days	0	21	21	07	07	28			
								Actual Dates									
28.10.121 3.817.02. 029.24	Compressor Oil (B)	"	01	DTM	HOPE	OWN	5.50	Planned Dates	01-04-24	22-04-24	13-05-24	20-05-24	27-05-24	26-06-24	84	44	
								Planned Days	0	21	21	07	07	28			
								Actual Dates									
28.10.121 3.817.02. 030.23	Insecticide Aerosol Spray (STIC)	"	01	DTM	HOPE	OWN	0.36	Planned Dates	01-04-24	22-04-24	13-05-24	20-05-24	27-05-24	26-06-24	84	44	
								Planned Days	0	21	21	07	07	28			
								Actual Dates									
28.10.121 3.817.02. 031.24	CAT NGENO Advanced 40 (B)	No.	01	DTM	HOPE	OWN	6.50	Planned Dates	02-04-24	23-04-24	14-05-24	21-05-24	28-05-24	27-06-24	84	60	
								Planned Days	0	21	21	07	07	28			
								Actual Dates									
28.10.121 3.817.02. 032.24	Grease (M), (COMT,)	Lot	01	DTM	HOPE	OWN	0.70	Planned Dates	02-04-24	23-04-24	14-05-24	21-05-24	28-05-24	27-06-24	84	46	
								Planned Days	0	21	21	07	07	28			
								Actual Dates									

Md. Jamshed Hossain
Assistant Officer (MAS)
Local Procurement Department
Bangladesh Gas Fields Co. Ltd.
Head Office: Brastar, Brahmapur

21/7/23
20/09/20
(আবু নোমান মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান)
ব্যবস্থাপক (স্থানীয় সংগ্রহ)

20/09/20
(মোহাম্মদ জোয়াদ আলী)
উপমহাব্যবস্থাপক (স্থানীয় সংগ্রহ)