

২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনা

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের মালামালের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়ার জন্য সময়	মালামাল ব্যবহৃত হয় না	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	কার্যাদেশ অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব অ্যাওয়ার্ড / কার্যাদেশ জারী	চুক্তিপত্র স্বাক্ষর	চুক্তি পত্রের মোট সময়	চুক্তি সম্পাদনের মোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
জি/আর-২০২৫-২৬/০১	পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী-১ম ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	নগদ	চেয়ারম্যান বাতীবো	জিওবি	০.২৫	পরিকল্পনার তারিখ	-	০৪-০৮-২৫	১০-০৮-২৫	১৩-০৮-২৫	১৭-০৮-২৫	-	২১-০৮-২৫	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	৭	৩	৪	-	৪	২৪	৪৫
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জি/আর-২০২৫-২৬/০২	পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী-২য় ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	উন্মুক্ত দরপত্র	চেয়ারম্যান বাতীবো	জিওবি	৪.২৫	পরিকল্পনার তারিখ	-	০৭-১০-২৫	২০-১০-২৫	০৩-১১-২৫	১০-১১-২৫	-	১৭-১১-২৫	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	১৪	১৪	৭	-	৭	২৩	৬৫
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জি/আর-২০২৫-২৬/০৩	পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী-৩য় ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	নগদ	চেয়ারম্যান বাতীবো	জিওবি	০.২৫	পরিকল্পনার তারিখ	-	০৮-০১-২৬	১৪-০১-২৬	১৮-০১-২৬	২১-০১-২৬	-	২৬-০১-২৬	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	৭	৪	৩	-	৫	২২	৪৫
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জি/আর-২০২৫-২৬/০৪	পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী-৪র্থ ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	নগদ	চেয়ারম্যান বাতীবো	জিওবি	০.২৫	পরিকল্পনার তারিখ	-	০৫-০৫-২৬	১১-০৫-২৬	১৪-০৫-২৬	১৭-০৫-২৬	-	২১-০৫-২৬	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	৭	৩	৩	-	৫	২০	৪৫
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জি/আর-২০২৫-২৬/০৫	মুদ্রণ ও বীধাই-১ম ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	নগদ	চেয়ারম্যান বাতীবো	জিওবি	০.২৫	পরিকল্পনার তারিখ	-	২৪-০৮-২৫	৩১-০৮-২৫	০৩-০৯-২৫	০৭-০৯-২৫	-	১১-০৯-২৫	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	৮	৩	৫	-	৪	২৫	৪৫
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জি/আর-২০২৫-২৬/০৬	মুদ্রণ ও বীধাই-২য় ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	আরএফ কিউ	চেয়ারম্যান বাতীবো	জিওবি	১.৫০	পরিকল্পনার তারিখ	-	১২-১০-২৫	১৯-১০-২৫	২৩-১০-২৫	২৭-১০-২৫	-	০২-১১-২৫	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	৮	৪	৪	-	৫	২৪	৪৫
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জি/আর-২০২৫-২৬/০৭	মুদ্রণ ও বীধাই-৩য় ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	নগদ	চেয়ারম্যান বাতীবো	জিওবি	০.২৫	পরিকল্পনার তারিখ	-	০১-০২-২৬	০৮-০২-২৬	১২-০২-২৬	১৫-০২-২৬	-	২২-০২-২৬	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	৮	৪	৩	-	৬	২৪	৪৫
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জি/আর-২০২৫-২৬/০৮	মুদ্রণ ও বীধাই-৪র্থ ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	উন্মুক্ত দরপত্র	চেয়ারম্যান বাতীবো	জিওবি	৪.০০	পরিকল্পনার তারিখ	-	০৮-০৪-২৬	২১-০৪-২৬	০৫-০৫-২৬	১২-০৫-২৬	-	২০-০৫-২৬	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	১৪	১৪	৮	-	৮	২১	৬৫
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জি/আর-২০২৫-২৬/০৯	অন্যান্য মনিয়ারি- ১ম ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	আরএফ কিউ	চেয়ারম্যান বাতীবো	জিওবি	২.০০	পরিকল্পনার তারিখ	-	১১-০৯-২৫	১৮-০৯-২৫	২২-০৯-২৫	২৫-০৯-২৫	-	৩০-০৯-২৫	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	৮	৪	৩	-	৫	২৫	৪৫
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জি/আর-২০২৫-২৬/১০	অন্যান্য মনিয়ারি- ২য় ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	নগদ	চেয়ারম্যান বাতীবো	জিওবি	০.২৫	পরিকল্পনার তারিখ	-	১৭-১১-২৫	২৪-১১-২৫	২৭-১১-২৫	০২-১২-২৫	-	০৮-১২-২৫	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	৮	৩	৫	-	৬	২৩	৪৫
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rina
26/09/25

রিনী
ক্রয় কর্মকর্তা
বাংলাদেশ জাত বোর্ড, ঢাকা।

Masud
16/09/25

মোঃ সালাউদ্দিন
সহকারী ব্যবস্থাপক (ক্রয়)

Masud
26.09.25

মোঃ জাকারিয়া হোসাইন
ব্যবস্থাপক (ক্রয়) [অতি: দা:]
বাংলাদেশ জাত বোর্ড

Abul Kalam

কে এম আবুল কালাম আজাদ
পরিচালক (প্রশাসন) উপসচিব।
বাংলাদেশ জাত বোর্ড
কম ও পাট মন্ত্রণালয়।

Abul Kalam

আবু আহমদ হিন্দীকী, এনডিসি
চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব)
বাংলাদেশ জাত বোর্ড
কম ও পাট মন্ত্রণালয়।

প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজের মাল্যমালের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রম পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়া জন্য সময়	মাল্যমাল ব্যবহৃত হয় না	দরপত্র আহবানের তারিখ	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	কার্যাদেশ অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব অ্যাওয়ার্ড / কার্যাদেশ জারী	চুক্তিপত্র স্বাক্ষর	চুক্তি পত্রের মোট সময়	চুক্তি সম্পাদনের মোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
জি/আর-২০২৫-২৬/১১	অন্যান্য মনিহারি- ৩য় ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	উন্মুক্ত দরপত্র	চেয়ারম্যান বাতীবো	জিওবি	৯.২৫	পরিকল্পনার তারিখ	-	০৩-০২-২৬	১৬-০২-২৬	০২-০৩-২৬	০৯-০৩-২৬	-	১৫-০৩-২৬	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	১৪	১৪	৮	-	৭	২২	৬৫
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জি/আর-২০২৫-২৬/১২	অন্যান্য মনিহারি- ৪র্থ ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	উন্মুক্ত দরপত্র	চেয়ারম্যান বাতীবো	জিওবি	৮.৫০	পরিকল্পনার তারিখ	-	০৭-০৪-২৬	২০-০৪-২৬	০৪-০৫-২৬	১১-০৫-২৬	-	১৮-০৫-২৬	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	১৪	১৪	৮	-	৭	২২	৬৫
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জি/আর-২০২৫-২৬/১৩	ব্যবহার্য দ্রব্যাদি- ১ম ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	নগদ	চেয়ারম্যান বাতীবো	জিওবি	০.২৫	পরিকল্পনার তারিখ	-	০৫-০৮-২৫	১১-০৮-২৫	১৪-০৮-২৫	১৭-০৮-২৫	-	২১-০৮-২৫	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	৭	৩	৪	-	৩	২৫	৪৫
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জি/আর-২০২৫-২৬/১৪	ব্যবহার্য দ্রব্যাদি- ২য় ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	আরএফ কিউ	চেয়ারম্যান বাতীবো	জিওবি	১.০০	পরিকল্পনার তারিখ	-	১২-১০-২৫	১৮-১০-২৫	২৩-১০-২৫	২৭-১০-২৫	-	০১-১১-২৫	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	৭	৫	৪	-	৪	২৫	৪৫
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জি/আর-২০২৫-২৬/১৫	ব্যবহার্য দ্রব্যাদি- ৩য় ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	নগদ	চেয়ারম্যান বাতীবো	জিওবি	০.২৫	পরিকল্পনার তারিখ	-	০৭-০১-২৬	১৩-০১-২৬	১৮-০১-২৬	২১-০১-২৬	-	২৬-০১-২৬	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	৭	৫	৩	-	৫	২২	৪৫
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জি/আর-২০২৫-২৬/১৬	ব্যবহার্য দ্রব্যাদি- ৪র্থ ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	উন্মুক্ত দরপত্র	চেয়ারম্যান বাতীবো	জিওবি	৫.৫০	পরিকল্পনার তারিখ	-	০৭-০৪-২৬	২০-০৪-২৬	০৪-০৫-২৬	১২-০৫-২৬	-	২০-০৫-২৬	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	১৪	১৪	৯	-	৮	২০	৬৫
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জি/আর-২০২৫-২৬/১৭	পোশাক-২য় ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	আরএফ কিউ	চেয়ারম্যান	জিওবি	২.৫০	পরিকল্পনার তারিখ	-	১০-১০-২৫	২০-১০-২৫	২৩-১০-২৫	২৭-১০-২৫	-	০২-১১-২৫	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	৮	৩	৪	-	৫	২৫	৪৫
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জি/আর-২০২৫-২৬/১৮	পোশাক-৪র্থ ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	উন্মুক্ত দরপত্র	চেয়ারম্যান	জিওবি	৪.৫০	পরিকল্পনার তারিখ	-	০২-০৪-২৬	১৫-০৪-২৬	২৯-০৪-২৬	০৬-০৫-২৬	-	১৪-০৫-২৬	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	১৪	১৪	৭	-	৬	২৪	৬৫
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জি/আর-২০২৫-২৬/১৯	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি-১ম ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	নগদ	চেয়ারম্যান	জিওবি	০.২৫	পরিকল্পনার তারিখ	-	১১-০৯-২৫	১৮-০৯-২৫	২২-০৯-২৫	২৫-০৯-২৫	-	৩০-০৯-২৫	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	৮	৪	৩	-	৫	২৫	৪৫
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জি/আর-২০২৫-২৬/২০	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি-২য় ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	আরএফ কিউ	চেয়ারম্যান	জিওবি	১.০০	পরিকল্পনার তারিখ	-	১২-১০-২৫	১৯-১০-২৫	২৩-১০-২৫	২৭-১০-২৫	-	০২-১১-২৫	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	৮	৪	৪	-	৫	২৪	৪৫
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জি/আর-২০২৫-২৬/২১	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি-৩য় ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	উন্মুক্ত দরপত্র	চেয়ারম্যান	জিওবি	৬.২৫	পরিকল্পনার তারিখ	-	১৪-০১-২৬	২৮-০১-২৬	১১-০২-২৬	১৮-০২-২৬	-	২৪-০২-২৬	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	১৪	১৪	৮	-	৭	২২	৬৫
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Petri
২৫/০৭/২৫
২৫/০৭/২৫

মোঃ সনিউদ্দিন
সহকারী ব্যবস্থাপক (ক্রম)

মোঃ আব্দুল হক
ব্যবস্থাপক (ক্রম) [অতি: দা:]
বাংলাদেশ ভাত বোর্ড

কেন্দ্রীয় কর্মসূচী পরিচালক (ক্রম) [অতি: দা:]
বাংলাদেশ ভাত বোর্ড
৬৬ ৩ পাট মন্ত্রণালয়।

আবু আহমদুল হক
চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত পদে)
বাংলাদেশ ভাত বোর্ড

প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজের মালামালের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রম পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়া জন্য সময়	মালামাল ব্যবহৃত হয় না	দরপত্র আহবানের তারিখ	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	কার্যাদেশ অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব অ্যাওয়ার্ড /কার্যাদেশ জারী	চুক্তিপত্র স্বাক্ষর	চুক্তি পত্রের মোট সময়	চুক্তি সম্পাদনের মোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
জি/আর- ২০২৫- ২৬/২২	প্রকৌশল এবং অন্যান্য সরঞ্জামাদি-১ম ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	নগদ	চেয়ারম্যান বাজীবো	জিওবি	০.২৫	পরিকল্পনার তারিখ	-	২৫-০৮-২৫	৩১-০৮-২৫	০৩-০৯-২৫	০৭-০৯-২৫	-	১১-০৯-২৫	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	৭	৩	৫	-	৮	২৬	৪৫
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জি/আর- ২০২৫- ২৬/২৩	প্রকৌশল এবং অন্যান্য সরঞ্জামাদি-২য় ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	আরএফ কিউ	চেয়ারম্যান বাজীবো	জিওবি	১.৭৫	পরিকল্পনার তারিখ	-	১৩-১০-২৫	১৯-১০-২৫	২৩-১০-২৫	২৭-১০-২৫	-	০১-১১-২৫	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	৭	৫	৮	-	৮	২৫	৪৫
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জি/আর- ২০২৫- ২৬/২৪	প্রকৌশল এবং অন্যান্য সরঞ্জামাদি-৩য় ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	নগদ	চেয়ারম্যান বাজীবো	জিওবি	০.২৫	পরিকল্পনার তারিখ	-	০২-০২-২৬	০৮-০২-২৬	১২-০২-২৬	১৫-০২-২৬	-	২২-০২-২৬	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	৭	৪	৩	-	৬	২৪	৪৫
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জি/আর- ২০২৫- ২৬/২৫	প্রকৌশল এবং অন্যান্য সরঞ্জামাদি-৪র্থ ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	উন্মুক্ত দরপত্র	চেয়ারম্যান বাজীবো	জিওবি	৪.২৫	পরিকল্পনার তারিখ	-	০৯-০৪-২৬	২২-০৪-২৬	০৬-০৫-২৬	১৩-০৫-২৬	-	২০-০৫-২৬	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	১৪	১৪	৮	-	৭	২২	৬৫
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জি/আর- ২০২৫- ২৬/২৬	অফিস সরঞ্জামাদি-১ম ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	আরএফ কিউ	চেয়ারম্যান বাজীবো	জিওবি	২.৫০	পরিকল্পনার তারিখ	-	০৫-০৮-২৫	১১-০৮-২৫	১৪-০৮-২৫	১৮-০৮-২৫	-	২১-০৮-২৫	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	৭	৩	৪	-	৩	২৫	৪৫
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জি/আর- ২০২৫- ২৬/২৭	অফিস সরঞ্জামাদি-২য় ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	নগদ	চেয়ারম্যান বাজীবো	জিওবি	০.২৫	পরিকল্পনার তারিখ	-	১২-১০-২৫	১৯-১০-২৫	২৩-১০-২৫	২৭-১০-২৫	-	০২-১১-২৫	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	৮	৪	৪	-	৫	২৪	৪৫
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জি/আর- ২০২৫- ২৬/২৮	অফিস সরঞ্জামাদি-৩য় ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	উন্মুক্ত দরপত্র	চেয়ারম্যান বাজীবো	জিওবি	৬.৫০	পরিকল্পনার তারিখ	-	০৩-০২-২৬	১৬-০২-২৬	০২-০৩-২৬	০৯-০৩-২৬	-	১৫-০৩-২৬	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	১৪	১৪	৮	-	৭	২২	৬৫
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জি/আর- ২০২৫- ২৬/২৯	অফিস সরঞ্জামাদি-৪র্থ ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	উন্মুক্ত দরপত্র	চেয়ারম্যান বাজীবো	জিওবি	৬.৭৫	পরিকল্পনার তারিখ	-	০৮-০৪-২৬	২১-০৪-২৬	০৫-০৫-২৬	১২-০৫-২৬	-	২০-০৫-২৬	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	১৪	১৪	৮	-	৮	২১	৬৫
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জি/আর- ২০২৫- ২৬/৩০	তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি-১ম ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	নগদ	চেয়ারম্যান বাজীবো	জিওবি	০.২৫	পরিকল্পনার তারিখ	-	২৫-০৮-২৫	৩১-০৮-২৫	০৩-০৯-২৫	০৭-০৯-২৫	-	১১-০৯-২৫	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	৭	৩	৫	-	৮	২৬	৪৫
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জি/আর- ২০২৫- ২৬/৩১	তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি-২য় ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	উন্মুক্ত দরপত্র	চেয়ারম্যান বাজীবো	জিওবি	৪.২৫	পরিকল্পনার তারিখ	-	০৭-১০-২৫	২০-১০-২৫	০৩-১১-২৫	১০-১১-২৫	-	১৭-১১-২৫	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	১৪	১৪	৭	-	৭	২৩	৬৫
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Reine
26/09/26

রিনী
ক্রয় কর্মকর্তা
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, ঢাকা।

মহি
২৬/৯/২৫

মোঃ সালাউদ্দিন
স্বাক্ষরকারী (ক্রয়)

মোঃ জাকারিয়া হোসাইন
২৬-০৭-২৬

মোঃ জাকারিয়া হোসাইন
ব্যবস্থাপক (ক্রয়) অতি: দা:
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড

কে এম আবুল কালাম আজাদ
২৬/৯/২৫
কে এম আবুল কালাম আজাদ
পরিচালক (প্রশাসন) ডিপসচিব।
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।

আবু আহমদ হিন্দীকী
২৬/৯/২৫
আবু আহমদ হিন্দীকী, এগর্ডিস
চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজের মালামালের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রম পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়া জন্য সময়	মালামাল ব্যবহৃত হয় না	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	কার্যাদেশ অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব আ্যাওয়ার্ড /কার্যাদেশ জারী	চুক্তিপত্র স্বাক্ষর	চুক্তি পত্রের মোট সময়	চুক্তি সম্পাদনের মোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
জি/আর- ২০২৫- ২৬/৩২	তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি-৩য় ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	নগদ	চেয়ারম্যান বাজীবো	জিওবি	০.২৫	পরিকল্পনার তারিখ	-	০১-০২-২৬	০৮-০২-২৬	১২-০২-২৬	১৫-০২-২৬	১৫	১৬	১৭	১৮
								পরিকল্পনার দিন	-	-	৮	৪	৩	-	৬	২৪	৪৫
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জি/আর- ২০২৫- ২৬/৩৩	তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি-৪র্থ ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	নগদ	চেয়ারম্যান বাজীবো	জিওবি	০.২৫	পরিকল্পনার তারিখ	-	০৫-০৫-২৬	১১-০৫-২৬	১৪-০৫-২৬	১৭-০৫-২৬	-	২১-০৫-২৬	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	৭	৩	৩	-	৫	২০	৪৫
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জি/আর- ২০২৫- ২৬/৩৪	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক- ১ম ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	নগদ	চেয়ারম্যান বাজীবো	জিওবি	০.২৫	পরিকল্পনার তারিখ	-	০৪-০৮-২৫	১০-০৮-২৫	১৩-০৮-২৫	১৭-০৮-২৫	-	২১-০৮-২৫	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	৭	৩	৪	-	৪	২৪	৪৫
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জি/আর- ২০২৫- ২৬/৩৫	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক- ২য় ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	উন্মুক্ত দরপত্র	চেয়ারম্যান বাজীবো	জিওবি	৭.৫৫	পরিকল্পনার তারিখ	-	০৭-১০-২৫	২০-১০-২৫	০৩-১১-২৫	১০-১১-২৫	-	১৭-১১-২৫	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	১৪	১৪	৭	-	৭	২৩	৬৫
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জি/আর- ২০২৫- ২৬/৩৬	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক- ৩য় ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	নগদ	চেয়ারম্যান বাজীবো	জিওবি	০.২৫	পরিকল্পনার তারিখ	-	০১-০২-২৬	০৮-০২-২৬	১২-০২-২৬	১৫-০২-২৬	-	২২-০২-২৬	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	৮	৪	৩	-	৬	২৪	৪৫
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জি/আর- ২০২৫- ২৬/৩৭	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক- ৪র্থ ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	নগদ	চেয়ারম্যান বাজীবো	জিওবি	০.২৫	পরিকল্পনার তারিখ	-	০৫-০৫-২৬	১১-০৫-২৬	১৪-০৫-২৬	১৭-০৫-২৬	-	২১-০৫-২৬	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	৭	৩	৩	-	৫	২০	৪৫
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জি/আর- ২০২৫- ২৬/৩৮	আসবাবপত্র-১ম ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	আরএফ কিউ	চেয়ারম্যান বাজীবো	জিওবি	২.৭৫	পরিকল্পনার তারিখ	-	২৪-০৮-২৫	৩১-০৮-২৫	০৩-০৯-২৫	০৭-০৯-২৫	-	১১-০৯-২৫	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	৮	৩	৫	-	৪	২৫	৪৫
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জি/আর- ২০২৫- ২৬/৩৯	আসবাবপত্র-২য় ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	উন্মুক্ত দরপত্র	চেয়ারম্যান বাজীবো	জিওবি	৭.৭৫	পরিকল্পনার তারিখ	-	০৭-০৪-২৬	২০-০৪-২৬	০৪-০৫-২৬	১২-০৫-২৬	-	২০-০৫-২৬	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	১৪	১৪	৯	-	৮	২৬	৬৫
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জি/আর- ২০২৫- ২৬/৪০	আসবাবপত্র-৩য় ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	নগদ	চেয়ারম্যান বাজীবো	জিওবি	০.২৫	পরিকল্পনার তারিখ	-	১১-১০-২৫	১৮-১০-২৫	২৩-১০-২৫	২৭-১০-২৫	-	০১-১১-২৫	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	৮	৫	৪	-	৪	২৪	৪৫
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জি/আর- ২০২৫- ২৬/৪১	আসবাবপত্র-৪র্থ ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	নগদ	চেয়ারম্যান বাজীবো	জিওবি	০.২৫	পরিকল্পনার তারিখ	-	০১-০২-২৬	০৮-০২-২৬	১২-০২-২৬	১৫-০২-২৬	-	২২-০২-২৬	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	৮	৪	৩	-	৬	২৪	৪৫
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rina
২৫/০৭/২৫

রিনী
ক্রয় কর্মকর্তা
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, ঢাকা।

Murad
২৫/০৭/২৫
মোঃ সালাউদ্দিন
সহকারী ব্যবস্থাপক (ক্রয়)

Murad
২৫/০৭/২৫
মোঃ জাকারিয়া হোসাইন
ব্যবস্থাপক (ক্রয়) (অতি: দা:)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড

Murad
২৫/০৭/২৫
কে এম আবুল কালাম আজাদ
পরিচালক (প্রশাসন) ডি.পি.সি.বি।
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।

Murad
২৫/০৭/২৫
আবু আহমদ হিদ্বীকী, এনালিস্ট
গোয়ালাগান (অতিরিক্ত সচিব)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়