

## Annual Procurement Plan

সংস্করণ ১৪


Budget : Development


Ministry Division : Textiles & Jute  
 Agency : Bangladesh Handloom Board  
 Procuring Entity Name & Code : Project Director  
 Project/Programme Name & Code : Establishment of Jamdani Village

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost in Million Tk.	Time code for process		Not Used in GOODS	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract of Signature	Time for Completion of Contract
								9	10									
1	2	3	4	5	6	7	8	Planned Dates	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
GDI																		
Total Value of Goods Procurement								Planned Dates Actual Dates										

  
 ২৪.০৫.২৪  
 প্রকৌশল সচিব (সি.পি.সি.)  
 সরকারী প্রকৌশলী  
 বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড

  
 (Md. Ayub Ali)  
 Chief (Planning & Implementation)  
 Bangladesh Handloom Board  
 Kawran Bazar, Dhaka.

  
 ২৪/৫/২৪  
 সচিব (প্রশাসন) ও  
 পরিচালক (অ.দা.)  
 প্রকল্প পরিচালক (অ.দা.)  
 জামদানি বিভাগ স্থাপন প্রকল্প  
 বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, ঢাকা

  
 ২৪/৫/২৪  
 সচিব সার্বজনীন হোসেন  
 চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব)  
 বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড  
 বঙ্গ ও পাট মন্ত্রণালয়।

Annual Procurement Plan

Budget : Development

Ministry Division : Textiles & Jute  
 Agency : Bangladesh Handloom Board  
 Procuring Entity Name & Code : Project Director  
 Project/Programme Name & Code : Establishment of Jandani Village

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost in Million Tk.	Time code for process	Not Used in GOODS	Invite/Advertisement Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WD1	Construction of Boundary Wall	Rm	350.00	OTM	HoPE	GoB	8.095	Planned Dates Planned Days Actual Dates		01.09.24 0 0	28.09.24 28 28	11.10.24 14 14	18.10.24 7 7	21.10.24 7 7	28.10.24 3 3	59	28.02.25 120
WD2	Construction of Display-cum-Sales Centre & Office Building	Sqm	3361.25	OTM	HoPE	GoB	60.180	Planned Dates Planned Days Actual Dates		01.09.24 0 0	28.09.24 28 28	11.10.24 14 14	18.10.24 7 7	21.10.24 7 7	28.10.24 3 3	59	27.06.25 240
	<b>Total Value of Works Procurement</b>						<b>68.275</b>										

  
 ২৪/১১/২৪  
 শ্রীমতী বোঃ মাহবুবুল হক  
 (বিভাগীয় ইন স্পিকার)  
 সরকারী প্রকৌশলী  
 বাংলাদেশ তাত বোর্ড

  
 ২৪/১১/২৪  
 (AV/110 Ali)  
 Chief Executive & Implementation  
 Bangladesh Handloom Board  
 Kawran Bazar, Dhaka.

  
 ২৪/১১/২৪  
 মোঃ আব্দুল মাজিদ  
 পরিচালক (প্রশাসন)  
 সরকার পরিচালক (অ. দা.)  
 জাতিদানি ভিলেজ স্থাপন প্রকল্প  
 বাংলাদেশ তাত বোর্ড, ঢাকা

  
 ২৪/১১/২৪  
 মোঃ মাহবুব হোসেন  
 চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত শাখা)  
 বাংলাদেশ তাত বোর্ড  
 বঙ্গ ও পাট মন্ত্রণালয়।

Annual Procurement Plan

Budget : Development

Ministry Division : Textiles & Jute  
 Agency : Bangladesh Handloom Board  
 Procuring Entity Name & Code : Project Director  
 Project/Programme Name & Code : Establishment of Jamdani Village

Package No	Description of Procurement Package SERVICES	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost in Million Tk.	Time code for process		Advertise EOI	Issue RFP	Technical Proposal Opening	Technical Proposal Evaluation	Financial Proposal Evaluation	Negotiation	Approval	Signing of Contract	Total time to Contract of Signature	Time for Completion of Contract
								9	10										
*SD1	Consultancy for Drawing & Design	MM	47.00	QCBS	PD	GoB	1.492	Planned Dates	01.08.24	14.08.24	28.08.24	05.09.24	12.09.24	15.09.24	18.09.24	25.09.24	55	24.12.24	
*SD2	Consultancy for Outsourcing (02 pers)	MM	24.00	QCBS	PD	GoB	0.60	Planned Dates	01.08.24	14.08.24	28.08.24	05.09.24	12.09.24	15.09.24	18.09.24	25.09.24	55	24.09.25-	
SDn	Total Value of Services Procurement						2.092	Actual Dates											

  
 ২৪.০৮.২৪  
 (বিদেশি ইন সিভি)  
 সর্কারী প্রকৌশলী  
 বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড

  
 (Md. Ayub Ali)  
 Chief (Planning & Implementation)  
 Bangladesh Handloom Board  
 Kawran Bazar, Dhaka.

  
 ২৪.০৮.২৪  
 পাবনা জেলা প্রশাসন  
 প্রকল্প পরিচালক (অ. দা.)  
 জামদানি তিলেক স্থাপন প্রকল্প  
 বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, ঢাকা

  
 ২৫.১১.২৪  
 চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব)  
 বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড  
 বঙ্গ.ও পাট মন্ত্রণালয়।



