

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
বিটিএমসি ভবন (৫ম তলা)
৭-৯, কাওরান বাজার
ঢাকা-১২১৫

২০২৪-২৫ অর্থবছরের খাপ ভিত্তিক ক্রয় পরিকল্পনা:

ক্র: নং	বিবরণ	বাজেট বরাদ্দ	মাঠ পর্যায়ের কেন্দ্রে অর্থ স্থানান্তর	নিট বরাদ্দ	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	লক্ষ টাকায়
১.	পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী	৩.০০ লক্ষ	১.০০ লক্ষ	২.০০ লক্ষ	০.২৫	০.২৫	১.০০	০.৫০	২.০০ লক্ষ
২.	মুদ্রণ ও বীধাই	৫.০০ লক্ষ	-----	৫.০০ লক্ষ	০.২৫	০.২৫	৪.০০	০.৫০	৫.০০ লক্ষ
৩.	অন্যান্য মনিহারি	১৫.০০ লক্ষ	৫.০০ লক্ষ	১০.০০ লক্ষ	---	১.৫০	৮.৫০	-----	১০.০০ লক্ষ
৪.	ব্যবহার্য দ্রব্যাদি	৫.০০ লক্ষ	১.০০ লক্ষ	৪.০০ লক্ষ	০.২৫	০.২৫	০.২৫	৩.২৫	৪.০০ লক্ষ
৫.	পোশাক	৬.০০ লক্ষ	-	৬.০০ লক্ষ	--	২.৭৫	৩.২৫	-----	৬.০০ লক্ষ
৬.	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	৩.০০ লক্ষ	১.০০ লক্ষ	২.০০ লক্ষ	০.২৫	০.২৫	০.৭৫	০.৭৫	২.০০ লক্ষ
৭.	প্রকৌশল এবং অন্যান্য সরঞ্জামাদি	১.০০ লক্ষ	-----	১.০০ লক্ষ	০.২৫	০.২৫	-----	০.৫০	১.০০ লক্ষ
৮.	অফিস সরঞ্জামাদি	৩.০০ লক্ষ	১.০০ লক্ষ	২.০০ লক্ষ	০.২৫	০.২৫	১.০০	০.৫০	২.০০ লক্ষ
৯.	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	৭.০০ লক্ষ	১.০০ লক্ষ	৬.০০ লক্ষ	১.৫০	৪.০০	০.২৫	০.২৫	৬.০০ লক্ষ
১০.	আসবাবপত্র	১০.০০ লক্ষ	৩.০০ লক্ষ	৭.০০ লক্ষ	৫.০০	০.২৫	০.২৫	১.৫০	৭.০০ লক্ষ
১১.	তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি	৩.০০ লক্ষ	-----	৩.০০ লক্ষ	০.২৫	২.২৫	০.২৫	০.২৫	৩.০০ লক্ষ
১২.	মোটরযান-ক্রয়	৫২.০০ লক্ষ	-----	৫২.০০ লক্ষ	----	৫২.০০	----	----	৫২.০০ লক্ষ
মোট		১১৩.০০ লক্ষ	১৩.০০ লক্ষ	১০০.০০ লক্ষ	৮.২৫	৬৪.২৫	১৯.৫০	৮.০০	১০০.০০ লক্ষ

নগদ	৫,০০,০০০/-	পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী RFQ পদ্ধতিতে প্রতিক্ষেত্রে অনধিক ০৩ (তিন) লক্ষ টাকা, তবে বছরে সর্বোচ্চ ১৫ (পনেরো) লক্ষ টাকা পর্যন্ত এবং Cash purchase পদ্ধতিতে প্রতিক্ষেত্রে ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা, কিন্তু বছরে অনধিক ১০(দশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত ব্যয় করা যাবে। উল্লেখ্য যে, সংশ্লিষ্ট খাতগুলো থেকে চাহিদা বিবেচনায় মাঠপর্যায়ের অফিস সমূহে স্থানান্তরের জন্য ১৩.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।
আরএফকিউ	১৫,০০,০০০/-	
উন্মুক্ত দরপত্র	৮০,০০,০০০/-	
মোট	১,০০,০০,০০০/-	

[Signature]
২০/৭/২৪

[Signature]
২০/৭/২৪
রিনী
ক্রয় কর্মকর্তা
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, ঢাকা।

[Signature]
২০/৭/২৪
মোঃ সালাউদ্দিন
সহকারী ব্যবস্থাপক (ক্রয়) & পা:
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড

[Signature]
২০/৭/২৪
মোঃ আবু মাসুদ
পরিচালক (প্রশাসন)

[Signature]
২০/৭/২৪
মোঃ মাহমুদ হোসেন
চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।

২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনা

ক্রমিক নং	ক্রয় প্যাকেজের মালামালের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়ার জন্য সময়	মালামাল ব্যবহৃত হয় না	দরপত্র আহবানের তারিখ	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	কার্যদেশ অনুমোদন	নোটিফিকেশন অথবা অ্যাওয়ার্ড / কার্যদেশ জারী	চুক্তিপত্র স্বাক্ষর	চুক্তি পত্রের মোট সময়	চুক্তি সম্পাদনের মোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
জি/আর- ২০২৪- ২৫/০১	পরিষ্কার- পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী-১ম ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	নগদ	চেয়ারম্যান বাতীবো	জিওবি	০.২৫	পরিকল্পনার তারিখ	-	২৮-০৭-২৪	০৫-০৮-২৪	০৮-০৮-২৪	১২-০৮-২৪	-	১৫-০৮-২৪	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	৮	৩	৪	-	৩	১৮	৪৫
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জি/আর- ২০২৪- ২৫/০২	পরিষ্কার- পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী-২য় ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	নগদ	চেয়ারম্যান বাতীবো	জিওবি	০.২৫	পরিকল্পনার তারিখ	-	১৬-১০-২৪	২৩-১০-২৪	২৭-১০-২৪	২৯-১০-২৪	-	০৩-১১-২৪	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	৮	৪	২	-	৫	১৯	৪৫
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জি/আর- ২০২৪- ২৫/০৩	পরিষ্কার- পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী-৩য় ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	আর এফ কিউ	চেয়ারম্যান বাতীবো	জিওবি	১.০০	পরিকল্পনার তারিখ	-	০৯-০১-২৫	১৬-০১-২৫	১৯-০১-২৫	২১-০১-২৫	-	২৬-০১-২৫	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	৮	৩	৩	-	৬	২০	৪৫
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জি/আর- ২০২৪- ২৫/০৪	পরিষ্কার- পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী-৪র্থ ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	আর এফ কিউ	চেয়ারম্যান বাতীবো	জিওবি	০.৫০	পরিকল্পনার তারিখ	-	১৫-০৫-২৫	২৫-০৫-২৫	২৮-০৫-২৫	০১-০৬-২৫	-	০৩-০৬-২৫	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	১০	৩	৪	-	২	১৯	৪৫
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জি/আর- ২০২৪- ২৫/০৫	মুদ্রণ ও বীধাই- ১ম ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	নগদ	চেয়ারম্যান বাতীবো	জিওবি	০.২৫	পরিকল্পনার তারিখ	-	২৮-০৭-২৪	০৫-০৮-২৪	০৮-০৮-২৪	১২-০৮-২৪	-	১৫-০৮-২৪	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	৮	৩	৪	-	৩	১৮	৪৫
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জি/আর- ২০২৪- ২৫/০৬	মুদ্রণ ও বীধাই- ২য় ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	নগদ	চেয়ারম্যান বাতীবো	জিওবি	০.২৫	পরিকল্পনার তারিখ	-	১৬-১০-২৪	২৪-১০-২৪	২৮-১০-২৪	৩০-১০-২৪	-	০৩-১১-২৪	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	৮	৪	২	-	৪	১৮	৪৫
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জি/আর- ২০২৪- ২৫/০৭	মুদ্রণ ও বীধাই- ৩য় ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	উন্মুক্ত	চেয়ারম্যান বাতীবো	জিওবি	৪.০০	পরিকল্পনার তারিখ	-	০৫-০১-২৫	০৪-০২-২৫	০৯-০২-২৫	১২-০২-২৫	-	১৬-০২-২৫	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	৩০	৩	৪	-	৪	৪২	৬৫
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জি/আর- ২০২৪- ২৫/০৮	মুদ্রণ ও বীধাই- ৪র্থ ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	আর এফ কিউ	চেয়ারম্যান বাতীবো	জিওবি	০.৫০	পরিকল্পনার তারিখ	-	১৮-০৫-২৫	২৫-০৫-২৫	২৯-০৫-২৫	০১-০৬-২৫	-	৪-০৬-২৫	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	৮	৪	৪	-	৩	১৯	৪৫
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-

২৫/৭/২৪

২৫/৭/২৪
ক্রয় কর্মকর্তা

২৫/৭/২৪
মোঃ সালাউদ্দিন
সহকারী ব্যবস্থাপক (ক্রয়) এ. গা:

মোঃ আবু হাশিম
পরিচালক (প্রশাসন)

মোঃ হাফিজুল হক
চেয়ারম্যান

ক্রমিক প্যাকেজের মালামালের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়া সময়	মালামাল ব্যবহৃত হয় না	দরপত্র আহবানের তারিখ	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	কার্যাদেশ অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব অ্যাওয়ার্ড /কার্যাদেশ জারী	চুক্তিপত্র স্বাক্ষর	চুক্তি পত্রের মোট সময়	চুক্তি সম্পাদনের মোট সময়	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
জি/আর- ২০২৪- ২৫/০৯	অন্যান্য মনিহারি- ২য় ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	আর এফ কিউ	চেয়ারম্যান বাতীবো	জিওবি	১.৫০	পরিকল্পনার তারিখ	-	১০-১০-২৪	১৭-১০-২৪	২০-১০-২৪	২৪-১০-২৪	-	২৮-১০-২৪	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	৭	৩	৪	-	৪	১৮	৪৫
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জি/আর- ২০২৪- ২৫/১০	অন্যান্য মনিহারি- ৩য়	-	চাহিদা মোতাবেক	উন্মুক্ত	চেয়ারম্যান বাতীবো	জিওবি	৮.৫০	পরিকল্পনার তারিখ	-	০৫-০১-২৫	০৫-০২-২৫	০৯-০২-২৫	১২-০২-২৫	-	১৬-০২-২৫	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	৩০	৪	৩	-	৪	৪১	৬৫
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জি/আর- ২০২৪- ২৫/১১	ব্যবহার্য দ্রব্যাদি-১ম ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	নগদ	চেয়ারম্যান বাতীবো	জিওবি	০.২৫	পরিকল্পনার তারিখ	-	২৮-০৭-২৪	০৫-০৮-২৪	০৮-০৮-২৪	১২-০৮-২৪	-	১৫-০৮-২৪	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	৮	৩	৪	-	৩	১৮	৪৫
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জি/আর- ২০২৪- ২৫/১২	ব্যবহার্য দ্রব্যাদি-২য় ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	নগদ	চেয়ারম্যান বাতীবো	জিওবি	০.২৫	পরিকল্পনার তারিখ	-	১৬-১০-২৪	২৩-১০-২৪	২৭-১০-২৪	২৯-১০-২৪	-	০৩-১১-২৪	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	৮	৪	২	-	৫	১৯	৪৫
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জি/আর- ২০২৪- ২৫/১৩	ব্যবহার্য দ্রব্যাদি-৩য় ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	নগদ	চেয়ারম্যান বাতীবো	জিওবি	০.২৫	পরিকল্পনার তারিখ	-	১৮-০৫-২৫	২৫-০৫-২৫	২৯-০৫-২৫	১-০৬-২৫	-	৪-০৬-২৫	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	৮	৫	৩	-	৪	২০	৪৫
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জি/আর- ২০২৪- ২৫/১৪	ব্যবহার্য দ্রব্যাদি-৪র্থ ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	নগদ	চেয়ারম্যান বাতীবো	জিওবি	৩.২৫	পরিকল্পনার তারিখ	-	১৮-০৫-২৫	১৭-০৬-২৫	২২-০৬-২৫	২৫-০৬-২৫	-	২৯-০৬-২৫	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	৩০	৩	৩	-	৪	৪২	৬৫
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-

২৫/৭/২৪

২৫/৭/২৪
রিনী
ক্রয় কর্মকর্তা
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, ঢাকা।

২৫/৭/২৪
মোঃ সালাউদ্দিন
স্বাক্ষরী ব্যবস্থাপক (ক্রয়) এম. দাঃ
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড

২৫/৭/২৪
মোঃ আবু হাসুদ
পরিচালক (প্রশাসন)

২৫/৭/২৪
মোঃ মাহমুদ হোসেন
চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বঙ্গ ও পাট মন্ত্রণালয়

ক্রয় প্যাকেজের মালামালের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়াজন্য সময়	মালামাল ব্যবহৃত হয় না	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	কার্যাদেশ অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব অ্যাওয়ার্ড /কার্যাদেশ জারী	চুক্তিপত্র স্বাক্ষর	চুক্তি পত্রের মোট সময়	চুক্তি সম্পাদনের মোট সময়	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
জি/আর- ২০২৪- ২৫/১৫	পোষাক- ২য় ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	আর এফ কিউ	চেয়ারম্যান বাতীবো	জিওবি	২.৭৫	পরিকল্পনার তারিখ	-	১৬-১০-২৪	২৩-১০-২৪	২৭-১০-২৪	২৯-১০-২৪	-	০৩-১১-২৪	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	৮	৪	২	-	৫	১৯	৪৫
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জি/আর- ২০২৪- ২৫/১৬	পোষাক- ৩য় ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	উন্মুক্ত	চেয়ারম্যান বাতীবো	জিওবি	৩.২৫	পরিকল্পনার তারিখ	-	০১-০৪-২৫	০১-০৫-২৫	০৫-০৫-২৫	০৮-০৫-২৫	-	১২-০৫-২৫	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	৩০	৪	৩	-	৪	৪১	৬৫
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জি/আর- ২০২৪- ২৫/১৭	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি-১ম ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	নগদ	চেয়ারম্যান বাতীবো	জিওবি	০.২৫	পরিকল্পনার তারিখ	-	২৮-০৭-২৪	০৫-০৮-২৪	০৮-০৮-২৪	১২-০৮-২৪	-	১৫-০৮-২৪	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	৮	৩	৪	-	৩	১৮	৪৫
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জি/আর- ২০২৪- ২৫/১৮	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি-২য় ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	নগদ	চেয়ারম্যান বাতীবো	জিওবি	০.২৫	পরিকল্পনার তারিখ	-	১৬-১০-২৪	২৩-১০-২৪	২৭-১০-২৪	২৯-১০-২৪	-	০৩-১১-২৪	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	৮	৪	২	-	৫	১৯	৪৫
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জি/আর- ২০২৪- ২৫/১৯	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি-৩য় ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	আর এফ কিউ	চেয়ারম্যান বাতীবো	জিওবি	০.৭৫	পরিকল্পনার তারিখ	-	০৯-০১-২৫	১৬-০১-২৫	১৯-০১-২৫	২১-০১-২৫	-	২৭-০১-২৫	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	৮	৩	৩	-	৬	২০	৪৫
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-

২৫.৭.২৪

Reine
২৫/৭/২৪
রিনী
ক্রয় কর্মকর্তা
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, ঢাকা।

২৫.৭.২৪
মোঃ সালাউদ্দিন
স্বাক্ষরী ব্যবস্থাপক (ক্রয়) ও দা:
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড

২৫/৭/২৪
মোঃ আবু মাসুদ
প্রিচানক (প্রশাসন)

২৫/৭/২৪
মোঃ মাহমুদ হোসেন
চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বর ও পাট মন্ত্রণালয়।

প্রকল্প নং	ক্রয় প্যাকেজের মালামালের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়াজন্য সময়	মালামাল ব্যবহৃত হয় না	দরপত্র আহবানের তারিখ	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	কার্যাদেশ অনুমোদন	নোটিফিকে শন অব অ্যাওয়ার্ড /কার্যাদেশ জারী	চুক্তিপত্র স্বাক্ষর	চুক্তি পত্রের মোট সময়	চুক্তি সম্পাদনের মোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
জি/আর- ২০২৪- ২৫/২৭	অফিস সরঞ্জামাদি- ৪র্থ ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	আরএফ কিউ	চেয়ারম্যান বাতীবো	জিওবি	০.৫০	পরিকল্পনার তারিখ	-	১৮-০৫-২৫	২৫-০৫-২৫	২৯-০৫-২৫	১-০৬-২৫	-	৮-০৬-২৫	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	৮	৫	৩	-	৮	২০	৪৫
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জি/আর- ২০২৪- ২৫/২৮	কম্পিউটার ও আনুষাঙ্গিক- ১ম ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	আরএফ কিউ	চেয়ারম্যান বাতীবো	জিওবি	১.৫০	পরিকল্পনার তারিখ	-	২৮-০৭-২৪	০৫-০৮-২৪	০৮-০৮-২৪	১২-০৮-২৪	-	১৫-০৮-২৪	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	৮	৩	৪	-	৩	১৮	৪৫
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জি/আর- ২০২৪ ২৫/২৯	কম্পিউটার ও আনুষাঙ্গিক-২য় ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	উন্মুক্ত	চেয়ারম্যান বাতীবো	জিওবি	৪.০০	পরিকল্পনার তারিখ	-	১৬-১০-২৪	১৭-১১-২৪	২০-১১-২৪	২৪-১১-২৪	-	২৮-১১-২৪	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	৩০	৩	৪	-	৪	৪১	৬৫
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জি/আর- ২০২৪- ২৫/৩০	কম্পিউটার ও আনুষাঙ্গিক ৩য় ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	নগদ	চেয়ারম্যান বাতীবো	জিওবি	০.২৫	পরিকল্পনার তারিখ	-	০৯-০১-২৫	১৬-০১-২৫	১৯-০১-২৫	২১-০১-২৫	-	২৬-০১-২৫	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	৮	৩	৩	-	৬	২০	৪৫
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জি/আর- ২০২৪- ২৫/৩১	কম্পিউটার ও আনুষাঙ্গিক ৪র্থ ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	নগদ	চেয়ারম্যান বাতীবো	জিওবি	০.২৫	পরিকল্পনার তারিখ	-	১৮-০৫-২৫	২৫-০৫-২৫	২৯-০৫-২৫	১-০৬-২৫	-	৮-০৬-২৫	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	৮	৫	৩	-	৮	২০	৪৫
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[Signature]
২৫/৯/২৪

[Signature]
২৫/৯/২৪
রিনি
ক্রয় কর্মকর্তা
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, ঢাকা।

[Signature] ২৫.৯.২৪
মোঃ সালাউদ্দিন
সহকারী ব্যবস্থাপক (ক্রয়) এ. গা:
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড

[Signature]
২৫/৯/২৪
মোঃ আবু হাশিম
পরিচালক (প্রশাসন)

[Signature]
২৫/৯/২৪
মোঃ মাহমুদ হোসেন
চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের মালামালের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়াজ্ঞান সময়	মালামাল ব্যবহৃত হয় না	দরপত্র আহবানের তারিখ	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	কার্যাদেশ অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব অ্যাওয়ার্ড /কার্যাদেশ জারী	চুক্তিপত্র স্বাক্ষর	চুক্তি পত্রের মোট সময়	চুক্তি সম্পাদনের মোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
জি/আর- ২০২৪- ২৫/৩২	আসবাবপত্র-১ম ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	উন্মুক্ত	চেয়ারম্যান বাতীবো	জিওবি	৫.০০	পরিকল্পনার তারিখ	-	০৪-০৮-২৪	০৪-০৯-২৪	১১-০৯-২৪	১৫-০৯-২৪	-	১৯-০৯-২৪	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	৩০	৭	৪	-	৪	৪৫	৬৫
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জি/আর- ২০২৪- ২৫/৩৩	আসবাবপত্র-২য় ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	নগদ	চেয়ারম্যান বাতীবো	জিওবি	০.২৫	পরিকল্পনার তারিখ	-	১৬-১০-২৪	২৩-১০-২৪	২৭-১০-২৪	২৯-১০-২৪	-	০৩-১১-২৪	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	৮	৪	২	-	৫	১৯	৪৫
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জি/আর- ২০২৪- ২৫/৩৪	আসবাবপত্র ৩য় ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	নগদ	চেয়ারম্যান বাতীবো	জিওবি	০.২৫	পরিকল্পনার তারিখ	-	০৯-০১-২৫	১৬-০১-২৫	১৯-০১-২৫	২১-০১-২৫	-	২৬-০১-২৫	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	৮	৩	৩	-	৬	২০	৪৫
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জি/আর- ২০২৪- ২৫/৩৫	আসবাবপত্র ৪র্থ ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	আরএফ কিউ	চেয়ারম্যান বাতীবো	জিওবি	১.৫০	পরিকল্পনার তারিখ	-	১৮-০৫-২৫	২৫-০৫-২৫	২৯-০৫-২৫	১-০৬-২৫	-	৪-০৬-২৫	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	৮	৫	৩	-	৪	২০	৪৫
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জি/আর- ২০২৪- ২৫/৩৬	তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি -১ম ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	নগদ	চেয়ারম্যান বাতীবো	জিওবি	০.২৫	পরিকল্পনার তারিখ	-	২৮-০৭-২৪	০৫-০৮-২৪	০৮-০৮-২৪	১২-০৮-২৪	-	১৫-০৮-২৪	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	৮	৩	৪	-	৩	১৮	৪৫
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জি/আর- ২০২৪- ২৫/৩৭	তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি -২য় ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	আরএফ কিউ	চেয়ারম্যান বাতীবো	জিওবি	২.২৫	পরিকল্পনার তারিখ	-	১৬-১০-২৪	২৩-১০-২৪	২৭-১০-২৪	২৯-১০-২৪	-	০৩-১১-২৪	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	৮	৪	২	-	৫	১৯	৪৫

২৫.৭.২৪

২৫.৭.২৪
ক্রয় কর্মকর্তা
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, ঢাকা।

২৫.৭.২৪
মোঃ সানাউদ্দিন
সহকারী ব্যবস্থাপক (ক্রয়) অ: দা:
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড

২৫.৭.২৪
মোঃ আবু মাসুদ
পরিচালক (প্রশাসন)

২৫.৭.২৪
মোঃ মাহমুদ হোসেন
চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের মালামালের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়াজন্য সময়	মালামাল ব্যবহৃত হয় না	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	কার্যাদেশ অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব অ্যাওয়ার্ড /কার্যাদেশ জারী	চুক্তিপত্র স্বাক্ষর	চুক্তি পত্রের মোট সময়	চুক্তি সম্পাদনের মোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
জি/আর- ২০২৪- ২৫/৩৮	তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি ৩য় ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	নগদ	চেয়ারম্যান বাত্তীবো	জিওবি	০.২৫	পরিকল্পনার তারিখ	-	১৬-০১-২৫	২৩-০১-২৫	২৯-০১-২৫	১-০২-২৫		৪-০২-২৫	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	৮	৫	৩	-	৪	২০	৪৫
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জি/আর- ২০২৪- ২৫/৩৯	তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি ৪র্থ ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	নগদ	চেয়ারম্যান বাত্তীবো	জিওবি	০.২৫	পরিকল্পনার তারিখ	-	১৮-০৫-২৫	২৫-০৫-২৫	২৯-০৫-২৫	১-০৬-২৫		৪-০৬-২৫	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	৮	৫	৩	-	৪	২০	৪৫
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জি/আর- ২০২৪- ২৫/৪০	মোটরযান-ক্রয় ২য় ধাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	উন্মুক্ত/ নগদ	চেয়ারম্যান বাত্তীবো	জিওবি	৫২.০০	পরিকল্পনার তারিখ	-	১৭-১০-২৪	১৭-১১-২৪	২১-১১-২৪	২৫-১১-২৪	-	২৮-১১-২৪	-	-
								পরিকল্পনার দিন	-	-	৩০	৪	৪	-	৪	৪২	৬৫
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[Signature]
২৫.৭.২৪

[Signature]
২৫/৭/২৪
সিনিয়র
ক্রয় কর্মকর্তা
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, ঢাকা।

[Signature]
২৫.৭.২৪
মোঃ সালাউদ্দিন
সহকারী ব্যবস্থাপক (ক্রয়) এম. দা:
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড

[Signature]
২৫/৭/২৪
মোঃ আবু মাসুদ
পরিচালক (প্রশাসন)

[Signature]
২৫/৭/২৪

মোঃ মাহমুদ হোসেন
চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বক্স ও পাট মন্ত্রণালয়।