

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড  
বিটিএমসি ভবন (৫ম তলা)  
৭-৯, কাওরান বাজার  
ঢাকা-১২১৫  
[www.bhb.gov.bd](http://www.bhb.gov.bd)


নং-২৪.০৫.০০০০.৫৩১.০৫.০৩১ (অংশ-১).২৫- ১০০

১৬ শ্রাবণ, ১৪৩২  
তারিখ: ২২ জুলাই, ২০২৫

বিষয়: ২০২৫-২৬ অর্থবছরের আরএডিপিতে বরাদ্দ অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ০৫টি উন্নয়ন প্রকল্প যথা- “(১) বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের আওতায় ৫টি বেসিক সেন্টারে ৫টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ১টি ফ্যাশন ডিজাইন ইনস্টিটিউট এবং ২টি মার্কেট প্রমোশন কেন্দ্র স্থাপন (২য় সংশোধিত), (২) তাঁতিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে চলতি মূলধন সরবরাহ ও তাঁতের আধুনিকায়ন (১ম সংশোধিত), (৩) জামদানি ভিলেজ স্থাপন, (৪) বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কমপ্লেক্স স্থাপন, মিরপুর, ঢাকা এবং (৫) বাংলাদেশের সোনালি ঐতিহ্য মসলিনের সুতা তৈরির প্রযুক্তি মসলিন কাপড় পুনরুদ্ধার (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পের অনুকূলে চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের আরএডিপিতে বরাদ্দ অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়নকরতঃ পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।

  
২৭/৭/২০২৫  
(আবু আহমদ ছিদ্দীকী, এনডিসি)  
চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব)  
ফোন: ০২-৫৫০১২২৩০  
ই-মেইল: [chairman@bhb.gov.bd](mailto:chairman@bhb.gov.bd)

সচিব  
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়  
বাংলাদেশ সচিবালয়  
ঢাকা।

[দৃষ্টি আকর্ষণ: অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা), বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, ঢাকা।]

## সময়বদ্ধ কর্মপরিকল্পনা (Time Bound Work Plan)


প্রকল্পের নামঃ তীতিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে চলতি মূলধন সরবরাহ ও তীতির আধুনিকায়ন (১ম সংশোধিত)।  
প্রকল্পের মেয়াদকালঃ মার্চ ২০১৯ - ডিসেম্বর ২০২৫

অর্থবছরঃ ২০২৫-২৬


তীতিদের ঋণ বিতরণ কার্যক্রম		৩০৬.০০ লক্ষ টাকা
তীতিদের ঋণ আদায় কার্যক্রম		চলমান

ক্রঃ	বিবরণ	২০২৫-২৬					
		জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর
০১	তীতিদের ঋণ বিতরণ কার্যক্রম	৩০০ জন					
০২	তীতিদের ঋণ আদায় কার্যক্রম	চলমান					

বিঃদ্রঃ প্রকল্পের ২য় সংশোধিত প্রস্তাব অনুমোদিত হলে এবং অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া গেলে সংশোধিত কর্ম পরিকল্পনা প্রেরণ করা হবে।

  
রতন চন্দ্র সাহা  
প্রকল্প পরিচালক (অ: দা:)  
তীতিদের চলতি মূলধন সরবরাহ প্রকল্প  
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড  
৭-৯ কাওরান বাজার, ঢাকা।

  
(Md. Ayub Ali)  
Chief (Planning & Implementation)  
Bangladesh Handloom Board  
Kawran Bazar, Dhaka.

  
২৭/৭/২০২৫  
আবু আহমদ ছিদ্দীকী, এগর্ভিস  
চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব)  
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড  
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

অংশ-গণ

## Annual Procurement Plan

Budget : Development


Industry Division  
Project/Programme Name & Code

: Textiles & Jute  
: Bangladesh Handloom Board  
: Project Director  
: Establishment of Jamdani Village

Description of Procurement Package GOODs	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Este. Cost in Million Tk.	Time code for process	Not Used in GOODS	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract of Signature	Time for Completion of Contract
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							Planned Dates									
							Planned Days									
							Actual Dates									
Total Value of Goods Procurement																

  
২০/৭/২০২০  
প্রকৌ. মোঃ মাহমুদুল হক  
প্রকল্প পরিচালক  
জামদানি ডিলেজ গ্রাম একক  
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, ঢাকা

  
২০/৭/২০২০  
(Md. Ayub Ali)  
Chief (Planning & Implementation)  
Bangladesh Handloom Board  
Kawran Bazar, Dhaka.

  
২০/৭/২০২০  
আবু আহমদ ছিন্নাকী, এনর্ডিসি  
চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব)  
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড  
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

অংশ-ঘঃ

Annual Procurement Plan

Budget : Development

Ministry Division : Textiles & Jute  
 Agency : Bangladesh Handloom Board  
 Procuring Entity Name & Code : Project Director  
 Project/Programme Name & Code : Establishment of Jamdani Village

Package No	Description of Procurement Package WORKs	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Este. Cost in Million Tk.	Time code for process	Not Used in GOODS	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract of Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WD2	Construction of Display-cum-Sales Centre & Office Building (3 Storied)	Sqm	3361.25	OTM	Chairman, BHB	GoB	43.00	Planned Dates		04.08.25	31.08.25	21.09.25	28.9.25	29.09.25	08.10.25		25.06.26
								Planned Days		0	28	21	7	1	9	66	230
								Actual Dates									
WD3	Pump House, Generator & E/M Room	Sqm	106.78	OTM	PD	GoB	3.00	Planned Dates		04.08.25	18.08.25	08.09.25	15.9.25	16.09.25	23.10.25		23.02.26
								Planned Days		0	14	21	7	1	9	52	123
								Actual Dates									
<b>Total Value of Works Procurement</b>							<b>46.00</b>										

২৮/৯/২০২০  
 প্রকৌ. মোঃ মাহবুবুল হক  
 প্রকল্প পরিচালক  
 জামদানি ভিলেজ স্থাপন প্রকল্প  
 বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, ঢাকা

২৮/৯/২০২০  
 me

২৮/৯/২০২০  
 আবু আহমদ ছিক্কী, এন.সি.  
 চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব)  
 বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড  
 বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

অংশ-৩৪


## Annual Procurement Plan

Budget : Development


Ministry Division  
 Agency  
 Procuring Entity Name & Code  
 Project/Programme Name & Code

: Textiles & Jute  
 : Bangladesh Handloom Board  
 : Project Director  
 : Establishment of Jamdani Village

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost in Million Tk.	Time code for process	Advertise EOI	Issue RFP	Technical Proposal Opening	Technical Proposal Evaluation	Financial Proposal Evaluation	Negotiation	Approval	Signing of Contract	Total time to Contract of Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
SD1	Consultancy for Drawing & Design	MM	47.00	QCBS	PD	GoB	1.492	Planned Dates	01.08.24	14.08.24	28.08.24	05.09.24	12.09.24	15.09.24	18.09.24	25.09.24		30.06.25
								Planned Days	0	14	14	7	7	3	3	7	55	280
								Actual Dates	12.11.24	20.01.25	17.02.25	24.02.25	05.03.25	11.03.25	04.06.25	15.06.25	--	15.04.26
SD2	Consultancy for Outsourcing (02 pers)	MM	24.00	QCBS	PD	GoB	0.60	Planned Dates	01.08.24	14.08.24	28.08.24	05.09.24	12.09.24	15.09.24	18.09.24	25.09.24		24.09.25
								Planned Days	0	14	14	7	7	3	3	7	55	360
								Actual Dates	27.11.24	---	12.12.24	06.01.25	15.01.25	---	26.01.25	30.01.25	--	30.01.26
TDn	Total Value of Services Procurement						2.092											

  
 ২০/৭/২৪  
 প্রকৌ. মোঃ মাহবুবুল করিম  
 প্রকল্প পরিচালক  
 জামদানি ডিপোজিট হাউস প্রকল্প  
 বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, ঢাকা

  
 (Md. Ayub Ali)  
 Chief (Planning & Implementation)  
 Bangladesh Handloom Board  
 Kawran Bazar, Dhaka.

  
 ২০/৭/২৪  
 আবু আনহুদ হুসাইন, এনর্জিস  
 চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব)  
 বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড  
 বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

## সংশোধিত সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা (Time Bound Work Plan)


প্রকল্পের নামঃ জামদানি ভিলেজ স্থাপন  
 প্রকল্পের মেয়াদকালঃ জুলাই ২০২৩-জুন ২০২৬  
 অর্থবছরঃ ২০২৪-২০২৫

দরপত্র আহবান ও চুক্তি স্বাক্ষর	
চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদন	

কাজের নাম	সময়সীমা	সময়সীমা												সংশ্লিষ্ট কাজের দায়িত্ব	মন্তব্য				
		জুলাই'২৫	আগস্ট'২৫	সেপ্টেম্বর'২৫	অক্টোবর'২৫	নভেম্বর'২৫	ডিসেম্বর'২৫	জানুয়ারি'২৬	ফেব্রুয়ারি'২৬	মার্চ'২৬	এপ্রিল'২৬	মে'২৬	জুন'২৬						
পাম্প হাউস, জেনারেটর ও ই/এম রুম নির্মাণ (১০৬.৭৮ বর্গমিটার)	দরপত্র আহবান ও চুক্তি স্বাক্ষর																	প্রকল্প পরিচালক ও প্রকৌশল শাখা, বাতীবো	
	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদন																		
০৩ ডলারিশিট গবেষণা ও নকশা উন্নয়ন এবং প্রদর্শনী-কাম-বিক্রয় কেন্দ্র, বায়ারস রিফ্রেসমেন্ট ভবন ৩৩৬১.২৫ ব.মি.	দরপত্র আহবান ও চুক্তি স্বাক্ষর																	প্রকল্প পরিচালক ও প্রকৌশল শাখা, বাতীবো	
	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদন																		

  
 ২৫/৭/২৫  
 প্রকৌ. মোঃ মাহফুজুর রহমান  
 প্রকল্প পরিচালক  
 জামদানি ভিলেজ স্থাপন প্রকল্প  
 বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, ঢাকা

  
 ২৫/৭/২৫  
 (Md. Ayub Ali)  
 Chief (Planning & Implementation)  
 Bangladesh Handloom Board  
 Kāwran Bazar, Dhaka

  
 ২৫/৭/২৫  
 আবু আহমদ হিফাজী, এমর্ডিসি  
 চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব)  
 বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড  
 বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

অংশ-গঃ

## Annual Procurement Plan

Budget : Development

Ministry Division : Textiles & Jute  
 Agency : Bangladesh Handloom Board  
 Procuring Entity Name & Code : Project Director  
 Project/Programme Name & Code : Establishment of Bangladesh Handloom Board Complex, Mirpur, Dhaka

Package No	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Este. Cost in Million Tk.	Time code for process	Not Used in GOODS	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract of Signature	Time for Completion of Contract		
D1								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
								Planned Dates											
								Planned Days											
D2								Actual Dates											
								Planned Dates											
								Planned Days											
D3								Actual Dates											
								Planned Dates											
								Planned Days											
Total Value of Goods Procurement																			

*(Handwritten signature)*  
 27/9/2024  
 ma

(Md. Ayub Ali)  
 Chief (Planning & Implementation)  
 Bangladesh Handloom Board  
 Kawran Bazar, Dhaka

*(Handwritten signature)*  
 27/9/2024  
 আবু আহমদ হিন্দীকী, এনসিপি  
 চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব)  
 বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড  
 বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

Annual Procurement Plan

Budget : Developm

Ministry Division  
 Agency  
 Procuring Entity Name & Code  
 Project/Programme Name & Code

: Textiles & Jute  
 : Bangladesh Handloom Board  
 : Project Director  
 : Establishment of Bangladesh Handloom Board Complex, Mirpur, Dhaka

Package No	Description of Procurement Package SERVICES	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost in Million Tk.	Time code for process	Advertise EOI	Issue RFP	Technical Proposal Opening	Technical Proposal Evaluation	Financial Proposal Evaluation	Negotiation	Approval	Signing of Contract	Total time to Contract of Signature	Time to Complete of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
SD1	Consultancy for Feasibility Study	MM	148	QCBS	As per DoFP	GOB	8.662	Planned Dates										07.06.
								Planned Days		0	15	5	6	5	0	7	38	930
								Actual Dates		01.11.24	15.11.24	20.11.24	26.11.24	31.11.24	31.11.24	07.12.24		
Dn	Total Value of Services Procurement						8.662											

  
 (Md. Ayub Ali)  
 Chief (Planning & Implementation)  
 Bangladesh Handloom Board  
 Kawran Bazar, Dhaka

  
 ০৫/১১/২০২৪  
 আবু আহমদ ছিক্কী, এনসিসি  
 চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব)  
 বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড  
 বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

জংশ-গঃ


## Annual Procurement Plan

Budget : Developme

Ministry Division : Textiles & Jute  
 Agency : Bangladesh Handloom Board  
 Procuring Entity Name & Code : Project Director  
 Project/Programme Name & Code : Reviving the Technology of Muslin Yarn and Muslin Fabrics, the Golden Heritage of Bangladesh (2nd Phase)

Package No	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost in Million Tk	Time code for process	Not Used in GOODS	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract of Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
D1	Machineries & Equipments (Farming)	No	67	OTM	PD	GOB	1.500	Planned Dates		15.10.25	31.10.25	04.11.25	11.11.25	11.11.25	18.11.25		03.01.2
								Planned Days		0	16	4	7	0	7	34	45
								Actual Dates									
D3	Research Equipments	No	40	OTM	PD	GOB	2.000	Planned Dates		15.10.25	31.10.25	04.11.25	11.11.25	11.11.25	18.11.25		03.01.2
								Planned Days		0	16	4	7	0	7	34	45
								Actual Dates									
D4	Furniture	No	59	OTM	PD	GOB	0.584	Planned Dates		15.10.25	31.10.25	04.11.25	11.11.25	11.11.25	18.11.25		03.01.2
								Planned Days		0	16	4	7	0	7	34	45
								Actual Dates									
D5	Computer-2 & Laptop-2 and Office equipments-7	No	11	OTM	Chairman, BHB	GOB	1.540	Planned Dates		15.10.25	31.10.25	04.11.25	11.11.25	11.11.25	18.11.25		03.01.2
								Planned Days		0	16	4	7	0	7	34	45
								Actual Dates									
	Total Value of Goods Procurement		391				5.624										

  
 Md. Ayub Ali  
 Project Director  
 Reviving the Technology of  
 Muslin Yarn & Muslin Fabrics  
 "The Golden Heritage of Bangladesh" Project  
 Bangladesh Handloom Board

  
 আবুল কালাম  
 আবুল কালাম ফিল্ডীকী, এনর্জিস  
 চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব)  
 বাংলাদেশ হাত বোর্ড  
 বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

Annual Procurement Plan

Budget : Development

Ministry Division  
Agency  
Procuring Entity Name & Code  
Project/Programme Name & Code

: Textiles & Jute  
: Bangladesh Handloom Board  
: Project Director  
: Reviving the Technology of Muslin Yarn and Muslin Fabrics, the Golden Heritage of Bangladesh (2nd Phase)

Package No	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Este. Cost in Million Tk.	Time code for process	Not Used in GOODS	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract of Signature	Time of Completion of Contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
WD1	Repairment of Existing Pre-weaving Shed (Training Centre)	Job	01	OTM	PD	GOB	1.500	Planned Dates		20.08.25	03.09.25	10.09.25	16.09.25	16.09.25	23.09.25		23.12.25	
								Planned Days		0	14	7	6	0	7		34	90
								Actual Dates										
WD2	Repairment of Existing Store Shed	Job	01	OTM	PD	GOB	2.500	Planned Dates		20.08.25	03.09.25	10.09.25	16.09.25	16.09.25	23.09.25		23.12.25	
								Planned Days		0	14	7	6	0	7		34	90
								Actual Dates										
WD3	Repairment of Existing Staf-Quarter	Job	01	OTM	PD	GOB	1.500	Planned Dates		20.08.25	03.09.25	10.09.25	16.09.25	16.09.25	23.09.25		23.12.25	
								Planned Days		0	14	7	6	0	7		34	90
								Actual Dates										
WD4	Construction of Main Gate	Job	01	OTM	PD	GOB	0.700	Planned Dates		20.08.25	03.09.25	10.09.25	16.09.25	16.09.25	23.09.25		23.12.25	
								Planned Days		0	14	7	6	0	7		34	90
								Actual Dates										
WD5	Construction of Internal Drain	Job	01	RFQM	PD	GOB	0.745	Planned Dates		20.08.25	03.09.25	10.09.25	16.09.25	16.09.25	23.09.25		23.12.25	
								Planned Days		0	14	7	6	0	7		34	90
								Actual Dates										
Total Value of Works Procurement							6.945											

*(Signature)*  
20/9/2025  
Md. Ayub Ali  
Project Director  
Reviving the Technology of  
Muslin Yarn & Muslin Fabrics  
"The Golden Heritage of Bangladesh" Project  
Bangladesh Handloom Board


*(Signature)*  
20/9/2025  
আবু আহমদ হিন্দীকী, এনজিনিয়ার  
চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব)  
বাংলাদেশ হাত বোর্ড  
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়


Annual Procurement Plan

Budget : Development

Ministry Division : Textiles & Jute  
 Agency : Bangladesh Handloom Board  
 Procuring Entity Name & Code : Project Director  
 Project/Programme Name & Code : Reviving the Technology of Muslin Yarn and Muslin Fabrics, the Golden Heritage of Bangladesh (2nd Phase)

Sl. No.	Description of Procurement Package SERVICES	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Este. Cost in Million Tk.	Time code for process	Advertise EOI	Issue RFP	Technical Proposal Opening	Technical Proposal Evaluation	Financial Proposal Evaluation	Negotiation	Approval	Signing of Contract	Total time to Contract of Signature	Time for Completion of Contract
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								Planned Dates										
								Planned Days										
								Actual Dates										
<b>Total Value of Services Procurement</b>																		

  
 Md. Ayub Ali  
 Project Director  
 Reviving the Technology of  
 Muslin Yarn & Muslin Fabrics  
 "the Golden Heritage of Bangladesh" Project  
 Bangladesh Handloom Board

  
 আবু আহমদ ভিকীকী, এনজিসি  
 চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব)  
 বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড  
 বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়