

২০২৬-২৭ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনা

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের মালিকালের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কার্যকরী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়ার জন্য সময়	মালিকাল ব্যবহৃত হয় না	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	কার্যাদেশ অনুমোদন	নোটিফিকে শন অব অ্যাওয়ার্ড / কার্যাদেশ জারী	চুক্তিপত্র স্বাক্ষর	চুক্তি পত্রের মোট সময়	চুক্তি সম্পাদনের মোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	
জি/আর-২০২৬-২৭/০১	পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী-১ম খাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	নগদ	চেয়ারম্যান বাতীবো	জিওবি	০.৭৫	পরিকল্পনার তারিখ	-	০৪-০৮-২৬	০৯-০৮-২৬	১২-০৮-২৬	১৬-০৮-২৬	-	২০-০৮-২৬	৮৭	
জি/আর-২০২৬-২৭/০২	পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী-২য় খাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	আরএফ কিউ	চেয়ারম্যান বাতীবো	জিওবি	১.৫০	প্রকৃত দিন	-	০৬-১০-২৬	১৩-১০-২৬	১৮-১০-২৬	২৬-১০-২৬	-	০৩-১১-২৬	২৩	
জি/আর-২০২৬-২৭/০৩	পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী-৩য় খাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	আরএফ কিউ	চেয়ারম্যান বাতীবো	জিওবি	২.০০	প্রকৃত দিন	-	০৩-০১-২৭	১১-০১-২৭	১৭-০১-২৭	২০-০১-২৭	-	২৬-০১-২৭	২৬	
জি/আর-২০২৬-২৭/০৪	পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী-৪র্থ খাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	নগদ	চেয়ারম্যান বাতীবো	জিওবি	০.৭৫	প্রকৃত দিন	-	০১-০৪-২৭	০৭-০৪-২৭	১১-০৪-২৭	১৫-০৪-২৭	-	২০-০৪-২৭	২২	
জি/আর-২০২৬-২৭/০৫	মুদ্রণ ও বীমাই-১ম খাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	নগদ	চেয়ারম্যান বাতীবো	জিওবি	০.৭৫	প্রকৃত দিন	-	০৪-০৮-২৬	০৯-০৮-২৬	১২-০৮-২৬	১৬-০৮-২৬	-	২০-০৮-২৬	২৭	
জি/আর-২০২৬-২৭/০৬	মুদ্রণ ও বীমাই-২য় খাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	আরএফ কিউ	চেয়ারম্যান বাতীবো	জিওবি	৩.০০	প্রকৃত দিন	-	০৬-১০-২৬	১৩-১০-২৬	১৮-১০-২৬	২৬-১০-২৬	-	০৩-১১-২৬	২৩	
জি/আর-২০২৬-২৭/০৭	মুদ্রণ ও বীমাই-৩য় খাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	নগদ	চেয়ারম্যান বাতীবো	জিওবি	০.৭৫	প্রকৃত দিন	-	০৩-০১-২৭	১১-০১-২৭	১৭-০১-২৭	২০-০১-২৭	-	২৬-০১-২৭	২৩	
জি/আর-২০২৬-২৭/০৮	মুদ্রণ ও বীমাই-৪র্থ খাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	আরএফ কিউ	চেয়ারম্যান বাতীবো	জিওবি	৩.৫০	প্রকৃত দিন	-	০৪-০৮-২৭	১১-০৮-২৭	১৫-০৮-২৭	২০-০৮-২৭	-	২৭-০৮-২৭	২২	
জি/আর-২০২৬-২৭/০৯	অন্যান্য মনিহারি-১ম খাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	আরএফ কিউ	চেয়ারম্যান বাতীবো	জিওবি	০.৭৫	প্রকৃত দিন	-	০৩-০৮-২৬	০৯-০৮-২৬	১৪-০৮-২৬	২১-০৮-২৬	-	২৪-০৮-২৬	২৪	
জি/আর-২০২৬-২৭/১০	অন্যান্য মনিহারি-২য় খাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	নগদ	চেয়ারম্যান বাতীবো	জিওবি	০.৭৫	প্রকৃত দিন	-	০৫-১১-২৬	১২-১১-২৬	১৮-১১-২৬	২৬-১১-২৬	-	০৩-১২-২৬	১৭	

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের মালামালের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্বের উৎস	টারিফ পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়া জনা সময়	মালামাল ব্যবহৃত হয় না	দরপত্র আহবানের তারিখ	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মুদ্রায়ান	কার্যাদেশ অনুমোদন	নোটিফিকেশন ন অব আওয়ার্ড /কার্যাদেশ জারী	চুক্তিপত্র স্বাক্ষর	চুক্তি পত্রের মোট সময়	চুক্তি সম্পাদনের মোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
জি/আর- ২০২৬- ২৭/১১	অন্যান্য মনিহারি- ৩য় মাপ	-	চাহিদা মোটাবেক	উন্মুক্ত দরপত্র	চোয়ারমান বাতীবো	জিওবি	১১.৭৫	পরিকল্পনার তারিখ পরিকল্পনার দিন	-	০৭-০১-২৭	১১-০১-২৭	১৩-০১-২৭	১১-০১-২৭	-	১৮-০১-২৭	-	-
জি/আর- ২০২৬- ২৭/১২	অন্যান্য মনিহারি- ৪র্থ মাপ	-	চাহিদা মোটাবেক	নগদ	চোয়ারমান বাতীবো	জিওবি	০.৭৫	প্রকৃত দিন পরিকল্পনার তারিখ	-	০১-০৪-২৭	০৭-০৪-২৭	১১-০৪-২৭	১৫-০৪-২৭	-	২০-০৪-২৭	-	-
জি/আর- ২০২৬- ২৭/১৩	ব্যবহার্য দ্রব্যাদি- ১ম মাপ	-	চাহিদা মোটাবেক	নগদ	চোয়ারমান বাতীবো	জিওবি	০.৭৫	প্রকৃত দিন পরিকল্পনার তারিখ	-	০৪-০৮-২৬	০৯-০৮-২৬	১২-০৮-২৬	১৬-০৮-২৬	-	২০-০৮-২৬	-	-
জি/আর- ২০২৬- ২৭/১৪	ব্যবহার্য দ্রব্যাদি- ২য় মাপ	-	চাহিদা মোটাবেক	আরএফ কিউ	চোয়ারমান বাতীবো	জিওবি	১.৭৫	প্রকৃত দিন পরিকল্পনার তারিখ	-	০৬-১০-২৬	১৩-১০-২৬	১৮-১০-২৬	২৬-১০-২৬	-	০৩-১১-২৬	-	-
জি/আর- ২০২৬- ২৭/১৫	ব্যবহার্য দ্রব্যাদি- ৩য় মাপ	-	চাহিদা মোটাবেক	নগদ	চোয়ারমান বাতীবো	জিওবি	০.৭৫	প্রকৃত দিন পরিকল্পনার তারিখ	-	০৩-০১-২৭	১১-০১-২৭	১৭-০১-২৭	২০-০১-২৭	-	২৬-০১-২৭	-	-
জি/আর- ২০২৬- ২৭/১৬	ব্যবহার্য দ্রব্যাদি- ৪র্থ মাপ	-	চাহিদা মোটাবেক	নগদ	চোয়ারমান বাতীবো	জিওবি	০.৭৫	প্রকৃত দিন পরিকল্পনার তারিখ	-	০১-০৪-২৭	০৭-০৪-২৭	১১-০৪-২৭	১৫-০৪-২৭	-	২০-০৪-২৭	-	-
জি/আর- ২০২৬- ২৭/১৭	পোশাক-২য় মাপ	-	চাহিদা মোটাবেক	আরএফ কিউ	চোয়ারমান	জিওবি	৩.০০	প্রকৃত দিন পরিকল্পনার তারিখ	-	০৬-১০-২৬	১৩-১০-২৬	১৮-১০-২৬	২৬-১০-২৬	-	০৩-১১-২৬	-	-
জি/আর- ২০২৬- ২৭/১৮	পোশাক-৪র্থ মাপ	-	চাহিদা মোটাবেক	আরএফ কিউ	চোয়ারমান	জিওবি	৪.০০	প্রকৃত দিন পরিকল্পনার তারিখ	-	০৪-০৪-২৭	১১-০৪-২৭	১৫-০৪-২৭	২০-০৪-২৭	-	২৭-০৪-২৭	-	-
জি/আর- ২০২৬- ২৭/১৯	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি-১ম মাপ	-	চাহিদা মোটাবেক	আরএফ কিউ	চোয়ারমান	জিওবি	২.২৫	প্রকৃত দিন পরিকল্পনার তারিখ	-	০২-০৮-২৬	০৯-০৮-২৬	১২-০৮-২৬	১৬-০৮-২৬	-	২০-০৮-২৬	-	-
জি/আর- ২০২৬- ২৭/২০	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি-৩য় মাপ	-	চাহিদা মোটাবেক	নগদ	চোয়ারমান	জিওবি	০.৭৫	প্রকৃত দিন পরিকল্পনার তারিখ	-	০৩-০১-২৭	১১-০১-২৭	১৭-০১-২৭	২০-০১-২৭	-	২৬-০১-২৭	-	-

২ ক্রয় পরিকল্পনা-২০২৬-২৭ (১)

ক্রয় কর্মকর্তা
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, ঢাকা

মোঃ সালিম আলী
সহকারী ব্যবস্থাপক (ক্রয়)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, ঢাকা

০৭/০৭/২৬
মোঃ আবুল কালাম আজাদ
পরিচালক (প্রশাসন) ডিপসিটি
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
কক্স ও পাট মহল্লাদার

মোঃ জাকির হোসেন
চেয়ারম্যান
(গেজ-২ পদার্থবিদ্যা)
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
কক্স ও পাট মহল্লাদার

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের মালামালের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়া জন্ম সময়	মালামাল ব্যবহৃত হয় না	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	কার্যাদেশ অনুমোদন	নোটিফিকেশন ন অথবা আওয়াজ/কার্যাদেশ জারী	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি পত্রের মোট সময়	চুক্তি সম্পাদনের মোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
জি/আর-২০২৬-২৭/১১	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি-৪র্থ ধাপ	সরঞ্জামাদি-৪র্থ ধাপ	চারিহা মোতাবেক	আরএফ কিউ	চেয়ারম্যান	জিওবি	৩.০০	পরিকল্পনার তারিখ	-	০২-০৫-২৭	০৯-০৫-২৭	১৩-০৫-২৭	২০-০৫-২৭	-	২৭-০৫-২৭	-	৮৫
জি/আর-২০২৬-২৭/১২	প্রকৌশল এবং অন্যান্য সরঞ্জামাদি-১ম ধাপ	সরঞ্জামাদি-১ম ধাপ	চারিহা মোতাবেক	আরএফ কিউ	চেয়ারম্যান	জিওবি	০.৭৫	পরিকল্পনার তারিখ	-	০১-০৯-২৬	০৭-০৯-২৬	১৬-০৯-২৬	২০-০৯-২৬	-	২৮-০৯-২৬	-	৮৫
জি/আর-২০২৬-২৭/১৩	প্রকৌশল এবং অন্যান্য সরঞ্জামাদি-২য় ধাপ	সরঞ্জামাদি-২য় ধাপ	চারিহা মোতাবেক	আরএফ কিউ	চেয়ারম্যান	জিওবি	২.৫০	পরিকল্পনার তারিখ	-	২৬-১১-২৬	০৩-১২-২৬	১০-১২-২৬	২০-১২-২৬	-	২০-১২-২৬	-	৮৫
জি/আর-২০২৬-২৭/১৪	প্রকৌশল এবং অন্যান্য সরঞ্জামাদি-৩য় ধাপ	সরঞ্জামাদি-৩য় ধাপ	চারিহা মোতাবেক	নগদ	চেয়ারম্যান	জিওবি	০.৭৫	পরিকল্পনার তারিখ	-	০৩-০১-২৭	১১-০১-২৭	১৭-০১-২৭	২০-০১-২৭	-	২৬-০১-২৭	-	৮৫
জি/আর-২০২৬-২৭/১৫	প্রকৌশল এবং অন্যান্য সরঞ্জামাদি-৪র্থ ধাপ	সরঞ্জামাদি-৪র্থ ধাপ	চারিহা মোতাবেক	আরএফ কিউ	চেয়ারম্যান	জিওবি	১.০০	পরিকল্পনার তারিখ	-	০৮-০৮-২৭	১১-০৮-২৭	১৫-০৮-২৭	২০-০৮-২৭	-	২৭-০৮-২৭	-	৮৫
জি/আর-২০২৬-২৭/১৬	অফিস সরঞ্জামাদি-১ম ধাপ	সরঞ্জামাদি-১ম ধাপ	চারিহা মোতাবেক	আরএফ কিউ	চেয়ারম্যান	জিওবি	০.৭৫	পরিকল্পনার তারিখ	-	০১-০৯-২৬	০৭-০৯-২৬	১৬-০৯-২৬	২০-০৯-২৬	-	২৮-০৯-২৬	-	৮৫
জি/আর-২০২৬-২৭/১৭	অফিস সরঞ্জামাদি-২য় ধাপ	সরঞ্জামাদি-২য় ধাপ	চারিহা মোতাবেক	নগদ	চেয়ারম্যান	জিওবি	০.৭৫	পরিকল্পনার তারিখ	-	০৬-১০-২৬	১৩-১০-২৬	১৮-১০-২৬	২৬-১০-২৬	-	০৩-১১-২৬	-	৮৫
জি/আর-২০২৬-২৭/১৮	অফিস সরঞ্জামাদি-৩য় ধাপ	সরঞ্জামাদি-৩য় ধাপ	চারিহা মোতাবেক	উন্মুক্ত দরপত্র	চেয়ারম্যান	জিওবি	৫.৭৫	পরিকল্পনার তারিখ	-	০৭-০১-২৭	১১-০১-২৭	০৩-০২-২৭	১৬-০২-২৭	-	১৮-০২-২৭	-	৮৫
জি/আর-২০২৬-২৭/১৯	অফিস সরঞ্জামাদি-৪র্থ ধাপ	সরঞ্জামাদি-৪র্থ ধাপ	চারিহা মোতাবেক	নগদ	চেয়ারম্যান	জিওবি	০.৭৫	পরিকল্পনার তারিখ	-	০১-০৯-২৬	০৭-০৯-২৬	১৬-০৯-২৬	২০-০৯-২৬	-	২৮-০৯-২৬	-	৮৫

২৮-০২-২৭

মোঃ জাকির হোসেন
চেয়ারম্যান
(মোড-২ পরিষদীনা)
বাংলাদেশ তীত বোর্ড
বক্স ও পাট মন্ত্রণালয়

৩০/০৭/২৭

মোঃ সালিমুদ্দিন
সহকারী ব্যবস্থাপক (গ্রন্থ)
বাংলাদেশ তীত বোর্ড, ঢাকা

৩০/০৭/২৬

ব্রিনী
ক্রয় কর্মকর্তা
বাংলাদেশ তীত বোর্ড, ঢাকা

পাঠ্যক্রম নং	ক্রয় প্যাকেজের মালামালের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়া জন্ম সময়	মালামাল বাবহৃত হয় না	দরপত্র আহবানের তারিখ	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	কার্যাদেশ অনুমোদন	নোটিফিকেশন ন অথবা অ্যাওয়ার্ড /কার্যাদেশ জারী	চুক্তিপত্র স্বাক্ষর	চুক্তি পত্রের মোট সময়	চুক্তি সম্পাদনের মোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
জি/আর- ২০২৬- ২৭/৩০	ড্যাং যোগাযোগ প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি-৩য় খাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	উন্মুক্ত দরপত্র	চেষ্টারমান বাজীবো	জিওবি	৬.০০	পরিকল্পনার তারিখ পরিকল্পনার দিন প্রকৃত দিন	-	০৭-০১-২৭	১১-০১-২৭	০৩-০২-২৭	১১-০২-২৭	--	১৬-০২-২৭	-	-
জি/আর- ২০২৬- ২৭/৩১	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক- ১ম খাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	উন্মুক্ত দরপত্র	চেষ্টারমান বাজীবো	জিওবি	১৪.০০	পরিকল্পনার তারিখ পরিকল্পনার দিন প্রকৃত দিন	-	১২-০৮-২৬	২৬-০৮-২৬	০৯-০৯-২৬	১৬-০৯-২৬	-	২৩-০৯-২৬	-	-
জি/আর- ২০২৬- ২৭/৩২	আসবাবপত্র-১ম খাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	আরও কিউ	চেষ্টারমান বাজীবো	জিওবি	২.৫০	পরিকল্পনার তারিখ পরিকল্পনার দিন প্রকৃত দিন	-	১০-০৮-২৬	১৭-০৮-২৬	২০-০৮-২৬	২৬-০৮-২৬	-	৩০-০৮-২৬	-	-
জি/আর- ২০২৬- ২৭/৩৩	আসবাবপত্র-২য় খাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	নগদ	চেষ্টারমান বাজীবো	জিওবি	০.৭৫	পরিকল্পনার তারিখ পরিকল্পনার দিন প্রকৃত দিন	-	০৬-১০-২৬	১৩-১০-২৬	১৮-১০-২৬	২৬-১০-২৬	--	০৩-১১-২৬	-	-
জি/আর- ২০২৬- ২৭/৩৪	আসবাবপত্র-৩য় খাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	নগদ	চেষ্টারমান বাজীবো	জিওবি	০.৭৫	পরিকল্পনার তারিখ পরিকল্পনার দিন প্রকৃত দিন	-	০৩-০৩-২৭	১১-০৩-২৭	১৭-০৩-২৭	২১-০৩-২৭	--	২৮-০৩-২৭	-	-
জি/আর- ২০২৬- ২৭/৩৫	আসবাবপত্র-৪র্থ খাপ	-	চাহিদা মোতাবেক	উন্মুক্ত দরপত্র	চেষ্টারমান বাজীবো	জিওবি	৯.০০	পরিকল্পনার তারিখ পরিকল্পনার দিন প্রকৃত দিন	-	০১-০৪-২৭	১৫-০৪-২৭	২৯-০৪-২৭	০৯-০৫-২৭	--	১৬-০৫-২৭	-	-

২৮-০৮-২৬
মোঃ জাকির হোসেন
চেয়ারম্যান
(সেত-২ পদমর্যাদা)
বাংলাদেশ তীত বোর্ড
৯৯ ও পাট মহলাদায়

২৮/০৮/২৬

২৮/০৮/২৬
মোঃ আবুল কালাম আজাদ
৯৯ ও পাট (প্রশাসন) ডিপসিবি
বাংলাদেশ তীত বোর্ড
৯৯ ও পাট মহলাদায়

২৮/০৮/২৬

২৮/০৮/২৬
মোঃ সালিমউদ্দিন
সহকারী ব্যবস্থাপক (ক্রয়)
বাংলাদেশ তীত বোর্ড, ঢাকা

২৮/০৮/২৬
৯৯ ও পাট মহলাদায়

২৮/০৮/২৬
ক্রয় কর্মকর্তা
বাংলাদেশ তীত বোর্ড, ঢাকা।