

বাংলাদেশ হাউজ ভিডিং ফাইনাল কর্পোরেশন  
রুরাল এন্ড পেরি-আরবান হাউজিং ফাইনাল প্রজেক্ট-দ্বিতীয় পর্যায়  
সদর দফতর, ঢাকা।

সংযুক্তি-১

বিষয়: বিএইচবিএফসি কর্তৃক বাস্তবায়নধীন “রুরাল এন্ড পেরি-আরবান হাউজিং ফাইনাল প্রজেক্ট-দ্বিতীয় পর্যায়” শীর্ষক প্রকল্প (কোড নং-২১২০০৩১০০) এর আওতায় ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটে বরাদ্দকৃত ৮০০.০০ কোটি টাকার বিপরীতে সংশ্লিষ্ট অংশের তথ্যাদিসহ সমন্বয়কর্ম পরিকল্পনা ও ব্যয়/ক্রয় পরিকল্পনা।

ছক-কঃ প্রকল্প (কোড নং-২১২০০৩১০০) এর আওতায় ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটে বরাদ্দকৃত ৮০০.০০ কোটি টাকার বিপরীতে সমন্বয়কর্ম পরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা (IsDB এর প্রকল্প সাহায্যের প্রেক্ষিতে)

অর্থনৈতিক কোড	বিষয়	প্রকল্প সাহায্য (কোটি টাকায়)	সমন্বয়কর্ম পরিকল্পনা	বাস্তবায়নের সময়সীমা	ব্যয়/ক্রয় পরিকল্পনা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
<b>রাজস্ব ব্যয়</b>						
৩২১১১১	সেমিনার এবং কনফারেন্স ব্যয়	১.৫০	কর্মপরিকল্পনাঃ শরীয়াহ ভিত্তিক অর্থায়নে অঞ্চল ভিত্তিক সচেতনতা বৃদ্ধি, বিনিয়োগ, পরিবেশ বান্ধব ও জলবায়ু সহিষ্ণু আবাসন এবং উন্নত আবাসন অর্থায়নে হাউজিং মডেল ভিত্তিক সেমিনার/সভা ও Awareness Development Program আয়োজন এবং আইডিবি'র বার্ষিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করা হবে।	জুলাই/২৫ থেকে জুন/২৬ সময়কালের মধ্যে সুবিধাজনক সময়ে সেমিনার, মতবিনিময় সভা ও Awareness Development Program আয়োজন করা হবে।	উন্নয়ন সহযোগীসহ উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ও প্রকল্প ডকুমেন্টসের নির্দেশানুযায়ী সকল অংশীদারদের সমন্বয়ে নির্ধারিত নীতিমালা অনুসরণপূর্বক উক্ত ব্যয় নির্বাহ করা হবে।	
৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	০.২০	কর্মপরিকল্পনাঃ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রচার মাধ্যমে সম্ভাব্য উপকারভোগীদের মাঝে সচেতনতা তৈরি/বৃদ্ধির লক্ষ্যে TVC নির্মাণ ও সম্প্রচার, ব্রশিউর, ও পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন করা হবে।	সেপ্টেম্বর/২৫ – ডিসেম্বর/২৫ এর মধ্যে TVC নির্মাণ সংক্রান্ত সার্ভিস ক্রয়ের কাজটি সম্পন্ন করা হবে। TVC নির্মাণ বাবদ প্রকৃত ব্যয় ও সম্প্রচার (টেলিকাস্ট) বাবদ প্রকৃত সার্ভিসের বিপরীতে এবং জুলাই/২৫- জুন/২৬ সময়কালের বিভিন্ন সময়ে ব্রশিউর, ও পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ বাবদ ব্যয় করা হবে।	বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধি- ২০০৮ সহ এতদসংক্রান্ত অন্যান্য নির্দেশনা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রকল্প ডকুমেন্টে উল্লিখিত আইডিবি প্রকিউরমেন্ট পলিসি অনুসরণপূর্বক সংশ্লিষ্ট ক্রয়কার্য সম্পাদন করা হবে।	
৩২২১১০১	অডিট ফি	০.৪০	কর্মপরিকল্পনাঃ আগস্ট'২৫ এর মধ্যে প্রকল্পের আওতায় নিয়োগকৃত Project Auditor কর্তৃক প্রকল্পের আওতায় প্রয়োজনীয় অডিট কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। নিয়োগকৃত Project Auditor হতে ২০২৪-২৫ অর্থ বছর ও ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের Interim audit report ও Annual audit report গ্রহণ করা হবে। বর্ণিত অর্থ বছরসমূহে প্রকল্পের Interim ও Annual অডিট কার্যক্রম সম্পাদন স্বাপেক্ষে প্রয়োজনীয় খরচ চুক্তি অনুযায়ী নির্বাহ করা হবে।	আগস্ট/২৫ এর মধ্যে নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে এবং বিভিন্ন সময়ে অডিট রিপোর্ট দাখিল স্বাপেক্ষে জুন/২৬ এর মধ্যে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় করা হবে।	বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধি- ২০০৮ সহ এতদসংক্রান্ত অন্যান্য নির্দেশনা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রকল্প ডকুমেন্টে উল্লিখিত আইডিবি প্রকিউরমেন্ট পলিসি অনুসরণপূর্বক সংশ্লিষ্ট ক্রয়কার্য সম্পাদন করা হবে।	
৩২৩১১০১	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	১.০০	কর্মপরিকল্পনাঃ জুলাই'২৫ হতে জুন'২৬ এর মধ্যে প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অর্থায়নকারী সংস্থা আইডিবি ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা বিএইচবিএফসি কর্তৃক বিভিন্ন বিদেশে ToT ও IT সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন/অংশগ্রহণ করা হবে।	জুলাই/২৫ থেকে জুন/২৬ এর মধ্যে সুবিধাজনক সময়ে বৈদেশিক প্রশিক্ষণসমূহ আয়োজন/অংশগ্রহণ করা হবে।	উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ও প্রকল্প ডকুমেন্টসের নির্দেশানুযায়ী সকল অংশীদারদের সমন্বয়ে নির্ধারিত নীতিমালা অনুসরণপূর্বক অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হবে।	

অর্থনৈতিক কোড	বিষয়	প্রকল্প সাহায্য (কোটি টাকায়)	সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা	বাস্তবায়নের সময়সীমা	ব্যয়/ক্রয় পরিকল্পনা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩২৩১২০১	অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	০.৫০	কর্মপরিকল্পনাঃ প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অর্থায়নকারী সংস্থা আইডিবি ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা বিএইচবিএফসি কর্তৃক দেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ (প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট, শরীয়াহ ফাইন্যান্সিং, প্রকিউরমেন্ট, কনভেনশনাল ও শরীয়াহ একাউন্টিং, শরীয়াহ অডিটিং ইত্যাদি) আয়োজন ও অংশগ্রহণ করা হবে।	জুলাই/২৫ থেকে জুন/২৬ এর মধ্যে সুবিধাজনক সময়ে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ আয়োজন/অংশগ্রহণ করা হবে।	উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ও প্রকল্প ডকুমেন্টসের নির্দেশানুযায়ী সকল অংশীদারদের সমন্বয়ে নির্ধারিত নীতিমালা অনুসরণপূর্বক অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হবে।	
৩২৪২১০১	বৈদেশিক ভ্রমণ ব্যয়	০.৭০	গৃহায়ণ সংক্রান্ত প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা, উন্নয়ন সহযোগী অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্প এবং গৃহায়ণ ও গৃহায়ন অর্থায়ন সংক্রান্ত প্রকল্পসহ সমাজতীয় প্রকল্পের পরিদর্শন (Familiarization Visit) এর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	জুলাই/২৫- জুন/২৬ এর মধ্যে সুবিধাজনক সময়ে বর্ণিত ব্যয় করা হবে।	উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ও প্রকল্প ডকুমেন্টসের নির্দেশানুযায়ী এবং আইএসডিবি'র অনুমোদনের ভিত্তিতে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত ভ্রমণ বিষয়ক সার্কুলার অনুযায়ী ভ্রমণ ব্যয় সম্পাদন করা হবে।	
৩২৪১১০১	অভ্যন্তরীণ ভ্রমণ ব্যয়	০.২০	কর্মপরিকল্পনাঃ জুলাই'২৫ হতে জুন'২৬ এর মধ্যে প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দেশে সেমিনার এবং কনফারেন্স ও প্রশিক্ষণ এর আয়োজন করা হবে। এক্ষেত্রে বর্ণিত বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের ভ্রমণ বিষয়ক ব্যয় এ খাত হতে বহন করা হবে।	জুলাই/২৫- জুন/২৬ এর মধ্যে বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনীয়তা বিবেচনাপূর্বক ব্যয় করা হবে।	উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ও প্রকল্প ডকুমেন্টসের নির্দেশানুযায়ী এবং আইএসডিবি'র অনুমোদনের ভিত্তিতে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত ভ্রমণ বিষয়ক সার্কুলার অনুযায়ী ভ্রমণ ব্যয় সম্পাদন করা হবে।	
৩২৫৫১০২	মুদ্রণ ও বাঁধাই	০.২০	কর্মপরিকল্পনাঃ জুলাই'২৫ হতে জুন'২৬ এর মধ্যে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ব্যানার ফেস্টুন এবং প্রোজেক্ট রিসোর্স ম্যাটেরিয়াল (বিনিয়োগ নথি, ডকুমেন্ট রিসিভ বুক, বিনিয়োগের আবেদন পত্র ও অন্যান্য কাগজপত্রাদি মুদ্রণ ও বাঁধাই বাবদ ব্যয় করা হবে।	জুলাই/২৫- জুন/২৬ সময়কালের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় ব্যয় করা হবে।	বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধি-২০০৮ সহ এতদসংক্রান্ত অন্যান্য নির্দেশনা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রকল্প ডকুমেন্টে উল্লিখিত আইডিবি প্রকিউরমেন্ট পলিসি অনুসরণপূর্বক প্রয়োজনীয় স্টেশনারী সামগ্রী ক্রয় এবং ডকুমেন্টসমূহ প্রিন্টিং করা হবে।	
৩২৫৭১০১	কনসালটেন্সি	১.৫০	কর্মপরিকল্পনাঃ Need Assessment consultancy for IT, Individual Financial Management Specialist এবং Housing Model Development Consultant Firm এর নিয়োগকার্য সম্পাদন পূর্বক নির্ধারিত কার্যক্রম সম্পাদন করা হবে। বর্ণিত Consultant সমূহের সাথে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী বিল পরিশোধের নিমিত্ত উক্ত অর্থ ব্যয় করা হবে।	Need Assessment consultancy for IT – অক্টোবর/২৫ Individual Financial Management Specialist- নভেম্বর/২৫ এবং Housing Model Development Consultant Firm - নভেম্বর/২৫ এর মধ্যে নিয়োগকার্য সম্পাদন পূর্বক নির্ধারিত কার্যক্রম সম্পাদন করা হবে।	বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধি-২০০৮ ও অন্যান্য নির্দেশনা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রকল্প ডকুমেন্টে উল্লিখিত আইডিবি প্রকিউরমেন্ট পলিসি Least cost Selection (LCS) শীর্ষক ক্রয় পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক Need Assessment consultant এর নিয়োগকার্য সম্পাদন করা হবে।	
মোট রাজস্ব ব্যয় =		৬.২০				

অর্থনৈতিক কোড	বিষয়	প্রকল্প সাহায্য (কোটি টাকায়)	সমস্বাক্ষর কর্মপরিকল্পনা	বাস্তবায়নের সময়সীমা	ব্যয়/ক্রয় পরিকল্পনা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
<b>মূলধন ব্যয়</b>						
৪১১২১০১	যানবাহন	১.৩৮	কর্মপরিকল্পনাঃ প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট –এর বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতের জন্য ১টি জিপ (এসইউভি), ১ টি মাইক্রোবাস ও মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহের দাফতরিক প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য ১৫ টি মোটর সাইকেল ক্রয় করা হবে।	চলতি অর্থ বছরের আগস্ট/২৫ – ডিসেম্বর/২৫ এর মধ্যে ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করা হবে।	বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধি- ২০০৮ সহ এতদসংক্রান্ত অন্যান্য নির্দেশনা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রকল্প ডকুমেন্টে উল্লিখিত আইডিবি প্রকিউরমেন্ট পলিসি অনুসরণপূর্বক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে সংশ্লিষ্ট ক্রয়কার্য সম্পাদন করা হবে।	
৪১১২২০২	কম্পিউটারি ও আনুষঙ্গিক	৪.০০	কর্মপরিকল্পনাঃ Need Assessment Consultant-এর রিপোর্টের ভিত্তিতে Purchase of Hardware ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করা হবে। অক্টোবর/২৫ নাগাদ Consultant নিয়োগ সম্পন্ন করে ডিসেম্বর/২০২৫ নাগাদ Need Assessment Consultant-এর রিপোর্ট পাওয়া যাবে। Consultant কর্তৃক প্রদত্ত 'Assessment Report' অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় উক্ত ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করা হবে।	চলতি অর্থ বছরের জানুয়ারি/২৬ – জুন/২০২৬ এর মধ্যে উক্ত ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।	বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধি- ২০০৮ সহ এতদসংক্রান্ত অন্যান্য নির্দেশনা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রকল্প ডকুমেন্টে উল্লিখিত আইডিবি প্রকিউরমেন্ট পলিসি 'Shopping' শীর্ষক ক্রয় পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক সংশ্লিষ্ট ক্রয়কার্য সম্পাদন করা হবে।	
৪১১৩৩০১	কম্পিউটার সফটওয়্যার	২.০০	কর্মপরিকল্পনাঃ Need Assessment Consultant-এর রিপোর্টের ভিত্তিতে ইসলামী শরীয়াহ হিসাবায়ন সফটওয়্যার, ডিজিটাল হোম লোন সফটওয়্যার, মনিটরিং এন্ড ইন্ডালুয়েশন সফটওয়্যার এবং Network Security Software ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করা হবে।	জানুয়ারি/২০২৬ – জুন/২০২৬ এর মধ্যে উক্ত ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।	বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধি- ২০০৮ সহ এতদসংক্রান্ত অন্যান্য নির্দেশনা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রকল্প ডকুমেন্টে উল্লিখিত আইডিবি প্রকিউরমেন্ট পলিসি 'Shopping' শীর্ষক ক্রয় পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক সংশ্লিষ্ট ক্রয়কার্য সম্পাদন করা হবে।	
৭২১৫২০৫	বৈদেশিক ঋণের ভিত্তিতে দেয় ঋণ (সুদযুক্ত) [বাড়ি নির্মাণ ও স্ল্যাট ক্রয়ে অর্থায়ন]	৭৮৬.৪২	কর্মপরিকল্পনাঃ জুলাই'২৫ হতে জুন'২৬ এর মধ্যে প্রকল্পের আওতায় প্রাথমিক গ্রাহকগণকে গৃহ নির্মাণ বিনিয়োগ প্রদান করা হবে। বিনিয়োগ বিতরণের উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যে মাঠ পর্যায়ের চাহিদাপত্রের ভিত্তিতে বিএইচবিএফসি'র নিজস্ব খাত হতে উক্ত বিনিয়োগ মঞ্জুরী ও বিতরণ করা হচ্ছে।	জুলাই/২৫ – জুন/২৬ পর্যন্ত সময়ে সময়ে উপকারভোগীদের নিকট কেইস-টু-কেইস ভিত্তিক অর্থায়নপূর্বক উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় করা হবে।	প্রকল্প ডকুমেন্টে উল্লিখিত পলিসি এবং বিএইচবিএফসি এর Standard Operating Policy (SOP) অনুযায়ী ঋণ বিতরণ করা হবে। এক্ষেত্রে প্রকল্প ডকুমেন্টে উল্লিখিত আইডিবি প্রকিউরমেন্ট পলিসি 'Community Participation' শীর্ষক ক্রয় পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে।	
<b>মোট মূলধন ব্যয় =</b>		<b>৭৯৩.৮০</b>				
<b>সর্বমোট =</b>		<b>৮০০.০০</b>				

  
**Mohammed Nazrul Islam**  
 Project Director  
 Rural and Peri-Urban Housing Finance Project-Sector 3  
 Dhaka

ছক-খঃ প্রকল্পের আওতায় ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরে বিএইচবিএফসি কর্তৃক প্রদানযোগ্য অর্থের বিপরীতে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনাঃ  
(বছরীকৃত কোডসমূহ বিএইচবিএফসির অর্থনৈতিক কোড)

অর্থনৈতিক কোড	বিষয়	প্রকল্প সাহায্য (কোটি টাকায়)	সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা	বাস্তবায়নের সময়সীমা	ক্রয় পরিকল্পনা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
<b>রাজস্ব ব্যয়</b>						
৩২১১১০৭ [১৭১২১০০০০]	যানবাহন ব্যবহার (চুক্তিভিত্তিক)	০.৫৪	কর্মপরিকল্পনাঃ জুলাই'২৪ হতে জুন'২৫ সময়সীমার মধ্যে প্রকল্পের আওতায় মাঠ পর্যায়ে অফিসসমূহে প্রকল্প কার্যক্রম মনিটরিং এবং সাইট পরিদর্শনের নিমিত্ত যানবাহন চুক্তি ভিত্তিক ভাড়া করা হবে।	জুলাই/২৫ - জুন/২৬ সময়কালে প্রয়োজন অনুযায়ী উক্ত অর্থ ব্যয় করা হবে।	বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধি-২০০৮ সহ এতদসংক্রান্ত অন্যান্য নির্দেশনা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রকল্প ডকুমেন্টে উল্লিখিত আইডিবি প্রকিউরমেন্ট গালিসি অনুসরণপূর্বক সংশ্লিষ্ট ক্রয়কার্য সম্পাদন করা হবে।	
৩২১১১১১ [১৭১৪১০০০২]	সেমিনার এবং কনফারেন্স ব্যয়	০.১৫	কর্মপরিকল্পনাঃ ছক-ক এর কলাম ৩ এ বরাদ্দকৃত বাজেট হতে কলাম-৪ এ বর্ণিত ক্রয়ের উপর আরোপিত প্রযোজ্য ভ্যাট ও ট্যাক্স বাবদ ব্যয় করা হবে।	জুলাই/২৫ থেকে জুন/২৬ সময়কালের মধ্যে সুবিধাজনক সময়ে সেমিনার, মতবিনিময় সভা ও Awareness Development Program আয়োজন করা হবে।	উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ও প্রকল্প ডকুমেন্টসের নির্দেশানুযায়ী সকল অংশীদারদের সমন্বয়ে নির্ধারিত নীতিমালা অনুসরণপূর্বক অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হবে।	
৩২১১১২৫ [১৭১২০৭০০০]	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	০.০৭	কর্মপরিকল্পনাঃ ছক-ক এর কলাম ৩ এ বরাদ্দকৃত বাজেট হতে কলাম-৪ এ বর্ণিত ক্রয়ের উপর আরোপিত প্রযোজ্য ভ্যাট ও ট্যাক্স বাবদ ব্যয় করা হবে।	সেপ্টেম্বর/২৫ - ডিসেম্বর/২৫ এর মধ্যে TVC নির্মান সংক্রান্ত সার্ভিস ক্রয়ের কাজটি সম্পন্ন করা হবে। TVC নির্মান বাবদ প্রকৃত ব্যয় ও সম্প্রচার (টেলিকাস্ট) বাবদ প্রকৃত সার্ভিসের বিপরীতে এবং জুলাই/২৫- জুন/২৬ সময়কালের বিভিন্ন সময়ে ব্রশিউর, ও পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ বাবদ ব্যয় করা হবে।	বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধি-২০০৮ সহ এতদসংক্রান্ত অন্যান্য নির্দেশনা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রকল্প ডকুমেন্টে উল্লিখিত আইডিবি প্রকিউরমেন্ট গালিসি অনুসরণপূর্বক সংশ্লিষ্ট ক্রয়কার্য সম্পাদন করা হবে।	
৩২২১১০১ [১৭১২১২০০০]	অডিট ফি	০.০৬	কর্মপরিকল্পনাঃ ছক-ক এর কলাম ৩ এ বরাদ্দকৃত বাজেট হতে কলাম-৪ এ বর্ণিত ক্রয়ের উপর আরোপিত প্রযোজ্য ভ্যাট ও ট্যাক্স বাবদ ব্যয় করা হবে।	আগস্ট/২৫ এর মধ্যে নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে এবং বিভিন্ন সময়ে অডিট রিপোর্ট দাখিল স্বাপেক্ষে জুন/২৬ এর মধ্যে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় করা হবে।	বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধি-২০০৮ সহ এতদসংক্রান্ত অন্যান্য নির্দেশনা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রকল্প ডকুমেন্টে উল্লিখিত আইডিবি প্রকিউরমেন্ট গালিসি অনুসরণপূর্বক সংশ্লিষ্ট ক্রয়কার্য সম্পাদন করা হবে।	
৩২৩১২০১ (১৭১৪১০০০১)	অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	০.০৫	কর্মপরিকল্পনাঃ ছক-ক এর কলাম ৩ এ বরাদ্দকৃত বাজেট হতে কলাম-৪ এ বর্ণিত ক্রয়ের উপর আরোপিত প্রযোজ্য ভ্যাট ও ট্যাক্স বাবদ ব্যয় করা হবে।	জুলাই/২৫ থেকে জুন/২৬ এর মধ্যে সুবিধাজনক সময়ে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ আয়োজন/অংশগ্রহণ করা হবে।	উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ও প্রকল্প ডকুমেন্টসের নির্দেশানুযায়ী সকল অংশীদারদের সমন্বয়ে নির্ধারিত নীতিমালা অনুসরণপূর্বক অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হবে।	
৩২৪১১০১ [১৭১২০৮০০০]	অভ্যন্তরীণ ভ্রমণ ব্যয়	০.০২	কর্মপরিকল্পনাঃ প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প সংশ্লিষ্ট মাঠপর্যায়ের অফিসসমূহ পরিদর্শনের নিমিত্ত ভ্রমণ বিষয়ক ব্যয় এ খাত হতে বহন করা হবে।	জুলাই/২৫- জুন/২৬ এর মধ্যে বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনীয়তা বিবেচনাপূর্বক ব্যয় করা হবে।	উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ও প্রকল্প ডকুমেন্টসের নির্দেশানুযায়ী এবং আইএসডিবি'র অনুমোদনের ভিত্তিতে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত ভ্রমণ বিষয়ক সার্কুলার অনুযায়ী ভ্রমণ ব্যয় সম্পাদন করা হবে।	
৩২৫৫১০২ [১৭১২০১০০০]	মুদ্রণ ও মনিহারী	০.৫০	কর্মপরিকল্পনাঃ জুলাই'২৪ হতে জুন'২৫ এর মধ্যে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টসমূহ যেমনঃ বিনিয়োগ হিসাব পরিচালনা সংক্রান্ত বিভিন্ন ফরমেট, ফাইল কাভার, নোট শীট, ব্রশিয়ুর, ডকুমেন্টস রিসিভড বুক, মেমোবই, রেহেন দলিল সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি/ফরমেট তৈরী ও প্রিন্ট করা হবে।	জুলাই/২৫- জুন/২৬ সময়কালের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনীয়তা বিবেচনাপূর্বক ব্যয় করা হবে।	বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধি-২০০৮ সহ এতদসংক্রান্ত অন্যান্য নির্দেশনা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রকল্প ডকুমেন্টে উল্লিখিত আইডিবি প্রকিউরমেন্ট গালিসি অনুসরণপূর্বক প্রয়োজনীয় স্টেশনারী সামগ্রী ক্রয় এবং ডকুমেন্টসমূহ প্রিন্টিং করা হবে।	

অর্থনৈতিক কোড	বিষয়	প্রকল্প সাহায্য (কোটি টাকায়)	সমস্যা/কর্মপরিকল্পনা	বাস্তবায়নের সময়সীমা	ক্রম পরিকল্পনা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩২৫৭১০১ [১৭১২৮১০০]	কনসালটেন্সি	০.১৫	কর্মপরিকল্পনাঃ ছক-ক এর কলাম ৩ এ বরাদ্দকৃত বাজেট হতে কলাম-৪ এ বর্ণিত ক্রয়ের উপর আরোপিত প্রযোজ্য ভ্যাট ও ট্যাক্স বাবদ ব্যয় করা হবে।	Need Assessment consultancy for IT – অক্টোবর/২৫ Individual Financial Management Specialist- নভেম্বর/২৫ এবং Housing Model Development Consultant Firm - নভেম্বর/২৫ এর মধ্যে নিয়োগকার্য সম্পাদন পূর্বক নির্ধারিত কার্যক্রম সম্পাদন করা হবে।	বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধি-২০০৮ ও অন্যান্য নির্দেশনা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রকল্প ডকুমেন্টে উল্লিখিত আইডিবি প্রকিউরমেন্ট পলিসি Least cost Selection (LCS) শীর্ষক ক্রয় পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক Need Assessment consultant এর নিয়োগকার্য সম্পাদন করা হবে।	
[১৭১২০৫০০০]	ডাক ও তার	০.০১	কর্মপরিকল্পনাঃ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট চিঠিপত্র ও অন্যান্য ডকুমেন্ট বিভিন্ন দফতরে প্রেরণের জন্য উক্ত অর্থ ব্যয় করা হবে।	জুলাই/২৪- জুন/২৫ এর মধ্যে ব্যয় করা হবে।	বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধি-২০০৮ সহ এতদসংক্রান্ত অন্যান্য নির্দেশনা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রকল্প ডকুমেন্টে উল্লিখিত আইডিবি প্রকিউরমেন্ট পলিসি অনুসরণপূর্বক সংশ্লিষ্ট ক্রমকার্য সম্পাদন করা হবে।	
[১৭১২১০০০০]	সংবাদপত্র	০.০১	কর্মপরিকল্পনাঃ প্রকল্প পরিচালক, অডিঃ প্রকল্প পরিচালকের প্রাধিকারের ভিত্তিতে সংবাদপত্র ক্রয় বাবদ উক্ত অর্থ ব্যয় করা হবে।	জুলাই/২৪- জুন/২৫ এর মধ্যে ব্যয় করা হবে।	বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধি-২০০৮ সহ এতদসংক্রান্ত অন্যান্য নির্দেশনা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রকল্প ডকুমেন্টে উল্লিখিত আইডিবি প্রকিউরমেন্ট পলিসি অনুসরণপূর্বক সংশ্লিষ্ট ক্রমকার্য সম্পাদন করা হবে।	
[১৭১২১৪০০০]	স্ট্যাম্প/রেজিস্ট্রেশন ফি	০.০১	কর্মপরিকল্পনাঃ জুলাই'২৪ হতে জুন'২৫ এর মধ্যে প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন চুক্তি সম্পাদনের নিমিত্ত স্ট্যাম্প ক্রয়ের জন্য উক্ত অর্থ ব্যয় করা হবে।	জুলাই/২৪- জুন/২৫ এর মধ্যে ব্যয় করা হবে।	উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ও প্রকল্প ডকুমেন্টসের নির্দেশানুযায়ী সকল অংশীদারদের সমন্বয়ে নির্ধারিত নীতিমালা অনুসরণপূর্বক অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হবে।	
[১৭১২১৫০০০]	পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট	০.৫০	কর্মপরিকল্পনাঃ প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প সংশ্লিষ্ট মাঠপর্যায়ের অফিসসমূহ পরিদর্শনের নিমিত্ত ভ্রমণ বিষয়ক ব্যয় এ খাত হতে বহন করা হবে।	জুলাই/২৪- জুন/২৫ এর মধ্যে ব্যয় করা হবে।	উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ও প্রকল্প ডকুমেন্টসের নির্দেশানুযায়ী এবং আইএসডিবি'র অনুমোদনের ভিত্তিতে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত ভ্রমণ বিষয়ক সার্কুলার অনুযায়ী ভ্রমণ ব্যয় সম্পাদন করা হবে।	
[১৭১২১৬০০০]	মেরামত ও সংরক্ষণ	০.৩৫	কর্মপরিকল্পনাঃ জুলাই'২৪ হতে জুন'২৫ এর মধ্যে প্রকল্পের প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিটের ভবন সংক্রান্ত সংস্কার, ব্যবহৃত আসবাবপত্র, কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি মেরামতের জন্য উক্ত অর্থ ব্যয় করা হবে।	জুলাই/২৪- জুন/২৫ এর মধ্যে ব্যয় করা হবে।	বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধি-২০০৮ সহ এতদসংক্রান্ত অন্যান্য নির্দেশনা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রকল্প ডকুমেন্টে উল্লিখিত আইডিবি প্রকিউরমেন্ট পলিসি অনুসরণপূর্বক প্রয়োজনীয় স্টেশনারী সামগ্রী ক্রয় এবং ডকুমেন্টসমূহ প্রিন্টিং করা হবে।	
[১৭১৩০৪০০০]	সম্মানী	০.১০	কর্মপরিকল্পনাঃ জুলাই'২৪ হতে জুন'২৫ এর মধ্যে প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত বিভিন্ন সভার সম্মানী বাবদ উক্ত অর্থ ব্যয় করা হবে।	জুলাই/২৪- জুন/২৫ এর মধ্যে ব্যয় করা হবে।	বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধি-২০০৮ সহ এতদসংক্রান্ত অন্যান্য নির্দেশনা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রকল্প ডকুমেন্টে উল্লিখিত আইডিবি প্রকিউরমেন্ট পলিসি অনুসরণপূর্বক সংশ্লিষ্ট ক্রমকার্য সম্পাদন করা হবে।	
[১৭১৪০১০০০]	ব্যবসা উন্নয়ন	০.৫০	কর্মপরিকল্পনাঃ জুলাই'২৪ হতে জুন'২৫ এর মধ্যে প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন গ্রাহক সমাবেশ এবং নির্ধারিত আপ্যায়ন ভাতা বাবদ উক্ত অর্থ ব্যয় করা হবে।	জুলাই/২৪- জুন/২৫ এর মধ্যে ব্যয় করা হবে।	উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ও প্রকল্প ডকুমেন্টসের নির্দেশানুযায়ী সকল অংশীদারদের সমন্বয়ে নির্ধারিত নীতিমালা অনুসরণপূর্বক অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হবে।	
[১৭১৪০৮০০০]	সুইপিং এন্ড ক্রিনিং	০.০৩	কর্মপরিকল্পনাঃ জুলাই'২৪ হতে জুন'২৫ এর মধ্যে প্রকল্পের প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট এর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বাবদ উক্ত অর্থ ব্যয় করা হবে।	জুলাই/২৪- জুন/২৫ এর মধ্যে ব্যয় করা হবে।	বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধি-২০০৮ সহ এতদসংক্রান্ত অন্যান্য নির্দেশনা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রকল্প ডকুমেন্টে উল্লিখিত আইডিবি প্রকিউরমেন্ট পলিসি অনুসরণপূর্বক সংশ্লিষ্ট ক্রমকার্য সম্পাদন করা হবে।	
[১৭১৪১১০০০]	কর্মচারী নিয়োগ ব্যয়	১.০০	কর্মপরিকল্পনাঃ প্রকল্পের সংশোধিত পিসিএন অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা নিয়োগ করা হবে।	মার্চ/২৫- জুন/২৫ এর মধ্যে নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।	বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধি-২০০৮ সহ এতদসংক্রান্ত অন্যান্য নির্দেশনা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রকল্প ডকুমেন্টে উল্লিখিত আইডিবি প্রকিউরমেন্ট পলিসি অনুসরণপূর্বক সংশ্লিষ্ট ক্রমকার্য সম্পাদন করা হবে।	
[১৭১২১৭০০০]	কনজারভেন্সি	০.০২	কর্মপরিকল্পনাঃ জুলাই'২৪ হতে জুন'২৫ এর মধ্যে প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত স্থায়ী সম্পদের উপর অবচয় নির্ধারণপূর্বক ব্যয় হিসাবের অন্তর্ভুক্ত করা হবে।	জুলাই/২৪- জুন/২৫ এর মধ্যে ব্যয় করা হবে।	উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ও প্রকল্প ডকুমেন্টসের নির্দেশানুযায়ী বাংলাদেশ সরকার/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জারীকৃত সার্কুলার অনুযায়ী উক্ত ব্যয় সম্পাদন করা হবে।	
মোট রাজস্ব ব্যয় =		১.০০				

অর্থনৈতিক কোড	বিষয়	প্রকল্প সাহায্য (কোটি টাকায়)	সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা	বাড়বায়নের সময়সীমা	ক্রম পরিকল্পনা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
<b>মূলধন ব্যয়</b>						
৪১১২১০১	যানবাহন	০.১৪	কর্মপরিকল্পনাঃ ছক-ক এর কলাম ৩ এ বরাদ্দকৃত বাজেট হতে কলাম-৪ এ বর্ণিত ক্রয়ের উপর আরোপিত প্রযোজ্য ভ্যাট ও ট্যাক্স বাবদ ব্যয় করা হবে।	চলতি অর্থ বছরের আগস্ট/২৫ – ডিসেম্বর/২৫ এর মধ্যে ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করা হবে।	বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধি-২০০৮ সহ এতদসংক্রান্ত অন্যান্য নির্দেশনা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রকল্প ডকুমেন্টে উল্লিখিত আইডিবি প্রকিউরমেন্ট পলিসি অনুসরণপূর্বক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে সংশ্লিষ্ট ক্রয়কার্য সম্পাদন করা হবে।	
৪১১২২০২ [১৪০০৯০০০০]	কম্পিউটারি ও আনুষঙ্গিক	০.৪০	কর্মপরিকল্পনাঃ ছক-ক এর কলাম ৩ এ বরাদ্দকৃত বাজেট হতে কলাম-৪ এ বর্ণিত ক্রয়ের উপর আরোপিত প্রযোজ্য ভ্যাট ও ট্যাক্স বাবদ ব্যয় করা হবে।	চলতি অর্থ বছরের জানুয়ারি/২৬ – জুন/২০২৬ এর মধ্যে উক্ত ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।	বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধি-২০০৮ সহ এতদসংক্রান্ত অন্যান্য নির্দেশনা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রকল্প ডকুমেন্টে উল্লিখিত আইডিবি প্রকিউরমেন্ট পলিসি 'Shopping' শীর্ষক ক্রয় পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক সংশ্লিষ্ট ক্রয়কার্য সম্পাদন করা হবে।	
৪১১৩৩০১ [১৪০১০০০০০]	কম্পিউটার সফটওয়্যার	০.২০	কর্মপরিকল্পনাঃ ছক-ক এর কলাম ৩ এ বরাদ্দকৃত বাজেট হতে কলাম-৪ এ বর্ণিত ক্রয়ের উপর আরোপিত প্রযোজ্য ভ্যাট ও ট্যাক্স বাবদ ব্যয় করা হবে।	জানুয়ারি/২০২৬ – জুন/২০২৬ এর মধ্যে উক্ত ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।	বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধি-২০০৮ সহ এতদসংক্রান্ত অন্যান্য নির্দেশনা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রকল্প ডকুমেন্টে উল্লিখিত আইডিবি প্রকিউরমেন্ট পলিসি 'Shopping' শীর্ষক ক্রয় পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক সংশ্লিষ্ট ক্রয়কার্য সম্পাদন করা হবে।	
[১৪০০৭০০০০]	অফিস ইকুইপমেন্ট	০.৫০	কর্মপরিকল্পনাঃ প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট এর অন্যান্য আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি ক্রয়ের জন্য উক্ত অর্থ ব্যয় করা হবে।	জানুয়ারি/২৫- জুন/২৫ এর মধ্যে সম্পন্ন করা হবে।	বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধি-২০০৮ সহ এতদসংক্রান্ত অন্যান্য নির্দেশনা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রকল্প ডকুমেন্টে উল্লিখিত আইডিবি প্রকিউরমেন্ট পলিসি 'Shopping' শীর্ষক ক্রয় পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক সংশ্লিষ্ট ক্রয়কার্য সম্পাদন করা হবে।	
[১৪০০৭০০০০]	ফার্নিচার	০.১০	কর্মপরিকল্পনাঃ প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট এর প্রকল্প পরিচালক, অতিঃ প্রকল্প পরিচালক এবং ওয়ার্কিং স্টেশনের জন্য আসবাবপত্র ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি ক্রয়ের জন্য উক্ত অর্থ ব্যয় করা হবে।	জানুয়ারি/২৫- জুন/২৫ এর মধ্যে সম্পন্ন করা হবে।	বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধি-২০০৮ সহ এতদসংক্রান্ত অন্যান্য নির্দেশনা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রকল্প ডকুমেন্টে উল্লিখিত আইডিবি প্রকিউরমেন্ট পলিসি 'Shopping' শীর্ষক ক্রয় পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক সংশ্লিষ্ট ক্রয়কার্য সম্পাদন করা হবে।	
[১৪০১২০০০০]	বই	০.০১	কর্মপরিকল্পনাঃ প্রকল্পের কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় বই ক্রয়ের জন্য উক্ত অর্থ ব্যয় করা হবে।	জানুয়ারি/২৫- জুন/২৫ এর মধ্যে সম্পন্ন করা হবে।	বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধি-২০০৮ সহ এতদসংক্রান্ত অন্যান্য নির্দেশনা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রকল্প ডকুমেন্টে উল্লিখিত আইডিবি প্রকিউরমেন্ট পলিসি 'Shopping' শীর্ষক ক্রয় পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক সংশ্লিষ্ট ক্রয়কার্য সম্পাদন করা হবে।	
[১৪০১৪০০০০]	কুকোরিজ	০.০১	কর্মপরিকল্পনাঃ প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিটে ব্যবহারের জন্য কুকোরিজ আইটেম ক্রয়ের জন্য উক্ত অর্থ ব্যয় করা হবে।	জানুয়ারি/২৫- জুন/২৫ এর মধ্যে সম্পন্ন করা হবে।	বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধি-২০০৮ সহ এতদসংক্রান্ত অন্যান্য নির্দেশনা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রকল্প ডকুমেন্টে উল্লিখিত আইডিবি প্রকিউরমেন্ট পলিসি 'Shopping' শীর্ষক ক্রয় পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক সংশ্লিষ্ট ক্রয়কার্য সম্পাদন করা হবে।	
<b>মোট মূলধন ব্যয় =</b>		<b>১.৩৬</b>				
<b>সর্বমোট =</b>		<b>২.৩৬</b>				

  
 Mohammed Nazrul Islam  
 Project Director  
 and Port-Utility Holdings Finance Project-Sound Man-  
 ১৪৪৫০, Head Office, Dhaka