

**Summary of Revised Procurement plan of 2021-22
For BHTPA**

SI	ITEM	ESTIMATED COST(LACS TK)	COMMENTS
1	GOODS	83.56	
2	WORKS	549.23	
3	SERVICE	289.00	
	TOTAL	921.79	



রকিবুল হাসান
সহকারী পরিচালক (প্রকৌশল)
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়



ডা. বিকর্ণ কুমার ঘোষ
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

Annual Procurement Plan (2021-22) Goods for BHTPA

Package Number	Description of procurement package	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract approving authority	Source of fund	Est.cost in lac Tk. (actual)	Time code for process	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signing	Time for completion of Contract (DAYS)
1	2	3	4	5	6	7	8.00	9	11	12	13	14	15	16	17	18
BHTPA-G1	Office Stationary	LS	LS	OTM	Hope	GoB	10.00	Planned Date	20-Jul-21	10-Aug-21	25-Aug-21	1-Sep-21	8-Sep-21	6-Oct-21		26-Oct-
								Planned Days		21	15	7	7	28	78	20
								Actual Date								
BHTPA-G2	Mask	pcs	5000	RFQ	Hope	GoB	3.00	Planned Date	20-Aug-21	30-Aug-21	14-Sep-21	21-Sep-21	28-Sep-21	26-Oct-21		15-Nov-
								Planned Days		10	15	7	7	28	67	20
								Actual Date								
BHTPA-G3	Computer Accessories, Tonner, Electronics goods	LS	LS	OTM	Hope	GoB	10.00	Planned Date	25-Jul-21	15-Aug-21	30-Aug-21	4-Sep-21	11-Sep-21	9-Oct-21		9-Oct-
								Planned Days		21	15	5	7	28	76	365
								Actual Date								
BHTPA-G4	Desktop & Laptop	nos	10	OTM	Hope	GoB	12.00	Planned Date	1-Sep-21	22-Sep-21	7-Oct-21	12-Oct-21	19-Oct-21	16-Nov-21		16-Nov-
								Planned Days		21	15	5	7	28	76	365
								Actual Date								
BHTPA-G5	Calender	LS	LS	RFQ	Hope	GoB	3.00	Planned Date	20-Oct-21	27-Oct-21	6-Nov-21	16-Nov-21	23-Nov-21	28-Nov-21		28-Dec-
								Planned Days		7	10	10	7	5	39	
								Actual Date								
BHTPA-G6	Crest, souveneur & Diary	LS	LS	RFQ	Hope	GoB	3.00	Planned Date	1-Nov-21	11-Nov-21	26-Nov-21	3-Dec-21	10-Dec-21	20-Dec-21		19-Jan-
								Planned Days		10	15	7	7	10	49	30
								Actual Date								
BHTPA-G7	Brochure	LS	LS	RFQ	Hope	GoB	3.00	Planned Date	1-Feb-22	11-Feb-22	26-Feb-22	5-Mar-22	12-Mar-22	22-Mar-22		21-Apr-
								Planned Days		10	15	7	7	10	49	30
								Actual Date								
BHTPA-G8	Annual Report 2020-2021	LS	LS	RFQ	Hope	GoB	3.00	Planned Date	25-Feb-22	7-Mar-22	17-Mar-22	22-Mar-22	29-Mar-22	8-Apr-22		8-May-
								Planned Days		10	10	5	7	10	42	
								Actual Date								
								Planned Date	30-Jan-22	19-Feb-22	1-Mar-22	11-Mar-22	8-Apr-22		8-May-	

[Signature]

রফিকুল হাসান
সরকারী পরিচালক (প্রকৌশল)
বাংলাদেশ হাট-টেক পার্ক কর্তৃক
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
কম্পিউটার ও ই-গভর্নেন্স

ডা. বিক্রম কুমার ঘোষ
বাবুস্বপনা পরিচালক (প্রকৌশল)
বাংলাদেশ হাট-টেক পার্ক কর্তৃক
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
কম্পিউটার ও ই-গভর্নেন্স

Package Number	Description of procurement package	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract approving authority	Source of fund	Est.cost in lac Tk. (actual)	Time code for process	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signing	Time for completion of Contract (DAYS)
BHTPA-G9	Office furniture	LS	LS	OTM	Hope	GoB	5.00	Planned Days		20	10	3	7	28	68	30
								Actual Date								
BHTPA-G10	Electronics Goods	LS	LS	RFQ	Hope	GoB	1.38	Planned Date	11-Jul-21	21-Jul-21	31-Jul-21	5-Aug-21	10-Aug-21	7-Sep-21	58	30
								Planned Days		10	10	5	5	28		
								Actual Date								
BHTPA-G11	Wifi solution(Router)	LS	LS	RFQ	Hope	GoB	2.18	Planned Date	12-Oct-21	27-Oct-21	6-Nov-21	11-Nov-21	14-Nov-21	14-Dec-21	63	30
								Planned Days		15	10	5	3	30		
								Actual Date								
BHTPA-G12	Digital Name plate of VISION-2021	LS	LS	OTM	Hope	GoB	12.00	Planned Date	17-Nov-21	2-Dec-21	12-Dec-21	19-Dec-21	26-Dec-21	25-Jan-22	69	30
								Planned Days		15	10	7	7	30		
								Actual Date								
BHTPA-G13	Kham & Folder	LS	LS	RFQ	Hope	GoB	3.00	Planned Date	18-Oct-21	7-Nov-21	17-Nov-21	22-Nov-21	27-Nov-21	6-Jan-22	40	30
								Planned Days		20	10	5	5	40		
								Actual Date								
BHTPA-G14	Notebook & Pad	LS	LS	RFQ	Hope	GoB	3.00	Planned Date	18-Dec-21	7-Jan-22	17-Jan-22	22-Jan-22	27-Jan-22	8-Mar-22	40	30
								Planned Days		20	10	5	5	40		
								Actual Date								
BHTPA-G15	Crocaries Goods	LS	LS	RFQ	Hope	GoB	3.00	Planned Date	12-Dec-21	19-Dec-21	29-Dec-21	3-Jan-22	8-Jan-22	4-Feb-22	27	30
								Planned Days		7	10	5	5	27		
								Actual Date								
BHTPA-G16	Kiosk machine ,smart switching station & etc	LS	LS	RFQ	Hope	GoB	7.00	Planned Date	20-Dec-21	27-Dec-21	6-Jan-22	11-Jan-22	16-Jan-22	12-Feb-22	27	30
								Planned Days		7	10	5	5	27		
								Actual Date								
total							83.56									

P. Praman

বিক্রম হোসেন
সহকারী পরিচালক (প্রকৌশল)
বাংলাদেশ কৃষি-টেক সাক্ষরতা
উন্নয়ন ও জাদুঘর সৃষ্টি বিভাগ
ডাক, ঢাকা-১২১৫

ডা. বিক্রম কুমার মোর্চা
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
বাংলাদেশ গ্রীষ্ম-টেক সাক্ষরতা
উন্নয়ন ও জাদুঘর সৃষ্টি বিভাগ
ডাক, ঢাকা-১২১৫

Annual Procurement Plan (2021-2022) Works for BHTPA


Package Number	Description of procurement package	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract approving authority	Source of fund	Est.cost in lac Tk. (actual)	Time code for process	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract	Time for completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18
BHTPA-W1	Difference Maintenance work of admin building in BHTC	no.	LS	OTM	Hope	GoB	40.00	Planned Date	1-Aug-21	31-Aug-21	10-Sep-21	17-Sep-21	24-Sep-21	22-Oct-21		19-Feb-22
								Planned Days		30	10	7	7	28	82	120
								Actual Date								
BHTPA-W2	250 KVA Substation & street light servicing in BHTC, Kalikoir	no.	LS	OTM	Hope	GoB	80.23	Planned Date	8/10/2021	20-Aug-21	30-Aug-21	2-Sep-21	9-Sep-21	7-Oct-21		5-Jan-22
								Planned Days		10	10	3	7	28	58	90
								Actual Date								
BHTPA-W3	Construction of Guard room in BHTC, Kalikoir	no.	LS	RFQ	Hope	GoB	6.00	Planned Date	8/10/2021	20-Aug-21	30-Aug-21	2-Sep-21	9-Sep-21	7-Oct-21		5-Jan-22
								Planned Days		10	10	3	7	28	58	90
								Actual Date								
BHTPA-W4	Construction of Boundary wall and Maintenance of front side boundary wall in BHTC, Kalikoir	no.	LS	OTM	Hope	GoB	50.00	Planned Date	9/1/2021	1-Oct-21	22-Oct-21	25-Oct-21	1-Nov-21	29-Nov-21		27-Feb-22
								Planned Days		30	21	3	7	28	89	90
								Actual Date								
BHTPA-W5	Construction of 255 m long x 3 m wide road for sub-station to travel at 20 MV and Carpeting 530M Road in BHTC	no.	LS	OTM	Hope	GoB	34.00	Planned Date	10/1/2021	31-Oct-21	21-Nov-21	24-Nov-21	1-Dec-21	29-Dec-21		28-Apr-22
								Planned Days		30	21	3	7	28	89	120
								Actual Date								
BHTPA-W6	Operation & Maintenance of Vision-2021 Tower-1, Dhaka	no.	LS	RFQ	Hope	GoB	6.00	Planned Date	12/15/2021	25-Dec-21	4-Jan-22	7-Jan-22	14-Jan-22	11-Feb-22		13-Mar-22
								Planned Days		10	10	3	7	28	58	30
								Actual Date								
BHTPA-W7	Construction of Road, utility duct, drain, retaining wall, gate, street light etc jashore	no.	LS	OTM	Hope	GoB	315.00	Planned Date	1/1/2022	31-Jan-22	21-Feb-22	24-Feb-22	3-Mar-22	31-Mar-22		31-Mar-23
								Planned Days		30	21	3	7	28	89	365
								Actual Date								
BHTPA-W8	Construction of Pond cross Fencing 1850 square feet and North side Fencing 435 square feet in	no.	LS	RFQ	Hope	GoB	6.00	Planned Date	1-Sep-21	11-Sep-21	21-Sep-21	24-Sep-21	1-Oct-21	6-Oct-21		20-Nov-21
								Planned Days		10	10	3	7	5	90	45
								Actual Date								
BHTPA-W9	Operation & Maintenance of Vision-2021 Tower-1, Dhaka	no.	LS	RFQ	Hope	GoB	6.00	Planned Date	1-Apr-22	11-Apr-22	21-Apr-22	24-Apr-22	1-May-22	6-May-22		20-Jun-22
								Planned Days		10	10	3	7	5	90	45
								Actual Date								

P. J. J.

রফিকুল হাসান
 সহকারী পরিচালক (প্রকিউরমেন্ট)
 বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
 ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

ডা. বিকাশ কুমার ঘোষ
 ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
 বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
 ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

Package Number	Description of procurement package	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract approving authority	Source of fund	Est. cost in lac Tk. (actual)	Time code for process	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract	Time for completion of Contract
BHPTA-W10	Operation & Maintenance of Vision-2021 Tower-1, Dhaka	no.	LS	RFQ	Hope	GoB	6.00	Planned Date	1-Apr-22	11-Apr-22	21-Apr-22	24-Apr-22	1-May-22	6-May-22		20-Jun-22
								Planned Days		10	10	3	7	5	90	45
								Actual Date								
total						549.23										


রকিবুল হাসান
 মহকুমা পরিচালক (প্রকিউরমেন্ট)
 বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
 ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়


 ২২/৫/২২
ডা. বিকাশ কুমার ঘোষ
 ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
 বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
 ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়


Annual Procurement Plan (2021-22) Services for BHTPA																			
Package Number	Description of procurement package	Unit	Qty (months)	Procurement Method & Type	Contract approving authority	Source of fund	Est.cost in lac Tk. (actual)	Time code for process	Invite/Advertise EOI	Evaluation EOI	Issue of RFP	Technical proposal opening	Technical proposal evaluation	Financial proposal opening and evaluation	Negotiation	Approval	Signing of contract	Total time to Contract Signing	Time for completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
BHTPA-S1	OSS RELATED CONSULTANT	m/m	6	DPM	Hope	GoB	24.00	Planned	1-Sep-21	16-Sep-21	1-Oct-21	8-Oct-21	15-Oct-21	20-Oct-21	27-Oct-21	3-Nov-21	1-Dec-21	30-May-22	
								Planned		15	15	7	7	5	7	7	28	91	180
								Actual Date											
BHTPA-S2	Marketing Consultant	m/m	12	ICS	Hope	GoB	24.00	Planned Date	1-Oct-21	31-Oct-21	21-Nov-21	12-Dec-21	19-Dec-21	24-Dec-21	31-Dec-21	7-Jan-22	4-Feb-22	4-Feb-23	
								Planned		30	21	21	7	5	7	7	28	126	365
								Actual Date											
BHTPA-S3	Service Firm for market research	m/m	LS	QCBS	Hope	GoB	20.00	Planned Date	1-Nov-21	22-Nov-21	20-Dec-21	10-Jan-22	17-Jan-22	22-Jan-22	29-Jan-22	5-Feb-22	5-Mar-22	1-Sep-22	
								Planned Days		21	28	21	7	5	7	7	28	124	180
								Actual Date											
BHTPA-S4	Law Adviser	m/m	36	ICS	Hope	GoB	24.00	Planned Date	1-Sep-21	22-Sep-21	20-Oct-21	10-Nov-21	17-Nov-21	22-Nov-21	29-Nov-21	6-Dec-21	3-Jan-22	2-Jan-25	
								Planned Days		21	28	21	7	5	7	7	28	124	1095
								Actual Date											
BHTPA-S5	HR consultant	m/m	6	DPM	Hope	GoB	12.00	Planned Date	1-Oct-21	15-Oct-21	29-Oct-21	12-Nov-21	19-Nov-21	24-Nov-21	1-Dec-21	8-Dec-21	5-Jan-22	4-Jul-22	
								Planned Days		14	14	14	7	5	7	7	28	96	180
								Actual Date											
BHTPA-S6	Innovation & start up related consultant	m/m	6	DPM	Hope	GoB	8.00	Planned Date	1-Nov-21	15-Nov-21	29-Nov-21	13-Dec-21	20-Dec-21	25-Dec-21	1-Jan-22	8-Jan-22	5-Feb-22	4-Aug-22	
								Planned Days		14	14	14	7	5	7	7	28	96	180
								Actual Date											
BHTPA-S7	Policy consultant	m/m	6	DPM	Hope	GoB	14.00	Planned Date	15-Oct-21	29-Oct-21	12-Nov-21	26-Nov-21	3-Dec-21	8-Dec-21	15-Dec-21	22-Dec-21	19-Jan-22	18-Jan-28	
								Planned Days		14	14	14	7	5	7	7	28	96	2190
								Actual Date											
BHTPA-S8	Audio Visual Production	LS	NA	OTM	Hope	GoB	20.00	Planned Date	1-Mar-22	21-Mar-22	10-Apr-22	1-May-22	8-May-22	13-May-22	20-May-22	27-May-22	24-Jun-22	23-Aug-22	
								Planned Days		20	20	21	7	5	7	7	28	115	60
								Actual Date											

P. Hasan

নব্বিন হোসান
সহকারী পরিচালক (প্রকৌশল)
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

ডা. বিক্রম কুমার মোষ
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

Package Number	Description of procurement package	Unit	Qty (months)	Procurement Method & Type	Contract approving authority	Source of fund	Est. cost in lac Tk. (actual)	Time code for process	Invite/Advertise EOI	Evaluation EOI	Issue of RFP	Technical proposal opening	Technical proposal evaluation	Final proposal opening and evaluation	Negotiation	Approval	Signing of contract	Total time to Contract Signing	Time for completion of Contract
BHTPA-S10	Digital Bangladesh Branding	LS		OTM	Hope	GoB	100.00	Planned Date	22-Sep-21	2-Oct-21	12-Oct-21	19-Oct-21	22-Oct-21	27-Oct-21	3-Nov-21	10-Nov-21	10-Dec-21		10-Mar-22
								Planned Days		10	10	7	3	5	7	7	30	79	90
								Actual Date											
BHTPA-S11	Feasibility study of Freelancer to Entrepreneurs	m/m		RFQ	Hope	GoB	19.00	Planned Date	13-Sep-21	28-Sep-21	8-Oct-21	15-Oct-21	22-Oct-21	29-Oct-21	3-Nov-21	11-Nov-21	11-Dec-21		9-Feb-22
								Planned Days		15	10	7	7	7	5	8	30	89	60
								Actual Date											
BHTPA-S12	A Firm for Feasibility Study to Establishment at Centre of Excellence	m/m		OTM	Hope	GoB	20.00	Planned Date	18-Oct-21	17-Nov-21	27-Nov-21	3-Dec-21	9-Dec-21	15-Dec-21	20-Dec-21	26-Dec-21	25-Jan-22		26-Mar-22
								Planned Days		30	10	6	6	6	5	6	30	99	60
								Actual Date											
BHTPA-S13	Junior Procurement consultant	m/m		DPM	Hope		4.00	Planned Date	15-Nov-21	22-Nov-21	29-Nov-21	5-Dec-21	11-Dec-21	17-Dec-21	22-Dec-21	28-Dec-21	27-Jan-22		28-Mar-22
								Planned Days		7	7	6	6	6	5	6	30	73	60
								Actual Date											
total						289.00													


রিকিবুল হাসান
 সহকারী পরিচালক (প্রকিউরমেন্ট)
 বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
 ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়


ডা. বিকর্ণ কুমার ঘোষ
 ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
 বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
 ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়