

Ministry/Division: Information and communication Technology Division

Budget: Development

Agency: Bangladesh Hi-Tech Park Authority.

Project/ Program Name: Establishment of Sheikh Kamal IT Training and Incubation center (5009) procurement (Goods) (FY- 2021-22)

Package Number	Description of procurement package	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract approving authority	Source of fund	Est. cost in lac Tk. (actual)	Time code for process	Invite/Adv ertise Tender/RF Q	Tender Opening	Tender Evaluation	Approva l to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contra ct Signig (days)	Time for complet ion of Contrace t
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18
BHTP-GD-2	supply and installation of computer & accessories	nos	623	RFQ/OTM	PD	GoB	956.00	Planned Dates	27/07/2021	25/08/2021	09/09/2021	12/09/2021	19/09/2021	26/09/2021	61	12 month
								Planned Days	0	29	15	3	7	7	61	
								Actual Date								
BHTP-GD-4	Supply and delivery of Furniture	LS	LS	OTM	PD	GoB	888.05	Planned Date	07/07/2021	05/08/2021	22/08/2021	25/08/2021	02/09/2021	16/09/2021	70	12 month
								Planned Days	0	29	17	3	7	14	70	
								Actual Date								
BHTP-GD-10	Supply and installation of lift	nos	4	OTM	PD	GoB	259.00	Planned Date	12/10/2021	03/11/2021	18/11/2021	21/11/2021	28/11/2021	05/12/2021	53	9 month
								Planned Days	0	21	15	3	7	7	53	
								Actual Date								
BHTP-GD-11	Supply and installation of Air conditioning system	LS	LS	OTM	PD	GoB	300.00	Planned Date	17/10/2021	08/11/2021	22/12/2021	27/12/2021	03/01/2022	26/01/2022	100	9 month
								Planned Days	0	22	44	5	6	23		
								Actual Date								
BHTP-GD-14	Supply and installation conference system	LS	LS	OTM	PD	GoB	160.00	Planned Date	27/07/2021	17/08/2021	31/08/2021	02/09/2021	09/09/2021	16/09/2021	51	9 month
								Planned Days	0	21	14	2	7	7	51	
								Actual Date								

মোঃ মিজানুর রহমান
 উপ-প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
 "সেং গার্ড" বোর্ড, পলিঃ এন্ড ইনস্টিটিউশন সেকার হাউস" প্রকল্প
 বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃক, জরুরি বিজ্ঞপ্তি
 ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ।

মোঃ মিজানুর রহমান
 উপ-প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
 "সেং গার্ড" বোর্ড, পলিঃ এন্ড ইনস্টিটিউশন সেকার হাউস" প্রকল্প
 বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃক, জরুরি বিজ্ঞপ্তি
 ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ।

ডা. বিক্রম কুমার ঘোষ
 ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
 বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃক
 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
 ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

Ministry/Division: Information and communication Technology Division

Budget: Development

Agency: Bangladesh Hi-Tech Park Authority.

Project/ Program Name: Establishment of Sheikh Kamal IT Training and Incubation center (5009) procurement (Works) (FY-2021-22)

Package Number	Description of procurement package	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract approving authority	Source of fund	Est. cost in lac Tk. (actual)	Time code for process	Invite/Advvertise Tender/RFQ	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signing (days)	Time for completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18
BHTP-WD-4	Arboriculture	LS	LS	RFQ	PD	GoB	24.00	Planned Date	2/10/2021	17/10/2021	27/10/2021	30/10/2021	07/11/2021	21/11/2021	50	3 month
								Planned Days	0	15	10	3	8	14	50	
								Actual Date								
BHTP-WD-16	Office Decoration	LS	LS	OTM	PD	GoB	1314.29	Planned Date	07/07/2021	05/08/2021	22/08/2021	25/08/2021	02/09/2021	16/09/2021	70	9 month
								Planned Days	0	29	17	3	7	14	70	
								Actual Date								
BHTP-WD-18	Supply and Installation Water pump	LS	LS	OTM	PD	GoB	40.00	Planned Date	03/08/2021	18/08/2021	29/08/2021	01/09/2021	08/09/2021	15/09/2021	43	3 month
								Planned Days	0	15	11	3	7	7	43	
								Actual Date								
BHTP-WD-19	Supply and installation of fiber and network equipment	LS	LS	OTM	PD	GoB	800.00	Planned Date	05/07/2021	05/08/2021	15/09/2021	18/09/2021	25/09/2021	14/10/2021	69	9 month
								Planned Days	0	30	10	3	7	19	69	
								Actual Date								
BHTP-WD-20	Supply and installation of Telephone and telepresence	LS	LS	OTM	PD	GoB	240.00	Planned Date	25/07/2021	15/08/2021	29/08/2021	01/09/2021	08/09/2021	17/09/2021	70	9 month
								Planned Days	0	21	30	3	7	9	70	
								Actual Date								
								Actual Date								

মোঃ মিজানুর রহমান
 উপ-পরিচালক (উপসচিব)
 বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ, আইসিটি বিভাগ
 ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ।

২০/৮/২১
 মোঃ মোস্তফা কামাল
 পরিচালক (মুখ্য সচিব)

ডা. বিক্রম কুমার ঘোষ
 ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
 বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
 ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

Package Number	Description of procurement package	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract approving authority	Source of fund	Est. cost in lac Tk. (actual)	Time code for process	Invite/Adv ertise Tender/RF Q	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signing (days)	Time for completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18
BHTP-WD-24	500 KVA Generator	LS	LS	OTM	PD	GoB	632.00	Planned Date	05/07/2021	04/08/2021	18/08/2021	21/08/2021	28/08/2021	14/08/2020	71	6 month
								Planned Days	0	30	14	3	7	17	71	
								Actual Date								
BHTP-WD-25	External Electrification	LS	LS	OTM	PD	GoB	480.00	Planned Date	07/07/2021	06/08/2021	20/08/2021	23/08/2021	30/08/2021	16/09/2021	71	6 month
								Planned Days	0	30	14	3	7	17	71	
								Actual Date								
BHTP-WD-26	Gymnasium Equipment	LS	LS	OTM	PD	GoB	96.00	Planned Date	07/07/2021	05/08/2021	22/08/2021	25/08/2021	02/09/2021	16/09/2021	70	6 month
								Planned Days	0	29	17	3	7	14	70	
								Actual Date								
BHTP-WD-27	Construction of Bridge (Culvert)	m	30	OTM	PD/HOP E	GoB	1000.00	Planned Date	05/08/2021	05/09/2021	15/10/2021	18/10/2021	25/10/2021	14/11/2021	80	9 month
								Planned Days	0	30	21	3	7	19	80	
								Actual Date								
								Actual Date								

Rahman
৩৫/০৮/২০

মোঃ মিজানুর রহমান
উপ-প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
"শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনস্টিটিউশন সেটআপ প্রকল্প"
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ, আইসিটি বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ।

[Signature]
৩০/৮/২০
মোঃ মোস্তফা কামাল
প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম সচিব)
"শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনস্টিটিউশন সেটআপ প্রকল্প"
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ, আইসিটি বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ঢাকা, বাংলাদেশ।

[Signature]
২৭/০৮/২০
ডা. বিক্রম কুমার ঘোষ
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়