


Work Plan for
Establishment of Sheikh Kamal IT Training and Incubation Center Project

| Sl | Project Area | May-24 | Jun-24 | Jul-24 | Aug-24 | Sep-24 | Nov-24 | Dec-24 | Jan-25 | Feb-25 | Mar-25 | Apr-25 | May-25 | Jun-25 |
|----|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Barishal | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Natore | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Cumilla | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Chattoogram | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Rangpur | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Netrokona | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Sylhet | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Magura | | | | | | | | | | | | | |


 60/04/2028

এটিঃ স্থাপনা কবীন্স
 প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
 গণকায়াল ভবন, জিলা ও সরকারি কর্মকর্তাদের সেবার শ্রমদে প্রকল্প
 কার্যালয় বারি-তে পল্লী কল্যাণ, আইসিটি বিভাগ
 গণ, সিলেটগোলাপাড়া ও ডিএ জাতি মসজিদ, গণকায়াল