



ANNUAL PROCUREMENT PLAN
(PHYSICAL SERVICES)

Ministry/Division : Ministry of Industries
Agency : Bangladesh Institute of Management (BIM)
Procuring Entity Name & Code : Director General
Project/Programme Name & Code : NIA

Package No.	Description of Procurement Package Works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract of Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BIM/ADM/PS-1	Supply of Outsourcing Manpower (12 persons)	Persons	12	OTM (NCT)	DG	GOB	70	Planned Dates	N/A	Sun 15 11 26	Sun 29 11 26	Sun 13 12 26	Thu 17 12 26	Sun 20 12 26	Sun 10 01 27		Tue 09 01 29
								Planned Days		0	14	14	4	3	21	56	730
								Actual Dates									


মোঃ রাজিবুল হক
উপস্থাপন প্রশাসনিক কর্মকর্তা (অ. দাঃ)
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট


প্রভো. মোঃ মেহবুব হাসান কক্সোপ
পরিচালক (অর্থ)
(অতিরিক্ত দায়িত্ব)
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট



মোঃ এনাম উদ্দিন
অতিরিক্ত সচিব
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট
শির মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN
(GOODS)**

Ministry/Division : Ministry of Industries
Agency : Bangladesh Institute of Management (BIM)
Procuring Entity Name & Code : Director General
Project/Programme Name & Code : N/A

Package No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract of Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac Tk.	Time Code for Process	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
BIM/ADM-G-01	Supply of Bed Amenities	Lot	1	RFQ	DG	GOB	5	Planned Dates	Tue 03-11-26	Sun 08-11-26	Mon 09-11-26	Tue 10-11-26	Tue 10-11-26	Tue 17-11-26		Tue 01-12-26
								Planned Days	0	5	1	1	0	7	14	14
								Actual Dates								
BIM/ADM-G-02	Supply of Stationery Materials	Lot	1	OTM (Framework Agreement)	DG	GOB	35	Planned Dates	Sun 01-11-26	Sun 15-11-26	Tue 24-11-26	Thu 26-11-26	Thu 26-11-26	Thu 10-12-26		Thu 24-12-26
								Planned Days	0	14	9	2	0	14	39	14
								Actual Dates								


মোঃ রাশিদুল হক
উপস্থিত প্রশাসনিক কর্মকর্তা (অ. দা.)
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট



এক্স. মোঃ মেহবুব হাসান কল্লোল
পরিচালক (অর্থ)
(আইডিও দায়িত্ব)
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট



মোঃ সালিম উদ্দিন
অতিরিক্ত সচিব
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট
শিখর ভবন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN
(GOODS)**

Ministry/Division : Ministry of Industries
Agency : Bangladesh Institute of Management (BIM)
Procuring Entity Name & Code : Director General
Project/Programme Name & Code : N/A

Package No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract of Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac Tk.	Time Code for Process	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
BIM/RPD-G-01	Printing, Binding and Supply of Annual Programme 2026-2027	Nos	500	RFQ	DG	GOB	2.2	Planned Dates	Mon 31-08-26	Sun 06-09-26	Thu 10-09-26	Sun 13-09-26	Sun 13-09-26	Sun 20-09-26		Sun 04-10-26
								Planned Days	0	6	4	3	0	7	20	14
								Actual Dates								
BIM/RPD-G-02	Supply of Books	Lot	1	OTM	DG	GOB	8	Planned Dates	Sun 01-11-26	Sun 15-11-26	Tue 24-11-26	Thu 26-11-26	Thu 26-11-26	Thu 10-12-26		Thu 24-12-26
								Planned Days	0	14	9	2	0	14	39	14
								Actual Dates								


৬/১১/২০২৫
মোহাম্মদ সাঈদুর রহমান
উপকেন্দ্র ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট
৯ শেবাহানবাগ, ঢাকা-১২০৭


২৬/০৮/২০২৬
প্রকৌ. মোঃ রেজবুল হাসান কন্ডোল
পরিচালক (অর্থ)
(অতিরিক্ত দায়িত্ব)
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট


৬/১১/২০২৫
মোঃ সলিম উদ্দিন
অতিরিক্ত সচিব
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট
শিল্প মন্ত্রণালয়
বাংলা ভাড়াট্টা বাংলাদেশ সরকার

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN
(GOODS)**

Ministry/Division : Ministry of Industries
Agency : Bangladesh Institute of Management (BIM)
Procuring Entity Name & Code : Director General
Project/Programme Name & Code : N/A

Budget: Revenue

Package No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract of Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
BIM/MIC-G-1	Supplying Spare Parts of Water Filter with monthly Repair & Maintenance works at BIM, Dhaka	Lot	1	RFQ	DG	GOB	5	Planned Dates	Thu 17/09/26	Thu 24/09/26	Thu 24/09/26	Thu 01/10/26	Sun 04/10/26	Sun 11/10/26	Sun 11/10/26	Sun 25/10/26
								Planned Days	0	7	0	7	3	7	24	14
								Actual Dates								
BIM/MIC-G-2	Supply of Tools and Equipment for Repair and Maintenance Works of the Maintenance Division	Lot	1	RFQ	DG	GOB	3	Planned Dates	Mon 21/09/26	Mon 28/09/26	Mon 28/09/26	Mon 05/10/26	Thu 08/10/26	Thu 15/10/26	Thu 15/10/26	Thu 22/10/26
								Planned Days	0	7	0	7	3	7	24	7
								Actual Dates								
BIM/MIC-G-3	Supply, Fitting and Fixing of Window Curtain with Curtain Rail at BIM Hostel	Lot	1	RFQ	DG	GOB	5	Planned Dates	Mon 28/09/26	Mon 05/10/26	Mon 05/10/26	Mon 12/10/26	Thu 15/10/26	Thu 22/10/26	Thu 22/10/26	Thu 29/10/26
								Planned Days	0	7	0	7	3	7	24	7
								Actual Dates								
BIM/MIC-G-4	Procurement, Supply and Installation of Furniture for the Converted Hostel Building	Lot	1	OTM(NCT)	DG	GOB	20	Planned Dates	Tue 15/12/26	Wed 30/12/26	Wed 06/01/27	Wed 13/01/27	Wed 27/01/27	Wed 24/02/27	Wed 24/02/27	Tue 25/05/27
								Planned Days	0	15	7	7	14	28	71	90
								Actual Dates								

০৮/১০/২০২৬
মোঃ একরামুল হক
উপ-সহকারী প্রোগ্রামার (হেইনটেনান্স-ইন-চার্জ)
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম)

০৮/১০/২৬
মোঃ রাজিবুল হক
উর্ধ্বতন প্রশাসনিক কর্মকর্তা (অঃ দঃ)
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট

০৮/১০/২০২৬
মোঃ সালিম উদ্দাহ
অতিরিক্ত সচিব
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN
(WORKS & PHYSICAL SERVICES)**

Ministry/Division : Ministry of Industries
Agency : Bangladesh Institute of Management (BIM)
Procuring Entity Name & Code : Director General
Project/Programme Name & Code : N/A

Budget: Revenue

Package No.	Description of Procurement Package Works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract of Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BIM/MIC-W-1	Repair and Maintenance Works at Residential Building	Lot	1	OTM (NCT)	DG	GOB	17	Planned Dates	N/A	Sun 25/10/26	Mon 09/11/26	Tue 24/11/26	Tue 01/12/26	Tue 15/12/26	Tue 12/01/27	Tue 12/01/27	Mon 12/04/27
								Planned Days		0	15	15	7	14	28	79	90
								Actual Dates									
BIM/MIC-W-2	Inter office Building connectivity Works	Lot	1	OTM (NCT)	DG	GOB	20	Planned Dates	N/A	Mon 02/11/26	Tue 17/11/26	Wed 02/12/26	Wed 09/12/26	Wed 23/12/26	Wed 20/01/27	Wed 20/01/27	Tue 20/04/27
								Planned Days		0	15	15	7	14	28	79	90
								Actual Dates									
BIM/MIC-W-3	Integration of Electrical Connections of Administrative and Academic Buildings with the Training Complex	Lot	1	OTM (NCT)	DG	GOB	30	Planned Dates	N/A	Mon 09/11/26	Tue 24/11/26	Wed 09/12/26	Wed 16/12/26	Wed 30/12/26	Wed 27/01/27	Wed 27/01/27	Tue 27/04/27
								Planned Days		0	15	15	7	14	28	79	90
								Actual Dates									
BIM/MIC-W-4	Renovation and Conversion of the Academic Building into a Hostel Building	Lot	1	OTM (NCT)	DG	GOB	25	Planned Dates	N/A	Mon 07/12/26	Tue 22/12/26	Wed 06/01/27	Wed 13/01/27	Wed 27/01/27	Wed 24/02/27	Wed 24/02/27	Tue 25/05/27
								Planned Days		0	15	15	7	14	28	79	90
								Actual Dates									

06/02/2025
মোঃ একরামুল হক
উপ-সহকারী প্রকৌশলী (স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং)
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিজিএম)

06/02/26
মোঃ রাজিবুল হক
উপসহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা (অঃ দাঃ)
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট

06/02/2025
মোঃ সালিম উল্লাহ
অতিরিক্ত সচিব
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN
(SERVICES)**

Ministry/Division : Ministry of Industries
Agency : Bangladesh Institute of Management (BIM)
Procuring Entity Name & Code : Director General
Project/Programme Name & Code : N/A

Budget: Revenue

Package No.	Description of Procurement Package Services	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract of Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise EO	Issue RFP	Technical proposal Opening	Technical Proposal Evaluation	Financial Proposal Opening & Evaluation	Negotiation	Approval	Signing of Contract	Total time to Contract signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
BIM/MIC-S-1	Annual Service Contract for Repair and Maintenance of Lifts	Month	12	DPM	DG	GOB	85	Planned Dates	N/A	Tue 23/02/27	Tue 02/03/27	Tue 09/03/27	Tue 16/03/27	Wed 17/03/27	Wed 24/03/27	Wed 21/04/27	Wed 21/04/27	Thu 20/04/28
								Planned Days		7	7	7	7	1	7	28	64	365
								Actual Dates										

08/02/2025
মোঃ একরামুল হক
উপসহকারী প্রকৌশলী (স্টেশনমাস্টার-ইন-চার্জ)
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিজিএমই)


06/02/2025
মোঃ রাজিবুল হক
উপসহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা (অ. দাঃ)
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট

04/02/2025
মোঃ সফি়াহ উদ্দাহ
অতিরিক্ত সচিব
প্রশাসনিক
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট
নিম্ন অফিস
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN
(GOODS)**

Ministry/Division : Ministry of Industries
Agency : Bangladesh Institute of Management (BIM)
Procuring Entity Name & Code : Director General
Project/Programme Name & Code : N/A

Package No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract of Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac Tk.	Time Code for Process	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
BIM/CSD-G-01	Supply and Installation of Networking accessories	Lot	1	RFQ	DG	GOB	4.2	Planned Dates	Thu 24-09-26	Tue 29-09-26	Sun 04-10-26	Tue 06-10-26	Tue 06-10-26	Tue 13-10-26		Wed 28-10-26
								Planned Days	0	5	5	2	0	7	19	15
								Actual Dates								
BIM/CSD-G-02	Supply and Installation of Digital Signage with CMS	Nos	3	OTM (ICT)	DG	GOB	8.4	Planned Dates	Thu 08-10-26	Thu 22-10-26	Thu 05-11-26	Sun 08-11-26	Sun 08-11-26	Sun 22-11-26		Sun 20-12-26
								Planned Days	0	14	14	3	0	14	45	28
								Actual Dates								
BIM/CSD-G-03	Supply and Installation of Smart Board	Lot	LS	RFQ	DG	GOB	4.9	Planned Dates	Thu 15-10-26	Tue 20-10-26	Sun 25-10-26	Tue 27-10-26	Tue 27-10-26	Tue 03-11-26		Tue 17-11-26
								Planned Days	0	5	5	2	0	7	19	14
								Actual Dates								
BIM/CSD-G-04	Supply and Installation of Computer Accessories	Lot	LS	RFQ	DG	GOB	2.5	Planned Dates	Tue 01-12-26	Sun 06-12-26	Wed 09-12-26	Thu 10-12-26	Thu 10-12-26	Thu 17-12-26		Thu 24-12-26
								Planned Days	0	5	3	1	0	7	16	7
								Actual Dates								


06/10/2024

মোঃ হাসান আলী
সহযোগী ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (কিআইএম)
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


06/10/2024
প্রকৌ. মোঃ রেজুৱার হাসান কক্কাল
জ্যেষ্ঠ ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা ও বিজ্ঞপ্তি প্রদান
সহযোগী পরিচালক
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট


06/10/2024
মোঃ সন্নিম উদ্দাহ
অতিরিক্ত পরিচালক
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার