




ANNUAL PROCUREMENT PLAN
(PHYSICAL SERV/CES)

Ministry/Division : Ministry of Industries
Agency : Bangladesh Institute of Management (BIM)
Procuring Entity Name & Code : Director General
Project/Programme Name & Code : N/A

Package No.	Description of Procurement Package Works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract of Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BIM/ADM/PS-1	Supply of Outsourcing Manpower (12 persons)	Persons	12	DPM	DG	GOB	70	Planned Dates	N/A	Mon 12 10 26	Wed 28 10 26	Wed 11 11 26	Sun 15 11 26	Mon 16 11 26	Mon 30 11 26		Wed 29 11 28
								Planned Days		0	14	14	4	1	14	47	730
								Actual Dates									


০৮/০৭/২৬
মোঃ রাজিবুল হক
উপসহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা (অঃ সঃ)
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট


০৬/০৭/২৬
জনাব. মোঃ মেজবুর হাসান কল্লোল
পরিচালক (অর্থ)
(অতিরিক্ত দায়িত্ব)
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট



০৮/০৭/২৬
মোঃ সলিম উদ্দিন
অতিরিক্ত সচিব
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN
(GOODS)**

Ministry/Division : Ministry of Industries
Agency : Bangladesh Institute of Management (BIM)
Procuring Entity Name & Code : Director General
Project/Programme Name & Code : N/A

Package No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract of Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac Tk.	Time Code for Process	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
BIM/ADM-G-01	Supply of Bed Amenities	Lot	1	RFQ	DG	GOB	5	Planned Dates	Tue 03-11-26	Sun 08-11-26	Mon 09-11-26	Tue 10-11-26	Tue 10-11-26	Tue 17-11-26		Tue 01-12-26
								Planned Days	0	5	1	1	0	7	14	14
								Actual Dates								
BIM/ADM-G-02	Supply of Stationery Materials	Lot	1	OTM (Framework Agreement)	DG	GOB	35	Planned Dates	Sun 01-11-26	Sun 15-11-26	Tue 24-11-26	Thu 26-11-26	Thu 26-11-26	Thu 10-12-26		Thu 24-12-26
								Planned Days	0	14	9	2	0	14	39	14
								Actual Dates								


মোঃ রাশিদুল হক
উপস্থিত প্রতিনিধিক কর্মকর্তা (অ. দা.)
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট



এক্স. মোঃ মেহবুব হাসান কল্লোয়
পরিচালক (অর্থ)
(আইডিবি দায়িত্ব)
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট



মোঃ সালিম উদ্দিন
অতিরিক্ত সচিব
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট
শিখর ভবন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN
(GOODS)**

Ministry/Division : Ministry of Industries
Agency : Bangladesh Institute of Management (BIM)
Procuring Entity Name & Code : Director General
Project/Programme Name & Code : N/A

Package No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract of Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac Tk.	Time Code for Process	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
BIM/RPD-G-01	Printing, Binding and Supply of Annual Programme 2026-2027	Nos	500	RFQ	DG	GOB	2.2	Planned Dates	Mon 31-08-26	Sun 06-09-26	Thu 10-09-26	Sun 13-09-26	Sun 13-09-26	Sun 20-09-26		Sun 04-10-26
								Planned Days	0	6	4	3	0	7	20	14
								Actual Dates								
BIM/RPD-G-02	Supply of Books	Lot	1	OTM	DG	GOB	8	Planned Dates	Sun 01-11-26	Sun 15-11-26	Tue 24-11-26	Thu 26-11-26	Thu 26-11-26	Thu 10-12-26		Thu 24-12-26
								Planned Days	0	14	9	2	0	14	39	14
								Actual Dates								


৬/১১/২০২৫
মোহাম্মদ সাঈদুর রহমান
উপকেন্দ্র ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট
৯ শেবাহানবাগ, ঢাকা-১২০৭


২৬/০৮/২০২৬
প্রকৌ. মোঃ রেজবুল হাসান কন্ডোল
পরিচালক (অর্থ)
(অতিরিক্ত দায়িত্ব)
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট


৬/১১/২০২৫
মোঃ সলিম উদ্দিন
অতিরিক্ত সচিব
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট
শিল্প মন্ত্রণালয়
বাংলা ভাড়াট্টা বাংলাদেশ সরকার

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN
(GOODS)**

Ministry/Division :

Ministry of Industries

Agency :

Bangladesh Institute of Management (BIM)

Procuring Entity Name & Code :

Director General

Project/Programme Name & Code :

N/A

Budget: Revenue

Package No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract of Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
BIM/MIC-G-1	Supply of Spare Parts and Monthly Repair and Maintenance of Water Filters at BIM, Dhaka	Lot	1	RFQ	DG	GOB	5	Planned Dates	Sun 01/11/26	Sun 08/11/26	Sun 08/11/26	Sun 15/11/26	Wed 18/11/26	Wed 25/11/26	Wed 25/11/26	Wed 09/12/26
								Planned Days	0	7	0	7	3	7	24	14
								Actual Dates								
BIM/MIC-G-2	Supply of Tools and Equipment for Repair and Maintenance Works of the Maintenance Division	Lot	1	RFQ	DG	GOB	3	Planned Dates	Sun 08/11/26	Sun 15/11/26	Sun 15/11/26	Sun 22/11/26	Wed 25/11/26	Wed 02/12/26	Wed 02/12/26	Wed 09/12/26
								Planned Days	0	7	0	7	3	7	24	7
								Actual Dates								
BIM/MIC-G-3	Supply and Installation of Window Curtains with Curtain Rails at the BIM Hostel in the Training Complex	Lot	1	RFQ	DG	GOB	5	Planned Dates	Sun 01/11/26	Sun 08/11/26	Sun 08/11/26	Sun 15/11/26	Wed 18/11/26	Wed 25/11/26	Wed 25/11/26	Wed 02/12/26
								Planned Days	0	7	0	7	3	7	24	7
								Actual Dates								
BIM/MIC-G-4	Supply and Installation of Furniture for the Converted Hostel Building	Lot	1	OTM(NCT)	DG	GOB	20	Planned Dates	Tue 15/12/26	Wed 30/12/26	Wed 06/01/27	Wed 13/01/27	Wed 27/01/27	Wed 24/02/27	Wed 24/02/27	Tue 25/05/27
								Planned Days	0	15	7	7	14	28	71	90
								Actual Dates								

[Signature]
মোঃ আবদুল হক
(মোঃ আবদুল হক)
মহাপরিচালক (অর্থ)
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট

[Signature]
06/12/26
মোঃ হাজিবুল হক
উপসহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা (অর্থ)
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট

[Signature]
06/12/26
শ্রী. মোঃ মেহবুব হাসান, কওমি
পরিচালক (অর্থ)
(অতিরিক্ত দায়িত্ব)
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট

[Signature]
06/12/26
মোঃ সলিম উদ্দাহ
অতিরিক্ত সচিব
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট
নিম্ন স্বাক্ষর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN
(WORKS & PHYSICAL SERVICES)**

Ministry/Division : Ministry of Industries
Agency : Bangladesh Institute of Management (BIM)
Procuring Entity Name & Code : Director General
Project/Programme Name & Code : N/A

Budget: Revenue

Package No.	Description of Procurement Package Works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract of Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BIM/MIC-W-1	Repair and Maintenance Works at the Residential Building	Lot	1	OTM (NCT)	DG	GOB	17	Planned Dates	N/A	Tue 24/11/26	Wed 09/12/26	Thu 24/12/26	Thu 31/12/26	Thu 14/01/27	Thu 11/02/27	Thu 11/02/27	Wed 12/05/27
								Planned Days		0	15	15	7	14	28	79	90
								Actual Dates									
BIM/MIC-W-2	Inter-Office Building Connectivity Works	Lot	1	OTM (NCT)	DG	GOB	20	Planned Dates	N/A	Mon 23/11/26	Tue 08/12/26	Wed 23/12/26	Wed 30/12/26	Wed 13/01/27	Wed 10/02/27	Wed 10/02/27	Tue 11/05/27
								Planned Days		0	15	15	7	14	28	79	90
								Actual Dates									
BIM/MIC-W-3	Integration of Electrical Connections of the Administrative and Academic Buildings with the Training Complex	Lot	1	OTM (NCT)	DG	GOB	30	Planned Dates	N/A	Mon 09/11/26	Tue 24/11/26	Wed 09/12/26	Wed 16/12/26	Wed 30/12/26	Wed 27/01/27	Wed 27/01/27	Tue 27/04/27
								Planned Days		0	15	15	7	14	28	79	90
								Actual Dates									
BIM/MIC-W-4	Renovation and Conversion of the Academic Building into a Hostel	Lot	1	OTM (NCT)	DG	GOB	25	Planned Dates	N/A	Mon 07/12/26	Tue 22/12/26	Wed 06/01/27	Wed 13/01/27	Wed 27/01/27	Wed 24/02/27	Wed 24/02/27	Tue 25/05/27
								Planned Days		0	15	15	7	14	28	79	90
								Actual Dates									

Signature
06/10/26
(মোঃ হাজিবেল হক)
উপসচিব (অর্থ)
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট

Signature
06/10/26
মোঃ হাজিবেল হক
উপসচিব (অর্থ)
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট

Signature
06/10/26
প্রকৌ. মোঃ মহবুব হামিদ
পরিচালক (অর্থ)
(অতিরিক্ত দায়িত্ব)
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট

Signature
6-10-26
মোঃ সালিম উল্লাহ
অতিরিক্ত সচিব
সহকারী পরিচালক
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN
(SERVICES)**

Ministry/Division : Ministry of Industries
Agency : Bangladesh Institute of Management (BIM)
Procuring Entity Name & Code : Director General
Project/Programme Name & Code : N/A

Budget: Revenue

Package No.	Description of Procurement Package Services	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract of Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise EOI	Issue RFP	Technical proposal Opening	Technical Proposal Evaluation	Financial Proposal Opening &	Negotiation	Approval	Signing of Contract	Total time to Contract signature	Time for Completion of Contract
1	Annual Service Contract for Repair and Maintenance of Lifts	Month	12	DPM	DG	GOB	5	Planned Dates	N/A	Tue 23/02/27	Tue 02/03/27	Tue 09/03/27	Tue 16/03/27	Wed 17/03/27	Wed 24/03/27	Wed 21/04/27	Wed 21/04/27	Thu 20/04/28
								Planned Days		7	7	7	7	1	7	28	64	365
								Actual Dates										
2	Annual Service Contract for Repair and Maintenance of Air Coolers at the Training Complex	Month	12	DPM	DG	GOB	5	Planned Dates	N/A	Tue 03/11/26	Tue 10/11/26	Tue 17/11/26	Tue 24/11/26	Wed 25/11/26	Wed 02/12/26	Wed 30/12/26	Wed 30/12/26	Thu 30/12/27
								Planned Days		7	7	7	7	1	7	28	64	365
								Actual Dates										

(Signature)
মোঃ এনামুল হক
সিনিয়র ইন্সটিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট

(Signature) ০৫/১০/২৬
মোঃ মাজিবুল হক
উপকূল প্রশাসনিক কর্মকর্তা (আ. প্রা.)
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট

(Signature) ০৬/১০/২০২৬
প্রকৌ. মোঃ মেহবুব হাসান কল্লো
পারচালক (অর্থ)
(অতিরিক্ত দায়িত্ব)
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট

(Signature) ৮/১০/২৬
মোঃ সলিম উল্লাহ
অতিরিক্ত সচিব
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট
নিম্নে স্বাক্ষর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN
(GOODS)**

Ministry/Division : Ministry of Industries
Agency : Bangladesh Institute of Management (BIM)
Procuring Entity Name & Code : Director General
Project/Programme Name & Code : N/A

Package No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract of Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac Tk.	Time Code for Process	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
BIM/CSD-G-01	Supply and Installation of Networking accessories	Lot	1	RFQ	DG	GOB	4.2	Planned Dates	Mon 05-10-26	Thu 08-10-26	Mon 12-10-26	Wed 14-10-26	Wed 14-10-26	Wed 21-10-26		Thu 05-11-26
								Planned Days	0	3	4	2	0	7	16	15
								Actual Dates								
BIM/CSD-G-02	Supply and Installation of Digital Signage with CMS	Nos	3	OTM (ICT)	DG	GOB	8.4	Planned Dates	Sun 08-11-26	Sun 22-11-26	Sun 06-12-26	Wed 09-12-26	Wed 09-12-26	Wed 23-12-26		Wed 20-01-27
								Planned Days	0	14	14	3	0	14	45	28
								Actual Dates								
BIM/CSD-G-03	Supply and Installation of Smart Board	Lot	LS	RFQ	DG	GOB	4.9	Planned Dates	Thu 12-11-26	Tue 17-11-26	Sun 22-11-26	Tue 24-11-26	Tue 24-11-26	Tue 01-12-26		Tue 15-12-26
								Planned Days	0	5	5	2	0	7	19	14
								Actual Dates								
BIM/CSD-G-04	Supply and Installation of Computer Accessories	Lot	LS	RFQ	DG	GOB	2.5	Planned Dates	Tue 01-12-26	Sun 06-12-26	Wed 09-12-26	Thu 10-12-26	Thu 10-12-26	Thu 17-12-26		Thu 24-12-26
								Planned Days	0	5	3	1	0	7	16	7
								Actual Dates								

06/20/2024

মোঃ হাসান আলী
সহযোগী ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম)
শিল্প মন্ত্রণালয়
সরকার

06/20/2024

প্রকৌ. মোঃ মেহবুব হাসান কল্লোল
উপসহকারী প্রকৌ. ও বিতরণ প্রধান
কম্পিউটার সার্ভিসেস ডিভিশন
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট

06/20/25

মোঃ সালিম উল্লাহ
অতিরিক্ত সচিব
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার