

২০২৪-২৫ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা  
 প্রকল্পের নাম: বিনা'র গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ  
 মেয়াদ: জুলাই, ২০২২ খ্রি. - জুন, ২০২৭ খ্রি.

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2024-2025)**  
**(Goods)**

Ministry / Division : Ministry of Agriculture  
 Agency : Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture  
 Procuring Entity Name : Project  
 Sub-Project Name : “বিনা’র গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ”

(lac taka)

Package No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract approving authority	Source of Funds	Estimated Cost (in Tk.)	Time Code for process	Invite/ advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Contract Completion Days				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
GD১১	এক্স-রে ফ্লুরোস্কোপ	সংখ্যা	১	ও.টি.এম.	ডিজি, বিনা	জিওবি	৫০.০০	Planned Date	2/8/2024	16/08/2024	23/08/2024	27/08/2024	3/9/2024	8/9/2024		15/6/2025				
	এক্স-রে ইন্ডিয়াটার	সংখ্যা	১				২৩.০০	Planned Days	0	14	7	4	7	5	37	180				
	এক্স-রে ফ্লোরোস্কোপ স্পেকট্রোমিটার	সংখ্যা	১				১২৫.০০	Actual Dates												
GD১২	এটোমিক জ্যাবজরপশন স্পেকট্রোফটোমিটার (ফাস্ট সিকুয়েনশিয়াল মোড)	সংখ্যা	১	ও.টি.এম.	ডিজি, বিনা	জিওবি	১৬০.০০	Planned Date	5/8/2024	19/08/2024	26/08/2024	30/08/2024	6/9/2024	11/9/2024		25/6/2024				
							Planned Days	0	14	7	4	7	5	37	180					
							Actual Dates													
GD১৪	এয়ার স্যামপ্লার	সংখ্যা	১	ও.টি.এম.	ডিজি, বিনা	জিওবি	১০.০০	Planned Date	3/8/2024	17/08/2024	24/08/2024	28/08/2024	4/9/2024	9/9/2024		25/6/2024				
	ওয়াটার এন্ড সয়েল ইসি মিটার, পোর্টেবল	সংখ্যা	৫				০.৭০	Planned Days	0	14	7	4	7	5	37	180				
	ওয়াটার ডিস্টিলার	সংখ্যা	১				৩.০০	Actual Dates												
	ওয়াটার পিউরিফিকেশন সিস্টেম	সংখ্যা	৩				৮.০০													
	ওয়াটার মিটার	সংখ্যা	২				০.২৫													
	ওয়াটার লেভেল ইনডিকেটর	সংখ্যা	২				০.২৫													
	কনডেকশন ওভেন	সংখ্যা	২				১.৯০													
	কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস মনিটর	সংখ্যা	১				২.০০													
	কার্বন/নাইট্রোজেন/সালফার/ক্লোরিন এনালাইজার	সংখ্যা	১				১২২.০০													
GD১৬	গামা স্পেকট্রোমিটার	সংখ্যা	১	ও.টি.এম.	ডিজি, বিনা	জিওবি	১৫০.০০	Planned Date	2/8/2024	16/08/2024	23/08/2024	27/08/2024	3/9/2024	8/9/2024		15/6/2025				
								Planned Days	0	14	7	4	7	5	37	180				
								Actual Dates												
GD১৭	গ্রেইন ময়েস্টার মিটার	সংখ্যা	৫	ও.টি.এম.	ডিজি, বিনা	জিওবি	৩.৫০	Planned Date	5/8/2024	19/08/2024	26/08/2024	30/08/2024	6/9/2024	11/9/2024		25/6/2024				
	গ্রেডিমেট ধার্মাল সাইক্লার ৯৬ ডি-ওয়েল	সংখ্যা	১				১০.০০	Planned Days	0	14	7	4	7	5	37	180				
	গ্রেডিমেট পিসিআর মেশিন	সংখ্যা	১				১০.০০	Actual Dates												
	জেনোপ্রিভার	সংখ্যা	১				১২.০০													

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

২০২৪-২৫ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা  
 প্রকল্পের নাম: বিনার গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ  
 মেয়াদ: জুলাই, ২০২২ খ্রি. - জুন, ২০২৭ খ্রি.

Package No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract approving authority	Source of Funds	Estimated Cost (in Tk.)	Time Code for process	Invite/advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Contract Completion Days				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
GD২৫	ক্রোরফিল মিটার	সংখ্যা	১	ও.টি.এম.	ডিজি, বিনা	জিওবি	১.৫০													
	ক্রম ফটোমিটার	সংখ্যা	১				১৫.০০	Planned Date	2/8/2024	16/08/2024	23/08/2024	27/08/2024	3/9/2024	8/9/2024					15/3/2025	
	ক্রোরসেসেল মাইক্রোস্কোপ	সংখ্যা	১				২০.০০	Planned Days	0	14	7	4	7	5				37	150	
	ক্রোসাইটোমেট্রি মেশিন	সংখ্যা	১				৪৮.০০	Actual Dates												
	বাইনোকুলার মাইক্রোস্কপ (মনিটর, ডিজিটাল ক্যামেরা সহ)	সংখ্যা	১				৬.০০													
	বেঞ্চ টপ পি এইচ মিটার	সংখ্যা	২				২.৫০													
	ব্যাকজ্যাপ ব্যাটারি	সংখ্যা	১১				০.২৫													
	ব্লক ডাইজেন্স্টার	সংখ্যা	১				২০.০০													
	ডটেক্স মিক্সার	সংখ্যা	৯				০.৩০													
	ডোস্টেক্স স্ট্যাবিলাইজার, ৫০ কেজিএ	সংখ্যা	১৫				০.৬০													
	ড্যাকুমাম ইমাসকুলেটর	সংখ্যা	৫				২.০০													
GD২৮	রিফারবিশমেন্ট/রিফিল ১ অফ গামা চেম্বার- ৫০০০	সংখ্যা	১	ও.টি.এম.	ডিজি, বিনা	জিওবি	১৫০.০০	Planned Date	5/8/2024	19/08/2024	26/08/2024	30/08/2024	6/9/2024	11/9/2024		25/6/2024				
	রেডিও আইসোটোপ	সংখ্যা	৫				২৫.০০	Planned Days	0	14	7	4	7	5	37	180				
	নাইট্রোজেন (১৪/১৫) আইসোটোপ এমিশন স্পেকট্রোমিটার	সংখ্যা	১				৭৫.০০	Actual Dates												
GD৪৫	ল্যাবরেটরি ওয়ার্কিং টেবিল	সংখ্যা	১০	ও.টি.এম.	ডিজি, বিনা	জিওবি	১৭.৫০	Planned Date	3/8/2024	17/08/2024	24/08/2024	28/08/2024	4/9/2024	9/9/2024		25/6/2024				
	ক্লাসরুম চেয়ার	সংখ্যা	২০০				১২.০০	Planned Days	0	14	7	4	7	5	37	180				
	অফিসার্স টেবিল	সংখ্যা	১				০.২০	Actual Dates												
	স্টাফ টেবিল	সংখ্যা	১				০.১০													
	ডিজিটরস চেয়ার (আর্মড)	সংখ্যা	৪				০.০৬													
	ডিজিটরস রিজলবিং চেয়ার, (কার্যালয় প্রধান কক্ষে)	সংখ্যা	২				০.১১													
	অফিস সিটিং চেয়ার (আর্মড), (অফিসার্স, স্টাফ)	সংখ্যা	২				০.১০													
	স্টীল অফিস আলমিরা	সংখ্যা	২				০.৩৭													
	মাল্টিপার্পাস শেফ, ৪- ডয়র ফাইল কেবিনেট,	সংখ্যা	৪				০.২০													
	ওয়ার্কিং টেবিল	সংখ্যা	২				০.২৭													
	বসার টুল	সংখ্যা	৬				১.৭৫													
							০.০৩													

২/২০/২৪


*[Handwritten Signature]*

২০২৪-২৫ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

প্রকল্পের নাম: বিনার গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ

মেয়াদ: জুলাই, ২০২২ খ্রি. - জুন, ২০২৭ খ্রি.

Package No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract approving authority	Source of Funds	Estimated Cost (in Tk.)	Time Code for process	Invite/advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Contract Completion Days
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	টিল রেক, (অফিস ষ্টোরেন্স),	সংখ্যা	৬				০.২৮									
	ডানেজ (কাঠের পাটাতন)	সংখ্যা	৪০				০.১২									
GD8৬	রাসায়নিক	সংখ্যা	থোক	ও.টি.এম.	ডিজি, বিনা	জিওবি	২৫.০০	Planned Date	5/8/2024	19/08/2024	26/08/2024	30/08/2024	6/9/2024	11/9/2024		25/6/2024
								Planned Days	0	14	7	4	7	5	37	180
								Actual Dates								
GD8৭	বীজ ও উদ্ভিদ	মে. টন	৭৩০.০০	ডিপিএম	ডিজি, বিনা	জিওবি	৭৮৩.৫০	Planned Date	2/09/2024	16/09/2024	23/10/2024	27/10/2024	3/10/2024	8/11/2024		15/5/2025
								Planned Days	0	14	7	4	7	5	37	180
								Actual Dates								

  
Signature of PD

ড. মোঃ শহীদুল ইসলাম  
প্রকল্প পরিচালক  
বিনার গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প  
বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)  
বাকুবি চত্বর, ময়মনসিংহ-২২০২

  
Approved by Director General

ড. মো. আবুল কালাম আজাদ  
মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)  
বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট  
বাকুবি চত্বর, ময়মনসিংহ-২২০২

২০২৪-২৫ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা  
প্রকল্পের নাম: বিনা'র গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ  
মেয়াদ: জুলাই, ২০২২ খ্রি. - জুন, ২০২৭ খ্রি.

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2024-2025)**  
**(Works)**

Ministry / Division : Ministry of Agriculture  
Agency : Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture  
Procuring Entity Name : Project  
Sub-Project Name : “বিনা’র গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ”

(lac taka)

Package No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract approving authority	Source of Funds	Estimated Cost (in Tk.)	Time Code for process	Invite/advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Contract Completion Days
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ডব্লিউডি-৪	গ্রোথ চেম্বার স্থাপন (Temp; -10-45 degree C, CO2. light) (30 pot) (প্রধান কার্যালয়)	বর্গ মি.	৫০	ও.টি.এম.	ডিজি, বিনা	জিওবি	২০.০০	Planned Date	2/8/2024	16/08/2024	23/08/2024	27/08/2024	3/9/2024	8/9/2024		25/6/2024
								Planned Days	0	14	7	4	7	5	37	180
								Actual Dates								
ডব্লিউডি-৮.১	গবেষণা মাঠ এবং স্থাপনা সমূহের বিভিন্ন স্থান উন্নয়ন (সুনামগঞ্জ উপকেন্দ্র)	ঘন মি.	৩৩১২.০০	ও.টি.এম.	ডিজি, বিনা	জিওবি	২৫.০০	Planned Date	2/8/2024	16/08/2024	23/08/2024	27/08/2024	3/9/2024	8/9/2024		20/6/2024
								Planned Days	0	14	7	4	7	5	37	174
								Actual Dates								
ডব্লিউডি-৮.২	গবেষণা মাঠ উন্নয়ন (বরিশাল উপকেন্দ্র)	ঘন মি.	৩৩১২.০০	ও.টি.এম.	ডিজি, বিনা	জিওবি	২৫.০০	Planned Date	3/8/2024	17/08/2024	24/08/2024	28/08/2024	4/9/2024	9/9/2024		25/6/2024
								Planned Days	0	14	7	4	7	5	37	180
								Actual Dates								
ডব্লিউডি-৯.১	প্রধান কার্যালয়ের সেন্ট্রাল ল্যাবরেটরী সংস্কার	বর্গ মি.	৬০৭.০০	ও.টি.এম.	ডিজি, বিনা	জিওবি	২০.০০	Planned Date	5/8/2024	19/08/2024	26/08/2024	30/08/2024	6/9/2024	11/9/2024		25/6/2024
								Planned Days	0	14	7	4	7	5	37	180
								Actual Dates								
ডব্লিউডি-৯.২	প্রধান কার্যালয়ে গবেষণাগার সংস্কার ( মলিকুলার ল্যাব-২, এক্স টিস্যু কালচার ল্যাব, ল্যাব নং-১২৩ এবং স্ট্রেসিং ক্লোরের উপর ল্যাব)	বর্গ মি.	১৬৫.০০	ওটিএম	ডিজি, বিনা	জিওবি	২০.০০	Planned Date	2/8/2024	16/08/2024	23/08/2024	27/08/2024	3/9/2024	8/9/2024		25/6/2024
								Planned Days	0	14	7	4	7	5	37	180
								Actual Dates								
ডব্লিউডি-৯.৩	প্রধান কার্যালয়ে মেইন লবীতে মুজিব	বর্গ মি.	১০০.০০	ওটিএম	ডিজি, বিনা	জিওবি	৪৫.০০	Planned Date	3/8/2024	17/08/2024	24/08/2024	28/08/2024	4/9/2024	9/9/2024		25/6/2024
								Planned Days	0	14	7	4	7	5	37	180

স্বাক্ষর

স্বাক্ষর

২০২৪-২৫ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা  
প্রকল্পের নাম: বিনার গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ  
মেয়াদ: জুলাই, ২০২২ খ্রি. - জুন, ২০২৭ খ্রি.

Package No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract approving authority	Source of Funds	Estimated Cost (in Tk.)	Time Code for process	Invite/advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Contract Completion Days
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	কর্ণার স্থাপনসহ মূললবী সংস্কার							Actual Dates								
ডব্লিউডি-৯.৪	প্রধান কার্যালয়ে সেমিনার কক্ষ সংস্কার	বর্গ মি.	১২২.০০	ওটিএম	ডিজি, বিনা	জিওবি	১৫.০০	Planned Date	5/8/2024	19/08/2024	26/08/2024	30/08/2024	6/9/2024	11/9/2024	37	25/6/2024
								Planned Days	0	14	7	4	7	5	180	
								Actual Dates								
ডব্লিউডি-১০.১	গবেষণাগার এবং অফিস ভবন সংস্কার (সাতকীরা উপকেন্দ্র)	বর্গ মি.	১০০০.০০	ওটিএম	ডিজি, বিনা	জিওবি	১২.০০	Planned Date	5/8/2024	19/08/2024	26/08/2024	30/08/2024	6/9/2024	11/9/2024	37	25/6/2024
								Planned Days	0	14	7	4	7	5	180	
								Actual Dates								
ডব্লিউডি-১০.২	গবেষণাগার এবং অফিস ভবন সংস্কার (খাগড়াছড়ি উপকেন্দ্র)	বর্গ মি.	১০০০.০০	ওটিএম	ডিজি, বিনা	জিওবি	১৫.০০	Planned Date	3/8/2024	17/08/2024	24/08/2024	28/08/2024	4/9/2024	9/9/2024	37	25/6/2024
								Planned Days	0	14	7	4	7	5	180	
								Actual Dates								
ডব্লিউডি-১০.৩	গবেষণাগার এবং অফিস ভবন সংস্কার (সুনামগঞ্জ উপকেন্দ্র)	বর্গ মি.	১০০০.০০	ওটিএম	ডিজি, বিনা	জিওবি	১২.০০	Planned Date	2/8/2024	16/08/2024	23/08/2024	27/08/2024	3/9/2024	8/9/2024	37	25/6/2024
								Planned Days	0	14	7	4	7	5	180	
								Actual Dates								
ডব্লিউডি-১৩.১	গবেষণা খামারের রাস্তা সংস্কার (বরিশাল উপকেন্দ্র)	বর্গ মি.	৫০০.০০	ওটিএম	ডিজি, বিনা	জিওবি	১৭.০০	Planned Date	3/8/2024	17/08/2024	24/08/2024	28/08/2024	4/9/2024	9/9/2024	37	25/6/2024
								Planned Days	0	14	7	4	7	5	180	
								Actual Dates								
ডব্লিউডি-১৩.২	গবেষণা খামারের রাস্তা সংস্কার (খাগড়াছড়ি উপকেন্দ্র)	বর্গ মি.	৫০০.০০	ওটিএম	ডিজি, বিনা	জিওবি	১৭.০০	Planned Date	5/8/2024	19/08/2024	26/08/2024	30/08/2024	6/9/2024	11/9/2024	37	25/6/2024
								Planned Days	0	14	7	4	7	5	180	
								Actual Dates								

  
Signature of PD

ড. মোঃ শহীদুল ইসলাম

প্রকল্প পরিচালক

বিনার গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প  
বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)  
বাকুবি চত্বর, ময়মনসিংহ-২২০২

  
Approved by Director General


২০২৪-২৫ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা  
প্রকল্পের নাম: বিনা'র গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ  
মেয়াদ: জুলাই, ২০২২ খ্রি. - জুন, ২০২৭ খ্রি.

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2024-2025)**  
**(Service)**


Ministry / Division : Ministry of Agriculture  
Agency : Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture  
Procuring Entity Name : Project  
Sub-Project Name : “বিনা’র গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ”

(lac taka)

Package No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract approving authority	Source of Funds	Estimated Cost (in Tk.)	Time Code for process	Invite/ advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Contract Completion Days
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
সেবা-১	কম্পিউটার সফটওয়্যার ও ডাটাবেজ	সংখ্যা	২	ও.টি.এম.	ডিজি, বিনা	জিওবি	১০.০০	Planned Date	2/09/2024	16/09/2024	23/10/2024	27/10/2024	3/10/2024	8/11/2024		15/5/2025
								Planned Days	0	14	7	4	7	5	37	180
								Actual Dates								

  
Signature of PD

ড. মোঃ শহীদুল ইসলাম  
প্রকল্প পরিচালক  
বিনা'র গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প  
বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)  
বাকুবি চত্বর, ময়মনসিংহ-২২০২

  
Approved by Director General

Dr. Md. Abul Kalam Azad  
Director General  
Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture  
BAU Campus, Mymensingh-2202


২০২৪-২৫ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা  
প্রকল্পের নাম: বিনা'র গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ  
মেয়াদ: জুলাই, ২০২২ খ্রি. - জুন, ২০২৭ খ্রি.

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2024-2025)**  
**( RFQS Goods)**

Ministry / Division : Ministry of Agriculture  
Agency : Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture  
Procuring Entity Name : Project  
Sub-Project Name : “বিনা’র গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ”

(lac taka)

Package No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract approving authority	Source of Funds	Estimated Cost (in Tk.)	Time Code for process	Invite/ advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Contract Completion Days
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
GD <sub>১</sub>	অন্যান্য মনিহারী	No.	-	আরএফকিউ	ডিজি, বিনা	জিওবি	৫.০০	Planned Date	3/8/2024	17/08/2024	24/08/2024	28/08/2024	4/9/2024	9/9/2024		25/6/2024
								Planned Days	0	14	7	4	7	5	37	180
								Actual Dates								
GD <sub>২</sub>	প্রশিক্ষণ দ্রব্যাদি (ব্যাগ)	No.	550	আরএফকিউ	ডিজি, বিনা	জিওবি	৩.৮৫	Planned Date	2/10/2024	16/10/2024	23/10/2024	27/10/2024	3/11/2024	8/11/2024		15/12/2025
								Planned Days	0	14	7	4	7	5	37	65
								Actual Dates								
GD <sub>৩</sub>	উদ্যানতাত্ত্বিক জার্মপ্লাজম সংগ্রহ	No.	-	আরএফকিউ	ডিজি, বিনা	জিওবি	৫.০০	Planned Date	30/01/2025	13/02/2025	20/02/2025	24/02/2025	2/3/2025	7/3/2025		25/06/2025
								Planned Days	0	14	7	4	7	5	37	147
								Actual Dates								
GD <sub>৪</sub>	জিন সিকোমেশিং	No.	-	আরএফকিউ	ডিজি, বিনা	জিওবি	৫.০০	Planned Date	30/12/2024	13/01/2025	20/01/2025	24/01/2025	01/02/2025	6/02/2025		15/6/2025
								Planned Days	0	14	7	4	7	5	37	180
								Actual Dates								
GD <sub>৫</sub>	ব্যবহার্য দ্রব্যাদি	No.	-	আরএফকিউ	ডিজি, বিনা	জিওবি	২.০০	Planned Date	30/01/2025	13/02/2025	20/02/2025	24/02/2025	2/3/2025	7/3/2025		25/06/2025
								Planned Days	0	14	7	4	7	5	37	147
								Actual Dates								
GD <sub>৬</sub>	বস্তা, ব্যাগ মনিহারী	No.	-	আরএফকিউ	ডিজি, বিনা	জিওবি	৪.১৫	Planned Date	3/8/2024	17/08/2024	24/08/2024	28/08/2024	4/9/2024	9/9/2024		25/6/2024
								Planned Days	0	14	7	4	7	5	37	180
								Actual Dates								
GD <sub>৭</sub>	জার্মপ্লাজম সংগ্রহ	No.	-	আরএফকিউ	ডিজি, বিনা	জিওবি	৫.০০	Planned Date	5/8/2024	19/08/2024	26/08/2024	30/08/2024	6/9/2024	11/9/2024		25/6/2024
								Planned Days	0	14	7	4	7	5	37	180
								Actual Dates								

  
Signature of PD

ড. মোঃ শহীদুল ইসলাম  
প্রকল্প পরিচালক  
বিনা'র গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প  
বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)  
বাকুবি চত্বর, ময়মনসিংহ-২২০২

  
Approved by Director General  
Dr. Md. Abul Kalam Azad  
Director General  
Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture  
BAU Campus, Mymensingh-2202

২০২৪-২৫ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা  
প্রকল্পের নাম: বিনা'র গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ  
মেয়াদ: জুলাই, ২০২২ খ্রি. - জুন, ২০২৭ খ্রি.

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2024-2025)**  
**(RFQS Works)**

Ministry / Division : Ministry of Agriculture  
Agency : Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture  
Procuring Entity Name : Project  
Sub-Project Name : “বিনা’র গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ”

Package No.	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract approving authority	Source of Funds	Estimated Cost (in Tk.)	Time Code for process	Invite/advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Contract Completion Days
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ডব্লিউডি-১	প্রধান কার্যালয়ে গবেষণাগার সংস্কার (উদ্যানভূমি বিভাগ)	বর্গ মি.	৫৯৫.০০	আরএফকিউ	ডিজি, বিনা	জিওবি	৮.০০	Planned Date	5/8/2024	19/08/2024	26/08/2024	30/08/2024	6/9/2024	11/9/2024		25/6/2024
								Planned Days	0	14	7	4	5	37	180	
								Actual Dates								
ডব্লিউডি-২	প্রধান কার্যালয়ে উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগীয় প্রধানের অফিস সংস্কার (ইনটেরিয়র) কাজ	বর্গ মি.	৪৩.০০	আরএফকিউ	ডিজি, বিনা	জিওবি	১০.০০	Planned Date	2/10/2024	16/10/2024	23/10/2024	27/10/2024	3/11/2024	8/11/2024		15/12/2025
								Planned Days	0	14	7	4	7	5	37	65
								Actual Dates								
ডব্লিউডি-৩	প্রধান কার্যালয়ে ক্যান্টিন সংস্কার	বর্গ মি.	৭৫.০০	আরএফকিউ	ডিজি, বিনা	জিওবি	১০.০০	Planned Date	5/8/2024	19/08/2024	26/08/2024	30/08/2024	6/9/2024	11/9/2024		25/6/2024
								Planned Days	0	14	7	4	7	5	37	180
								Actual Dates								
ডব্লিউডি-৪	প্রধান কার্যালয়ের মেইন লবীর টেরাকোটা সংস্কার	বর্গ মি.	১৫.০০	আরএফকিউ	ডিজি, বিনা	জিওবি	৪.০০	Planned Date	3/8/2024	17/08/2024	24/08/2024	28/08/2024	4/9/2024	9/9/2024		25/6/2024
								Planned Days	0	14	7	4	7	5	37	180
								Actual Dates								
ডব্লিউডি-৫	সিডস্টোর সংস্কার (ঈশ্বরদী উপকেন্দ্র)	বর্গ মি.	১১০.০০	আরএফকিউ	ডিজি, বিনা	জিওবি	১০.০০	Planned Date	30/01/2025	13/02/2025	20/02/2025	24/02/2025	2/3/2025	7/3/2025		25/06/2025
								Planned Days	0	14	7	4	7	5	37	147
								Actual Dates								
ডব্লিউডি-৬	সিডস্টোর সংস্কার (সুনামগঞ্জ উপকেন্দ্র)	বর্গ মি.	২১০.০০	আরএফকিউ	ডিজি, বিনা	জিওবি	৮.০০	Planned Date	3/8/2024	17/08/2024	24/08/2024	28/08/2024	4/9/2024	9/9/2024		25/6/2024
								Planned Days	0	14	7	4	7	5	37	180
								Actual Dates								
ডব্লিউডি-৭	অডিটোরিয়াম এর স্টেজের ইস্টারেকটিভ ডিসপ্লের প্যানেল স্থাপনসহ, স্টেজ সিগিং এর ডেকোরেশন (ইনটেরিয়র) সংস্কার কাজ	বর্গ মি.	৭৫.০০	আরএফকিউ	ডিজি, বিনা	জিওবি	৯.৫০	Planned Date	7/8/2024	21/08/2024	28/08/2024	01/09/2024	08/09/2024	13/9/2024		27/6/2024
								Planned Days	0	14	7	4	7	5	37	180
								Actual Dates								

Signature of PD  
২৩/৭/২৪

ড. মোঃ শহীদুল ইসলাম  
প্রকল্প পরিচালক  
বিনা'র গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প  
বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)  
বাকুবি চত্বর, ময়মনসিংহ-২২০২

Approved by Director General

Dr. Md. Abul Kalam Azad  
Director General  
Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture  
BAU Campus, Mymensingh-2202