

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2025-26)

(Works)

Ministry/ Division : Ministry of Agriculture
 Agency : Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture (BINA)
 Procuring Entity Name & Code : Executive Engineer for Director General

Budget: Revenue

Package No	Description of procurement package works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost	Time Code for process	Advertise Prequal (if applicable)	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to Contract Signature
WR1	বিনা নতুন কার্যক্রমিক এলাকায় কনসলভার নির্মাণের পেরিট নির্মাণের সীমানা প্রাচীর উৎসারণ ও সংস্কার	No	4	e-GP, OTM/LTM	DG, BINA	GOB	22.00	Planned Dates	0	17-Aug-25	02-Sep-25	03-Sep-25	10-Sep-25	10-Sep-25	17-Sep-25	17
								Planned Days								
WR2	বিনা প্রধান কার্যালয়ের উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগের বিজ্ঞান ভবন ওয়াশরুম, নিচতলায় ফুল লবি সংস্কার ওয়াশরুম, বিজ্ঞান ভবন লাইব্রেরি সংস্কার ওয়াশরুম সংস্কার ও রেরামত।	No	3	e-GP, OTM/LTM	DG, BINA	GOB	19.00	Planned Dates	0	17-Aug-25	02-Sep-25	03-Sep-25	10-Sep-25	10-Sep-25	17-Sep-25	32
								Planned Days								
WR3	বিনা প্রধান কার্যালয়ের পেরিট লেইট নির্মাণের সীমানা প্রাচীর আধুনিকীকরণ (ভংশ-১)	No	1	e-GP, OTM/LTM	DG, BINA	GOB	20.00	Planned Dates	0	17-Aug-25	02-Sep-25	03-Sep-25	10-Sep-25	10-Sep-25	17-Sep-25	32

[Handwritten signature]
22/08/25

শ্রীঃ আফিকুর রহমান
 নির্বাহী প্রকৌশলী
 বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি গবেষণা ইনস্টিটিউট
 ময়মনসিংহ ১

[Handwritten signature]
22/08/25

ড. মো. আফিজুল হক
 পরিচালক (প্রশাসন ও মাস্টার প্ল্যানিং)
 বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি গবেষণা ইনস্টিটিউট
 ময়মনসিংহ, ময়মনসিংহ-১২০২

[Handwritten signature]
22/08/25

ড. মো. আব্দুল কালাম আজাদ
 মহাপরিচালক (আবস্বাস)
 বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি গবেষণা ইনস্টিটিউট
 ময়মনসিংহ, ময়মনসিংহ-১২০২

Package No	Description of procurement package works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost	Time Code for process	Advertise Prequal (If applicable)	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to Contract Signature
WR4	বিনা প্রদান কার্যালয়ের অডিটরিয়ালের সিলিং পরিষ্কার ও পরিবর্জন (বৈদ্যুতিক কাজসহ)	sqm	4	e-GP, OTM/LTM	DG, BINA	GOB	40.00	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Planned Dates					Planned Dates	Planned Dates	Planned Dates	Planned Dates	Planned Dates	Planned Dates	Planned Dates		
WR5	সুনামগঞ্জ, খাগড়াছড়ি, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, গোপালগঞ্জ সোচসিটির স্থাপন এবং বারিশাল উপকেন্দ্রে সোচসিটিরসহ ৩X৫ কেভিএ ট্রান্সফরমার সরবরাহ ও স্থাপন	Nos	5	e-GP, OTM/LTM	DG, BINA	GOB	8.00	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Planned Dates					Planned Dates	Planned Dates	Planned Dates	Planned Dates	Planned Dates	Planned Dates	Planned Dates		
WR6	,মাগুরা, ঈশ্বরদী উপকেন্দ্রে ওভার হেড লাইন স্থাপন	Nos	2	e-GP, OTM/LTM	DG, BINA	GOB	8.00	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Planned Dates					Planned Dates	Planned Dates	Planned Dates	Planned Dates	Planned Dates	Planned Dates	Planned Dates		
																35

[Handwritten Signature]
22/09/2020

মোঃ আরিফুর রহমান
নির্বাহী প্রকৌশলী
মাথাভাঙ্গা সরকারি বৃক্ষ গবেষণা ইনস্টিটিউট
মহানগর-১

[Handwritten Signature]
ড. মো. আবুল কালাম আজাদ
পরিচালক (স্বাধীন ও মালিক সীমিত)
মাথাভাঙ্গা সরকারি বৃক্ষ গবেষণা ইনস্টিটিউট
মহানগর-১, মঙ্গলপুর-২২০২

[Handwritten Signature]
ড. মো. আবুল কালাম আজাদ
পরিচালক (স্বাধীন ও মালিক সীমিত)
মাথাভাঙ্গা সরকারি বৃক্ষ গবেষণা ইনস্টিটিউট
মহানগর-১, মঙ্গলপুর-২২০২

Package No	Description of procurement package works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost	Time Code for process	Advertise Prequel (If applicable)	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to Contract Signature
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
WR7	বিনা আর্থিক এলাকার এক-১ ভবনের বাহিরের অংশ মেসার্স ও রং করা	sqm	250	RFQ	DG, BINA	GOB	5.00	Planned Dates	0	01-Sep-25	08-Sep-25	09-Sep-25	10-Sep-25	10-Sep-25	17-Sep-25	16
WR8	বিনা আর্থিক এলাকার ই-২ ভবনের বাহিরের অংশ মেসার্স ও রং করা	sqm	250	RFQ	DG, BINA	GOB	5.00	Planned Dates	0	01-Sep-25	08-Sep-25	09-Sep-25	10-Sep-25	10-Sep-25	17-Sep-25	16
WR9	বিনা আর্থিক এলাকার ই-৩ ভাড়া মেসার্স নির্মাণ	No	1	RFQ	DG, BINA	GOB	1.50	Planned Dates	0	01-Sep-25	08-Sep-25	09-Sep-25	10-Sep-25	10-Sep-25	17-Sep-25	16
WR10	৩টি সোলার চালু করে স্ট্রিং সুয়ার সোলার পাওয়ার আউটার আনা। (ট: প্র:বি: সু:বি:বি. একত্রিতি ও ফুরি প্রকৌ: বি:)	Nos	3	RFQ	DG, BINA	GOB	6.00	Planned Dates	0	01-Sep-25	08-Sep-25	09-Sep-25	10-Sep-25	10-Sep-25	17-Sep-25	16
WR14	অভিগতির এপি বোরামত	No	1	RFQ	DG, BINA	GOB	2.00	Planned Dates	0	01-Sep-25	08-Sep-25	09-Sep-25	10-Sep-25	10-Sep-25	17-Sep-25	16
WR12	গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা বাধা আর্থনিকিকরণ	No	1	e-GP, OTM	DG, BINA	GOB	7.00	Planned Dates	0	08-Sep-25	25-Sep-25	28-Sep-25	06-Oct-25	06-Oct-25	12-Oct-25	35

[Signature]
22/9/20

[Signature]
22/9/20

[Signature]
22/9/20

১০১৪ আর্থিকের ব্যবস্থাপনা
নির্দেশিত এনক্রিপশন
সংস্করণ পরামর্শ ফুরি গবেষণা ইনস্টিটিউট
সম্মতিপত্র ১

৩
সংস্করণ পরামর্শ ফুরি গবেষণা ইনস্টিটিউট
সম্মতিপত্র ২-২০২

৩
সংস্করণ পরামর্শ ফুরি গবেষণা ইনস্টিটিউট
সম্মতিপত্র ২-২০২

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2025-26)

(Goods)

Ministry/ Division : Ministry of Agriculture
 Agency : Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture (BINA)
 Procuring Entity Name & Code : Executive Engineer for Director General

Budget: Revenue

Package No	Description of procurement package works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds,	Estimated Cost	Time Code for process	Advertise Prequal (if applicable)	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to Contract Signature
GR1	বিশা পঞ্চম কার্যালয়ের অডিট রিপোর্ট অনুবাহক পত্র সরবরাহ (ক্রিটিং ওয়াহ)	No.	1	e-GP, OIM/LTM	DG, BINA	GOB	10.00	Planned Dates	0	08-Sep-25	25-Sep-25	28-Sep-25	06-Oct-25	06-Oct-25	12-Oct-25	17
GR2	মহাপরিচালক কার্যালয়ের বাংলাদেশ অফিসিয়াল, ১৫ টন এপি ক্রয়সহ সার্ভিস তার পরিবর্তন	No	1	RFO	DG, BINA	GOB	5.50	Planned Dates	0	01-Sep-25	08-Sep-25	09-Sep-25	10-Sep-25	10-Sep-25	17-Sep-25	16
GR3	মাগুরা কোডিং ট্রান্সমিটার ক্রয়	No	1	RFO	DG, BINA	GOB	4.00	Planned Dates	0	01-Sep-25	08-Sep-25	09-Sep-25	10-Sep-25	10-Sep-25	17-Sep-25	16

[Signature]
 22/09/25
 কোঃ অফিসিয়াল কার্যালয়
 বিদ্যাহী প্রকৌশলী
 বাংলাদেশ পল্লী পরিচালনা ইনস্টিটিউট
 মহলাগিরি।

[Signature]
 22/09/25
 পরিচালক (প্রোগ্রাম ও সার্ভিস সার্ভিস)
 ড. মোঃ আতিকুল হক
 বাংলাদেশ পল্লী পরিচালনা ইনস্টিটিউট
 মহলাগিরি, মহলাগিরি-২২০২

[Signature]
 22/09/25
 ড. মোঃ আব্দুল কালাম আজাদ
 মহাপরিচালক (আইসিও)
 বাংলাদেশ পল্লী পরিচালনা ইনস্টিটিউট
 মহলাগিরি, মহলাগিরি-২২০২