


Annual Procurement Plan Revised (2024-2025) (Goods & Services)

Ministry/Division : Ministry of Agriculture
Institute : Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture
Procuring Entity Name : Hossain Md. Ferdous, Assistant Director (Sr. Scale)
Source of Fund : Revenue

Package No.	Description of Procure Package Goods & Services	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of Funds	Estimated cost (in Taka)	Time code for Process	Invite/ Advetise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of contract signing	Contact Completion Days
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Dress	Pkg/No.	--	RFQ	DG	Rev.	2.00 lac	Planned date	15.8.24 0	29.8.24 14	15.9.24 15	20.9.24 05	25.9.24 05	23.10.24 28	67	05.12.24 45
2.	Apron	Pkg/No.	120	RFQ	DG	Rev.	2.00 lac	Planned date	15.8.24 0	29.8.24 14	15.9.24 15	20.9.24 05	25.9.24 05	23.10.24 28	67	05.12.24 45
3.	Stationery Goods	Pkg/No.	--	OTM	DG	Rev.	3.50 lac	Planned date	15.8.24 0	29.8.24 14	15.9.24 15	20.9.24 05	25.9.24 05	23.10.24 28	67	05.12.24 45
4.	পরিষ্কার কৃষি বাহন- ৪র্থ বর্ষ (১ম ও ২য় সংখ্যা)	Copy	500+500 Copy	RFQ	DG	Rev.	2.40 Lac	Planned date	15.8.24 0	29.8.24 14	15.9.24 15	20.9.24 05	25.9.24 05	23.10.24 28	67	05.12.24 45
5.	Annual Research Program (2024-25)	Copy	150 Copy	RFQ	DG	Rev.	1.60 lac	Planned date	15.8.24 0	29.8.24 14	15.9.24 15	20.9.24 05	25.9.24 05	23.10.24 28	67	05.12.24 45
6.	Window Roller Blind	No.	--	RFQ	DG	Rev.	2.00 lac	Planned date	20.8.24 0	04.9.24 14	19.9.24 15	24.9.24 05	29.9.24 05	27.10.24 28	67	09.12.24 45
7.	Chemicals	No.	No./Pack	OTM/QCBS	DG	Rev.	7.50 lac	Planned date	02.9.24 0	16.9.24 14	31.9.24 15	04.10.24 05	10.10.24 05	08.11.24 28	67	23.12.24 45
8.	Computer & Others • Desktop PC- 2 Nos., Monitor- 2 Nos. • Printer (3 in 1)- 5 Nos. • Laptop- 3 Nos. • UPS- 5 Nos. • Sheet-Feed Scanner-2 Nos. • Photocopy Machine-1 Nos.	No.	2+2+3+3+5+2+1 = 20 Nos.	OTM/QCBS	DG	Rev.	10.50 lac	Planned date	15.8.24 0	29.8.24 14	15.9.24 15	20.9.24 05	25.9.24 05	23.10.24 28	67	05.12.24 45
9.	Conference PA System	No.	No.	OTM/QCBS	DG	Rev.	14.50 lac	Planned date	15.8.24 0	29.8.24 14	15.9.24 15	20.9.24 05	25.9.24 05	23.10.24 28	67	05.12.24 45
10.	• Server PC-1 No. • Color Printer-1 No. • Camera DSLR-1 No. • CC Camera with monitor- 8 Nos. • Smart UHD TV-2 Nos. (BINA Conf. room)	No.	1+1+1+8+2 = 13 No.	OTM/QCBS	DG	Rev.	7.85 lac	Planned date	06.09.24 0	20.09.24 14	05.10.24 15	10.10.24 05	15.10.24 05	13.11.24 28	67	28.12.24 45
11.	Research Equipment-1 • Fumehood-1 No. • Licor parts of photosynthesis machine-3 Nos. • Drierite, 10-20 Mesh, 1 LB-2 Nos. • Grain Polisher/Rice Polisher-1 No.	No.	1+3+2+1 = 7 Nos.	OTM/QCBS	DG	Rev.	9.00 lac	Planned date	15.12.24 0	29.12.24 14	14.01.25 15	19.01.25 05	24.01.25 05	22.01.25 28	67	09.02.25 45
12.	Research Equipment-2 • Mini Centrifuge- 1 No. • EC Meter-1 No. • pH Meter Protoble-1 No. • Grain Moisture Meter- 1 No. • Dehumidifier Portable Meter- 2 Nos.	No.	1+1+1+1+2 = 6 Nos.	OTM/QCBS	DG	Rev.	6.00 lac	Planned date	15.8.24 0	29.8.24 14	15.9.24 15	20.9.24 05	25.9.24 05	23.10.24 28	67	05.12.24 45

Contd..... P/2


 ড. মো. হোসাইন কালিম আজাদ
 মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
 বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
 বাবুবি চত্বর, ময়মনসিংহ-২২০২

১০.১২.২৪
 (কোয়ালিটি নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা) কর্মসূচী
 ২০২৪-২০২৫ সালের জন্য
 ১০.১২.২৪

১০.১২.২৪
 হোসাইন মো. ফেরদৌস
 সহকারী পরিচালক (সিনিয়র স্কেল)
 বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিল)
 বাবুবি চত্বর, ময়মনসিংহ-১

Package No.	Description of Procure Package Goods & Services	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of Funds	Estimated cost (in Taka)	Time code for Process	Invite/ Advetise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of contract signing	Contact Completion Days
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13.	Research Equipment-3 • pH & EC Meter- 6 Nos. • Soil Moisture Meter- 6 Nos. • Seed Moisture Meter- 4 Nos. • Digital Balance- 5 Nos. • Freezer- 2 Nos. Micro Oven-1 No.	No.	6+6+4+5+2+1 = 24 Nos.	OTM/ QCBS	DG	Rev.	10.00 Lac	Planned date	30.9.24 0	14.10.24 14	29.10.24 15	04.11.24 05	09.11.24 05	07.12.24 28	67	22.01.25 45
14.	Research Equipment-4 Benchtop Constant Temperature Shaking Incubator Refrigerated Incubators (5°C to 45°C), Volume: 520L Vertical Type Clean Bench (Touch Screen)	No.	1+1+1= 3 Nos.	OTM/ QCBS	DG	Rev.	15.00 lac	Planned date	30.9.24 0	14.10.24 14	29.10.24 15	04.11.24 05	09.11.24 05	07.12.24 28	67	22.01.25 45
15.	Research Equipment-5 Automatic Insect Monitor Machine	No.	1 No.	OTM/ QCBS	DG	Rev.	10.00 lac	Planned date	30.9.24 0	14.10.24 14	29.10.24 15	04.11.24 05	09.11.24 05	07.12.24 28	67	22.01.25 45
16.	Small Equip. Maintenance • Centrifuge Machine • Water Distillation Plant • Spectrophotometer maintenance Finger Print	No.	-	OTM/ QCBS	DG	Rev.	4.85 lac	Planned date	30.9.24 0	14.10.24 14	29.10.24 15	04.11.24 05	09.11.24 05	07.12.24 28	67	22.01.25 45
17.	CC Camera (Maintenance)	No.	15 Nos.	RFQ	DG	Rev.	2.80 lac	Planned date	15.8.24 0	29.8.24 14	15.9.24 15	20.9.24 05	25.9.24 05	23.10.24 28	67	05.12.24 45
18.	Digitilizing a service for e-governance	No.	No./Packg	RFQ	DG	Rev.	1.35 lac	Planned date	15.8.24 0	29.8.24 14	15.9.24 15	20.9.24 05	25.9.24 05	23.10.24 28	67	05.12.24 45
19.	Car Requisition, Tour Programme & Leave Management System	No.	1 No.	OTM/ QCBS	DG	Rev.	5.00 lac	Planned date	06.10.24 0	20.10.24 14	05.11.24 15	10.11.24 05	15.11.24 05	13.12.24 28	67	28.01.25 45
20.	• ডেলিভারি নিশ্চিতকরণ-১০৫ এর • Desk Calander-2025	Copy	600 Copy 600 Copy	RFQ	DG	Rev.	8.00 lac	Planned date	06.10.24 0	20.10.24 14	05.11.24 15	10.11.24 05	15.11.24 05	13.12.24 28	67	28.01.25 45
21.	BINA Volume 38 (1 & 2)	Copy	200 Copy	RFQ	DG	Rev.	2.50 lac	Planned date	06.10.24 0	20.10.24 14	05.11.24 15	10.11.24 05	15.11.24 05	13.12.24 28	67	28.01.25 45
22.	BINA Annual Report (2023-24)	Copy	300 Copy	RFQ	DG	Rev.	2.00 Lac	Planned date	08.10.24 0	22.10.24 14	07.11.24 15	12.11.24 05	17.11.24 05	15.12.24 28	67	30.01.25 45
23.	• ডেলিভারি নিশ্চিতকরণ-১০৫ এর • Desk Calander-2025	Copy	60000 Copy	RFQ	DG	Rev.	3.00 lac	Planned date	08.10.24 0	22.10.24 14	07.11.24 15	12.11.24 05	17.11.24 05	15.12.24 28	67	30.01.25 45
24.	Next 15 years plan	Copy	500 Copy	RFQ	DG	Rev.	2.00 lac	Planned date	08.10.24 0	22.10.24 14	07.11.24 15	12.11.24 05	17.11.24 05	15.12.24 28	67	30.01.25 45
25.	(a) Achievement (Variety) of last 15 years	Copy	250 Copy	RFQ	DG	Rev.	3.00 lac	Planned date	15.12.24 0	29.10.24 14	13.11.24 15	18.11.24 05	23.11.24 05	21.12.24 28	67	05.02.25 45
26.	(b) Achievement (Technology) of last 15 years	Copy	250 Copy	RFQ	DG	Rev.	3.00 lac	Planned date	15.12.24 0	29.10.24 14	13.11.24 15	18.11.24 05	23.11.24 05	21.12.24 28	67	05.02.25 45
27.	ACI Flow FS 40 - 225 Litre	No.	Pack	OTM/ QCBS	DG	Rev.	4.50 lac	Planned date	01.9.24 0	15.9.24 14	29.9.24 15	04.10.24 05	09.10.24 05	07.11.25 28	67	22.12.24 45
28.	• Poly Bag • Gunny Bag	No.	50000 Pcs 2500 Pcs	OTM	DG	Rev.	4.00 lac	Planned date	01.11.24 0	15.11.24 14	29.11.24 15	04.12.24 05	09.12.24 05	07.01.25 28	67	22.02.25 45
29.	Innovation Service/Office Management Simplification/Digitization	No	1 No	OTM/ QCBS	DG	Rev.	5.00 lac	Planned date	01.11.24 0	15.11.24 14	29.11.24 15	04.12.24 05	09.12.24 05	07.01.25 28	67	22.02.25 45
30.	Develop AI-based Automation to facilitate research activities	No	1 No	OTM/ QCBS	DG	Rev.	7.00 lac	Planned date	01.11.24 0	15.11.24 14	29.11.24 15	04.12.24 05	09.12.24 05	07.01.25 28	67	22.02.25 45

Dr. Md. Abul Kalam Azad
Director General
Dr. Md. Abul Kalam Azad
Director General
Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture
BAU Campus, Mymensingh-2202

Dr. M. Monjurul Alam Mondal
Director (Admin. & Support Service)
Dr. M. Monjurul Alam Mondal
Director (Admin & Support Service)
Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture
BAU Campus, Mymensingh-2202

Hossain Md. Ferdous
Assistant Director (Sr. Scale)
হোসাইন মো. ফেরদৌস
সহকারী পরিচালক (সিনিয়র স্কেল)
বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)
বাবুবি চকুর, ময়মনসিংহ।

10.12.2024