

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2025-26)


(Works)

Ministry/ Division : Ministry of Agriculture
 Agency : Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture (BINA)
 Procuring Entity Name & Code : Project Director (2243666000)
 Sub-Project Name : বিনার গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ

Budget: Development

Package No	Description of procurement package works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost (lakh tk.)	Time Code for process	Invite/Advvertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to Contract Signature	Contract completion days
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	10	12	13	14	15	16	17
WD1	মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের সিডিসহ গবেষণাগার, ডবন ও ওয়াশবুর সংস্কার (প্রধান কার্যালয়)	বর্গ মি.	৭০০	ওটিএম	ডিজি, বিনা	জিওবি	২০.০০	Planned Dates	17/08/2025	31/08/2025	7/09/2025	11/09/2025	15/09/2025	22/09/2025	-	-
								Planned Days	0	14	7	4	5	7	37	180
								Actual dates								
WD2	সেমিনার রুমসহ করিডোর সংস্কার কাজ (প্রধান কার্যালয়)	বর্গ মি.	১১৯	ওটিএম	ডিজি, বিনা	জিওবি	১০.০০	Planned Dates	17/08/2025	31/08/2025	7/09/2025	11/09/2025	15/09/2025	22/09/2025	-	-
								Planned Days	0	14	7	4	5	7	37	180
								Actual dates								
WD3	গবেষণাগার, জকিস ডবন এবং সীড স্টোর সংস্কার (সেডকীরা উপকেন্দ্র)	বর্গ মি.	৪০০	ওটিএম	ডিজি, বিনা	জিওবি	১৯.৫০	Planned Dates	17/08/2025	31/08/2025	7/09/2025	11/09/2025	15/09/2025	22/09/2025	-	-
								Planned Days	0	14	7	4	5	7	37	180
								Actual dates								
WD4	গবেষণাগার, জকিস ডবন এবং সীড স্টোর সংস্কার (স্টেশনবাবগঞ্জ উপকেন্দ্র)	বর্গ মি.	৫০০	ওটিএম	ডিজি, বিনা	জিওবি	২১.৫০	Planned Dates	17/08/2025	31/08/2025	7/09/2025	11/09/2025	15/09/2025	22/09/2025	-	-
								Planned Days	0	14	7	4	5	7	37	180
								Actual dates								
WD5	গবেষণাগার, জকিস ডবন এবং সীড স্টোর সংস্কার (সুনামগঞ্জ উপকেন্দ্র)	বর্গ মি.	৫০০	ওটিএম	ডিজি, বিনা	জিওবি	২২.৭০	Planned Dates	17/08/2025	31/08/2025	7/09/2025	11/09/2025	15/09/2025	22/09/2025	-	-
								Planned Days	0	14	7	4	5	7	37	180
								Actual dates								
WD6	গবেষণাগার, জকিস ডবন এবং সীড স্টোর সংস্কার (বরিশাল উপকেন্দ্র)	বর্গ মি.	৫০০	ওটিএম	ডিজি, বিনা	জিওবি	১৬.২০	Planned Dates	17/08/2025	31/08/2025	7/09/2025	11/09/2025	15/09/2025	22/09/2025	-	-
								Planned Days	0	14	7	4	5	7	37	180
								Actual dates								
WD7	গবেষণাগার, জকিস ডবন এবং সীড স্টোর সংস্কার (নোয়াখালী উপকেন্দ্র)	বর্গ মি.	৪০০	ওটিএম	ডিজি, বিনা	জিওবি	১৯.৬০	Planned Dates	17/08/2025	31/08/2025	7/09/2025	11/09/2025	15/09/2025	22/09/2025	-	-
								Planned Days	0	14	7	4	5	7	37	180
								Actual dates								

Package No	Description of procurement package works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost (lakh tk.)	Time Code for process	Invite/Advvertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to Contract Signature	Contract completion days
WD8	গবেষণার, অফিস ভবন এবং সীড স্টোর সংস্কার (বাগডাছড়ি উপকেন্দ্র)	বর্গ মি.	৫০০	ওটিএম	ডিজি, বিনা	জিওবি	২১.৫০	Planned Dates	17/08/2025	31/08/2025	7/09/2025	11/09/2025	15/09/2025	22/09/2025	-	-
								Planned Days	0	14	7	4	5	7	37	180
								Actual dates								
WD9	গবেষণার ও অফিস ভবনে ফ্লোর টাইলস স্থাপন (কুমিল্লা উপকেন্দ্র)	বর্গ মি.	২৭৯	ওটিএম	ডিজি, বিনা	জিওবি	১১.০০	Planned Dates	17/08/2025	31/08/2025	7/09/2025	11/09/2025	15/09/2025	22/09/2025	-	-
								Planned Days	0	14	7	4	5	7	37	180
								Actual dates								
WD10	সীড স্টোর সংস্কার (রংপুর উপকেন্দ্র)	বর্গ মি.	১৫০	ওটিএম	ডিজি, বিনা	জিওবি	৬.০০	Planned Dates	17/08/2025	31/08/2025	7/09/2025	11/09/2025	15/09/2025	22/09/2025	-	-
								Planned Days	0	14	7	4	5	7	37	180
								Actual dates								
WD11	সীড স্টোর সংস্কার (মিখরগাঁ উপকেন্দ্র)	বর্গ মি.	১৫০	ওটিএম	ডিজি, বিনা	জিওবি	৬.০০	Planned Dates	17/08/2025	31/08/2025	7/09/2025	11/09/2025	15/09/2025	22/09/2025	-	-
								Planned Days	0	14	7	4	5	7	37	180
								Actual dates								
WD12	গবেষণা মাঠ উন্নয়ন (ছাত্তালপুর উপকেন্দ্র)	ঘন মি.	১১২০	ওটিএম	ডিজি, বিনা	জিওবি	৮.০০	Planned Dates	17/08/2025	31/08/2025	7/09/2025	11/09/2025	15/09/2025	22/09/2025	-	-
								Planned Days	0	14	7	4	5	7	37	180
								Actual dates								
WD14	গবেষণা মাঠ উন্নয়ন (নালিতাবাড়ি উপকেন্দ্র)	ঘন মি.	৭৯০	ওটিএম	ডিজি, বিনা	জিওবি	৬.০০	Planned Dates	17/08/2025	31/08/2025	7/09/2025	11/09/2025	15/09/2025	22/09/2025	-	-
								Planned Days	0	14	7	4	5	7	37	180
								Actual dates								
WD15	গবেষণা মাঠ উন্নয়ন (চৌপাইনবাবপাড়া উপকেন্দ্র)	ঘন মি.	৭৯০	ওটিএম	ডিজি, বিনা	জিওবি	৬.০০	Planned Dates	17/08/2025	31/08/2025	7/09/2025	11/09/2025	15/09/2025	22/09/2025	-	-
								Planned Days	0	14	7	4	5	7	37	180
								Actual dates								
WD16	গবেষণা মাঠ উন্নয়ন (মোপুরা উপকেন্দ্র)	ঘন মি.	১১২০	ওটিএম	ডিজি, বিনা	জিওবি	৮.০০	Planned Dates	17/08/2025	31/08/2025	7/09/2025	11/09/2025	15/09/2025	22/09/2025	-	-
								Planned Days	0	14	7	4	5	7	37	180
								Actual dates	0	0	17	3	8	0	7	35
WD17	গবেষণা খামারের স্যান্ডা সংস্কার (প্রধান কার্যালয়)	বর্গ মি.	৫০৫	ওটিএম	ডিজি, বিনা	জিওবি	১৮.৫০	Planned Dates	17/08/2025	31/08/2025	7/09/2025	11/09/2025	15/09/2025	22/09/2025	-	-
								Planned Days	0	14	7	4	5	7	37	180
								Actual dates								


 ২৫.০৭.২০২৫
 ড. মো. মাহবুবুল আলম তরফদার
 প্রকল্প পরিচালক
 বিনা'র গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প
 বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)
 বাকুবি চত্বর, ময়মনসিংহ-২২০২

2


 ২৫.০৭.২০২৫
 ড. মো. আবুল কালাম আজাদ
 মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
 বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
 বাকুবি চত্বর, ময়মনসিংহ-২২০২

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2025-26)

(Goods)

Budget: Development


Ministry/ Division : Ministry of Agriculture
 Agency : Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture (BINA)
 Procuring Entity Name & Code : Project Director (2243666000)
 Sub-Project Name : বিনার পবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ

Package No	Description of procurement package works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost (lakh Tk.)	Time Code for process	Invite/Adv ertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to Contract Signature	Contract completion days	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	
GD-১১ ও ১৮	রিফারবিশমেন্ট/রিফিল ১ অক্ষ পানার চেম্বার-৫০০০ (ইলেক-০১)	সংখ্যা	১	ও.টি.এম.	ডিজি, বিনা	জিওবি	১৫০.	Planned Dates	24/08/2025	7/9/2025	14/9/2025	19/9/2025	24/09/2025	31/09/2025	-	-	
	রেডিও আইসোটোপ (ইলেক- ০৫)	সংখ্যা	৫				২৫.	Planned Days	0	14	7	4	5	7	37	180	
	এক্স-রে ফ্লুরোস্কোপ (ইলেক. শা.)	সংখ্যা	১				৫০.	Actual dates									
	এক্স-রে ইন্টারডিফ্রাক্টর (ইলেক. শা.)	সংখ্যা	১				২৩.										
GD-১৭	গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফ, ডিটেক্টর ও এক্সসরিভ সহ (সে. ল্যা-১, কীট. বি-০১)	সংখ্যা	২	ও.টি.এম.	ডিজি, বিনা	জিওবি	১৬০.	Planned Dates	24/08/2025	7/9/2025	14/9/2025	19/9/2025	24/09/2025	31/09/2025	-	-	
	নাইট্রোজেন (১৪/১৫) আইসোটোপ এমিশন স্পেকট্রোমিটার (সে. ল্যা.-০১)	সংখ্যা	১				৭৫.	Planned Days	0	14	7	4	5	7	37	180	
								Actual dates									
GD-১৮	গ্রন আলকা অ্যান্ড গ্রন বেরা কাউন্টার (ইলেক-০১)	সংখ্যা	১	ও.টি.এম.	ডিজি, বিনা	জিওবি	২৫.	Planned Dates	24/08/2025	7/9/2025	14/9/2025	19/9/2025	24/09/2025	31/09/2025	-	-	
	গ্রেইন হ্যান্ডলিং সিস্টেম (ক.প্র.বি-১)	সংখ্যা	১				০.৪৫	Planned Days	0	14	7	4	5	7	37	180	
	গ্রাস ডিসট্রিবিউশন প্লান্ট (উদ্যান বি-০১, ক. প্র. বি-০১)	সংখ্যা	২				৬.	Actual dates									
	জিপিএস (সু.বি.-২)	সংখ্যা	২				৪.										
	জেল ইলেকট্রোফোরেসিস ওয়েল সুইটেড ফর প্লান্ট জেনোমিক স্টাডিস (সু.বি-০১)	সংখ্যা	১				১.৩										

Package No	Description of procurement package works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost (lakh Tk.)	Time Code for process	Invite/Advvertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to Contract Signature	Contract completion days
	জেল ডকুমেন্টেশন সিস্টেম (মু. বি-০১ উ. প্র. বি-০২, উদ্যান বি. -০১, রোগ. বি.-০১)	সংখ্যা	৫				৫০.									
GD-২০	টিএসএস মিটার (কু.প্র.বি-০১,)	সংখ্যা	১	ও.টি.এম.	ডিজি, বিনা	জিওবি	০.৫	Planned Dates	24/08/2025	7/9/2025	14/9/2025	19/9/2025	24/09/2025	31/09/2025	-	-
	টেক সোর্স (গয়েট) ফর সার্ভে মিটার (ইলেক.-০২)	সংখ্যা	২				৪.	Planned Days	0	14	7	4	5	7	37	180
	টোটাল অর্গানিক কার্বন এনালাইজার (সে.শ্যা.-০১,)	সংখ্যা	১				৪৫.	Actual dates								
	ডাবল বিন স্পেকট্রোফটোমিটার (ইলেক.-০১)	সংখ্যা	১				১৫.									
	ডিজায়োনাইজড ওয়াটার প্লান্ট (সে.শ্যা.-০১)	সংখ্যা	১				৫.									
	ডিএনএ ড্যাকুয়াম কনসেনট্রেটর (বায়ো. টেক-০১)	সংখ্যা	১				৫.									
	ডিএনএ হাইরিজলেশন সিস্টেম (উ.প্র.বি-০১)	সংখ্যা	১				৩.									
	ডিজিটাল রিফ্রাকটোমিটার (কু.প্র.বি.-০১)	সংখ্যা	১				০.৯৫									
	ডিস্টিলড ওয়াটার প্লান্ট (মু.বি.-০১)	সংখ্যা	১				১০.									
GD-২২,২৬, ২৭, ৩০	ডুয়াল ট্রিপল ওয়াইড অ্যান্টিয়াল জেল সিস্টেম, এক্সেসরিজসহ (উ. প্র. বি.-০৩)	সংখ্যা	৩	ও.টি.এম.	ডিজি, বিনা	জিওবি	১৩.৫	Planned Dates	24/08/2025	7/9/2025	14/9/2025	19/9/2025	24/09/2025	31/09/2025	-	-
	ডুয়াল খার্মাল সাইক্লার (২x৯৬ ওয়েলস) (উ. প্র. বি.-০২)	সংখ্যা	২				২০.	Planned Days	0	14	7	4	5	7	37	180
	ডেক্স টপ কন্ডাক্টিভিটি মিটার (মু. বি-০১)	সংখ্যা	১				৩.৫	Actual dates								
	নর্দান ক্রোট (উ. প্র. বি-০১)	সংখ্যা	১				৩.									
	মাইক্রোপিপেট, বিভিন্ন সাইজ (০.১-৫;২-১০০;১০০-১০০০)	সংখ্যা	৪০				১০.									

Package No	Description of procurement package works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost (lakh Tk.)	Time Code for process	Invite/Advvertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to Contract Signature	Contract completion days
	(উ. প্র.বি-২৫, কীট.বি-০৫, উ. রোগ.বি-০৫, উদ্যান বি-০৫)															
	মাল্টিচ্যানেল পিপেট (৮ ও ১২ চ্যানেল) (উ. প্র.বি-১০, উ. রোগ.বি-০২)	সংখ্যা	১২				৮.৪									
	রোটোরি শেকার (কু.প্র.বি-০১)	সংখ্যা	১				২.৫									
	সিড গ্রেডিং যন্ত্র, (জি ৩০/জি ৪০) (কু.বি-০১)	সংখ্যা	১				৯.৬									
	স্টেরিও মাইক্রোস্কপ (উ. রোগ.বি.-০১)	সংখ্যা	১				৪.৫									
GD-৪৬	রাসায়নিক	খোক	-	ও.টি.এম.	ডিজি, বিনা	জিওবি	১৫.	Planned Dates	24/08/2025	7/9/2025	14/9/2025	19/9/2025	24/09/2025	31/09/2025	-	-
								Planned Days	0	14	7	4	5	7	37	180
								Actual dates								
GD-৪৭	বীজ ও উদ্ভিদ	টন	৮০০	ডি.পি.এম.	ডিজি, বিনা	জিওবি	৬১৭.৬	Planned Dates	24/08/2025	7/9/2025	14/9/2025	19/9/2025	24/09/2025	31/09/2025	-	-
								Planned Days	0	14	7	4	5	7	37	180
								Actual dates								


 ২৫.০৭.২০২৫
 ড. মো. মাহবুবুল আলম তরফদার
 প্রকল্প পরিচালক
 বিনার গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশাসীকরণ প্রকল্প
 বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)
 বাকুবি চত্বর, ময়মনসিংহ-২২০২


 ২৫.০৭.২০২৫
 ড. মো. আবুল কালাম আজাদ
 মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
 বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
 বাকুবি চত্বর, ময়মনসিংহ-২২০২