

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2026-27)

(Works)

Ministry/ Division : Ministry of Agriculture

Budget: Revenue

Agency : Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture (BINA)

Procuring Entity Name & Code : Executive Engineer for Director General

(Lakh Taka)

Pack age No	Description of procurement package works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost	Time Code for process	Advertise Prequel (If applicable)	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to Contract Signature
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
WR1	প্রধান কার্যালয়ে আধুনিক নিরাপত্তা সুবিধাসম্পন্ন প্রধান প্রবেশদ্বার ও নিরাপত্তা কক্ষ নির্মাণ।	No	1	e-GP, OTM	DG, BINA	GOB	60.00	Planned Dates		01-Sep- 26	14-Sep- 26	21-Sep-26	24 Sep-26	25-Sep-26	01-Oct-26	
								Planned Days	0	0	14	7	3	1	6	31
WR2	প্রধান কার্যালয়ের সম্মুখভাগের সীমানা প্রাচীর উচ্চকরণ ও সংস্কার।	sqm	800	e-GP, OTM	DG, BINA	GOB	25.00	Planned Dates		01-Sep- 26	14-Sep- 26	21-Sep-26	24 Sep-26	25-Sep-26	01-Oct-26	
								Planned Days	0	0	14	7	3	1	6	31
WR3	কুমিল্লা উপকেন্দ্রের সীমানা প্রাচীর উচ্চকরণ ও সংস্কার।	sqm	200	e-GP, OTM	DG, BINA	GOB	15.00	Planned Dates		01-Sep- 26	14-Sep- 26	21-Sep-26	24 Sep-26	25-Sep-26	01-Oct-26	
								Planned Days	0	0	14	7	3	1	6	31
WR4	প্রধান কার্যালয় ও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গাজীপুর আঞ্চলিক কেন্দ্রে ডিজিটাল জরিপ, কনট্রার মানচিত্র প্রণয়ন এবং ভৌগোলিক তথ্য ব্যবস্থা(জিআইএস) মানচিত্রায়ন।	Acre	30	e-GP, RFQ	DG, BINA	GOB	5.00	Planned Dates		01-Sep- 26	14-Sep- 26	21-Sep-26	24 Sep-26	25-Sep-26	01-Oct-26	
								Planned Days	0	0	14	7	3	1	6	31

মোঃ আরিফুর রহমান
নির্বাহী প্রকৌশলী
বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
ময়মনসিংহ।

ড. মোহাম্মদ আশিকুর রহমান
প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং প্রধান
পরিচালনা ও উন্নয়ন শাখা
বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
বাকুবি চকুর, ময়মনসিংহ।

ড. মোঃ লুকের রহমান মোল্লা
পরিচালক (প্রশাসন ও সাপোর্ট সার্ভিস)
কল্যাণ শাখা কবি গবেষণা ইনস্টিটিউট
বাকুবি চকুর, ময়মনসিংহ-১২০২

ড. শরিফুল হক ডুএরা
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
বাকুবি চকুর, ময়মনসিংহ

Pack age No	Description of procurement package works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost	Time Code for process	Advertise Prequel (If applicable)	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to Contract Signature
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
WR5	উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব, ক্রিপিকজিওলজি এবং কীটতত্ত্ব বিভাগের জলছাদ সংস্কার	sqm	1400	e-GP, OTM	DG, BINA	GOB	21.00	Planned Dates		01-Sep- 26	14-Sep- 26	21-Sep-26	24 Sep-26	25-Sep-26	01-Oct-26	
								Planned Days	0	0	14	7	3	1	6	31
WR6	পরিচালক (গবেষণা) -এর কক্ষ সংস্কার (ইন্টেরিয়র)	sqm	112	e-GP, OTM	DG, BINA	GOB	5.00	Planned Dates		01-Aug - 26	14-Aug- 26	20-Aug-26	23 Aug- 26	24-Aug- 26	31-Aug-26	
								Planned Days	0	0	14	6	3	1	7	31
WR7	প্রশাসন ভবনের নীচতলার বাথরুম সংস্কার	sqm	15	e-GP, OTM	DG, BINA	GOB	4.00	Planned Dates		01-Aug - 26	14-Aug- 26	20-Aug-26	23 Aug- 26	24-Aug- 26	31-Aug-26	
								Planned Days	0	0	14	6	3	1	7	31
WR8	পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ শাখার কক্ষ ও বাথরুম পুনঃসংস্কার	sqm	20	e-GP, RFQ	DG, BINA	GOB	5.00	Planned Dates		01-Aug - 26	7-Aug- 26	8-Aug-26	9 Aug-26	10-Aug- 26	17-Aug-26	
								Planned Days	0	0	7	1	1	1	7	17
WR9	পেস্ট হাউসের তৃতীয় তলার বাথরুম পরিবর্তন/পরিবর্ধন কাজ	sqm	25	e-GP, RFQ	DG, BINA	GOB	9.00	Planned Dates		01-Aug - 26	7-Aug- 26	8-Aug-26	9 Aug-26	10-Aug- 26	17-Aug-26	
								Planned Days	0	0	7	1	1	1	7	17
WR10	কুমিল্লা উপকেন্দ্রে প্রহরী কক্ষসহ প্রধান প্রবেশদ্বার নির্মাণ।	Nos	1	e-GP, OTM	DG, BINA	GOB	22.00	Planned Dates		01-Sep- 26	14-Sep- 26	21-Sep-26	24 Sep-26	25-Sep-26	01-Oct-26	
								Planned Days	0	0	14	7	3	1	6	31
WR11	নতুন আবাসিক এলাকার ই-১ ভবনে এসএস সিড়ি স্থাপন ও বায়বিক অংশ সংস্কার	sqm	650	e-GP, OTM	DG, BINA	GOB	13.00	Planned Dates		01-Sep- 26	14-Sep- 26	21-Sep-26	24 Sep-26	25-Sep-26	01-Oct-26	
								Planned Days	0	0	14	7	3	1	6	31

মোঃ আরিফুর রহমান
নির্বাহী প্রকৌশলী
বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
মুন্সিগঞ্জ-২।

ড. মোহাম্মদ আশিকুর রহমান
প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং প্রধান
পরিচালক ও উন্নয়ন শাখা
বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
বাকুবি চত্বর, ময়মনসিংহ।

ড. মোঃ আবদুল করিম
পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও সাপোর্ট সার্ভিস)
বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
বাকুবি চত্বর, ময়মনসিংহ-২২০২

ড. শরিফুল হক জুয়েগা
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
বাকুবি চত্বর, ময়মনসিংহ

Pack age No	Description of procurement package works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost	Time Code for process	Advertise Prequel (If applicable)	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to Contract Signature
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
WR12	নতুন আবাসিক এলাকার ই-২ ভবনের সিঁড়ি সংস্কার	sqm	35	e-GP, RFQ	DG, BINA	GOB	2.15	Planned Dates		01-Aug - 26	14-Aug - 26	20-Aug-26	23 Aug- 26	24-Aug- 26	31-Aug-26	
								Planned Days	0	0	14	6	3	1	7	31
WR13	নতুন আবাসিক এলাকার এফ-১ ভবনের সিঁড়ি সংস্কার	sqm	35	e-GP, RFQ	DG, BINA	GOB	1.85	Planned Dates		01-Aug - 26	14-Aug - 26	20-Aug-26	23 Aug- 26	24-Aug- 26	31-Aug-26	
								Planned Days	0	0	14	6	3	1	7	31
WR14	নতুন আবাসিক এলাকার সীমানা প্রাচীর সংস্কার	sqm	650	e-GP, OTM	DG, BINA	GOB	18.00	Planned Dates		01-Sep- 26	14-Sep- 26	21-Sep-26	24 Sep-26	25-Sep-26	01-Oct-26	
								Planned Days	0	0	14	7	3	1	6	31
WR15	বিনা'র পুরাতন আবাসিক এলাকার বাউন্ডারি ওয়াল সংস্কার	sqm	150	e-GP, OTM	DG, BINA	GOB	3.00	Planned Dates		01-Aug - 26	7-Aug- 26	8-Aug-26	9 Aug-26	10-Aug- 26	17-Aug-26	
								Planned Days	0	0	7	1	1	1	7	17
WR16	সাতক্ষীরা উপকেন্দ্রে অফিসার্স কোয়ার্টার সিঁড়ি কোটা সংস্কার	sqm	12	e-GP, RFQ	DG, BINA	GOB	2.00	Planned Dates		01-Aug - 26	7-Aug- 26	8-Aug-26	9 Aug-26	10-Aug- 26	17-Aug-26	
								Planned Days	0	0	7	1	1	1	7	17
WR17	প্রধান কার্যালয়ের বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশনে এবং গেট হাউজে বৈদ্যুতিক সংস্কার কাজ	No	1	e-GP, RFQ	DG, BINA	GOB	4.00	Planned Dates		01-Aug - 26	14-Aug- 26	20-Aug-26	23 Aug- 26	24-Aug- 26	31-Aug-26	
								Planned Days	0	0	14	6	3	1	7	31
WR18	চাঁপাইনবাবগঞ্জ এবং খাগড়াছড়ি উপকেন্দ্রে সেচ মিটার স্থাপন	No	1	e-GP, RFQ	DG, BINA	GOB	3.00	Planned Dates		01-Aug - 26	14-Aug- 26	20-Aug-26	23 Aug- 26	24-Aug- 26	31-Aug-26	
								Planned Days	0	0	14	6	3	1	7	31

মোঃ আরিফুর রহমান

নির্বাহী প্রকৌশলী


বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
ময়মনসিংহ।

ড. মোহাম্মদ আশিকুর রহমান
প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং প্রধান
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা
বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
ময়মনসিংহ।


ড. মোঃ লুৎফুর রহমান মোল্লা
পরিচালক (কোম্পানি ও সাপোর্ট সার্ভিস)
বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
ময়মনসিংহ ২২০২

ড. শরিফুল হক জুএগ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
কৃষি চক্র, ময়মনসিংহ


Pack age No	Description of procurement package works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost	Time Code for process	Advertise Prequel (If applicable)	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to Contract Signature
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
WR19	অডিটোরিয়ামের AC এবং গোপালগঞ্জে ১টি ৫ টন এসি মেরামত	No	1	e-GP, RFQ	DG, BINA	GOB	4.50	Planned Dates		01-Aug - 26	14-Aug - 26	20-Aug-26	23 Aug- 26	24-Aug- 26	31-Aug-26	
								Planned Days	0	0	14	6	3	1	7	31
WR20	১৫.০ কেভিএ সাইলেন্ট ডিজেল জেনারেটর সরবরাহ	No	1	e-GP, RFQ	DG, BINA	GOB	5.00	Planned Dates		01-Aug - 26	14-Aug - 26	20-Aug-26	23 Aug- 26	24-Aug- 26	31-Aug-26	
								Planned Days	0	0	14	6	3	1	7	31



22/9/26

মোঃ আরিফুর রহমান
নির্বাহী প্রকৌশলী
বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
মুন্সিংগা


22/9/26

ড. মোহাম্মদ আশিকুর রহমান
প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং প্রধান
পরিচালনা ও উন্নয়ন শাখা
বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
বাকুবি চত্বর, ময়মনসিংহ।


22/9/26
ড. মোঃ আশিকুর রহমান (মোলা)
পরিচালক (প্রশাসন ও সাপোর্ট সার্ভিস)
বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
বাকুবি চত্বর, ময়মনসিংহ-২২০০


22/09/2026

ড. শরিফুল হক ভূঞা
সহাপরিচালক
বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
বাকুবি চত্বর, ময়মনসিংহ

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2026-27)

(Goods)

Ministry/ Division : Ministry of Agriculture
 Agency : Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture (BINA)
 Procuring Entity Name & Code : Executive Engineer for Director General

Budget: Revenue

Package No	Description of procurement package works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost	Time Code for process	Advertise Prequel (If applicable)	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to Contract Signature
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
GR1	প্রধান কার্যালয় ও উপকেন্দ্রের আসবাবপত্র সরবরাহ	No	1	e-GP, OTM	DG, BINA	GOB	7.00	Planned Dates		01-Oct- 26	14-Oct- 26	21-Oct-26	24 Oct-26	25-Oct-26	02-Nov-26	
								Planned Days	0	0	14	7	3	1	7	32
GR2	পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও পরিকল্পনা) শাখায় অনগ্রিড সোলার সিস্টেম স্থাপন	No	1	e-GP, OTM	DG, BINA	GOB	3.00	Planned Dates		01-Sep- 26	14-Sep- 26	21-Sep-26	24 Sep-26	25-Sep-26	01-Oct-26	

মোঃ আরিফুর রহমান
 নির্বাহী প্রকৌশলী
 বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
 ময়মনসিংহ।

ড. মোহাম্মদ আশিকুর রহমান
 প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং প্রধান
 পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা
 বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
 বাকুবি চত্বর, ময়মনসিংহ।

ড. মোঃ লুৎফুর রহমান মৌল্য
 পরিচালক (প্রশাসন ও সাপোর্ট সার্ভিস)
 বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
 বাকুবি চত্বর, ময়মনসিংহ ২২০২

ড. শরিফুল হক জুজা
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
 বাকুবি চত্বর, ময়মনসিংহ