

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2026-27)

(Works)

Budget: Development

Ministry/ Division : Ministry of Agriculture
 Agency : Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture (BINA)
 Procuring Entity Name & Code : Project Director (224366600)
 Sub-Project Name : বিনার গবেষণা কার্যক্রম সক্তিলাভিকরণ

Package No	Description of procurement package works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost (lakh tk.)	Time Code for process	Invite/Advise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to Contract Signature	Contract completion days
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	10	12	13	14	15	16	17
WD1	সুজিলা বিজ্ঞান বিভাগের সিডিং গবেষণার, ভবন ও ওয়াশরুম সংস্কার (প্রধান কার্যালয়)	বর্গ মি.	৭০০	ওটিএম	ডিজি, বিনা	জিওবি	২৫.৫৬	Planned Dates Planned Days Actual dates	17/08/2026 0 0	31/08/2026 14 14	7/09/2026 7 7	11/09/2026 4 4	16/09/2025 5 5	23/09/2026 7 7	- 37 37	- 180 180
WD2	সেমিনার রুমসহ করিডোর সংস্কার কাজ (প্রধান কার্যালয়)	বর্গ মি.	১৯৯	ওটিএম	ডিজি, বিনা	জিওবি	২০.০০	Planned Dates Planned Days Actual dates	17/08/2026 0 0	31/08/2026 14 14	7/09/2026 7 7	11/09/2026 4 4	16/09/2025 5 5	23/09/2026 7 7	- 37 37	- 180 180
WD3	গবেষণা মাঠ উন্নয়ন (প্রধান কার্যালয়)	ঘন মি.	১২০০	ওটিএম	ডিজি, বিনা	জিওবি	১০.০০	Planned Dates Planned Days Actual dates	17/08/2026 0 0	31/08/2026 14 14	7/09/2026 7 7	11/09/2026 4 4	16/09/2025 5 5	23/09/2026 7 7	- 37 37	- 120 120
WD4	গোখ চেষার স্থাপন (Temp: ১০-৩৫°C, CO ₂ light) (৩০ pot) (প্রধান কার্যালয়)	বর্গ মি.	৫০	ওটিএম	ডিজি, বিনা	জিওবি	২০.০০	Planned Dates Planned Days Actual dates	17/08/2026 0 0	31/08/2026 14 14	7/09/2026 7 7	11/09/2026 4 4	16/09/2025 5 5	23/09/2026 7 7	- 37 37	- 120 120
WD5	গবেষণা মাঠ উন্নয়ন (গোপালগঞ্জ উপকেন্দ্র)	ঘন মি.	৭৮০	ওটিএম	ডিজি, বিনা	জিওবি	৬.০০	Planned Dates Planned Days Actual dates	17/08/2026 0 0	31/08/2026 14 14	7/09/2026 7 7	11/09/2026 4 4	16/09/2025 5 5	23/09/2026 7 7	- 37 37	- 120 120
WD6	গবেষণা মাঠ উন্নয়ন (খাগড়াছড়ি উপকেন্দ্র)	ঘন মি.	৭৮০	ওটিএম	ডিজি, বিনা	জিওবি	৬.০০	Planned Dates Planned Days Actual dates	17/08/2026 0 0	31/08/2026 14 14	7/09/2026 7 7	11/09/2026 4 4	16/09/2025 5 5	23/09/2026 7 7	- 37 37	- 120 120
WD7	গবেষণা মাঠ উন্নয়ন (কুমিল্লা উপকেন্দ্র)	ঘন মি.	৭৮০	ওটিএম	ডিজি, বিনা	জিওবি	৬.০০	Planned Dates Planned Days Actual dates	17/08/2026 0 0	31/08/2026 14 14	7/09/2026 7 7	11/09/2026 4 4	16/09/2025 5 5	23/09/2026 7 7	- 37 37	- 120 120

Md. M.
 25.07.2026
 Signature of PD

ড. মো. মাহবুবুল আলম তরফদার
 প্রকল্প পরিচালক
 বিনার গবেষণা কার্যক্রম সক্তিলাভিকরণ প্রকল্প
 বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
 বারুই চকুর, ময়মনসিংহ-২২০২

25.07.2026
 Approved by Director General
 Dr. Sariful Haque Bhuiya
 Director General
 Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture
 BAU Campus, Mymensingh

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2026-27)

(Goods)

Budget: Development

Ministry/ Division
Agency
Procuring Entity Name & Code
Sub-Project Name

: Ministry of Agriculture
: Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture (BINA)
: Project Director (224366600)
: বিনার গবেষণা কার্যক্রম পরিচালক

Package No	Description of procurement package works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost (lakh Tk.)	Time Code for process	Invite/Advise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to Contract Signature	Contract completion days
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
GD-১৭, ২২	গ্যাস ফ্রোমোগ্রাফ, ডিটেক্টর ও এক্সসিভি সহ (সে. ল্যা.-১, কীট. বি.-০১)	সংখ্যা	২	ও.টি.এম.	ডিজি, বিনা	জিওবি	১৬০.	Planned Dates	24/08/2026	7/9/2026	14/9/2026	19/9/2026	24/09/2026	31/09/2026	-	-
	নাইট্রোজেন (১৪/১৫) আইসোটোপ এমিশন স্পেকট্রোমিটার (সে. ল্যা.-০১)	সংখ্যা	১				৭৫.	Planned Days	0	14	7	5	5	6	37	180
	গ্রাস আলফা ড্যান্ড গ্রাস বোটো কাউন্টার (ইলেক.-০১)	সংখ্যা	১				২৫.	Actual dates								
	গ্রেইন হ্যান্ডলিং টেকার (কৃ. প্র. বি.-১)	সংখ্যা	১				০.৪৫	Planned Dates	24/08/2026	7/9/2026	14/9/2026	19/9/2026	24/09/2026	31/09/2026	-	-
GD-১৮	গ্রাস ডিসটিলেশন প্লান্ট (উদ্যান বি.-০১, কৃ. প্র. বি.-০১)	সংখ্যা	২	ও.টি.এম.	ডিজি, বিনা	জিওবি	৬.	Actual dates								
	জিপিএস (মৃ. বি.-২)	সংখ্যা	২				৪.									
	জেল ইলেকট্রোফোরিসিস ওয়েল সুইটেড ফর প্রোট জেনোমিক ক্রাডিস (মৃ. বি.-০১)	সংখ্যা	১				১.৩									
	জেল ডকুমেন্টেশন সিস্টেম (মৃ. বি.-০১ উ. প্র. বি.-০২, উদ্যান বি.-০১, রোগ. বি.-০১)	সংখ্যা	৫				৫০.									
GD-২০	টিএসএস মিটার (কৃ. প্র. বি.-০১)	সংখ্যা	১	ও.টি.এম.	ডিজি, বিনা	জিওবি	০.৫	Planned Dates	24/08/2026	7/9/2026	14/9/2026	19/9/2026	24/09/2026	31/09/2026	-	-
	টেক্সট সোর্স (পয়েন্ট) ফর সার্ভে মিটার (ইলেক.-০২)	সংখ্যা	২				৪.	Planned Days	0	14	7	5	5	6	37	180
	টোটাল অ্যানালিটিক কার্বন এনালাইজার (সে. ল্যা.-০১)	সংখ্যা	১				৪৫.	Actual dates								
	ডাবল ব্লক স্পেকট্রোফটোমিটার (ইলেক.-০১)	সংখ্যা	১				১৫.									
	ডিজায়োনাইজড ওয়াটার প্রান্ট (সে. ল্যা.-০১)	সংখ্যা	১				৫.									
	ডিএনএ ভ্যাকুয়াম কনসেন্ট্রার	সংখ্যা	১				৫.									

1 of 3




Packag e No	Description of procurement package works	Unit	Quantit y	Procure ment Method & Type	Contract Approvin g Authority	Source of Funds	Estimat ed Cost (lakh Tk.)	Time Code for process	Invite/Adv ertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluatio n	Approval to Award	Notificatio n of Award	Signing of contract	Total time to Contract Signature	Contract completion days
GD- ২২২৬, ২৭, ৩০	(বায়ো. টেক-০১)															
	ডিএনএ হাইব্রিডজেনন সিস্টেম (উ. প্র. বি.-০১)	সংখ্যা	১				৩.									
	ডিজিটাল ব্রিস্কেটিং মাস্টার (কু. প্র. বি.-০১)	সংখ্যা	১				০.৯৫									
	ডিস্ট্রিবিউট ওয়াটার প্লাস্ট (মু. বি.-০১)	সংখ্যা	১				১০.									
	ডুয়াল ট্রিপল ওয়াইড ভার্চিক্যাল জেল সিস্টেম, এক্সেসরিজসহ (উ. প্র. বি.-০৩)	সংখ্যা	৩				১০.৫	Planned Dates	24/08/2026	7/9/2026	14/9/2026	19/9/2026	24/09/2026	31/09/2026	-	-
	ডুয়াল থার্মাল সাইক্লার (২x৯৬ ওয়েলস) (উ. প্র. বি.-০২)	সংখ্যা	২				২০.	Planned Days	0	14	7	5	5	6	37	180
	ডেক্স টপ কন্ডাক্টিভিটি মিটার (মু. বি.-০১)	সংখ্যা	১				৩.৫	Actual dates								
	নর্দান ক্রোট (উ. প্র. বি.-০১)	সংখ্যা	১				৩.									
	মাইক্রোপিপেট, বিভিন্ন সাইজ (০.১-৫; ২:১০০; ১০০-১০০০) (উ. প্র. বি.-২৫, কীট বি.-০৫, উ. রোগ. বি.-০৫, উদ্যান বি.-০৫)	সংখ্যা	৩৯			জিওবি	৯.৭৫									
	মাল্টিচ্যানেল পিপেট (৮ ও ১২ চ্যানেল) (উ. প্র. বি.-১০, উ. রোগ. বি.-০২)	সংখ্যা	১২				৮.৮									
	রোটরি পেরার (কু. প্র. বি.-০১)	সংখ্যা	১			ও.টি.এম.	২.৫									
GD- ০৮, ২৩	সিড গ্রেডিং যন্ত্র, (জি ৩০/জি ৪০) (কু. বি.-০১)	সংখ্যা	১			জিওবি	২.৫	Planned Dates	15/09/2026	30/9/2026	07/10/2026	11/10/2026	15/10/2026	31/10/2026	-	-
	স্টেরিও মাইক্রোস্কপ (উ. রোগ. বি.-০১)	সংখ্যা	১				৯.৬	Planned Days	0	15	7	4	4	16	46	180
	এপেনডর্ফ থার্মোমিটার (উ. তথ্য বি.-১)	সংখ্যা	১			জিওবি	১.৫	Actual dates								
GD-৪৬	পেডি সিড ড্রয়ার (উ. প্র. বি.-১)	সংখ্যা	১			জিওবি		Planned Dates	15/09/2026	30/9/2026	07/10/2026	11/10/2026	15/10/2026	31/10/2026	-	-
	রাসায়নিক	থোক	-			জিওবি	২৬.৬১	Planned Days	0	15	7	4	4	16	46	180
								Actual dates								





Packag e No	Description of procurement package works	Unit	Quantit y	Procure ment Method & Type	Contract Approvin g Authority	Source of Funds	Estimat ed Cost (lakh Tk.)	Time Code for process	Invite/Adv ertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluatio n	Approval to Award	Notificatio n of Award	Signing of contract	Total time to Contract Signature	Contract completo n days
GD-৪৭	বীজ ও উদ্ভিদ	টন	৮০০	ডি.পি.এম.	ডিজি, বিনা	জিওবি	৭২৬.১৭	Planned Dates Planned Days Actual dates	15/01/2027 0 0	31/01/2027 16 0	07/02/2027 7 0	12/02/2027 5 0	16/02/2027 4 0	28/02/2025 12 0	- 44 0	- 180 0
GD-১	ডাবল কেবিন পিকআপ	সংখ্যা	২	ডি.পি.এম	ডিজি, বিনা	জিওবি	১০৬	Planned Dates Planned Days Actual dates	15/01/2027 0 0	31/01/2027 16 0	07/02/2027 7 0	12/02/2027 5 0	16/02/2027 4 0	28/02/2025 12 0	- 44 0	- 180 0
GD-৪৮	তথ্য, কম্পিউটার ও টেলিযোগাযোগ সরঞ্জাম	থোক	-	ও.টি.এম	ডিজি, বিনা	জিওবি	২০	Planned Dates Planned Days Actual dates	15/01/2027 0 0	31/01/2027 16 0	07/02/2027 7 0	12/02/2027 5 0	16/02/2027 4 0	28/02/2025 12 0	- 44 0	- 180 0

Wdln
25.07.2026
Signature of PD

ড. মো. মাহবুবুল আলম তরফদার
প্রকল্প পরিচালক
বিনা'র পবেষণা কার্যক্রম নভিগেশনাল প্রকল্প
বাল্যশিক্ষা পরামর্শ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
বাবুগঞ্জ, ময়মনসিংহ-১২০২

Dr. Sariful Haque Bhuiya
25.07.2026
Approved by Director General

Dr. Sariful Haque Bhuiya
Director General
Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture
BAU Campus, Mymensingh

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2026-27)

(Goods)

Budget: Development

Ministry/ Division : Ministry of Agriculture
Agency : Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture (BINA)
Procuring Entity Name & Code : Project Director (224366600)
Sub-Project Name : বিনার গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ

Package No	Description of procurement package works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost (lakh Tk.)	Time Code for process	Invite/Advvertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to Contract Signature	Contract completion days
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
GD-১	প্রকল্পের অডিও-ভিডিও ডকুমেন্টেশন	থোক	-	RFQ.	ডিজি, বিনা	জিওবি	২.৫	Planned Dates Planned Days Actual dates	01/9/2026 0 0	08/9/2026 7 7	15/9/2026 7 7	19/9/2026 4 4	22/09/2026 3 3	29/09/2026 7 7	- 28 28	- 60 120
GD-২	মোটরসাইকেল	সংখ্যা	২	RFQ.	ডিজি, বিনা	জিওবি	২.৮	Planned Dates Planned Days Actual dates	01/9/2026 0 0	08/9/2026 7 7	15/9/2026 7 7	19/9/2026 4 4	22/09/2026 3 3	29/09/2026 7 7	- 28 28	- 60 120
GD-৩	অন্যান্য মনিহারী	থোক	-	RFQ.	ডিজি, বিনা	জিওবি	৫	Planned Dates Planned Days Actual dates	01/9/2026 0 0	08/9/2026 7 7	15/9/2026 7 7	19/9/2026 4 4	22/09/2026 3 3	29/09/2026 7 7	- 28 28	- 60 120
GD-৪	প্রকাশনা	থোক	-	RFQ.	ডিজি, বিনা	জিওবি	৫	Planned Dates Planned Days Actual dates	01/9/2026 0 0	08/9/2026 7 7	15/9/2026 7 7	19/9/2026 4 4	22/09/2026 3 3	29/09/2026 7 7	- 28 28	- 60 120

Md. M.
25.07.2026
Signature of PD

Dr. Sariful Haque Bhuiya
25.07.2026
Approved by Director General

Dr. Sariful Haque Bhuiya
Director General
Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture
BAU Campus, Mymensingh