



বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)

(শিল্প মন্ত্রণালয়ের একটি প্রতিষ্ঠান)

চট্টগ্রাম।

সাগরিকা রোড, পাহাড়তলী,
চট্টগ্রাম-৪২১৯
পিএবিএক্স : ০২-৪৩১৫১৫৭৬
সরাসরি : ০২-৪৩১৫১৪৮৩, ৪৩১৫০০০৩
৪৩১৫১৪৮৪, ৪৩১৫১৪৮৬
ই-মেইল: bitacctg@gmail.com
ফ্যাক্স : ৮৮০-০২-৪৩১৫১৪৭৭

প্রধান অফিস

তেজগাঁও শিল্প এলাকা
ঢাকা-১২০৮, বাংলাদেশ
টেলিফোন : পিএবিএক্স
০২-৮৮৭০৬৮০, ৮৮৭০২৬৬
ফ্যাক্স : ৮৮০-০২-৮৮৭০৭২৮
ই-মেইল : bitac@dhaka.net
Web : www.bitac.gov.bd

৩৬.০৬.১৫৫৫.০০৭.০৭.০০১.১৯/ ১১৮

তারিখঃ ০২ মাঘ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
১৬ জানুয়ারি, ২০২৫ খ্রি:


বিষয় : ১ম সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) অর্থ বৎসর (২০২৪-২০২৫) প্রেরণ প্রসঙ্গে।

মহোদয়

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে অত্র কেন্দ্রের ১ম সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) অর্থ বৎসর (২০২৪-২০২৫) প্রণয়ন পূর্বক মহোদয়ের সমীপে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণকল্পে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা গেল।

সংযুক্ত : পত্রানুসারে।

আপনার বিশ্বস্ত



(মো: আব্দুল মুবিন)

অতিরিক্ত পরিচালক

ফোনঃ ০২-৩৩৩৯৮০০০৩

ফ্যাক্সঃ ০২-৪৩১৫১৪৭৭

ইমেইলঃ mobin9835@yahoo.com

মহাপরিচালক
বিটাক,
১১৬(খ)তেজগাঁও শিল্প এলাকা,
ঢাকা - ১২০৮।

Bangladesh Industrial Technical Assistance Centre (BITAC), Chatogram.

Date: 15.01.2025

Annual Procurement Plan (FY 2024-2025) (1st Revised)

Package No	Description of Procurement Packages Works	Unit	Qty	Code	Procurement method & Type	Contact Approving Authority	Source of Fund	Estid. Cost in Lac TK	Time Code for Process	Invitation for Tender	Signing of Contract	Completion of Contract	Comments
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
GR-1	Procurement of printing & stationary items	Package	1	3255104	RFQ			2.50	Planned Date Actual Date	01.07.2024 18.08.2024	15.07.2024 01.09.2024	22.07.2024 05.09.2024	Done
GR-4	Procurement of printing & stationary items for training	Package	1	3255105	LTM			3.70	Planned Date Actual Date	11.07.2024 18.08.2024	31.07.2024 18.09.2024	07.08.2024 26.09.2024	Done
GR-19	Procurement of Training Material & equipment	Package	1	3256105	LTM			7.80	Planned Date Actual Date	24.11.2024 19.08.2024	15.12.2024 11.09.2024	31.12.2024 19.09.2024	Done
WR-5	Machining of spare parts	Package	1	3256105	LTM			4.10	Planned Date Actual Date	18.08.2024 19.08.2024	10.09.2024 11.09.2024	24.09.2024 30.10.2024	Done
GR-5	Procurement of M.S. Plate, Angle, Electrode, M.S. Shaft etc.	Ton	32	3256105	OTM	HOPE/As per	GOB	44.50	Planned Date Actual Date	28.07.2024 20.08.2024	22.08.2024 26.09.2024	22.09.2024 08.10.24	Done
WR-2	Repairing & maintenance of machineries	Package	1	3258105	RFQ	delegation of financial power		0.72	Planned Date Actual Date	14.07.2024 20.08.2024	25.07.2024 28.10.2024	31.07.2024 20.12.24	Done
WR-25	Repairing of maintenance work of m/c	Package	1	3258105	RFQ			0.66	Planned Date Actual Date	02.03.2025 01.09.2024	09.03.2025 05.09.2024	16.03.2025 11.09.2024	Done
WR-8	Fitting & fabrication & machining work	Package	1	3256105	LTM			23.30	Planned Date Actual Date	01.09.2024 11.09.2024	25.09.2024 15.10.2024	10.10.2024 14.01.2025	Done
GR-3	Procurement of C.S. Shaft, C.I Alloy, Gun metal etc.	Ton	7	3256105	LTM			15.00	Planned Date Actual Date	10.07.2024 12.09.2024	31.07.2024 03.10.2024	14.08.2024 09.10.24	Done
WR-13	Fitting & fabrication & machining works	Package	1	3256105	LTM			7.10	Planned Date Actual Date	03.10.2024 18.09.2024	28.10.2024 24.10.2024	11.11.2024 01.11.2024	Done

GR-28	Procurement of Training Material & equipment	Package	1	3256105	LTM	HOPE/AS per deligation of financial power	GOB	6.60	Planned Date	23.02.2025	20.03.2025	31.03.2025	Done
									Actual Date	09.10.2024	31.10.2024	10.11.2024	
WR-23	Machining of spare parts	Package	1	3256105	LTM			1.00	Planned Date	20.01.2025	13.02.2025	20.02.2025	Done
								Actual Date	09.10.2024	24.10.2024	03.11.2024		
GR-12	Procurement of steel shaft, Al Shaft, Al plate, Cu Plate, angle, bar etc.	Ton	3	3256105	LTM			6.16	Planned Date	29.09.2024	20.10.2024	03.10.2024	Done
								Actual Date	27.10.2024	17.11.2024	27.11.2024		
GR-21	Procurement of steel & alloy steel Shaft, plate, angle, bar etc.	Ton	3	3256105	LTM			10.17	Planned Date	08.12.2024	31.12.2024	15.01.2025	Done
								Actual Date	06.11.2024	02.12.2024	09.12.2024		
GR-13	Procurement of steel & alloy steel bearing etc.	Ton	1	3256105	OTM			9.50	Planned Date	03.10.2024	28.10.2024	11.11.2024	Done
								Actual Date	12.11.2024	31.12.2024	06.01.2025		
WR-1	Repairing & maintenance of Automobile	Package	1	3258101	RFQ			0.50	Planned Date	11.07.2024	25.07.2024	31.07.2024	Done
								Actual Date	18.11.2024	26.11.2024	01.12.2024		
GR-6	Procurement of furniture	Package	1	4112314	RFQ			1.00	Planned Date	01.08.2024	07.08.2024	14.08.2024	Done
								Actual Date	18.11.2024	24.11.2024	31.11.2024		
WR-6	Repairing & maintenance of various civil work	Package	1	3258108	LTM			1.72	Planned Date	18.08.2024	10.09.2024	24.09.2024	Done
								Actual Date	05.12.2024	02.01.2025	14.01.2025		
GR-11	Procurement of hardware items.	No./kg/H/ Sq ft	20+100+10+5 +20	3256105	LTM			3.00	Planned Date	18.09.2024	10.09.2024	24.09.2024	Done
								Actual Date	18.12.2024	08.01.2025	12.01.2025		
GR-17	Procurement of Training Material & equipment	Nos	20+15+5+10+5 +20	3256105	LTM			7.00	Planned Date	12.11.2024	05.12.2024	19.12.2024	e-GP, LIVE
								Actual Date	05.01.2025	19.11.2024			
GR-14	Procurement of printing & stationary items	Package	1	3255104	LTM			3.00	Planned Date	20.10.2024	12.11.2024		e-GP, LIVE
								Actual Date	05.01.2025				
GR-20	Procurement of printing & stationary items for training	Package	1	3255105	LTM			3.50	Planned Date	26.11.2024	19.12.2024	31.12.2024	e-GP, LIVE
								Actual Date	05.01.2025				
GR-18	Procurement of dress & Safety Shoe & Sock	No.	18	3256106	LTM			1.20	Planned Date	24.11.2024	15.12.2024	31.12.2024	e-GP, LIVE
								Actual Date	09.01.2025				
GR-15	Procurement of sports items & Prizes for annual function	Package	1	3257301	LTM			3.00	Planned Date	28.10.2024	19.11.2024	04.12.2024	e-GP, LIVE
								Actual Date	12.01.2025				

WR-3	Fitting & fabrication & machining works	Package	1	3256105	LTM	HOPE/As per deligation of financial power	GOB	14.27	Planned Date	20.02.2025	06.03.2025	
									Actual Date			
WR-4	Hiring Charge	Package	1	3211107	RFO			1.00	Planned Date	26.01.2025	02.02.2025	10.02.2025
									Actual Date			
WR-7	Procurement of C.S. Shaft, bearing, seal, M.S. angle, plate, flat bar etc.	Ton	7	3256105	LTM			25.00	Planned Date	28.01.2025	23.02.2025	10.03.2025
									Actual Date			
GR-8	Procurement of Machine oil, cutting oil, hydraulic oil, Diesel etc.	liter	200+200+200+600	3256105	DPM			3.00	Planned Date	28.01.2025	23.02.2025	10.03.2025
									Actual Date			
WR-7	Fitting & fabrication & machining works	Package	1	3256105	LTM			5.00	Planned Date	01.02.2025	24.02.2025	10.03.2025
									Actual Date			
GR-9	Procurement of Electric & hardware items.	No./kg/H/Sq ft	10+50+5+2+5	4112303	LTM			3.00	Planned Date	01.02.2025	24.02.2025	10.03.2025
									Actual Date			
WR-9	Fitting & fabrication & machining works	Package	1	3256105	LTM			25.00	Planned Date	06.02.2025	26.02.2025	13.03.2025
									Actual Date			
WR-10	Repairing & maintenance of various civil work	No.	3+2	3258108	LTM			24.00	Planned Date	06.02.2025	26.02.2025	13.03.2025
									Actual Date			
WR-11	Machining of spare parts	Package	1	3256105	LTM			6.00	Planned Date	13.02.2025	06.03.2025	20.03.2025
									Actual Date			
WR-12	Fitting & fabrication & Machining works	Package	1	3256105	LTM			5.00	Planned Date	13.02.2025	06.03.2025	20.03.2025
									Actual Date			
WR-14	Dynamic Balancing	No.	1+1+1	3256105	DPM			1.00	Planned Date	20.02.2025	06.03.2025	20.03.2025
									Actual Date			
WR-15	Innovation Works	No.	1	3257105	LTM			0.50	Planned Date	02.03.2025	18.03.2025	31.03.2025
									Actual Date			
WR-16	Fitting & fabrication & machining works	Package	1	3256105	LTM			15.00	Planned Date	02.03.2025	27.03.2025	13.04.2025
									Actual Date			
GR-2	Procurement of Training Material & equipment	Package	1	3256105	LTM			7.00	Planned Date	05.03.2025	03.04.2025	17.04.2025
									Actual Date			

Handwritten signature/initials

GR-21	Repairing of Computer & office equipment	Package	1	3258103	RFQ	1.00	Planned Date		16.03.2025		23.03.2025	
							Actual Date					
GR-16	Procurement of steel & alloy steel Shaft, plate, angle, bar etc.	Ton	5	3256105	LTM	10.00	Planned Date	16.03.2025	10.04.2025	24.04.2024		
							Actual Date					
WR-17	Fitting & fabrication & machining works	Package	1	3256105	OTM	35.00	Planned Date	16.03.2025	10.04.2025	11.05.2024		
							Actual Date					
WR-18	Research Works	No	3	3257103	LTM	1.00	Planned Date	23.03.2025	15.04.2025	30.04.2024		
							Actual Date					
WR-19	Machining of spare parts	Package	1	3256105	LTM	4.00	Planned Date	23.03.2025	15.04.2025	30.04.2024		
							Actual Date					
GR-22	Procurement of Diesel etc.	litre	600	3256105	DPM	2.00	Planned Date	27.03.2025	20.04.2025	30.04.2024		
							Actual Date					
WR-20	Fitting & fabrication & machining work	Package	1	3256105	LTM	10.00	Planned Date	27.03.2025	20.04.2025	05.05.2024		
							Actual Date					
GR-25	Procurement of steel & alloy steel Shaft, plate, angle, bar etc.	Ton	2.5	3256105	LTM	10.00	Planned Date	01.04.2025	22.04.2025	08.05.2024		
							Actual Date					
WR-22	Repairing & maintenance of Automobile	Package	1	3258101	RFQ	0.75	Planned Date	01.04.2025	08.04.2025	15.04.2025		
							Actual Date					
WR-24	Repairing & maintenance of various civil work	Package	1	3258108	RFQ	2.00	Planned Date	06.04.2025	20.04.2025	05.05.2025		
							Actual Date					
GR-23	Procurement of ICT items	Package	1	4112201	RFQ	2.00	Planned Date	06.04.2025	20.04.2025	05.05.2025		
							Actual Date					
GR-24	Procurement of related items for function	Package	1	3821115	RFQ	1.00	Planned Date	13.04.2025	20.04.2025	27.04.2025		
							Actual Date					
GR-26	Procurement of M.S. Plate, pipe, bolt etc.	Ton	7	3256105	LTM	15.00	Planned Date	15.04.2025	08.05.2025	22.05.2025		
							Actual Date					
GR-27	Procurement of Computer & related items	No./No./No	15+15+15	3231201	OTM	19.25	Planned Date	15.04.2025	08.05.2025	22.05.2025		
							Actual Date					

HOPE/As per delegation of financial power
 GOB

GR-29	Procurement of printing & stationary items	Package	1	3255104	LTM	HOPE/As per delegation of financial power	GOB	2.00	Planned Date	20.04.2025	15.05.2025	29.05.2025		
WR-26	Repairing & maintenance of various civil work	Package	1	3258108	LTM			5.00	Planned Date	20.04.2025	15.05.2025	29.05.2025		
									Actual Date					
GR-30	Procurement of Computer & related items	No./No./No	3+3+3	4112202	LTM			5.00	Planned Date	24.04.2025	18.05.2025	03.06.2025		
GR-31	Procurement of Installation, Pump & fittings	Package	1	3256105	LTM				Actual Date					
								Planned Date	24.04.2025	18.05.2025	03.06.2025			
GR-32	Procurement of Office equipment	No	1+1+1	4112310	LTM			1.50	Actual Date					
GR-33	Procurement of M.S. Plate, Angle, Electrode, M.S. Shaft etc.	Ton	32	3256105	OTM				Planned Date	28.04.2025	20.05.2025	05.06.2025		
								Actual Date						
GR-10	Procurement of Material & equipment	Package	1	3256105	LTM			7.00	Planned Date	01.05.2025	20.05.2025	05.06.2025		
WR-27	Dynamic Balancing	No.	1+1+1	3256105	DPM	Actual Date								
						Planned Date	01.05.2025	20.05.2025	27.05.2025					
WR-28	Fitting & fabrication & machining work	Package	1	3256105	LTM	3.00	Planned Date	02.05.2025	20.05.2025	05.06.2025				
Total							490.50							

15.01.25

স্বাক্ষরিত
কর কর্মকর্তা
বিটাক, চট্টগ্রাম।

15.01.25

স্বাক্ষরিত
কর কর্মকর্তা
বিটাক, চট্টগ্রাম।

Md. Abdul Mobin
Additional Director
BITAC, Chattogram.

স্বাক্ষরিত
কর কর্মকর্তা
বিটাক, চট্টগ্রাম।