



BITAC-A Center of Excellence



বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)

শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নথি নংঃ ৩৬.০৬.৪৭৪৮.০০৭.৪২.১০২২.০২. ১২২

তারিখঃ ০৭ ফাল্গুন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ।
২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ।

বিষয়ঃ বিটাক, খুলনা কেন্দ্রের ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের Annual Procurement Plan (APP) প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, অত্র কেন্দ্রের ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের সংশোধিত Annual Procurement Plan (APP) অনুমোদন ও পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

Atoruck
20/02/25
(এম, মোর্শেদ আলম)
অতিরিক্ত পরিচালক
বিটাক, খুলনা।

মহাপরিচালক
বিটাক,
১১৬ (খ), তেজগাঁও শিল্প এলাকা
ঢাকা- ১২০৮।

অনুলিপিঃ

- ০১। পরিচালক (প্রশিক্ষণ), বিটাক।
- ০২। অফিস কপি।

Revised Annual Procurement Plan (APP)

Ministry/ Division: Ministry of Industries
 Agency: Bangladesh Industrial Technical Assistance Center (BITAC)
 Procuring Entity Name & Code: BITAC, Khulna
 Financial Year: 2024-2025

Package	Description of Procurement Package Goods	Unit	Estd. Quantity	Procurement method & type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in Lac Tk	Economical Code No	Indicative Days			
									Time code for Process	Invitation for Tender	Signing of Contract	Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
GR 01	Pac-1: Raw Materials & Spare Parts	Kg/no	1800	LTM	HOPE	GOB	20.75	3256105	Planned days Actual days	07 July'24 18 July'24	21 July'24 11 Aug'24	28 July'24 19 Aug'24
GR 02	Pac-1: Uniform	Set	12	RFQ	HOPE	GOB	0.99	3256106	Planned days Actual days	14 July'24 12 Aug'24	24 July'24 05 Sept'24	08 Aug'24 15 Sept'24
GR 03	Pac-1: Gas & fuel Pac-2: Oil & Lubricant	LS LS	LS LS	DPM DPM	HOPE HOPE	GOB GOB	4.00 3.00	3243102 3243101	Planned days Actual days	15 July'24 18 July'24	22 July'24 24 July'24	31 July'24 31 July'24
GR 04	Pac-1: Stationary & Printing	LS	LS	RFQ	HOPE	GOB	2.49	3255104	Planned days Actual days	23 Sept'24 28 July'24	15 Oct'24 05 Aug'24	21 Oct'24 14 Aug'24
GR 05	Pac-1: Raw Materials & Spare Parts	LS	LS	DPM	HOPE	GOB	1.00	3256105	Actual days	18 July'24	24 July'24	31 July'24
GR 06	Pac-1: Raw Materials & Spare Parts	Kg/No	350	EGP	HOPE	GOB	3.78	3256105	Planned days Actual days	21 July'24 31 Oct'24	31 July'24 24 Nov'24	11 Aug'24 01 Dec'24
GR 07	Pac-1: Training Expenses	Kg/no	550	LTM	HOPE	GOB	24.00	3231201	Planned days Actual days	04 Aug'24 06 Aug'24	18 Aug'24 20 Aug'24	28 Aug'24 29 Aug'24
GR 08	Pac-1: Electrical Equipments	no/set	150	LTM	HOPE	GOB	6.75	4112303	Planned days Actual days	11 Aug'24 11 Aug'24	21 Aug'24 21 Aug'24	04 Sept'24 04 Sept'24
GR 09	Pac-1: Mechanical Maintenance	Set	1	RFQ	HOPE	GOB	1.50	3258105	Actual days	11 Aug'24	21 Aug'24	04 Sept'24
GR 10	Pac-1: Raw Materials & Spare Parts	Kg/No	1800	LTM	HOPE	GOB	17.95	3256105	Planned days Actual days	19 Aug'24 11 Aug'24	03 Sept'24 12 Sept'24	15 Sept'24 19 Sept'24
GR 11	Pac-1: Raw Materials & Spare Parts	LS	LS	DPM	HOPE	GOB	1.00	3256105	Planned days Actual days	19 Aug'24 28 Aug'24	27 Aug'24 11 Sept'24	03 Sept'24 22 Sept'24
GR 12	Pac-1: Information & Communication Technology (Equipments)	Kg/No	500	EGP	HOPE	GOB	4.00	4112201	Planned days Actual days	28 Aug'24 01 Sept'24	11 Sept'24 15 Sept'24	25 Sept'24 25 Sept'24
GR 13	Pac-1: Raw Materials & Spare Parts	Kg/No	1400	LTM	HOPE	GOB	21.13	3256105	Planned days Actual days	19 Aug'24 09 Sept'24	11 Sept'24 19 Sept'24	22 Sept'24 29 Sept'24
GR 14	Pac-1: Computer & Accessories	Nos	3	EGP	HOPE	GOB	3.00	4112202	Planned days Actual days	09 Sept'24 13 Sept'24	19 Sept'24 30 Sept'24	29 Sept'24 15 Oct'24
GR 15	Pac-1: Engineering & Others Equipment	Kg/No	600	LTM	HOPE	GOB	7.00	3256105	Actual days	13 Sept'24	30 Sept'24	15 Oct'24

1

Handwritten signature/initials

WR 16	Pac-1: Civil Works	Set	1	LTM	HOPE	GOB	25.00	3258108	Planned days	19 Sept '24	03 Oct '24	24 Oct '24
GR 17	Pac-1: Raw Materials & Spare Parts	Kg/No	150	LTM	HOPE	GOB	1.42	3256105	Actual days	03 Oct '24	17 Oct '24	27 Oct '24
GR 18	Pac-1: Innovation Expenses	LS	LS	LTM	HOPE	GOB	3.50	3257105	Actual days	02 Sept '24	15 Oct '24	22 Oct '24
GR 19	Pac-1: Research & Development Expenses	Kg/No	500	LTM	HOPE	GOB	1.50	3257103	Actual days	10 Oct '24	24 Oct '24	04 Nov '24
GR 20	Pac-1: Raw Materials & Spare Parts	Kg/No	500	LTM	HOPE	GOB	6.86	3256105	Actual days	15 Oct '24	29 Oct '24	10 Nov '24
GR 21	Pac-1: Furniture	Nos	15	EGP	HOPE	GOB	2.00	4112314	Planned days	04 Nov '24	19 Nov '24	28 Nov '24
GR 22	Pac-1: Office Equipment	Set/No	7	EGP	HOPE	GOB	2.00	4112310	Actual days	06 Oct '24	31 Oct '24	10 Nov '24
GR 23	Pac-1: Raw Materials & Spare Parts	Kg/No	1200	LTM	HOPE	GOB	22.70	3256105	Actual days	07 Nov '24	24 Nov '24	08 Dec '24
GR 24	Pac-1: Raw Materials & Spare parts	Kg/No	200	RFQ	HOPE	GOB	3.00	3256105	Actual days	09 Jan '25	10 Feb '25	17 Feb '25
GR 25	Pac-1: Raw Materials & Spare Parts	LS	LS	DPM	HOPE	GOB	1.00	3256105	Planned days	14 Nov '24	28 Nov '24	12 Dec '24
GR 26	Pac-1: Raw Materials & Spare parts	Kg/No	900	EGP	HOPE	GOB	13.75	3256105	Actual days	05 Dec '24	19 Dec '24	29 Dec '24
GR 27	Pac-1: Raw Materials & Spare parts	Kg/No	800	LTM	HOPE	GOB	10.00	3256105	Actual days	13 Nov '24	08 Dec '24	10 Dec '24
									Planned days	02 Jan '25	12 Jan '25	22 Jan '25
									Actual days	09 Jan '25	16 Jan '25	23 Jan '25
									Planned days	02 Feb '25	16 Feb '25	27 Feb '25
									Actual days	10 Dec '24	02 Jan '25	12 Jan '25
									Planned days	02 Feb '25	16 Feb '25	27 Feb '25
									Actual days			

✱

Handwritten mark

Handwritten signature

GR No	Pac-1: Raw Materials & Spare parts	Kg/No	LTM	HOPE	GOB	12.00	3256105	Planned days	05 Mar'25	19 Mar'25	18 Mar'25
GR 28	Pac-1: Raw Materials & Spare parts	800	LTM	HOPE	GOB	12.00	3256105	Actual days			
GR 29	Pac-1: Raw Materials & Spare parts	250	RFQ	HOPE	GOB	3.00	3256105	Planned days	08 April'25	17 April'25	27 April'25
GR 30	Pac-1: Raw Materials & Spare parts	700	LTM	HOPE	GOB	10.67	3256105	Actual days	15 April'25	29 April'25	11 May'25
Taka Two Crore Seven Lac Only						240.73					
Cash Purchase (Entertainment+Others)						10.00					
Training Expenses						24.00					
Engineering & Others Equipment						7.00					
Raw Materials & Spare Parts (DPM+LTM+RFQ+EGP)						150.00					
eGP						28.53					
RFQ						10.98					
Uniform						0.99					
Works (LTM)						25.00					

*GR = Goods Revenue
 *WR = Works Revenue
 N.B: Procurement Amount and Time may vary depending on the parties and respective departments.

Handwritten signature
 19.02.2025
 M Morshed Alam
 Additional Director
 BITAC, Khulna.

Handwritten signature
 Director
 সরকারি বোর্ডে স্বাক্ষর করিয়া
 পরিচালক
 বাংলাদেশ বিদ্যুৎ সঞ্চালনা কর্তৃক (বিদ্যুৎ)
 দেশটির বিদ্যুৎ সঞ্চালনা, সেক্টর-১৩০৮

Handwritten signature
 পরিচালক (সিটিভি)
 বাংলাদেশ বিদ্যুৎ সঞ্চালনা কর্তৃক (বিদ্যুৎ)
 দেশটির বিদ্যুৎ সঞ্চালনা, সেক্টর-১৩০৮