

Handwritten notes in the top right corner, possibly a date or reference number.

Handwritten signature or initials in the top right area.

Handwritten mark or symbol in the middle right section.

Handwritten signature or initials in the lower right section.


Handwritten notes or a small table in the bottom right corner.

Handwritten signature or initials at the bottom right.


Handwritten mark or symbol at the very bottom right.


Consultancy Service

Package No.	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Lac Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Service	সংরক্ষণ খনন কাজের জন্য পরামর্শ প্রতিষ্ঠান নিয়োগ	-	-	Single Source	BIWTA	GOB	250.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-
Service	কুমিল্লা ও ব্রাহ্মণবাড়ীয়া অঞ্চলের নদীগুলোর সমীক্ষা কাজ	-	-	Single Source	BIWTA	GOB	200.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-
Service	নেত্রকোনা, মোহনগঞ্জ, খালিয়াজুরি অঞ্চলের নদীগুলোর সমীক্ষা কাজ	-	-	Single Source	BIWTA	GOB	100.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-
Service	নন কনসালটেন্সী সেবা	-	-	Single Source	BIWTA	GOB	0.50	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-
Total =							600.00								
							6.00 crore.								


 30/08/2024

(মুহাম্মদ হারুন আর রশীদ)
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পূর)
 ড্রেজিং বিভাগ, বায়লৌপক, ঢাকা।


 (মোঃ মিজানুর রহমান ভূঁইয়া)
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পূর)
 ড্রেজিং বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


 (রকিবুল ইসলাম তালুকদার)
 প্রধান প্রকৌশলী (ড্রেজিং)
 ড্রেজিং বিভাগ, বায়লৌপক, ঢাকা।


 মোহাম্মদ মনোয়ার উজ্জীমান
 সদস্য (প্রকৌশল)
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

কমন্ডার আরিফ
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ

APP Dredging work 2024-2025

ANNUAL PROCUREMENT PLAN & PROCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT

Budget : Revenue

- : Ministry of Shipping
- : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
- : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)

& Code

: Chittagong and Cox's Bazar.

Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Lakh M ³	2.00	OTM (e-gp) (Dredging by Private Dredger)	HOPE	GOB	360.00	Planned Dates	-	12-07-24	10-07-2024	17-07-2024	27-08-2024	01-09-2024	28-09-2024	-	-
						Planned Days	-	-	28	7	10	5	28	78	420
						Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lakh M ³	2.00	OTM (e-gp) (Dredging by Private Dredger))	HOPE	GOB	340.00	Planned Dates	-	15-07-2024	14-08-2024	28-08-2024	04-09-2024	11-09-2024	09-10-2024	-	-
						Planned Days	-	-	30	14	7	7	15	73	240
						Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lakh M ³	5.00	OTM (e-gp) (Dredging by Private Dredger)	HOPE	GOB	1000.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lakh M ³	3.00	OTM (e-gp) (Dredging by Private Dredger)	HOPE	GOB	540.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12.00				2240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12.00				2240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(মোঃ মিজানুর রহমান ভূঞা)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পূর্ব)
জলবিদ্যুৎ বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

32

কমডোর জারিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

APP Dredging work 2024-2025

ANNUAL PROCUREMENT PLAN & PROCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT

Ministry/Division
Agency
Procuring Entity Name & Code
Division

Ministry of Shipping
Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
Chittagong and Cox's Bazar.

Bud

(Ancillary & Dyke) (1st Priority)

Package No.	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est'd Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WD1	ভোলার (ইলিশা)- লক্ষীপুর (মজু চৌধুরীর হাট) নৌপথ ক) খনন সহায়ক কাজ-২ টি খ) মাটির ডাইক এবং তর্জার বেড়া দ্বারা কম্পাউন্ট নির্মাণ কাজ-২ টি	Lakh M ³	3.00	LTM (e-GP) (Dredging by BIWTA's Dredger)	HOPE	GOB	45.00	Planned Dates Actual Dates	-	01-07-24	10-07-24	17-07-24	20-07-24	21-07
	Total=		3.00				45.00							

(মোঃ মিজানুর রহমান ভূঁইয়া)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুর)
জরিং বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

মোহাম্মদ মনোয়ার উজ জামা
সদস্য (প্রকৌশল)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

কমন্ডার অফিস আহমেদ
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ

APP Dredging work 2024-2025

ANNUAL PROCUREMENT PLAN & PROCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT

Budget : Revenue

- : Ministry of Shipping
- : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
- : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)

& Code

: Chittagong and Cox's Bazar.

Page	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est'd Cost in lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
পূর্ব পাট	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Lakh M ³	6.00	OTM (e-gp) (Dredging by Private Dredger)	HOPE	GOB	960.00	Planned Dates	-	03-07-24	8-07-2024	15-07-2024	25-08-2024	30-08-2024	28-09-2024	-	-
							Planned Dates	-	-	28	7	10	5	28	78	420
		3.00	Dredging by BIWTA's Dredger	HOPE		-	Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
নাহাজারী- সীপথ।	Lakh M ³	5.00	OTM (e-gp) (Dredging by Private Dredger)	HOPE	GOB	800.00	Planned Dates	-	08-08-24	7-09-2024	15-09-2024	25-09-2024	30-09-2024	28-10-2024	-	-
							Planned Dates	-	-	28	7	10	5	28	78	240
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
মহাজারী- সীপথ।	Lakh M ³	2.00	OTM (e-gp) (Dredging by Private Dredger)	HOPE	GOB	320.00	Planned Dates	-	-	30	14	7	7	15	73	180
							Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total=		16.00	-	-	-	2080.00										
Total=		16.00	-	-	-	2080.00										

(মোঃ মিজানুর রহমান ভূঁইয়া)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পূর্ব)
ভ্রজিং বিভাগ, পিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

30

APP Dredging work 2024-2025 (Barishal)

(Ancillary & Dyke)
(2nd Priority)

WD1	ঢাকা-বানারিপাড়া-খরপকাঠি-পিরোজপুর-ভাভারিয়া-তুখালীসহ তৎসহস্রিষ্ট নৌপথ। ক) খনন সহায়ক কাজ-১টি খ) মাটির ডাইক এবং তর্জার বেড়া দ্বারা কম্পার্টমেন্ট নির্মাণ কাজ-১টি	Lakh M ³	2.00	LTM (e-GP) (Dredging by BIWTA's Dredger)	HOPE BIWTA	GOB	30.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	15-07-2024	30-07-2024	14-07-2024	21-07-2024	28-07-2024
WD2	মানিক মিয়া হাট, বানারিপাড়া ক) খনন সহায়ক কাজ-১ টি খ) মাটির ডাইক এবং তর্জার বেড়া দ্বারা কম্পার্টমেন্ট নির্মাণ কাজ-১ টি	Lakh M ³	2.00	LTM (e-GP) (Dredging by BIWTA's Dredger)	HOPE BIWTA	GOB	30.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	18-07-2024	03-07-2024	18-07-2024	25-07-2024	03-08-2024
WD3	লালখারাবাদ লঞ্চ ঘাট, মেহেন্দিগঞ্জ। ক) খনন সহায়ক কাজ-১ টি খ) মাটির ডাইক এবং তর্জার বেড়া দ্বারা কম্পার্টমেন্ট নির্মাণ কাজ-১ টি	Lakh M ³	2.00	LTM (e-GP) (Dredging by BIWTA's Dredger)	HOPE BIWTA	GOB	30.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	18-07-2024	03-07-2024	18-07-2024	25-07-2024	03-08-2024
WD4	বরিশাল ডিভিশনের বিভিন্ন নৌ-পথে জরুরি ভিত্তিতে খনন। (১০টি) ক) খনন সহায়ক কাজ-১ টি খ) মাটির ডাইক এবং তর্জার বেড়া দ্বারা কম্পার্টমেন্ট নির্মাণ কাজ-১ টি	Lakh M	5.00	LTM (e-GP) (Dredging by BIWTA's Dredger)	HOPE BIWTA	GOB	75.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	-	-	-	-	-
WD5	ঢাকা-ভোলা (ভোলা খাল) নৌপথ ক) খনন সহায়ক কাজ-১ টি খ) মাটির ডাইক এবং তর্জার বেড়া দ্বারা কম্পার্টমেন্ট নির্মাণ কাজ-১ টি	Lakh M ³	2.00	LTM (e-GP) (Dredging by BIWTA's Dredger)	HOPE BIWTA	GOB	30.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	-	-	-	-	-
WD6	কোদালপুর নৌপথ ক) খনন সহায়ক কাজ-১ টি খ) মাটির ডাইক এবং তর্জার বেড়া দ্বারা কম্পার্টমেন্ট নির্মাণ কাজ-১ টি	Lakh M ³	5.00	LTM (e-GP) (Dredging by BIWTA's Dredger)	HOPE BIWTA	GOB	75.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	-	-	-	-	-
	Sub Total=	-	18.00	-	-	-	270.00		-	-	-	-	-	-
	Total=	-	18.00	-	-	-	270.00		-	-	-	-	-	-

(মোঃ মিজানুর রহমান ভূঁইয়া)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুর)
শ্রেণিঃ বিভাগ, নিম্নোক্তকর্তৃক, ঢাকা।

কমন্ডার অফিস অফিস
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ
মোহাম্মদ মনোয়ার উজ জামান
সদস্য (প্রকৌশল)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

APP Dredging work 2024-2025 (Barisal)

Page	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advetise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
নৌপথ	Lakh M³	2.00	LTM (e-GP) (Dredging by BIWTA's Dredger)	HOPE BIWTA	GOB	-	9			12	13	14	15	16	17	18
							Planned Dates									
							Planned Days									
							Actual Dates									
ককটি-খালীসহ	Lakh M³	2.00	LTM (e-GP) (Dredging by BIWTA's Dredger)	HOPE BIWTA	GOB	-	9									
							Planned Dates									
							Planned Days									
							Actual Dates									
বারহান	Lakh M³	2.00	OTM (e-gp) (Dredging by Private Dredger)	HOPE	GOB	320.00	9									
							Planned Dates									
							Planned Days									
							Actual Dates									
ইনপুর	Lakh M³	2.00	OTM (e-gp) (Dredging by Private Dredger)	HOPE	GOB	320.00	9									
							Planned Dates									
							Planned Days									
							Actual Dates									
পাড়া	Lakh M³	2.00	LTM (eGP) Dredging by BIWTA's Dredger	HOPE	GOB	-	9									
							Planned Dates									
							Planned Days									
							Actual Dates									
হন্দিকঞ্জ।	Lakh M³	2.00	LTM (eGP) Dredging by BIWTA's Dredger	HOPE	GOB	-	9									
							Planned Dates									
							Planned Days									
							Actual Dates									
নৌ-পথে	Lakh M³	5.00	LTM (eGP) Dredging by BIWTA's Dredger	HOPE	GOB	-	9									
							Planned Dates									
							Planned Days									
							Actual Dates									
	Lakh M³	5.00	LTM (eGP) Dredging by BIWTA's Dredger	HOPE	GOB	-	9									
							Planned Dates									
							Planned Days									
							Actual Dates									
b Total=		22.00				640.00										
Total=		22.00				640.00										

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

২৮

২৮

২৮

(মোঃ মিজানুর রহমান ভূঁইয়া)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পূর)
ডজিঃ বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

APP Dredging work 2024-2025

ANNUAL PROCUREMENT PLAN & PROCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT

Ministry/Division
Agency
Procuring Entity Name & Code
Division

Ministry of Shipping
Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
Barisal

(Ancillary & Dyke)
(1st Priority)

Package No.	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13	14	15
WD1	বরিশাল-মুলাদি-ঢাকা নৌপথ ক) বনন সহায়ক কাজ-১টি খ) মাটির ডাইক এবং তর্জার বেড়া দ্বারা কম্পার্টমেন্ট নির্মাণ কাজ-১টি	Lakh M³	2.00	LTM (e-GP) (Dredging by BIWTA's Dredger)	HOPE BIWTA	GOB	30.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	11-07-2024	26-07-2024	10-08-2024	17-08-2024	24-08-2024
WD2	ঢাকা-দুর্গাপাশা-কবাই-কারখানা-বগা-বিলনা-পটুয়াখালী বন্দর-গলাচিপাসহ তৎসংশ্লিষ্ট নৌপথ। ক) বনন সহায়ক কাজ-১টি খ) মাটির ডাইক এবং তর্জার বেড়া দ্বারা কম্পার্টমেন্ট নির্মাণ কাজ-১টি	Lakh M³	3.00	LTM (e-GP) (Dredging by BIWTA's Dredger)	HOPE BIWTA	GOB	45.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	12-07-2024	27-07-2024	11-08-2024	18-08-2024	25-08-2024
WD3	নাজিরপুর-লালমোহন তৎসংশ্লিষ্ট নৌপথ।। ক) বনন সহায়ক কাজ-১টি খ) মাটির ডাইক এবং তর্জার বেড়া দ্বারা কম্পার্টমেন্ট নির্মাণ কাজ-১টি	Lakh M³	3.00	LTM (e-GP) (Dredging by BIWTA's Dredger)	HOPE BIWTA	GOB	45.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	14-07-2024	29-07-2024	13-08-2024	20-08-2024	27-08-2024
WD4	ঢাকা-পটুয়াখালী-গলাচিপা নৌপথ। ক) বনন সহায়ক কাজ-১টি খ) মাটির ডাইক এবং তর্জার বেড়া দ্বারা কম্পার্টমেন্ট নির্মাণ কাজ-১টি	Lakh M³	2.00	LTM (e-GP) (Dredging by BIWTA's Dredger)	HOPE BIWTA	GOB	30.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	15-07-2024	30-07-2024	14-08-2024	21-08-2024	28-08-2024
	Sub Total=		10.00	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-
	Total=		10.00	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-

(মোঃ মিজানুর রহমান ভূঁইয়া)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুর)
ড্রজিং বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

মোহাম্মদ মনোয়ার উজ জামান
সদস্য (প্রকৌশল)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

কমডার আরিফ আহমেদ মোস্তাফিজ
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

APP Dredging work 2024-2025 (Barisal)

Page	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
নৌ-পথ	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Lakh M ³	3.00	OTM (e-gp) (Dredging by Private Dredger)	HOPE	GOB	480.00	Planned Dates		16-07-2024	30-07-2024	13-08-2024	20-08-2024	27-08-2024	12-09-2024		
							Planned Days	-	-	30	14	7	7	15	73	300
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
নৌ-পথ।	Lakh M ³	3.00	LTM (eGP) Dredging by BIWTA's Dredger	HOPE	GOB	-	Planned Dates		15-07-2024	30-07-2024	13-08-2024	20-08-2024	27-08-2024	12-09-2024		
							Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
পঞ্জ সংলগ্ন থ।	Lakh M ³	3.00	OTM (e-gp) (Dredging by Private Dredger/Excavator)	HOPE	GOB	480.00	Planned Dates		15-07-2024	30-07-2024	13-08-2024	20-08-2024	27-08-2024	12-09-2024		
							Planned Days	-	-	30	14	7	7	15	73	250
							Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ট ও বুখাই নগর ভূমি, ঘাট পর্যন্তে ন।	Lakh M ³	3.00	OTM (e-gp) (Dredging by Private Dredger/Excavator)	HOPE	GOB	480.00	Planned Dates									
							Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
নৌপথ।	Lakh M ³	2.00	LTM (eGP) Dredging by BIWTA's Dredger	HOPE	GOB	-	Planned Dates									
							Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total=		14.00	-	-	-	1440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total=		27.50	-	-	-	2800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

২০২৩-২৪জর্ষ বছরে আহবানকৃত ১.৫ লক্ষ ঘনমিটার মাটি খননের কাজ চলমান

(মোঃ মিজানুর রহমান ভূইয়া)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পূর)
জেলিং বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

APP Dredging work 2024-2025

ANNUAL PROCUREMENT PLAN & PROCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT

Ministry/Division
Agency
Procuring Entity Name & Code
Division

: Ministry of Shipping
: Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
: Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
: Barisal.

(Dredging) (1st Priority)

Package No.	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signi Cont
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1
WR1	বরিশাল-মুলাদি-ঢাকা নৌপথ	Lakh M ³	3.00	OTM (e-gp) (Dredging by Private Dredger))	HOPE	GOB	480.00	Planned Dates		12-07-2024	12-08-2024	26-08-2024	02-09-2024	08-09-2024	23-09-2024
								Planned Days		-	30	14	7	7	1
								Actual Dates		-	-	-	-	-	
								Planned Days		-	-	-	-	-	
								Planned Days		-	-	-	-	-	
WR2	ঢাকা-বরগুনা এবং আমতলী-পুরাকটাসহ তৎসংশ্লিষ্ট নৌপথ	Lakh M ³	2.50	OTM (e-gp) (Dredging by Private Dredger)	HOPE	GOB	400.00	Planned Dates		13-07-24	14-07-2024	27-07-2024	03-09-2024	10-09-2024	25-09-2024
								Planned Days		-	30	14	7	7	1
								Actual Dates		-	-	-	-	-	
								Planned Dates		14-07-2024	15-07-2024	28-07-2024	04-09-2024	11-09-2024	26-09-2024
								Planned Days		-	30	14	7	7	1
WR3	ঢাকা-দুর্গাপাশা-কবাই-করখানা-বগা-ঝিলনা-পটুয়াখালী বন্দর-গলাচিপাসহ তৎসংশ্লিষ্ট নৌপথ	Lakh M ³	3.00	LTM (eGP) Dredging by BIWTA's Dredger	HOPE	GOB	480.00	Actual Dates		-	-	-	-	-	
								Planned Dates		14-07-2024	15-07-2024	28-07-2024	04-09-2024	11-09-2024	26-09-2024
								Planned Days		-	30	14	7	7	1
								Actual Dates		-	-	-	-	-	
								Planned Dates		-	-	-	-	-	
	Sub Total=		13.50	-	-	-	1360.00	-		-	-	-	-	-	

APP Dredging work 2024-2025 (Khulna)

ANNUAL PROCUREMENT PLAN & PROCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT

Budget : Revenue

Ministry of Shipping
Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)

Khulna.

ion of it Package KS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approvin g Authority	Source of Funds	Estd Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertis e Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notificatio n of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completi on of Contract
	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Lakh M ³	1.00	LTM (Dredging by BIWTA's Dredger)	BIWTA	GOB	15.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	25-07-24	10-08-24	17-08-24	20-08-24	21-08-24	28-08-24	-	-
মস্ট-নির্মাণ-প্রতি।	Lakh M ³	2.00	LTM (Dredging by BIWTA's Dredger)	BIWTA	GOB	30.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	-	15	7	3	1	7	33	180
মস্ট-নির্মাণ-২টি।		3.00				45.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total=		3.00				45.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total=		3.00				45.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-





(মোঃ মিজানুর রহমান ভূঁইয়া)
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পূর)
 অফিস বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

(মোঃ মিজানুর রহমান ভূঁইয়া)
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

APP Dredging work 2024-2025

Budget : Re

ANNUAL PROCUREMENT PLAN & PROCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT

Ministry/Division : Ministry of Shipping
 Agency : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Procuring Entity Name & Code : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Division : **Khulna.**

(Dredging:2nd Priority)

Package No.	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approval Authority	Source of Funds	Estd Cost in lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
WR1	খুলনা-মনিপুর-আহাতিহারা নৌপথ	Lakh M ³	2.00	(OTM(e-Gp) (Dredging by private Dredger)	HOPE	GOB	320.00	Planned Date Planned Days Actual Dates	- - -	10-07-24	10-08-24 30	24-08-24 14	31-08-24 7	07-10-24 7	21-09-24 15
WR2	কাউখালী - মোদার হাট (মুমুক্তি হয়ে)	Lakh M ³	3.00	(OTM(e-Gp) (Dredging by private Dredger)	HOPE	GOB	480.00	Planned Date Planned Days Actual Dates	- - -	-	-	-	-	-	-
			1.00	Dredging by BIWTA's Dredger	HOPE	GOB	-	Planned Date Planned Days Actual Dates	- - -	-	-	-	-	-	-
WR3	খুলনা-ঝড়দিয়া-মোদারহাট	Lakh M ³	2.00	Dredging by BIWTA's Dredger	HOPE	GOB	-	Planned Date Planned Days Actual Dates	- - -	-	-	-	-	-	-
	Sub Total=		8.00				800.00								

(মোঃ মিজানুর রহমান ভূঁইয়া)
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুর)
 দক্ষিণ বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

মোহাম্মদ মনোয়ার উজ জামান
 সাদস্য (প্রকৌশল)
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তাফিজ
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

APP Dredging work 2024-2025 (Khulna)

ANNUAL PROCUREMENT PLAN & PROCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT

Budget : Revenue

Ministry of Shipping
Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)

Khulna.

Item Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approval Authority	Source of Funds	Est'd Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
মসজিদ লঞ্চ ঘাট।	Lakh M³	3.00	LTM (Dredging by BIWTA's Dredger)	BIWTA	GOB	45.00	Planned Dates	-	25-07-24	10-08-24	17-08-24	20-08-24	21-08-24	28-08-24	-	-
							Planned Days	-	-	15	7	3	1	7	33	180
মসজিদ লঞ্চ ঘাট।	Lakh M³	1.00	LTM (Dredging by BIWTA's Dredger)	BIWTA	GOB	15.00	Planned Dates	-	25-07-24	10-08-24	17-08-24	20-08-24	21-08-24	28-08-24	-	-
							Planned Days	-	-	15	7	3	1	7	33	180
মসজিদ লঞ্চ ঘাট।		4.00				60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total=		4.00														
Total=																

(মোঃ মিজানুর রহমান ভূঁইয়া)
অতিরিক্ত প্রকৌশলী (পূর)
প্রকৌশলী বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

APP Dredging work 2024-2025

Budget : Re

ANNUAL PROCUREMENT PLAN & PROCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT

Ministry/Division : Ministry of Shipping
 Agency : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Procuring Entity Name & Code : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Division : Khulna.

(Dredging:1st Priority)

Package No.	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approval Authority	Source of Funds	Estd Cost in lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Time to Complete
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
WR1	খুলনা-নোয়াপাড়া নৌপথ	Lakh M ³	3.00	OTM(e-Gp) (Dredging by private Dredger)	HOPE	GOB	480.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	- - -	10-08-25 - -	10-09-25 30 -	24-09-25 14 -	31-09-25 7 -	07-10-25 7 -	21-10-25 15 -	- 7 -
			2.50	OTM(e-Gp) (Dredging by private Dredger)	HOPE	GOB	390.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
			3.00	(Dredging by BIWTA's Dredger)	HOPE	GOB	-	Planned Dates Planned Days Actual Dates	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
WR2	সোনাখালী লঞ্চ ঘাট ও সুদীর জামে মসজিদ লঞ্চ ঘাট।	Lakh M ³	1.00	(Dredging by BIWTA's Dredger)	HOPE	GOB	-	Planned Dates Planned Days Actual Dates	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
WR3	খুলনা-বড়দিয়া-মোঙ্গার হাট	Lakh M ³	3.00	OTM(e-Gp) (Dredging by private Dredger)	HOPE	GOB	480.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	Total=		12.50				1350.00									

কাজটির ২৩-২৪ অর্থ বছরে চুক্তি হয়েছিলো। ডাইক সংকটের কারণে নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করা সম্ভব হয়নি। অবশিষ্ট খনন ব্যয় ২০২৪-২৫ অর্থ বছর হতে নির্বাহ করা হবে।

২৮

৩৬

মোঃ মিজানুর রহমান ভূঁইয়া)
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পূর)
 জিং বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

২৮

২৮

২৮

মোহাম্মদ মনোয়ার উজ জামান
 সদস্য (প্রকৌশল)
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

কমতের আরিফ আহমেদ
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

APP Dredging work 2024-2025

ANNUAL PROCUREMENT PLAN & PROCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT

Budget : Revenue

: Ministry of Shipping
: Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
: Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
: Madaripur

Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
3	4	5	6	7		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Lakh M ³	2.00	LTM (Dredging by BIWTA's Dredger)	BIWTA	GOB	30.00	Planned Dates Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lakh M ³	2.00	LTM (Dredging by BIWTA's Dredger)	BIWTA	GOB	30.00	Planned Dates Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lakh M ³	2.00	LTM (Dredging by BIWTA's Dredger)	BIWTA	GOB	30.00	Planned Dates Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total=					90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total=					90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(মোঃ মিজানুর রহমান ভূঁইয়া)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পূর)
জরিং বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

APP Dredging work 2024-2025 ANNUAL PROCUREMENT PLAN & PROCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT

Budget : Re

Ministry/Division : Ministry of Shipping
 Agency : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Procuring Entity Name & Code : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Division : Madaripur

(Dredging) (1st Priority)

Package No.	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est'd Cost in lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
WR1	ফরিদপুর নদী বন্দরের আওতাধীন সিএডপি ঘাট-গোপালপুর নৌপথ খনন	Lakh M ³	2.00	LTM (Dredging by BIWTA's Dredger)	BIWTA	GOB	-	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-
WR2	“গোপালপুর লঞ্চ ঘাট- মৌনুট ঘাট” নৌপথ খনন	Lakh M ³	2.00	LTM (Dredging by BIWTA's Dredger)	BIWTA	GOB	-	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-
WR3	মাদারীপুর জেলাধীন শিবচর উপজেলার ময়নাকাটা, আড়িয়াল খাঁ ও বিলপদ্ম নদীর মোহনাতে খনন (২টি লট)।	Lakh M ³	6.00	OTM(e-Gp) (Dredging by private Dredger)	HOPE	GOB	960.00	Planned Dates	-	20-08-2024	25-08-2024	08-09-2024	15-09-2024	22-09-2024	06-10-2024
WR4	ফরিদপুর জেলাধীন চরভদ্রাসন উপজেলার অর্ন্তগত চরহাজিগঞ্জ বাজার এলাকায় নৌপথের নাব্যতা উন্নয়নের জন্য খননসহ আনুষঙ্গিক কাজ	Lakh M ³	2.00	LTM (Dredging by BIWTA's Dredger)	HOPE	GOB	-	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total=			12.00				960.00								
Total=			12.00				960.00								

(মোঃ মিজানুর রহমান ভূঁইয়া)
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুর)
 ডিজি: বিলাপ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

মোহাম্মদ মনোয়ার উল্ল জামান
 সদস্য (প্রকৌশল)
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

কমডোর আরিফ আহমেদ
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

APP Dredging work 2024-2025

Budget : Revenue

ANNUAL PROCUREMENT PLAN & PROCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT

: Ministry of Shipping
: Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
: Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
: **Kishorgonj**

Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Lakh M ³	4.00	OTM(e-Gp) (Dredging/Digging by dredger	HOPE	GOB	640.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total=	4.00				640.00										
Total=	4.00				640.00										

(মোঃ মিজানুর রহমান ভূঁইয়া)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুর)
জোড়িং বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

কমডোর তারিক আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

APP Dredging work 2024-2025

Budget : Revenue

ANNUAL PROCUREMENT PLAN & PROCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT

Ministry/Division : Ministry of Shipping
 Agency : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Procuring Entity Name & Code : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Division : **Kishorgonj**

(Dredging) (1st Priority)

Package No.	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
WR1	মোহনগঞ্জ-জাঙ্গাইল নৌপথ	Lakh M ³	4.00	OTM(e-Gp) (Dredging/Digging by dredger/Long boom Excavator.	HOPE	GOB	680.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total=			4.00				680.00								
Total=			4.00				680.00								

(মোঃ মিজানুর রহমান ভূইয়া)
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পূর)
 ড্রেজিং বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

মোহাম্মদ মনোয়ার উজ জামান
 সদস্য (প্রকৌশল)
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

কমডোর আরফ আহমেদ মোস্তাফিজ
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

APP Dredging work 2024-2025

Budget : Revenue

ANNUAL PROCUREMENT PLAN & PROCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT

- : Ministry of Shipping
- : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
- : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)

Rangpur.

Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise Period (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Lakh M ³	3.00	OTM(e-Gp) (Dredging by private Dredger)	HOPE	GOB	480.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	10-08-25	10-09-25	24-09-25	31-09-25	07-10-25	21-10-25	-	-
Lakh M ³	3.00	OTM(e-Gp) (Dredging by private Dredger)	HOPE	GOB	480.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	-	30	14	7	7	15	73	210
Sub Total=	6.00				960.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total=	6.00				960.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-





মোঃ মিজানুর রহমান জুইয়া
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পূর্ব)
 স্রষ্টাঃ বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

APP Dredging work 2024-2025 (Rangpur)

Budg

ANNUAL PROCUREMENT PLAN & PROCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT

Ministry/Division
Agency
Procuring Entity Name & Code
Division

Ministry of Shipping
Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)

Rangpur.

(Ancillary & Dyke) (1st Priority)

Package No.	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertis e Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification n of Award
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13	14	15
WR1	বালসী-বাহাদুরাবাদী ক). খনন সহায়ক কাজ-২টি খ). মাটির ডাইক ও তরজা কম্পাটমেন্ট-নির্মাণ-২টি।	Lakh M³	2.00	LTM (Dredging by BIWTA's Dredger)	BIWTA	GOB	30.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	-	-	-	-	-
WR2	চিলমারী-রৌমারী নৌপথ ক). খনন সহায়ক কাজ-২টি খ). মাটির ডাইক ও তরজা কম্পাটমেন্ট-নির্মাণ-২টি।	Lakh M³	2.00	LTM (Dredging by BIWTA's Dredger)	BIWTA	GOB	30.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	-	-	-	-	-
Sub Total=			4.00				60.00							
Total=			4.00				60.00							

(মোঃ মিজানুর রহমান ভূঁইয়া)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুর)
ড্রেজিং বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

মোহাম্মদ মনোয়ার উজ্জ জামান
সদস্য (প্রকৌশল)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

কমডোর আরিফ আহমেদ
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

APP Dredging work 2024-2025

ANNUAL PROCUREMENT PLAN & PROCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT

: Ministry of Shipping
: Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
: Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)

Rangpur.

Budget : Revenue

Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approval Authority	Source of Funds	Estd Cost in lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Lakh M ³	4.00	OTM(e-Gp) (Dredging by private Dredger)	HOPE	GOB	590.00	Planned Dates	-	কাজটির ২৩-২৪ অর্থ বছরে চুক্তি হয়েছিলো। ডাইক সংকটের কারনে নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করা সম্ভব হয়নি বিধায় উক্ত কাজটির অবশিষ্ট খনন ব্যয় ২০২৪-২৫ অর্থ বছর হতে নির্বাহ করা হবে।							210
						Planned Days	-								
						Actual Dates	-								
						Actual Dates	-								
Lakh M ³	2.00	(Dredging by BIWTA's Dredger)	HOPE	GOB		Planned Dates	-								
						Planned Days	-								
						Actual Dates	-								
						Planned Dates	-								
Lakh M ³	2.00	(Dredging by BIWTA's Dredger)	HOPE	GOB		Planned Days	-								
						Actual Dates	-								
						Planned Dates	-								
						Planned Days	-								
Lakh M ³	5.00	OTM(e-Gp) (Dredging by private Dredger)	HOPE	GOB	800.00	Planned Days	-								
						Planned Dates	-								
						Actual Dates	-								
						Actual Dates	-								
Sub Total=	13.00				1390.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total=	13.00				1390.00										

(মোঃ মিজানুর রহমান ভূঁইয়া)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পূর)
জিজি বিভাগ, বিআইডরিউটিএ, ঢাকা।

মোহাম্মদ মনোয়ার উজ্জ জামান
সদস্য 14-কোশন
বিআইডরিউটিএ, ঢাকা।

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডরিউটিএ, ঢাকা।

APP Dredging work 2024-2025 (Dhaka)

(Ancillary & Dyke)
(2nd Priority)

Packag e No.	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approvin g Authority	Source of Funds	Estd Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertis e Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notificatio n of Award
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13	14	15
WR1	বাণ/তুরা গনদীর ডেমরা-টঙ্গী নৌপথ ক). খনন সহায়ক কাজ-১টি খ). মাটির ডাইক ও তরঙ্গা কম্পার্টমেন্ট-নির্মাণ-১টি।	Lakh M ³	2.00	LTM (Dredging by BIWTA's Dredger)	BIWTA	GOB	30.00	Planned Dates Planned Dates Actual Dates	-	-	-	-	-	-
WR2	জরুরী ভিত্তিতে বিভিন্ন ঘাট পর্যায়ে এক্সক্যাভেটর দ্বারা খনন ক). খনন সহায়ক কাজ-৩টি খ). মাটির ডাইক ও তরঙ্গা কম্পার্টমেন্ট-নির্মাণ-৩টি।	Lakh M ³	3.00	LTM (Dredging by BIWTA's Dredger)	BIWTA	GOB	45.00	Planned Dates Planned Dates Actual Dates Planned Dates Actual Dates Planned Dates Actual Dates	-	-	-	-	-	-
Sub Total=							75.00	-	-	-	-	-	-	-
Total=							75.00	-	-	-	-	-	-	-

(মোঃ মিজানুর রহমান ভূঁইয়া)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পূর্ব)
দ্রেজিং বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

[illegible]

মোহাম্মদ মনোয়ার উজ্জমান
সদস্য (প্রকৌশল)
ক্বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

APP Dredging work 2024-2025

ANNUAL PROCUREMENT PLAN & PROCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT

Ministry/Division
Agency
Procuring Entity Name & Code
Division

Ministry of Shipping
Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
Dhaka

(Ancillary & Dyke) (1st Priority)

Package No.	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WD1	তুরাগ নদীর গাবতলী ব্রিজ হতে টঙ্গী নদীর ইন্তেমা ময়দান পর্যন্ত। ক). খনন সহায়ক কাজ-৩টি খ). মাটির ডাইক-৩টি গ) তরঙ্গা কম্পার্টমেন্ট-নির্মাণ-৩টি।	Lakh M ³	3.00	LTM (Dredging by BIWTA's Dredger)	BIWTA	GOB	45.00	Planned Dates Actual Dates Planned Dates Actual Dates	-	-	-	-	-	-
WD2	মিরকাদিম নদী বন্দর এলাকা খনন ক). খনন সহায়ক কাজ-১টি খ). মাটির ডাইক-১টি গ) তরঙ্গা কম্পার্টমেন্ট-নির্মাণ-১টি।	Lakh M ³	1.00	LTM (Dredging by BIWTA's Dredger)	BIWTA	GOB	15.00	Planned Dates Planned Dates Actual Dates	-	-	-	-	-	-
WD3	কনপাড়া এলাকায় এক্সক্যাভেটর দ্বারা খনন ক). খনন সহায়ক কাজ-১টি খ). মাটির ডাইক-১টি গ) তরঙ্গা কম্পার্টমেন্ট-নির্মাণ-১টি।	Lakh M ³	1.00	LTM (Dredging by BIWTA's Dredger)	BIWTA	GOB	15.00	Planned Dates Planned Dates Actual Dates	-	-	-	-	-	-
Sub Total=		-	5.00	-	-	-	75.00	-	-	-	-	-	-	-
Total=		-	5.00	-	-	-	75.00	-	-	-	-	-	-	-

মোহাম্মদ মনোয়ার উজ্জ্বল জামা
সদস্য (অতিরিক্ত)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

কমডোনা
বিআই

(মোঃ মিজানুর রহমান ভূঁইয়া)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুর)
ক্রান্তি বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

APP Dredging work 2024-2025

Budget : Revenue

ANNUAL PROCUREMENT PLAN & PROCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT

: Ministry of Shipping
: Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
: Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
: Dhaka

Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	8.00	OTM(e-Gp) (Dredging/Digging by Long boom Excavator /Grab dredger	HOPE	GOB	1760.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	15-07-24	12-08-24	19-08-24	22-08-24	23-08-24	30-08-24	-	25-06-24
							-	-	15	7	3	1	7	33	-
Lakh M³	3.00	(Dredging by BIWTA's Dredger)	HOPE	GOB	-	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lakh M³	1.00	(Dredging by BIWTA's Dredger)	HOPE	GOB	-	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lakh M³	1.00	(Dredging by BIWTA's Dredger/Excavator)	HOPE	GOB	-	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total=	13.00		-	-	1760.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total=	13.00		-	-	1760.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

১৫
১৬
১৭
১৮
১৯
২০
২১
২২
২৩
২৪
২৫
২৬
২৭
২৮
২৯
৩০
৩১
৩২
৩৩
৩৪
৩৫
৩৬
৩৭
৩৮
৩৯
৪০
৪১
৪২
৪৩
৪৪
৪৫
৪৬
৪৭
৪৮
৪৯
৫০
৫১
৫২
৫৩
৫৪
৫৫
৫৬
৫৭
৫৮
৫৯
৬০
৬১
৬২
৬৩
৬৪
৬৫
৬৬
৬৭
৬৮
৬৯
৭০
৭১
৭২
৭৩
৭৪
৭৫
৭৬
৭৭
৭৮
৭৯
৮০
৮১
৮২
৮৩
৮৪
৮৫
৮৬
৮৭
৮৮
৮৯
৯০
৯১
৯২
৯৩
৯৪
৯৫
৯৬
৯৭
৯৮
৯৯
১০০

(মোঃ মিজানুর রহমান ভূঁইয়া)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পূর্ব)
ড্রেজিং বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

মোহাম্মদ মনোয়ার উজ জামান
সদস্য (প্রকৌশল)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

APP Dredging work 2024-2025

Budget : Re

ANNUAL PROCUREMENT PLAN & PROCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT

Ministry/Division : Ministry of Shipping
Agency : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
Procuring Entity Name & Code : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
Division : Sylhet.

(Dredging)(2nd Priority)

Package No.	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
WR1	সুলেমানপুর ফেরী ঘাট হতে দুরগাপুর নৌপথ (লট-৩) বোলাই নদী।	Lakh M ³	8.00	OTM(e-Gp) (Dredging/Digging by private Excavator/Dredger)	HOPE	GOB	1280.00	Planned Dates Planned Dates Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-
	বাউরবাগ (বাংলাবাজার হতে রানীগঞ্জ পর্যন্ত নৌপথ)। ডাকি নদী, সারিগোয়াইন নদী ও চেংপেরখাল নদী।	Lakh M ³	4.00	OTM(e-Gp) (Dredging/Digging by private Excavator/Dredger)	HOPE	GOB	640.00	Planned Dates Planned Dates Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Total=		12.00				1920.00		-	-	-	-	-	-	-
	Total=		12.00				1920.00		-	-	-	-	-	-	-

৯

৫৫

(মোঃ মিজানুর রহমান ভূঁইয়া)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পূর)
শ্রীজিৎ বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

১৫/১০/২৪

৯

মোহাম্মদ মনোয়ার উজ্জমান
সদস্য (প্রকৌশল)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

কমডোর অ
বিআই

APP Dredging work 2024-2025

ANNUAL PROCUREMENT PLAN & PROCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT

Budget : Revenue

Ministry of Shipping
Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
Sylhet.

Priority)

Priority)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertis e Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notificatio n of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completi on of Contract
2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
নট-২) পাটনাই নদী	Lakh M ³	2.00	LTM (Dredging by BIWTA's Dredger)	BIWTA	GOB	30.00	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
পথ, আবুয়া নদী।	Lakh M ³	2.00	LTM (Dredging by BIWTA's Dredger)	BIWTA	GOB	30.00										
Sub Total=	-	4.00	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total=	-	4.00	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(মোঃ মিজানুর রহমান জুইয়া)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পথ)
জরিং বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

মোহাম্মদ মনোয়ার উজ্জ জামান
সদস্য (প্রকৌশল)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

APP Dredging work 2024-2025

ANNUAL PROCUREMENT PLAN & PROCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT

Budget : Re

Ministry/Division
Agency
Procuring Entity Name & Code
Division

: Ministry of Shipping
: Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
: Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
: Sylhet.

(Dredging)(1st Priority)

Package No.	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
WR1	ভৈরব-ছাতক-খালিয়াজুরী-ভোলাপাড়া নৌপথ (লট-২) সুরমা, নতুন ও ধনু নদী।	Lakh M ³	8.00	OTM(e-Gp) (Dredging/Digging by private Excavator/Dredger)	HOPE	GOB	1280.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	25-07-24	10-08-24	17-08-24	20-08-24	21-08-24	28-08-24
WR2	সুলেমানপুর ফেরী ঘাট হতে দুর্গাপুর নৌপথ (লট-২) বৌলাই নদী।	Lakh M ³	6.00	OTM(e-Gp) (Dredging/Digging by private Excavator/Dredger)	HOPE	GOB	960.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	26-07-24	10-08-24	17-08-24	20-08-24	21-08-24	28-08-24
WR3	পনডুর বাজার হতে ফতেপুর নৌপথ, আবুয়া নদী।	Lakh M ³	4.00	OTM(e-Gp) (Dredging/Digging by private Excavator/Dredger)	HOPE	GOB	640.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	28-07-24	10-08-24	17-08-24	20-08-24	21-08-24	28-08-24
WR4	টেকেঘাট-মোকেছেদপুর নৌপথ, পাটলাই নদী	Lakh M ³	4.00	OTM(e-Gp) (Dredging/Digging by private Excavator/Dredger)	HOPE	GOB	640.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	27-07-24	10-08-24	17-08-24	20-08-24	21-08-24	28-08-24
WR5	জামালগঞ্জ দুর্গলবপুর হতে আলিপুর নৌপথ, রক্তি নদী	Lakh M ³	4.00	OTM(e-Gp) (Dredging/Digging by private Excavator/Dredger)	HOPE	GOB	640.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	24-07-24	10-08-24	17-08-24	20-08-24	21-08-24	28-08-24
Sub Total=			30.00	-	-	-	4160.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Total=			30.00	-	-	-	4160.00	-	-	-	-	-	-	-	-

(মোঃ মিজানুর রহমান ভূঁইয়া)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুর)
জঞ্জির বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

মোহাম্মদ মনোয়ার উজ্জমান
সদস্য (প্রকৌশল)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

কমন্ডার অফিস আহমেদ
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ

ANNUAL PROCUREMENT PLAN & PROCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT

Budget : Revenue

Ministry of Shipping

Bangladesh inland Water Transport Authority (BIWTA)

Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)

Shimulia & Narayangonj.

[illegible]

(মোঃ মিজানুর রহমান ভূঁইয়া)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুর)
জজিং বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ ঢাকা।

কমডোর অরিয়ক আহগেন মোস্তফা

চেয়ারম্যান

বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

মোহাম্মদ মনোয়ার উজ্জ্বল

મદદગા (પ્રવૈકોશલ)

বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

APP Dredging work 2024-2025

ANNUAL PROCUREMENT PLAN & PROCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT

Budget : Re

Ministry/Division
Agency
Procuring Entity Name & Code
Division

Ministry of Shipping
Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
Shimulia & Narayanganj

(Dredging) (2nd Priority)

Package No.	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
WR1	শিমুলিয়া-মাঝিকান্দা নৌ রুট	Lakh M ³	4.00	(Dredging by BIWTA's Dredger)	HOPE	GOB	-	Planned Dates Planned Dates Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-
WR2	নারায়ণগঞ্জ-শীতলক্ষ্যা নদীর নাব্যতা উন্নয়ন ও সংরক্ষণ	Lakh M ³	3.00	(Dredging by BIWTA's Dredger)	HOPE	GOB	-	Planned Dates Planned Dates Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-
WR3	হোমনা-রামচন্দ্রপুর নৌরুট	Lakh M ³	3.00	OTM(e-Gp) (Dredging by private Dredger)	HOPE	GOB	510.00	Planned Dates Planned Dates Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-
WR4	ভাগ্যকুল-শীনগর পদ্মার শাখা নদীতে খনন	Lakh M ³	6.00	(Dredging by BIWTA's Dredger)	HOPE	GOB	-	Planned Dates Planned Dates Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-
WR5	মোঙ্গা/মেনীখালী খাল খনন	Lakh M ³	3.00	OTM(e-Gp) (Dredging by private Dredger)	HOPE	GOB	510.00	Planned Dates Planned Dates Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-
WR6	কালীদাস নদী খনন	Lakh M ³	3.00	OTM(e-Gp) (Dredging by private Dredger)	HOPE	GOB	510.00	Planned Dates Planned Dates Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-
WR7	মেঘনার শাখা নদী বেরে মোল্লাকান্দি হতে মন্ডিকের চর পর্যন্ত নৌপথ উন্নয়ন	Lakh M ³	2.00	OTM(e-Gp) (Dredging by private Dredger)	HOPE	GOB	340.00	Planned Dates Planned Dates Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-
WR8	কালিকতাসাদ-জগন্নাথপুর ও বেলোবো-কটিয়াদি এলাকায় পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ খনন	Lakh M ³	2.00	(Dredging by BIWTA's Dredger)	HOPE	GOB	-	Planned Dates Planned Dates Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-
WR9	মুন্সীগঞ্জ বিভিন্ন লঞ্চঘাট ও পটুয়াখালীর তলদেশ খনন	Lakh M ³	2.00	(Dredging by BIWTA's Dredger)	HOPE	GOB	-	Planned Dates Planned Dates Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-
WR10	নারায়ণগঞ্জ বিভিন্ন লঞ্চঘাট ও পটুয়াখালীর তলদেশ খনন	Lakh M ³	2.00	(Dredging by BIWTA's Dredger)	HOPE	GOB	-	Planned Dates Planned Dates Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Total=	-	30.00	-	-	-	187000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total=		30.00	-	-	-	1870.00	-	-	-	-	-	-	-	-

(মোঃ মিজানুর রহমান ভূঁইয়া)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পূর্ব)
ডিজিটাল বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

কমান্ডার জেনারেল
সদস্য (প্রকৌশল)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

APP Dredging work 2024-2025

ANNUAL PROCUREMENT PLAN & PROCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT

Budget : Revenue

: Ministry of Shipping
: Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
: Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
: Shimulia & Narayangonj.

Priority)

Priority	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approvin g Authority	Source of Funds	Estd Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertis e Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notificatio n of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completi on of Contract
2		3	4	5	6	7		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Lakh M ³	3.00	LTM (Dredging by BIWTA's Dredger)	BIWTA	GOB	45.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	15-07-24	30-07-24	07-08-24	10-08-24	11-08-24	18-08-24	-	-
	চেলবাঙ্গা নদীর নাব্যতা উন্নয়ন ও	Lakh M ³	2.00	LTM (Dredging by BIWTA's Dredger)	BIWTA	GOB	30.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	30-07-24	05-08-24	07-08-24	10-08-24	11-08-24	18-08-24	-	90
	নৌপথ	Lakh M ³	2.00	LTM (Dredging by BIWTA's Dredger)	BIWTA	GOB	30.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	মামপুর নৌপথ	Lakh M ³	2.00	LTM (Dredging by BIWTA's Dredger)	BIWTA	GOB	30.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Total=		9.00	-	-	-	135.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total=		9.00	-	-	-	135.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

৯১৪ মজানুর রহমান ভূঁইয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুর)
মা বিজ্ঞান, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

মোহাম্মদ মনোয়ার উজ জামান
সদস্য (প্রকৌশল)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

APP Dredging work 2024-2025

ANNUAL PROCUREMENT PLAN & PROCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT

Budget : Re

Ministry/Division : Ministry of Shipping
 Agency : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Procuring Entity Name & Code : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Division : Shimulia & Narayangonj

(Dredging) (1st Priority)

Package No.	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
WR1	নবীনগর লক্ষ্যটি এলাকায় তিতাস/বুড়ি নদীতে খনন	Lakh M ³	3.00	OTM(e-Gp) (Dredging by private Dredger)	HOPE	GOB	510.00	Planned Dates		15-07-24	12-08-24	19-08-24	22-08-24	23-08-24	30-08-24
WR2	মায়ায়ামপুর, বাজারামপুর এলাকায় তেলবাসা নদীর নাব্যতা উন্নয়ন ও সংরক্ষণ	Lakh M ³	2.00	(Dredging by BIWTA's Dredger)	HOPE	GOB	-	Planned Dates		-	-	-	-	-	-
WR3	কাজনী নদী, গজারিয়া ও মুসিগঞ্জ	Lakh M ³	3.00	(Dredging by BIWTA's Dredger)	HOPE	GOB	-	Planned Dates		15-07-24	12-08-24	19-08-24	22-08-24	23-08-24	30-08-24
WR4	দাউদকান্দি-বাউশিয়া-নারায়ণগঞ্জ নৌপথ	Lakh M ³	2.00	(Dredging by BIWTA's Dredger)	HOPE	GOB	-	Planned Dates		-	-	-	-	-	-
WR5	রামপুর, কুমিল্লা এলাকায় মেঘনা-রামপুর নৌপথ	Lakh M ³	2.00	(Dredging by BIWTA's Dredger)	HOPE	GOB	-	Planned Dates		-	-	-	-	-	-
WR6	মুরাদনগর উপজেলার তিতাস নদীর কলিয়াকান্দির মোজার বাহেরচর হতে ডুমুরিয়া বাজার পর্যন্ত খনন কাজ	Lakh M ³	4.00	OTM(e-Gp) (Dredging by private Dredger)	HOPE	GOB	640.00	Planned Dates		25-07-24	10-07-24	17-07-24	20-07-24	21-07-24	28-07-24
WR7	খালকান্দি মোড় হতে কালীগঞ্জ বাজার পর্যন্ত বুড়িনদী খনন	Lakh M ³	4.00	OTM(e-Gp) (Dredging by private Dredger)	HOPE	GOB	640.00	Planned Dates		25-07-24	10-07-24	17-07-24	20-07-24	21-07-24	28-07-24
WR8	ইছামতি নদী ও বরপাইখা এবং নলী বিলের খালের নব্যতা উন্নয়ন	Lakh M ³	3.00	OTM(e-Gp) (Dredging by private Dredger)	HOPE	GOB	450.00	Planned Dates		-	-	-	-	-	-
WR9	ব্রাহ্মনবাড়ীয়া জেলার বাঞ্চরামপুর উপজেলার মেঘনার শাখা নদী ডোই সোনারাম বাজার হতে চরশিবপুর পর্যন্ত	Lakh M ³	2.00	OTM(e-Gp) (Dredging by private Dredger)	HOPE	GOB	320.00	Planned Dates		-	-	-	-	-	-
	Sub Total=		25.00	-	-	-	2560.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total=		25.00	-	-	-	2560.00	-	-	-	-	-	-	-	-

১১

১১

3

(মোঃ মিজানুর রহমান ভূঁইয়া)
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পূর)
 ড্রেজিং বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

মোহাম্মদ মনিরুল উজ্জমান
 সদস্য (প্রকৌশল)
 ড্রেজিং বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

APP Dredging work 2024-2025

Budget : Revenue

ANNUAL PROCUREMENT PLAN & PROCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT

: Ministry of Shipping
: Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
: Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
: **Aricha.**

Item of Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
পথ	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Lakh M ³	36.00	LTM (Dredging by BIWTA's Dredger)	BIWTA	GOB	500.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	25-07-24	10-08-24	17-08-24	20-08-24	21-08-24	28-08-24	-	30-06-2025
								-	-	15	7	3	1	7	33	
								-	-	-	-	-	-	-	-	-
পথ	Lakh M ³	2.00	LTM (Dredging by BIWTA's Dredger)	BIWTA	GOB	30.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	25-07-24	10-08-24	17-08-24	20-08-24	21-08-24	28-08-24	-	30-06-2024
								-	-	15	7	3	1	7	33	
								-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total=		38.00				530.00										

শ্রীঃ মজানুর রহমান ভূঁইয়া)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পূর্ব)
জিও বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

মোহাম্মদ মনোয়ার হুজ জামান
সদস্য (প্রকৌশল)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

APP Dredging work 2024-2025

Budget : Rev

ANNUAL PROCUREMENT PLAN & PROCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT

Ministry/Division : Ministry of Shipping
 Agency : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Procuring Entity Name & Code : Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
 Division : Aricha.

(1st Priority) (Dredging)

Package No.	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total to Cont Signa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
WR1	আরিচা-কাজিরহাট-বাঘাবাড়ী নৌপথ (৩ টি লট)	M ³ (Lakh)	8.00	OTM(e-Gp) (Dredging by private Dredger)	HOPE	GOB	1280.00	Planned Dates	-	11-07-2024	10-08-2024	20-08-2024	27-08-2024	02-09-2024	14-09-2024	-
			36.00	(Dredging by BIWTA's Dredger)	HOPE	GOB	-	Planned Dates	-	-	30	10	7	5	12	64
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
								Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
								Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
								Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
								Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
WR2	পাটুরিয়া-কালিয়া-সিরাজগঞ্জ নৌপথ	M ³ (Lakh)	2.00	(Dredging by BIWTA's Dredger)	HOPE	GOB	-	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
								Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
Total=			46.00					1280.00								

(মোঃ মিজানুর রহমান ভূঁইয়া)
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পূর)
 ড্রজিং বিভাগ, রাজসৌধ, ঢাকা।

১৫/০৯/২৪

(মোঃ মিজানুর রহমান ভূঁইয়া)
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পূর)
 ড্রজিং বিভাগ, রাজসৌধ, ঢাকা।

মোহাম্মদ মনোয়ার উজ্জ জামান
 সদস্য (প্রকৌশল)
 বিআইডিবিটিএ, ঢাকা।

THE UNIVERSITY OF
THE SOUTH ALABAMA
LIBRARY

CONFIDENTIAL
SERIALS

CONFIDENTIAL
SERIALS
SERIALS

CONFIDENTIAL
SERIALS

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনায় ব্যয়ের সার-সংক্ষেপ

ডিভিশন	১ম অগ্রাধিকার				২য় অগ্রাধিকার			
	বিআইডব্লিউটিএ ড্রেজার (খনন সহায়ক)		বেসরকারি ড্রেজার (খনন সংরক্ষণ)		বিআইডব্লিউটিএ ড্রেজার (খনন সহায়ক)		বেসরকারি ড্রেজার (খনন সংরক্ষণ)	
	খননের পরিমাণ (লঃমিঃ)	খনন ব্যয় (লক্ষ টাকা)	খননের পরিমাণ (লঃমিঃ)	খনন ব্যয় (লক্ষ টাকা)	খননের পরিমাণ (লঃমিঃ)	খনন ব্যয় (লক্ষ টাকা)	খননের পরিমাণ (লঃমিঃ)	খনন ব্যয় (লক্ষ টাকা)
আরিচা	৩৭	৫৩৫	৭	০৭২	-	-	-	-
শিমুলিয়া ও নারায়ণগঞ্জ	৯	১৩৫	১৬	২৫৬০	১৯	২৭৫	১১	১৮৭০
সিলেট	৪	৬০	২৬	০১৬০	-	-	১২	১৯২০
ঢাকা	৫	৭৫	৭	১৬৬০	৫	৭৫	৬	৯৬০
রংপুর	৪	৬০	৯	১৩৯০	-	-	৬	৯৬০
কিশোরগঞ্জ	-	-	৪	৬৭০	-	-	৪	৬৪০
মাদারীপুর	৬	৯০	৬	৯৬০	-	-	-	-
খুলনা	৪	৬০	৮.৫৭	১৩৫০	৩	৪৫	৫	৮০০
বরিশাল	১০	১৫০	১৭.৫০	২০৭২	৭৭	২৭০	৪	৬৪০
চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার	৩	৪৫	১৩	২৭০২	-	-	১২	২২৪০
মোট=	৮৩	১২০৫	১১৬	১৯০২০	৪৫	৬৬৫	৬০	১০০৩০

৩০/০৮/২০২৪

(মুহাম্মদ হারুন অর রশীদ)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুর)
শ্রেণিঃ বিভাগ, বাজনৌপক, ঢাকা।

৩০/০৮/২৪

(মোঃ মিজানুর রহমান ভূঁইয়া)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুর)
শ্রেণিঃ বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

৩০/০৮/২৪

(মোঃ ছাইদুর রহমান)
অতিঃ প্রকৌশলী (পুর)
শ্রেণিঃ বিভাগ, বাজনৌপক, ঢাকা।

৩০/০৮/২৪


(রকিবুল ইসলাম তালুকদার)
প্রধান প্রকৌশলী (শ্রেণিঃ)
শ্রেণিঃ বিভাগ, বাজনৌপক, ঢাকা।

৩০/০৮/২৪

মোহাম্মদ মনোয়ার উজ্জ্বল
সদস্য (প্রকৌশল)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের কর্ম পরিকল্পনায় (APP) ব্যয়ের সার-সংক্ষেপ

ক্রম	খনন সহায়ক	খনন সংরক্ষণ	খনন সমীক্ষা
১ম অগ্রাধিকার	১,২০৫.০০	১৯,০২০.০০	৬০০.০০
২য় অগ্রাধিকার	৬৬৫.০০	১০,০৩০.০০	-


৩০/০৮/২০২৪
(মুহাম্মদ হারুন আর রশীদ)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পূর)
ড্রেজিং বিভাগ, বাজলৌপক, ঢাকা।


৩০/০৮/২৪
(মোঃ মিজানুর রহমান ভূইয়া)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পূর)
ড্রেজিং বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


৩০/৮/২০২৪
(মোঃ হাইদুর রহমান)
অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী (পূর)
ড্রেজিং বিভাগ, বাজলৌপক, ঢাকা।


৩০/৮/২৪
(রফিকুল ইসলাম তালুকদার)
প্রধান প্রকৌশলী (ড্রেজিং)
ড্রেজিং বিভাগ, বাজলৌপক, ঢাকা।


৩০/৮/২৪
(মোহাম্মদ মনোয়ার উজ জ)
সদস্য (প্রকৌশল)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।